Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Намыс-СтройСервис»**

Наменование строительства и его адрес: **Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7**

Договор подряда (контракт) **№3/1-07/НСС от 01.07.2023 г.**

Справка №1

от 26.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3/1-07/НСС	01.07.2023 г.				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция административного здания по адресу: город Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7	2 000 000,00	1 785 714,29							214 285,71	
за октябрь месяц 2023 г.	2 000 000,00	1 785 714,29							214 285,71	2 000 000,00
Итого к оплате:										2 000 000,00

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"ГИДРОПРОМ"

БИН 150340019922

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Намыс-СтройСервис»

БИН 141240015957

Директор _____ **Мухамадиев Н.К.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
Форма-2 В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГИДРОПРОМ" Павлодарская область, г.Экибастуз, АЛЬКЕЯ МАРГУЛАНА, 30 БИН 150340019922

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Намыс-СтройСервис" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 141240015957

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция административного здания по адресу: города Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция административного здания по адресу: города Караганда, район имени Казыбек би, улица Чкалова, строение 7

(наименование)

Договор №3/1-07/НСС от 01.07.2023 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 26.10.2023 г.

Составлен в текущих ценах на ноябрь 2022 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы										
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка /АС 56/										
			1 этаж										
			Стены										
1	254	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/Алинекс 4мм/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	269	988,65	24,57	265947	6609	0	209286	513252
			НР - 80%; СП - 8%			964,08	8,44	259338	2270		38019	
2	257	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	62	2638,86	21,71	163609	1346	0	130298	317420

			НР - 80%; СП - 8%			2617,15	9,84	162263	610		23513		
РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка(АС-35)													
3	170	Е11-150101-0101 1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 . ОП РСР ЭСН РК 8.05-01-2022, п. 3.11, табл. 1, Кзтр=1,15, Кэм=1,25	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм/20мм/ при числе плит в 1 $м^2$ до 2. Работы нового строительства, выполняемые при капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений Кзтр=1,15, Кэм=1,25	$м^2$ поверхности облицовки	21,2	26539,85	183,12	562645	3882	0	448499	1092036	2 000 000,00
			НР - 80%; СП - 8%;			26356,73	87,76	558763	1861		80892		
Благоустройство													
РАЗДЕЛ 1. Покрытия													
4	15	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	123,46	1775,04	1559,89	219146	192584	0	77084	319928	
			НР - 108%; СП - 8%;			215,15	362,97	26562	44812		23698		
5	19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	157	1202,05	45,05	188722	7073	0	199298	419062	
			НР - 108%; СП - 8%;			1157,00	18,38	181649	2886		31042		

Итого	**2 661 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 188 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	211 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 439
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	1 064 465
- сметная прибыль (8 %), тенге	197 164
Всего	**2 661 698**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	31 940
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**53 873**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**2 747 511**

С учетом скидки К=0,65	1 785 714,29
НДС (12 %)	214 285,71
Итого по акту с учетом НДС	**2 000 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"ГИДРОПРОМ"
БИН 150340019922

Директор _____ **Культуманов И.М.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Намыс-СтройСервис"
БИН 141240015957

Директор _____ **Мухамадиев Н.К.**