Приложение 2
к приказу Министра промышленности
и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
Подрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области"

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
170740004625	221140000209			237	4.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области»	131828388,16	27129507,16	24222774,25	27129507,16			2906732,91	27129507,16

Подрядчик:
ТОО "METAL-STROY.KZ", БИН 221140000209

Директор _____ **Исмагулов А.М.**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Эксперт _____ **Приходько С.Г.**
ИИН 620515350243; №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», г.Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «METAL-STROY.KZ» , г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-11-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 237** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 2

за Август 2024 (месяц, год) на 2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 2: Монтажные работы					
1	56	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	2	12 336,0	24 672,0	
2	57	244-404-0208 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	шт.	2	480 527,0	961 054,0	Казахстан
3	58	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм**	шт.	2	187 216,0	374 432,0	
4	78	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см** */Отмостка/*	$м^2$	20,68	2 030,0	41 980,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				1 402 138	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				1 402 138	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 2: Монтажные работы					
5	107	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см** */Отмостка/*	$м^2$	35,72	2 030,0	72 512,0	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				72 512	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				72 512	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**1 474 650**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				104700	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1579350,4**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				78968	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				47381	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**1705699,4**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**1800706,86**	
			НДС (12%)				216084,82	
			Итого с НДС				**2016791,68**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт _____ Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора _____ Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», г.Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «METAL-STROY.KZ» , г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-11-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-02 Наружные инженерные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 237** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 3

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-02-00-01 Наружные инженерные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Силовое электрооборудование 0,4кВ					
1	1	6124-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж щитка до трех групп, устанавливаемого в обхват колонн**	**шт.**	**1**	**10 832,0**	**10 832,0**	
2	2	247-203-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)**	**шт.**	**1**	**79 102,0**	**79 102,0**	**Казахстан**
3	3	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**3**	**12 689,0**	**38 067,0**	
4	4	247-204-3420 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 63А 35кА**	**шт.**	**3**	**22 891,0**	**68 673,0**	
5	5	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**1**	**6 089,0**	**6 089,0**	
6	6	247-204-1710 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "D" 1Р 16А 4,5 кА "D"**	**шт.**	**1**	**1 123,0**	**1 123,0**	
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование 0,4кВ				**203 886**	
			Раздел 2: Воздушная линия ВЛ-10 кВ					
7	7	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**6**	**9 159,0**	**54 954,0**	
8	8	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**6**	**13 355,04**	**80 130,0**	**Казахстан**
9	9	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**2**	**88 787,0**	**177 574,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	27 948,0	83 844,0	
11	11	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9	104 399,84	939 599,0	Казахстан
12	12	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	27 102,0	81 306,0	
13	13	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	33 540,0	67 080,0	
14	14	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3 908,0	15 632,0	Казахстан
15	15	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 738,0	3 476,0	Казахстан
16	16	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 288,0	6 864,0	
17	17	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-42 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0	4 576,0	
18	18	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 411,0	2 822,0	Казахстан
19	19	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	12 157,0	72 942,0	Казахстан
20	20	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11 945,0	47 780,0	Казахстан
21	21	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 737,0	8 685,0	Казахстан
22	22	252-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10 (без колпачка)	шт.	22	4 422,0	97 284,0	
23	23	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	22	66,0	1 452,0	
24	24	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	9	649,0	5 841,0	
25	25	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	24	715,0	17 160,0	
26	26	252-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	24	4 523,0	108 552,0	
27	27	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1 763,0	21 156,0	
28	28	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	1 287,0	15 444,0	
29	29	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	3 209,0	38 508,0	
30	30	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	4	1 287,0	5 148,0	
31	31	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1 283,0	2 566,0	
32	32	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	2	974,0	1 948,0	
33	33	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	7 451,0	37 255,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	34	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2**	**39,22**	**4 236,0**	**166 136,0**	
35	35	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,31**	**594 377,0**	**184 257,0**	
36	36	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**м**	**948,6**	**329,0**	**312 089,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Воздушная линия ВЛ-10 кВ				**2 662 060**	
			Раздел 3: Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ					
37	37	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	**шт.**	**21**	**9 159,0**	**192 339,0**	
38	38	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**шт.**	**21**	**13 355,04**	**280 456,0**	**Казахстан**
39	39	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	**опора**	**1**	**88 787,0**	**88 787,0**	
40	40	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**9**	**57 573,0**	**518 157,0**	
41	41	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**13**	**27 948,0**	**363 324,0**	
42	42	225-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А**	**шт.**	**34**	**79 197,1**	**2 692 701,0**	**Казахстан**
43	43	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012** *+/ЗП-6/*	**т**	**0,05934**	**1 160 502,0**	**68 864,0**	**Казахстан**
44	44	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**11**	**11 945,0**	**131 395,0**	**Казахстан**
45	45	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143** *+/стяжка Г-11/*	**шт.**	**21**	**12 157,0**	**255 297,0**	**Казахстан**
46	46	1133-0206-0104 *РСНБ РК 2022*	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 1**	**ответвление**	**19**	**7 798,0**	**148 162,0**	
47	47	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	**шт.**	**62**	**257,0**	**15 934,0**	
48	48	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	**м**	**82,4**	**1 299,0**	**107 038,0**	
49	49	252-207-2318 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.116 сквозной**	**шт.**	**12**	**5 208,0**	**62 496,0**	
50	50	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	**шт.**	**10**	**6 822,0**	**68 220,0**	
51	51	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	**шт.**	**30**	**5 612,0**	**168 360,0**	
52	52	252-207-2338 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT76.2 универсальный**	**шт.**	**20**	**6 279,0**	**125 580,0**	
53	53	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	**шт.**	**13**	**4 564,0**	**59 332,0**	
54	54	252-207-1109 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП)**	**шт.**	**19**	**2 209,0**	**41 971,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	55	252-207-1132 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	22	16 785,0	369 270,0	
56	56	252-202-0512 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO136	шт.	2	18 829,0	37 658,0	
57	57	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	21	7 846,0	164 766,0	
58	58	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	21	3 120,0	65 520,0	
59	59	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	96	3 120,0	299 520,0	
60	60	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 *+/SLIP22.12/*	шт.	23	3 120,0	71 760,0	
61	61	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	м	10,5	1 050,0	11 025,0	Казахстан
62	62	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	25	2 421,0	60 525,0	
63	63	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	9	3 682,0	33 138,0	
64	64	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	9	514,0	4 626,0	
65	65	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	561,0	10 098,0	
66	66	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	60	1 033,0	61 980,0	
67	67	252-207-4407 *СпрСЦ 06.2024*	Корпус предохранителя CBF 16 *+/SV 29.63/*	шт.	19	9 779,0	185 801,0	
68	68	247-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа NT1 63A *+/SVV 10.35/*	шт.	19	1 302,0	24 738,0	
69	69	252-207-2629 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIW65 для многократного подключения *+/прим./*	шт.	19	3 623,0	68 837,0	
70	70	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	98	69,0	6 762,0	
71	71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	111,83	4 236,0	473 712,0	
72	72	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	57	1 839,0	104 823,0	
73	73	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	58,14	343,0	19 942,0	
74	74	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,568	299 459,0	170 093,0	
75	75	243-701-0718 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	м	579,36	978,0	566 614,0	Казахстан
76	76	252-207-0707 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CAB25 анкерный	шт.	19	607,0	11 533,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	77	252-207-1120 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA25x100	шт.	19	1 129,0	21 451,0	
78	78	252-207-0107 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа CSB	шт.	190	52,0	9 880,0	
79	79	252-301-1718 *РСНБ РК 2022*	Держатель фасадный пластиковый с дюбелем L=100мм *+/BRPF-6/*	шт.	57	946,0	53 922,0	
80	80	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,342	299 459,0	102 415,0	
81	81	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2x16-0,6/1,0	м	348,84	246,0	85 815,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,23 кВ				8 484 637	
			Раздел 4: Наружное освещение					
82	82	1308-0305-0409 *РСНБ РК 2022*	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	15	15 035,0	225 525,0	
83	83	247-306-0929 *СпрСЦ 06.2024*	Кронштейн консольный К-1 *+/К1П-1,5-1,5-0,22/*	шт.	15	19 367,0	290 505,0	Казахстан
84	84	247-103-1005 *СпрСЦ 06.2024*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Caiman консоль 70/10000 ШБ 4К	шт.	15	186 508,0	2 797 620,0	
85	85	252-207-0209 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143 *+/Хомут Х-10/*	шт.	30	1 737,0	52 110,0	
86	86	252-207-4407 *СпрСЦ 06.2024*	Корпус предохранителя CBF 16 *+/SV 29.2522/*	шт.	15	9 779,0	146 685,0	
87	87	247-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа NT1 63A *+/SVV 10.10/*	шт.	15	1 302,0	19 530,0	
88	88	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,42	299 459,0	125 773,0	
89	89	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2x16-0,6/1,0	м	428,4	246,0	105 386,0	Казахстан
90	90	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	45	1 052,0	47 340,0	
91	91	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66	м	46,35	326,0	15 110,0	Казахстан
92	92	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	7 451,0	74 510,0	
			Итого по разделу 4: Наружное освещение				3 900 094	
			Раздел 5: Демонтажные работы ВЛ-10кВ					
93	93	1133-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	4	15 649,0	62 596,0	
94	94	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	4	10 729,0	42 916,0	
			Итого по разделу 5: Демонтажные работы ВЛ-10кВ				105 512	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**15 356 189**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				1090289,00	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				16446478,23	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				822324,00	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				493394,00	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				17762196,23	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				18751550,56	
			НДС (12%)				2250186,07	
			Итого с НДС				**21001736,63**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт _____ Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора _____ Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», г.Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «METAL-STROY.KZ» , г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-11-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 237** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 4

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации** работы. **Корректировка**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 1: Монтажные работы					
1	1	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	7,705	39 433,0	303 831,0	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 /ПЕСОК/**	$м^3$	27,7771	3 683,0	102 303,0	
3	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	27,7771	31 042,29	862 265,0	Казахстан
4	4	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	246,35367	1 567,0	386 036,0	
5	5	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	кг	591,248808	282,0	166 732,0	
6	6	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство /Отмостка/**	$м^3$	3,102	49 484,0	153 499,0	
			Итого по подразделу 1: Монтажные работы				1 974 666	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				**1 974 666**	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 1: Монтажные работы					
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	10,01	39 433,0	394 724,0	
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1** */ПЕСОК/*	$м^3$	24,0517	3 683,0	88 582,0	
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	24,0517	31 042,29	746 620,0	Казахстан
10	10	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	19	13 533,0	257 127,0	Казахстан
11	11	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	294,28473	1 567,0	461 144,0	
12	12	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	кг	706,283352	282,0	199 172,0	
13	13	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство** */Отмостка/*	$м^3$	5,358	49 484,0	265 135,0	
14	14	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	комплект	19	13 533,0	257 127,0	Казахстан
15	15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	535,57523	1 567,0	839 246,0	
16	16	261-105-0501 *РСНБ РК 2022*	**Прим. Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК**	кг	1 285,380552	282,0	362 477,0	
			Итого по подразделу 1: Монтажные работы				**3 871 354**	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				**3 871 354**	
			ИТОГО по акту				**5 846 020**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				415067	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**6261087,45**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				313054	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				187833	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6761974,45**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**7138616,43**	
			НДС (12%)				856633,97	
			Итого с НДС				**7995250,4**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области",
БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ66VJE00024628 от 04.04.2017 г.,
№KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области», г.Костанай, проспект Аль-Фараби, дом 112**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «METAL-STROY.KZ» , г. Костанай, ул. Уральская, строение 44**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **06-02-11-2024 Строительство наружных инженерных сетей к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 237** от **04.07.2024**

Акт выполненных работ 5

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-01-00-01 Наружные инженерные сети водоснабжения и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод В1					
			Подраздел 2: Монтажные работы					
1	75	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** */Пенетрон/*	$м^2$	5,44633	6 041,0	-32 901,28	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				-32 901	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1				-32 901	
			Раздел 2: Канализация К1					
			Подраздел 2: Монтажные работы					
2	104	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** */Пенетрон/*	$м^2$	10,21527	6 041,0	-61 710,43	
3	126	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,01938	304 849,0	-5 908,0	
4	127	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01938	335 908,0	-6 510,0	
5	133	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя** */Пенетрон/*	$м^2$	452,42477	6 041,0	-2 733 098,04	
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы				-2 807 226	
			Итого по разделу 2: Канализация К1				-2 807 226	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**-2 840 128**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)				-201649	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**-3041776,5**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				-152089	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				-91253	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**-3285118,5**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557				**-3468099,6**	
			НДС (12%)				-416171,95	
			Итого с НДС				**-3884271,55**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «METAL-STROY.KZ», БИН 221140000209

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Исмагулов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Инжиниринг KZ», БИН 061040003919

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт Приходько С.Г.

ИИН 620515350243, №KZ60VJE00024628 от 04.04.2017 г., №KZ17VJE00024626 от 04.04.2017 г., №KZ28VJE24622 от 04.04.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Заместитель директора Востриков Д.С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.