ЗАКАЗЧИК: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПромСтройМонтаж-XXI"
ОБЪЕКТ: «Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»
ДОГОВОР: №11 от 11.05.2016 года.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	«Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»	43964430	39253955									4710475	43964430
2	**за июнь месяц 2016 г**		39253955									5533955	43964430
3	Согл. Дог. №11 от 11.05.2016 г. удерживается 5 % гарантийный взнос												2198222
4	Итого к оплате		37291258									4474951	**41766209**
Итого по объекту составляет: 41 766 209 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Шамшадинов А.

Заказчик: Оспанов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима села Бейнеу"

Подрядчик: ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство автомобильных дорог улиц села Бейнеу (улица К.Сатбаев)»

Договор подряда (контракт) №11 от 11.05.2016 года.

Акт № 1 от 17.06.2016 г.

приемки выполненных работ за июнь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	11-010105-0502 РСНБ РК 2015	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 из корыта	6320	42,28	42,28	267210	267210	80033	-	-					
				-	17,68	-	111738	59,1	0,01	181					
		м3 грунт													
		Накладные расходы -		12,66		80033									
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,45				66037							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,21				13996							
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		4,40		27779									
		Сметная стоимость				375022									
2	11-010105-0505 РСНБ РК 2015 К=8	-Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3	6320	136	136	859520	859520	257437	-	-					
				-	56,87	-	359418	59,1	0,01	73					
		м3 грунт													
		Накладные расходы -		40,74		257437									
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		33,61				212416							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		7,12				45021							
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		14,14		89356									
		Сметная стоимость				1206313									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м из корыта в кавальер	680	34,88	34,88	23718	23718	6172	-	-
				-	12,36	-	8405	59,1	0,01	14
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		9,08		6172				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		7,31				4967		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,77				1205		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,52		2391				
		Сметная стоимость				32281				
4	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие10 м перемещения грунта	680	117,19	117,19	79689	79689	20742	-	-
				-	41,54	-	28247	59,1	0,01	11
		м3 грунт								
		Накладные расходы -		30,50		20742				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		24,55				16694		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		5,95				4048		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,82		8034				
		Сметная стоимость				108465				
5	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	-Планировка корыта механизированным способом. Группа грунтов 2	19445	64,47	11,24	1253619	218562	728980	0,07	2816
				53,23	3,25	1035057	63196	59,1	-	102
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		37,49		728980				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		33,38				649067		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,11				79913		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,16		158608				
		Сметная стоимость				2141207				
6	11-010201-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	6320	41,65	41,65	263228	263228	77531	-	-
				-	17,08	-	107946	59,1	0,01	177
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		12,27		77531				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		10,09				63796		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,17				13735		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,31		27261				
		Сметная стоимость				368020				
7	11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному	6320	19,93	19,93	125958	125958	31094	-	-
				-	6,63	-	41902	59,1	-	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу при толщине слоя 30 см								
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		4,92		31094				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,92				24764		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,00				6330		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,99		12564				
		Сметная стоимость				169616				
8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	6320	51,6	38,77	326112	245026	90174	0,01	154
				8,4	11,25	53088	71100	59,1	0,01	154
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		14,26		90174				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,61				73395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,65				16779		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,27		33303				
		Сметная стоимость				449589				
9	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3894	46,65	46,65	181655	181655	53503	-	-
				-	19,13	-	74492	59,1	0,02	122
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		13,74		53503				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,31				44025		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,43				9478		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,83		18813				
		Сметная стоимость				253971				
10	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	3894	4,37	4,37	17017	17017	4192	-	-
				-	1,45	-	5646	59,1	-	11
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		1,08		4192				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		0,86				3337		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		0,22				855		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		0,44		1697				
		Сметная стоимость				22906				
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	3894	51,6	38,77	200930	150970	55559	0,01	95
				8,4	11,25	32710	43807	59,1	0,01	95
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		14,26		55559				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,61				45221		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		2,65				10338		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,27		201519				
		Сметная стоимость				277008				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	34475	32,6 20,51	12,08 3,09	1123885 707082	416458 106528	548241 59,1	0,03 -	1812 162
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		15,90		548241				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		13,95				480843		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		1,95				67398		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3,88		133770				
		Сметная стоимость				1805896				
13	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	-Откосы и полотно выемки. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	9174	64,47 53,23	11,24 3,25	591448 486895	103116 29815	342743 59,1	0,07 -	1328 48
		м2 сплан								
		Накладные расходы -		37,49		342743				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		33,38				305376		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		4,11				37667		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,16		74735				
		Сметная стоимость				1008926				
		Покрытие из асфальтобетонной смеси								
14	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	24453	296,23 33,39	83,51 26,32	7243712 816486	2042070 641402	1202036 60,3	0,04 0,02	2043 1188
		м2 основ								
		Накладные расходы -		49,96		1202036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		36,01				861612		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		13,95				340424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,70		675660				
		Сметная стоимость				9121408				
15	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	21160	770,97 25,81	122,35 42,55	16313725 546140	2588926 900358	3187984 60,3	0,03 0,04	1397 1582
		м2 основ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		75,33		1575961				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		41,22				854880		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		34,11				721081		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		67,70		1431175				
		Сметная стоимость				19320861				
ИТОГО:		Прямые затраты				28871426				
		В том числе :								
		Накладные расходы				5074398				
		Сметная прибыль				2896665				
		Всего				36842489				
		Итого временные здания и сооружения 4,6%				38537243				
		Итого с зимними удорожаниями 1,85979%				39253955				
		Итого с НДС 12 %				43964430				

Заказчик

ГУ «Аппарат акима села Бейнеу»
(наименование организации)

Аким села Оспанов Ж.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

Подрядчик

ТОО «ПромСтройМонтаж-XXI»
(наименование организации)

Директор Шамшадинов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ехнадзор: