Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2024-02-27 № 240007/00 қосымша келісім

Ақмола облысы №240007/02 2025-02-19

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Садуов Олжас Мукашевич тұлғасындағы "Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Абжаков Кенжебек Науканович тұлғасындағы "Stroy Company 2017" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-02-27 № 240007/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын: «Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 28 865 700.00 (жиырма сегіз миллион сегіз жүз алпыс бес мың жеті жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2024 жылы тіркеуге жатады 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 10 000 000.00 (он миллион тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2025 жылы тіркеуге жатады 058 Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 129 155 295.45 (жүз жиырма тоғыз миллион жүз елу бес мың екі жүз тоқсан бес тенге қырық бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2026 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж
БСН 060140015071
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ23070103KSN0312000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 30370
Басшысы Садуов Олжас Мукашевич

2025-02-19 14:49:19
Садуов Олжас Мукашевич
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Өнім беруші:
"Stroy Company 2017" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
БСН/ЖСН 170840020928
БСК CASPKZKA
ЖСК KZ51722S000015513298
"KASPI BANK" АҚ
Тел.: +7 777 934 55 54
Директор Абжаков Кенжебек Науканович

2025-02-19 14:50:57
Абжаков Кенжебек Науканович
"Stroy Company 2017" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11474373-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Ақмола облысы Целиноград ауданының Төңкеріс ауылындағы сумен жабдықтаудың таратушы тораптарын реконструкциялау" нысанды аяқтау						
68155886-КРБС1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"Ақмола облысы Целиноград ауданының Төңкеріс ауылындағы сумен жабдықтаудың таратушы тораптарын реконструкциялау" нысанды аяқтау	Жұмыс	1	168 020 995.45	Уақытылы қаржыландыру кезінде 5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Төңкеріс а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Төңкеріс а., (1)	30	10 000 000.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

68155886-КРБС1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"Ақмола облысы Целиноград ауданының Төңкеріс ауылындағы сумен жабдықтаудың таратушы тораптарын реконструкциялау" нысанды аяқтау	Жұмыс	1	168 020 995.45	Уақытылы қаржыландыру кезінде 5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Төңкеріс а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Төңкеріс а., (1)	30	129 155 295.45
68155886-КРБС1	"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	"Ақмола облысы Целиноград ауданының Төңкеріс ауылындағы сумен жабдықтаудың таратушы тораптарын реконструкциялау" нысанды аяқтау	Жұмыс	1	168 020 995.45	Уақытылы қаржыландыру кезінде 5 ай	Уақытылы қаржыландыру кезінде 5 ай	Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Төңкеріс а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Целиноград ауданы, Төңкеріс а., (1)	30	28 865 700.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 240007/00 от 2024-02-27

Акмолинская область №240007/02 2025-02-19

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Садуов Олжас Мукашевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Абжаков Кенжебек Науканович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 240007/00 от 2024-02-27 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В пункте Договора изложить в следующей редакции: «В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2024 год 28 865 700.00 (двадцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2025 год 10 000 000.00 (десять миллионов тенге ноль тиын) в том числе НДС; по бюджетной программе 058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2026 год 129 155 295.45 (сто двадцать девять миллионов сто пятьдесят пять тысяч двести девяносто пять тенге сорок пять тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"
Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Наурыз, 34, 2 этаж
БИН 060140015071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ23070103KSN0312000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 30370
Руководитель Садуов Олжас Мукашевич

2025-02-19 14:49:19
Садуов Олжас Мукашевич
"Целиноград ауданының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"
Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 170840020928
БИК CASPKZKA
ИИК KZ51722S000015513298
АО "KASPI BANK"
Тел.: +7 777 934 55 54
Директор Абжаков Кенжебек Науканович

2025-02-19 14:50:57
Абжаков Кенжебек Науканович
"Stroy Company 2017" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11474373-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
058-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Завершение объекта "Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Целиноградского района Акмолинской области"						
68155886-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Завершение объекта "Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Целиноградского района Акмолинской области"	Работа	1	168 020 995.45	5 месяцев, при своевременном финансировании	5 месяцев, при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тонкерис КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тонкерис, (1)	30	10 000 000.00
68155886-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Завершение объекта "Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Целиноградского района Акмолинской области"	Работа	1	168 020 995.45	5 месяцев, при своевременном финансировании	5 месяцев, при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тонкерис КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тонкерис, (1)	30	129 155 295.45
68155886-КРБС1	Государственное учреждение "Отдел строительства Целиноградского района"	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Работы по капитальному ремонту/реконструкции систем водоснабжения/водопровода	Завершение объекта "Реконструкция разводящих сетей водоснабжения в селе Тонкерис Целиноградского района Акмолинской области"	Работа	1	168 020 995.45	5 месяцев, при своевременном финансировании	5 месяцев, при своевременном финансировании	Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тонкерис КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Тонкерис, (1)	30	28 865 700.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22210111

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22210111

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.