Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км. Ул. Т. Жургенова в с. Комсомольское Айтекебийского района, Актюбинской области

АКТ Выполненых работ №3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Еденица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	материалы		
					ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2. Земляное полотно									
1	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство	м3 грунта	260	74,77	74,77	19440	19440	--	5274	26691
					--	28,17	--	7324		1977	
2	Е11-010105-0505	Насыпи дорожные. Устройство	м3 грунта	260	30,07	30,07	7817	7817	--	2121	10732
					--	11,33	--	2945		795	
3	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными	м3 уплотненного грунта	260	82,79	82,79	21525	21525	--	5696	29399
					--	30,43	--	7911		2178	
4	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый.	уплотненного	260	100,62	82,84	26160	21538	2262	4848	33489
					9,08	16,82	2360	4373		2481	

	РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда Тип 2- на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК1+63-ПК2+96										
5	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	124	2346,00	--	290909		1209		314178
					--	--				23273	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,56	65967,12	2033,99	36947	1138		577	40521
					--	955,55		535		3002	
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1200	164,19	113,48	197033	136175		96421	316927
					42,62	31,78	51144	38136		23476	
8	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	110	17594,00	--	1935345				2090169
					--	--				154828	
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1200	1,37	0,16	1649	191		880	2728
					0,68		816			202	
10	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	105,63	17594,00	--	1858459		1209		2007132
					--	--				148677	

	РАЗДЕЛ 3.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип I - на автодороге на основной проезжей части автодороги ПК0-ПК1+63, автопарковке ПК0+93-ПК1+60, автопарковке ПК5+93-ПК6+34										
11	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1100	1,20	1,20	1325	1325		362	1822
						0,45	0	501		135	
12	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	103,5	2015,91	1803,16	208652	186626	1209	64298	294782
					206,67	368,56	21390	38146		21836	
13	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	21,03	2346,00		49336		56818		53283
										3947	
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,5	65967,12	2033,99	32989	1016	64630	515	36184
					--	955,55	0	478		2680	
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1325	164,19	113,48	217557	150360	14872	45476	284076
					42,62	31,78	0	42109		21043	
16	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	135	17594,00	--	2375190	--	2744664	0	2565205
					--	--	--	--		190015	

	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей до 70 мм. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изминения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1325	1,37 0,68	0,16	1820 0	211 0	958	0 146	1966
18	Скалькуляция СТКАЛЬКУЛЯЦИЯ 1	Смеси асфальтовые горячие мелкозернистые типа Б марки 2	тн	95,32	17594,00 --	-- --	1677060 --	-- --	1854584	0 134165	1811225
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			Тенге			8 959 213			226468,70	9920507,23

Накладные расходы	226 469
Ненормированные расходы	734 854
Итого:	9 920 536
Временные здания и сооружения 1,04%	103 174
Итого:	10 023 709
Затраты на производство работ в зимнее время 1,701%	170 503
Итого:	10 194 213
Непредвиденные работы и затраты 2%	203 884
Итого	10 398 097
Итого по расчету в ценах 2019г.	10 916 921
Итого с договорным коэфицизнтом К=0,9992525656	10 908 762
Н ДС 12%	1 309 051
Всего стоимость строительства:	12 217 813

ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор ТОО «Кан-Али»

Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"

Авторский надзор:

Заказчик:"ГУАйтекебийский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Ф-№ КС3
Подрядчик: ТОО "DAMU-MASTER"
Объект:Капитальный ремонт дорог 1,384 км улицы Т. Жургенова в с. Комсомольское
Айтекебийского района, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за _____ месяц 2019г .

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№_____					

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	С начала ст-ва по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчёт-ном ме-сяце без НДС	Из гр,1				дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах	из них		Стоим. Прочих затрат не вход. в СМР	на приобре-тение мат-ов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования					
Всего	50 920 653,00	45 464 869,00							5 455 784,00	50 920 653,00
В том числе в текушем месяце		10 908 762,00							1 309 051,00	12 217 813,00

К оплате: 12 217 813 (двенадцать миллионов двести семнадцать тысяч восемьсот тринадцать) тенге

Заказчик: ГУ" Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Шаматаев А. Т.

Подрядчик: ТОО " DAMU-MASTER"

Сейтжанов С.