Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
3	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	12 008,00	1 718,00	20 629 744,00
4	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	18 339,00	2 618,00	48 011 502,00
5	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	4 994,00	2 821,00	14 088 074,00
6	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	495,00	805,50	398 722,50
7	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	12,00	95 777,00	1 149 324,00
8	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	3,00	95 777,00	287 331,00
9	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	7,00	95 777,00	670 439,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
7	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	17 817,00	1 467,00	26 137 539,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
8	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	10 111,00	1 467,00	14 832 837,00
9	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 802,00	549,00	1 538 298,00
10	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 606,00	6 222,00	16 214 532,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
11	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	813,00	17 362,00	14 115 306,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка участка СРГ (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00016)					
12	SCH 32, R6-8, R7-30	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2) н.п. 2 км от места проведения работ	м3	19 777,00	3 050,00	60 319 850,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWE Rev 0)					
13	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	31,00	95 777,00	2 969 087,00
14	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	24,00	95 777,00	2 298 648,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
15	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм, общее	м2	27 042,00	2 633,00	71 201 586,00
16	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	30 062,78	953,00	28 649 829,34
17	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации, общее	м2	27 042,00	233,00	6 300 786,00
18	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	3 774,00	13 513,00	50 998 062,00
	ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ					
19	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	729,00	13 513,00	9 850 977,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
20	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	438,00	13 513,00	5 918 694,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН T2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
21	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	11 387,00	549,00	6 251 463,00
22	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	22 112,00	8 606,00	190 295 872,00
23	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	10 011,00	3 050,00	30 533 550,00
24	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	8 197,00	17 362,00	142 316 314,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку (UNX-CTC-COR 00145-AWE Rev 0)					
25	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы - 200мм толщина	м2	377,00	9 488,00	3 576 976,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
26	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
27	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
28	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
29	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
30	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
31	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
32	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
33	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	197,14	430 784,00	84 925 988,57
34	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	201,43	394 886,00	79 541 322,86
35	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	60,00	430 784,00	25 847 040,00
36	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
37	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	936 192,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
38	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	1 007,00	6 925,00	6 973 475,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
39	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 314,00	7 474,00	92 034 836,00
40	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 314,00	9 059,00	111 552 526,00
41	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
42	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
43	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм	шт	84,00	291 526,00	24 488 184,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)	шт	4,40	291 526,00	1 282 714,40
45	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм	шт	20,80	453 448,00	9 431 718,40
46	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)	шт	1,20	453 448,00	544 137,60
47	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	388,80	28 166,00	10 950 940,80
48	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	4 181,76	28 166,00	117 783 452,16
49	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	2 055,90	108 163,00	222 372 311,70
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	185,00	108 163,00	20 010 155,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	3 553,80	99 633,00	354 075 755,40
52	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	326,00	99 633,00	32 480 358,00
53	номер кода будет предоставлен позже	БОЛТ М12 L=40 мм	шт	25 734,00	75,00	1 930 050,00
54	номер кода будет предоставлен позже	ГАЙКА М12	шт	25 734,00	36,00	926 424,00
55	номер кода будет предоставлен позже	ШАЙБА М12	шт	51 468,00	16,00	823 488,00
56	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	1 301,49	52 500,00	68 328 435,00
57	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	7 307,85	37 000,00	270 390 265,00
	Итого:					2 363 251 011,23
	НДС 12%					283 590 121,35
	ВСЕГО					**2 646 841 132,58**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

20 ___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20 ___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	5 564 880,00	5 564 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
2	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
3	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	Итого:					94 798 765,71
	НДС 12%					11 375 851,89
	ВСЕГО					**106 174 617,60**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
3	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	31 090,00	2 618,00	81 393 620,00
4	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	7 752,00	2 821,00	21 868 392,00
5	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	662,00	805,50	533 241,00
6	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	14,00	95 777,00	1 340 878,00
7	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	20,00	95 777,00	1 915 540,00
8	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	6,00	95 777,00	574 662,00
9	093.044.34.001	Сигнальные столбики	шт	614,00	45 422,00	27 889 108,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
10	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1, более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	2 055,00	17 362,00	35 678 910,00
11	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	24 400,00	1 540,00	37 576 000,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
12	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	1 923,00	1 467,00	2 821 041,00
13	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	10 051,00	1 540,00	15 478 540,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
14	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	487,00	17 362,00	8 455 294,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWE Rev 0)					
15	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	1,00	95 777,00	95 777,00
16	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	3,00	95 777,00	287 331,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
17	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм, общее	м2	75 975,00	2 633,00	200 042 175,00
18	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	33 429,00	953,00	31 857 837,00
19	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации, общее	м2	75 975,00	233,00	17 702 175,00
20	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	9 886,00	13 513,00	133 589 518,00
	ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ					
21	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем, общее	м2	2 754,00	1 587,00	4 370 598,00
22	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 016,00	13 513,00	27 242 208,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
23	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 016,00	13 513,00	27 242 208,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
24	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	669,00	1 115,00	745 935,00
25	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	669,00	953,00	637 557,00
26	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	14 432,00	549,00	7 923 168,00
27	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 393,00	8 606,00	20 594 158,00
28	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	135,00	6 222,00	839 970,00
29	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	15 620,00	17 362,00	271 194 440,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
30	SCH-044, R6-31, R7-1	Информационный дорожный знак	шт	22,00	110 627,00	2 433 794,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
31	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
32	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
33	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
34	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
35	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
36	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
37	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
38	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
39	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
40	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
41	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
42	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	956 544,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
43	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	9 186,00	7 474,00	68 656 164,00
44	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	9 186,00	9 059,00	83 215 974,00
45	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
46	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
47	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм	шт	73,50	291 526,00	21 427 161,00
48	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)	шт	3,85	291 526,00	1 122 375,10
48	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм	шт	18,20	453 448,00	8 252 753,60
49	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)	шт	1,05	453 448,00	476 120,40
49	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	522,72	28 166,00	14 722 931,52
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	45,60	108 163,00	4 932 232,80
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	171,00	99 633,00	17 037 243,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	48,68	52 500,00	2 555 490,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	4 224,66	37 000,00	156 312 494,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
52	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	698 839,00	1 397 678,00
53	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	3,00	923 837,00	2 771 511,00
54	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	3,00	323 595,90	970 787,70
	Итого:					1 619 855 596,76
	НДС 12%					194 382 671,61
	ВСЕГО					**1 814 238 268,37**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,60	13 912 200,00	22 259 520,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №025)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
4	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					114 887 868,57
	НДС 12%					13 786 544,23
	ВСЕГО					**128 674 412,80**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность уполномоченного лица, подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
3	093.044.31.001	Информационный дорожный знак	шт	12,00	110 627,00	1 327 524,00
4	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	1,00	110 627,00	110 627,00
5	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	5,00	110 627,00	553 135,00
6	093.044.33.001	Предупреждающий дорожный знак	шт	6,00	110 627,00	663 762,00
7	093.044.34.001	Сигнальные столбики	шт	114,00	52 464,00	5 980 896,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
8	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 189,00	6 222,00	13 619 958,00
9	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	197,00	1 540,00	303 380,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
10	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	14,00	17 362,00	243 068,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
11	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	4 059,00	13 513,00	54 849 267,00
12	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)		2 084,00	13 513,00	28 161 092,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
13	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	1 254,50	953,00	1 195 538,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН T2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
14	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	510,00	1 115,00	568 650,00
15	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	510,00	953,00	486 030,00
16	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	1 250,00	549,00	686 250,00
17	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	14 640,00	8 606,00	125 991 840,00
18	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	3 486,00	17 362,00	60 697 552,00
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 1 на ПК1+46.98 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-326). Северная подъездная					
19	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	- 409,00	1 467,00	- 600 003,00
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-332)					
20	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров (более 3м н.п. 4м общей глубины)	м3	340,00	1 015,00	345 100,00
21	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	409,00	1 467,00	600 003,00
22	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	46,00	4 454,00	204 884,00
	Пересечение сервисной сети 3 на ПК2+78.80 и 4 на ПК2+81.30 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-302)					
23	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	- 186,00	4 454,00	- 828 444,00
	Пересечение сервисной сети 9 на ПК95+49.40 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-305)					
24	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	- 1,00	4 454,00	- 4 454,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWF Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
25	SCH-044, R6-31, R7-1	Информационный дорожный знак	шт	18,00	110 627,00	1 991 286,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
26	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 -Предварительные суммы					
27	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности	ед.	0,01	2 616 607 700,00	32 057 795,27
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
28	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
29	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
30	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
31	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
32	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	4 129,00	22 378,35	92 400 215,01
33	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 343,00	56 412,29	75 761 699,71
34	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 311,00	22 378,35	29 338 019,35
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
35	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,03	55 000 000,00	1 587 456,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
36	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.Час	1 524,00	6 925,00	10 553 700,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
36	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	14 138,00	7 474,00	105 667 412,00
37	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	14 138,00	9 059,00	128 076 142,00
38	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
39	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
40	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	1 391,60	28 166,00	39 195 805,60
41	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	120,40	28 166,00	3 391 186,40

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	1 473,12	28 166,00	41 491 897,92
42	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	2 505,60	14 470,00	36 256 032,00
42	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	9,50	108 163,00	1 027 548,50
43	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	355,30	99 633,00	35 399 604,90
43	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	783,20	44 915,00	35 177 428,00
	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	30,10	44 915,00	1 351 941,50
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	31,87	52 500,00	1 673 280,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	868,12	37 000,00	32 120 588,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
45	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
46	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
47	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					1 065 406 600,71
	НДС 12%					127 848 792,09
	ВСЕГО					**1 193 255 392,80**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"

«__» _____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

«__» _____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТеңізСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружений для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к					
2	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	1 550,00	8 606,00	13 339 300,00
3	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	325,00	6 222,00	2 022 150,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
4	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	574,00	13 513,00	7 756 462,00
5	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	1 360,00	13 513,00	18 377 680,00
6	Основная ставка	Монтаж гидроизоляционной геомембраны ГМ KGS 2,5 мм, общее	м2	3 362,00	2 976,00	10 005 312,00
	МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
7	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 90 мм в траншеях, общее	м	44,47	16 831,00	748 474,57
8	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 225 мм в траншеях, общее	м	37,68	51 460,00	1 939 012,80
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
9	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 195,00	13 513,00	29 661 035,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокгайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
10	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	882,00	1 115,00	983 430,00
11	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокгайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	882,00	953,00	840 546,00
12	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Seculex R501 C Naue, общее	м2	846,00	549,00	464 454,00
13	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	800,00	8 606,00	6 884 800,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
14	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. – май 2018 г.	фиксированная ежемесячная	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027, UNX-CTC-CCO-00028)					
15	3**	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	2,00	1 976 690,00	3 953 380,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
16	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
17	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
18	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
19	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7-8 согласно Изменения к Контракту №027					
20	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	3 708,00	22 378,35	82 978 921,80
21	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 308,00	56 412,29	73 787 269,71
22	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 134,00	22 378,35	25 377 051,06
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
23	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,01	55 000 000,00	691 968,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
24	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	308,00	6 925,00	2 132 900,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
25	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	8 783,00	7 474,00	65 644 142,00
26	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	8 783,00	9 059,00	79 565 197,00
27	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
28	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
29	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	1 037,20	28 166,00	29 213 775,20
30	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	323,00	28 166,00	9 097 618,00
31	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	1 805,76	28 166,00	50 861 036,16
32	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	1 382,40	14 470,00	20 003 328,00
33	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	394,90	108 163,00	42 713 568,70
34	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	37,00	108 163,00	4 002 031,00
35	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	195,90	99 633,00	19 518 104,70
36	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	65,20	99 633,00	6 496 071,60
37	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	238,00	44 915,00	10 689 770,00
38	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	21,50	44 915,00	965 672,50
	Изменение к Контракту №25 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
39	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
40	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
41	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					670 238 931,84
	НДС 12%					80 428 671,82
	ВСЕГО					750 667 603,66

М.П. Заказчик: ТОО "ТеңізСервис"
"__" _____ 20__ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"__" _____ 20__ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 согласно Изменения к Контракту №027					
1	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	19,00	56 412,29	1 071 833,51
2	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	82,00	30 770,29	2 523 163,78
3	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	- 82,00	22 378,35	- 1 835 024,70
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 согласно Изменения к Контракту №027					
4	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	729,00	56 412,29	41 124 559,41
5	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	624,00	30 770,29	19 200 660,96
6	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	84,00	22 378,35	1 879 781,40
	Итого:					63 964 974,36
	НДС 12%					7 675 796,92
	ВСЕГО					71 640 771,28

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"__" ____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"__" ____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
1	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы общее	м3	520,00	1 718,00	893 360,00
	ЗАЩИТА ОТКОСОВ ПРУДОВ ИСПАРИТЕЛЕЙ					
2	Основная ставка	Установка заграждений типа габион HESCO MIL1 (1060x1370(h))	м	150,00	10 338,00	1 550 700,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН I2 - Внедрение мер по снижению воздействий в случае экстремальных уровней воды – все площадки, монтажные работы (UNX-CTC-COR-00319-AWE Rev 0)					
	ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА,ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
3	1.4***	Разъяснение после получения тендерных предложений № 3 - Обеспечение соответствия внедряемой Стратегии ПБР в отношении минимальной заработной платы (не включает персонал, оказывающий услуги питания)	ЕВ	0,13	230 823 690,00	29 776 256,01
	ПОЛНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ СТАВКИ					
	НАСЫПНАЯ ДОРОГА 14 КМ					
4	4.1	Общие экскавационные работы на среднюю глубину 0,25 - 0,5 м	м3	476,00	1 032,00	491 232,00
5	4.5	Установка бетонных блочных матов, толщина 150 мм	м2	4 354,00	6 222,00	27 090 588,00
6	4.8	Отсыпка материалом (Тип В) для формирования откосов в соответствии с Разделом 9 Спецификации земляных работ. На расстояние не превышающее 15 км от Места проведения работ (Разъяснение до размещения тендерных предложений №2)	м2	962,00	7 897,00	7 596 914,00
7	4.10	Установка полимерных шпунтов Prolock® в комплекте со стальными трубами	м2	9 708,22	27 816,00	270 043 847,52
8	4.11	Установка финишной соединяющей полимерной панели (обвязывающей) включая все сопутствующие крепления (замеряемые горизонтально)	п.м	6 070,79	10 393,00	63 093 720,47
9	4.12	Установка оцинкованных распорок UPN 100, включая гайки, болты и шайб в соответствии с чертежами №WBCAS134-4-WBC DWG-M-51-05-019 (замеряемые горизонтально)	п.м	3 623,06	9 222,00	33 411 859,32
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
10	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,003	55 000 000,00	162 816,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
11	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.Час	297,00	6 925,00	2 056 725,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W9 - Оказание поддержки советнику по техническим вопросам (представитель производителя) в ходе монтажа мачты связи					
12		Сервисные услуги для контейнеров	Месяц	0,25	1 599 100,00	399 775,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W11 - Внедрение программы минимальной заработной платы ПБР (UNX-CTC-COR-00551-AWE rev 0)					
13	1	Сентябрь 2018	ЕВ	1,00	9 238 401,00	9 238 401,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
14	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
15	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Итого:					466 683 036,57
	НДС 12%					56 001 964,39
	ВСЕГО					**522 685 000,96**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20__ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
6	**ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-**					
7	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 949,00	7 474,00	96 780 826,00
8	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 949,00	9 059,00	117 304 991,00
9	Итого:					214 085 817,00
10	НДС 12%					25 690 298,04
11	**ВСЕГО**					**239 776 115,04**
12						
13						
14						

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00015; UNX-CTC-COR-00362-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00398-AWE Rev 0)					
1	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	-12 662,00	1 718,00 -	21 753 316,00
2	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	-26,20	1 587,00 -	41 577,81
3	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	2 689,00	2 618,00	7 039 802,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога (UNX-CTC-COR-00293-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00793-AWE Rev)					
4	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - ноябрь 2018 г.	фиксированная ежемесячная ставка	6,00	12 000 000,00	72 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В2 - СРГ- Сооружения для временного хранения дождевой воды согласно Разделу 3.2.16 Приложения А (UNX-CTC-COR-00338-AWE Rev 0)					
		СТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
5	SCH 033, R6-1	Размещение на площадке (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	0,50	953,00	476,50
6	номер кода будет предоставлен позже	Поставка и установка ограждения сооружения для временного хранения дождевой воды (ссылочные чертежи WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-07-307/317/318/319)	м.п.	0,43	80 262,00	34 512,66
		МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
7	номер кода будет предоставлен позже	Монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 400 мм в траншеях	м	-0,20	77 680,00 -	15 536,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5 км - Преобразование дороги от ПК0 до ПК47+23 из временной в постоянную согласно Разделу 3.2.11 Приложения А					
8	общее	Демонтаж временных защитных дамб вдоль дороги 4,5 км (UNX-CTC-COR-00754-AWE)	EB	1,00	34 881 880,00	34 881 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов испарителей на СВХГ, согласно Разделу 3.2.15 Приложения А					
9	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм общее	м2	44,00	2 633,00	115 852,00
10	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	-7 388,00	953,00 -	7 040 764,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
11	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации общее	м2	44,00	233,00	10 252,00
12	SCH 32, R6-8	Устройство защитного слоя из грунта толщиной 150 мм материалом А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	267,00	13 513,00	3 607 971,00
13	SCH 44, R6-2/R7-10	Укрепление обочин с двух сторон, спецификация материала смесь С1 - Район Шетпе 600 км от Прорвы 100мм толщина	м2	214,00	4 963,00	1 062 082,00
14	SCH 32, R6-7	Отсыпка для формирования защитной дамбы материалом В в соответствии с разделом 9 спецификации к земляным работам более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	-360,00	4 644,00 -	1 671 840,00
15	SCH 31, R6-2	Экскавация траншеи для установки полиэтиленовой трубы более 0.25 н.п. 1 м общей глубины	м3	602,00	1 032,00	621 264,00
		МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
16	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 90 мм в траншеях общее	м	-0,47	16 831,00 -	7 910,570000
17	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 225 мм в траншеях общее	м	0,32	51 460,00	16 467,20
		ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ				
18	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	722,00	1 062,00	766 764,00
19	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	66,00	13 513,00	891 858,00
		ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ				
20	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм общее	м2 -	59,00	1 619,17 -	95 530,83
21	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	570,00	953,00	543 210,00
22	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	1 267,00	13 513,00	17 120 971,00
23	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, спецификация материала Смесь С1, транспортируемого с п.Шетпе до м/я Прорва (600км) 200 мм толщина	м2 -	619,00	9 488,00 -	5 873 072,00
24	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы общее	м3	520,00	1 718,00	893 360,00
25	SCH 32, R6-7	Отсыпка для формирования защитной дамбы материалом В более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3 -	18,00	4 644,00 -	83 592,00
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПРУДОВ - ИСПАРИТЕЛЕЙ в соответствии с WBCAS134-4-WBC-DWG-GH-51-07-002				
26	Основная ставка	Поставка установка ограждения площадки прудов-испарителей (ссылочные чертежи WBCAS134-4-WBC-DWG-GH-51-07-002/WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-07-307/317/318/319) общее	м -	0,40	80 262,00 -	32 104,80
		ЗАЩИТА ОТКОСОВ ПРУДОВ ИСПАРИТЕЛЕЙ				
25	SCH 31, R6-2	Экскавация общее (н.п. 0.25 м общей глубины)	м3	168,00	1 032,00	173 376,00
	SCH 33, R6-5	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах (более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ)	м3	168,00	1 628,00	273 504,00
27	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации (общее)	м2	15,00	233,00	3 495,00
28	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C) (общее)	м2	15,00	549,00	8 235,00
29	Основная ставка	Установка заграждений типа габион HESCO MIL1 (1060x1370(h))	м	31,00	10 338,00	320 478,00
30	Основная ставка	Поставка отсыпного материала А1/А2 для заполнения габионов (более 10 км н.п.12 км от места проведения работ)	м3	44,00	5 262,00	231 528,00
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРУДОВ ИСПАРИТЕЛЕЙ				
31	Основная ставка	Устройство насыпи из ПГС H=1,2м (более 100 км н.п. 150 км от места проведения работ)	м3 -	3 631,00	30 834,00 -	111 958 254,00
32	Основная ставка	Подсыпка плодородного грунта H=0,4м ***Ставка за работу	м3	39,00	4 454,00	173 706,00
		ФИКСАЦИЯ ГЕОКАРКАСА НА ПРУДАХ ИСПАРЕНИЯ (UNX-CTC-COR-00618-AWE)				
33	SCH:031 - R6-11, R7-1	Ручная экскавация траншеи	м3	468,00	29 605,00	13 855 140,00
34	SCH 31, R6-70	Планировка и уплотнение поверхности экскавации	м2	1 247,00	233,00	290 551,00
35	Основная ставка	Укладка полиэтиленовой трубы PE Ø75 mm в треншей	п.м.	427,60	5 216,14	2 230 422,50
36	Основная ставка	Засыпка материалом траншеи (на месте проведения работ строительных / экскавационных)	м3	468,00	4 454,00	2 084 472,00
		ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ В ХОДЕ ПРЕДПУСКОВЫХ РАБОТ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРУДОВ ИСПАРИТЕЛЕЙ (UNX-CTC-COR-00604-AWE)				

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
37	SCH 31. R6-20	Выполнение испытаний геомембраны для проверки герметичности и течи сварного шва в ходе предпусковых работ во время строительства прудов испарителей	п.м.	0,30	3 143,50	943,05
	ТАБЛИЦА ЦЕН I1 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00023)					
38	номер кода	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	1,00	28 166,00	28 166,00
39	номер кода	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы (запас 5%)	п.м.	0,40	14 470,00	5 788,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН I2 - Внедрение мер по снижению воздействий в случае экстремальных уровней воды – все площадки, монтажные работы (UNX-CTC-COR-00319-AWE Rev 0)					
	ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
40	1.3*	Единовременная выплата за демобилизацию инфраструктуры Подрядчика, жилых, офисных и столовых помещений, медклиники, испытательной лаборатории, средств связи и интернета, а также всех прочих временых сооружений и конструкций, прямого и вспомогательного персонала Подрядчика, демобилизацию прочих позиций, которые требовались для завершения Работ.	ЕВ	1,00	83 990 000,00	83 990 000,00
41	1.4***	Разъяснение после получения тендерных предложений No 3 - Обеспечение соответствия внедряемой Стратегии ПБР в отношении минимальной заработной платы (не включает персонал, оказывающий услуги питания)	ЕВ	0,03	230 823 690,00	6 693 887,01
	ПОЛНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ СТАВКИ					
	АВТОДОРОГА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2,8 КМ					
42	2.6	Установка бетонных блочных матов, толщина 150 мм	м2	45,00	6 222,00	279 990,00
43	2.7	Установка защитного ограждения из габионов HESCO MIL1 (1060x1370(Высота))	п.м	16,00	10 338,00	165 408,00
44	2.8	Доставка насыпного материала-наполнителя A1/A2 и заполнение габионов Расстояние транспортировки 10 км, но не превышая 15 км от места проведения работ	м3	23,00	7 186,00	165 278,00
	НАСЫПНАЯ ДОРОГА 14 КМ					
45	4.5	Установка бетонных блочных матов, толщина 150 мм	м2	48,00	6 222,00	298 656,00
46	4.7	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 708,00	549,00	1 486 692,00
47	4.8	Отсыпка материалом (Тип B) для формирования откосов в соответствии с Разделом 9 Спецификации земляных работ. (На расстояние 10 км, но не превышая 15 км от Места проведения работ)	м3	5 068,00	7 897,00	40 021 996,00
48	4.9	Ручная отсыпка материалом (Тип B) для формирования откосов в соответствии с Разделом 9 Спецификации земляных работ. На расстояние 20 км, но не превышая 25 км от Места проведения работ	м3	2 678,00	13 820,00	37 009 960,00
49	4.10	Установка оцинкованных распорок UPN 100, включая гайки, болты и шайб в соответствии с чертежами №WBCAS134-4-WBC-DWG-M-51-05-019 (замеряемые горизонтально)	п.м	28,00	9 222,00	258 216,00
	СРГ И ПЛОЩАДКА ХРАНЕНИЯ					
50	5.6	Установка защитного ограждения из габионов HESCO MIL1 (1060x1370(Высота))	п.м	8,00	10 338,00	82 704,00
51	5.9	Доставка насыпного материала-наполнителя A1/A2 и заполнение габионов на Месте проведения работ. Транспортировка на расстояние 2 км, но не превышая 5 км от Места проведения работ	м3	39,00	2 690,00	104 910,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН M2 - Выполнение работ в рамках Приёмки Оценённых Затрат и Работ Подрядчика UNX-CTC-COR-00333-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR-00341-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR 00342-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR-00427-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR-00432-AWE Rev 1, UNX-CTC-COR-00646-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00708-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00700-AWE Rev 0					
	ЗНАКИ ИНФОРМИРУЮЩИЕ О ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЕ (UNX-CTC-COR-00432-AWE)					
52	номер кода	Металлические информационные знаки размерами 2000мм x 1500мм, на фундаментах с креплениями	ЕВ	1,00	3 724 212,08	3 724 212,08
	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ НА СРГ (UNX-CTC-COR-00708-AWE)					
53		Установка реперов на СРГ	ЕВ	1,00	1 994 779,00	1 994 779,00
54		ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ РЕПЕРОВ НА СРГ (UNX-CTC-COR-00700-AWE)	чел-час		2 930 687,05	2 930 687,05

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН M3 - Установка башни связи (UNX-CTC-COR 00386-AWE Rev 0;UNX-CTC-COR 00445-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00463-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00516-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR-00590-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00706-AWE Rev 0)					
55		Дневная смена и Ночная смена	EB	1,00	5 859 725,00	5 859 725,00
56		MasterFlow 648 Part A also MasterFlow 648CP Plus Part A 10,8 kg Metal Drum	шт	4,00	73 040,00	292 160,00
57		MasterFlow 648 PART B also MasterFlow 648 CP PLUS PART B 4 Kg Metal pail	шт	4,00	39 600,00	158 400,00
58		MasterFlow 648 PART C also MasterFlow 648 CP PLUS PART C 25 Kg Metal bag	шт	15,00	12 320,00	184 800,00
59		Sikadur 42 (A+B+C) 12 кг	кг	60,00	3 388,00	203 280,00
60		Надбавка со стороны Подрядчика на возмещаемые затраты	%		150 955,20	150 955,20
	ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					-
61	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13 (UNX-CTC-COR-00469-AWE Rev 0)	Месяц	3,00	16 207 437,00	48 622 311,00
62	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 (UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0)	Месяц	2,00	12 447 919,00	24 895 838,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR-00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00028, UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
63	791-17	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИСНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (UNX-CTC-COR 00791-AWE Rev 0) Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная EB	2,00	1 976 690,00	3 953 380,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R2 - Предоставление услуг Заказчику в рамках UNX-CTC-COR 00494-AWE Rev 2, UNX-CTC-COR 00547-AWE Rev 1, UNX-CTC-COR 00699-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR 00675-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00557-AWE Rev 0					
64		Снижение затрат в связи с использованием BOC при утилизации сточных вод Подрядчика согласно UNX-CTC-COR 00557-AWE	м3	55 693,80	- 536,00	- 29 851 876,80
	ТАБЛИЦА ЦЕН R3 - Предоставление офисных помещений в вахтовом посёлке UNEXSTROY (UNX-CTC-COR 00479-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR 00791-AWE Rev 0)					
65		Эксплуатация и обслуживание офисных помещений, предусматривающих размещение до 30 столов включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 Приложения В к Контракту.	Ежемесячная EB	2,00	7 139 786,00	14 279 572,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00006; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)					
66	788-11	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	698 839,00	1 397 678,00
67	788-12	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	923 837,00	1 847 674,00
68	788-13	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	323 595,90	647 191,80
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00006; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)					
69	788-14	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	504 195,00	1 008 390,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
70	788-15	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	1 302 775,39	2 605 550,78
71	788-16	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	233 466,50	466 933,00
72	788-17	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	213 000,00	426 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S3 - КПП на пересечении дороги по Южной дамбе/дороги СВХГ (UNX-CTC-COR-00377-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)					
73	788-14	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	504 195,00	1 008 390,00
74	788-15	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	1 302 775,39	2 605 550,78
75	788-16	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	233 466,50	466 933,00
76	788-17	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	213 000,00	426 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S4 - Обеспечение КПП на площадке ПК0-ПК2 Дорога 4,5 км (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)					
77	788-10	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	504 195,00	1 008 390,00
78	788-11	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	1 302 775,39	2 605 550,78
79	788-12	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	233 466,50	466 933,00
80	788-13	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	213 000,00	426 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Блоки 7,8) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027; UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00588-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
81	452-17	УДЕРЖАНИЕ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕДОВ ЗАКАЗЧИКУ В ВАХТОВОМ ПОСЁЛКЕ ПОДРЯДЧИКА СОГЛАСНО UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1 Предоставление обедов ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7 И 8 (UNX-CTC-COR 00758-AWE Rev 1)	Обед / день	- 29 974,00	3 737,00	- 112 012 838,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7				
82	758-18	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трех человек)	Чел./день	8 036,00	22 378,00	179 829 608,00
		ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8				
83	758-19	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Чел./день	2 818,00	56 412,00	158 969 016,00
		ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8				
84	758-20	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трех человек)	Чел./день	2 349,00	22 378,00	52 565 922,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
85		Программа поощрения водителей	Чел	0,002960	55 000 000,00	162 816,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
86		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	Чел-час	198,00	6 925,00	1 371 150,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W9 - Контейнеры для хранения исполнительной документации (UNX-CTC-COR-00263-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0)					
87		Сервисные услуги для контейнеров	Месяц	1,75	1 599 100,00	2 798 425,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W11 - Внедрение программы минимальной заработной платы ПБР (UNX-CTC-COR-00551-AWE rev 0)					
88	8	Октябрь 2018	ЕВ	1,00	9 238 401,00	9 238 401,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)					
		ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ				
89	018-7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
90	018-8	СКИДКА	Ежемесячная ЕВ	1,00 -	41 073 273,75 -	41 073 273,75
	Итого:					589 867 993,72
	НДС 12%					70 784 159,25
	ВСЕГО					**660 652 152,97**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23**	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком (Согласно UNX-CTC-COR-00603-AWE Rev 1, Согласно UNX-CTC-COR-00789-AWE Rev 0)	Месяц	1,00	2 782 440,00	2 782 440,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR-00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00028, UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
2	183-8	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 (UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0) ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	0,143	394 886,00	56 412,29
3	183-9	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	0,286	430 784,00	123 081,14
4	758-18	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 (UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1) ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Чел./день	1 963,000	56 412,00	110 736 756,00
5	758-19	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Чел./день	2 316,000	30 770,00	71 263 320,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТРЁХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
6	758-20	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трёх человек)	Чел./день	183,000	22 378,00	4 095 174,00
		УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 6, 7 И 8 В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АПРЕЛЬ 2017 (UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
7	506-21	Услуги питания, включая трёх разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту.	Чел./день -	395,000	7 474,00 -	2 952 230,00
8	506-22	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ -	0,866	4 646 258,70 -	4 022 514,38
9	506-23	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту.	Чел./день -	395,000	9 059,00 -	3 578 305,00
		ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
10	506-24	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Чел./день -	85,714	430 784,00 -	36 924 342,86
		ТРЁХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
11	506-25	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (На две кровати)	Чел./день	85,714	313 296,90	26 854 020,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Блоки 7,8) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027; UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00588-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
		УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 6, 7 И 8 В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АПРЕЛЬ 2017 (UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
12	506-21	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Чел./день -	3 934,00	7 474,00 -	29 402 716,00
13	506-22	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ -	2,18	9 292 517,40 -	20 265 325,62
14	506-23	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Чел./день -	3 934,00	9 059,00 -	35 638 106,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)					
		ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ				
15	018-5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 710,00	7 474,00	80 046 540,00
16	018-6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 710,00	9 059,00	97 021 890,00
	Итого:					259 949 931,28
	НДС 12%					31 193 991,75
	ВСЕГО					**291 143 923,03**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря" Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТАБЛИЦА ЦЕН W11 - Внедрение программы минимальной заработной платы ПБР (UNX-CTC-COR-00551-AWE rev 0)				
1	8	Октябрь 2018	ЕВ	1,00	9 238 401,00	9 238 401,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога (UNX-CTC-COR-00293-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00793-AWE Rev)				
2	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - ноябрь 2018 г	фиксированная ежемесячная ставка	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
		ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам				
4	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 (UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0)	Месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR-00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00028, UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
		ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИСНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (UNX-CTC-COR 00791-AWE Rev 0)				
5	791-17	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R2 - Предоставление услуг Заказчику в рамках UNX-CTC-COR 00494-AWE Rev 2, UNX-CTC-COR 00547-AWE Rev 1, UNX-CTC-COR 00699-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR 00675-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00557-AWE Rev 0				
6		Снижение затрат в связи с использованием ВОС при утилизации сточных вод Подрядчика согласно UNX-CTC-COR 00557-AWE	м3	4 116,00	536,00	2 206 176,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R3 - Предоставление офисных помещений в вахтовом поселке UNEXSTROY (UNX-CTC-COR 00479-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR 00791-AWE Rev 0)				
7		Эксплуатация и обслуживание офисных помещений, предусматривающих размещение до 30 столов включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 Приложения В к Контракту.	Ежемесячная ЕВ	1,00	7 139 786,00	7 139 786,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН S1 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00006; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
8	788-11	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
9	788-12	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
10	788-13	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
		ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00006; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
11	788-14	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	504 195,00	504 195,00
12	788-15	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
13	788-16	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	233 466,50	233 466,50
14	788-17	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	213 000,00	213 000,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН S3 - КПП на пересечении дороги по Южной дамбе/дороги СВХГ (UNX-CTC-COR-00377-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
15	788-14	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	504 195,00	504 195,00
16	788-15	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
17	788-16	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	233 466,50	233 466,50
18	788-17	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	213 000,00	213 000,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН S4 - Обеспечение КПП на площадке ПК0-ПК2 Дорога 4,5 км (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
19	788-10	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	504 195,00	504 195,00
20	788-11	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
21	788-12	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	233 466,50	233 466,50
22	788-13	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	213 000,00	213 000,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Блоки 7,8) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027; UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00588-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
		УДЕРЖАНИЕ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕДОВ ЗАКАЗЧИКУ В ВАХТОВОМ ПОСЕЛКЕ ПОДРЯДЧИКА СОГЛАСНО UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1				
23	452-17	Предоставление обедов	Обед / день	43 638,00	3 737,00	163 075 206,00
		ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7 И 8 (UNX-CTC-COR 00758-AWE Rev 1)				
		ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7				
24	758-18	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трех человек)	Чел./день	3 443,00	22 378,00	77 047 454,00
		ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8				
25	758-19	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Чел./день	1 253,00	56 412,00	70 684 236,00
		ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8				
26	758-20	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трех человек)	Чел./день	991,00	22 378,00	22 176 598,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
27		Программа поощрения водителей	Чел	0,001480	55 000 000,00	81 408,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W9 - Контейнеры для хранения исполнительной документации (UNX-CTC-COR-00263-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0)					
28		Сервисные услуги для контейнеров	Месяц	1,00	1 599 100,00	1 599 100,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)					
		ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ				
29	018-7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	3,50	15 487 529,00	54 206 351,50
30	018-8	СКИДКА	Ежемесячная ЕВ	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Итого:					70 949 870,32
	НДС 12%					8 513 984,44
	ВСЕГО					**79 463 854,76**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря" Ранние работы

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR-00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00028, UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
		УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 6, 7 И 8 В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АПРЕЛЬ 2017 (UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
1	506-21	Услуги питания, включая трёх разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту.	Чел./день	395,00	7 474,00	2 952 230,00
2	506-22	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	0,87	4 646 258,70	4 022 514,38
3	506-23	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту.	Чел./день	395,00	9 059,00	3 578 305,00
		ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
4	506-24	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Чел./день	85,71	430 784,00	36 924 342,86
		ТРЁХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
5	506-25	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (На две кровати)	Чел./день	85,71	313 296,90	26 854 020,00
		ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 (UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1)				
		ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
6	758-18	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Чел./день	872,000	56 412,00	49 191 264,00
		ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
7	758-19	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Чел./день	1 109,000	30 770,00	34 123 930,00
		ТРЁХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
8	758-20	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трёх человек)	Чел./день	71,000	22 378,00	1 588 838,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Блоки 7,8) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027; UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00588-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
		УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 6, 7 И 8 В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АПРЕЛЬ 2017 (UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
9	506-21	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Чел./день	3 934,00	7 474,00	29 402 716,00
10	506-22	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	2,18	9 292 517,40	20 265 325,62
11	506-23	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Чел./день	3 934,00	9 059,00	35 638 106,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)					
		ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ				
12	018-5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 958,00	7 474,00	81 900 092,00
13	018-6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 958,00	9 059,00	99 268 522,00
	Итого:					160 143 126,14
	НДС 12%					19 217 175,14
	ВСЕГО					**179 360 301,27**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за март 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к					
1	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	26,20	1 587,00	41 579,40
2	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	- 5 055,00	954,00	- 4 822 470,00
3	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	1 550,00	52 500,00	81 375 000,00
4	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	325,00	37 000,00	12 025 000,00
5	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	132,00	13 513,00	1 783 716,00
6	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина - Работа	м2	- 16 467,00	2 821,00	- 46 453 407,00
7	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина - Материал	м2	- 1 736,00	14 548,00	- 25 255 328,00
8	Основная ставка	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина (Ставка со скидкой**)	м2	16 467,00	2 821,00	46 453 407,00
9	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	- 1 168,00	4 157,50	- 4 855 960,00
	Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
		ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15				
10	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0,25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	6 913,00	1 032,00	7 134 216,00
11	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	6 000,00	1 467,00	8 802 000,00
12	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 168,00	1 201,00	2 603 768,00
13	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	- 235,00	6 222,00	- 1 462 170,00
14	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	11 130,00	17 362,00	193 239 060,00
15	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта Тип В более 3 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	2 977,00	5 902,00	17 570 254,00
16	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	1 968,00	1 628,00	3 203 904,00
17	SCH 44 R6-31	Информационный дорожный знак	шт	1,00	110 627,00	110 627,00
18	SCH 44, R6-34	Сигнальные столбики	шт	3,00	52 464,00	157 392,00
		ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29				
19	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	- 2 823,00	549,00	- 1 549 827,00
20	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия н.п. 2 км от места проведения работ	м3	2 822,08	3 050,00	8 607 344,00
21	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м2	4 794,00	1 540,00	7 382 760,00
		РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29				
22	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	- 11 912,00	1 115,00	- 13 281 880,00
23	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Terram 1000 or аналог)	м2	2 802,00	882,00	2 471 364,00
24	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	- 15 648,00	4 454,00	- 69 696 192,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН П1 - Подъездная дорога (около 2.6 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWL Rev 0)					
25	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	459,00	13 513,00	6 202 467,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
26	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	3 451,00	13 513,00	46 633 363,00
27	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	2 722,00	13 513,00	36 782 386,00
28	Основная ставка	Монтаж гидроизоляционной геомембраны ГМ KGS 2,5 мм, общее	м2	17 469,00	2 976,00	51 987 744,00
29	Основная ставка	Укладка геокаркаса KGS 440/100 общее	м2	571,00	2 889,00	1 649 619,00
	МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
30	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø 90 общее	шт	1,00	26 836,00	26 836,00
31	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø 225 общее	шт	1,00	54 452,00	54 452,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
32	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм общее	м2	301,00	1 619,17	487 369,17
33	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	75,25	953,00	71 713,25
34	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	642,00	13 513,00	8 675 346,00
35	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем общее	м2	3 388,00	1 467,00	4 970 196,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку (UNX-CTC-COR 00145-AWE Rev 0)					
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-332)					
36	SCH 44, R6-44	Опознавательный знак	шт	4,00	117 557,00	470 228,00
	Пересечение сервисной сети 12 и 13 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-307) – Дамба стокпайла					
37	SCH 44, R6 44	Опознавательный знак	шт	4,00	117 557,00	470 228,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
38	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	фиксированная ежемесячная	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы					
39	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4,5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед	- 0,001	2 616 607 700,00	- 2 978 551,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027, UNX-CTC-CCO-00028)					
40	3**	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
41	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
42	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
43	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
44	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7-8 согласно Изменения к Контракту №027					

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
45	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	4 094,00	22 378,35	91 616 964,90
46	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 382,00	56 412,29	77 961 784,78
47	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 347,00	22 378,35	30 143 637,45
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
48	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,01	55 000 000,00	427 392,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
49	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.час	341,00	6 925,00	2 361 425,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
50	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	13 899,00	7 474,00	103 881 126,00
51	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	13 899,00	9 059,00	125 911 041,00
52	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
53	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
54	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм		31,50	291 526,00	9 183 069,00
55	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)		1,65	291 526,00	481 017,90
56	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм		7,80	453 448,00	3 536 894,40
57	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)		0,45	453 448,00	204 051,60
58	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	3 326,40	28 166,00	93 691 382,40
59	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	1 123,20	14 470,00	16 252 704,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
60	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
61	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
62	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					975 793 285,29
	НДС 12%					117 095 194,23
	ВСЕГО					**1 092 888 479,52**

М.П. Заказчик: ТОО "ТеңізСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за март 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 согласно Изменения к Контракту №027					
1	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	855,00	56 412,29	48 232 507,95
2	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 138,00	30 770,29	35 016 590,02
3	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	93,00	22 378,35	2 081 186,55
	Итого:					85 330 284,52
	НДС 12%					10 239 634,14
	ВСЕГО					**95 569 918,66**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ
за май 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
1	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	36,00	13 513,00	486 468,00
2	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	1 083,00	13 513,00	14 634 579,00
3	Основная ставка	Монтаж гидроизоляционной геомембраны ГМ KGS 2,5 мм, общее	м2	56 030,00	2 976,00	166 745 280,00
4	SCH 32, R6-8	Устройство защитного слоя из грунта толщиной 150 мм материалом А1 - более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	7 850,00	13 513,00	106 077 050,00
5	SCH 31, R6-55*	Укладка геокаркаса KGS 440/100 общее	м2	2 934,00	2 889,00	8 476 326,00
6	SCH 44, R6-2/R7-10	Укрепление обочин с двух сторон, спецификация материала смесь С1 - Район Шетпе 600 км от Прорвы 100мм толщина	м2	3 316,00	4 963,00	16 457 308,00
7	SCH 32, R6-7	Отсыпка для формирования защитной дамбы материалом В в соответствии с разделом 9 спецификации к земляным работам - более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	830,00	4 644,00	3 854 520,00
	АРМАТУРНЫЙ КОЛОДЕЦ WTF-12-TP-01					
8	номер кода будет предоставлен позже	Единовременная выплата за поставку, изготовление и монтаж арматурного колодца WTF-12-TP-01 в соответствии с чертежом WBCAS134-4-WBC-DWG-G-51-09-004-C02	ЕВ	1,00	4 642 778,00	4 642 778,00
9	номер кода будет предоставлен позже	Единовременно выплачиваемая сумма за общие работы связанные с трубной обвязкой арматурного колодца WTF-12-TP-01 и установкой запорной арматуры	ЕВ	1,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	БЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					
10	номер кода будет предоставлен позже	Изготовление, поставка и монтаж бетонного сборного колодца в соответствии с чертежом WBCAS134-4-WBC-DWG-G-51-09-005-C02	ЕВ	1,00	417 610,00	417 610,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
11	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	721,75	953,00	687 827,75
12	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	312,00	13 513,00	4 216 056,00
13	SCH 32, R6-7	Отсыпка для формирования защитной дамбы материалом В более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	342,00	4 644,00	1 588 248,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН I2 - Внедрение мер по снижению воздействий в случае экстремальных уровней воды – все площадки, монтажные работы (UNX-CTC-COR-00319-AWE Rev 0)					
	ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА,ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
13	1.2**	Единовременная выплата за эксплуатацию и обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика, офисных, столовых и жилых помещений, вспомогательный персонал Подрядчика, персонал Подрядчика по управлению техникой безопасности, вспомогательного оборудования и автотранспортных средств Подрядчика, медклиники и медперсонала, лаборатории и помещения для испытания материалов, средств связи и интернет-подсоединение, а также эксплуатацию и обслуживание прочих позиций, требуемых для завершения Работ.	ЕВ	0,17	296 971 788,00	49 495 298,00
14	1.4***	Разъяснение после получения тендерных предложений No 3 - Обеспечение соответствия внедряемой Стратегии ПБР в отношении минимальной заработной платы (не включает персонал, оказывающий услуги питания)	ЕВ	0,35	230 823 690,00	80 788 291,50
	ПОЛНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ СТАВКИ					
	ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 4,5 км					
15	3.1	Общие экскавационные работы на среднюю глубину 0,25 - 0,5 м	м3	2 328,00	1 032,00	2 402 496,00
16	3.2	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, пригодный (более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ)	м3	2 328,00	1 628,00	3 789 984,00
17	3.3	Разравнивание и утрамбовка поверхности участка экскавации / земляного полотна	м2	4 950,00	233,00	1 153 350,00
18	3.4	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	4 950,00	549,00	2 717 550,00
19	3.5	Установка бетонных блочных матов, толщина 150 мм	м2	1 212,00	6 222,00	7 541 064,00
20	3.6	Установка защитного ограждения из габионов HESCO MIL7 (2130x2210(Высота))	м	1 074,00	33 352,00	35 820 048,00
21	3.7	Доставка насыпного материала-наполнителя А1/А2 и заполнение габионов (Расстояние транспортировки не превышает 2 км, но не превышая 5 км от Места проведения работ)	м3	4 963,00	2 690,00	13 350 470,00
	НАСЫПНАЯ ДОРОГА 14 КМ					
22	4.1	Общие экскавационные работы на среднюю глубину 0,25 - 0,5 м	м3	479,00	1 032,00	494 328,00
23	4.8	Отсыпка материалом (Тип В) для формирования откосов в соответствии с Разделом 9 Спецификации земляных работ. На расстояние не превышающее 15 км от Места проведения работ (Разъяснение до размещения тендерных предложений №2)	м2	4 015,00	7 897,00	31 706 455,00
24	4.10	Установка полимерных шпунтов Prolock® в комплекте со стальными трубами	м2	5 413,30	27 816,00	150 576 352,80
25	4.11	Установка финишной соединяющей полимерной панели (обвязывающей) включая все сопутствующие крепления (замеряемые горизонтально)	п.м	1 035,80	10 393,00	10 765 069,40
26	4.12	Установка оцинкованных распорок UPN 100, включая гайки, болты и шайб в соответствии с чертежами №WBCAS134-4-WBC-DWG-M-51-05-019 (замеряемые горизонтально)	п.м	1 035,80	9 222,00	9 552 147,60
	СРГ И ПЛОЩАДКА ХРАНЕНИЯ					
27	5,1	Общие экскавационные работы на среднюю глубину 0,25 - 0,5 м	м3	1 121,00	1 032,00	1 156 872,00
28	5,2	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 532,00	549,00	1 390 068,00
29	5,3	Разравнивание и утрамбовка поверхности участка экскавации / земляного полотна	м2	2 532,00	233,00	589 956,00
30	5,5	Установка бетонных блочных матов 150 мм	м2	1 708,00	6 222,00	10 627 176,00
31	5,7	Установка защитного ограждения из габионов HESCO MIL7 (2130x2210(Высота))	п.м	1 487,00	33 352,00	49 594 424,00
32	5,9	Доставка насыпного материала-наполнителя А1/А2 и заполнение габионов на Месте проведения работ. Транспортировка на расстояние 2 км, но не превышая 5 км от Места проведения работ	м3	7 089,00	2 690,00	19 069 410,00
33	6	СКИДКА (20%)	ЕВ	0,17	459 622 615,46	76 603 769,24
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027, UNX-CTC-CCO-00028)					
34	3**	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7-8 согласно Изменения к Контракту №027					
35	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	4 122,00	22 378,35	92 243 558,70
36	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 496,00	56 412,29	84 392 785,84
37	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 213,00	22 378,35	27 144 938,55
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
38	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,01	55 000 000,00	447 744,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
39	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	352,00	6 925,00	2 437 600,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W11 - Внедрение программы минимальной заработной платы ПБР (UNX-CTC-COR-00551-AWE rev 0)					
40	1	Май 2018	ЕВ	1,00	31 007 610,00	31 007 610,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
42	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм	шт	21,00	291 526,00	6 122 046,00
	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)	шт	1,10	291 526,00	320 678,60
	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм	шт	5,20	453 448,00	2 357 929,60
	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)	шт	0,30	453 448,00	136 034,40
43	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шлунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	316,47	28 166,00	8 913 694,02
44	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шлунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м (запас 5%)	м2	65,01	28 166,00	1 831 071,66
45	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	565,80	14 470,00	8 187 126,00
46	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы (запас 5%)	п.м	127,50	14 470,00	1 844 925,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	Контрольно-пропускной пункт на участке ПК0-ПК2 на дороге 4.5 км (UNX-CTC-COR-00130-CWE)					
	1	Изготовление и поставка контрольно-пропускного пункта	комплект	1,00	2 271 500,00	2 271 500,00
	2	Установка поста охраны включая подключение контейнера к энергосетям	ЕВ	1,00	1 407 534,48	1 407 534,48
	3.1	Бетонные заграждения парапетного типа из бетона 2,5х1м	шт	8,00	151 402,50	1 211 220,00
	3.2	Ручной шлагбаум для автротранспорта	шт	1,00	479 080,00	479 080,00
	3.3	Дорожные знаки "СТОП", "Уступи дорогу"	шт	4,00	110 627,00	442 508,00
	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	1 302 775,39	2 605 550,78
	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	233 466,50	466 933,00
	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	213 000,00	426 000,00
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
47	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
48	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
49	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
50	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
51	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
52	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
53	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	КПП на пересечении дороги по Южной дамбе/дороги СВХГ (UNX-CTC-COR-00377-AWE Rev 0)					
54	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
55	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
56	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
57	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	Итого:					1 045 485 134,87
	НДС 12%					125 458 216,18
	ВСЕГО					**1 170 943 351,05**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

20__ года

(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20__ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №025)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	908,00	56 412,29	51 222 355,43
4	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	917,00	30 770,29	28 216 352,00
5	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	175,00	22 378,35	3 916 211,58
	Итого:					97 687 119,01
	НДС 12%					11 722 454,28
	ВСЕГО					**109 409 573,29**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
3	093.044.31.001	Информационный дорожный знак	шт	12,00	110 627,00	1 327 524,00
4	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	1,00	110 627,00	110 627,00
5	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	5,00	110 627,00	553 135,00
6	093.044.33.001	Предупреждающий дорожный знак	шт	6,00	110 627,00	663 762,00
7	093.044.34.001	Сигнальные столбики	шт	114,00	52 464,00	5 980 896,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
8	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 189,00	6 222,00	13 619 958,00
9	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	197,00	1 540,00	303 380,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
10	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	14,00	17 362,00	243 068,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
11	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	4 059,00	13 513,00	54 849 267,00
12	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)		2 084,00	13 513,00	28 161 092,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
13	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	1 254,50	953,00	1 195 538,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН T2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
14	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	510,00	1 115,00	568 650,00
15	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	510,00	953,00	486 030,00
16	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	1 250,00	549,00	686 250,00
17	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	14 640,00	8 606,00	125 991 840,00
18	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	3 486,00	17 362,00	60 697 552,00
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 1 на ПК1+46.98 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-326). Северная подъездная					
19	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	- 409,00	1 467,00	- 600 003,00
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-332)					
20	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров (более 3м н.п. 4м общей глубины)	м3	340,00	1 015,00	345 100,00
21	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	409,00	1 467,00	600 003,00
22	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	46,00	4 454,00	204 884,00
	Пересечение сервисной сети 3 на ПК2+78.80 и 4 на ПК2+81.30 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-302)					
23	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	- 186,00	4 454,00	- 828 444,00
	Пересечение сервисной сети 9 на ПК95+49.40 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-305)					
24	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	- 1,00	4 454,00	- 4 454,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWF Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
25	SCH-044, R6-31, R7-1	Информационный дорожный знак	шт	18,00	110 627,00	1 991 286,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
26	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 -Предварительные суммы					
27	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности	ед.	0,01	2 616 607 700,00	32 057 795,27
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
28	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
29	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
30	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
31	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
32	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	4 129,00	22 378,35	92 400 215,01
33	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 343,00	56 412,29	75 761 699,71
34	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 311,00	22 378,35	29 338 019,35
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
35	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,03	55 000 000,00	1 587 456,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
36	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.Час	1 524,00	6 925,00	10 553 700,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
36	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	14 138,00	7 474,00	105 667 412,00
37	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	14 138,00	9 059,00	128 076 142,00
38	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
39	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
40	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	1 391,60	28 166,00	39 195 805,60
41	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	120,40	28 166,00	3 391 186,40

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	1 473,12	28 166,00	41 491 897,92
42	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	2 505,60	14 470,00	36 256 032,00
42	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	9,50	108 163,00	1 027 548,50
43	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	355,30	99 633,00	35 399 604,90
43	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	783,20	44 915,00	35 177 428,00
	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	30,10	44 915,00	1 351 941,50
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	31,87	52 500,00	1 673 280,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	868,12	37 000,00	32 120 588,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
45	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
46	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
47	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					1 065 406 600,71
	НДС 12%					127 848 792,09
	ВСЕГО					**1 193 255 392,80**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"

«__» _____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

«__» _____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Эксплуатация объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	ТАБЛИЦА ЦЕН № 2 - ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					
2	1	Условия Контракта	ЕВ	-	38 000 000,00	38 000 000,00
3	6	Эксплуатация и обслуживание полевого офиса и лабораторных сооружений Подрядчика	Месяц	1,00	4 841 750,00	4 841 750,00
4	7	Обеспечение соответствия требованиям ОСТОЗ	Месяц	1,00	595 833,00	595 833,00
5	8	Перевозка до места проведения работ и обратно, содержание вспомогательного транспорта	Месяц	1,00	21 451 000,00	21 451 000,00
6	9	Содержание косвенного персонала	Месяц	1,00	28 476 930,00	11 095 070,00
7	ТАБЛИЦА ЦЕН № 3 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ К ВЫПЛАТЕ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННЫЕ ДНИ И ПРОСТОЙ ПОДРЯДЧИКА					
8	1	РАБОЧИЕ ЧАСЫ	ЕВ	0,03	2 451 588 841,00	63 984 530,80
9	2	ЧАСЫ ПРОСТОЯ	ЕВ	0,03	442 867 680,00	13 200 458,60
	Итого					153 168 642,40
	НДС 12%					18 380 237,09
	ВСЕГО					171 548 879,49

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
20 года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20 года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №025)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	908,00	56 412,29	51 222 355,43
4	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	917,00	30 770,29	28 216 352,00
5	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	175,00	22 378,35	3 916 211,58
	Итого:					97 687 119,01
	НДС 12%					11 722 454,28
	ВСЕГО					**109 409 573,29**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Алмас, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН R2 - Предоставление услуг Заказчику в рамках UNX-CTC-COR 00494-AWE Ред 2, UNX-CTC-COR 00547-AWE Ред 1, UNX-CTC-COR 00699-AWE Ред 0; UNX-CTC-COR 00675-AWE Ред 1; UNX-CTC-COR-00557-AWE Ред 0; UNX-CTC-COR-00825-AWE Ред 0; UNX-CTC-COR-00837-AWE Ред 0; UNX-CTC-COR-00836-AWE Ред 0					
1	11	Предоставление жилых блоков в вахтовом поселке UNEX персоналу Заказчика, задействованному в рамках Договора № 284 на содержание дорог согласно UNX-CTC-COR 00836-AWE	Разовая ЕВ	0,22	213 002 895,00	46 860 636,90
	Итого:					46 860 636,90
	НДС 12%					5 623 276,43
	ВСЕГО					**52 483 913,33**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.
(должность ф., и., о., подпись)