Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
3	093.044.31.001	Информационный дорожный знак	шт	12,00	110 627,00	1 327 524,00
4	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	1,00	110 627,00	110 627,00
5	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	5,00	110 627,00	553 135,00
6	093.044.33.001	Предупреждающий дорожный знак	шт	6,00	110 627,00	663 762,00
7	093.044.34.001	Сигнальные столбики	шт	114,00	52 464,00	5 980 896,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
8	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 189,00	6 222,00	13 619 958,00
9	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	197,00	1 540,00	303 380,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
10	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	14,00	17 362,00	243 068,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
11	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	4 059,00	13 513,00	54 849 267,00
12	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)		2 084,00	13 513,00	28 161 092,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
13	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	1 254,50	953,00	1 195 538,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН T2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
14	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	510,00	1 115,00	568 650,00
15	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	510,00	953,00	486 030,00
16	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	1 250,00	549,00	686 250,00
17	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	14 640,00	8 606,00	125 991 840,00
18	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	3 406,00	17 362,00	60 697 552,00
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 1 на ПК1+46.98 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-326). Северная подъездная					
19	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	- 409,00	1 467,00	- 600 003,00
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-332)					
20	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров (более 3м н.п. 4м общей глубины)	м3	340,00	1 015,00	345 100,00
21	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	409,00	1 467,00	600 003,00
22	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	46,00	4 454,00	204 884,00
	Пересечение сервисной сети 3 на ПК2+78.80 и 4 на ПК2+81.30 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-302)					
23	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	- 186,00	4 454,00	- 828 444,00
	Пересечение сервисной сети 9 на ПК95+49.40 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-305)					
24	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	- 1,00	4 454,00	- 4 454,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWF Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
25	SCH-044, R6-31, R7-1	Информационный дорожный знак	шт	18,00	110 627,00	1 991 286,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
26	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 -Предварительные суммы					
27	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности	ед.	0,01	2 616 607 700,00	32 057 795,27
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
28	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
29	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
30	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
31	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
32	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	4 129,00	22 378,35	92 400 215,01
33	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 343,00	56 412,29	75 761 699,71
34	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 311,00	22 378,35	29 338 019,35
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
35	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,03	55 000 000,00	1 587 456,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
36	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.Час	1 524,00	6 925,00	10 553 700,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
36	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	14 138,00	7 474,00	105 667 412,00
37	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	14 138,00	9 059,00	128 076 142,00
38	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
39	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
40	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	1 391,60	28 166,00	39 195 805,60
41	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	120,40	28 166,00	3 391 186,40

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	1 473,12	28 166,00	41 491 897,92
42	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	2 505,60	14 470,00	36 256 032,00
42	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	9,50	108 163,00	1 027 548,50
43	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	355,30	99 633,00	35 399 604,90
43	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	783,20	44 915,00	35 177 428,00
	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	30,10	44 915,00	1 351 941,50
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	31,87	52 500,00	1 673 280,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	868,12	37 000,00	32 120 588,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
45	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
46	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
47	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					1 065 406 600,71
	НДС 12%					127 848 792,09
	ВСЕГО					**1 193 255 392,80**

М.П. Заказчик: ТОО "Тенизсервис"

"___" _____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

"___" _____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к					
2	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	1 550,00	8 606,00	13 339 300,00
3	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	325,00	6 222,00	2 022 150,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
4	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	574,00	13 513,00	7 756 462,00
5	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	1 360,00	13 513,00	18 377 680,00
6	Основная ставка	Монтаж гидроизоляционной геомембраны ГМ KGS 2,5 мм, общее	м2	3 362,00	2 976,00	10 005 312,00
	МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
7	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 90 мм в траншеях, общее	м	44,47	16 831,00	748 474,57
8	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 225 мм в траншеях, общее	м	37,68	51 460,00	1 939 012,80
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
9	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 195,00	13 513,00	29 661 035,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
10	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	882,00	1 115,00	983 430,00
11	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	882,00	953,00	840 546,00
12	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Seculex R501 C Naue, общее	м2	846,00	549,00	464 454,00
13	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	800,00	8 606,00	6 884 800,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
14	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	фиксированная ежемесячная	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027, UNX-CTC-CCO-00028)					
15	3**	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	2,00	1 976 690,00	3 953 380,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
16	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
17	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
18	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
19	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7-8 согласно Изменения к Контракту №027					
20	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	3 708,00	22 378,35	82 978 921,80
21	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 308,00	56 412,29	73 787 269,71
22	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 134,00	22 378,35	25 377 051,06
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
23	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,01	55 000 000,00	691 968,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
24	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	308,00	6 925,00	2 132 900,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
25	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	8 783,00	7 474,00	65 644 142,00
26	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	8 783,00	9 059,00	79 565 197,00
27	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
28	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
29	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	1 037,20	28 166,00	29 213 775,20
30	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	323,00	28 166,00	9 097 618,00
31	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	1 805,76	28 166,00	50 861 036,16
32	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	1 382,40	14 470,00	20 003 328,00
33	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	394,90	108 163,00	42 713 568,70
34	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	37,00	108 163,00	4 002 031,00
35	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	195,90	99 633,00	19 518 104,70
36	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	65,20	99 633,00	6 496 071,60
37	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	238,00	44 915,00	10 689 770,00
38	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	21,50	44 915,00	965 672,50
	Изменение к Контракту №25 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
39	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
40	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 637,00	923 637,00
41	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					670 238 931,84
	НДС 12%					80 428 671,82
	ВСЕГО					750 667 603,66

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20__ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 согласно Изменения к Контракту №027					
1	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	19,00	56 412,29	1 071 833,51
2	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	82,00	30 770,29	2 523 163,78
3	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	- 82,00	22 378,35	- 1 835 024,70
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 согласно Изменения к Контракту №027					
4	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	729,00	56 412,29	41 124 559,41
5	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	624,00	30 770,29	19 200 660,96
6	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	84,00	22 378,35	1 879 781,40
	Итого:					63 964 974,36
	НДС 12%					7 675 796,92
	ВСЕГО					71 640 771,28

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
1	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы общее	м3	520,00	1 718,00	893 360,00
	ЗАЩИТА ОТКОСОВ ПРУДОВ ИСПАРИТЕЛЕЙ					
2	Основная ставка	Установка заграждений типа габион HESCO MIL1 (1060x1370(h))	м	150,00	10 338,00	1 550 700,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН I2 - Внедрение мер по снижению воздействий в случае экстремальных уровней воды – все площадки, монтажные работы (UNX-CTC-COR-00319-AWE Rev 0)					
	ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА,ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
3	1.4***	Разъяснение после получения тендерных предложений No 3 - Обеспечение соответствия внедряемой Стратегии ПБР в отношении минимальной заработной платы (не включает персонал, оказывающий услуги питания)	EB	0,13	230 823 690,00	29 776 256,01
	ПОЛНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ СТАВКИ					
	НАСЫПНАЯ ДОРОГА 14 КМ					
4	4.1	Общие экскавационные работы на среднюю глубину 0,25 - 0,5 м	м3	476,00	1 032,00	491 232,00
5	4.5	Установка бетонных блочных матов, толщина 150 мм	м2	4 354,00	6 222,00	27 090 588,00
6	4.8	Отсыпка материалом (Тип В) для формирования откосов в соответствии с Разделом 9 Спецификации земляных работ. На расстояние не превышающее 15 км от Места проведения работ (Разъяснение до размещения тендерных предложений №2)	м2	962,00	7 897,00	7 596 914,00
7	4.10	Установка полимерных шпунтов Prolock® в комплекте со стальными трубами	м2	9 708,22	27 816,00	270 043 847,52
8	4.11	Установка финишной соединяющей полимерной панели (обвязывающей) включая все сопутствующие крепления (замеряемые горизонтально)	п.м	6 070,79	10 393,00	63 093 720,47
9	4.12	Установка оцинкованных распорок UPN 100, включая гайки, болты и шайб в соответствии с чертежами №WBCAS134-4-WBC DWG-M-51-05-019 (замеряемые горизонтально)	п.м	3 623,06	9 222,00	33 411 859,32
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
10	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,003	55 000 000,00	162 816,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
11	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.Час	297,00	6 925,00	2 056 725,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W9 - Оказание поддержки советнику по техническим вопросам (представитель производителя) в ходе монтажа мачты связи					
12		Сервисные услуги для контейнеров	Месяц	0,25	1 599 100,00	399 775,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W11 - Внедрение программы минимальной заработной платы ПБР (UNX-CTC-COR-00551-AWE rev 0)					
13	1	Сентябрь 2018	EB	1,00	9 238 401,00	9 238 401,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
14	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
15	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Итого:					466 683 036,57
	НДС 12%					56 001 964,39
	ВСЕГО					**522 685 000,96**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20__ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20__ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
6	**ТАБЛИЦА ЦЕН Х1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-**					
7	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 949,00	7 474,00	96 780 826,00
8	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 949,00	9 059,00	117 304 991,00
9	Итого:					214 085 817,00
10	НДС 12%					25 690 298,04
11	**ВСЕГО**					**239 776 115,04**
12						
13						
14						

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00015; UNX-CTC-COR-00362-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00398-AWE Rev 0)					
1	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	-12 662,00	1 718,00	- 21 753 316,00
2	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	-26,20	1 587,00	- 41 577,81
3	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	2 689,00	2 618,00	7 039 802,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога (UNX-CTC-COR-00293-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00793-AWE Rev)					
4	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - ноябрь 2018 г.	фиксированная ежемесячная ставка	6,00	12 000 000,00	72 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В2 - СРГ- Сооружения для временного хранения дождевой воды согласно Разделу 3.2.16 Приложения А (UNX-CTC-COR-00338-AWE Rev 0)					
		СТРОИТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
5	SCH 033, R6-1	Размещение на площадке (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	0,50	953,00	476,50
6	номер кода будет предоставлен позже	Поставка и установка ограждения сооружения для временного хранения дождевой воды (ссылочные чертежи WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-07-307/317/318/319)	м.п.	0,43	80 262,00	34 512,66
		МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
7	номер кода будет предоставлен позже	Монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 400 мм в траншеях	м	-0,20	77 680,00	- 15 536,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5 км - Преобразование дороги от ПК0 до ПК47+23 из временной в постоянную согласно Разделу 3.2.11 Приложения А					
8	общее	Демонтаж временных защитных дамб вдоль дороги 4,5 км (UNX-CTC-COR-00754-AWE)	ЕВ	1,00	34 881 880,00	34 881 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов испарителей на СВХГ, согласно Разделу 3.2.15 Приложения А					
9	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм общее	м2	44,00	2 633,00	115 852,00
10	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	-7 388,00	953,00	- 7 040 764,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
11	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации общее	м2	44,00	233,00	10 252,00
12	SCH 32, R6-8	Устройство защитного слоя из грунта толщиной 150 мм материалом А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	267,00	13 513,00	3 607 971,00
13	SCH 44, R6-2/R7-10	Укрепление обочин с двух сторон, спецификация материала смесь С1 - Район Шетпе 600 км от Прорвы 100мм толщина	м2	214,00	4 963,00	1 062 082,00
14	SCH 32, R6-7	Отсыпка для формирования защитной дамбы материалом В в соответствии с разделом 9 спецификации к земляным работам более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	-360,00	4 644,00 -	1 671 840,00
15	SCH 31, R6-2	Экскавация траншеи для установки полиэтиленовой трубы более 0.25 н.п. 1 м общей глубины	м3	602,00	1 032,00	621 264,00
		МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
16	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 90 мм в траншеях общее	м	-0,47	16 831,00 -	7 910,570000
17	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 225 мм в траншеях общее	м	0,32	51 460,00	16 467,20
		ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ				
18	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	722,00	1 062,00	766 764,00
19	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	66,00	13 513,00	891 858,00
		ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ				
20	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм общее	м2 -	59,00	1 619,17 -	95 530,83
21	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	570,00	953,00	543 210,00
22	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	1 267,00	13 513,00	17 120 971,00
23	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, спецификация материала Смесь С1, транспортируемого с п.Шетпе до м/я Прорва (600км) 200 мм толщина	м2 -	619,00	9 488,00 -	5 873 072,00
24	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы общее	м3	520,00	1 718,00	893 360,00
25	SCH 32, R6-7	Отсыпка для формирования защитной дамбы материалом В более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3 -	18,00	4 644,00 -	83 592,00
		ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ПРУДОВ - ИСПАРИТЕЛЕЙ в соответствии с WBCAS134-4-WBC-DWG-GH-51-07-002				
26	Основная ставка	Поставка установка ограждения площадки прудов-испарителей (ссылочные чертежи WBCAS134-4-WBC-DWG-GH-51-07-002/WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-07-307/317/318/319) общее	м -	0,40	80 262,00 -	32 104,80
		ЗАЩИТА ОТКОСОВ ПРУДОВ ИСПАРИТЕЛЕЙ				
25	SCH 31, R6-2	Экскавация общее (н.п. 0.25 м общей глубины)	м3	168,00	1 032,00	173 376,00
	SCH 33, R6-5	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах (более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ)	м3	168,00	1 628,00	273 504,00
27	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации (общее)	м2	15,00	233,00	3 495,00
28	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C) (общее)	м2	15,00	549,00	8 235,00
29	Основная ставка	Установка заграждений типа габион HESCO MIL1 (1060x1370(h))	м	31,00	10 338,00	320 478,00
30	Основная ставка	Поставка отсыпного материала А1/А2 для заполнения габионов (более 10 км н.п.12 км от места проведения работ)	м3	44,00	5 262,00	231 528,00
		БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ПРУДОВ ИСПАРИТЕЛЕЙ				
31	Основная ставка	Устройство насыпи из ПГС Н=1,2м (более 100 км н.п. 150 км от места проведения работ)	м3 -	3 631,00	30 834,00 -	111 958 254,00
32	Основная ставка	Подсыпка плодородного грунта Н=0,4м ***Ставка за работу	м3	39,00	4 454,00	173 706,00
		ФИКСАЦИЯ ГЕОКАРКАСА НА ПРУДАХ ИСПАРЕНИЯ (UNX-CTC-COR-00618-AWE)				
33	SCH:031 - R6-11, R7-1	Ручная экскавация траншеи	м3	468,00	29 605,00	13 855 140,00
34	SCH 31, R6-70	Планировка и уплотнение поверхности экскавации	м2	1 247,00	233,00	290 551,00
35	Основная ставка	Укладка полиэтиленовой трубы PE Ø75 mm в треншей	п.м.	427,60	5 216,14	2 230 422,50
36	Основная ставка	Засыпка материалом траншеи (на месте проведения работ строительных / экскавационных)	м3	468,00	4 454,00	2 084 472,00
		ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ В ХОДЕ ПРЕДПУСКОВЫХ РАБОТ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРУДОВ ИСПАРИТЕЛЕЙ (UNX-CTC-COR-00604-AWE)				

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
37	SCH 31. R6-20	Выполнение испытаний геомембраны для проверки герметичности и течи сварного шва в ходе предпусковых работ во время строительства прудов испарителей	п.м.	0,30	3 143,50	943,05
	ТАБЛИЦА ЦЕН I1 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00023)					
38	номер кода	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	1,00	28 166,00	28 166,00
39	номер кода	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы (запас 5%)	п.м.	0,40	14 470,00	5 788,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН I2 - Внедрение мер по снижению воздействий в случае экстремальных уровней воды – все площадки, монтажные работы (UNX-CTC-COR-00319-AWE Rev 0)					
	ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
40	1.3*	Единовременная выплата за демобилизацию инфраструктуры Подрядчика, жилых, офисных и столовых помещений, медклиники, испытательной лаборатории, средств связи и интернета, а также всех прочих временых сооружений и конструкций, прямого и вспомогательного персонала Подрядчика, демобилизацию прочих позиций, которые требовались для завершения Работ.	ЕВ	1,00	83 990 000,00	83 990 000,00
41	1.4***	Разъяснение после получения тендерных предложений No 3 - Обеспечение соответствия внедряемой Стратегии ПБР в отношении минимальной заработной платы (не включает персонал, оказывающий услуги питания)	ЕВ	0,03	230 823 690,00	6 693 887,01
	ПОЛНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ СТАВКИ					
	АВТОДОРОГА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2,8 КМ					
42	2.6	Установка бетонных блочных матов, толщина 150 мм	м2	45,00	6 222,00	279 990,00
43	2.7	Установка защитного ограждения из габионов HESCO MIL1 (1060x1370(Высота))	п.м	16,00	10 338,00	165 408,00
44	2.8	Доставка насыпного материала-наполнителя A1/A2 и заполнение габионов Расстояние транспортировки 10 км, но не превышая 15 км от места проведения работ	м3	23,00	7 186,00	165 278,00
	НАСЫПНАЯ ДОРОГА 14 КМ					
45	4.5	Установка бетонных блочных матов, толщина 150 мм	м2	48,00	6 222,00	298 656,00
46	4.7	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 708,00	549,00	1 486 692,00
47	4.8	Отсыпка материалом (Тип B) для формирования откосов в соответствии с Разделом 9 Спецификации земляных работ. (На расстояние 10 км, но не превышая 15 км от Места проведения работ)	м3	5 068,00	7 897,00	40 021 996,00
48	4.9	Ручная отсыпка материалом (Тип B) для формирования откосов в соответствии с Разделом 9 Спецификации земляных работ. На расстояние 20 км, но не превышая 25 км от Места проведения работ	м3	2 678,00	13 820,00	37 009 960,00
49	4.10	Установка оцинкованных распорок UPN 100, включая гайки, болты и шайб в соответствии с чертежами №WBCAS134-4-WBC-DWG-M-51-05-019 (замеряемые горизонтально)	п.м	28,00	9 222,00	258 216,00
	СРГ И ПЛОЩАДКА ХРАНЕНИЯ					
50	5.6	Установка защитного ограждения из габионов HESCO MIL1 (1060x1370(Высота))	п.м	8,00	10 338,00	82 704,00
51	5.9	Доставка насыпного материала-наполнителя A1/A2 и заполнение габионов на Месте проведения работ. Транспортировка на расстояние 2 км, но не превышая 5 км от Места проведения работ	м3	39,00	2 690,00	104 910,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН M2 - Выполнение работ в рамках Приёмки Оценённых Затрат и Работ Подрядчика UNX-CTC-COR-00333-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR-00341-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR 00342-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR-00427-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR-00432-AWE Rev 1, UNX-CTC-COR-00646-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00708-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00700-AWE Rev 0					
		ЗНАКИ ИНФОРМИРУЮЩИЕ О ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЕ (UNX-CTC-COR-00432-AWE)				
52	номер кода	Металлические информационные знаки размерами 2000мм x 1500мм, на фундаментах с креплениями	ЕВ	1,00	3 724 212,08	3 724 212,08
		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ НА СРГ (UNX-CTC-COR-00708-AWE)				
53		Установка реперов на СРГ	ЕВ	1,00	1 994 779,00	1 994 779,00
54		ДЕМОНТАЖ ВРЕМЕННЫХ РЕПЕРОВ НА СРГ (UNX-CTC-COR-00700-AWE)	чел-час		2 930 687,05	2 930 687,05

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТАБЛИЦА ЦЕН М3 - Установка башни связи (UNX-CTC-COR 00386-AWE Rev 0;UNX-CTC-COR 00445-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00463-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00516-AWE Rev 0, UNX-CTC-COR-00590-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00706-AWE Rev 0)				
55		Дневная смена и Ночная смена	ЕВ	1,00	5 859 725,00	5 859 725,00
56		MasterFlow 648 Part A also MasterFlow 648CP Plus Part A 10,8 kg Metal Drum	шт	4,00	73 040,00	292 160,00
57		MasterFlow 648 PART B also MasterFlow 648 CP PLUS PART B 4 Kg Metal pail	шт	4,00	39 600,00	158 400,00
58		MasterFlow 648 PART C also MasterFlow 648 CP PLUS PART C 25 Kg Metal bag	шт	15,00	12 320,00	184 800,00
59		Sikadur 42 (A+B+C) 12 кг	кг	60,00	3 388,00	203 280,00
60		Надбавка со стороны Подрядчика на возмещаемые затраты	%		150 955,20	150 955,20
		ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам				-
61	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13 (UNX-CTC-COR-00469-AWE Rev 0)	Месяц	3,00	16 207 437,00	48 622 311,00
62	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 (UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0)	Месяц	2,00	12 447 919,00	24 895 838,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR-00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00028, UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
		ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИСНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (UNX-CTC-COR 00791-AWE Rev 0)				
63	791-17	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	2,00	1 976 690,00	3 953 380,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R2 - Предоставление услуг Заказчику в рамках UNX-CTC-COR 00494-AWE Rev 2, UNX-CTC-COR 00547-AWE Rev 1, UNX-CTC-COR 00699-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR 00675-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00557-AWE Rev 0				
64		Снижение затрат в связи с использованием ВОС при утилизации сточных вод Подрядчика согласно UNX-CTC-COR 00557-AWE	м3	55 693,80 -	536,00 -	29 851 876,80
		ТАБЛИЦА ЦЕН R3 - Предоставление офисных помещений в вахтовом посёлке UNEXSTROY (UNX-CTC-COR 00479-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR 00791-AWE Rev 0)				
65		Эксплуатация и обслуживание офисных помещений, предусматривающих размещение до 30 столов включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 Приложения В к Контракту.	Ежемесячная ЕВ	2,00	7 139 786,00	14 279 572,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН S1 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00006; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
66	788-11	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	698 839,00	1 397 678,00
67	788-12	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	923 837,00	1 847 674,00
68	788-13	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	323 595,90	647 191,80
		ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00006; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
69	788-14	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	504 195,00	1 008 390,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
70	788-15	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	1 302 775,39	2 605 550,78
71	788-16	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	233 466,50	466 933,00
72	788-17	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	213 000,00	426 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S3 - КПП на пересечении дороги по Южной дамбе/дороги СВХГ (UNX-CTC-COR-00377-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)					
73	788-14	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	504 195,00	1 008 390,00
74	788-15	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	1 302 775,39	2 605 550,78
75	788-16	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	233 466,50	466 933,00
76	788-17	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	213 000,00	426 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S4 - Обеспечение КПП на площадке ПК0-ПК2 Дорога 4,5 км (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)					
77	788-10	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	504 195,00	1 008 390,00
78	788-11	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	1 302 775,39	2 605 550,78
79	788-12	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	233 466,50	466 933,00
80	788-13	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	213 000,00	426 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Блоки 7,8) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027; UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00588-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
81	452-17	УДЕРЖАНИЕ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕДОВ ЗАКАЗЧИКУ В ВАХТОВОМ ПОСЁЛКЕ ПОДРЯДЧИКА СОГЛАСНО UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1 Предоставление обедов ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7 И 8 (UNX-CTC-COR 00758-AWE Rev 1)	Обед / день	- 29 974,00	3 737,00	- 112 012 838,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
82	758-18	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трех человек)	Чел./день	8 036,00	22 378,00	179 829 608,00
83	758-19	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Чел./день	2 818,00	56 412,00	158 969 016,00
84	758-20	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трех человек)	Чел./день	2 349,00	22 378,00	52 565 922,00
ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей						
85		Программа поощрения водителей	Чел	0,002960	55 000 000,00	162 816,00
ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)						
86		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	Чел-час	198,00	6 925,00	1 371 150,00
ТАБЛИЦА ЦЕН W9 - Контейнеры для хранения исполнительной документации (UNX-CTC-COR-00263-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0)						
87		Сервисные услуги для контейнеров	Месяц	1,75	1 599 100,00	2 798 425,00
ТАБЛИЦА ЦЕН W11 - Внедрение программы минимальной заработной платы ПБР (UNX-CTC-COR-00551-AWE rev 0)						
88	8	Октябрь 2018	EB	1,00	9 238 401,00	9 238 401,00
ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)						
89	018-7	ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная EB	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
90	018-8	СКИДКА	Ежемесячная EB	1,00 -	41 073 273,75 -	41 073 273,75
Итого:						589 867 993,72
НДС 12%						70 784 159,25
ВСЕГО						**660 652 152,97**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23**	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком (Согласно UNX-CTC-COR-00603-AWE Rev 1, Согласно UNX-CTC-COR-00789-AWE Rev 0)	Месяц	1,00	2 782 440,00	2 782 440,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR-00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00028, UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
2	183-8	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 (UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0) ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	0,143	394 886,00	56 412,29
3	183-9	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	0,286	430 784,00	123 081,14
4	758-18	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 (UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1) ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Чел./день	1 963,000	56 412,00	110 736 756,00
5	758-19	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Чел./день	2 316,000	30 770,00	71 263 320,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТРЁХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
6	758-20	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трёх человек)	Чел./день	183,000	22 378,00	4 095 174,00
		УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 6, 7 И 8 В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АПРЕЛЬ 2017 (UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
7	506-21	Услуги питания, включая трёх разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту.	Чел./день	- 395,000	7 474,00	- 2 952 230,00
8	506-22	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	- 0,866	4 646 258,70	- 4 022 514,38
9	506-23	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту.	Чел./день	- 395,000	9 059,00	- 3 578 305,00
		ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
10	506-24	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Чел./день	- 85,714	430 784,00	- 36 924 342,86
		ТРЁХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
11	506-25	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (На две кровати)	Чел./день	85,714	313 296,90	26 854 020,00
ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Блоки 7,8) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027; UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00588-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)						
		УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 6, 7 И 8 В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АПРЕЛЬ 2017 (UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
12	506-21	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Чел./день	- 3 934,00	7 474,00	- 29 402 716,00
13	506-22	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	- 2,18	9 292 517,40	- 20 265 325,62
14	506-23	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Чел./день	- 3 934,00	9 059,00	- 35 638 106,00
ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)						
		ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ				
15	018-5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 710,00	7 474,00	80 046 540,00
16	018-6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 710,00	9 059,00	97 021 890,00
Итого:						259 949 931,28
НДС 12%						31 193 991,75
ВСЕГО						**291 143 923,03**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря" Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТАБЛИЦА ЦЕН W11 - Внедрение программы минимальной заработной платы ПБР (UNX-CTC-COR-00551-AWE rev 0)				
1	8	Октябрь 2018	ЕВ	1,00	9 238 401,00	9 238 401,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога (UNX-CTC-COR-00293-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00793-AWE Rev)				
2	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - ноябрь 2018 г	фиксированная ежемесячная ставка	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
		ДОПОЛНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам				
4	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 (UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0)	Месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR-00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00028, UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
5	791-17	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ОФИСНЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (UNX-CTC-COR 00791-AWE Rev 0) Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R2 - Предоставление услуг Заказчику в рамках UNX-CTC-COR 00494-AWE Rev 2, UNX-CTC-COR 00547-AWE Rev 1, UNX-CTC-COR 00699-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR 00675-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00557-AWE Rev 0				
6		Снижение затрат в связи с использованием ВОС при утилизации сточных вод Подрядчика согласно UNX-CTC-COR 00557-AWE	м3	4 116,00	536,00	2 206 176,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R3 - Предоставление офисных помещений в вахтовом поселке UNEXSTROY (UNX-CTC-COR 00479-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR 00791-AWE Rev 0)				
7		Эксплуатация и обслуживание офисных помещений, предусматривающих размещение до 30 столов включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 Приложения В к Контракту.	Ежемесячная ЕВ	1,00	7 139 786,00	7 139 786,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН S1 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00006; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
8	788-11	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
9	788-12	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
10	788-13	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
		ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00006; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
11	788-14	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	504 195,00	504 195,00
12	788-15	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
13	788-16	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	233 466,50	233 466,50
14	788-17	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	213 000,00	213 000,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН S3 - КПП на пересечении дороги по Южной дамбе/дороги СВХГ (UNX-CTC-COR-00377-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
15	788-14	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	504 195,00	504 195,00
16	788-15	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
17	788-16	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	233 466,50	233 466,50
18	788-17	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	213 000,00	213 000,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН S4 - Обеспечение КПП на площадке ПК0-ПК2 Дорога 4,5 км (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00026; UNX-CTC-COR-00788-AWE Rev 0)				
19	788-10	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	504 195,00	504 195,00
20	788-11	Аренда и полное обслуживание дизельного генератора и осветительной мачты с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
21	788-12	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	233 466,50	233 466,50
22	788-13	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	213 000,00	213 000,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Блоки 7,8) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027; UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00588-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
23	452-17	УДЕРЖАНИЕ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕДОВ ЗАКАЗЧИКУ В ВАХТОВОМ ПОСЕЛКЕ ПОДРЯДЧИКА СОГЛАСНО UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1 Предоставление обедов	Обед / день	43 638,00	3 737,00	163 075 206,00
24	758-18	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7 И 8 (UNX-CTC-COR 00758-AWE Rev 1) ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трех человек)	Чел./день	3 443,00	22 378,00	77 047 454,00
25	758-19	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Чел./день	1 253,00	56 412,00	70 684 236,00
26	758-20	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трех человек)	Чел./день	991,00	22 378,00	22 176 598,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
27		Программа поощрения водителей	Чел	0,001480	55 000 000,00	81 408,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W9 - Контейнеры для хранения исполнительной документации (UNX-CTC-COR-00263-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0)					
28		Сервисные услуги для контейнеров	Месяц	1,00	1 599 100,00	1 599 100,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)					
		ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ				
29	018-7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	3,50	15 487 529,00	54 206 351,50
30	018-8	СКИДКА	Ежемесячная ЕВ	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Итого:					70 949 870,32
	НДС 12%					8 513 984,44
	ВСЕГО					**79 463 854,76**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря" Ранние работы

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR-00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00028, UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00791-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
		УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 6, 7 И 8 В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АПРЕЛЬ 2017 (UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
1	506-21	Услуги питания, включая трёх разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту.	Чел./день	395,00	7 474,00	2 952 230,00
2	506-22	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	0,87	4 646 258,70	4 022 514,38
3	506-23	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту.	Чел./день	395,00	9 059,00	3 578 305,00
		ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
4	506-24	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Чел./день	85,71	430 784,00	36 924 342,86
		ТРЁХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
5	506-25	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (На две кровати)	Чел./день	85,71	313 296,90	26 854 020,00
		ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 (UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1)				
		ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
6	758-18	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Чел./день	872,000	56 412,00	49 191 264,00
		ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
7	758-19	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Чел./день	1 109,000	30 770,00	34 123 930,00
		ТРЁХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6				
8	758-20	Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13 Приложения А к Контракту (комната для проживания трёх человек)	Чел./день	71,000	22 378,00	1 588 838,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Блоки 7,8) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027; UNX-CTC-COR-00664-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00588-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00752-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00758-AWE Rev 1; UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)					
		УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА В ОТНОШЕНИИ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЯ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 6, 7 И 8 В ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 ПО АПРЕЛЬ 2017 (UNX-CTC-COR-00506-AWE Rev 0)				
9	506-21	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Чел./день	3 934,00	7 474,00	29 402 716,00
10	506-22	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Ежемесячная ЕВ	2,18	9 292 517,40	20 265 325,62
11	506-23	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту	Чел./день	3 934,00	9 059,00	35 638 106,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)					
		ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ПО ПРОЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ				
12	018-5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 958,00	7 474,00	81 900 092,00
13	018-6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 958,00	9 059,00	99 268 522,00
	Итого:					160 143 126,14
	НДС 12%					19 217 175,14
	ВСЕГО					**179 360 301,27**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года

_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года

_____
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за март 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к					
1	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	26,20	1 587,00	41 579,40
2	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль упожен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	- 5 055,00	954,00	- 4 822 470,00
3	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	1 550,00	52 500,00	81 375 000,00
4	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	325,00	37 000,00	12 025 000,00
5	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	132,00	13 513,00	1 783 716,00
6	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина - Работа	м2	- 16 467,00	2 821,00	- 46 453 407,00
7	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина - Материал	м2	- 1 736,00	14 548,00	- 25 255 328,00
8	Основная ставка	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина (Ставка со скидкой**)	м2	16 467,00	2 821,00	46 453 407,00
9	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	- 1 168,00	4 157,50	- 4 855 960,00
	Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
		ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15				
10	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0,25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	6 913,00	1 032,00	7 134 216,00
11	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	6 000,00	1 467,00	8 802 000,00
12	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 168,00	1 201,00	2 603 768,00
13	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	- 235,00	6 222,00	- 1 462 170,00
14	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	11 130,00	17 362,00	193 239 060,00
15	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования сплонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта Тип В более 3 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	2 977,00	5 902,00	17 570 254,00
16	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	1 968,00	1 628,00	3 203 904,00
17	SCH 44 R6-31	Информационный дорожный знак	шт	1,00	110 627,00	110 627,00
18	SCH 44, R6-34	Сигнальные столбики	шт	3,00	52 464,00	157 392,00
		ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29				
19	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	- 2 823,00	549,00	- 1 549 827,00
20	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия н.п. 2 км от места проведения работ	м3	2 822,08	3 050,00	8 607 344,00
21	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м2	4 794,00	1 540,00	7 382 760,00
		РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29				
22	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	- 11 912,00	1 115,00	- 13 281 880,00
23	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Terram 1000 or аналог)	м2	2 802,00	882,00	2 471 364,00
24	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	- 15 648,00	4 454,00	- 69 696 192,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWL Rev 0)					
25	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	459,00	13 513,00	6 202 467,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
26	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	3 451,00	13 513,00	46 633 363,00
27	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	2 722,00	13 513,00	36 782 386,00
28	Основная ставка	Монтаж гидроизоляционной геомембраны ГМ KGS 2,5 мм, общее	м2	17 469,00	2 976,00	51 987 744,00
29	Основная ставка	Укладка геокаркаса KGS 440/100 общее	м2	571,00	2 889,00	1 649 619,00
	МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
30	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø 90 общее	шт	1,00	26 836,00	26 836,00
31	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø 225 общее	шт	1,00	54 452,00	54 452,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
32	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм общее	м2	301,00	1 619,17	487 369,17
33	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	75,25	953,00	71 713,25
34	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	642,00	13 513,00	8 675 346,00
35	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем общее	м2	3 388,00	1 467,00	4 970 196,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку (UNX-CTC-COR 00145-AWE Rev 0)					
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-332)					
36	SCH 44, R6-44	Опознавательный знак	шт	4,00	117 557,00	470 228,00
	Пересечение сервисной сети 12 и 13 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-307) – Дамба стокпайла					
37	SCH 44, R6 44	Опознавательный знак	шт	4,00	117 557,00	470 228,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
38	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	фиксированная ежемесячная	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы					
39	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед	- 0,001	2 616 607 700,00	- 2 978 551,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027, UNX-CTC-CCO-00028)					
40	3**	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
41	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
42	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
43	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
44	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7-8 согласно Изменения к Контракту №027					

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
45	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	4 094,00	22 378,35	91 616 964,90
46	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 382,00	56 412,29	77 961 784,78
47	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 347,00	22 378,35	30 143 637,45
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
48	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,01	55 000 000,00	427 392,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
49	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	341,00	6 925,00	2 361 425,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
50	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	13 899,00	7 474,00	103 881 126,00
51	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	13 899,00	9 059,00	125 911 041,00
52	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
53	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
54	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм		31,50	291 526,00	9 183 069,00
55	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)		1,65	291 526,00	481 017,90
56	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм		7,80	453 448,00	3 536 894,40
57	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)		0,45	453 448,00	204 051,60
58	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	3 326,40	28 166,00	93 691 382,40
59	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	1 123,20	14 470,00	16 252 704,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
60	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
61	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
62	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					975 793 285,29
	НДС 12%					117 095 194,23
	ВСЕГО					**1 092 888 479,52**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____ Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за март 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 согласно Изменения к Контракту №027					
1	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	855,00	56 412,29	48 232 507,95
2	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 138,00	30 770,29	35 016 590,02
3	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	93,00	22 378,35	2 081 186,55
	Итого:					85 330 284,52
	НДС 12%					10 239 634,14
	ВСЕГО					**95 569 918,66**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ
за май 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
1	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	36,00	13 513,00	486 468,00
2	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	1 083,00	13 513,00	14 634 579,00
3	Основная ставка	Монтаж гидроизоляционной геомембраны ГМ KGS 2,5 мм, общее	м2	56 030,00	2 976,00	166 745 280,00
4	SCH 32, R6-8	Устройство защитного слоя из грунта толщиной 150 мм материалом А1 - более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	7 850,00	13 513,00	106 077 050,00
5	SCH 31, R6-55*	Укладка геокаркаса KGS 440/100 общее	м2	2 934,00	2 889,00	8 476 326,00
6	SCH 44, R6-2/R7-10	Укрепление обочин с двух сторон, спецификация материала смесь С1 - Район Шетпе 600 км от Прорвы 100мм толщина	м2	3 316,00	4 963,00	16 457 308,00
7	SCH 32, R6-7	Отсыпка для формирования защитной дамбы материалом В в соответствии с разделом 9 спецификации к земляным работам - более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	830,00	4 644,00	3 854 520,00
	АРМАТУРНЫЙ КОЛОДЕЦ WTF-12-TP-01					
8	номер кода будет предоставлен позже	Единовременная выплата за поставку, изготовление и монтаж арматурного колодца WTF-12-TP-01 в соответствии с чертежом WBCAS134-4-WBC-DWG-G-51-09-004-C02	EB	1,00	4 642 778,00	4 642 778,00
9	номер кода будет предоставлен позже	Единовременно выплачиваемая сумма за общие работы связанные с трубной обвязкой арматурного колодца WTF-12-TP-01 и установкой запорной арматуры	EB	1,00	16 000 000,00	16 000 000,00
	БЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ					
10	номер кода будет предоставлен позже	Изготовление, поставка и монтаж бетонного сборного колодца в соответствии с чертежом WBCAS134-4-WBC-DWG-G-51-09-005-C02	EB	1,00	417 610,00	417 610,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
11	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	721,75	953,00	687 827,75
12	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	312,00	13 513,00	4 216 056,00
13	SCH 32, R6-7	Отсыпка для формирования защитной дамбы материалом В более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	342,00	4 644,00	1 588 248,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН I2 - Внедрение мер по снижению воздействий в случае экстремальных уровней воды – все площадки, монтажные работы (UNX-CTC-COR-00319-AWE Rev 0)					
	ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА,ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ					
13	1.2**	Единовременная выплата за эксплуатацию и обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика, офисных, столовых и жилых помещений, вспомогательный персонал Подрядчика, персонал Подрядчика по управлению техникой безопасности, вспомогательного оборудования и автотранспортных средств Подрядчика, медклиники и медперсонала, лаборатории и помещения для испытания материалов, средств связи и интернет-подсоединение, а также эксплуатацию и обслуживание прочих позиций, требуемых для завершения Работ.	EB	0,17	296 971 788,00	49 495 298,00
14	1.4***	Разъяснение после получения тендерных предложений No 3 - Обеспечение соответствия внедряемой Стратегии ПБР в отношении минимальной заработной платы (не включает персонал, оказывающий услуги питания)	EB	0,35	230 823 690,00	80 788 291,50
	ПОЛНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ СТАВКИ					
	ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГО ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 4,5 км					
15	3.1	Общие экскавационные работы на среднюю глубину 0,25 - 0,5 м	м3	2 328,00	1 032,00	2 402 496,00
16	3.2	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, пригодный (более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ)	м3	2 328,00	1 628,00	3 789 984,00
17	3.3	Разравнивание и утрамбовка поверхности участка экскавации / земляного полотна	м2	4 950,00	233,00	1 153 350,00
18	3.4	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	4 950,00	549,00	2 717 550,00
19	3.5	Установка бетонных блочных матов, толщина 150 мм	м2	1 212,00	6 222,00	7 541 064,00
20	3.6	Установка защитного ограждения из габионов HESCO MIL7 (2130x2210(Высота))	м	1 074,00	33 352,00	35 820 048,00
21	3.7	Доставка насыпного материала-наполнителя А1/А2 и заполнение габионов (Расстояние транспортировки не превышает 2 км, но не превышая 5 км от Места проведения работ)	м3	4 963,00	2 690,00	13 350 470,00
	НАСЫПНАЯ ДОРОГА 14 КМ					
22	4.1	Общие экскавационные работы на среднюю глубину 0,25 - 0,5 м	м3	479,00	1 032,00	494 328,00
23	4.8	Отсыпка материалом (Тип В) для формирования откосов в соответствии с Разделом 9 Спецификации земляных работ. На расстояние не превышающее 15 км от Места проведения работ (Разъяснение до размещения тендерных предложений №2)	м2	4 015,00	7 897,00	31 706 455,00
24	4.10	Установка полимерных шпунтов Prolock® в комплекте со стальными трубами	м2	5 413,30	27 816,00	150 576 352,80
25	4.11	Установка финишной соединяющей полимерной панели (обвязывающей) включая все сопутствующие крепления (замеряемые горизонтально)	п.м	1 035,80	10 393,00	10 765 069,40
26	4.12	Установка оцинкованных распорок UPN 100, включая гайки, болты и шайб в соответствии с чертежами №WBCAS134-4-WBC-DWG-M-51-05-019 (замеряемые горизонтально)	п.м	1 035,80	9 222,00	9 552 147,60
	СРГ И ПЛОЩАДКА ХРАНЕНИЯ					
27	5,1	Общие экскавационные работы на среднюю глубину 0,25 - 0,5 м	м3	1 121,00	1 032,00	1 156 872,00
28	5,2	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 532,00	549,00	1 390 068,00
29	5,3	Разравнивание и утрамбовка поверхности участка экскавации / земляного полотна	м2	2 532,00	233,00	589 956,00
30	5,5	Установка бетонных блочных матов 150 мм	м2	1 708,00	6 222,00	10 627 176,00
31	5,7	Установка защитного ограждения из габионов HESCO MIL7 (2130x2210(Высота))	п.м	1 487,00	33 352,00	49 594 424,00
32	5,9	Доставка насыпного материала-наполнителя А1/А2 и заполнение габионов на Месте проведения работ. Транспортировка на расстояние 2 км, но не превышая 5 км от Места проведения работ	м3	7 089,00	2 690,00	19 069 410,00
33	6	СКИДКА (20%)	EB	0,17	459 622 615,46	76 603 769,24
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027, UNX-CTC-CCO-00028)					
34	3**	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная EB	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7-8 согласно Изменения к Контракту №027					
35	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	4 122,00	22 378,35	92 243 558,70
36	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 496,00	56 412,29	84 392 785,84
37	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 213,00	22 378,35	27 144 938,55
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
38	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,01	55 000 000,00	447 744,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
39	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	352,00	6 925,00	2 437 600,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W11 - Внедрение программы минимальной заработной платы ПБР (UNX-CTC-COR-00551-AWE rev 0)					
40	1	Май 2018	EB	1,00	31 007 610,00	31 007 610,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
42	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм	шт	21,00	291 526,00	6 122 046,00
	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)	шт	1,10	291 526,00	320 678,60
	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм	шт	5,20	453 448,00	2 357 929,60
	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)	шт	0,30	453 448,00	136 034,40
43	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	316,47	28 166,00	8 913 694,02
44	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м (запас 5%)	м2	65,01	28 166,00	1 831 071,66
45	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	565,80	14 470,00	8 187 126,00
46	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы (запас 5%)	п.м	127,50	14 470,00	1 844 925,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	Контрольно-пропускной пункт на участке ПК0-ПК2 на дороге 4.5 км (UNX-CTC-COR-00130-CWE)					
	1	Изготовление и поставка контрольно-пропускного пункта	комплект	1,00	2 271 500,00	2 271 500,00
	2	Установка поста охраны включая подключение контейнера к энергосетям	ЕВ	1,00	1 407 534,48	1 407 534,48
	3.1	Бетонные заграждения парапетного типа из бетона 2,5х1м	шт	8,00	151 402,50	1 211 220,00
	3.2	Ручной шлагбаум для автротранспорта	шт	1,00	479 080,00	479 080,00
	3.3	Дорожные знаки "СТОП", "Уступи дорогу"	шт	4,00	110 627,00	442 508,00
	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	1 302 775,39	2 605 550,78
	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	233 466,50	466 933,00
	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	213 000,00	426 000,00
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
47	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
48	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
49	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
50	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
51	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
52	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
53	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	КПП на пересечении дороги по Южной дамбе/дороги СВХГ (UNX-CTC-COR-00377-AWE Rev 0)					
54	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
55	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
56	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
57	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	Итого:					1 045 485 134,87
	НДС 12%					125 458 216,18
	ВСЕГО:					**1 170 943 351,05**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

(должность ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	масяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №025)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	908,00	56 412,29	51 222 355,43
4	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	917,00	30 770,29	28 216 352,00
5	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	175,00	22 378,35	3 916 211,58
	Итого:					97 687 119,01
	НДС 12%					11 722 454,28
	ВСЕГО					**109 409 573,29**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20___ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
3	093.044.31.001	Информационный дорожный знак	шт	12,00	110 627,00	1 327 524,00
4	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	1,00	110 627,00	110 627,00
5	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	5,00	110 627,00	553 135,00
6	093.044.33.001	Предупреждающий дорожный знак	шт	6,00	110 627,00	663 762,00
7	093.044.34.001	Сигнальные столбики	шт	114,00	52 464,00	5 980 896,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
8	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 189,00	6 222,00	13 619 958,00
9	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	197,00	1 540,00	303 380,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
10	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	14,00	17 362,00	243 068,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
11	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	4 059,00	13 513,00	54 849 267,00
12	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)		2 084,00	13 513,00	28 161 092,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
13	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	1 254,50	953,00	1 195 538,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН T2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
14	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	510,00	1 115,00	568 650,00
15	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	510,00	953,00	486 030,00
16	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	1 250,00	549,00	686 250,00
17	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	14 640,00	8 606,00	125 991 840,00
18	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	3 406,00	17 362,00	60 697 552,00
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 1 на ПК1+46.98 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-326). Северная подъездная					
19	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	- 409,00	1 467,00	- 600 003,00
	Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-332)					
20	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров (более 3м н.п. 4м общей глубины)	м3	340,00	1 015,00	345 100,00
21	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	409,00	1 467,00	600 003,00
22	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	46,00	4 454,00	204 884,00
	Пересечение сервисной сети 3 на ПК2+78.80 и 4 на ПК2+81.30 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-302)					
23	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	- 186,00	4 454,00	- 828 444,00
	Пересечение сервисной сети 9 на ПК95+49.40 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-305)					
24	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) (На месте проведения работ Строительных/Экскавационных)	м3	- 1,00	4 454,00	- 4 454,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWF Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
25	SCH-044, R6-31, R7-1	Информационный дорожный знак	шт	18,00	110 627,00	1 991 286,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
26	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 -Предварительные суммы					
27	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности	ед.	0,01	2 616 607 700,00	32 057 795,27
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
28	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
29	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
30	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
31	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
32	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	4 129,00	22 378,35	92 400 215,01
33	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 343,00	56 412,29	75 761 699,71
34	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 311,00	22 378,35	29 338 019,35
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
35	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,03	55 000 000,00	1 587 456,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
36	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.Час	1 524,00	6 925,00	10 553 700,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
36	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	14 138,00	7 474,00	105 667 412,00
37	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	14 138,00	9 059,00	128 076 142,00
38	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
39	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
40	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	1 391,60	28 166,00	39 195 805,60
41	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	120,40	28 166,00	3 391 186,40

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	1 473,12	28 166,00	41 491 897,92
42	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	2 505,60	14 470,00	36 256 032,00
42	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	9,50	108 163,00	1 027 548,50
43	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	355,30	99 633,00	35 399 604,90
43	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	783,20	44 915,00	35 177 428,00
	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	30,10	44 915,00	1 351 941,50
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	31,87	52 500,00	1 673 280,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	868,12	37 000,00	32 120 588,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
45	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
46	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 837,00	923 837,00
47	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					1 065 406 600,71
	НДС 12%					127 848 792,09
	ВСЕГО					**1 193 255 392,80**

М.П. Заказчик: ТОО "Тенизсервис"

"___" _____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

"___" _____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Эксплуатация объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	ТАБЛИЦА ЦЕН № 2 - ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					
2	1	Условия Контракта	ЕВ	-	38 000 000,00	38 000 000,00
3	6	Эксплуатация и обслуживание полевого офиса и лабораторных сооружений Подрядчика	Месяц	1,00	4 841 750,00	4 841 750,00
4	7	Обеспечение соответствия требованиям ОСТОЗ	Месяц	1,00	595 833,00	595 833,00
5	8	Перевозка до места проведения работ и обратно, содержание вспомогательного транспорта	Месяц	1,00	21 451 000,00	21 451 000,00
6	9	Содержание косвенного персонала	Месяц	1,00	28 476 930,00	11 095 070,00
7	ТАБЛИЦА ЦЕН № 3 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СУММЫ К ВЫПЛАТЕ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННЫЕ ДНИ И ПРОСТОЙ ПОДРЯДЧИКА					
8	1	РАБОЧИЕ ЧАСЫ	ЕВ	0,03	2 451 588 841,00	63 984 530,80
9	2	ЧАСЫ ПРОСТОЯ	ЕВ	0,03	442 867 680,00	13 200 458,60
						153 168 642,40
		НДС 12%				18 380 237,09
		ВСЕГО				**171 548 879,49**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20__ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	масяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №025)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	908,00	56 412,29	51 222 355,43
4	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	917,00	30 770,29	28 216 352,00
5	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	175,00	22 378,35	3 916 211,58
	Итого:					97 687 119,01
	НДС 12%					11 722 454,28
	ВСЕГО					**109 409 573,29**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20___ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам				
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1,00	231 656 787,00	231 656 787,00
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	24 116 213,00	24 116 213,00
5	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
6	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
7	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
8	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
9	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, скорректировано в соответствии с Изменением к контракту 015				
10	093.031.55.001	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Теттап 1000 or аналог)	м2	25 418,00	954,00	24 248 772,00
11	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов) - поставка	м2	2 132,57	52 500,00	111 959 925,00
12	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов) - установка	м2	5 494,00	8 606,00	47 281 364,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	16 442,00	13 513,00	222 180 746,00
14	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	6 120,00	2 618,00	16 022 160,00
15	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	15 982,14	14 548,00	232 508 214,29
		ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А				
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	26 038,00	1 426,00	37 130 188,00
17	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90, (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
18	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	26 038,00	962,00	25 048 556,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН F1 - Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км (Изменение к Контракту №013)				
19	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	9 362,87	37 000,00	346 426 227,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)				
21	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2), более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	9 203,00	17 362,00	159 782 486,00
22	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	1 426,00	40 809,24	58 193 977,67
23	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 364,00	1 062,00	4 634 568,00
24	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	4 364,00	953,00	4 158 892,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А				
25	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	4 334,00	13 513,00	58 565 342,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А, (Изменение к Контракту №017)				
26		Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -31.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	80,98	361 374,00	29 264 066,52
27		Забивка шпунтовых свай (PU 28 двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -33.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	48,30	765 380,00	36 967 854,00
28		Забивка шпунтовых свай (PU32M двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -32.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	5,98	765 380,00	4 576 972,40
29		УСТАНОВКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ OMEGA 18; L=17000MM; S430GP	шт	3,00	248 329,00	744 987,00
30		УСТАНОВКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ OMEGA 18; L=24000MM; S430GP	шт	3,00	350 788,00	1 052 364,00
31		УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ C14; L=17000MM; S355GP	шт	1,00	198 944,00	198 944,00
32		УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ C9; L=17000MM; S355GP	шт	4,00	128 298,00	513 192,00
33		УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ C9; L=24000MM; S355GP	шт	1,00	350 788,00	350 788,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН М1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)				
34		Установка угловых рам, как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-010 и WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-011	шт	2,00	1 094 795,00	2 189 590,00
35		Установка шварговых тумб (одиночный шварговый кнехт), включительно все дополнительные креплений и фитингов пр. гайки, болты, распорки и пластины как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-021, и письме разъяснении CTR-LET-TEZ-UNX-00319	шт	15,00	1 634 745,00	24 521 175,00
36		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	777,80	95 632,00	74 363 443,20
37		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	70,00	2 940,00	205 800,00
38		ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А	ЕВ	1,00	72 415 072,80	72 415 072,80
		ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А				
39	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае наезда приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	0,01	3 350 000 000,00	16 870 964,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН Т1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)				
40	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Северная часть	м2	5 421,21	52 500,00	284 613 315,00
41	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Южная часть	м2	2 100,00	52 500,00	110 250 000,00
42	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)	м2	8 556,00	52 500,00	449 190 000,00
43	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)	м2	14 406,92	37 000,00	533 055 966,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайл (юг Дороги 14км)	м2	1 500,00	37 000,00	55 500 000,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)				
45	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
46	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
47	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
		ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014				
48	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
49	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	Итого:					3 711 591 415,19
	НДС 12%					445 390 969,82
	ВСЕГО					4 156 982 385,01

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
«___» _____ 20___ года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
«___» _____ 20___ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
3	099.055.12.002	(Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
4	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	1 005,00	7 474,00	7 511 370,00
	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	1 005,00	9 059,00	9 104 295,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
6	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
7	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
8	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
9	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	9 295,00	7 474,00	69 470 830,00
10	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	9 295,00	9 059,00	84 203 405,00
	Итого:					202 775 808,90
	НДС 12%					24 333 097,07
	ВСЕГО					**227 108 905,97**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за январь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	3	Мобилизация сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания.	месяц	1	1 315 616 110,29	1 315 616 110,29
2	9	Мобилизация временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	88 509 827,00	88 509 827,00
3	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
4	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1	80 364 078,00	80 364 078,00
5	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1	231 656 787,00	231 656 787,00
6	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
7	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	108 976 893,00	108 976 893,00
8	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	месяц	1	12 108 374,00	12 108 374,00
9	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	12 077 447,00	12 077 447,00
10	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	16 207 437,00	16 207 437,00
11	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
12	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А					
13	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы,350мм толщина	м3	6 991	14 548,00	101 709 432,40
	ТАБЛИЦА ЦЕН С1 - Объемы земляных работ для постоянного Строительного Вахтового поселка (для использования в период эксплуатации), 1200м подъездная дорога, Временный Строительный Вахтовый поселок и производственная площадка					
14	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	-5 584	5 734,00	-32 015 992,06
15	093.044.02.027*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м2	9 734	8 315,00	80 934 346,97
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
16	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	35 132	1 587,00	55 754 484,00
17	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	-7 262	5 734,00	-41 643 060,32
18	093.044.02.027*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м2	5 033	8 315,00	41 849 395,00
19	093.044.02.027-1*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м2	32 808	4 963,00	162 826 104,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
20	055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	11	210 000,00	2 310 000,00
21	**ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А**		ЕВ	1	2 364 196 062,38	2 364 196 062,38
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
22	Q1	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала пстоянных работ) для поддержания графика строительста	%	0,13910217	1 000 000 000,00	139 102 170,00
23	**ИЗМЕНЕНИЕ К КОНТРАКТУ № 005**		ЕВ	1	358 014 752,27	358 014 752,27
24	**ИЗМЕНЕНИЕ К КОНТРАКТУ № 006**		ЕВ	1	6 729 320,00	6 729 320,00
25	**ИЗМЕНЕНИЕ К КОНТРАКТУ № 008**		ЕВ	1	877 284 876,60	877 284 876,60
	Итого:					6 070 166 899,91
	НДС 12%					728 420 027,99
	ВСЕГО					**6 798 586 927,90**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря Испытательные площадки с подъездной автомобильной дорогой"

Акт приемки выполненных работ

за январь 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					
1	1,01	Условия Контракта	ЕВ	1	24 062 500,00	24 062 500,00
2	2,03	Мобилизация персонала Подрядчика не относящегося к основному производству работ (вспомогательный)	ЕВ	1	74 960 140,00	74 960 140,00
3	2,04	Мобилизация руководства и персонала по ТБ, и вспомогательного персонала	ЕВ	1	11 950 427,25	11 950 427,25
4	2,05	Мобилизация оборудования вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	ЕВ	1	49 468 900,30	49 468 900,30
5	2,06	Мобилизация медицинских сооружений Подрядчика	ЕВ	1	3 701 711,40	3 701 711,40

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
6	2,12	Предоставление Плана исполнения Подрядчика как подробно описано в разделе 9.1.10 Приложения А	ЕВ	1	2 471 080,00	2 471 080,00
	Итого:					166 614 758,95
	НДС 12%					19 993 771,07
	ВСЕГО					**186 608 530,02**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и. о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX-STROY"

_____ 20___ года

(должность ф., и. о., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к					
2	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	1 550,00	8 606,00	13 339 300,00
3	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	325,00	6 222,00	2 022 150,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
4	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	574,00	13 513,00	7 756 462,00
5	SCH 32, R6-8	Устройство подстилающего слоя грунта толщиной 100 мм материалом А1 (более 25 км н.п.47 км от места проведения работ)	м3	1 360,00	13 513,00	18 377 680,00
6	Основная ставка	Монтаж гидроизоляционной геомембраны ГМ KGS 2,5 мм, общее	м2	3 362,00	2 976,00	10 005 312,00
	МЕХАНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
7	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 90 мм в траншеях, общее	м	44,47	16 831,00	748 474,57
8	Основная ставка	Поставка и монтаж полиэтиленовой трубы HDPE 100 SDR17 Ø 225 мм в траншеях, общее	м	37,68	51 460,00	1 939 012,80
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
9	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 195,00	13 513,00	29 661 035,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
10	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	882,00	1 115,00	983 430,00
11	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	882,00	953,00	840 546,00
12	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Seculex R501 C Naue, общее	м2	846,00	549,00	464 454,00
13	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	800,00	8 606,00	6 884 800,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
14	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	фиксированная ежемесячная	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027, UNX-CTC-CCO-00028)					
15	3**	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 028	Ежемесячная ЕВ	2,00	1 976 690,00	3 953 380,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
16	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
17	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
18	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
19	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0; Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛЫХ БЛОКАХ 7-8 согласно Изменения к Контракту №027					
20	4	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 7 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	3 708,00	22 378,35	82 978 921,80
21	5	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в день	1 308,00	56 412,29	73 787 269,71
22	6	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 8 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	1 134,00	22 378,35	25 377 051,06
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
23	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,01	55 000 000,00	691 968,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
24	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	308,00	6 925,00	2 132 900,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
25	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	8 783,00	7 474,00	65 644 142,00
26	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	8 783,00	9 059,00	79 565 197,00
27	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
28	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
29	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	1 037,20	28 166,00	29 213 775,20
30	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	323,00	28 166,00	9 097 618,00
31	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	1 805,76	28 166,00	50 861 036,16
32	номер кода будет предоставлен позже	Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	1 382,40	14 470,00	20 003 328,00
33	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	394,90	108 163,00	42 713 568,70
34	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	37,00	108 163,00	4 002 031,00
35	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	195,90	99 633,00	19 518 104,70
36	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	65,20	99 633,00	6 496 071,60
37	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	238,00	44 915,00	10 689 770,00
38	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	21,50	44 915,00	965 672,50
	Изменение к Контракту №25 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
39	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	698 839,00	698 839,00
40	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	923 637,00	923 637,00
41	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	1,00	323 595,90	323 595,90
	Итого:					670 238 931,84
	НДС 12%					80 428 671,82
	ВСЕГО					750 667 603,66

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20__ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2018 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых (Блок 6) и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00005, UNX-CTC-CCO-00019, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0, Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00027)					
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 согласно Изменения к Контракту №027					
1	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	19,00	56 412,29	1 071 833,51
2	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	82,00	30 770,29	2 523 163,78
3	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 - ЯНВАРЬ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	- 82,00	22 378,35	- 1 835 024,70
	ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ЗАКАЗЧИКУ В ЖИЛОМ БЛОКЕ 6 согласно Изменения к Контракту №027					
4	1	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в день	729,00	56 412,29	41 124 559,41
5	2	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в день	624,00	30 770,29	19 200 660,96
6	3	ТРЕХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ БЛОК 6 Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной (комната для проживания трех человек)	Ед./в день	84,00	22 378,35	1 879 781,40
	Итого:					63 964 974,36
	НДС 12%					7 675 796,92
	ВСЕГО					71 640 771,28

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенізСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфоструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1,00	91 272 774,08	91 272 774,08
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	4 340 918,34	4 340 918,34
5	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
6	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
7	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
8	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
9	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
10	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	50 262,00	1 426,00	71 702 132,00
11	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	50 262,00	962,00	48 371 284,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН F1 - Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км (Изменение к Контракту №013)					
12	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	13 691,68	37 000,00	506 592 040,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)					
13	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Проза А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2) более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	708,00	17 362,00	12 292 296,00
14	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	322,00	40 809,24	13 140 575,60
15	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	2 902,00	1 062,00	3 081 924,00
16	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	2 902,00	953,00	2 765 606,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А, (Изменение к Контракту №017)					
17		Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -31.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	112,31	361 374,00	40 585 913,84
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
18		Установка анкерных тяг 3.5" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	46,00	220 279,00	10 132 834,00
1		Установка анкерных тяг 3.5" (6380 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	23,00	132 668,00	3 051 364,00
19		Установка анкерных тяг 4.0" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	51,00	267 562,00	13 645 662,00
2		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	559,47	95 632,00	53 503 235,04
20		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	155,00	2 940,00	455 700,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
21	100.9/4.30.001	Выполнить начальное улучшение переходных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих лагерей (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	6%	1 550 000 000,00	87 748 608,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
22	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль (SECUTES R 501 Naue или аналог)	м2	110 203,00	360,00	39 673 080,00
1	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Северная часть	м2	2 987,53	52 500,00	156 845 115,00
23	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Южная часть	м2	3 500,00	52 500,00	183 750 000,00
2	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)	м2	2 663,04	52 500,00	139 809 337,50
24	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)	м2	1 564,69	37 000,00	57 893 567,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
25	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
26	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
27	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту "смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
28	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	Изменение к контракту 01S - Предоставление дополнительных жилых блоков #10, 11, 12, 13 и дополнительных услуг по проживанию					
29	1	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 152 человека (38 четырехместных комнат с общими санузлами), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	35%	1 879 524 433,00	657 833 551,55
30	2	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	35%	1 706 410 340,00	597 243 619,00
31	3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 100 человек (30 трехместных комнат и 10 одноместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	35%	1 236 529 232,00	432 785 231,20
32	4	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	35%	1 706 410 340,00	597 243 619,00
	Итого:					4 124 559 670,99
	НДС 12%					494 947 160,52
	ВСЕГО					4 619 506 831,51

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"
20 г. года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20 г. года
Генеральный директор Евшев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
3	099.055.12.002	(Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	80,00	394 886,00	31 590 880,00
5	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	120,00	430 784,00	51 694 080,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
6	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
7	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
8	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
9	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 078,00	7 474,00	45 426 972,00
10	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 078,00	9 059,00	55 060 602,00
	Итого:					216 258 442,90
	НДС 12%					25 951 013,15
	ВСЕГО					**242 209 456,05**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	3	Мобилизация сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания.	ЕВ	1	690 698 457,90	690 698 457,90
2	10	Мобилизация временных офисных сооружений для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	ЕВ	1	10 235 033,00	10 235 033,00
3	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
4	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1	80 364 078,00	80 364 078,00
5	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1	231 656 787,00	231 656 787,00
6	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
7	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	108 976 893,00	108 976 893,00
8	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	месяц	1	12 108 374,00	12 108 374,00
9	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	12 077 447,00	12 077 447,00
10	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	16 207 437,00	16 207 437,00
11	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
12	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А					
13	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы,350мм толщина	м2	21 648	14 548,00	314 929 700,46
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
14	093.031.90.001	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90 (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1	19 824 480,00	19 824 480,00
15	093.032.08.020*	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы На строительном / экскавационном участке работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	17818	1 851,00	32 981 118,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
16	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	7 262	5 734,00	41 643 060,32
17	093.044.02.027*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м2	-5 033	8 315,00	-41 849 395,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
18	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	9	210 000,00	1 890 000,00
19	**ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А**		ЕВ	1	1 039 541 700,20	1 039 541 700,20
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
20	Q1	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала пстоянных работ) для поддержания графика строительста	%	0,015186312	1 000 000 000,00	15 186 311,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
21	R1	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление земли, сооружений для офисов типа открытого пространства на 18 человек, площадью 224,8кв.м. в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1.4. и 13.1.5 Приложения А к Контракту, включая все разрешительные документы за исключением поставки терминального IT оборудования (компьютеры, принтеры, телефоны итд) либо мебели. Включает все другие коммуникации, системы и подключения.	ЕВ	1	32 463 572,70	32 463 572,70
	Итого:					2 706 533 110,46
	НДС 12%					324 783 973,26
	ВСЕГО					**3 031 317 083,72**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря Испытательные площадки с подъездной автомобильной дорогой"

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					
1	1,01	Условия Контракта	ЕВ	1	24 062 500,00	24 062 500,00
2	2,02	Мобилизация сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	ЕВ	1	236 055 521,20	236 055 521,20
3	2,05	Мобилизация оборудования вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	ЕВ	1	89 044 020,54	89 044 020,54

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
4	2,12	Предоставление Плана исполнения Подрядчика как подробно описано в разделе 9.1.10 Приложения А	ЕВ	1	4 942 160,00	4 942 160,00
	Итого:					354 104 201,74
	НДС 12%					42 492 504,21
	ВСЕГО					**396 596 705,95**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф. и. о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX-STROY"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
3	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
4	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	655,00	1 943,00	1 272 665,00
6	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	13 352,00	1 587,00	- 21 189 624,00
7	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	117,00	1 062,00	124 254,00
8	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	558,00	1 587,00	885 546,00
9	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	208,00	13 513,00	2 810 704,00
10	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	3 189,00	2 618,00	8 348 802,00
11	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	26 598,00	2 821,00	75 032 958,00
12	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	2 721,00	805,50	2 191 765,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
13	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	12 345,00	1 201,00	14 826 345,00
14	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	16 002,00	6 222,00	99 564 444,00
15	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта Тип В более 3 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	5 840,00	5 902,00	34 467 680,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	17 564,00	549,00	9 642 636,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
16	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	350,00	1 115,00	390 250,00
17	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	12 336,00	953,00	11 756 208,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н), (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00017)					
18	номер кода	Установка анкерных тяг 3.5" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт/No.	18,00	220 279,00	3 965 022,00
19	номер кода	Установка анкерных тяг 3.5" (6360 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт/No.	13,00	132 668,00	1 724 684,00
20	номер кода	Установка анкерных тяг 3.5" (6210 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт/No.	4,00	129 539,00	- 518 156,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q 1- Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
21	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	0,01	2 616 607 700,00	31 885 250,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
22	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
23	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
24	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стоклайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
25	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	10 810,00	1 115,00	12 053 150,00
26	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный н.п. 2 км от места проведения работ	м3	10 810,00	953,00	10 301 930,00
27	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue (общее)	м2	4 825,00	549,00	2 648 925,00
28	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	12 045,00	3 050,00	36 737 250,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку согласно Разделу 3.2.12 Приложения А					
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 1 на ПК1+46.98 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-326). Северная подъездная дорога				
27	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	409,00	1 467,00	600 003,00
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-				
28	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	364,00	4 454,00	1 621 256,00
29		**Пересечение сервисной сети 3 на ПК2+78.80 и 4 на ПК2+81.30 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-302)**				
30	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	379,00	4 454,00	1 688 066,00
31	SCH 44, R6-44	Опознавательный знак	шт	4,00	117 557,00	470 228,00
32		**Пересечение сервисной сети 10 и 11 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-306) – Дамба стоклайла**				
33	SCH 44, R6-44	Опознавательный знак	шт	4,00	117 557,00	470 228,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
34	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J2 - Поставка грунта А1 в качестве отсыпного материала (275 000 м3) (UNX-CTC-COR 00320-AWE Rev 0)					
35	Основная ставка	Поставка отсыпного песчаного материала расстояние перевозки более 50 км н.п. 55 км от места проведения работ	м3	89 537,00	11 000,00	984 907 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
36	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
37	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
38	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
39	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
40	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
42	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	197,14	430 784,00	84 925 988,57
43	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	201,43	394 886,00	79 541 322,86
44	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	60,00	430 784,00	25 847 040,00
45	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
46		Программа поощрения водителей	ед	0,04	55 000 000,00	2 198 016,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
47		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	1 095,00	6 925,00	7 582 875,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
48	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 649,00	7 474,00	79 590 626,00
49	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 649,00	9 059,00	96 469 291,00
50	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
51	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
52	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	5 184,00	28 166,00	146 012 544,00
53	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	1 327,55	108 163,00	143 591 790,65
54	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	2 450,00	99 633,00	244 100 850,00
55	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	680,80	44 915,00	30 578 132,00
56	номер кода будет предоставлен позже	БОЛТ М12 L=40 мм	шт	17 156,00	75,00	1 286 700,00
57	номер кода будет предоставлен позже	ГАЙКА М12	шт	17 156,00	36,00	617 616,00
58	номер кода будет предоставлен позже	ШАЙБА М12	шт	34 312,00	16,00	548 992,00
59	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м)	шт	136,65	269 693,00	36 853 548,45
60	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м) (запас 5%)	шт	6,65	269 693,00	1 793 458,45
61	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м)	шт	82,60	2 425 050,00	200 309 130,00
62	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м) (запас 5%)	шт	4,20	2 425 050,00	10 185 210,00
63	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м)	шт	7,50	1 902 734,00	14 270 505,00
64	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м) (запас 5%)	шт	0,50	1 902 734,00	951 367,00
65	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	200,18	52 500,00	10 509 345,00
66	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	1 820,14	37 000,00	67 345 069,00
67	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль (SECUTES R5501 Naue или аналог)	м2	66 660,00	498,00	33 196 680,00
68	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль (SECUTES R5501 Naue или аналог) - невозвратные технологические потери и отходы материала 28%	м2	8 860,00	498,00	4 412 280,00
	Итого:					2 809 360 447,88
	НДС 12%					337 123 253,75
	ВСЕГО					**3 146 483 701,63**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

[должность, подпись]

ТенізСервис

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка	5,00	210 000,00	1 050 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
4	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	Итого:					104 196 085,71
	НДС 12%					12 503 530,29
	ВСЕГО					**116 699 616,00**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	5	Мобилизация руководства и персонала по ТБ, и вспомогательного персонала	ЕВ	1,00	1 860 263,92	1 860 263,92
2	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
3	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
4	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1,00	231 656 787,00	231 656 787,00
5	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	24 116 213,00	24 116 213,00
6	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
7	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
8	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
9	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
10	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А					
11	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	114 966,00	1 943,00	223 378 938,00
12		Бетонные блочные маты 220мм толщины (укрепление откосов)	м3	3 545,24	52 500,00	186 125 100,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
13	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	53 124,00	1 426,00	75 754 824,00
14	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90. (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
15	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	53 124,00	962,00	51 105 288,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 -Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
16	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	10,00	95 777,00	957 770,00
17	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	1,00	95 777,00	95 777,00
18	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	10,00	95 777,00	957 770,00
19	093.044.34.001	Сигнальные столбики	шт	106,00	45 422,00	4 814 732,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1- Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А					
20	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм	м2	7 908,00	1 619,17	12 804 396,36
	ТАБЛИЦА М1- Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А					
21		Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -30.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	123,60	361 374,00	44 665 826,40
22		Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32M двойной и одинарный), 17000мм длина, до глубины основания -40.9 (существующий уровень земли-27.5)	погонный метр по горизонтали	143,55	2 065 611,00	296 518 459,05
23		УСТАНОВКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ OMEGA 18; L=17000MM; S430GP	шт	2,00	248 329,00	496 658,00
24		УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ С9; L=17000MM; S355GP	шт	2,00	128 298,00	256 596,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
25	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	%	0,000952	1 550 000 000,00	1 475 619,43
26	ССО-013	ИЗМЕНЕНИЕ №013 к Контракту №254, Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км	м2	299,53	37 000,00	11 082 462,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
27	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту.	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
28	5	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1- ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
29	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
	Итого:					1 511 931 590,54
	НДС 12%					181 431 790,87
	ВСЕГО					1 693 363 381,41

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф. и. о. подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	39 757 564 891,87	1 511 931 590,54							181 431 790,87	1 693 363 381,41
1	Предварительные работы	14 861 881 686,12	533 177 617,30							63 981 314,08	597 158 931,38
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	1 672 034 068,81	409 504 038,00							49 140 484,56	458 644 522,56
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 603 223 403,20	146 684 592,00							17 602 151,04	164 286 743,04
C1	Вахтовый поселок	275 713 311,38								-	-
D1	Временная подъездная дорога 4.5 км	1 868 536 988,74	6 826 049,00							819 125,88	7 645 174,88
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	882 874 411,02									
F1	Испытательная площадка №2	-									
G1	Испытательная площадка №3	-									
H1	Временная подъездная дорога 1 км	32 040 395,03	12 804 396,36								
K1	Транспортные услуги	45 140 480,00								-	-
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 673 222 414,75								-	-
M1	Установка шпунтовый свай	382 970 044,18	341 937 539,45								
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-									
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-									
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-									
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 381 016 152,48	1 475 619,43							177 074,33	1 652 693,77
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 198 592 488,80	17 464 219,00							2 095 706,28	19 559 925,28
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	44 628 048,60								-	-
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 356 807 427,57	30 975 058,00							3 717 006,96	34 692 064,96
V1	Подготовка основание строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20									
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зондирования (СРТ)	15 955 184,00								-	-
CO016	ИЗМЕНЕНИЕ №013 к Контракту №254 Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км	646 464 000,00	11 082 462,00								

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20__ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	39 918 880 825,84	144 032 083,90							17 283 850,07	161 315 933,97
1	Предварительные работы	14 895 615 679,56	30 119 637,00							3 614 356,44	33 733 993,44
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	1 672 034 068,81								-	-
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 603 223 403,20								-	-
C1	Вахтовый поселок	275 713 311,38								-	-
D1	Временная подъездная дорога 4.5 км	1 868 536 988,74								-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	882 874 411,02									
F1	Испытательная площадка №2	-									
G1	Испытательная площадка №3	-									
H1	Временная подъездная дорога 1 км	32 040 395,03									
K1	Транспортные услуги	50 645 280,00	4 915 000,00							589 800,00	5 504 800,00
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 673 222 414,75								-	-
M1	Установка шпунтовый свай	382 970 044,18									
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-									
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-									
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-									
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 381 016 152,48								-	-
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 231 848 948,96	29 693 268,00							3 563 192,16	33 256 460,16
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	46 807 873,13	1 946 271,90							233 552,63	2 179 824,53
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 443 448 283,41	77 357 907,00							9 282 948,84	86 640 855,84
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20									
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зондирования (СРТ)	15 955 184,00								-	-
CCO1	ИЗМЕНЕНИЕ №013 к Контракту №254 Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км	646 464 000,00									

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

"___" _____ 20__ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

"___" _____ 20__ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за сентябрь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
3	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	21,00	210 000,00	4 410 000,00
4	099.055.12.001	Поездка в одну сторону (Кульсары - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	5,00	101 000,00	505 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
5	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	1 796,00	7 474,00	13 423 304,00
6	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	1 796,00	9 059,00	16 269 964,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
7	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
8	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
9	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
10	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 679,00	7 474,00	34 970 846,00
11	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 679,00	9 059,00	42 387 061,00
	Итого:					144 032 083,90
	НДС 12%					17 283 850,07
	ВСЕГО					**161 315 933,97**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20__ года
_____
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20__ года
_____
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
[illegible], г. Алматы, [illegible] Тюльный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	13	Предоставление Плана исполнения Подрядчика как подробно описано в разделе 9.1.10 Приложения А	ЕВ	1	3 953 728,00	3 953 728,00
2	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
3	16	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1	173 800 600,00	173 800 600,00
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
5	18	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	72 651 262,50	72 651 262,50
6	19	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	месяц	1	8 608 277,64	8 608 277,64
7	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
8	093.031.07.001	Экскавация по периметру дренажной канавы	м3	16 764	1 239,00	20 770 596,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
9	093.031.08.001	Экскавация разворотного бассейна	м3	49 150	1 018,00	50 034 700,00
10	093.032.08.020	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы	м3	16 764	1 322,00	22 162 008,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
11	093.032.04.005	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия подъездной дороги 25 км от места проведения работ	м3	20 112	6 508,00	130 888 896,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Р1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 10.1.8 Приложения А					
12	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	10	210 000,00	2 100 000,00
13	**ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А**		ЕВ	1	765 323 611,82	765 323 611,82
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
14	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала пстоянных работ) для поддержания графика строительста	ШТ	1	41 240 703,00	41 240 703,00
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
15	СО #5	ИЗМЕНЕНИЕ К КОНТРАКТУ № 005 - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА	ЕВ	1	227 442 431,73	227 442 431,73
	Итого:					1 599 065 964,07
	НДС 12%					191 887 915,69
	ВСЕГО					**1 790 953 879,76**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
3	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
4	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	9 181,00	1 587,00	14 570 247,00
6	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	333,00	1 062,00	353 646,00
7	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	159,00	13 513,00	2 148 567,00
8	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 , более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	111,00	13 513,00	1 499 943,00
9	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	5 073,00	2 618,00	13 281 114,00
10	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	48 139,00	2 821,00	135 800 119,00
11	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон. Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	4 258,00	805,50	3 429 819,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
12	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	9 747,00	1 467,00	14 298 849,00
13	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	26 664,00	6 222,00	165 903 408,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
14	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	17 306,00	549,00	9 500 994,00
15	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	31 625,00	6 222,00	196 770 750,00
16	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия н.п. 2 км от места проведения работ	м3	1 787,00	3 050,00	5 450 350,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
17	SCH 31, R6-55	Геокаркас KGS GC 330×150mm	м2	1 665,00	2 888,56	4 809 452,40
18	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Terram 1000 or аналог)	м2	1 932,00	882,00	1 704 024,00
19	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	15 648,00	4 454,00	69 696 192,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
20	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм, общее	м2	39 235,00	2 633,00	103 305 755,00
21	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации, общее	м2	39 235,00	233,00	9 141 755,00
	ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ					
22	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	3 071,00	1 062,00	3 261 402,00
23	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем, общее	м2	2 445,00	1 587,00	3 880 215,00
24	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	1 202,00	13 513,00	16 242 626,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
25	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм общее	м2	5 018,00	1 619,17	8 124 978,33
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
26	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
27	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	21 005,00	1 115,00	23 420 575,00
28	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	21 005,00	953,00	20 017 765,00
29	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	17 322,00	549,00	9 509 778,00
30	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты, 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	4 442,00	6 222,00	27 638 124,00
31	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	19 509,00	3 050,00	59 502 450,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
32	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
33	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
34	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
35	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	0,50	504 195,00	252 097,50
36	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	0,50	1 302 775,39	651 387,69
37	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	0,50	233 466,50	116 733,25
38	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	0,50	213 000,00	106 500,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
39	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
40	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
41	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
42	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
43	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	1 343 232,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
44	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.Час	1 575,00	6 925,00	10 906 875,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
45	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	11 680,00	7 474,00	87 296 320,00
46	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	11 680,00	9 059,00	105 809 120,00
47	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
48	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
49	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	864,00	28 166,00	24 335 424,00
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	599,35	108 163,00	64 827 494,05
51	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	1 095,60	99 633,00	109 157 914,80
52	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	34,40	44 915,00	1 545 076,00
53	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м)	шт	81,15	269 693,00	21 885 586,95
54	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м) (запас 5%)	шт	4,75	269 693,00	1 281 041,75
55	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м)	шт	59,00	2 425 050,00	143 077 950,00
56	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м) (запас 5%)	шт	3,00	2 425 050,00	7 275 150,00
57	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м)	шт	1,50	1 902 734,00	2 854 101,00
58	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м) (запас 5%)	шт	0,10	1 902 734,00	190 273,40
59	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	1 364,85	52 500,00	71 654 625,00
60	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	6 717,08	37 000,00	248 532 108,00
61	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль (SECUTES R5501 Naue или аналог) - невозвратные технологические потери и отходы материала 28%	м2	9 805,00	498,00	4 882 890,00
	Итого:					2 174 855 786,88
	НДС 12%					260 982 694,43
	ВСЕГО					**2 435 838 481,31**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

20___ года

(должность ф., и.о. подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
2	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
3	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					106 120 548,57
	НДС 12%					12 734 465,83
	ВСЕГО					**118 855 014,40**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20__ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1,00	231 656 787,00	231 656 787,00
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	24 116 213,00	24 116 213,00
5	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
6	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
7	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
8	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
9	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, скорректированно в соответствии с Изменением к контракту 015					
10	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	61 301,00	1 718,00	105 315 118,00
11		Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	18 519,06	52 500,00	972 250 650,00
12		Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	16 982,89	37 000,00	628 366 782,00
13	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	33 906,00	1 062,00	36 008 172,00
14	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	32 601,00	1 587,00	51 737 787,00
15	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	33 646,00	13 513,00	454 658 398,00
16	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	109 289,00	13 513,00	1 476 822 257,00
17	093.032.01.060	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) Тип А2, 8 км от места проведения работ	м3	49 774,00	7 570,00	376 789 180,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					-
18	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	30 501,00	1 426,00	43 494 426,00
19	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90, (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
20	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стоклайпах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	30 501,00	962,00	29 341 962,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН С1 - Объемы земляных работ для постоянного Строительного Вахтового поселка (для использования в период эксплуатации) согласно Разделу 3.2.3 (i) и (ii) Приложения А					
21	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 250мм глубина	м2	55 248,00	1 619,17	89 455 904,16
22	010.093.032.08	Отсыпка материалом для формирования площадки постоянного вахтового поселка (В соответствии с Разделом 6 Спецификаций земляных работ), более 20 км, но не более 47 км от Рабочего участка	м3	6 592,00	13 513,00	89 077 696,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1- Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А					
23	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм	м2	23 654,00	1 619,17	38 299 847,18
24	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 509,00	1 062,00	4 788 558,00
25	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	8 347,00	1 587,00	13 246 689,00
26	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам), более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	5 000,00	13 513,00	67 565 000,00
27	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	23 878,00	13 513,00	322 663 414,00
	ТАБЛИЦА М1- Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А					
28		Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -30.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	22,28	361 374,00	8 051 412,72
29		Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32+1.0 двойной и одинарный), 24000мм длина, до глубины основания -47.9 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	222,19	2 896 667,00	643 610 440,73
30		Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32M двойной и одинарный), 17000мм длина, до глубины основания -40.9 (существующий уровень земли-27.5)	погонный метр по горизонтали	349,08	2 065 611,00	721 063 487,88
31		Забивка шпунтовых свай (PU 28-1.0 двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -33.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	75,74	765 380,00	57 969 881,20
32		УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ С9; L=17000MM; S355GP	шт	1,00	128 298,00	128 298,00
	ТАБЛИЦА М1- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)				
33		Установка анкерных тяг 3.5" (10550 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 015/ 016	шт	232,00	220 070,00	51 056 240,00
34		Установка анкерных тяг 3.5" (6400 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 015/ 016	шт	58,00	140 179,00	8 130 382,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
35	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту.	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
36	5	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1- ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
37	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту "смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
	Итого					6 873 370 267,81
	НДС 12%					824 804 432,14
	ВСЕГО					**7 698 174 699,95**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

"___" _____ 20__ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

"___" _____ 20__ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Компания
«UNEX STROY»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	47 617 055 525,78	6 873 370 267,81							824 804 432,14	7 698 174 699,95
1	Предварительные работы	15 490 691 115,34	531 317 353,38							63 758 082,41	595 075 435,79
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	6 266 216 214,09	4 101 948 344,00							492 233 801,28	4 594 182 145,28
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 707 003 575,36	92 660 868,00							11 119 304,16	103 780 172,16
C1	Вахтовый поселок Строителей, в том числе изменения, отраженные в Изменении к Контракту №011	475 670 943,56	178 533 600,16							21 424 032,02	199 957 632,18
D1	Временная подъездная дорога 4.5км, в том числе изменения, отраженные в Изменении к Контракту №007	1 868 536 968,74	-							-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	882 874 411,02	-								
F1	Не используется	-	-								
G1	Не используется	-	-								
H1	Временная подъездная дорога 1 км, в том числе изменения, отраженные в Изменении к Контракту №010	532 191 524,19	446 563 508,18							53 587 620,98	500 151 129,16
K1	Транспортные услуги	50 645 280,00	-							-	-
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 673 222 414,75								-	-
M1	Установка шпунтовый свай	2 033 746 239,32	1 473 907 317,09							176 868 878,05	1 650 776 195,14
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-	-								
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-	-								
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-	-								
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-	-								
Q1	Предварительные Суммы	2 381 016 152,48	-							-	-
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 251 408 874,24	17 464 219,00							2 095 706,28	19 559 925,28
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	46 807 873,13								-	-
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 478 140 348,37	30 975 058,00							3 717 006,96	34 692 064,96
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20									
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг подрядчика-Подрядчика -компании CGS по выполнению стандартного эксплуатационного ремонта	15 955 184,00								-	-
CC013	ИЗМЕНЕНИЕ №013 к Контракту №254 Поставка бетонных блочных масс в объеме 4,5 м3	646 464 000,00	-								

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20__ года
_____
(должность, ф. и. о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20__ года
Генеральный директор Епишин Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
3	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	10,00	210 000,00	2 100 000,00
4	099.055.12.001	Поездка в одну сторону (Кульсары - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	2,00	101 000,00	202 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
5	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	2 169,00	7 474,00	16 211 106,00
6	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	2 169,00	9 059,00	19 648 971,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
7	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
8	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
9	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
10	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	5 909,00	7 474,00	44 163 866,00
11	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	5 909,00	9 059,00	53 529 631,00
	Итого:					167 921 482,90
	НДС 12%					20 150 577,95
	ВСЕГО					**188 072 060,85**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел. +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел. 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг прав фор	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	40 106 952 886,69	167 921 482,90							20 150 577,95	188 072 060,85
1	Предварительные работы	14 929 349 673,00	30 119 637,00							3 614 356,44	33 733 993,44
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	1 672 034 068,81								-	-
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 603 223 403,20								-	-
C1	Вахтовый поселок	275 713 311,38								-	-
D1	Временная подъездная дорога 4,5 км	1 868 536 988,74								-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	882 874 411,02									
F1	Испытательная площадка №2	-									
G1	Испытательная площадка №3	-									
H1	Временная подъездная дорога 1 км	32 040 395,03									
K1	Транспортные услуги	53 223 520,00	2 302 000,00							276 240,00	2 578 240,00
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 673 222 414,75								-	-
M1	Установка шпунтовый свай	382 970 044,18									
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-									
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-									
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-									
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 381 016 152,48								-	-
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 272 012 235,20	35 860 077,00							4 303 209,24	40 163 286,24
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	48 987 697,66	1 946 271,90							233 552,63	2 179 824,53
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 552 865 000,05	97 693 497,00							11 723 219,64	109 416 716,64
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20									
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зонлирования (CPT)	15 955 184,00								-	-
CCO13	ИЗМЕНЕНИЕ №013 к Контракту №254, Поставка бетонных блочных - матов - дорога 4,5 км	646 464 000,00									

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

20 года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20 года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран- Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	2	Мобилизация общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. установка и соединение инженерных сетей, временные строительные дороги, и другая необходимая инфраструктура, но исключая первоначальную реконструкцию транспортировочной дороги из источников песка и агрегатов).	ЕВ	1	-50,00	-50,00
2	3	Мобилизация сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания.	ЕВ	1	4,00	4,00
3	6	Мобилизация вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	ЕВ	1	-0,27	-0,27
4	8	Мобилизация лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	ЕВ	1	5 799 318,90	5 799 318,90
5	12	Обеспечение системами коммуникации и интернет системами	ЕВ	1	48 410 845,50	48 410 845,50
6	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	ЕВ	1	42 060 736,38	42 060 736,38
7	16	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	ЕВ	1	173 800 600,00	173 800 600,00
8	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	ЕВ	1	24 116 213,00	24 116 213,00
9	18	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	ЕВ	1	72 651 262,50	72 651 262,50
10	19	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	ЕВ	1	8 608 277,64	8 608 277,64
11	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	ЕВ	1	13 912 200,00	13 912 200,00
12	24	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	ЕВ	1	5 363 504,76	5 363 504,76
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
13	093.031.07.001	Экскавация по периметру дренажной канавы	м3	19 051	1 239,00	23 604 189,00
14	093.031.08.001	Экскавация разворотного бассейна	м3	79 264	1 018,00	80 690 752,00
15	093.032.08.020	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы	м3	10 777	1 322,00	14 247 194,00
16	093.031.90.001	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90	ЕВ	1	13 216 320,00	13 216 320,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
17	093.032.01.040	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия 3 км от места проведения работ	м3	19 173	2 227,00	42 698 271,00
18	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м2	14 850	5 734,00	85 151 333,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
19	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	11	210 000,00	2 310 000,00
	Итого:					656 640 971,91
	НДС 12%					78 796 916,63
	ВСЕГО					735 437 888,54

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
3	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	12 008,00	1 718,00	20 629 744,00
4	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	18 339,00	2 618,00	48 011 502,00
5	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	4 994,00	2 821,00	14 088 074,00
6	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	495,00	805,50	398 722,50
7	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	12,00	95 777,00	1 149 324,00
8	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	3,00	95 777,00	287 331,00
9	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	7,00	95 777,00	670 439,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
7	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	17 817,00	1 467,00	26 137 539,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
8	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	10 111,00	1 467,00	14 832 837,00
9	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 802,00	549,00	1 538 298,00
10	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 606,00	6 222,00	16 214 532,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
11	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	813,00	17 362,00	14 115 306,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка участка СРГ (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00016)					
12	SCH 32, R6-8, R7-30	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2) н.п. 2 км от места проведения работ	м3	19 777,00	3 050,00	60 319 850,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWE Rev 0)					
13	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	31,00	95 777,00	2 969 087,00
14	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	24,00	95 777,00	2 298 648,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
15	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм, общее	м2	27 042,00	2 633,00	71 201 586,00
16	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стоклайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	30 062,78	953,00	28 649 829,34
17	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации, общее	м2	27 042,00	233,00	6 300 786,00
18	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	3 774,00	13 513,00	50 998 062,00
	ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ					
19	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	729,00	13 513,00	9 850 977,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
20	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	438,00	13 513,00	5 918 694,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН T2 - Защита откосов площадки стоклайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
21	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	11 387,00	549,00	6 251 463,00
22	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	22 112,00	8 606,00	190 295 872,00
23	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	10 011,00	3 050,00	30 533 550,00
24	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	8 197,00	17 362,00	142 316 314,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку (UNX-CTC-COR 00145-AWE Rev 0)					
25	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы - 200мм толщина	м2	377,00	9 488,00	3 576 976,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
26	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
27	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
28	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
29	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
30	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
31	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
32	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
33	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	197,14	430 784,00	84 925 988,57
34	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	201,43	394 886,00	79 541 322,86
35	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	60,00	430 784,00	25 847 040,00
36	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
37	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	936 192,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
38	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	1 007,00	6 925,00	6 973 475,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
39	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 314,00	7 474,00	92 034 836,00
40	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 314,00	9 059,00	111 552 526,00
41	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
42	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
43	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм	шт	84,00	291 526,00	24 488 184,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)	шт	4,40	291 526,00	1 282 714,40
45	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм	шт	20,80	453 448,00	9 431 718,40
46	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)	шт	1,20	453 448,00	544 137,60
47	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	388,80	28 166,00	10 950 940,80
48	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	4 181,76	28 166,00	117 783 452,16
49	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	2 055,90	108 163,00	222 372 311,70
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	185,00	108 163,00	20 010 155,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	3 553,80	99 633,00	354 075 755,40
52	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	326,00	99 633,00	32 480 358,00
53	номер кода будет предоставлен позже	БОЛТ М12 L=40 мм	шт	25 734,00	75,00	1 930 050,00
54	номер кода будет предоставлен позже	ГАЙКА М12	шт	25 734,00	36,00	926 424,00
55	номер кода будет предоставлен позже	ШАЙБА М12	шт	51 468,00	16,00	823 488,00
56	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	1 301,49	52 500,00	68 328 435,00
57	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	7 307,85	37 000,00	270 390 265,00
	Итого:					2 363 251 011,23
	НДС 12%					283 590 121,35
	ВСЕГО					**2 646 841 132,58**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

20 года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20 года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	5 564 880,00	5 564 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
2	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
3	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	Итого:					94 798 765,71
	НДС 12%					11 375 851,89
	ВСЕГО					**106 174 617,60**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20__ года
_____
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20__ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	2 329,00	7 474,00	17 406 946,00
4	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	2 329,00	9 059,00	21 098 411,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
5	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
6	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
7	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
8	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 700,00	7 474,00	50 075 800,00
9	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 700,00	9 059,00	60 695 300,00
	Итого:					181 342 365,90
	НДС 12%					21 761 083,91
	ВСЕГО					**203 103 449,81**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	51 503 128 622,03	181 342 365,90							21 761 083,91	203 103 449,81
1	Предварительные работы	16 085 766 551,13	30 1"9 637,00							3 614 356,44	33 733 993,44
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	7 675 133 161,29								-	-
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 866 607 163,84								-	-
C1	Вахтовый поселок	865 037 768,68								-	-
D1	Временная подъездная дорога 4.5 км	1 868 536 988,74								-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	882 874 411,02									
F1	Испытательная площадка №2	-									
G1	Испытательная площадка №3	269 527 932,46									
H1	Временная подъездная дорога 1 км	702 056 001,98									
K1	Транспортные услуги	45 140 480,00								-	-
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 672 734 488,54								-	-
M1	Установка шпунтовый свай	2 357 313 859,16									
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-									
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-									
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-									
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 637 180 375,30								-	-
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 280 838 339,20	38 505 357,00							4 620 642,84	43 125 999,84
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	46 807 873,13	1 946 271,90							233 552,63	2 179 824,53
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 550 255 189,49	110 771 100,00							13 292 532,00	124 063 632,00
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчика	816 464 387,20									
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зондирования (СРТ)	15 955 184,00								-	-
CGS1	ИЗМЕНЕНИЕ №013 к Контракту №254 - Поставка бетонных блочных понтонов - дорога 4,5 км	864 898 466,88									

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года

Должность, ф., и., о., подпись

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20__ года

Генеральный директор Епишев Ю.Ю.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам				
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1,00	231 656 787,00	231 656 787,00
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	24 116 213,00	24 116 213,00
5	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
6	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
7	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
8	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
9	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, скорректированно в соответствии с Изменением к контракту 015				
10	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	10 374,21	52 500,00	544 645 920,00
11	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	3 817,11	37 000,00	141 233 218,00
12	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	2 426,00	1 062,00	2 576 412,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	5 695,00	13 513,00	76 956 535,00
14	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	35 565,00	13 513,00	480 860 105,00
15	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из закладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	4 465,00	2 618,00	11 689 370,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А				-
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	51 373,00	1 426,00	73 257 898,00
17	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90. (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
18	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в отсыпайках, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	51 373,00	962,00	49 420 826,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН С1 - Объемы земляных работ для постоянного Строительного Вахтового поселка (для использования в период эксплуатации) согласно Разделу 3.2.3 (i) и (ii) Приложения А				
19	010.093.032.08	Отсыпка материалом для формирования площадки постоянного вахтового поселка (В соответствии с Разделом 6	м3	25 727,00	13 513,00	347 648 951,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)				
20	номер кода будет предоставлен позже	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2) (более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ) **)	м3	10 963,00	17 362,00	190 339 606,00
21	номер кода будет предоставлен позже	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) *** (общее)	м3	700,00	40 809,24	28 566 468,70
22	номер кода будет предоставлен позже	Экскавация общее (более 1м н.п. 2 м общей глубины)	м3	10 791,00	1 062,00	11 460 042,00
23	номер кода будет предоставлен позже	Размещение на площадке (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	10 791,00	953,00	10 283 823,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН Н1- Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А				
24	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя 250 мм	м2	9 343,00	1 619,17	15 127 905,31
25	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	725,00	1 587,00	1 150 575,00
26	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	12 913,00	1 718,00	22 184 534,00
27	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	423,00	1 062,00	449 226,00
28	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	8 344,00	13 513,00	112 752 472,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН М1- Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А				
29	номер кода будет предоставлен позже	Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный) 9500мм длина до глубины основания -40.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	9,40	361 374,00	3 396 915,60
30	номер кода будет предоставлен позже	Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32M двойной и одинарный), 17000мм длина, до глубины основания -40.9 (существующий уровень земли-27.5)	погонный метр по горизонтали	107,27	2 065 611,00	221 578 091,97
		ТАБЛИЦА ЦЕН М1- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)				
31	номер кода будет предоставлен позже	Установка угловых рам, как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-010 и WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-011	шт	4,00	1 094 795,00	4 379 180,00
32	номер кода будет предоставлен позже	Установка анкерных тяг 3,5" (10550 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/012/015/016	шт	82,00	220 070,00	18 045 740,00
33	номер кода будет предоставлен позже	Установка анкерных тяг 3.5" (6400 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/012/015/016	шт	8,00	140 179,00	1 121 432,00
34	номер кода будет предоставлен позже	Установка анкерных тяг 4.0" (10550 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/016 /017	шт	244,00	267 308,00	65 223 152,00
35	номер кода будет предоставлен позже	Установка анкерных тяг 4.0" (6470 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/012/015/016	шт	61,00	172 129,00	10 499 869,00
36	номер кода будет предоставлен позже	Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 015	шт	254,00	2 940,00	746 760,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А				
37		ТИП L2 Стальные стремянки, L = 4,990 м, вос. чертеж ASDO-046342 A	шт	0,40	1 089 121,00	435 648,40
		ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А				
38	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	0,01	1 550 000 000,00	16 900 025,00
39	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона припивов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	0,06	3 350 000 000,00	211 818 031,09
		ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)				
40	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
41	5	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту	месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН U1- ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты				
42	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
		Change order №12 - Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км				
		Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	5 271,10	37 000,00	195 030 774,00
		Итого				3 432 397 839,85
		НДС 12%				411 887 740,76
		ВСЕГО				3 844 285 580,41

М.П. Заказчик ТОО "ТенизСервис"

20 г.

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик ТОО "Компания "UNEX STROY"

20 г.

Генеральный директор Ванина Ю.И.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр. здание 36А, тел. +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.форм.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за ноябрь) Без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке:	51 300 029 172,22	3 462 397 839,65							411 887 740,76	3 844 285 580,41
1	Предварительные работы	16 052 032 557,69	532 317 353,38							63 758 082,41	595 075 435,79
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	7 675 133 161,29	1 257 961 560,00							150 955 387,20	1 408 916 947,20
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 866 607 163,84	142 503 204,00							17 100 384,48	159 603 588,48
C1	Вахтовый поселок Строителей, в том числе изменения, отраженные в Изменении к Контракту №011	865 037 768,68	347 648 951,00							41 717 974,12	389 366 925,12
D1	Временная подъездная дорога 4.5км, в том числе изменения, отраженные в Изменении к Контракту №007	1 868 536 869,74								-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	882 974 411,02									
F1	Не используется	-									
G1	Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №010)	269 527 932,46	249 649 939,70								
H1	Временная подъездная дорога 1 км, в том числе изменения, отраженные в Изменении к Контракту №010	702 056 001,98	151 664 712,31							18 199 765,48	169 864 477,79
K1	Транспортные услуги	45 140 480,00								-	-
L1	Поставка Шпунтовых Свай	5 672 734 469,54	(435 648,40)							(52 277,81)	(487 926,21)
M1	Установка шпунтовый свай	2 357 313 859,16	289 699 660,87							34 667 959,27	323 567 619,84
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров										
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А										
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А										
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 637 180 375,30	228 718 056,09							27 446 166,73	256 164 222,82
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №009)	1 237 712 339,36	17 464 219,00							2 095 706,28	19 559 925,28
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	44 628 048,60								-	-
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 426 191 557,49	29 975 058,00							3 717 006,96	34 692 064,96
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20									
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг прачечной для Подрядчика -компании CGS по выбрасыванию стирального кондиционирования (CPT)	15 955 184,00								-	-
Q2	ИЗМЕНЕНИЕ №011к Контракту №254 Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км	864 698 466,88	155 030 774,00								

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

"___" _____ 20__ года

ТенізСервис

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

"___" _____ 20__ года

Генеральный директор Ешимов Ю.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	3	Мобилизация сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания.	ЕВ	1	789 369 666,18	789 369 666,18
2	8	Мобилизация лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	ЕВ	1	13 531 744,10	13 531 744,10
3	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
4	15	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1	57 402 913,38	57 402 913,38
5	16	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1	173 800 600,00	173 800 600,00
6	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
7	18	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	72 651 262,50	72 651 262,50
8	19	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	месяц	1	8 608 277,64	8 608 277,64
9	20	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	8 626 747,89	8 626 747,89
10	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
11	24	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1	5 363 504,76	5 363 504,76
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
12	093.031.08.001	Экскавация разворотного бассейна	м3	64 104	1 018,00	65 257 872,00
13	093.033.05.005	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ	м3	67 104	687,00	46 100 448,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН С1 - Объемы земляных работ для постоянного Строительного Вахтового поселка (для использования в период эксплуатации), 1200м подъездная дорога, Временный Строительный Вахтовый поселок и производственная площадка					
14	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м2	19 945	5 734,00	114 364 630,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
15	093.032.04.065	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия подъездной дороги 25 км от места проведения работ	м3	2 617	6 508,00	17 031 436,00
16	093.032.04.065-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия подъездной дороги 25 км от места проведения работ (Ставка со скидкой согласно Поправке 004 ст 30 Ноября 2015)	м3	68 872	6 166,33	424 687 479,76
17	093.032.01.040	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия 3 км от места проведения работ	м3	15 481	2 227,00	34 476 187,00
18	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м2	29 895	5 734,00	171 416 496,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
19	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	14	210 000,00	2 940 000,00
	Итого:					2 085 718 415,08
	НДС 12%					250 286 209,81
	ВСЕГО					**2 336 004 624,89**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за март 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
4	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
5	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
6	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
7	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
8	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Тепатп 1000 or аналог)	м2	9 066,00	954,00	8 648 964,00
9	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	18 583,00	8 606,00	159 925 298,00
10	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	297,00	1 062,00	315 414,00
11	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	297,00	13 513,00	4 013 361,00
12	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	20 175,00	13 513,00	272 624 775,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	22 514,00	13 513,00	304 231 682,00
14	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	5 041,00	2 618,00	13 197 338,00
15	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	13 629,86	14 548,00	198 287 161,71
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	5 287,00	1 426,00	7 539 262,00
17	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стоклайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	5 287,00	962,00	5 086 094,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН F1 - Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км (Изменение к Контракту №013)					
18	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	1 506,89	37 000,00	55 755 078,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)					
19	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2) более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	8 534,00	17 362,00	148 167 308,00
20	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А1" на участке СРГ ((согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 6) (тип материала А1) более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	15 961,00	17 362,00	277 114 882,00
21	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	2 147,00	40 809,24	87 617 440,43
22	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	1 943,00	1 062,00	2 063 466,00
23	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	1 943,00	953,00	1 851 679,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H1 Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
24		Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	1 480,00	13 513,00	19 999 240,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А, (Изменение к Контракту №017)					
25		Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -31.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	9,99	361 374,00	3 610 126,26
26		Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32+1.0 двойной и одинарный), 24000мм длина, до глубины основания -48.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	164,01	2 896 667,00	475 082 354,67
27		Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32M двойной и одинарный), 17000мм длина, до глубины основания -41.0 (существующий уровень земли-27.5)	погонный метр по горизонтали	176,70	2 065 611,00	364 993 463,70
28		Забивка шпунтовых свай (PU32M двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -32.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	24,03	765 380,00	18 392 081,40
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
29		Установка анкерных тяг 3.5" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	61,00	220 279,00	13 437 019,00
30		Установка анкерных тяг 3.5" (6360 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	15,00	132 668,00	1 990 020,00
31		Установка анкерных тяг 3.5" (6210 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	8,00	129 539,00	1 036 312,00
32		Установка анкерных тяг 4.0" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	183,00	267 562,00	48 963 846,00
33		Установка шварговых тумб (одиночный шварговый кнехт), включительно все дополнительные креплений и фитингов пр. гайки, болты, распорки и пластины как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-021, и письме разъяснении CTR-LET-TEZ-UNX-00319	шт	4,00	1 634 745,00	6 538 980,00
34		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	491,32	95 632,00	46 985 914,24
35		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	197,00	2 940,00	579 180,00
36		Установка конструкции обвязочной пластины, состоящей из обвязочной пластины и уголков как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	121,73	29 287,00	3 565 106,51
	ТАБЛИЦА ЦЕН L1-Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А, (Изменение к Контракту №017)		ЕВ	1,00	51 513 252,84	51 513 252,84
37						
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
38	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	0,24%	3 350 000 000,00	8 206 748,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН T1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стоклайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
39	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Северная часть	м2	91,27	52 500,00	4 791 570,00
40	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Южная часть	м2	1 400,00	52 500,00	73 500 000,00
41	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) Стоклайлы на южной части и западной части (юг СРГ)	м2	3 810,42	52 500,00	200 046 840,00
42	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стоклайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)	м2	7 355,11	37 000,00	272 139 070,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
43	CCO-019	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
44	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
45	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
46	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	Итого:					3 460 610 002,50
	НДС 12%					415 273 200,30
	ВСЕГО					3 875 883 202,80

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за март 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
3	099.055.12.002	(Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	4,00	210 000,00	840 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
4	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
5	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
6	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
7	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
8	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
9	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 704,00	7 474,00	50 105 696,00
10	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 704,00	9 059,00	60 731 536,00
	Итого:					235 951 489,47
	НДС 12%					28 314 178,74
	ВСЕГО					**264 265 668,21**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г Алматы, мкр.Школьный-2, д 207, тел - 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за март 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	12	Мобилизация сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания.	ЕВ	1	48 410 845,50	48 410 845,50
2	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
3	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1	80 364 078,00	80 364 078,00
4	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1	231 656 787,00	231 656 787,00
5	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
6	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	108 976 893,00	108 976 893,00
7	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	месяц	1	12 108 374,00	12 108 374,00
8	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	12 077 447,00	12 077 447,00
9	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	16 207 437,00	16 207 437,00
10	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13 **(Исключить из IPA_013)**	месяц	1	-16 207 437,00	-16 207 437,00
11	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	12 447 919,00	12 447 919,00
12	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
13	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А					
14	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы,350мм толщина	м2	-26 721	14 548,00	-388 735 071,28
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
15	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	2 452	1 587,00	3 891 324,00
16	093.044.02.027-1*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м2	2 452	4 963,00	12 169 276,00
17	**ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А**		ЕВ	1	1 161 879 409,04	1 161 879 409,04
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
18	Q1	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала пстоянных работ) для поддержания графика строительста	%	0,46148735	1 000 000 000,00	461 487 350,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
19	2-3	Мобилизация, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, демобилизации сооружений для размещения 80 человек (30 двухместных комнат и 20 одноместных комнат), включая все необходимые разрешения, а также и восстановление участка, в соответствии со спецификацией, как определено в разделах 13.1.2-13.1.3 в Приложении А к Контракту.	ЕВ	1	237 747 435,30	237 747 435,30
20	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту.	ЕВ	1	1 976 690,00	1 976 690,00
21	5	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	ЕВ	1	15 487 529,00	15 487 529,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
22	1	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 167 человек (60 двухместных комнат и 47 одноместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	ЕВ	1	619 501 145,10	619 501 145,10
	Итого:					2 719 045 486,04
	НДС 12%					326 285 458,32
	ВСЕГО					**3 045 330 944,36**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря Испытательные площадки с подъездной автомобильной дорогой"

Акт приемки выполненных работ

за март 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					
1	1,01	Условия Контракта	ЕВ	1	24 062 500,00	24 062 500,00
2	2,01	Мобилизация общей строительной инфраструктуры Подрядчика	ЕВ	1	25 750 007,55	25 750 007,55
3	2,05	Мобилизация оборудования вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	ЕВ	1	44 522 010,27	44 522 010,27
4	2,10	Мобилизация автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке	ЕВ	1	6 615 000,00	6 615 000,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
5	2,12	Предоставление Плана исполнения Подрядчика как подробно описано в разделе 9.1.10 Приложения А	ЕВ	1	4 942 160,00	4 942 160,00
	Итого:					105 891 677,82
	НДС 12%					12 707 001,34
	ВСЕГО					**118 598 679,16**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и. о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX-STROY"

_____ 20___ года

(должность ф., и. о., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за май 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 737,00	42 060 737,00
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
4	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
5	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
6	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
7	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
8	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	19726	1943	38 327 618,00
9	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	14 287,00	954,00	13 629 798,00
10	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	12 726,00	8 606,00	109 519 956,00
11	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 640,00	1 062,00	4 927 680,00
	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 886,00	13 513,00	38 998 518,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	57 601,00	13 513,00	778 362 313,00
14	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	5 293,00	2 618,00	13 857 074,00
15	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	3 830,21	14 548,00	- 55 721 831,95
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	16 574,00	1 426,00	22 208 624,00
17	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	15 574,00	962,00	14 982 188,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №018)					
18	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А1" на участке СРГ ((согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 6) (тип материала А1) более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	28 559,00	17 362,00	495 841 358,00
19	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	1 620,00	40 809,24	66 110 968,80
20	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	917,00	1 062,00	973 854,00
21	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	917,00	953,00	873 901,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1- Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
22	093.011.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	8 491,00	1 587,00	13 475 217,00
23	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	1 334,00	13 513,00	18 026 342,00
24	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	2 682,00	13 513,00	36 241 866,00
25	093.032.01-А	Отсыпка для формирования поверхностного слоя материалом В в соответствии с разделом 9 спецификации к земляным работам более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	9 723,00	4 644,00	45 153 612,00
26	093.044.02.027*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м3	28 332,00	9 926,00	281 223 432,00
27	093.044.02.027*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м2	1 412,00	9 926,00	14 015 512,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
28	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка	5,00	210 000,00	1 050 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
29		Установка швартовых тумб (одиночный швартовый кнехт), включительно все дополнительные креплений и фитингов пр. гайки, болты, распорки и пластины как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-021, и письме разъяснении CTR-LET-TEZ-UNX-00319	шт	15,00	1 634 745,00	24 521 175,00
30		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	62,86	95 632,00	6 011 427,52
31		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	26,00	2 940,00	76 440,00
32		Установка лестниц (тип L1) как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-023, WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-003	шт	8,00	213 992,00	1 711 936,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
33	номер кода	Выполнение общестроительных Работ, необходимых для поддержки Работ по дороге 14км	ед.	14,96%	390 959 163,00	58 490 541,00
34	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	18,40%	2 475 000 000,00	455 382 885,92
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
35	CCO-019	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
36	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
37	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
38	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,20	- 3 232 142,20

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
39	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
40	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
41	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН T1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
42	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)**	м2	4 275,18	52 500,00	224 447 055,00
43	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стоклайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)**	м2	3 934,08	37 000,00	145 560 997,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стоклайл (юг Дороги 14км)**	м2	1 974,20	37 000,00	73 045 511,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
45	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	1 797,00	7 474,00	13 430 778,00
46	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
47	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	1 797,00	9 059,00	16 279 023,00
48	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
49	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	33,57	394 886,00	13 256 887,14
50	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	10,00	430 784,00	4 307 840,00
51	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
52		Программа поощрения водителей	ед	0,08	55 000 000,00	4 294 272,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
53	1-3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат с общими санузлами), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	ЕВ	1,00	563 857 329,90	563 857 329,90
	2-2	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	ЕВ	1,00	511 923 102,00	511 923 102,00
55	2-3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	ЕВ	1,00	511 923 102,00	511 923 102,00
56	3-2	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 100 человек (30 трехместных комнат и 10 одноместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	ЕВ	1,00	370 958 769,60	370 958 769,60
57	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	90,00	7 474,00	672 660,00
58	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	90,00	9 059,00	815 310,00
59	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z3 - Поставка и установка спасательного оборудования на площадке СРГ (UNX-CTC-COR 00230-AWE Rev 0)					
60		СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ КОМПЛЕКТУЮЩИМ	шт	5,50	652 840,17	3 590 620,94
	ИЗМЕНЕНИЕ К КОНТРАКТУ №21 - Поставка грунта в объеме 100 000 м3 на стокпайл в рамках ИП 007					
61		Транспортировка отсыпного материала А1 (более 10 км н.п. 20 км от места проведения работ)	м3	80 222,00	5 525,00	443 226 550,00
	Итого					5 803 291 336,57
	НДС 12%					696 394 960,39
	ВСЕГО					**6 499 686 296,96**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

Генеральный директор Ешмуратов Ж.К.

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

Генеральный директор Ешмуратов Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за май 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
1	099.055.12.002	Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	месяц	12	210 000,00	2 520 000,00
	Итого:					2 520 000,00
	НДС 12%					302 400,00
	ВСЕГО					**2 822 400,00**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖШС/ТОО «Компания «UNEX STROY» Для документов №2 город Алматы Республика Казахстан

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за май 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
2	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
3	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1	80 364 078,00	80 364 078,00
4	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1	231 656 787,00	231 656 787,00
5	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
6	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	108 976 893,00	108 976 893,00
7	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.) -**Апрель**	месяц	1	12 108 374,00	12 108 374,00
8	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1	12 108 374,00	12 108 374,00
9	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	12 077 447,00	12 077 447,00
10	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	16 207 437,00	16 207 437,00
11	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	12 447 919,00	12 447 919,00
12	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
13	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
	093.031.07.001*	Экскавация по периметру дренажной канавы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	5 766,00	1 735,00	10 004 010,00
	093.031.08.001*	Экскавация разворотного басовйна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	17 648,00	1 426,00	25 166 048,00
	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую заявку №90, (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
	093.032.08.020*	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	5 766,00	1 851,00	10 672 866,00
	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	17 648,00	962,00	16 977 376,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительста	%	0,011806015	1 000 000 000,00	11 806 015,00
	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	%	0,444585328	1 000 000 000,00	444 585 327,90
	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зонлирования (СРТ)					
	1	Обеспечение наличия санитарно-гигиенического блока (одноместный летний туалет) на рабочем участке. Услуги по заправке и обеспечению дизельным топливом для ГУСЕНИЧНОГО ВЕЗДЕХОДА МТЛБ с оборудованием компании CGS, и а/транспортного средства типа "Багги". Оказание полной поддержки (персонал, оборудование и материалы) в случае каких-либо утечек в ходе проведения статического зондирования, а также во время дозаправки топливом. Включение сотрудников компании CGS, проводящих работы по статическому зондированию, в «План реагирования на ЧС» ТОО «UNEX STROY»; включение в «План проведения одновременных операций» ТОО «UNEX STROY» и координация их работ на рабочем участке. Включение сотрудников компании CGS в «План безопасности объекта» ТОО «UNEX STROY» и обеспечение безопасности имущества компании на рабочем участке. Санитарная обработка туалета (одноместного), в том числе откачку сточных вод.	День	57,00	184 400,00	10 510 800,00
	2	Обучение и оказание поддержки сотрудникам компании CGS с тем, чтобы они могли разработать анализ опасных условий, соответствующий выполняемому объему работ, и подготовить руководство, содержащее их требования в области безопасности/ ЭТС на каждый день.	Услуга	1,00	968 900,00	968 900,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S 1 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
	ПОСТАВКА И ДОСТАВКА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ДЕТАЛЯМИ ТСО **(100%) IPA-013 - ПЕРЕВЫПУСК**		ЕВ	1,00	- 6 729 320,00	- 6 729 320,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту.	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	чел/день	398,00	7 474,00	2 974 652,00
	5	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	чел/день	398,00	9 059,00	3 605 482,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
	1	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 167 человек (60 двухместных комнат и 47 одноместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	ЕВ	100%	722 751 335,95	722 751 335,95
	2	Проектирование, разрешения, мобилизация, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию, демобилизация и восстановление всех компонентов, необходимых для потенциального будущего расширения объекта мощностью 2000 человек.	ЕВ	100%	257 783 731,50	257 783 731,50
	Итого:					2 121 911 287,73
	НДС 12%					254 629 354,53
	ВСЕГО					**2 376 540 642,26**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"26" мая 2016 года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за май 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
1	3	ПОСТАВКА И ДОСТАВКА КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ ДЕТАЛЯМИ - **ТСО (100%) IPA-013 - ПЕРЕВЫПУСК**	ЕВ	1	6 729 320,00	6 729 320,00
2	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1	698 839,00	698 839,00
3	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1	923 837,00	923 837,00
4	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1	323 595,90	323 595,90
	Итого:					8 675 591,90
	НДС 12%					1 041 071,03
	ВСЕГО					**9 716 662,93**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря Испытательные площадки с подъездной автомобильной дорогой"

Акт приемки выполненных работ

за май 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					
1	2,01	Мобилизация общей строительной инфраструктуры Подрядчика	ЕВ	1	54 354 300,00	54 354 300,00
2	2,02	Мобилизация сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	ЕВ	1	59 316 991,20	59 316 991,20
3	2,05	Мобилизация оборудования вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	ЕВ	1	34 628 000,00	34 628 000,00
4	2,10	Мобилизация автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке	ЕВ	1	24 255 000,00	24 255 000,00
5	2,12	Предоставление Плана исполнения Подрядчика	ЕВ	1	7 413 240,00	7 413 240,00
6	3,03	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	ЕВ	1	52 140 397,00	52 140 397,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
7	3,04	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	ЕВ	1	11 690 942,00	11 690 942,00
8	3,05	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	ЕВ	1	18 162 815,00	18 162 815,00
	3,10	Эксплуатация и техническое обслуживание транспорта (включая водителей) на рабочем участке	ЕВ	1	13 123 800,00	13 123 800,00
	МОДУЛЬ К1 - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ					
9	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	LM	5	210 000,00	1 050 000,00
	Итого:					276 135 485,20
	НДС 12%					33 136 258,22
	ВСЕГО					**309 271 743,42**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и. о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX-STROY"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
2	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1	698 839,00	698 839,00
3	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1	923 837,00	923 837,00
4	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1	323 595,90	323 595,90
	Итого:					1 946 271,90
	НДС 12%					233 552,63
	ВСЕГО					**2 179 824,53**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

_____

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
2	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
3	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1	80 364 078,00	80 364 078,00
4	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1	231 656 787,00	231 656 787,00
5	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
6	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	108 976 893,00	108 976 893,00
8	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1	12 108 374,00	12 108 374,00
9	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружаний Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	12 077 447,00	12 077 447,00
10	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	16 207 437,00	16 207 437,00
11	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	12 447 919,00	12 447 919,00
12	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
13	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
	093.031.07.001*	Экскавация по периметру дренажной канавы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	6 225,00	1 735,00	10 800 375,00
	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	136 118,00	1 426,00	194 104 268,00
	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90, (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
	093.032.08.020*	Засыпка материалом (ИГО2, ИГО3) для формирования дамбы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	6 225,00	1 851,00	11 522 475,00
	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	136 118,00	962,00	130 945 516,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Е1 -Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А					
	SCH 32, R6-4; R7-75	Засыпка материалом для формирования дорожного полотна временной подъездной дороги, более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	13 331,00	13 163,00	175 475 953,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А		ЕВ	1,00	1 207 732 997,36	1 207 732 997,36
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
	100.9/4.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	%	0,348150342	1 000 000 000,00	348 150 342,40
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту.	Месяц	1,00	1 976 690,00 KZT	1 976 690,00
	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	1 243,00	7 474,0 KZT	9 290 182,00
	5	Эксплуатация иобслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Месяц	1,00	15 487 529,0 KZT	15 487 529,00
	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	1 243,00	9 059,0 KZT	11 260 337,00
	U1- ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	ЕВ	1	30 975 058,00	30 975 058,00
	V1- Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику					
		Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта,150мм глубина	м3	96 694,00	448,75	43 391 432,50
		Планировка и уплотнение поверхности экскавации	м3	96 694,00	233,00	22 529 702,00
		Засыпка материалом для формирования Основного вахтового поселка в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	11 642,00	13 513,00	157 318 346,00
		Засыпка материалом для формирования Основного вахтового поселка в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам, более 5 км н.п.8 км от места проведения работ	м3	26 750,00	6 558,00	175 426 500,00
	W1- ИЗМЕНЕНИЕ №009 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зонлирования (СРТ)					
	1	Обеспечение наличия санитарно-гигиенического блока (одноместный летний туалет) на рабочем участке. Услуги по заправке и обеспечению дизельным топливом для ГУСЕНИЧНОГО ВЕЗДЕХОДА МТЛБ с оборудованием компании CGS, и а/транспортного средства типа "Багги". Оказание полной поддержки (персонал, оборудование и материалы) в случае каких-либо утечек в ходе проведения статического зондирования, а также во время дозаправки топливом. Включение сотрудников компании CGS, проводящих работы по статическому зондированию, в «План реагирования на ЧС» ТОО «UNEX STROY»; включение в «План проведения одновременных операций» ТОО «UNEX STROY» и координация их работ на рабочем участке. Включение сотрудников компании CGS в «План безопасности объекта» ТОО «UNEX STROY» и обеспечение безопасности имущества компании на рабочем участке. Санитарная обработка туалета (одноместного), в том числе откачку сточных вод.	День	15,00	184 400,00	2 766 000,00
	Итого:					3 130 415 173,64
	НДС 12%					375 649 820,84
	ВСЕГО:					**3 506 064 994,48**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"____" _____ 20___ года
Должность ф., и., о., подпись

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"26" июня 2016 года
Генеральный директор Ерешев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
1	099.055.12.002	Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	месяц	9	210 000,00	1 890 000,00
	Итого:					1 890 000,00
	НДС 12%					226 800,00
	ВСЕГО					**2 116 800,00**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

"___" _____ 2016 г.

_____

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

"___" _____ 2016 года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					
1	2	Мобилизация общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. установка и соединение инженерных сетей, временные строительные дороги, и другая необходимая инфраструктура, но исключая первоначальную реконструкцию транспортировочной дороги из источников песка и агрегатов).				
2	2-3	Ремонт существующих подъездных дорог (исключая первоначальную реконструкцию транспортировочной дороги из источников песка и агрегатов)	ЕВ	1	22 895 772,75	22 895 772,75
3	4	Мобилизация персонала Подрядчика не относящегося к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководители среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	ЕВ	1	37 480 070,00	37 480 070,00
4	5	Мобилизация руководящей группы по ТБ, а также вспомогательного персонала подрядчика	ЕВ	1	8 279 942,88	8 279 942,88
5	6	Мобилизация оборудования вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	ЕВ	1	5 472 472,16	5 472 472,16
6	11	Мобилизация автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке как указано в Приложении А, раздел 13	ЕВ	1	1 102 500,00	1 102 500,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
7	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 302 464,75	42 302 464,75
8	16	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1	748 385 166,60	748 385 166,60
9	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	104 549 204,66	104 549 204,66
10	18	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	199 790 974,00	199 790 974,00
11	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	15 173 640,00	15 173 640,00
12	37	Предоставление и обслуживание Предпионерского лагеря	EB	1	567 570 769,09	567 570 769,09
	МОДУЛЬ К1 - ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ					
13	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	LM	8	210 000,00	1 680 000,00
14	099.055.12.001	Поездка в одну сторону (Кульсары - Вахтовый поселок либо обратное направление)	LM	1	101 000,00	101 000,00
	Итого:					1 754 783 976,89
	НДС 12%					210 574 077,23
	ВСЕГО					**1 965 358 054,12**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX-STROY"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за июль 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
3	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	18,00	210 000,00	3 780 000,00
4	099.055.12.001	Поездка в одну сторону (Кульсары - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	1,00	101 000,00	101 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
5	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	1 617,00	7 474,00	12 085 458,00
6	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	1 617,00	9 059,00	14 648 403,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
7	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
8	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
9	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
10	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	1 545,00	7 474,00	11 547 330,00
11	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	1 545,00	9 059,00	13 996 155,00
	Итого:					88 224 254,90
	НДС 12%					10 586 910,59
	ВСЕГО					**98 811 165,49**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
20 ___ года
(Должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20 ___ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	34 397 323 729,54	88 224 254,90							10 586 910,59	98 811 165,49
1	Предварительные работы	13 418 311 077,07	30 119 637,00							3 614 356,44	33 733 993,44
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	162 447 310,57	-							-	-
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 076 696 582,24	-							-	-
C1	Вахтовый поселок	275 713 311,38								-	-
D1	Временная подъездная дорога 4,5 км	1 860 891 813,86								-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	310 399 206,43	-								
F1	Испытательная площадка №2	-									
G1	Испытательная площадка №3	-									
H1	Временная подъездная дорога 1 км	-									
K1	Транспортные услуги	39 504 640,00	3 881 000,00							465 720,00	4 346 720,00
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 673 222 414,75	-							-	-
M1	Установка шпунтовый свай	-									
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-									
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-									
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-									
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 379 363 458,71	-							-	-
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 116 476 257,12	26 733 861,00							3 208 063,32	29 941 924,32
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	42 448 224,07	1 946 271,90							233 552,63	2 179 824,53
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 209 429 862,13	25 543 485,00							3 065 218,20	28 608 703,20
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20	-								
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зондирования (СРТ)	15 955 184,00								-	-

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года

(должность ф., и.,о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20__ года

Генеральный директор Ешенко Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
2	7	Мобилизация медицинских сооружений Подрядчика	ЕВ	1,00	8 637 326,60	8 637 326,60
3	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
4	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
5	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1,00	231 656 787,00	231 656 787,00
6	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	24 116 213,00	24 116 213,00
7	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
8	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
9	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
10	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
11	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А					
12	093.032.01.060	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия 8 км от места проведения работ	м2	15 474,00	7 570,00	117 138 180,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
13	093.031.07.001*	Экскавация по периметру дренажной канавы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	38 529,00	1 735,00	66 847 815,00
14	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	139 054,00	1 426,00	198 291 004,00
15	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90, (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
16	093.032.08.020*	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	38 529,00	1 851,00	71 317 179,00
17	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	139 054,00	962,00	133 769 948,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Е1 -Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А					
18	093.031.55.001*	Геокаркас KGS GC 330×150mm	м2	26 060,00	2 888,56	75 275 873,60
19	SCH 31, R6-70; R7-1	Геотекстиль (Тегтам 1000 or аналог)	м2	29 921,00	882,00	26 390 322,00
20	**ТАБЛИЦА ЦЕН L1- Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А**		ЕВ	1,00	435 648,40	435 648,40
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
21	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	%	6,71%	3 350 000 000,00	224 893 150,77
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
22	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту.	Месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
23	5	Эксплуатация иобслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1- ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
24	2-3	Готовность сооружений к заселению	ЕВ	1,00	300 747 686,75	300 747 686,75
25	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН V1- Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику					
26	SCH 31, R6-1	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта,150мм глубина	м3	- 96 694,00	448,75	- 43 391 432,50
27	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации	м3	10 306,00	233,00	2 401 298,00
28	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования Основного вахтового поселка в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	27 478,00	13 513,00	371 310 214,00
	Итого:					2 153 645 324,00
	НДС 12%					258 437 438,88
	ВСЕГО					**2 412 082 762,88**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за июль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	34 298 512 564,05	2 153 645 324,00							258 437 438,88	2 412 082 762,88
1	Предварительные работы	13 384 577 083,63	539 954 679,98							64 794 561,60	604 749 241,58
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	162 447 310,57	117 138 180,00							14 056 581,60	131 194 761,60
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 076 696 582,24	490 050 426,00							58 806 051,12	548 856 477,12
C1	Вахтовый поселок	275 713 311,38								-	-
D1	Временная подъездная дорога 4,5 км	1 860 891 813,86								-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	310 399 206,43	101 666 195,60								
F1	Испытательная площадка №2	-									
G1	Испытательная площадка №3	-									
H1	Временная подъездная дорога 1 км	-									
K1	Транспортные услуги	35 157 920,00								-	-
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 673 222 414,75	435 648,40							52 277,81	487 926,21
M1	Установка шпунтовый свай	-									
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-									
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-									
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-									
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 379 363 458,71	224 893 150,77							26 987 178,09	251 880 328,86
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 086 534 332,80	17 464 219,00							2 095 706,28	19 559 925,28
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	40 268 399,54								-	-
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 180 821 158,93	331 722 744,75							39 806 729,37	371 529 474,12
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20	330 320 079,50								
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зонлирования (CPT)	- 15 955 184,00								-	-

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"____" _____ 20__ года
_____
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"____" _____ 20__ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	3	Мобилизация сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания				
2	3-1	ЭТАП 1 - Размещение одобренных заказов на поставку	ЕВ	1	197 983 528,16	197 983 528,16
3	13	Предоставление Плана исполнения Подрядчика как подробно описано в разделе 9.1.10 Приложения А	ЕВ	1	14 826 480,00	14 826 480,00
4	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	36 803 144,33	36 803 144,33
5	16	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1	173 800 600,00	173 800 600,00
6	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
7	18	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	72 651 262,50	72 651 262,50
8	19	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	месяц	1	8 608 277,64	8 608 277,64
9	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
10	093.032.04.065	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия подъездной дороги 25 км от места проведения работ	м3	20 505	6 508,00	133 446 540,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН K1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
11	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг, Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	16	210 000,00	3 360 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
12	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ШТ	1	33 579 565,00	33 579 565,00
	Итого:					713 087 810,63
	НДС 12%					85 570 537,28
	ВСЕГО					**798 658 347,90**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

(должность ф., и. о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX-STROY"

_____ 20__ года

(должность ф., и. о., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 737,00	42 060 737,00
2	15	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1	57 402 913,00	57 402 913,00
3	16	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1	173 800 600,00	173 800 600,00
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
5	18	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	72 651 263,00	72 651 263,00
6	19	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	месяц	1	8 608 278,00	8 608 278,00
7	20	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	8 626 748,00	8 626 748,00
8	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
9	24	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1	5 363 505,00	5 363 505,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
10	093.031.07.001	Экскавация по периметру дренажной канавы	м3	21 069	1 239,00	26 104 491,00
11	093.031.08.001	Экскавация разворотного бассейна	м3	8 012	1 018,00	8 156 216,00
12	093.033.05.005	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ	м3	133 426	687,00	91 663 662,00
13	093.032.08.020	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы	м3	29 343	1 322,00	38 791 446,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН С1 - Объемы земляных работ для постоянного Строительного Вахтового поселка (для использования в период эксплуатации), 1200м подъездная дорога, Временный Строительный Вахтовый поселок и производственная площадка					
14	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м2	14 456	5 734,00	82 889 614,54
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
15	093.032.04.065-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия подъездной дороги 25 км от места проведения работ (Ставка со скидкой согласно Поправке 004 от 30 Ноября 2015)	м3	15 579	6 166,33	96 065 255,07
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
16	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	6	210 000,00	1 260 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А					
17	L1	PU 12; L=5500мм, ОДИНАРНЫЙ; S355GP	шт.	0,6	244 540,00	146 724,00
18	L1	PU 12; L=5500мм, ДВОЙНОЙ; S355GP	шт.	186	480 124,00	89 303 064,00
19	L1	PU 28-1.0; L=8000мм, ОДИНАРНЫЙ; S355GP	шт.	0,6	461 566,00	276 939,60
20	L1	PU 28-1.0; L=8000мм, ДВОЙНОЙ; S355GP	шт.	64,2	912 669,00	58 593 349,80
21	L1	PU32M; L=8000мм, ДВОЙНОЙ; S355GP	шт.	92,4	1 058 173,00	97 775 185,20
22	L1	PU32M; L=17000мм, ОДИНАРНЫЙ; S355GP	шт.	1,8	984 540,00	1 772 172,00
23	L1	PU32M; L=17000мм, ДВОЙНОЙ; S355GP	шт.	204	2 050 911,00	418 385 844,00
24	L1	PU32+1.0; L=24000мм, ОДИНАРНЫЙ; S355GP	шт	1,2	1 318 678,00	1 582 413,60
25	L1	PU32+1.0; L=24000мм, ДВОЙНОЙ; S355GP	шт.	200,4	2 679 658,00	537 003 463,20
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
26	Q1	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала пстоянных работ) для поддержания графика строительста	%	0,191456451	1 000 000 000,00	191 456 451,00
	Итого:					2 147 768 748,01
	НДС 12%					257 732 249,76
	ВСЕГО					**2 405 500 997,77**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
3	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	31 090,00	2 618,00	81 393 620,00
4	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	7 752,00	2 821,00	21 868 392,00
5	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	662,00	805,50	533 241,00
6	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	14,00	95 777,00	1 340 878,00
7	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	20,00	95 777,00	1 915 540,00
8	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	6,00	95 777,00	574 662,00
9	093.044.34.001	Сигнальные столбики	шт	614,00	45 422,00	27 889 108,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
10	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1, более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	2 055,00	17 362,00	35 678 910,00
11	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	24 400,00	1 540,00	37 576 000,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
12	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	1 923,00	1 467,00	2 821 041,00
13	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	10 051,00	1 540,00	15 478 540,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
14	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	487,00	17 362,00	8 455 294,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWE Rev 0)					
15	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	1,00	95 777,00	95 777,00
16	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	3,00	95 777,00	287 331,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
17	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм, общее	м2	75 975,00	2 633,00	200 042 175,00
18	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	33 429,00	953,00	31 857 837,00
19	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации, общее	м2	75 975,00	233,00	17 702 175,00
20	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	9 886,00	13 513,00	133 589 518,00
	ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ					
21	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем, общее	м2	2 754,00	1 587,00	4 370 598,00
22	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 016,00	13 513,00	27 242 208,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
23	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 016,00	13 513,00	27 242 208,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
24	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	669,00	1 115,00	745 935,00
25	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	669,00	953,00	637 557,00
26	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	14 432,00	549,00	7 923 168,00
27	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 393,00	8 606,00	20 594 158,00
28	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	135,00	6 222,00	839 970,00
29	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	15 620,00	17 362,00	271 194 440,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
30	SCH-044, R6-31, R7-1	Информационный дорожный знак	шт	22,00	110 627,00	2 433 794,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
31	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
32	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
33	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
34	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
35	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
36	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
37	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
38	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед /в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
39	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед /в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
40	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед /в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
41	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
42	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	956 544,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
43	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	9 186,00	7 474,00	68 656 164,00
44	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	9 186,00	9 059,00	83 215 974,00
45	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
46	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
47	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм	шт	73,50	291 526,00	21 427 161,00
48	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)	шт	3,85	291 526,00	1 122 375,10
48	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм	шт	18,20	453 448,00	8 252 753,60
49	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)	шт	1,05	453 448,00	476 120,40
49	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	522,72	28 166,00	14 722 931,52
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	45,60	108 163,00	4 932 232,80
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	171,00	99 633,00	17 037 243,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	48,68	52 500,00	2 555 490,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	4 224,66	37 000,00	156 312 494,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
52	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	698 839,00	1 397 678,00
53	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	3,00	923 837,00	2 771 511,00
54	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	3,00	323 595,90	970 787,70
	Итого:					1 619 855 596,76
	НДС 12%					194 382 671,61
	ВСЕГО					**1 814 238 268,37**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря", Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,60	13 912 200,00	22 259 520,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №025)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
4	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					114 887 868,57
	НДС 12%					13 786 544,23
	ВСЕГО					**128 674 412,80**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Ешшев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам				
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1,00	231 656 787,00	231 656 787,00
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	24 116 213,00	24 116 213,00
5	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
6	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
7	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
8	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
9	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, скорректированно в соответствии с Изменением к контракту 015				
10		Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	5 292,92	52 500,00	277 878 405,00
11	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	5 375,00	13 513,00	72 632 375,00
12	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	4 243,00	2 618,00	11 108 174,00
13	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Проровы, 350 мм толщина	м2	1 347,75	14 548,00	19 607 045,44
14	Star rale	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Проровы, 350 мм толщина (Ставка со скидкой**)	м2	18 467,00	10 034,50	185 238 111,50
15	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Проровы, 100мм толщина	м2	14 750,00	4 157,50	61 323 125,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А				
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	39 826,00	1 426,00	56 791 876,00
17	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90. (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
18	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	39 826,00	962,00	38 312 612,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН С1 - Объемы земляных работ для постоянного Строительного Вахтового поселка (для использования в период эксплуатации) согласно Разделу 3.2.3 (i) и (ii) Приложения А				
19	010.093.032.08	Отсыпка материалом для формирования площадки постоянного вахтового поселка (В соответствии с Разделом 6 Спецификаций земляных работ), более 20 км, но не более 47 км от Рабочего участка	м3	14 103,00	13 513,00	190 573 839,00
	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Проровы 200мм толщина - КОРРЕКТИРОВКА ЦЕНЫ - Акт выполненных работ за ноябрь 2015 года	м2	-19 945,00	5 734,00	- 114 364 630,00
	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Проровы 200мм толщина - КОРРЕКТИРОВКА ЦЕНЫ - Акт выполненных работ за декабрь 2015 года	м2	-14 455,81	5 734,00	- 82 889 614,54
	093.044.02.027	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Проровы 200мм толщина - КОРРЕКТИРОВКА ЦЕНЫ - Акт выполненных работ за январь 2016 года	м2	5 584	5 734,00	32 015 992,06
	093.044.02.027*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Проровы 200мм толщина (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.) - КОРРЕКТИРОВКА ЦЕНЫ - Акт выполненных работ за январь 2016 года	м2	-9 733,54	8 315,00	-80 934 346,97
		ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А				
21	093.032.04.065	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия подъездной дороги, 25 км от места проведения работ	м3	11 940,00	6 508,00	77 705 520,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН Е1 - Дополнительные работы по защите от наводов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А				
21	SCH 33, R6-1	Планировка и уплотнение поверхности экскаватик	м2	4 000,00	233,00	932 000,00
22	SCH 33, R6-1	Размещение на площадке, более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	6 515,00	1 628,00	10 606 420,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН F1 - Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км (Изменение к Контракту №013)				
23		Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	6 567,46	37 000,00	242 995 872,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)				
24	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2), более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	10 343,00	17 362,00	179 575 166,00
25	SK	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	848,00	40 809,24	34 606 236,37
		ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А				
26	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	481,00	1 718,00	826 358,00
27	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	16 770,00	13 513,00	226 613 010,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)				
28		Корректировка стоимости согласно Изменения к Контракту №17 Установка анкерных тяг 3.5" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016				31 350,00
1		Корректировка стоимости согласно Изменения к Контракту №17 Установка анкерных тяг 3.5" (6360 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016				-495 726,00
29		Установка анкерных тяг 3.5" (6360 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	-9,00	132 668,00	-1 194 012,00
30		Установка анкерных тяг 3.5" (6240 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	9,00	130 165,00	1 171 485,00
		Корректировка стоимости согласно Изменения к Контракту №17 Установка анкерных тяг 4.0" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016				61 976,00
31		Установка анкерных тяг 4.0" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	105,00	267 562,00	28 094 010,00
32		Корректировка стоимости согласно Изменения к Контракту №17 Установка анкерных тяг 4.0" (6240 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016				-855 484,00
33		ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А	ЕВ	1,00	936 054 640,20	936 054 640,20
		ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А				
34	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	-0,08	3 350 000 000,00	-211 112 241,09
		ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)				
35	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
36	5	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту	месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014				
37		Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту "смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН W1 - Предоставление услуг поддержки для Подрядчика - компании CGS (Изменение к Контракту №009)	ЕВ	1,00	1 475 200,00	1 475 200,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН W3 - Предоставление услуг поддержки на Площадке подрядчику "FUGRO" (UNX-CTC-COR 00066-AWE Rev 1)	ЕВ	1,00	4 480 814,00	4 480 814,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН V1 - Подготовка обновлённого строительного вахтового городка Заказчику, (Изменение к Контракту №012)				
38	SCH 31, R6-1	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 150мм глубина	м2	111 534,00	897,50	100 101 765,00
	Итого:					2 878 548 453,35
	НДС 12%					345 425 814,40
	ВСЕГО					3 223 974 267,75

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20___ года

Генеральный директор Ершов Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	1 517,00	7 474,00	11 338 058,00
4	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	1 517,00	9 059,00	13 742 503,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
5	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
6	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
7	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
8	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 335,00	7 474,00	32 399 790,00
9	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 335,00	9 059,00	39 270 765,00
	Итого:					128 817 024,90
	НДС 12%					15 458 042,99
	ВСЕГО					**144 275 067,89**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов. и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
3	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
3	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
4	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Тепмат 1000 or аналог)	м2	15 758,00	954,00	15 033 132,00
6	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	528,00	8 606,00	4 543 968,00
7	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	3 689,00	1 062,00	3 917 718,00
8	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	517,00	13 513,00	6 986 221,00
9	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	49 321,00	13 513,00	666 474 673,00
10	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	12 699,00	13 513,00	171 601 587,00
11	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	4 850,00	2 618,00	12 697 300,00
12	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	78 133,21	14 548,00	1 136 681 939,08
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
13	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	73 887,00	1 426,00	105 362 862,00
14	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	73 887,00	962,00	71 079 294,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН С1 - Объемы земляных работ для постоянного Строительного Вахтового поселка (для использования в период эксплуатации) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00011)					
15	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 250мм глубина	м3	4 734,00	1 619,17	7 665 150,78
16	010.093.032.08	Отсыпка материалом для формирования площадки постоянного вахтового поселка (В соответствии с Разделом 6 Спецификаций земляных работ) более 20 км, но не более 47 км от Рабочего участка	м3	1 481,00	13 513,00	20 012 753,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)					
17	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	2 835,00	40 809,24	115 694 198,24
18	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 894,00	1 062,00	5 197 428,00
19	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	4 894,00	953,00	4 663 982,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H1- Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
20	093.031.01.001-1*	Корректировка стоимости согласно Поправки 009 от 28 апреля 2017 года Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм				51 385 696,95
21	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	22 625,00	1 587,00	35 905 875,00
22	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	- 606,00	1 716,00	- 1 041 108,00
23	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков	м3	- 4 143,00	1 062,00	- 4 399 866,00
24	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 143,00	1 032,00	4 275 576,00
26	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	- 68,00	13 513,00	- 918 884,00
27	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	3 172,00	13 513,00	42 863 236,00
28	093.032.01-А	Отсыпка для формирования поверхностного слоя материалом В в соответствии с разделом 9 спецификации к земляным работам более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	6 052,00	4 644,00	28 105 488,00
29	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам (Тип А1) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	1 955,00	13 513,00	26 417 915,00
30	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	1 620,00	1 587,00	2 570 940,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
31		Установка анкерных тяг 3.5* (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	50,00	220 279,00	11 013 950,00
32		Установка анкерных тяг 3.5* (6360 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	24,00	132 668,00	3 184 032,00
33		Установка анкерных тяг 3.5* (6210 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	4,00	129 539,00	518 156,00
34		Установка шварговых тумб (одиночный шварговый кнехт), включительно все дополнительные крепления и фитингов пр. гайки, болты, распорки и пластины как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-021, и письме разъяснении CTR-LET-TEZ-UNX-00319	шт	2,00	1 634 745,00	3 269 490,00
35		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины	м	120,48	95 632,00	11 521 743,36
36		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	52,00	2 940,00	152 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
37	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	0,32%	2 475 000 000,00	7 895 800,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z2 - Пробная экскавация и испытания уплотнения грунта на Южном причале СРГ (UNX-CTC-COR 00213-AWE Rev 0)					
		Экскавация тестовых шурфов / Испытания плотности - CTC-ITP-TEZ-UNX-0002 (C1, C2, C3, C4)				
38		Экскавация общее (более 0,25 н.п. 1 м общей глубины)	м3	165,33	1 032,00	170 620,56
39		Ручная доработка дна траншеи / котлована	м3	4,60	29 605,00	136 183,00
40		Минимальная средняя удельная плотность; Оптимальное влагосодержание (Troxler)	шт	12,00	73 028,00	876 336,00
41		Минимальная средняя удельная плотность; Оптимальное влагосодержание (Метод режущего кольца)	шт	12,00	73 028,00	876 336,00
42		Засыпка материалом (на месте проведения работ строительных / эксавационных)	м3	169,93	4 454,00	756 868,22
43		Минимальная средняя удельная плотность; Оптимальное влагосодержание (при засыпки H=200мм)	шт	64,00	73 028,00	4 673 792,00
		Дополнительные точки для проведения испытания - CTC-ITC-TEZ-UNX-00026 (C5, C6)				
44		Минимальная средняя удельная плотность; Оптимальное влагосодержание (Troxler)	шт	6,00	73 028,00	438 168,00
45		Минимальная средняя удельная плотность; Оптимальное влагосодержание (Метод режущего кольца)	шт	6,00	73 028,00	438 168,00
46		Минимальная средняя удельная плотность; Оптимальное влагосодержание (Испытания по Проктору)	шт	2,00	73 028,00	146 056,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
47	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)	м2	4 896,61	52 500,00	257 072 025,00
48	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)	м2	7 024,43	37 000,00	259 903 836,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
49	CCO-019	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
50	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
51	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту "смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
52	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
		Информационная табличка с предупреждающими надписями	шт	40,00	9 271,43	370 857,14
	ТАБЛИЦА ЦЕН [illegible]	Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)				
		Мобилизация дорожка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 152 человека (96 четырехместных комнат с общими санузлами), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1.1 Приложения А к Контракту.	ЕВ	1,00	563 857 329,90	563 857 329,90
						3 849 852 483,98
	НДС 12%					461 982 298,08
	Всего					4 311 834 782,05

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
20___ года
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20___ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	5 564 880,00	5 564 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
3	099.055.12.002	(Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	1,00	210 000,00	210 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
4	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	1,00	7 474,00	7 474,00
5	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	1,00	9 059,00	9 059,00
6	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
7	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
8	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
9	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
10	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
11	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 582,00	7 474,00	34 245 868,00
12	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 582,00	9 059,00	41 508 338,00
13	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	19,71	430 784,00	8 492 598,86
	Итого:					197 425 812,47
	НДС 12%					23 691 097,50
	ВСЕГО					**221 116 909,97**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о. и подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
1	1-1	ДЕМОНТАЖ ШЛАГБАУМА ЭМГ И ДОСТАВКА НА ТЕРРИТОРИЮ ЭМГ	%	100%	802411,0305	802411,03
2	1-2	ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКА И УСТАНОВКА 6,5М ШЛАГБАУМА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ 2 К				
3	2	СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛОЩАДКИ ДОСМОТРА	%	100%	1781978,427	1781978,427
4	3	ПОСТАВКА, УСТРОЙСТВО И ПУСКОНАЛАДКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - **МАРТ**	%	100%	21500242	21500242
5	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1	923837	923837
6	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1	323595,9	323595,9
	Итого:					25 332 064,36
	НДС 12%					3 039 847,72
	ВСЕГО					**28 371 912,08**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
2	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
3	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1	80 364 078,00	80 364 078,00
4	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1	231 656 787,00	231 656 787,00
5	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
6	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	108 976 893,00	108 976 893,00
8	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1	12 077 447,00	12 077 447,00
9	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	16 207 437,00	16 207 437,00
11	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	12 447 919,00	12 447 919,00
12	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
13	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН B1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
14	093.031.07.001*	Экскавация по периметру дренажной канавы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	90 462	1 735,00	156 951 570,00
	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90, (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1	19 824 480,00	19 824 480,00
	093.032.08.020*	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	1 851	72 644,00	134 464 044,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А					
16	093.044.02.027-1*	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия подъездной дороги 25 км от места проведения работ (Ставка со скидкой согласно Поправке 004 от 30 Ноября 2015)	м2	11 422	6 166,33	70 431 821,26
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
18	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала пстоянных работ) для поддержания графика строительста	%	0,005786858	1 000 000 000,00	5 786 858,00
	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	%	0,207157415	1 000 000 000,00	207 157 415,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
19	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту.	месяц	1	1 976 690,00	1 976 690,00
21	5	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	месяц	1	15 487 529,00	15 487 529,00
	Итого:					1 161 409 023,64
	НДС 12%					139 369 082,84
	ВСЕГО					**1 300 778 106,48**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
1	099.055.12.002	Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление) - Март	месяц	7	210 000,00	1 470 000,00
2	099.055.12.002	Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	месяц	17	210 000,00	3 570 000,00
	Итого:					5 040 000,00
	НДС 12%					604 800,00
	ВСЕГО					**5 644 800,00**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря Испытательные площадки с подъездной автомобильной дорогой"

Акт приемки выполненных работ

за апрель 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ					
1	2,01	Мобилизация общей строительной инфраструктуры Подрядчика	ЕВ	1	12 875 003,78	12 875 003,78
2	2,10	Мобилизация автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке	ЕВ	1	26 460 000,00	26 460 000,00
3	3,10	Эксплуатация и техническое обслуживание транспорта (включая водителей) на рабочем участке	ЕВ	1	7 874 280,00	7 874 280,00
	Итого:					47 209 283,78

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	НДС 12%					5 665 114,05
	ВСЕГО					**52 874 397,83**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

(должность ф., и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX-STROY"

_____ 20__ года

(должность ф., и.о., подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за август 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
3	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	23,00	210 000,00	4 830 000,00
4	099.055.12.001	Поездка в одну сторону (Кульсары - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	2,00	101 000,00	202 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
5	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	2 322,00	7 474,00	17 354 628,00
6	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	2 322,00	9 059,00	21 034 998,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
7	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
8	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
9	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
10	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 212,00	7 474,00	31 480 488,00
11	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 212,00	9 059,00	38 156 508,00
	Итого:					145 124 530,90
	НДС 12%					17 414 943,71
	ВСЕГО					**162 539 474,61**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрете-ние материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	37 901 662 035,85	3 128 873 487,78							375 464 818,53	3 504 338 306,32
1	Предварительные работы	14 230 988 761,30	725 605 075,21							87 072 609,02	812 677 684,23
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	1 213 389 546,25	938 341 281,86							112 600 953,82	1 050 942 235,68
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 438 936 660,16	323 428 641,00							38 811 436,92	362 240 077,92
C1	Вахтовый поселок	275 713 311,38								-	-
D1	Временная подъездная дорога 4,5 км	1 860 891 813,86								-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	882 874 411,02	211 138 575,52								
F1	Испытательная площадка №2	-									
G1	Испытательная площадка №3	-									
H1	Временная подъездная дорога 1 км	17 699 471,10	15 883 099,20								
K1	Транспортные услуги	39 504 640,00								-	-
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 673 222 414,75								-	-
M1	Установка шпунтовый свай	-									
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-									
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-									
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-									
P1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 379 363 458,71								-	-
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 136 036 182,40	17 464 219,00							2 095 706,28	19 559 925,28
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	42 448 224,07								-	-
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 244 121 927,09	30 975 058,00							3 717 006,96	34 692 064,96
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20									
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению статического зондирования (СРТ)	15 955 184,00								-	-
CCO13	ИЗМЕНЕНИЕ №013 к Контракту №254 - Поставка бетонных блочных матов с дорогой 4,5 км	634 051 642,56	556 117 538,00								

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" ___ 20__ года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" ___ 20__ года
Генеральный директор Епишев Ю.М.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за август 2016 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
	2-4	Ввод в эксплуатацию технической базы Подрядчика	ЕВ	1,00	193 125 056,88	193 125 056,88
	5	Мобилизация руководства и персонала по ТБ, и вспомогательного персонала	ЕВ	1,00	1 162 664,95	1 162 664,95
3	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
4	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
5	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный):	месяц	1,00	231 656 787,00	231 656 787,00
6	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	24 116 213,00	24 116 213,00
7	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
8	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
9	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
10	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
11	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А					
	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	116 856,00	1 943,00	227 051 208,00
12	093.032.01.060	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия 8 км от места проведения работ	м3	4 114,00	7 570,00	31 142 980,00
		Бетонные блочные маты 220мм толщины (укрепление откосов)	м3	5 736,00	52 500,00	301 140 000,00
	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	26 052,18	14 548,00	379 007 093,86
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
13	093.031.07.001*	Экскавация по периметру дренажной канавы (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	5 451,00	1 735,00	9 457 485,00
14	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	123 177,00	1 426,00	175 650 402,00
15	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90, (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
17	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	123 177,00	962,00	118 406 274,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Е1 -Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А					
	SCH 31, R6-7; R7-1	Экскавация для периметра дренажной канавы	м3	17 799,00	1 718,00	30 578 682,00
18	093.031.55.001*	Геокаркас KGS GC 330×150mm	м2	7 892,00	2 888,56	22 796 515,52
19	SCH 31, R6-70; R7-1	Геотекстиль (Terram 1000 or аналог)	м2	8 994,00	882,00	7 932 708,00
	SCH 32, R6-4; R7-75	Засыпка материалом для формирования дорожного полотна временной подъездной дороги, более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	33 840,00	13 163,00	445 435 920,00
	SCH 33, R6-1	Планировка и уплотнение поверхности экскавации	м2	24 000,00	233,00	5 592 000,00
	SCH 33, R6-1	Размещение на площадке, более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	17 000,00	1 628,00	27 676 000,00
	номер кода будет предоставлен позже	СКИДКА ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ ПО ДОРОГЕ 4,5КМ С 15-28 ДЕКАБРЯ 2015	ЕВ	1,00	- 28 873 250,00	- 28 873 250,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1- Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А					
22	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм	м2	9 760,00	1 619,17	15 803 099,20
	ССО-013	**ИЗМЕНЕНИЕ №013 к Контракту №254, Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км**	м2	15 300,47	37 000,00	566 117 538,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту.	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
	5	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1- ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты					
25	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
	Итого:					3 128 873 487,78
	НДС 12%					375 464 818,53
	ВСЕГО					**3 504 338 306,32**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр.,здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г.Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47
Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Разные работы.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орг.прав.фор.	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Контракт № 254	18 декабря 2014 года				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
				из графы 1							
		с начала года по отчётный период включительно с НДС	в отчетный месяц (за август) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по стройке	38 064 201 510,46	145 124 530,90							17 414 943,71	162 539 474,61
1	Предварительные работы	14 264 722 754,74	30 119 637,00							3 614 356,44	33 733 993,44
A1	Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А	1 213 389 546,25								-	-
B1	Выемка Швартовочного бассейна	2 438 936 660,16								-	-
C1	Вахтовый поселок	275 713 311,38								-	-
D1	Временная подъездная дорога 4,5 км	1 860 891 813,86								-	-
E1	Дополнительные работы по защите от нагонов дороги 4,5 км, Разворотного бассейна и СРГ, согласно Разделу 3.2.9 Приложения А	882 874 411,02									
F1	Испытательная площадка №2	-									
G1	Испытательная площадка №3	-									
H1	Временная подъездная дорога 1 км	17 699 471,10									
K1	Транспортные услуги	45 140 480,00	5 032 000,00							603 840,00	5 635 840,00
L1	Поставка Шпунтовых Свай	8 673 222 414,75								-	-
M1	Установка шпунтовый свай	-									
J1	Дополнительная позиция - Поставка 162,000м3 сыпучего наполнительного материала из карьеров	-									
N1	Дополнительная позиция – Поставка, установка и калибровка Бетонного завода согласно Разделу 3.3.3 Приложения А	-									
O1	Дополнительная Позиция - Эксплуатация Бетонного Завода согласно Разделу 3.3.4 Приложения А	-									
P1	Дополнительная позиция - Поставка, установка и калибровка весов согласно Разделу 3.3.2 Приложения А	-									
Q1	Предварительные Суммы	2 379 363 458,71								-	-
R1	Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)	1 179 032 563,52	38 389 626,00							4 606 755,12	42 996 381,12
S1	Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)	44 628 048,60	1 846 271,90							233 552,63	2 179 824,53
U1	ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Приложение 1 Разбивка цены и условия оплаты	3 322 115 362,61	69 636 996,00							8 356 439,52	77 993 435,52
V1	Подготовка основного строительного вахтового городка Заказчику	816 464 387,20									
W1	ИЗМЕНЕНИЕ №009к Контракту №254 от 18 декабря 2014 Предоставление услуг поддержки для Подрядчика -компании CGS по выполнению сертификации и калибровки (СРТ)	15 955 184,00								-	-
CCO13	ИЗМЕНЕНИЕ №010 к Контракту №254 "Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км	634 051 642,56									

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
20__ года
(должность, ф. и. о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20__ года
Генеральный директор Ешиев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., Выставочный бизнес центр между зданием обл. Акимата и АО БанкТуран Алем, тел.: 87292200700

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за август 2015 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1	42 060 736,38	42 060 736,38
2	16	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1	173 800 600,00	173 800 600,00
3	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1	24 116 213,00	24 116 213,00
4	18	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1	72 651 262,50	72 651 262,50
5	19	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика	месяц	1	8 608 277,64	8 608 277,64
6	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
7	093.031.07.001	Экскавация по периметру дренажной канавы	м3	19311	1 239,00	23 926 329,00
8	093.032.08.020	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы	м3	19311	1 322,00	25 529 142,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
9	**ТАБЛИЦА ЦЕН D1 - Строительство временной подъездной дороги (приблизительно длиной 4.5 км) согласно Разделу 3.2.4 Приложения А**					
10	093.032.04.065	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия подъездной дороги 25 км от места проведения работ	м3	33 893	6 508,00	220 575 644,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН K1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А					
11	099.055.12.002	Предоставление транспортных услуг. Поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	ЕВ	14	210 000,00	2 940 000,00
	Итого:					608 120 404,52
	НДС 12%					72 974 448,54
	ВСЕГО					**681 094 853,06**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
2	093.031.01.001	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка	4,00	210 000,00	840 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
4	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	Итого:					106 281 322,71
	НДС 12%					12 753 758,73
	ВСЕГО					**119 035 081,44**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел. +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел. 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря" Ранние работы

Акт приемки выполненных работ

за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
3	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
4	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	3 358,00	1 943,00	6 524 594,00
6	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	77 253,00	1 587,00	122 600 511,00
7	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	5 707,00	954,00	5 444 478,00
8	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	9 441,00	6 222,00	58 741 902,00
9	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	2 135,00	1 062,00	2 267 370,00
10		Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	2 885,00	1 587,00	4 578 495,00
11	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 142,00	13 513,00	28 944 846,00
12	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	28 541,00	13 513,00	385 674 533,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	9 790,00	13 513,00	132 292 270,00
14	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	8 996,00	2 821,00	25 377 716,00
15	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	519,00	805,50	418 054,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	36 180,00	1 426,00	51 592 680,00
17	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	36 180,00	962,00	34 805 160,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
18	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	16 563,00	1 032,00	17 093 016,00
19	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	17 780,00	1 201,00	21 353 780,00
20	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта Тип В более 3 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	5 419,00	5 902,00	31 982 938,00
21	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	16 563,00	1 628,00	26 964 564,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
22	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	28 105,00	1 032,00	29 004 360,00
23	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	28 105,00	953,00	26 784 065,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)					
24	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	205,00	1 062,00	218 772,00
25	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	206,00	953,00	196 318,00
26	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее - **Корректировка округлений за весь период**			8,29	8,29
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00017)					
27	номер кода	Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -31.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	0,45	361 374,00	162 618,30
28	номер кода	Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32+1.0 двойной и одинарный), 24000мм длина, до глубины основания -48.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	16,36	2 896 667,00	47 389 472,12
29	номер кода	Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32M двойной и одинарный), 17000мм длина, до глубины основания -41.0 (существующий уровень земли-27.5)	погонный метр по горизонтали	17,34	2 065 611,00	35 817 694,74
30	номер кода	Забивка шпунтовых свай (PU32M двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -32.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	0,89	765 380,00	681 188,20
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
31	номер кода	Установка лестниц (тип L1) как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-023, WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-003	шт	11,00	213 992,00	2 353 912,00
32	номер кода	Установка лестниц (тип L2) как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-023, WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-003	шт	3,00	213 992,00	641 976,00
33	номер кода	Установка отбойных устройств d=2000мм как указано на чертеже WBCAS134-3.DWG.03.09.27_C01	шт	80,00	404 576,00	32 366 080,00
34	номер кода	Установка отбойных устройств типа DC	шт	103,00	559 076,00	57 584 828,00
35	номер кода	Установка и строительство стальных внутренних креплений конструкции водозабора пожаротушения (исключая забивку шпунтовых свай - замки свай - измеряются отдельно),внутренняя экскавация, отсыпка щебнем, бетонная подготовка, и труба с вн. Диам. 325мм и сопутствующие пластины и угловые пластины. Ссылочный чертеж WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-030 / 031 / 032. Пазы внешней стены шпунтовых свай конструкции водозабора и с сопутствующими защитными фильтрами исключены из объема работ	шт	1,00	21 956 703,00	21 956 703,00
36	номер кода	Установка и строительство стальных внутренних креплений конструкции водозабора опреснительной установки (исключая забивку шпунтовых свай - замки свай - измеряются отдельно),внутренняя экскавация, отсыпка щебнем, бетонная подготовка, и труба с вн. Диам. 325мм и сопутствующие пластины и угловые пластины. Ссылочный чертеж WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-030 / 031 / 032. Пазы внешней стены шпунтовых свай конструкции водозабора и с сопутствующими защитными фильтрами исключены из объема работ	шт	1,00	11 753 511,00	11 753 511,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
37	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед	3,01%	2 475 000 000,00	74 605 450,50
38	100.974.30.002	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед	0,08%	2 616 607 700,00	1 991 740,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
39	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
40	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
41	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
42	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	473,82	1 115,00	528 309,30

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
43	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный н.п. 2 км от места проведения работ	м3	473,82	953,00	451 550,46
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z3 - Поставка и установка спасательного оборудования на площадке СРГ (UNX-CTC-COR 00230-AWE Rev 0)					
44	номер кода	СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ КОМПЛЕКТУЮЩИМ	шт	5,50	652 840,51	3 590 622,78
45	номер кода	СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ КОМПЛЕКТУЮЩИМ - **Корректировка за Май**			1,84	1,84
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку согласно Разделу 3.2.12 Приложения А					
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 1 на ПК1+46,98 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-326). Северная подъездная дорога				
46	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	198,00	1 015,00	200 970,00
47	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	282,00	4 454,00	1 256 028,00
48	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø355 в траншеях	м	16,10	64 792,00	1 043 151,20
49	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø355	шт	2,00	113 258,00	226 516,00
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-				
50	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	678,00	1 015,00	688 170,00
51	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте	м3	571,00	4 454,00	2 543 234,00
52	Основная ставка	Плиты перекрытия для траншей / Защитные плиты толщиной (4x2x0,3м)	м2	64,00	102 715,00	6 573 760,00
53	SCH 42, R6-23	Монтаж сигнальной ленты	м	58,00	486,00	28 188,00
54	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø110 мм в траншеях	м	54,70	16 831,00	920 655,70
55	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400 в траншеях	м	61,50	77 680,00	4 777 320,00
56	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø110	шт	4,00	26 836,00	107 344,00
57	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø400	шт	4,00	130 682,00	522 728,00
		Пересечение сервисной сети 10 и 11 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-306) – Дамба стокпайла				
58	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	861,00	1 015,00	873 915,00
59	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	1 021,00	4 454,00	4 547 534,00
60	SCH 42, R6-23	Монтаж сигнальной ленты	м	79,40	486,00	38 588,40
61	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400 в траншеях	м	79,40	77 680,00	6 167 792,00
62	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø400	шт	4,00	130 682,00	522 728,00
		Пересечение сервисной сети 12 и 13 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-307) – Дамба стокпайла				
63	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø110	шт	4,00	26 836,00	107 344,00
64	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø400	шт	4,00	130 682,00	522 728,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
65	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J1 - Поставка грунта в объеме 100 000 м3 на стокпайл в рамках ИП 007 (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00021)					
66	Основная ставка	Транспортировка отсыпного материала А1 (более 10 км н.п. 20 км от места проведения работ)	м3	19 778,00	5 525,00	109 273 450,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J2 - Поставка грунта А1 в качестве отсыпного материала (275 000 м3) (UNX-CTC-COR 00320-AWE Rev 0)					
67	Основная ставка	Поставка отсыпного песчаного материала расстояние перевозки более 50 км н.п. 55 км от места проведения работ	м3	42 925,00	11 000,00	472 175 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН T1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
68	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)**	м2	1 557,40	52 500,00	81 763 408,50
69	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)**	м2	405,11	37 000,00	15 026 144,00
70	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайл (юг Дороги 14км)**	м2	1 000,00	37 000,00	37 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
71	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
72	9	СКИДКА	месяц	1,00	3 232 142,21	3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
73	2	Установка поста охраны включая подключение контейнера к энергосетям	ЕВ	1,00	1 407 534,48	1 407 534,48
74	3.1	Бетонные заграждения парапетного типа из бетона 2.5x1м	шт	12,00	151 402,50	1 816 830,00
75	3.2	Ручной шлагбаум для автротранспорта	шт	1,00	479 080,00	479 080,00
76	3.3	Дорожные знаки "СТОП", "Уступи дорогу"	шт	4,00	110 627,00	442 508,00
77	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
78	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
79	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
80	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
81	8	Согласование с владельцем участка	ЕВ	1,00	500 000,00	500 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
82	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
83	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
84	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
85	9	СКИДКА	месяц	1,00	6 464 284,43	6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
86		Программа поощрения водителей	ед	0,03	55 000 000,00	1 567 104,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
87		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	2 693,00	6 925,00	18 649 025,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту					
88	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 663,00	7 474,00	79 695 262,00
89	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 663,00	9 059,00	96 596 117,00
90	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
91	8	СКИДКА	Месячная ставка	2,00	41 073 273,75	82 146 547,50
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
92		Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	5 910,40	28 166,00	166 472 326,40
93		Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	295,60	28 166,00	8 325 869,60
94		Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	8 603,76	28 166,00	242 333 504,16
95		Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м (запас 5%)	м2	430,40	28 166,00	12 122 646,40
96		Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	4 084,80	14 470,00	59 107 056,00
97		Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы (запас 5%)	п.м	204,40	14 470,00	2 957 668,00
98		Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	1 536,00	52 500,00	80 640 000,00
99		Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	9 465,00	37 000,00	350 205 000,00
	Итого					3 471 975 117,48
	НДС 12%					416 637 014,10
	ВСЕГО					**3 888 612 131,58**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

"11" 20 года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

" " 20 года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ

за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 - **Апрель**	месяц	1,00	8 347 320,00	8 347 320,00
3	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 - **Май**	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
4	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 - **Июнь**	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
5	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 - **Июль**	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
6	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
7	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					158 499 705,57
	НДС 12%					19 019 964,67
	ВСЕГО					**177 519 670,24**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20___ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Комитета
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за август 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
3	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
4	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	19 726,00	1 943,00	38 327 618,00
6	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	62 901,00	1 587,00	99 823 887,00
7		Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	2 255,00	954,00	2 151 270,00
8	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	744,00	13 513,00	10 053 672,00
9	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	7 731,00	13 513,00	104 469 003,00
10	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	11 202,00	13 513,00	151 372 626,00
	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	12 044,00	2 618,00	31 531 192,00
14	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	51 485,00	2 821,00	145 239 185,00
15	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	4 927,00	805,50	3 968 698,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
16	093.031.08.001*	Засыпка материалом (ИГЗ2, ИГЗ3) для формирования дамбы На строительном / экскавационном участке работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	896,00	1 851,00	1 658 496,00
17	093.033.05.005*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	11 641,00	1 426,00	16 600 066,00
18	093.032.08.020*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	11 641,00	962,00	11 198 642,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
19	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	9 404,00	1 032,00	9 704 928,00
20	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	21 234,00	1 201,00	25 502 034,00
21	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	7 063,00	6 222,00	43 945 986,00
22	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта Тип В более 3 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	2 180,00	5 902,00	12 866 360,00
23	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	9 404,00	1 628,00	15 309 712,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
24	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	11 986,00	1 115,00	13 364 390,00
25	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	5 595,00	4 454,00	24 920 130,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWE Rev 0)					
26	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	82,00	13 513,00	1 108 066,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00017)					
27	номер кода	УСТАНОВКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ OMEGA 18; L=17000MM; S430GP	шт/No.	1,00	248 329,00	248 329,00
28	номер кода	УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ С14; L=17000MM; S355GP	шт/No.	1,00	198 944,00	198 944,00
29	номер кода	УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ С9; L=17000MM; S355GP	шт/No.	2,00	128 298,00	256 596,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
30	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
31	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
32	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
33	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	28 122,18	1 115,00	31 356 230,70
34	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный н.п. 2 км от места проведения работ	м3	28 122,18	953,00	26 800 437,54
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку согласно Разделу 3.2.12 Приложения А					
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-				
35	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	254,00	1 015,00	257 810,00
36	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги)	м3	591,00	4 454,00	2 632 314,00
37	Основная ставка	Плиты перекрытия для траншей / Защитные плиты толщиной (4х2х0,3м)	м2	60,00	102 715,00	6 162 900,00
38	SCH 42, R6-23	Монтаж сигнальной ленты	м	50,00	486,00	24 300,00
39	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø110 мм в траншеях	м	47,30	16 831,00	796 106,30
40	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400 в траншеях	м	55,30	77 680,00	4 295 704,00
41	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø110	шт	4,00	26 836,00	107 344,00
42	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø400	шт	4,00	130 682,00	522 728,00
		Пересечение сервисной сети 10 и 11 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-306) – Дамба стокпайла				
43	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	257,00	4 454,00	1 144 678,00
44	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø110 мм в траншеях	м	78,90	16 831,00	1 327 965,90
45	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø110	шт	4,00	26 836,00	107 344,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
46	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J1 - Поставка грунта в объеме 100 000 м3 на стокпайл в рамках ИП 007 (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00021)					
47	Основная ставка	Транспортировка отсыпного материала А1 (более 10 км н.п. 20 км от места проведения работ)	м3	1 316,00	5 525,00	7 270 900,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J2 - Поставка грунта А1 в качестве отсыпного материала (275 000 м3) (UNX-CTC-COR 00320-AWE Rev 0)					
48	Основная ставка	Поставка отсыпного песчаного материала расстояние перевозки более 50 км н.п. 55 км от места проведения работ	м3	30 351,00	11 000,00	333 861 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
49	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
50	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
51	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
52	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
53	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
54	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
55	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
56	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
57	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
58	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
59		Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	1 282 176,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
60		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	1 645,00	6 925,00	11 391 625,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
61	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	11 404,00	7 474,00	85 233 496,00
62	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	11 404,00	9 059,00	103 308 836,00
63	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
64	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
65		Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт/No.	2 955,20	108 163,00	319 643 297,60
66		Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт/No.	148,00	108 163,00	16 008 124,00
67		Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт/No.	5 214,40	99 633,00	519 526 315,20
68		Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт/No.	260,80	99 633,00	25 984 286,40
69		Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м)	шт/No.	145,20	269 693,00	39 159 423,60
70		Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м) (запас 5%)	шт/No.	7,60	269 693,00	2 049 666,80
71		Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м)	шт/No.	94,40	2 425 050,00	228 924 720,00
72		Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м) (запас 5%)	шт/No.	4,80	2 425 050,00	11 640 240,00
73		Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м)	шт/No.	6,00	1 902 734,00	11 416 404,00
74		Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м) (запас 5%)	шт/No.	0,40	1 902 734,00	761 093,60
75		Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2/m2	636,93	52 500,00	33 438 825,00
76		Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2/m2	1 147,15	37 000,00	42 444 476,00
	Итого:					2 910 666 126,68
	НДС 12%					349 279 935,20
	ВСЕГО					**3 259 946 061,88**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"

20__ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20__ года

Генеральный директор Елизов Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за август 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
2	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
3	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					106 120 548,57
	НДС 12%					12 734 465,83
	ВСЕГО					**118 855 014,40**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
20 года
должность ф., и., о., подпись

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20 года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	5 015 863,68	5 015 863,68
2	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры) - ***Корректировка за Май***	месяц	1,00	- 0,62	- 0,62
3	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
4	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
5	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
6	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
7	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
8	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дооги	м2	21398	1943	41 576 314,00
9	номер кода будет предоставлен позже	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	27612	1587	43 820 244,00
10	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	6 609,00	954,00	6 304 986,00
11	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	8 269,00	8 606,00	71 163 014,00
12	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	11 359,00	6 222,00	70 675 698,00
13	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	13 326,00	1 062,00	14 152 212,00
14		Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	13 441,00	1 587,00	21 330 867,00
15	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	10 186,00	13 513,00	137 643 418,00
16	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	19 211,00	13 513,00	259 598 243,00
17	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	6 796,00	2 618,00	17 791 928,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТДГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
18	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	3 066,00	1 426,00	4 372 116,00
19	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	3 066,00	962,00	2 949 492,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
20	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	22 007,00	1 032,00	22 711 224,00
21	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	22 007,00	1 628,00	35 827 396,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
22		Установка конструкции обвязочной пластины, состоящей из обвязочной пластины и уголков как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	1 072,42	29 287,00	31 407 964,54
23		Установка лестниц (тип L1) как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-023, WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-003	шт	15,00	213 992,00	3 209 880,00
24		Установка отбойных устройств d=2000мм как указано на чертеже WBCAS134-3,DWG.03.09.27_C01	шт	55,00	404 576,00	22 251 680,00
25	**ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00017)**		EB	1,00	19 014 029,76	19 014 029,76
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
26	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	18,00%	2 475 000 000,00	445 502 197,00
27	100.974.30.002	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	5,82%	2 616 607 700,00	152 408 260,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
28	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
29	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
30	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку согласно Разделу 3.2.12 Приложения А					
		Пересечение сервисной сети 9 на ПК95+49.40 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-305)				
31	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	287,00	1 015,00	291 305,00
32	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	294,00	4 454,00	1 309 476,00
33	Основная ставка	Плиты перекрытия для траншей / Защитные плиты толщиной (3х2х0,25м)	м2	30,00	102 715,00	3 081 450,00
34	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø355 в траншеях	м	26,40	64 792,00	1 710 508,80
35	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø355	шт	2,00	113 258,00	226 516,00
		Пересечение сервисной сети 12 и 13 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-307) – Дамба стоклайла				
36	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	755,00	1 015,00	766 325,00
37	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	599,00	4 454,00	2 667 946,00
38	SCH 42, R6-23	Монтаж сигнальной ленты	м	74,00	486,00	35 964,00
39	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø110 мм в траншеях	м	74,30	16 831,00	1 250 543,30
40	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400 в траншеях	м	74,90	77 680,00	5 818 232,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
41		Издержки на строительство, осуществляемые Заказчиком	EB/LS	1,00	199 367 346,25	199 367 346,25
42		Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	2,00	12 000 000,00	24 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J2 - Поставка грунта А1 в качестве отсыпного материала (275 000 м3) (UNX-CTC-COR 00320-AWE Rev 0)					
43	Основная ставка	Поставка отсыпного песчаного материала расстояние перевозки более 50 км н.п. 55 км от места проведения работ	м3	40 059,00	11 000,00	440 649 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН T1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)**	м2	2 761,36	52 500,00	144 971 334,00
45	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)**	м2	1 408,66	37 000,00	52 120 420,00
46	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайл (юг Дороги 14км)**	м2	525,80	37 000,00	19 454 489,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
47		Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
48	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
49	1	Изготовление и поставка контрольно-пропускного пункта согласно чертежа 040-0000-PPP-LAY-000-ALY-00003-01_K01	комплект	1,00	2 271 500,00	2 271 500,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №006 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
50	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	197,14	430 784,00	84 925 988,57
51	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	201,43	394 886,00	79 541 322,86
52	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	60,00	430 784,00	25 847 040,00
53	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
54		Программа поощрения водителей	ед	0,08	55 000 000,00	4 294 272,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	5 483,00	6 925,00	37 969 775,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
55	3-3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 100 человек (30 трехместных комнат и 10 одноместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	370 958 769,60	370 958 769,60
56	4-2	Мобилизация, доставка установка ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	ГП	1,00	511 923 102,00	511 923 102,00
57	4-3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	511 923 102,00	511 923 102,00
58	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	3 316,00	7 474,00	24 783 784,00
59	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	3 316,00	9 059,00	30 039 644,00
60	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	3,00	15 487 529,00	46 462 587,00
	Изменение к Контракту №22 - Закупка и доставка 60 спасательных кругов					
61		Закупка и доставка 60 спасательных кругов	шт	60,00	146 170,00	8 770 200,00
62		Транспортировка	EB	1,00	700 000,00	700 000,00
63		Закуп материалов и оборудования	EB	1,00	1 515 232,00	1 515 232,00
	Итого:					4 187 107 460,00
	НДС 12%					502 452 895,20
	ВСЕГО					**4 689 560 355,20**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"

"___" _____ 20__ года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

"___" _____ 20__ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.