Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
2	093.031.01.001	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка	4,00	210 000,00	840 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
4	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	Итого:					106 281 322,71
	НДС 12%					12 753 758,73
	ВСЕГО					**119 035 081,44**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
3	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
4	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	3 358,00	1 943,00	6 524 594,00
6	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	77 253,00	1 587,00	122 600 511,00
7	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	5 707,00	954,00	5 444 478,00
8	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	9 441,00	6 222,00	58 741 902,00
9	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	2 135,00	1 062,00	2 267 370,00
10		Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	2 885,00	1 587,00	4 578 495,00
11	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 142,00	13 513,00	28 944 846,00
12	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	28 541,00	13 513,00	385 674 533,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	9 790,00	13 513,00	132 292 270,00
14	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	8 996,00	2 821,00	25 377 716,00
15	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	519,00	805,50	418 054,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	36 180,00	1 426,00	51 592 680,00
17	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	36 180,00	962,00	34 805 160,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
18	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	16 563,00	1 032,00	17 093 016,00
19	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	17 780,00	1 201,00	21 353 780,00
20	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта Тип В более 3 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	5 419,00	5 902,00	31 982 938,00
21	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	16 563,00	1 628,00	26 964 564,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
22	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	28 105,00	1 032,00	29 004 360,00
23	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	28 105,00	953,00	26 784 065,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)					
24	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	206,00	1 062,00	218 772,00
25	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	206,00	953,00	196 318,00
26	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее - **Корректировка округлений за весь период**		-	8,29 -	8,29
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00017)					
27	номер кода	Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -31.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	0,45	361 374,00	162 618,30
28	номер кода	Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32+1.0 двойной и одинарный), 24000мм длина, до глубины основания -48.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	16,36	2 896 667,00	47 389 472,12
29	номер кода	Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32M двойной и одинарный), 17000мм длина, до глубины основания -41.0 (существующий уровень земли-27.5)	погонный метр по горизонтали	17,34	2 065 611,00	35 817 694,74
30	номер кода	Забивка шпунтовых свай (PU32M двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -32.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	0,89	765 380,00	681 188,20
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
31	номер кода	Установка лестниц (тип L1) как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-023, WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-003	шт	11,00	213 992,00	2 353 912,00
32	номер кода	Установка лестниц (тип L2) как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-023, WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-003	шт	3,00	213 992,00	641 976,00
33	номер кода	Установка отбойных устройств d=2000мм как указано на чертеже WBCAS134-3.DWG.03.09.27_C01	шт	80,00	404 576,00	32 366 080,00
34	номер кода	Установка отбойных устройств типа DC	шт	103,00	559 076,00	57 584 828,00
35	номер кода	Установка и строительство стальных внутренних креплений конструкции водозабора пожаротушения (исключая забивку шпунтовых свай - замки свай - измеряются отдельно),внутренняя экскавация, отсыпка щебнем, бетонная подготовка, и труба с вн. Диам. 325мм и сопутствующие пластины и угловые пластины. Ссылочный чертеж WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-030 / 031 / 032. Пазы внешней стены шпунтовых свай конструкции водозабора и с сопутствующими защитными фильтрами исключены из объема работ	шт	1,00	21 956 703,00	21 956 703,00
36	номер кода	Установка и строительство стальных внутренних креплений конструкции водозабора опреснительной установки (исключая забивку шпунтовых свай - замки свай - измеряются отдельно),внутренняя экскавация, отсыпка щебнем, бетонная подготовка, и труба с вн. Диам. 325мм и сопутствующие пластины и угловые пластины. Ссылочный чертеж WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-030 / 031 / 032. Пазы внешней стены шпунтовых свай конструкции водозабора и с сопутствующими защитными фильтрами исключены из объема работ	шт	1,00	11 753 511,00	11 753 511,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
37	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	3,01%	2 475 000 000,00	74 605 450,50
38	100.974.30.002	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	0,08%	2 616 607 700,00	1 991 740,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
39	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
40	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
41	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
42	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	473,82	1 115,00	528 309,30

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
43	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный н.п. 2 км от места проведения работ	м3	473,82	953,00	451 550,46
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z3 - Поставка и установка спасательного оборудования на площадке СРГ (UNX-CTC-COR 00230-AWE Rev 0)					
44	номер кода	СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ КОМПЛЕКТУЮЩИМ	шт	5,50	652 840,51	3 590 622,78
45	номер кода	СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ КОМПЛЕКТУЮЩИМ - **Корректировка за Май**			1,84	1,84
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку согласно Разделу 3.2.12 Приложения А					
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 1 на ПК1+46.98 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-326). Северная подъездная дорога				
46	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	198,00	1 015,00	200 970,00
47	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	282,00	4 454,00	1 256 028,00
48	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø355 в траншеях	м	16,10	64 792,00	1 043 151,20
49	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø355	шт	2,00	113 258,00	226 516,00
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-				
50	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	678,00	1 015,00	688 170,00
51	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте	м3	571,00	4 454,00	2 543 234,00
52	Основная ставка	Плиты перекрытия для траншей / Защитные плиты толщиной (4x2x0,3м)	м2	64,00	102 715,00	6 573 760,00
53	SCH 42, R6-23	Монтаж сигнальной ленты	м	58,00	486,00	28 188,00
54	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø110 мм в траншеях	м	54,70	16 831,00	920 655,70
55	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400 в траншеях	м	61,50	77 680,00	4 777 320,00
56	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø110	шт	4,00	26 836,00	107 344,00
57	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø400	шт	4,00	130 682,00	522 728,00
		Пересечение сервисной сети 10 и 11 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-306) – Дамба стокпайла				
58	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	861,00	1 015,00	873 915,00
59	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	1 021,00	4 454,00	4 547 534,00
60	SCH 42, R6-23	Монтаж сигнальной ленты	м	79,40	486,00	38 588,40
61	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400 в траншеях	м	79,40	77 680,00	6 167 792,00
62	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø400	шт	4,00	130 682,00	522 728,00
		Пересечение сервисной сети 12 и 13 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-307) – Дамба стокпайла				
63	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø110	шт	4,00	26 836,00	107 344,00
64	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø400	шт	4,00	130 682,00	522 728,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
65	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J1 - Поставка грунта в объеме 100 000 м3 на стокпайл в рамках ИП 007 (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00021)					
66	Основная ставка	Транспортировка отсыпного материала А1 (более 10 км н.п. 20 км от места проведения работ)	м3	19 778,00	5 525,00	109 273 450,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J2 - Поставка грунта А1 в качестве отсыпного материала (275 000 м3) (UNX-CTC-COR 00320-AWE Rev 0)					
67	Основная ставка	Поставка отсыпного песчаного материала расстояние перевозки более 50 км н.п. 55 км от места проведения работ	м3	42 925,00	11 000,00	472 175 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН T1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
68	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)**	м2	1 557,40	52 500,00	81 763 408,50
69	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)**	м2	406,11	37 000,00	15 026 144,00
70	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайл (юг Дороги 14км)**	м2	1 000,00	37 000,00	37 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
71	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
72	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
73	2	Установка поста охраны включая подключение контейнера к энергосетям	ЕВ	1,00	1 407 534,48	1 407 534,48
74	3.1	Бетонные заграждения парапетного типа из бетона 2,5x1м	шт	12,00	151 402,50	1 816 830,00
75	3.2	Ручной шлагбаум для автротранспорта	шт	1,00	479 080,00	479 080,00
76	3.3	Дорожные знаки "СТОП", "Уступи дорогу"	шт	4,00	110 627,00	442 508,00
77	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
78	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
79	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
80	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
81	8	Согласование с владельцем участка	ЕВ	1,00	500 000,00	500 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
82	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
83	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
84	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
85	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
86		Программа поощрения водителей	ед	0,03	55 000 000,00	1 567 104,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
87		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	2 693,00	6 925,00	18 649 025,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту					
88	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 663,00	7 474,00	79 695 262,00
89	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 663,00	9 059,00	96 596 117,00
90	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
91	8	СКИДКА	Месячная ставка	2,00	- 41 073 273,75	- 82 146 547,50
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
92		Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	5 910,40	28 166,00	166 472 326,40
93		Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м (запас 5%)	м2	295,60	28 166,00	8 325 869,60
94		Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	8 603,76	28 166,00	242 333 504,16
95		Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м (запас 5%)	м2	430,40	28 166,00	12 122 646,40
96		Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы	п.м	4 084,80	14 470,00	59 107 056,00
97		Обвязочная пластина Prolock Omega включая соединительные элементы (запас 5%)	п.м	204,40	14 470,00	2 957 668,00
98		Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	1 536,00	52 500,00	80 640 000,00
99		Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	9 465,00	37 000,00	350 205 000,00
	Итого:					3 471 975 117,48
	НДС 12%					416 637 014,10
	ВСЕГО					**3 888 612 131,58**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

"___" _____ 20__ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

"___" _____ 20__ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июль 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 - **Апрель**	месяц	1,00	8 347 320,00	8 347 320,00
3	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 - **Май**	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
4	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 - **Июнь**	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
5	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13 - **Июль**	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
6	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед /в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
7	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед /в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					158 499 705,57
	НДС 12%					19 019 964,67
	ВСЕГО					**177 519 670,24**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
20___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за август 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
3	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
4	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	- 19 726,00	1 943,00	- 38 327 618,00
6	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	62 901,00	1 587,00	99 823 887,00
7		Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	2 255,00	954,00	2 151 270,00
8	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	744,00	13 513,00	10 053 672,00
9	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	7 731,00	13 513,00	104 469 003,00
10	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	11 202,00	13 513,00	151 372 626,00
	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	12 044,00	2 618,00	31 531 192,00
14	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	51 485,00	2 821,00	145 239 185,00
15	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	4 927,00	805,50	3 968 698,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
16	093.031.08.001*	Засыпка материалом (ИГЭ2, ИГЭ3) для формирования дамбы На строительном / экскавационном участке работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	896,00	1 851,00	1 658 496,00
17	093.033.05.005*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	11 641,00	1 426,00	16 600 066,00
18	093.032.08.020*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	11 641,00	962,00	11 198 642,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
19	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	9 404,00	1 032,00	9 704 928,00
20	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	21 234,00	1 201,00	25 502 034,00
21	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	7 063,00	6 222,00	43 945 986,00
22	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта Тип В более 3 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	2 180,00	5 902,00	12 866 360,00
23	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	9 404,00	1 628,00	15 309 712,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
24	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	11 986,00	1 115,00	13 364 390,00
25	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	5 595,00	4 454,00	24 920 130,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWE Rev 0)					
26	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	82,00	13 513,00	1 108 066,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00017)					
27	номер кода	УСТАНОВКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ OMEGA 18; L=17000MM; S430GP	шт/No.	1,00	248 329,00	248 329,00
28	номер кода	УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ С14; L=17000MM; S355GP	шт/No.	1,00	198 944,00	198 944,00
29	номер кода	УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ С9; L=17000MM; S355GP	шт/No.	2,00	128 298,00	256 596,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
30	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
31	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
32	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
33	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	28 122,18	1 115,00	31 356 230,70
34	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный н.п. 2 км от места проведения работ	м3	28 122,18	953,00	26 800 437,54
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку согласно Разделу 3.2.12 Приложения А					
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-				
35	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	254,00	1 015,00	257 810,00
36	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги)	м3	591,00	4 454,00	2 632 314,00
37	Основная ставка	Плиты перекрытия для траншей / Защитные плиты толщиной (4x2x0,3м)	м2	60,00	102 715,00	6 162 900,00
38	SCH 42, R6-23	Монтаж сигнальной ленты	м	50,00	486,00	24 300,00
39	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø110 мм в траншеях	м	47,30	16 831,00	796 106,30
40	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400 в траншеях	м	55,30	77 680,00	4 295 704,00
41	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø110	шт	4,00	26 836,00	107 344,00
42	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø400	шт	4,00	130 682,00	522 728,00
		Пересечение сервисной сети 10 и 11 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-306) – Дамба стокпайла				
43	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	257,00	4 454,00	1 144 678,00
44	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø110 мм в траншеях	м	78,90	16 831,00	1 327 965,90
45	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø110	шт	4,00	26 836,00	107 344,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
46	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J1 - Поставка грунта в объеме 100 000 м3 на стокпайл в рамках ИП 007 (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00021)					
47	Основная ставка	Транспортировка отсыпного материала А1 (более 10 км н.п. 20 км от места проведения работ)	м3	1 316,00	5 525,00	7 270 900,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J2 - Поставка грунта А1 в качестве отсыпного материала (275 000 м3) (UNX-CTC-COR 00320-AWE Rev 0)					
48	Основная ставка	Поставка отсыпного песчаного материала расстояние перевозки более 50 км н.п. 55 км от места проведения работ	м3	30 351,00	11 000,00	333 861 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
49	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
50	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
51	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
52	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
53	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
54	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
55	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
56	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
57	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
58	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
59		Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	1 282 176,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
60		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	1 645,00	6 925,00	11 391 625,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
61	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	11 404,00	7 474,00	85 233 496,00
62	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	11 404,00	9 059,00	103 308 836,00
63	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
64	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
65		Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт/No.	2 955,20	108 163,00	319 643 297,60
66		Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт/No.	148,00	108 163,00	16 008 124,00
67		Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт/No.	5 214,40	99 633,00	519 526 315,20
68		Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт/No.	260,80	99 633,00	25 984 286,40
69		Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м)	шт/No.	145,20	269 693,00	39 159 423,60
70		Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м) (запас 5%)	шт/No.	7,60	269 693,00	2 049 666,80
71		Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м)	шт/No.	94,40	2 425 050,00	228 924 720,00
72		Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м) (запас 5%)	шт/No.	4,80	2 425 050,00	11 640 240,00
73		Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м)	шт/No.	6,00	1 902 734,00	11 416 404,00
74		Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м) (запас 5%)	шт/No.	0,40	1 902 734,00	761 093,60
75		Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2/m2	636,93	52 500,00	33 438 825,00
76		Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2/m2	1 147,15	37 000,00	42 444 476,00
	Итого:					2 910 666 126,68
	НДС 12%					349 279 935,20
	ВСЕГО					**3 259 946 061,88**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"

20 года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20 года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за август 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
2	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
3	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					106 120 548,57
	НДС 12%					12 734 465,83
	ВСЕГО					**118 855 014,40**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
20__ года

_____
должность ф., и., о., подпись

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20__ года

_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	5 015 863,68	5 015 863,68
2	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры) - ***Корректировка за Май***	месяц	1,00	- 0,62	- 0,62
3	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
4	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
5	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
6	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
7	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
8	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	21398	1943	41 576 314,00
9	номер кода будет предоставлен позже	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	27612	1587	43 820 244,00
10	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	6 609,00	954,00	6 304 986,00
11	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	8 269,00	8 606,00	71 163 014,00
12	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150мм толщины (укрепление откосов)	м2	11 359,00	6 222,00	70 675 698,00
13	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	13 326,00	1 062,00	14 152 212,00
14		Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	13 441,00	1 587,00	21 330 867,00
15	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	10 186,00	13 513,00	137 643 418,00
16	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	19 211,00	13 513,00	259 598 243,00
17	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	6 796,00	2 618,00	17 791 928,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТДГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
18	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	3 066,00	1 426,00	4 372 116,00
19	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	3 066,00	962,00	2 949 492,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
20	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	22 007,00	1 032,00	22 711 224,00
21	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах более 2 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	22 007,00	1 628,00	35 827 396,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
22		Установка конструкции обвязочной пластины, состоящей из обвязочной пластины и уголков как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	1 072,42	29 287,00	31 407 964,54
23		Установка лестниц (тип L1) как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-023, WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-003	шт	15,00	213 992,00	3 209 880,00
24		Установка отбойных устройств d=2000мм как указано на чертеже WBCAS134-3.DWG.03.09.27_C01	шт	55,00	404 576,00	22 251 680,00
25	**ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00017)**		EB	1,00	19 014 029,76	19 014 029,76
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
26	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	18,00%	2 475 000 000,00	445 502 197,00
27	100.974.30.002	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	5,82%	2 616 607 700,00	152 408 260,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
28	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
29	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
30	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку согласно Разделу 3.2.12 Приложения А					
		Пересечение сервисной сети 9 на ПК95+49.40 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-305)				
31	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	287,00	1 015,00	291 305,00
32	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	294,00	4 454,00	1 309 476,00
33	Основная ставка	Плиты перекрытия для траншей / Защитные плиты толщиной (3х2х0,25м)	м2	30,00	102 715,00	3 081 450,00
34	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø355 в траншеях	м	26,40	64 792,00	1 710 508,80
35	Основная ставка	Поставка и установка торцевых технологических заглушек Ø355	шт	2,00	113 258,00	226 516,00
		Пересечение сервисной сети 12 и 13 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-307) – Дамба стокпайла				
36	SCH 31, R6-4	Экскавация траншеи для установки защитных футляров более 3м н.п. 4м общей глубины	м3	755,00	1 015,00	766 325,00
37	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	599,00	4 454,00	2 667 946,00
38	SCH 42, R6-23	Монтаж сигнальной ленты	м	74,00	486,00	35 964,00
39	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø110 мм в траншеях	м	74,30	16 831,00	1 250 543,30
40	Основная ставка	Монтаж полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR17 Ø400 в траншеях	м	74,90	77 680,00	5 818 232,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН A2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
41		Издержки на строительство, осуществляемые Заказчиком	EB/LS	1,00	199 367 346,25	199 367 346,25
42		Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	2,00	12 000 000,00	24 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J2 - Поставка грунта А1 в качестве отсыпного материала (275 000 м3) (UNX-CTC-COR 00320-AWE Rev 0)					
43	Основная ставка	Поставка отсыпного песчаного материала расстояние перевозки более 50 км н.п. 55 км от места проведения работ	м3	40 059,00	11 000,00	440 649 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН T1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)**	м2	2 761,36	52 500,00	144 971 334,00
45	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)**	м2	1 408,66	37 000,00	52 120 420,00
46	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайл (юг Дороги 14км)**	м2	525,80	37 000,00	19 454 489,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
47		Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
48	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
49	1	Изготовление и поставка контрольно-пропускного пункта согласно чертежа 040-0000-PPP-LAY-000-ALY-00003-01_K01	комплект	1,00	2 271 500,00	2 271 500,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
50	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	197,14	430 784,00	84 925 988,57
51	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	201,43	394 886,00	79 541 322,86
52	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	60,00	430 784,00	25 847 040,00
53	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
54		Программа поощрения водителей	ед	0,08	55 000 000,00	4 294 272,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	5 483,00	6 925,00	37 969 775,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
55	3-3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 100 человек (30 трехместных комнат и 10 одноместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	370 958 769,60	370 958 769,60
56	4-2	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	511 923 102,00	511 923 102,00
57	4-3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	511 923 102,00	511 923 102,00
58	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	3 316,00	7 474,00	24 783 784,00
59	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	3 316,00	9 059,00	30 039 644,00
60	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	3,00	15 487 529,00	46 462 587,00
	Изменение к Контракту №22 - Закупка и доставка 60 спасательных кругов					
61		Закупка и доставка 60 спасательных кругов	шт	60,00	146 170,00	8 770 200,00
62		Транспортировка	EB	1,00	700 000,00	700 000,00
63		Закуп материалов и оборудования	EB	1,00	1 515 232,00	1 515 232,00
	Итого:					4 187 107 460,00
	НДС 12%					502 452 895,20
	ВСЕГО					**4 689 560 355,20**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____ **Генеральный директор Ченишев Ю.Н.**