Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	5 564 880,00	5 564 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
3	099.055.12.002	(Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	1,00	210 000,00	210 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
4	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	1,00	7 474,00	7 474,00
5	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	1,00	9 059,00	9 059,00
6	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
7	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
8	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
9	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
10	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
11	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 582,00	7 474,00	34 245 868,00
12	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	4 582,00	9 059,00	41 508 338,00
13	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	19,71	430 784,00	8 492 598,86
	Итого:					197 425 812,47
	НДС 12%					23 691 097,50
	ВСЕГО					**221 116 909,97**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов. и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
3	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
3	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
4	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Tenfabric 1000 or аналог)	м2	15 758,00	954,00	15 033 132,00
6	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	528,00	8 606,00	4 543 968,00
7	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	3 689,00	1 062,00	3 917 718,00
8	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	517,00	13 513,00	6 986 221,00
9	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	49 321,00	13 513,00	666 474 673,00
10	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	12 699,00	13 513,00	171 601 587,00
11	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	4 850,00	2 618,00	12 697 300,00
12	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	78 133,21	14 548,00	1 136 681 939,08
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
13	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	73 887,00	1 426,00	105 362 862,00
14	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	73 887,00	962,00	71 079 294,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН С1 - Объемы земляных работ для постоянного Строительного Вахтового поселка (для использования в период эксплуатации) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00011)					
15	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 250мм глубина	м3	4 734,00	1 619,17	7 665 150,78
16	010.093.032.08	Отсыпка материалом для формирования площадки постоянного вахтового поселка (В соответствии с Разделом 6 Спецификаций земляных работ) более 20 км, но не более 47 км от Рабочего участка	м3	1 481,00	13 513,00	20 012 753,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)					
17	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	2 835,00	40 809,24	115 694 198,24
18	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 894,00	1 062,00	5 197 428,00
19	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	4 894,00	953,00	4 663 982,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H1- Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
20	093.031.01.001-1*	Корректировка стоимости согласно Поправки 009 от 28 апреля 2017 года Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм				51 385 696,95
21	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	22 625,00	1 587,00	35 905 875,00
22	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	- 606,00	1 716,00	- 1 041 108,00
23	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков	м3	- 4 143,00	1 062,00	- 4 399 866,00
24	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 143,00	1 032,00	4 275 576,00
26	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	- 68,00	13 513,00	- 918 884,00
27	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	3 172,00	13 513,00	42 863 236,00
28	093.032.01-А	Отсыпка для формирования поверхностного слоя материалом В в соответствии с разделом 9 спецификации к земляным работам более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	6 052,00	4 644,00	28 105 488,00
29	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам (Тип А1) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	1 955,00	13 513,00	26 417 915,00
30	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	1 620,00	1 587,00	2 570 940,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
31		Установка анкерных тяг 3.5" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	50,00	220 279,00	11 013 950,00
32		Установка анкерных тяг 3.5" (6360 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	24,00	132 668,00	3 184 032,00
33		Установка анкерных тяг 3.5" (6210 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	4,00	129 539,00	518 156,00
34		Установка шварговых тумб (одиночный шварговый кнехт), включительно все дополнительные креплений и фитингов пр. гайки, болты, распорки и пластины как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-021, и письме разъяснении CTR-LET-TEZ-UNX-00319	шт	2,00	1 634 745,00	3 269 490,00
35		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины	м	120,48	95 632,00	11 521 743,36
36		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	52,00	2 940,00	152 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
37	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	0,32%	2 475 000 000,00	7 895 800,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z2 - Пробная экскавация и испытания уплотнения грунта на Южном причале СРГ (UNX-CTC-COR 00213-AWE Rev 0)					
		Экскавация тестовых шурфов / Испытания плотности - CTC-ITP-TEZ-UNX-0002 (C1, C2, C3, C4)				
38		Экскавация общее (более 0,25 н.п. 1 м общей глубины)	м3	165,33	1 032,00	170 620,56
39		Ручная доработка дна траншеи / котлована	м3	4,60	29 605,00	136 183,00
40		Минимальная средняя удельная плотность; Оптимальное влагосодержание (Troxler)	шт	12,00	73 028,00	876 336,00
41		Минимальная средняя удельная плотность; Оптимальное влагосодержание (Метод режущего кольца)	шт	12,00	73 028,00	876 336,00
42		Засыпка материалом (на месте проведения работ строительных / эксавационных)	м3	169,93	4 454,00	756 868,22
43		Минимальная средняя удельная плотность. Оптимальное влагосодержание (при засыпке H=200мм)	шт	64,00	73 028,00	4 673 792,00
		Дополнительные точки для проведения испытания - CTC-ITC-TEZ-UNX-00026 (C5, C6)				
44		Минимальная средняя удельная плотность. Оптимальное влагосодержание (Troxler)	шт	6,00	73 028,00	438 168,00
45		Минимальная средняя удельная плотность. Оптимальное влагосодержание (Метод режущего кольца)	шт	6,00	73 028,00	438 168,00
46		Минимальная средняя удельная плотность. Оптимальное влагосодержание (Испытания по Проктору)	шт	2,00	73 028,00	146 056,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
47	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)	м2	4 896,61	52 500,00	257 072 025,00
48	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)	м2	7 024,43	37 000,00	259 903 836,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
49	CCO-019	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
50	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
51	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту "смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
52	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 484 284,43	- 6 484 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
		Информационная табличка с предупреждающими надписями	шт	40,00	9 271,43	370 857,14
	ТАБЛИЦА ЦЕН [illegible] - Дополнительные [illegible] для размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00018)					
		Мобилизация [illegible], установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 152 человека (96 четырехместных комнат с общими санузлами), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1.1 Приложения А к Контракту.	ЕВ	1,00	563 857 329,90	563 857 329,90
						3 849 852 483,98
	НДС 12%					461 982 298,08
	Всего					4 311 834 782,05

МП Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
"___" _____ 20__ года
(должность, ф.и.о., подпись)

МП Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
"___" _____ 20__ года
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря", Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,60	13 912 200,00	22 259 520,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №025)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
4	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					114 887 868,57
	НДС 12%					13 786 544,23
	ВСЕГО					**128 674 412,80**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Ешшев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
3	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	31 090,00	2 618,00	81 393 620,00
4	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	7 752,00	2 821,00	21 868 392,00
5	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	662,00	805,50	533 241,00
6	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	14,00	95 777,00	1 340 878,00
7	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	20,00	95 777,00	1 915 540,00
8	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	6,00	95 777,00	574 662,00
9	093.044.34.001	Сигнальные столбики	шт	614,00	45 422,00	27 889 108,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
10	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1, более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	2 055,00	17 362,00	35 678 910,00
11	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	24 400,00	1 540,00	37 576 000,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
12	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	1 923,00	1 467,00	2 821 041,00
13	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 200мм толщина	м2	10 051,00	1 540,00	15 478 540,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
14	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	487,00	17 362,00	8 455 294,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWE Rev 0)					
15	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	1,00	95 777,00	95 777,00
16	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	3,00	95 777,00	287 331,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
17	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм, общее	м2	75 975,00	2 633,00	200 042 175,00
18	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	33 429,00	953,00	31 857 837,00
19	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации, общее	м2	75 975,00	233,00	17 702 175,00
20	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	9 886,00	13 513,00	133 589 518,00
	ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ					
21	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем, общее	м2	2 754,00	1 587,00	4 370 598,00
22	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 016,00	13 513,00	27 242 208,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
23	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 016,00	13 513,00	27 242 208,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
24	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	669,00	1 115,00	745 935,00
25	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	669,00	953,00	637 557,00
26	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	14 432,00	549,00	7 923 168,00
27	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 393,00	8 606,00	20 594 158,00
28	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	135,00	6 222,00	839 970,00
29	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	15 620,00	17 362,00	271 194 440,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Z1 - Поставка и установка информационных дорожных знаков на дороге 4,5 км (UNX-CTC-COR 00142-AWE Rev 0; UNX-CTC-COR-00244-AWE Rev 0)					
30	SCH-044, R6-31, R7-1	Информационный дорожный знак	шт	22,00	110 627,00	2 433 794,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
31	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
32	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
33	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
34	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
35	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
36	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
37	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
38	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед /в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
39	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед /в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
40	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед /в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
41	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
42	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	956 544,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-CTC-					
43	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	9 186,00	7 474,00	68 656 164,00
44	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	9 186,00	9 059,00	83 215 974,00
45	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
46	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
47	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм	шт	73,50	291 526,00	21 427 161,00
48	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)	шт	3,85	291 526,00	1 122 375,10
48	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм	шт	18,20	453 448,00	8 252 753,60
49	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)	шт	1,05	453 448,00	476 120,40
49	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	522,72	28 166,00	14 722 931,52
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	45,60	108 163,00	4 932 232,80
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	171,00	99 633,00	17 037 243,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	48,68	52 500,00	2 555 490,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	4 224,66	37 000,00	156 312 494,00
	Изменение к Контракту №26 - Поставка, монтаж и обслуживание КПП на участке ПК 0 - ПК 2 на Дороге 4,5км и продление срока обслуживания существующих КПП (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00026)					
	КПП и шлагбаум (Изменение к Контракту №006)					
52	006-5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП, 01-11-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	2,00	698 839,00	1 397 678,00
53	006-6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	3,00	923 837,00	2 771 511,00
54	006-7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ, с 01-10-2017 до 31-08-2018	Ежемесячная фиксированная ставка	3,00	323 595,90	970 787,70
	Итого:					1 619 855 596,76
	НДС 12%					194 382 671,61
	ВСЕГО					**1 814 238 268,37**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за май 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 737,00	42 060 737,00
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
4	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
5	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
6	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
7	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
8	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	19726	1943	38 327 618,00
9	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Terram 1000 or аналог)	м2	14 287,00	954,00	13 629 798,00
10	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	12 726,00	8 606,00	109 519 956,00
11	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 640,00	1 062,00	4 927 680,00
	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	2 886,00	13 513,00	38 998 518,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	57 601,00	13 513,00	778 362 313,00
14	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	5 293,00	2 618,00	13 857 074,00
15	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	3 830,21	14 548,00	- 55 721 831,95
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	16 574,00	1 426,00	22 208 624,00
17	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	15 574,00	962,00	14 982 188,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №018)					
18	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А1" на участке СРГ ((согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 6) (тип материала А1) более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	28 559,00	17 362,00	495 841 358,00
19	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	1 620,00	40 809,24	66 110 968,80
20	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	917,00	1 062,00	973 854,00
21	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	917,00	953,00	873 901,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1- Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
22	093.011.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	8 491,00	1 587,00	13 475 217,00
23	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	1 334,00	13 513,00	18 026 342,00
24	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	2 682,00	13 513,00	36 241 866,00
25	093.032.01-А	Отсыпка для формирования поверхностного слоя материалом В в соответствии с разделом 9 спецификации к земляным работам более 8 км н.п. 10 км от Рабочего участка	м3	9 723,00	4 644,00	45 153 612,00
26	093.044.02.027*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м3	28 332,00	9 926,00	281 223 432,00
27	093.044.02.027*	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы 200мм толщина	м2	1 412,00	9 926,00	14 015 512,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
28	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка	5,00	210 000,00	1 050 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
29		Установка швартовых тумб (одиночный швартовый кнехт), включительно все дополнительные креплений и фитингов пр. гайки, болты, распорки и пластины как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-021, и письме разъяснении CTR-LET-TEZ-UNX-00319	шт	15,00	1 634 745,00	24 521 175,00
30		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	62,86	95 632,00	6 011 427,52
31		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	26,00	2 940,00	76 440,00
32		Установка лестниц (тип L1) как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-023, WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-003	шт	8,00	213 992,00	1 711 936,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
33	номер кода	Выполнение общестроительных Работ, необходимых для поддержки Работ по дороге 14км	ед.	14,96%	390 959 163,00	58 490 541,00
34	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	18,40%	2 475 000 000,00	455 382 885,92
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
35	CCO-019	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
36	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
37	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
38	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,20	- 3 232 142,20

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)				
39	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
40	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
41	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
		ТАБЛИЦА ЦЕН T1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)				
42	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) **Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)**	м2	4 275,18	52 500,00	224 447 055,00
43	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стоклайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)**	м2	3 934,08	37 000,00	145 560 997,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) **Стоклайл (юг Дороги 14км)**	м2	1 974,20	37 000,00	73 045 511,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014				
45	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	1 797,00	7 474,00	13 430 778,00
46	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
47	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	1 797,00	9 059,00	16 279 023,00
48	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
49	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	33,57	394 886,00	13 256 887,14
50	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	10,00	430 784,00	4 307 840,00
51	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
		ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей				
52		Программа поощрения водителей	ед	0,08	55 000 000,00	4 294 272,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-				
53	1-3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат с общими санузлами), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	563 857 329,90	563 857 329,90
	2-2	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	511 923 102,00	511 923 102,00
55	2-3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	511 923 102,00	511 923 102,00
56	3-2	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 100 человек (30 трехместных комнат и 10 одноместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	1,00	370 958 769,60	370 958 769,60
57	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	90,00	7 474,00	672 660,00
58	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 201/ год)	Чел/день	90,00	9 059,00	815 310,00
59	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	1,00	15 487 529,00	15 487 529,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН Z3 - Поставка и установка спасательного оборудования на площадке СРГ (UNX-CTC-COR 00230-AWE Rev 0)				
60		СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СЛЕДУЮЩИМ КОМПЛЕКТУЮЩИМ	шт	5,50	652 840,17	3 590 620,94
		ИЗМЕНЕНИЕ К КОНТРАКТУ №21 - Поставка грунта в объеме 100 000 м3 на стоклайл в рамках ИП 007				
61		Транспортировка отсыпного материала А1 (более 10 км н.п. 20 км от места проведения работ)	м3	80 222,00	5 525,00	443 226 550,00
	Итого					5 803 291 336,57
	НДС 12%					696 394 960,39
	ВСЕГО					**6 499 686 296,96**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

Генеральный директор Ешмуратов Ж.Б.

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

Генеральный директор Ешмуев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ
за март 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
3	099.055.12.002	(Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	4,00	210 000,00	840 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
4	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
5	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
6	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
7	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
8	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
9	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 704,00	7 474,00	50 105 696,00
10	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 704,00	9 059,00	60 731 536,00
	Итого:					235 951 489,47
	НДС 12%					28 314 178,74
	ВСЕГО					**264 265 668,21**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за март 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
4	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
5	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
6	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
7	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
8	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Тепатп 1000 or аналог)	м2	9 066,00	954,00	8 648 964,00
9	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов)	м2	18 583,00	8 606,00	159 925 298,00
10	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	297,00	1 062,00	315 414,00
11	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	297,00	13 513,00	4 013 361,00
12	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	20 175,00	13 513,00	272 624 775,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	22 514,00	13 513,00	304 231 682,00
14	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	5 041,00	2 618,00	13 197 338,00
15	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	13 629,86	14 548,00	198 287 161,71
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	5 287,00	1 426,00	7 539 262,00
17	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	5 287,00	962,00	5 086 094,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН F1 - Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км (Изменение к Контракту №013)					
18	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	1 506,89	37 000,00	55 755 078,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)					
19	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2) более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	8 534,00	17 362,00	148 167 308,00
20	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А1" на участке СРГ ((согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 6) (тип материала А1) более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	15 961,00	17 362,00	277 114 882,00
21	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	2 147,00	40 809,24	87 617 440,43
22	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	1 943,00	1 062,00	2 063 466,00
23	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	1 943,00	953,00	1 851 679,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН H1 Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
24		Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	1 480,00	13 513,00	19 999 240,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А, (Изменение к Контракту №017)					
25		Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -31.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	9,99	361 374,00	3 610 126,26
26		Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32+1.0 двойной и одинарный), 24000мм длина, до глубины основания -48.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	164,01	2 896 667,00	475 082 354,67
27		Забивка шпунтовых свай (Модифицированный PU32M двойной и одинарный), 17000мм длина, до глубины основания -41.0 (существующий уровень земли-27.5)	погонный метр по горизонтали	176,70	2 065 611,00	364 993 463,70
28		Забивка шпунтовых свай (PU32M двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -32.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	24,03	765 380,00	18 392 081,40
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
29		Установка анкерных тяг 3.5" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	61,00	220 279,00	13 437 019,00
30		Установка анкерных тяг 3.5" (6360 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	15,00	132 668,00	1 990 020,00
31		Установка анкерных тяг 3.5" (6210 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	8,00	129 539,00	1 036 312,00
32		Установка анкерных тяг 4.0" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	183,00	267 582,00	48 963 846,00
33		Установка шварговых тумб (одиночный шварговый кнехт), включительно все дополнительные креплений и фитингов пр. гайки, болты, распорки и пластины как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-021, и письме разъяснении CTR-LET-TEZ-UNX-00319	шт	4,00	1 634 745,00	6 538 980,00
34		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	491,32	95 632,00	46 985 914,24
35		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	197,00	2 940,00	579 180,00
36		Установка конструкции обвязочной пластины, состоящей из обвязочной пластины и уголков как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	121,73	29 287,00	3 565 106,51
	ТАБЛИЦА ЦЕН L1-Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А, (Изменение к Контракту №017)		ЕВ	1,00	51 513 252,84	51 513 252,84
37						
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
38	100.974.30.001	Выполнить начальное улучшение перевозочных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих фронтов (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	0,24%	3 350 000 000,00	8 206 748,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН T1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стоклайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
39	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Северная часть	м2	91,27	52 500,00	4 791 570,00
40	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Южная часть	м2	1 400,00	52 500,00	73 500 000,00
41	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) Стоклайлы на южной части и западной части (юг СРГ)	м2	3 810,42	52 500,00	200 046 840,00
42	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стоклайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)	м2	7 355,11	37 000,00	272 139 070,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
43	CCO-019	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
44	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 15 декабря 2014					
45	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
46	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	Итого:					3 460 610 002,50
	НДС 12%					415 273 200,30
	ВСЕГО					3 875 883 202,80

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средста (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	5 564 880,00	5 564 880,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
2	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
3	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	Итого:					94 798 765,71
	НДС 12%					11 375 851,89
	ВСЕГО					**106 174 617,60**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"
_____ 20__ года
_____
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20__ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
3	093.031.07.001	Экскавация дренажной канавы	м3	12 008,00	1 718,00	20 629 744,00
4	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	18 339,00	2 618,00	48 011 502,00
5	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	4 994,00	2 821,00	14 088 074,00
6	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	495,00	805,50	398 722,50
7	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	12,00	95 777,00	1 149 324,00
8	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	3,00	95 777,00	287 331,00
9	093.044.33.001	Запрещающий дорожный знак	шт	7,00	95 777,00	670 439,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
7	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	17 817,00	1 467,00	26 137 539,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
8	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	10 111,00	1 467,00	14 832 837,00
9	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	2 802,00	549,00	1 538 298,00
10	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	2 606,00	6 222,00	16 214 532,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
11	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А2 более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	813,00	17 362,00	14 115 306,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка участка СРГ (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00016)					
12	SCH 32, R6-8, R7-30	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2) н.п. 2 км от места проведения работ	м3	19 777,00	3 050,00	60 319 850,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2.8 км) (UNX-CTC-COR-00226-AWE Rev 0)					
13	093.044.31.001	Указательный дорожный знак	шт	31,00	95 777,00	2 969 087,00
14	093.044.32.001	Дорожный знак приоритета	шт	24,00	95 777,00	2 298 648,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
15	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм, общее	м2	27 042,00	2 633,00	71 201 586,00
16	SCH 33, R6-1	Размещение извлеченного грунта на участке в стоклайлах н.п. 2 км от места проведения работ	м3	30 062,78	953,00	28 649 829,34
17	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации, общее	м2	27 042,00	233,00	6 300 786,00
18	SCH 32, R6-8	Устройство насыпных дамб из материала А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	3 774,00	13 513,00	50 998 062,00
	ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ					
19	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	729,00	13 513,00	9 850 977,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
20	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	438,00	13 513,00	5 918 694,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стоклайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
21	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	11 387,00	549,00	6 251 463,00
22	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	22 112,00	8 606,00	190 295 872,00
23	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	10 011,00	3 050,00	30 533 550,00
24	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	8 197,00	17 362,00	142 316 314,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку (UNX-CTC-COR 00145-AWE Rev 0)					
25	SCH 44, R6-2	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы - 200мм толщина	м2	377,00	9 488,00	3 576 976,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
26	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
27	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
28	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
29	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
30	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
31	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50
32	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
33	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	197,14	430 784,00	84 925 988,57
34	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	201,43	394 886,00	79 541 322,86
35	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	60,00	430 784,00	25 847 040,00
36	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
37	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	936 192,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
38	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	1 007,00	6 925,00	6 973 475,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
39	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 314,00	7 474,00	92 034 836,00
40	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	12 314,00	9 059,00	111 552 526,00
41	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
42	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
43	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм	шт	84,00	291 526,00	24 488 184,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=610 мм (запас 5%)	шт	4,40	291 526,00	1 282 714,40
45	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм	шт	20,80	453 448,00	9 431 718,40
46	номер кода будет предоставлен позже	Поставка съемного барьера Muscle wall H=1206,5 мм (запас 5%)	шт	1,20	453 448,00	544 137,60
47	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	388,80	28 166,00	10 950 940,80
48	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=3,3 м	м2	4 181,76	28 166,00	117 783 452,16
49	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	2 055,90	108 163,00	222 372 311,70
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	185,00	108 163,00	20 010 155,00
51	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	3 553,80	99 633,00	354 075 755,40
52	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006) (запас 5%)	шт	326,00	99 633,00	32 480 358,00
53	номер кода будет предоставлен позже	БОЛТ М12 L=40 мм	шт	25 734,00	75,00	1 930 050,00
54	номер кода будет предоставлен позже	ГАЙКА М12	шт	25 734,00	36,00	926 424,00
55	номер кода будет предоставлен позже	ШАЙБА М12	шт	51 468,00	16,00	823 488,00
56	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	1 301,49	52 500,00	68 328 435,00
57	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	7 307,85	37 000,00	270 390 265,00
	Итого:					2 363 251 011,23
	НДС 12%					283 590 121,35
	ВСЕГО					**2 646 841 132,58**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

20 ___ года

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

20 ___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранение работы.

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средста (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
2	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
3	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	Итого:					106 120 548,57
	НДС 12%					12 734 465,83
	ВСЕГО					**118 855 014,40**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20__ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20__ года
_____
Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел. +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
3	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
4	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	9 181,00	1 587,00	14 570 247,00
6	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	333,00	1 062,00	353 646,00
7	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	159,00	13 513,00	2 148 567,00
8	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 , более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	111,00	13 513,00	1 499 943,00
9	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта, н.п. 50 м от места проведения работ	м3	5 073,00	2 618,00	13 281 114,00
10	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	48 139,00	2 821,00	135 800 119,00
11	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	4 258,00	805,50	3 429 819,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
12	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	9 747,00	1 467,00	14 298 849,00
13	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	26 664,00	6 222,00	165 903 408,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
14	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	17 306,00	549,00	9 500 994,00
15	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	31 625,00	6 222,00	196 770 750,00
16	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия н.п. 2 км от места проведения работ	м3	1 787,00	3 050,00	5 450 350,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
17	SCH 31, R6-55	Геокаркас KGS GC 330×150mm	м2	1 665,00	2 888,56	4 809 452,40
18	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Terram 1000 or аналог)	м2	1 932,00	882,00	1 704 024,00
19	SCH 32, R6-1	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	15 648,00	4 454,00	69 696 192,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Н2 - Строительство прудов-испарителей на СВХГ (UNX-CTC-COR-00288-AWE Rev 0)					
20	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 440 мм, общее	м2	39 235,00	2 633,00	103 305 755,00
21	SCH 31, R6-20	Планировка и уплотнение поверхности экскавации, общее	м2	39 235,00	233,00	9 141 755,00
	ОБЪЕМ РАБОТ ПО МЯГКИМ УЧАСТКАМ					
22	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	3 071,00	1 062,00	3 261 402,00
23	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем, общее	м2	2 445,00	1 587,00	3 880 215,00
24	SCH 32, R6-8	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	1 202,00	13 513,00	16 242 626,00
	ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ					
25	093.031.01.001-1*	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя, 250 мм общее	м2	5 018,00	1 619,17	8 124 978,33
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1 - Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
26	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
27	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее, более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	21 005,00	1 115,00	23 420 575,00
28	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	21 005,00	953,00	20 017 765,00
29	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue, общее	м2	17 322,00	549,00	9 509 778,00
30	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты, 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	4 442,00	6 222,00	27 638 124,00
31	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм, н.п. 2 км от места проведения работ	м3	19 509,00	3 050,00	59 502 450,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
32	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
33	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
34	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
35	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	0,50	504 195,00	252 097,50
36	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	0,50	1 302 775,39	651 387,69
37	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	0,50	233 466,50	116 733,25
38	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	0,50	213 000,00	106 500,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
39	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	203,71	430 784,00	87 756 854,86
40	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	208,14	394 886,00	82 192 700,29
41	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	62,00	430 784,00	26 708 608,00
42	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
43	номер кода будет предоставлен позже	Программа поощрения водителей	ед	0,02	55 000 000,00	1 343 232,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
44	номер кода будет предоставлен позже	Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел.Час	1 575,00	6 925,00	10 906 875,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
45	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	11 680,00	7 474,00	87 296 320,00
46	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	11 680,00	9 059,00	105 809 120,00
47	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
48	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
49	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	864,00	28 166,00	24 335 424,00
50	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	599,35	108 163,00	64 827 494,05
51	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	1 095,60	99 633,00	109 157 914,80
52	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2) (запас 5%)	шт	34,40	44 915,00	1 545 076,00
53	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м)	шт	81,15	269 693,00	21 885 586,95
54	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м) (запас 5%)	шт	4,75	269 693,00	1 281 041,75
55	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м)	шт	59,00	2 425 050,00	143 077 950,00
56	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м) (запас 5%)	шт	3,00	2 425 050,00	7 275 150,00
57	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м)	шт	1,50	1 902 734,00	2 854 101,00
58	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м) (запас 5%)	шт	0,10	1 902 734,00	190 273,40
59	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	1 364,85	52 500,00	71 654 625,00
60	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	6 717,08	37 000,00	248 532 108,00
61	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль (SECUTES R5501 Naue или аналог) - невозвратные технологические потери и отходы материала 28%	м2	9 805,00	498,00	4 882 890,00
	Итого:					2 174 855 786,88
	НДС 12%					260 982 694,43
	ВСЕГО					**2 435 838 481,31**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

(должность ф., и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	23*	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
2	099.055.12.002	поездка в одну сторону (Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка	5,00	210 000,00	1 050 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
3	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	85,71	394 886,00	33 847 371,43
4	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	128,57	430 784,00	55 386 514,29
	Итого:					104 196 085,71
	НДС 12%					12 503 530,29
	ВСЕГО					**116 699 616,00**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

Генеральный директор Елишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел. +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
2	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
1	21	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
3	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
4	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, (Изменение к Контракту №015)					
5	093.031.01.001	Расчистка и выкорчевка на площадке, включая снятие верхнего слоя грунта, 300мм глубина, и складирование на обочине дороги	м2	655,00	1 943,00	1 272 665,00
6	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	- 13 352,00	1 587,00	- 21 189 624,00
7	093.031.05.004	Экскавация (все типы) для грунтовых участков, более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	117,00	1 062,00	124 254,00
8	093.031.55.001	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	558,00	1 587,00	885 546,00
9	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 7 Спецификации по Земляным работам) более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	208,00	13 513,00	2 810 704,00
10	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	3 189,00	2 618,00	8 348 802,00
11	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	26 598,00	2 821,00	75 032 958,00
12	093.044.02.027-1*	Укрепление обочин с двух сторон, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 100мм толщина	м2	2 721,00	805,50	2 191 765,50
	ТАБЛИЦА ЦЕН D2 - Дорога 4,5км - Преобразование участка дороги от ПК4 до ПК47+29 в постоянный (UNX-CTC-COR 00231-AWE Rev 0)					
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК4 ДО ПК30+81,15					
13	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	12 345,00	1 201,00	14 826 345,00
14	SCH 38, R6-9	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов)	м2	16 002,00	6 222,00	99 564 444,00
15	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта Тип В более 3 км н.п. 5 км от места проведения работ	м3	5 840,00	5 902,00	34 467 680,00
	ПРЕОБРАЗОВАНИЕ УЧАСТКА ДОРОГИ ОТ ПК30+81,15 ДО ПК47+29					
	SCH 31, R6-70	Геотекстиль (Secutex R501 C)	м2	17 564,00	549,00	9 642 636,00
	РАСШИРЕНИЕ ДОРОГИ С ПК45+20 ДО ПК47+29					
16	SCH 31, R6-2	Экскавация общее более 0.25 м н.п. 1 м общей глубины	м3	350,00	1 115,00	390 250,00
17	SCH 33, R6-5	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	12 336,00	953,00	11 756 208,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н), (Изменение к Контракту UNX-CTC-CCO-00017)					
18	номер кода	Установка анкерных тяг 3.5" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт/No.	18,00	220 279,00	3 965 022,00
19	номер кода	Установка анкерных тяг 3.5" (6360 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт/No.	13,00	132 668,00	1 724 684,00
20	номер кода	Установка анкерных тяг 3.5" (6210 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт/No.	- 4,00	129 539,00	- 518 156,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q 1- Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
21	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	0,01	2 616 607 700,00	31 885 250,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №005)					
22	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
23	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
24	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т2 - Защита откосов площадки стокпайла и площадки СРГ, включая земляные работы и устройство геотекстиля и бетонных блочных матов (UNX-CTC-COR 00298-AWE Rev 0)					
25	SCH 31, R6-2/R7-5	Экскавация общее более 2м н.п. 3м общей глубины	м3	10 810,00	1 115,00	12 053 150,00
26	SCH 33, R6-6	Размещение выработанного грунта на участке в стокпайлах, непригодный н.п. 2 км от места проведения работ	м3	10 810,00	953,00	10 301 930,00
27	SCH 31, R6-70	Геотекстиль Secutex R501 C Naue (общее)	м2	4 825,00	549,00	2 648 925,00
28	SCH 32, R6-3	Засыпка материалом для формирования берм (н.п. 2 км от места проведения работ)	м3	12 045,00	3 050,00	36 737 250,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Y1 - Пересечения насыпной дамбы и подъездной дороги к Вахтовому поселку согласно Разделу 3.2.12 Приложения А					
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 1 на ПК1+46.98 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-44-326). Северная подъездная дорога				
27	SCH 31, R6-70	Георешетка 40/40 Q1 151 GRK 3, с нетканым геотекстилем	м2	409,00	1 467,00	600 003,00
		Сервисные сети подъездной дороги к вахтовому посёлку 10 и 11 на ПК6+59 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-L-52-				
28	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	364,00	4 454,00	1 621 256,00
29		**Пересечение сервисной сети 3 на ПК2+78.80 и 4 на ПК2+81.30 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-302)**				
30	SCH 32, R6-2	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия с послойным уплотнением (тело дороги) На месте проведения работ Строительных/Экскавационных	м3	379,00	4 454,00	1 688 066,00
31	SCH 44, R6-44	Опознавательный знак	шт	4,00	117 557,00	470 228,00
32		**Пересечение сервисной сети 10 и 11 (WBCAS134-4-PSNK-DWG-E-51-44-306) – Дамба стокпайла**				
33	SCH 44, R6-44	Опознавательный знак	шт	4,00	117 557,00	470 228,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН А2 - Подъезд к СВХГ - Сервисная дорога					
34	номер кода будет предоставлен позже	Ежемесячная выплата за обслуживание Сервисной дороги на период май 2017 г. - май 2018 г.	месяц	1,00	12 000 000,00	12 000 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН J2 - Поставка грунта А1 в качестве отсыпного материала (275 000 м3) (UNX-CTC-COR 00320-AWE Rev 0)					
35	Основная ставка	Поставка отсыпного песчаного материала расстояние перевозки более 50 км н.п. 55 км от места проведения работ	м3	89 537,00	11 000,00	984 907 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
36	3*	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту в соответствии с Изменением к Контракту № 019	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
37	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН S2 - КПП на ПК 137 на Насыпной дороге (UNX-CTC-COR-00280-AWE ред 0)					
38	4	Сервисное обслуживание и поставка расходных материалов для КПП	Ежемесячная ЕВ	1,00	504 195,00	504 195,00
39	5	Дизельный генератор и осветительная мачта с генератором	Ежемесячная ЕВ	1,00	1 302 775,39	1 302 775,39
40	6	Регулярное обслуживание генераторов, в том числе проверка давления масла, охлаждающей жидкости, уровня электролита и других параметров, техническое обслуживание после наработки часов, замена масла, фильтров, все в соответствии с Руководством по техническому обслуживанию Изготовителя	Ежемесячная ЕВ	1,00	233 466,50	233 466,50

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
41	7	Аренда и сервисное обслуживание биотуалета	Ежемесячная ЕВ	1,00	213 000,00	213 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
42	6	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	197,14	430 784,00	84 925 988,57
43	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	201,43	394 886,00	79 541 322,86
44	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	60,00	430 784,00	25 847 040,00
45	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	ТАБЛИЦА ЦЕН W4 - Программа поощрения водителей					
46		Программа поощрения водителей	ед	0,04	55 000 000,00	2 198 016,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН W5 - Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя» (UNX-CTC-COR 00279-AWE Rev 0)					
47		Программа «Поездка с инструктором в качестве наблюдателя»	чел./час	1 095,00	6 925,00	7 582 875,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН X1 - Дополнительные услуги по размещению, оказываемые Заказчику (Блоки 10,11,12,13) (Изменение к Контракту UNX-					
48	5	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 649,00	7 474,00	79 590 626,00
49	6	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	Чел/день	10 649,00	9 059,00	96 469 291,00
50	7	Эксплуатация и обслуживание Блока #10, 11, 12, 13 для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту (ставка на 2017 год)	месяц	4,00	15 487 529,00	61 950 116,00
51	8	СКИДКА	Месячная ставка	1,00	- 41 073 273,75	- 41 073 273,75
	Изменение к Контракту №23 - Материалы для осуществления мер по снижению воздействия в случае нагонов - только поставка (CHANGE ORDER UNX-CTC-CCO-00023)					
52	номер кода будет предоставлен позже	Пластиковые шпунтовые сваи Prolock Omega h=4,0 м	м2	5 184,00	28 166,00	146 012 544,00
53	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=9,2 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	1 327,55	108 163,00	143 591 790,65
54	номер кода будет предоставлен позже	Стальные опоры Ø 140*9,5 мм h=8,5 м (сталь S275J0H; EN 10219-1: 2006)	шт	2 450,00	99 633,00	244 100 850,00
55	номер кода будет предоставлен позже	Швеллер UNP 100, L=6000мм (горячего цинкования, сталь S355J2)	шт	680,80	44 915,00	30 578 132,00
56	номер кода будет предоставлен позже	БОЛТ М12 L=40 мм	шт	17 156,00	75,00	1 286 700,00
57	номер кода будет предоставлен позже	ГАЙКА М12	шт	17 156,00	36,00	617 616,00
58	номер кода будет предоставлен позже	ШАЙБА М12	шт	34 312,00	16,00	548 992,00
59	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м)	шт	136,65	269 693,00	36 853 548,45
60	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип А (HESCO MIL1, L=10 м) (запас 5%)	шт	6,65	269 693,00	1 793 458,45
61	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м)	шт	82,60	2 425 050,00	200 309 130,00
62	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL7, L=27,74 м) (запас 5%)	шт	4,20	2 425 050,00	10 185 210,00
63	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м)	шт	7,50	1 902 734,00	14 270 505,00
64	номер кода будет предоставлен позже	Габион тип В (HESCO MIL10, L=30,5 м) (запас 5%)	шт	0,50	1 902 734,00	951 367,00
65	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 240 мм толщина	м2	200,18	52 500,00	10 509 345,00
66	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	1 820,14	37 000,00	67 345 069,00
67	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль (SECUTES R5501 Naue или аналог)	м2	66 660,00	498,00	33 196 680,00
68	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль (SECUTES R5501 Naue или аналог) - невозвратные технологические потери и отходы материала 28%	м2	8 860,00	498,00	4 412 280,00
	Итого:					2 809 360 447,88
	НДС 12%					337 123 253,75
	ВСЕГО					**3 146 483 701,63**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20__ года

[должность, подпись]

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20__ года

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН К1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
3	099.055.12.002	(Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (a) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	80,00	394 886,00	31 590 880,00
5	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	120,00	430 784,00	51 694 080,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
6	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
7	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
8	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
9	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 078,00	7 474,00	45 426 972,00
10	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	6 078,00	9 059,00	55 060 602,00
	Итого:					216 258 442,90
	НДС 12%					25 951 013,15
	ВСЕГО					**242 209 456,05**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"

_____ 20___ года

_____

(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"

_____ 20___ года

_____

Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенізСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфоструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1,00	91 272 774,08	91 272 774,08
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	4 340 918,34	4 340 918,34
5	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
6	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
7	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
8	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
9	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А					
10	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	50 262,00	1 426,00	71 702 132,00
11	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	50 262,00	962,00	48 371 284,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН F1 - Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км (Изменение к Контракту №013)					
12	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	13 691,68	37 000,00	506 592 040,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)					
13	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Порва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2) более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	708,00	17 362,00	12 292 296,00
14	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	322,00	40 809,24	13 140 575,60
15	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	2 902,00	1 062,00	3 081 924,00
16	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	2 902,00	953,00	2 765 606,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А, (Изменение к Контракту №017)					
17		Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -31.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	112,31	361 374,00	40 585 913,84
	ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)					
18		Установка анкерных тяг 3.5" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	46,00	220 279,00	10 132 834,00
1		Установка анкерных тяг 3.5" (6380 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	23,00	132 668,00	3 051 364,00
19		Установка анкерных тяг 4.0" (10560 мм длина) включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. соединения, муфты, гайки, шайбы, конические пластины, конические диски как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002/ 012/ 013/ 015/ 016	шт	51,00	267 562,00	13 645 662,00
2		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	559,47	95 632,00	53 503 235,04
20		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	155,00	2 940,00	455 700,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А					
21	100.9/4.30.001	Выполнить начальное улучшение переходных дорог между исходным пунктом строительного материала и строительных рабочих лагерей (до начала постоянных работ) для поддержания графика строительства	ед.	6%	1 550 000 000,00	87 748 608,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН Т1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)					
22	номер кода будет предоставлен позже	Геотекстиль (SECUTES R 501 Naue или аналог)	м2	110 203,00	360,00	39 673 080,00
1	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Северная часть	м2	2 987,53	52 500,00	156 845 115,00
23	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Южная часть	м2	3 500,00	52 500,00	183 750 000,00
2	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)	м2	2 663,04	52 500,00	139 809 337,50
24	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)	м2	1 564,69	37 000,00	57 893 567,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
25	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
26	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №008 к Контракту №254 от 18 декабря 2014					
27	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту "смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
28	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	Изменение к контракту 01S - Предоставление дополнительных жилых блоков #10, 11, 12, 13 и дополнительных услуг по проживанию					
29	1	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 152 человека (38 четырехместных комнат с общими санузлами), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	35%	1 879 524 433,00	657 833 551,55
30	2	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	35%	1 706 410 340,00	597 243 619,00
31	3	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 100 человек (30 трехместных комнат и 10 одноместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	35%	1 236 529 232,00	432 785 231,20
32	4	Мобилизация, доставка, установка, ввод в эксплуатацию, демобилизация, включая восстановление, сооружений для проживания и питания на 138 человек (46 трехместных комнат), включая все разрешительные документы, в соответствии со спецификациями, указанными в Разделе 13.1 Приложения А к Контракту.	EB	35%	1 706 410 340,00	597 243 619,00
	Итого:					4 124 559 670,99
	НДС 12%					494 947 160,52
	ВСЕГО					4 619 506 831,51

М.П. Заказчик: ТОО "ТенізСервис"
20 г.
(должность, ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
20 года
Генеральный директор Евшев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам					
1	21	Эксплуатация и обслуживание временных сооружений для проживания для использования Заказчиком как описано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	16 207 437,00	16 207 437,00
2	23	Эксплуатация и обслуживание автотранспортных средств (включительно водителей) для использования на Рабочей Площадке Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	13 912 200,00	13 912 200,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН K1 - Предоставление транспортных услуг согласно Разделу 13.1.8 Приложения А, (Изменение к Контракту №014)					
3	099.055.12.002	(Атырау - Вахтовый поселок либо обратное направление)	поездка в одну сторону	2,00	210 000,00	420 000,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН R1-Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)					
4	4	Услуги питания, включая трехразовое питание, как указано в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракта.	Чел/день	1 005,00	7 474,00	7 511 370,00
	6	Жилищные услуги, указанные в разделе 13.3.21 в Приложении В к Контракту.	Чел/день	1 005,00	9 059,00	9 104 295,00
	ТАБЛИЦА ЦЕН S1-Поставка, установка и обслуживание КПП и шлагбаума (Изменение к Контракту №006)					
6	5	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КПП	месяц	1,00	698 839,00	698 839,00
7	6	ПОСТАВКА ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ МАЧТЫ С ГЕНЕРАТОРОМ	месяц	1,00	923 837,00	923 837,00
8	7	РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ	месяц	1,00	323 595,90	323 595,90
	ТАБЛИЦА ЦЕН U1-Предоставление жилых помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №008, UNX-CTC-COR 00183-AWE Rev 0)					
9	3	Услуги питания, включая трех разовое питание в день как предусмотрено в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	9 295,00	7 474,00	69 470 830,00
10	5	Административно-хозяйственные услуги как указано в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту * смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	Чел/день	9 295,00	9 059,00	84 203 405,00
	Итого:					202 775 808,90
	НДС 12%					24 333 097,07
	ВСЕГО					**227 108 905,97**

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
_____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
_____
Генеральный директор Епишев Ю.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ТенизСервис"
130000, г. Актау, 14 мкр., здание 36А, тел.: +7 (7292) 20-07-00

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "UNEX STROY"
050052, г. Алматы, мкр.Школьный-2, д. 207, тел.: 255-57-47

Наименование строительства и его адрес: Строительство объекта "Маршрут транспортировки грузов для объектов северо-восточной части Каспийского моря". Ранние работы.

Акт приемки выполненных работ

за январь 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ТАБЛИЦА ЦЕН 2 - Единовременные выплаты по предварительным работам				
1	14	Обслуживание общей строительной инфраструктуры Подрядчика (вкл. инженерные сети, временные строительные дороги, транспортировочные дороги из песка и агрегатов, и другой необходимой инфраструктуры)	месяц	1,00	42 060 736,38	42 060 736,38
2	15*	Эксплуатация и обслуживание сооружений Подрядчика для проживания, офиса и питания	месяц	1,00	80 364 078,00	80 364 078,00
3	16*	Обслуживание персонала Подрядчика не относящийся к основному производству работ (вспомогательный): руководство, руководителей среднего звена, сотрудники административной службы, (исключая руководство и персонал по ТБ)	месяц	1,00	231 656 787,00	231 656 787,00
4	17	Обслуживание руководства и персонала по ТБ и вспомогательного персонала	месяц	1,00	24 116 213,00	24 116 213,00
5	18*	Эксплуатация и обслуживание вспомогательного оборудования и автотранспортных средств	месяц	1,00	108 976 893,00	108 976 893,00
6	19*	Эксплуатация и обслуживание медицинских сооружений Подрядчика (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	12 108 374,00	12 108 374,00
7	20*	Эксплуатация и обслуживание лабораторных сооружений Подрядчика для проведения испытаний	месяц	1,00	12 077 447,00	12 077 447,00
8	22	Эксплуатация и обслуживание временных офисных сооружения для использования Заказчиком как указано в Приложении А, раздел 13	месяц	1,00	12 447 919,00	12 447 919,00
9	24*	Эксплуатация и обслуживание системы коммуникации и интернет систем	месяц	1,00	7 508 906,00	7 508 906,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН А1 - Строительство подъездной дороги 14 км / Насыпной дамбы согласно Раздела 3.2.1 Приложения А, скорректировано в соответствии с Изменением к контракту 015				
10	093.031.55.001	Геотекстиль уложен на испытательную площадку (Тетлап 1000 or аналог)	м2	25 418,00	954,00	24 248 772,00
11	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов) - поставка	м2	2 132,57	52 500,00	111 959 925,00
12	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240мм толщины (укрепление откосов) - установка	м2	5 494,00	8 606,00	47 281 364,00
13	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия (в соответствии с Разделом 6 Спецификации по Земляным работам) Тип А1 более 25 км н.п.47 км от места проведения работ	м3	16 442,00	13 513,00	222 180 746,00
14	093.032.02.020	Засыпка материалом для формирования склонов насыпи из заскладированного на обочине верхнего растительного слоя грунта н.п. 50 м от места проведения работ	м3	8 120,00	2 618,00	16 022 160,00
15	093.044.02.030	Дорожное покрытие - Верхнее покрытие из карьерного материала, Спецификация материала Смесь С1 - Район Шетпе 600км от Прорвы, 350 мм толщина	м2	15 982,14	14 548,00	232 508 214,29
		ТАБЛИЦА ЦЕН В1 - Выемка грунта из разворотного бассейна и устройство дамб разворотного бассейна, ТВГ и участков складирования согласно Разделу 3.2.2 Приложения А				
16	093.031.08.001*	Экскавация разворотного бассейна (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	26 038,00	1 426,00	37 130 188,00
17	093.031.90.001*	Насосы для водопонижения (согласно Приложению В) пропускная способность 11500м3 в день (480м3 в час). Ссылка на Техническую записку №90, (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	месяц	1,00	19 824 480,00	19 824 480,00
18	093.033.05.005*	Размещение извлеченного грунта на участке в стокпайлах, пригодный н.п. 2км от Места проведения работ (Ставка согласно Поправке 005 от 22 Января 2016 г.)	м3	26 038,00	962,00	25 048 556,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН F1 - Поставка бетонных блочных матов - дорога 4,5 км (Изменение к Контракту №013)				
19	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты, 150 мм толщина	м2	9 362,87	37 000,00	346 426 227,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН G1 - Обратная засыпка на участке СРГ (Изменение к Контракту №016)				
21	SCH 32, R6-8, R7-75	Засыпка материала "Прорва А2" на участке СРГ (согласно Спецификациям к Земляным работам, раздел 7) (тип материала А2), более 50 км н.п. 75 км от места проведения работ	м3	9 203,00	17 362,00	159 782 486,00
22	SR	Поставка, перевозка, засыпка и уплотнение материалом траншей, пазух котлованов вручную (тип материала А2) общее	м3	1 426,00	40 809,24	58 193 977,67
23	SCH 31, R6-2, R7-4	Экскавация общее более 1м н.п. 2 м общей глубины	м3	4 364,00	1 062,00	4 634 568,00
24	SCH 33, R6-1, R7-5	Размещение на площадке н.п. 2 км от места проведения работ	м3	4 364,00	953,00	4 158 892,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН Н1 - Подъездная дорога (около 2,8 км) согласно Разделу 3.2.5 Приложения А				
25	093.032.01.100	Засыпка материалом для формирования дорожного покрытия, 47 км от места проведения работ	м3	4 334,00	13 513,00	58 565 342,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН М1 - Установка Шпунтовых Свай и Вспомогательных Элементов для ТВГ согласно Разделу 3.2.8 в Приложении А, (Изменение к Контракту №017)				
26		Забивка шпунтовых свай (PU 12 двойной и одинарный), 5500мм длина, до глубины основания -31.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	80,98	361 374,00	29 264 066,52
27		Забивка шпунтовых свай (PU 28 двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -33.5 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	48,30	765 380,00	36 967 854,00
28		Забивка шпунтовых свай (PU32M двойной и одинарный), 8000мм длина, до глубины основания -32.0 (существующий уровень земли -27.5)	погонный метр по горизонтали	5,98	765 380,00	4 578 972,40
29		УСТАНОВКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ OMEGA 18; L=17000MM; S430GP	шт	3,00	248 329,00	744 987,00
30		УСТАНОВКА УГЛОВОЙ СЕКЦИИ OMEGA 18; L=24000MM; S430GP	шт	3,00	350 788,00	1 052 364,00
31		УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ C14; L=17000MM; S355GP	шт	1,00	198 944,00	198 944,00
32		УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ C9; L=17000MM; S355GP	шт	4,00	128 298,00	513 192,00
33		УГЛОВАЯ СЕКЦИЯ C9; L=24000MM; S355GP	шт	1,00	350 788,00	350 788,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН М1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (Установка дополнительных стальных конструкции в соответствии с Контрактными чертежами приложенных в Приложении Н)				
34		Установка угловых рам, как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-010 и WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-011	шт	2,00	1 094 795,00	2 189 590,00
35		Установка швартовых тумб (одиночный швартовый кнехт), включительно все дополнительные креплений и фитингов пр. гайки, болты, распорки и пластины как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-021, и письме разъяснении CTR-LET-TEZ-UNX-00319	шт	15,00	1 634 745,00	24 521 175,00
36		Установка швеллеров 2 UPN 400 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловатые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	м	777,80	95 632,00	74 363 443,20
37		Установка швеллеров UPN 160 включительно всех сопутствующих креплений и фитингов пр. пластины, гайки, болты, угловые пластины, пластины жесткости, и стыковочные соединения как указано на чертежах WBCAS134-4-WBC-DWG-C-01-45-002 / 016	шт	70,00	2 940,00	205 800,00
38		ТАБЛИЦА ЦЕН L1 - Поставка Шпунтовых Свай и Вспомогательных элементов согласно Разделу 3.2.7 Приложения А	ЕВ	1,00	72 415 072,80	72 415 072,80
		ТАБЛИЦА ЦЕН Q1 - Предварительные суммы согласно Разделу 3.0 Приложения А				
39	100.974.35.001	Проводить ремонтные работы дамбы разворотного бассейна, 14км подъездной дороги, 1км временной дороги, 4.5км временной дороги и строительства вахтового поселка в случае нагона, приливов для сохранения целостности наполнительного материала	ед.	0,01	3 350 000 000,00	16 870 964,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН Т1 - Поставка бетонных матов для СРГ и Стокпайлов (UNX-CTC-COR 00200-AWE Rev 0)				
40	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Северная часть	м2	5 421,21	52 500,00	284 613 315,00
41	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) СРГ Южная часть	м2	2 100,00	52 500,00	110 250 000,00
42	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 240 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайлы на южной части и западной части (юг СРГ)	м2	8 556,00	52 500,00	449 190 000,00
43	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайл на северной дамбе, включая западную часть (север СРГ)	м2	14 406,92	37 000,00	533 055 966,00
44	номер кода будет предоставлен позже	Бетонные блочные маты 150 мм толщиной (укрепление откосов) Стокпайл (юг Дороги 14км)	м2	1 500,00	37 000,00	55 500 000,00
		ТАБЛИЦА ЦЕН R1 - Предоставление жилых и офисных помещений для Заказчика (Изменение к Контракту №005)				
45	3	Эксплуатация и обслуживание офисных сооружений, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.22 в Приложении В к Контракту	месяц	1,00	1 976 690,00	1 976 690,00
46	7	ОДНОМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (а) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	88,57	394 886,00	34 975 617,14
47	8	ДВУХМЕСТНЫЕ КОМНАТЫ Предоставление дополнительных временных жилых помещений для использования Заказчиком, а также всех вспомогательных услуг для персонала, такие как проживание, питание, уборка, услуги прачечной как предусмотрено в Разделе 13.1.1 (b) Приложения А к Контракту	Ед./в неделю	132,86	430 784,00	57 232 731,43
	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 3 232 142,21	- 3 232 142,21
		ТАБЛИЦА ЦЕН U1 - ИЗМЕНЕНИЕ №006 к Контракту №254 от 18 декабря 2014				
48	4	Эксплуатация и обслуживание сооружений для проживания, включая все положения, установленные в Разделе 13.3.21 Приложения В к Контракту *смотрите ПРИМЕЧАНИЕ 1	месяц	1,00	30 975 058,00	30 975 058,00
49	9	СКИДКА	месяц	1,00	- 6 464 284,43	- 6 464 284,43
	Итого:					3 711 591 415,19
	НДС 12%					445 390 969,82
	ВСЕГО					4 156 982 385,01

М.П. Заказчик: ТОО "ТенизСервис"
_____ 20___ года
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: ТОО "Компания "UNEX STROY"
_____ 20___ года
Генеральный директор Епишев Ю.Н.