Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"
Наименование стройки: "Для реконструкции/капитального ремонта трансформаторной подстанции"
Договор: № 599/13 от 13.11.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	537 171,00	479 617,00						57 554,00	537 171,00
Итоге к оплате									537 171,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор Кажкайсанова А. Д.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Объект: "Для реконструкции/капитального ремонта трансформаторной подстанции"

Договор: № 599/13 от 13.11.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за ноябрь 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		Полы на отм.0,000										
1	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.** Устройство	$м^2$ стяжки	20,6		992,40	36,56	20443	753	8478	10972	33928
		НР - 94%; СП - 8%				544,25	22,35	11212	460		2513	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой										
2	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме** 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	20,6		231,16	12,45	4762	256	4229	404	5579
		НР - 94%; СП - 8%				13,46	7,39	277	152		413	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора										
3	Е11-110101-2707 **Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство**	$м^2$ покрытия	20,6		6671,19	199,55	137427	4111	98844	34231	185390
		НР - 94%; СП - 8%				1673,39	94,37	34472	1944		13733	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:										
	С1261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	$м^2$									
	С1231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	21,012 ($м^2$)									
		Состав работ: 1. Очистка и огрунтовка основания 2. Приготовление клеевого состава 3. Укладка плитки 4. Затирка швов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Очистка покрытия									
4	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные.Устройство**	м	17,96	2471,95	17,55	44396	316	36244	7486	56032
		НР - 94%; СП - 8%			**436,30**	**7,11**	**7836**	**128**		**4151**	
		Состав работ: 1.Приготовление раствора из сухих смесей Устройство керамогранитных плинтусов на растворе из сухих смесей с затиркой швов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**207028**	**5436**	**147795**	**53093**	**280929**
							53797	**2684**	**--**	**20810**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**207028**				
	Материалы		Тенге				**147796**				
	Всего заработная плата		Тенге					56481			
		Накладные расходы	Тенге				53093				
		Сметная прибыль	Тенге				20810				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				280931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					56481			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				280931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					56481			
		РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка									
		Отделка помещений									
		ПОТОЛКИ									
5	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/**	$м^2$ отделываемой поверхности	16,25	1144,84	6,17	18604	100	4951	10874	31836
		НР - 80%; СП - 8%			834,05	2,41	13553	39		2358	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
6	Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	$м^2$ окрашиваемой **поверхности**	16,25	**1219,70**	**7,49**	**19820**	**121**	**4594**	**12132**	**34508**
		НР - 80%; СП - 8%			929,51	3,71	15105	60		2556	
		Стены									
7	Е11-150206-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	23,06	1044,93	6,17	24096	143	10067	11153	38069
		НР - 80%; СП - 8%			602,17	2,41	13886	56		2820	
		Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
8	Е11-150405-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**23,06**	**1006,08** **739,81**	**7,05** **3,50**	**23200** **17060**	**163** **81**	**5977**	**13713** **2953**	**39866**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**85720**	**527**	**25589**	**47872**	**144279**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**59604**	**236**	--	**10687**	
	Материалы		Тенге				**85720**				
	Всего заработная плата		Тенге				**25590**				
		Накладные расходы	Тенге					**59840**			
		Сметная прибыль	Тенге				**47872**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10687**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**144279**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**31**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**59840**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**144279**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**31**
								59840			

РАЗДЕЛ 3. Отмостка

		Ремонтные работы общие									
9	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство/ОТМОСТКА/ *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями	$м^3$ подстилающего слоя	2,36	27937,16 5907,53	10,48 --	65932 13942	25 --	51965	13105 6323	85360
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**65932**	**25**	**51965**	**13105**	**85360**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13942**	--	--	**6323**	
	Материалы		Тенге				**65932**				
	Всего заработная плата		Тенге				**51965**				
		Накладные расходы	Тенге					**13942**			
		Сметная прибыль	Тенге				**13105**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6323**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**85360**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**9**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**13942**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**85360**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**9**
								13942			

РАЗДЕЛ 4. Металлоконструкция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	У86-010602-0403 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**1**	**173411,00**	**694,00**	**173411**	**694**	**138924**	**30959**	**220720**
		НР - 91%; СП - 8%			**33793,00**	**228,00**	**33793**	**228**		**16350**	
		Состав работ: 1. Копание ямы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы 3. Отвозка лишнего грунта на расстояние 1 км 4. Работа на отвале 5. Доставка конструкции на площадку (учтено расстояние - 30 км) 6. Устройство щебеночной подготовки под фундамент с пропиткой битумом 7. Установка опорной стойки в углубления для фундамента 8. Заливка бетонного фундамента - столба 9. Монтаж панели через 72 часа после заливки фундамента 10. Окраска конструкции									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				173411	694	138924	30959	220720
							33793	228	--	16350	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				173411				
	Материалы		Тенге				138924				
	Всего заработная плата		Тенге					34021			
		Накладные расходы	Тенге				30959				
		Сметная прибыль	Тенге				16350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34021			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				220720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34021			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								731290,00
		Временный здания - 0,9%	**Тенге**								6582,00
		ИТОГО:	**Тенге**								737872,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	**Тенге**								479617,00
		НДС-12%	**Тенге**								57554,00
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								537171,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройсервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "Тенгиз Транс Казахстан"

Директор _____ Бакайсанова А. Д.