"SANA-2015". Версия 19.1.2 от 21.02.19 г.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Самал: Работы по благоустройству двора № 2 в м-не "Самал"

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов: Работы по благоустройству дворов в мкр-не Самал: Работы по благоустройству двора № 2 в м-не "Самал"
Доп.соглашение №2 от 05.03.2020г. к договору подряда (конракт) № 066-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3
за март месяц 2020г.
МАФ

6157122

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.МАФ по УСН РК 8.02-03-2018									
						--	--	--	--		1629	
1	4	8601-0113-0117 УСН РК 8.02-03-2018	Детский игровой комплекс (6,226 м х 4,351 м х 2,577 м)	комплект	1	884828,00	1694,00	884828	3388	832994	92198	1005401
						50140,00	518,00	50140	1036		148948	
2	5	8601-0106-0306 УСН РК 8.02-03-2018	Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	3	190634,00	3285,00	571902	9855	525099	36366	656930
						12316,00	1005,00	36948	3015		48661	
3	6	8601-0106-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Домик-беседка с мини -верандой	комплект	1	561123,00	670,00	561123	670	540956	17947	625396
						19497,00	225,00	19497	225		46326	
4	8	8601-0103-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Лазалка "Слон"	комплект	1	107058,00	2475,00	107058	2475	97263	7362	123573
						7320,00	770,00	7320	770		9154	
5	9	8601-0101-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Карусель "Ромашка"	комплект	3	323809,00	4191,00	971427	12573	928785	23428	1074444
						10023,00	1295,00	30069	3885		79588	
6	10	8601-0104-0207 УСН РК 8.02-03-2018	Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	3	157128,00	478,00	471384	1434	408747	56003	569578
						20401,00	113,00	61203	339		42191	
8	11	8601-0104-0111 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка-балансир "Большая"	комплект	3	114298,00	216,00	342894	648	319629	20745	392730
						7539,00	60,00	22617	180		29091	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	12	8601-0104-0308 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка на пружине "Осьминог"	комплект	1	101956,00	491,00	101956	491	95635	5434	115981
						5830,00	141,00	5830	141		8591	
10	13	8601-0301-0108 УСН РК 8.02-03-2018	Столик "Солнышко"	шт.	2	88383,00	--	176766	--	176766	--	190907
						--	--	--	--		14141	
11	14	8601-0216-0202 УСН РК 8.02-03-2018	Тренажерный комплекс комбинированный	шт.	1	659838,00	7339,00	659838	7339	632787	19995	734219
						19712,00	2260,00	19712	2260		54387	
12	15	8601-0201-0110 УСН РК 8.02-03-2018	Гимнастический комплекс (разборный)	комплект	1	130017,00	2024,00	130017	2024	115024	12360	153767
						12969,00	613,00	12969	613		11390	
13	16	8601-0301-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)	шт.	1	77247,00	--	77247	--	77247	--	83427
						--	--	--	--		6180	
14	17	8601-0202-0105 УСН РК 8.02-03-2018	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	2	118249,00	318,00	236498	636	225212	9832	266036
						5325,00	77,00	10650	154		19706	
15	18	8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2018	Щит информационный	шт.	1	81132,00	151,00	81132	151	78380	2401	90215
						2601,00	37,00	2601	37		6683	
16	19	8601-0104-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	42330,00	1167,00	42330	1167	36512	4548	50628
						4651,00	347,00	4651	347		3750	
17	20	8601-0104-0302 УСН РК 8.02-03-2018	Качалка на пружине "Лошадка"	комплект	1	44104,00	1020,00	44104	1020	38110	4802	52819
						4974,00	303,00	4974	303		3912	
18	22	8601-0402-0104 УСН РК 8.02-03-2018	Зонт теневой "Пальма"	шт.	2	47570,00	108,00	95140	216	90314	5501	108692
						2305,00	26,00	4610	52		8051	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6685444	45002	6281296	333042	6294743
								359146	13658	--	561477	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6685444				
			Материалы	Тенге				6281295				
			Всего заработная плата	Тенге					372805			
			Накладные расходы	Тенге				333041				
			Сметная прибыль	Тенге				561479				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7579964				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
			Сметная заработная плата	Тенге					372805			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7579964				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								314
			Сметная заработная плата	Тенге					372805			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6294743**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				359146				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45002			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6281296		
			- Накладные расходы	Тенге							333042	
			- Сметная прибыль	Тенге							561477	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							65465,3	**6360208**
			Непредвиденные работы и затраты	2%							127204,2	**6487412**
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге								**6487412**
			НДС	12%							778489,5	**7265902**
			Итого	Тенге								**7265902**
			Тендерная скидка	10%								**-1108780**
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								6157122

Заказчик:
Руководитель ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана"_____Шаяхметов Н.Н.

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект группа"_____Шенсизбаев Т.М.

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"_____Абдырахманов С.Н.

Технадзор:
ТОО "Алматы курылысэксперт"_____КалибаевЖ.К.