Утверждена приказом Министра
по инвестициям и разветию Республики Казахстан
и жилищно-куммунального хозяйства
от "19" 09 2018 г. №656

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган""**
Подрядчик: **ТОО Капитал Строй Проект Групп**

Наименование строительства и его адрес: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора по ул.Биржан сал №87,89**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за 26 августа 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчик	Код Подрядчика	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Наименовани	Организационно-правовая форма Код		Наименовани	Код
		договор-064-к	**27.06.2019г**					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)							налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в см.ценах)	доп.затраты			
				В отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение мат	другие работы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган, согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:Работы по благоустройству двора по ул.Биржан сал №87,89	**3 866 571**								414 275	3 866 571
Итого к оплате;	**3 866 571**									**3 866 571**

Заказчик: **И.О. руководителя ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган** _____ **Нургалиев Т.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Капитал Строй Проект Групп"** _____ **Шепсыбаев Т.М.**

Авторский надзор: **ТОО "АРС ЛТД"** _____ **Абдырахманов С.Н.**

ТЕХНАДЗОР **ТОО Алматыкурылысэксперт** _____ **Калибаев Ж.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Форма 2

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:работы по Благоустройству двора по ул.Биржан сал № 87,89 .

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:работы по Благоустройству двора по ул.Биржан сал № 87,89 .

Договор подряда (контракт) № 064-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2019г.
Подготовительные работы

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	4,824	2947,55	1250,21	14219	6031	--	11673	27963
			НР - 108%; СП - 8%			1697,35	543,12	8188	2620		2071	
2	2	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	334	782,34	--	261302	--	--	282206	586989
			НР - 108%; СП - 8%			782,34	--	261302	--		43481	
3	3	1101-0207-0504 РСНБ РК 2015	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	1	645,00	504,00	645	504	--	232	948
			НР - 72%; СП - 8%			141,00	182,00	141	182		70	
4	4	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,43	13997,67	7504,65	6019	3227	155	4498	11358
			НР - 118%; СП - 8%			6132,56	2732,56	2637	1175		841	
5	5	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	29319,00	--	29319	--	29319	--	31665
			СП - 8%			--	--	--	--		2346	
6	6	8601-0302-0101 УСН РК 8.02-03-2018	**Скамья. Демонтаж**	шт.	2	7781,00	182,00	15562	364	--	13782	31692
			НР - 90%; СП - 8%			7599,00	57,50	15198	115		2348	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	8601-0104-0203 УСН РК 8.02-03-2018	**Качели одинарные, металлические. Демонтаж**									
			НР - 91%; СП - 8%	комплект	3	9107,00	189,00	27321	567	--	24473	55938
						8918,00	46,33	26754	139		4144	
8	8	8601-0202-0107 УСН РК 8.02-03-2018	**Турник одинарный. Демонтаж**									
			НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	5680,50	1151,50	11361	2303	--	8889	21870
						4529,00	355,00	9058	710		1620	
9	9	8601-0102-0108 УСН РК 8.02-03-2018	**Горка.Демонтаж**									
			НР - 91%; СП - 8%	комплект	1	7084,00	200,00	7084	200	--	6311	14467
						6884,00	51,00	6884	51		1072	
10	10	8601-0202-0107 УСН РК 8.02-03-2018	**Стойка для сушки белья.Демонтаж**									
			НР - 91%; СП - 8%	комплект	2	5680,50	1151,50	11361	2303	--	8889	21870
						4529,00	355,00	9058	710		1620	
11	11	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,2	2701,88	--	8646	--	--	6225	16061
						2701,88	--	8646	--		1190	
12	12	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	м3	3,2	19655,00	1168,44	62896	3739	41078	17255	86563
						5649,69	275,94	18079	883		6412	
13	13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**									
			СП - 8%	т	33,59952	97,00	--	3259	--		--	3520
						--	--	--	--		261	
14	14	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**									
			СП - 8%	т	33,59952	323,00	--	10853	--		--	11721
						--	--	--	--		868	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								922625
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							384431	
			- Сметная прибыль	Тенге							68343	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							9595	932220
			Непредвиденные работы и затраты	2%							18644	950865
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге								950865
			НДС	12%								1064968
			Итого	Тенге								1064968
			Тендерная скидка	10%								-106497
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								958472

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Нургалиев М.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект группа" **Шексизбаев Т.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ТОО " Алматыкурылысэксперт" **КалибаевЖ.К.**

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

Форма 2

Подрядчик: **ТОО "КапиталСтройПроект групп"**

Стройка: **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:работы по Благоустройству двора по ул.Биржан сал № 87,89**

Объект" **Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:работы по Благоустройству двора по ул.Биржан сал № 87,89**

Договор подряда (контракт) № 064-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2019г.
Вертикальная планировка

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**76,4**	**50,56**	**50,56**	**3863**	**3863**	**--**	**1041**	**5296**
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,93	--	1446		392	
2	2	**1101-0107-1301 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**53,6**	**52,28**	**52,28**	**2802**	**2802**	**--**	**654**	**3732**
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,95	--	909		276	
3	3	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**79,6**	**168,30**	**160,52**	**13397**	**12777**	**5**	**3058**	**17771**
			НР - 72%; СП - 8%			7,73	45,63	615	3632		1316	
4	4	**4102-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**127,36**	**482,00**	--	**61388**	--		--	**66299**
			СП - 8%			--	--	--	--		4911	
5	5	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**53,6**	**168,32**	**160,52**	**9022**	**8604**	**4**	**2060**	**11969**
			НР - 72%; СП - 8%			7,72	45,63	414	2447		887	
6	6	**4102-0101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**64,32**	**610,00**	--	**39235**	--		--	**42374**
			СП - 8%			--	--	--	--		3139	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3069,9	1,54	1,54	4724	4724	--	1273	6478
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,58	--	1769		480	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								153919
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							8085	
			- Сметная прибыль	Тенге							11401	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							16008	169927
			Непредвиденные работы и затраты	2%							3399	173325
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге								173325
			НДС	12%							20799	194124
			Итого	Тенге								194124
			Тендерная скидка	10%								-19412
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								174712

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана" _____ **Нургалиев М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД" _____ **Абдырахманов С.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроект групп" _____ **Шенсизбаев Т.У.**

Технадзор:
ТОО " Алматықұрылыс-эксперт" _____ **Калибаев Ж.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

Подрядчик: ТОО "КапиталСтройПроект групп"

Форма 2

Стройка: Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:работы по Благоустройству двора по ул.Биржан сал № 87,89

Объект" Устройство дворовых территорий многоэтажных жилых домов г.Талдыкорган согласно программы "Модернизация ЖКХ" на 17 дворов:работы по Благоустройству двора по ул.Биржан сал № 87,89

Договор подряда (конракт) № 064-к от 27.06.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2019г.
Покрытия

№ п/п	по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Тип1									
1	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм**	м2 покрытия	570,2	97,96	94,62	55856	53954	--	6876	67751
			НР - 108%; СП - 8%			3,34	7,83	1902	4464		5019	
2	4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	121,2	1610,75	31,73	195223	3846	95613	105068	324314
			НР - 108%; СП - 8%			790,13	12,55	95764	1521		24023	
3	5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	5,454	47744,00	--	260396	--	260396	--	281228
			СП - 8%			--	--	--	--		20832	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				511475	57800	356010	111943	673293
								97666	5985	--	49873	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				511475				
			Материалы	Тенге				95613				
			Всего заработная плата	Тенге					103651			
			Местные материалы	Тенге				260396				
			Накладные расходы	Тенге				111943				
			Сметная прибыль	Тенге				49873				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				673293				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					103651			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				673293				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
			Сметная заработная плата	Тенге					103651			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. ТипII									
4	6	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	298,9	736,90	232,57	220258	69516	140316	37017	277857
			НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	10426	23849		20582	
5	10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	135,4	1610,76	31,74	218097	4297	106816	117379	362314
			НР - 108%; СП - 8%			790,13	12,56	106984	1700		26838	
6	11	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	6,093	47744,00	--	290904	--	290904	--	314176
			СП - 8%			--	--	--	--		23272	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				729258	73812	538034	154395	954347
								117410	25548	--	70692	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				729258				
		Материалы		Тенге				247131				
		Всего заработная плата		Тенге					142958			
		Местные материалы		Тенге				290904				
			Накладные расходы	Тенге				154395				
			Сметная прибыль	Тенге				70692				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				954347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					142958			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				954347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
			Сметная заработная плата	Тенге					142958			
			РАЗДЕЛ 3. ТипIII									
7	12	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	182,3	736,90	232,57	134337	42398	85580	22577	169467
			НР - 108%; СП - 8%			34,88	79,79	6359	14546		12553	
8	13	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	-546,9	40,64	11,91	-22226	-6515	-15711	-2463	-26664
			НР - 108%; СП - 8%			--	4,17	--	-2281		-1975	
9	16	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	121,4	1500,79	31,73	182196	3852	82421	105243	310434
			НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	95923	1524		22995	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	17	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	1,9424	47744,00	--	92738	--	92738	--	100157
			СП - 8%			--	--	--	--		7419	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				387010	39735	244995	125355	553394
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				102281	13788	--	40989	
			Материалы	Тенге				387010				
			Всего заработная плата	Тенге				152257				
			Местные материалы	Тенге					116069			
			Накладные расходы	Тенге				92738				
			Сметная прибыль	Тенге				125354				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40989				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				553394				
			Сметная заработная плата	Тенге								98
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					116069			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				553394				
			Сметная заработная плата	Тенге								98
									116069			
			РАЗДЕЛ 4. ТипIV									
11	18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	52,212	2964,05	1079,08	154759	56341	90749	22257	191177
			НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,82	7669	12939		14161	
12	23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	60,7	1500,79	31,73	91098	1926	41211	52620	155215
			НР - 108%; СП - 8%			790,13	12,54	47961	761		11497	
13	24	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,9712	47744,00	--	46369	--	46369	--	50079
			СП - 8%			--	--	--	--		3710	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				292227	58268	178329	74878	396471
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				55630	13701	--	29368	
			Материалы	Тенге				292227				
			Всего заработная плата	Тенге				131960				
			Местные материалы	Тенге					69332			
			Накладные расходы	Тенге				46369				
			Сметная прибыль	Тенге				74878				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29368				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				396471				
			Сметная заработная плата	Тенге								58
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					69332			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				396471				
			Сметная заработная плата	Тенге								58
									69332			
			РАЗДЕЛ 5. ТипV									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,66**	**2964,22**	**1079,15**	**37527**	**13662**	**22005**	**5398**	**46359**
			НР - 108%; СП - 8%			**146,92**	**247,87**	**1860**	**3138**		**3434**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**37527**	**13662**	**22005**	**5398**	**46359**
								1860	**3138**	--	**3434**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**37525**				
			Материалы	Тенге				**22004**				
			Всего заработная плата	Тенге					**4997**			
			Накладные расходы	Тенге				**5397**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3434**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**46356**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4997**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**46356**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4997**			

РАЗДЕЛ 6. ТипV1

15	27	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1,992**	**2964,36**	**1079,32**	**5905**	**2150**	**3462**	**850**	**7295**
			НР - 108%; СП - 8%			**147,09**	**247,99**	**293**	**494**		**540**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**5905**	**2150**	**3462**	**850**	**7295**
								293	**494**	--	**540**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5904**				
			Материалы	Тенге				**3462**				
			Всего заработная плата	Тенге					**786**			
			Накладные расходы	Тенге				**849**				
			Сметная прибыль	Тенге				**540**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7294**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**786**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7294**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
			Сметная заработная плата	Тенге					**786**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2631159**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Накладные расходы	Тенге							**472817**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**194896**	
			Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	1,04%							27364	**2658523**
			Непредвиденные работы и затраты	2%							53170	**2711694**
			В текущих ценах 01.01.19г.	Тенге								**2711694**
			НДС	12%							325403	**3037097**
			Итого	Тенге								**3037097**
			Тендерная скидка	10%								**-303710**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого за вычетом тендерной скидки	Тенге								2733387

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "ОЖКХ г.Талдыкоргана"_____ **Нургалиев М.**

Подрядчик:
ТОО "КапиталСтройПроектГруп"_____ **Шеуисбаев Т.М.**

Авторский надзор:
ТОО "АРС ЛТД"_____ **Абдырахманов С.Н.**

Технадзор:
ТОО " Алматықұрылысэксперт"_____ **КалибаевЖ.К.**