Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2022-04-05 № 220035/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №220035/08 2025-02-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ақтөбе қаласы әкімінің 2024 жылғы 13 мамырдағы №144ө өкімі негізінде әрекет ететін, Басшының м.а. Жантурин Бауыржан Куанышжанович тұлғасындағы "Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич тұлғасындағы "АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2022-04-05 № 220035/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Бюджетті нақтылауға байланысты жылдар бойынша соманың өзгеруі туралы 2025 жылға 004-015-431 бағдарламасы бойынша 1 202.28 теңге сомасы жоспарланған. 2026 жылға 004-015-431 бағдарламасы бойынша 0.00 теңге сомасы жоспарланған.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.5 Келісім шарттың шарттарына сәйкес, ағымдағы қаржы жылына қарастырылған қаржыландыру сомасына келісім шарт сомасының қамтамасыз етуін енгізу.

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі"
мемлекеттік мекемесі
Актюбинская область, г.Актобе,
И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БСН 060140005361
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ95070103KSN0618000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 41-78-08
Басшының м.а. Жантурин Бауыржан
Куанышжанович

Өнім беруші:
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау,
Микрорайон 19, 2, 4
БСН/ЖСН 030440007501
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070G000400N00587
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 8 (7292) 30 11 03
Басшысы Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2025-02-21 14:19:15
Жантурин Бауыржан Куанышжанович
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2025-02-21 14:20:19
Бекбосынов Адилет Нургожаевич
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6467326-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 486 796 807.69	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	136 740 154.86
033-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 486 796 807.69	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	1 454 645 599.99
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 486 796 807.69	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	1 571 691 000.00
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы AKTOBECITY тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 486 796 807.69	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	0	0.10

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 486 796 807.69	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	303 327 850.46
004-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 486 796 807.69	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	2 020 391 000.00
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар						
44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 486 796 807.69	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	1 202.28

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44085066-ОК1	"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	«Ақтөбе қ., (Батыс-3) көпқабатты құрылысы "AKTOBECITY" тұрғын массивінде электрмен қамту желілерінің құрылысы» құрылыс-монтаждық жұмыстар	Жұмыс	1	5 486 796 807.69	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	сараптаманын қорытындысына сәйкес 19 ай	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 220035/00 от 2022-04-05

Актюбинская область №220035/08 2025-02-21

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович, действующий на основании Распоряжения акима города Актобе от 13 мая 2024 года №144р , с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd.", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 220035/00 от 2022-04-05 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7) пункта 2 статьи 18 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В связи с уточнением бюджета об изменении суммы по годам, на 2025 год по программе 004-015-431 запланирована сумма в размере 1 202.28 тенге. На 2026 год по программе 004-015-431 запланирована сумма в размере – 0.00 тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.5 В соответствии с условиями договора, внести обеспечение суммы договора на сумму финансирования, предусмотренную на текущий финансовый год.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е
БИН 060140005361
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ95070103KSN0618000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 41-78-08
И.о. Руководителя Жантурин Бауыржан Куанышжанович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 4
БИН/ИИН/ИНН/УНП 030440007501
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070G000400N00587
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 (7292) 30 11 03
Директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2025-02-21 14:19:15
Жантурин Бауыржан Куанышжанович
"Ақтөбе қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

2025-02-21 14:20:19
Бекбосынов Адилет Нургожаевич
"АЙКОМ Ltd." жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙКОМ Ltd."

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6467326-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
033-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	Работа	1	5 486 796 807.69	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	136 740 154.86
033-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	Работа	1	5 486 796 807.69	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	1 454 645 599.99
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	Работа	1	5 486 796 807.69	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	1 571 691 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива AKTOBECITY (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	Работа	1	5 486 796 807.69	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	0	0.10
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	Работа	1	5 486 796 807.69	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	303 327 850.46
004-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	Работа	1	5 486 796 807.69	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	2 020 391 000.00
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»						
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	Работа	1	5 486 796 807.69	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	1 202.28
44085066-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Строительно-монтажные работы на «Строительство сетей электроснабжения многоэтажной застройки жилого массива "AKTOBECITY" (Батыс-3) города Актобе»	Работа	1	5 486 796 807.69	19 месяцев согласно заключению экспертизы	19 месяцев согласно заключению экспертизы	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/22241858

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/22241858

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.