Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	28.06.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №5 на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)	1 016 333,47	907 440,60							108 892,87	1 016 333,47
Акт №6 на Наружные сети связи (2-02-00-01)	3 395 120,88	3 031 357,93							363 762,95	3 395 120,88

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	**4 411 454,34**	**3 938 798,53**							**472 655,82**	**4 411 454,35**
Минус аванс 30%										1 323 436,61
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**3 088 017,74**
К оплате за текущий месяц:										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

ПОДРЯДЧИ
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2024 г
на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**11 970**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 970**
7	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**15,546**	**99**	**1 539**
8	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**15,546**	**671**	**10 431**
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**730 692**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**730 692**
14	**6121-0301-0102 Кклим = 1,12**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	**км**	**0,0925**	**286989**	**26 546**
15	**6121-0402-0102 Кклим = 1,12**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	**шт.**	**1**	**9456**	**9 456**
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7
16	**242-101-2503**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 65**	**1 шт.**	**1**	**152725**	**152 725**
17	**6121-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	**т**	**0,04812**	**249106**	**11 987**
18	**241-505-0404**	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х65 мм**	**1 шт.**	**1**	**207562**	**207 562**
19	**241-513-0302**	**Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**46881**	**93 762**
20	**6121-0401-0105 Кклим = 1,12**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,00068**	**3964384**	**2 696**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
22	**241-116-0208**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**1 шт.**	**1**	**2847**	**2 847**
23	**242-403-0104**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65**	**1 шт.**	**1**	**19414**	**19 414**
25	**241-211-0607**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**	**1 шт.**	**1**	**2297**	**2 297**
26	**6121-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**1,3864**	**86552**	**119 996**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
26.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	111481	0
26.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
26.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
26.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
35	**222-506-0501**	**Лестницы шахтные**	**1 т**	**0,0203**	**1074444**	**21 811**
36	**241-208-1204**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм**	**1 шт.**	**2**	**817**	**1 634**
37	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,05**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,27**	**10663**	**2 879**
		неучтенные ресурсы				
37.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2754	33759	9 297
38	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,6**	**11107**	**17 771**

1	2	3	4	5	6	7
39	**6121-0601-0103** **Кклим = 1,12**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**1**	**27281**	**27 281**
		неучтенные ресурсы				
39.1	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,4	1828	731
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**742 656**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				54 214
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				9 565
		Сметная прибыль (5)%				39 844
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				24 193
		Итого в ценах 2023 г.				**870 472**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				631 754
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				275 687
		В текущих и прогнозных ценах				**907 440,60**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				108 892,87
		Всего по сметному расчету				**1 016 333,47**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

_____ Елисеева Е.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети связи

Акт №6

приемки выполненных работ за октябрь 2024 г

на Наружные сети связи (2-02-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 138 916**
		Подраздел 1.1. Строительство канализации, ИТОГО	тенге			**44 311**
6	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**9,45**	**4265**	**40 304**
7	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**40,47**	**99**	**4 007**
		Подраздел 1.2. Оборудование проектируемых колодцев, ИТОГО	тенге			**277 717**
10	**1134-0201-0604 Кклим = 1,12**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**7**	**27543**	**192 801**
16	**6122-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Установка люка**	**шт.**	**7**	**10117**	**70 819**
18	**6104-0901-0201 Кклим = 1,12**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м3**	**0,28**	**50348**	**14 097**
		Подраздел 1.3. Оборудование существующих колодцев, ИТОГО	тенге			**816 888**
24	**1134-0201-1201 Кклим = 1,12**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**15**	**4874**	**73 110**
25	**1202-0101-1501 Кклим = 1,12**	**Герметизация вводов**	**шт.**	**15**	**4284**	**64 260**

1	2	3	4	5	6	7
26	1146-0302-0402 Кклим = 1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	2460	2 460
27	6111-0401-0107 Кклим = 1,12 Коб =7	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	157,30893	4304	677 058
		Раздел 2. Монтажные работы , ИТОГО:	тенге			505 041
		Подраздел 2.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			505 041
28	6125-0704-0204 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу	м	239,98	1487	356 850
33	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	250	24	6 000
39	6125-0704-0701 Кклим = 1,09	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 4	шт.	1	36273	36 273
40	6125-0704-0801 Кклим = 1,09	Измерение затухания на кабельной площадке кабеля волоконно-оптического зонового число волокон 4	шт.	2	52959	105 918
		Раздел 3. Устройство заземления, ИТОГО:	тенге			420 804
		Подраздел 3.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			420 804
41	6124-0203-0304 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	36	1406	50 616
42	6124-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	6	14601	87 606
43	6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	6,72	24262	163 041
44	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,72	4265	28 661
45	1308-0206-1901 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	1451	43 530
46	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	30	78	2 340
47	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1082	32 460
48	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	1 м	30	345	10 350
49	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки М-6	100 шт.	0,06	9263	556
50	6124-0201-0402 Кклим = 1,09	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 6 мм2	шт.	2	822	1 644
		Раздел 4. Установка оборудования передачи данных, ИТОГО:	тенге			448 611
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			448 611

1	2	3	4	5	6	7
51	**6125-1101-0701** **Кклим = 1,09**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**4**	**4868**	**19 472**
52	**248-404-1601**	**Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный**	**1 шт.**	**2**	**43372**	**86 744**
53	**243-906-2409**	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-50M-LSZH**	**1 шт.**	**2**	**25005**	**50 010**
54	**6125-0202-0203** **Кклим = 1,09**	**Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 25 номеров**	**шт.**	**1**	**24490**	**24 490**
		неучтенные ресурсы				
54.1	261-701-0141	Масса	т	0,002	0	0
55	**518-102-0301**	**Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC**	**1 шт.**	**1**	**267895**	**267 895**
		оборудование	*Тенге*			***267 895***
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 513 366**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				163 919
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				28 920
		Сметная прибыль (5)%				120 470
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				81 186
		Итого в ценах 2023 г.				**2 907 861**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				2 110 409
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				920 949
		В текущих и прогнозных ценах				**3 031 357,93**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				363 762,95
		Всего по сметному расчету				**3 395 120,88**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дусюжанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

_____ Елисеева Е.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	28.06.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №5 на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)	1 016 333,47	907 440,60							108 892,87	1 016 333,47
Акт №6 на Наружные сети связи (2-02-00-01)	3 395 120,88	3 031 357,93							363 762,95	3 395 120,88

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	**4 411 454,34**	**3 938 798,53**							**472 655,82**	**4 411 454,35**
Минус аванс 30%										1 323 436,61
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**3 088 017,74**
К оплате за текущий месяц:										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

ПОДРЯДЧИ
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №5
приемки выполненных работ за октябрь 2024 г
на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**11 970**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 970**
7	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**15,546**	**99**	**1 539**
8	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**15,546**	**671**	**10 431**
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**730 692**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**730 692**
14	**6121-0301-0102 Кклим = 1,12**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм**	**км**	**0,0925**	**286989**	**26 546**
15	**6121-0402-0102 Кклим = 1,12**	**Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 80 мм**	**шт.**	**1**	**9456**	**9 456**
		неучтенные ресурсы				
15.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7
16	**242-101-2503**	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 типа AVK DN 65**	**1 шт.**	**1**	**152725**	**152 725**
17	**6121-0401-0101 Кклим = 1,12**	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	**т**	**0,04812**	**249106**	**11 987**
18	**241-505-0404**	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х65 мм**	**1 шт.**	**1**	**207562**	**207 562**
19	**241-513-0302**	**Патрубок фланец-раструб ПФР ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм, длиной 100 мм**	**1 шт.**	**2**	**46881**	**93 762**
20	**6121-0401-0105 Кклим = 1,12**	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,00068**	**3964384**	**2 696**
		неучтенные ресурсы				
20.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	0	0	0
22	**241-116-0208**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм**	**1 шт.**	**1**	**2847**	**2 847**
23	**242-403-0104**	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65**	**1 шт.**	**1**	**19414**	**19 414**
25	**241-211-0607**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм**	**1 шт.**	**1**	**2297**	**2 297**
26	**6121-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**1,3864**	**86552**	**119 996**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
26.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	111481	0
26.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
26.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
26.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
35	**222-506-0501**	**Лестницы шахтные**	**1 т**	**0,0203**	**1074444**	**21 811**
36	**241-208-1204**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 75 мм**	**1 шт.**	**2**	**817**	**1 634**
37	**6103-0701-0101 Кклим = 1,12 Коб =0,05**	**Устройство бетонной отмостки**	**м3**	**0,27**	**10663**	**2 879**
		неучтенные ресурсы				
37.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2754	33759	9 297
38	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**1,6**	**11107**	**17 771**

1	2	3	4	5	6	7
39	**6121-0601-0103** **Кклим = 1,12**	**Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм**	**шт.**	**1**	**27281**	**27 281**
		неучтенные ресурсы				
39.1	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,4	1828	731
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**742 656**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				54 214
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				9 565
		Сметная прибыль (5)%				39 844
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				24 193
		Итого в ценах 2023 г.				**870 472**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				631 754
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				275 687
		В текущих и прогнозных ценах				**907 440,60**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				108 892,87
		Всего по сметному расчету				**1 016 333,47**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

_____ Елисеева Е.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети связи

Акт №6

приемки выполненных работ за октябрь 2024 г

на Наружные сети связи (2-02-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 138 916**
		Подраздел 1.1. Строительство канализации, ИТОГО	тенге			**44 311**
6	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**9,45**	**4265**	**40 304**
7	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**40,47**	**99**	**4 007**
		Подраздел 1.2. Оборудование проектируемых колодцев, ИТОГО	тенге			**277 717**
10	**1134-0201-0604 Кклим = 1,12**	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство**	**колодец**	**7**	**27543**	**192 801**
16	**6122-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Установка люка**	**шт.**	**7**	**10117**	**70 819**
18	**6104-0901-0201 Кклим = 1,12**	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	**м3**	**0,28**	**50348**	**14 097**
		Подраздел 1.3. Оборудование существующих колодцев, ИТОГО	тенге			**816 888**
24	**1134-0201-1201 Кклим = 1,12**	**Колодцы. Устройство ввода труб**	**канал**	**15**	**4874**	**73 110**
25	**1202-0101-1501 Кклим = 1,12**	**Герметизация вводов**	**шт.**	**15**	**4284**	**64 260**

1	2	3	4	5	6	7
26	1146-0302-0402 Кклим = 1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	2460	2 460
27	6111-0401-0107 Кклим = 1,12 Коб =7	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	157,30893	4304	677 058
		Раздел 2. Монтажные работы , ИТОГО:	тенге			505 041
		Подраздел 2.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			505 041
28	6125-0704-0204 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу	м	239,98	1487	356 850
33	6124-0201-0303 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	250	24	6 000
39	6125-0704-0701 Кклим = 1,09	Измерение кабеля волоконно-оптического ГТС затухания на кабельной площадке число волокон 4	шт.	1	36273	36 273
40	6125-0704-0801 Кклим = 1,09	Измерение затухания на кабельной площадке кабеля волоконно-оптического зонового число волокон 4	шт.	2	52959	105 918
		Раздел 3. Устройство заземления, ИТОГО:	тенге			420 804
		Подраздел 3.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			420 804
41	6124-0203-0304 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	36	1406	50 616
42	6124-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	6	14601	87 606
43	6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	6,72	24262	163 041
44	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,72	4265	28 661
45	1308-0206-1901 Кклим = 1,09	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	1451	43 530
46	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	30	78	2 340
47	6124-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	30	1082	32 460
48	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	1 м	30	345	10 350
49	243-902-1001	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки М-6	100 шт.	0,06	9263	556
50	6124-0201-0402 Кклим = 1,09	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 6 мм2	шт.	2	822	1 644
		Раздел 4. Установка оборудования передачи данных, ИТОГО:	тенге			448 611
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			448 611

1	2	3	4	5	6	7
51	**6125-1101-0701** **Кклим = 1,09**	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ) масса до 5 кг**	**шт.**	**4**	**4868**	**19 472**
52	**248-404-1601**	**Модуль сетевой Модуль SFP, разъем: LC, скорость передачи: до 1.25Гбит/с, длина кабеля: до 20км (одномодовое оптоволокно), длина волны (Tx/Rx): 1310нм двухжильный**	**1 шт.**	**2**	**43372**	**86 744**
53	**243-906-2409**	**Патч-корд волоконно-оптический FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-50M-LSZH**	**1 шт.**	**2**	**25005**	**50 010**
54	**6125-0202-0203** **Кклим = 1,09**	**Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 25 номеров**	**шт.**	**1**	**24490**	**24 490**
		неучтенные ресурсы				
54.1	261-701-0141	Масса	т	0,002	0	0
55	**518-102-0301**	**Ethernet-коммутатор доступа MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC**	**1 шт.**	**1**	**267895**	**267 895**
		оборудование	*Тенге*			***267 895***
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 513 366**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				163 919
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				28 920
		Сметная прибыль (5)%				120 470
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				81 186
		Итого в ценах 2023 г.				**2 907 861**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				2 110 409
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				920 949
		В текущих и прогнозных ценах				**3 031 357,93**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				363 762,95
		Всего по сметному расчету				**3 395 120,88**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

Бекбаева Е.А.