Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140003830

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства по ВКО",Республика Казахстан, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, дом № 27**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240000011

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №3 от 28.06.2024 года

Номер документа	Дата составления
267	**28.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство школы в городе Шемонаиха на 300 обучающихся мест в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач". Акты № 3,4. Период: за август 2024 года			Работа	1	18 644 571,00	18 644 571,00	1 997 632,61
				Итого	1	x	18 644 571,00	1 997 632,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2024 г
на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 287 133**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 287 133**
1	**6101-0102-0115 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**13,552**	**451**	**6 112**
2	**6101-0201-0103 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3**	**м3**	**41,3**	**17703**	**731 134**
3	**6101-0102-0215 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**9,15**	**614**	**5 618**
4	**412-101-0104 Коб=4**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 т·км**	**58,56**	**105**	**6 149**
5	**6101-0101-0302 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**9,15**	**80**	**732**
6	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**41,3**	**4265**	**176 145**

1	2	3	4	5	6	7
7	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**295,43**	**99**	**29 247**
8	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**295,43**	**671**	**198 232**
9	**6122-0101-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**9,15**	**14619**	**133 764**
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**1 092 019**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 092 019**
10	**6121-0103-0108 Кклим = 1,12**	**Укладка футляров из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,011**	**5883299**	**64 716**
		неучтенные ресурсы				
10.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	11,044	23626	260 926
11	**6121-0201-0144 Кклим = 1,12**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,011**	**14803086**	**162 834**
12	**6121-0801-0301 Кклим = 1,12**	**Протаскивание в футляр труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**11**	**6061**	**66 671**
13	**6121-0105-0301 Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр до 110 мм**	**км**	**0,0925**	**749706**	**69 348**
		неучтенные ресурсы				
13.1	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	92,2225	855	78 850
13.2	261-301-0333	Фасонные части для водоснабжения и канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ	шт.	0	0	0
21	**241-214-0106**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	**1 шт.**	**1**	**1068**	**1 068**
24	**241-211-0612**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**1 шт.**	**2**	**6537**	**13 074**
26	**6121-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**0,3466**	**86552**	**29 999**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
26.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	111481	0
26.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
26.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
26.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
33	**244-201-0303**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013**	**1 комплект**	**1**	**13252**	**13 252**

1	2	3	4	5	6	7
34	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,02884**	**1115764**	**32 179**
40	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**79**	**2047**	**161 713**
		неучтенные ресурсы				
40.1	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 102 мм	м	86,9	1581	137 389
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 379 152**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				173 678
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				30 641
		Сметная прибыль (5)%				127 641
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				77 504
		Итого в ценах 2023 г.				**2 788 617**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				2 023 867
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				883 183
		В текущих и прогнозных ценах				**2 907 050**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				348 846
		Всего по сметному расчету				**3 255 896**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

Елисеева Е.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети связи

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2024 г
на Наружные сети связи (2-02-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 882 160**
		Подраздел 1.1. Строительство канализации, ИТОГО	тенге			**540 636**
1	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**40,47**	**721**	**29 179**
2	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**9,45**	**24262**	**229 276**
3	**6101-0102-0203 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**38,51**	**483**	**18 600**
4	**412-102-0104 Коб=4,5**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 т·км**	**277,272**	**104**	**28 836**
5	**6101-0101-0302 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**38,51**	**80**	**3 081**
8	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**148**	**844**	**124 912**
			1 м3	**12,96**	**8237**	**106 752**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Оборудование проектируемых колодцев, ИТОГО	тенге			**1 040 226**
11	**225-201-0103**	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	**1 шт.**	**7**	**67023**	**469 161**
12	**252-207-3964**	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2**	**1 шт.**	**28**	**3088**	**86 464**
13	**261-404-0521**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**1 шт.**	**28**	**1346**	**37 688**
14	**261-107-0594**	**Ерши металлические**	**1 кг**	**56**	**264**	**14 784**
15	**243-907-5101**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40**	**1000 шт.**	**0,028**	**49696**	**1 391**
		неучтенные ресурсы				
16.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	7	0	0
17	**244-202-0105**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	**1 комплект**	**7**	**43438**	**304 066**
19	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**14**	**9048**	**126 672**
		Подраздел 1.3. Оборудование существующих колодцев, ИТОГО	тенге			**301 298**
20	**252-207-3963**	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1**	**1 шт.**	**72**	**2261**	**162 792**
21	**261-404-0521**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**1 шт.**	**72**	**1346**	**96 912**
22	**243-907-5101**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40**	**1000 шт.**	**0,072**	**49696**	**3 578**
23	**261-107-0594**	**Ерши металлические**	**1 кг**	**144**	**264**	**38 016**
		Раздел 2. Монтажные работы , ИТОГО:	тенге			**9 362 671**
		Подраздел 2.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 362 671**
28	**6125-0704-0204** Кклим = 1,09	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу**	**м**	**4674,02**	**1487**	**6 950 273**
29	**243-502-0107**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201**	**1 м**	**912**	**291**	**265 392**
30	**243-502-0103**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	**1 м**	**4002**	**233**	**932 466**
31	**261-302-0436**	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV**	**1 комплект**	**2**	**48865**	**97 730**
32	**261-107-0790**	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, "Терморад ТТ-3"**	**1 м**	**6**	**1226**	**7 356**
34	**249-101-0502**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х**	**1 м**	**250**	**88**	**22 000**

1	2	3	4	5	6	7
35	**6124-0201-3101** **Кклим = 1,09**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**205**	**584**	**119 720**
36	**241-207-1203**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**1 м**	**205**	**1968**	**403 440**
37	**241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**62**	**3737**	**231 694**
38	**252-204-1901**	**Зажим соединительный автоматический типа АЦСт 50 с термоусаживающей трубкой**	**1 шт.**	**20**	**16630**	**332 600**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 244 831**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				820 873
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				144 824
		Сметная прибыль (5)%				603 285
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				366 316
		Итого в ценах 2023 г.				**13 180 129**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				9 565 610
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				4 174 279
		В текущих и прогнозных ценах				**13 739 889**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				1 648 787
		Всего по сметному расчету				**15 388 675**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "ОST-Проект"

_____ Елисеева Е.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		3	28.06.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №3 на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)	3 255 896	2 907 050							348 846	3 255 896
Акт №4 на Наружные сети связи (2-02-00-01)	15 388 675	13 739 889							1 648 787	15 388 675

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено:	**18 644 571**	**16 646 938**							**1 997 633**	**18 644 571**
Минус аванс 30%										**5 593 371**
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**13 051 200**
К оплате за текущий месяц: Тринадцать миллионов пятьдесят одна тысяча двести тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

ПОДРЯДЧ
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2024 г
на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**1 287 133**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 287 133**
1	**6101-0102-0115 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**13,552**	**451**	**6 112**
2	**6101-0201-0103 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 3**	**м3**	**41,3**	**17703**	**731 134**
3	**6101-0102-0215 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3**	**м3**	**9,15**	**614**	**5 618**
4	**412-101-0104 Коб=4**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 т·км**	**58,56**	**105**	**6 149**
5	**6101-0101-0302 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**9,15**	**80**	**732**
6	**6101-0206-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**41,3**	**4265**	**176 145**

1	2	3	4	5	6	7
7	**6101-0106-0102 Кклим = 1,12**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**295,43**	**99**	**29 247**
8	**6101-0107-0501 Кклим = 1,12**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**295,43**	**671**	**198 232**
9	**6122-0101-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**9,15**	**14619**	**133 764**
		Раздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			**1 092 019**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 092 019**
10	**6121-0103-0108 Кклим = 1,12**	**Укладка футляров из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,011**	**5883299**	**64 716**
		неучтенные ресурсы				
10.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	11,044	23626	260 926
11	**6121-0201-0144 Кклим = 1,12**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм**	**км**	**0,011**	**14803086**	**162 834**
12	**6121-0801-0301 Кклим = 1,12**	**Протаскивание в футляр труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**11**	**6061**	**66 671**
13	**6121-0105-0301 Кклим = 1,12**	**Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр до 110 мм**	**км**	**0,0925**	**749706**	**69 348**
		неучтенные ресурсы				
13.1	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	92,2225	855	78 850
13.2	261-301-0333	Фасонные части для водоснабжения и канализационных труб из непластифицированного поливинилхлорида НПВХ	шт.	0	0	0
21	**241-214-0106**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм**	**1 шт.**	**1**	**1068**	**1 068**
24	**241-211-0612**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм**	**1 шт.**	**2**	**6537**	**13 074**
26	**6121-0701-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	**м3**	**0,3466**	**86552**	**29 999**
		неучтенные ресурсы				
26.1	261-101-0330	Кольца для колодцев сборные железобетонные СТ РК 1971-2010	м	0	0	0
26.2	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0	111481	0
26.3	261-102-0301	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0	0	0
26.4	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	0	785	0
26.5	261-301-0502	Люки чугунные	комплект	0	0	0
		Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013	**1 комплект**	**1**	**13252**	**13 252**

1	2	3	4	5	6	7
34	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,02884**	**1115764**	**32 179**
40	**6111-0101-1701 Кклим = 1,12**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**79**	**2047**	**161 713**
		неучтенные ресурсы				
40.1	234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 102 мм	м	86,9	1581	137 389
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 379 152**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				173 678
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				30 641
		Сметная прибыль (5)%				127 641
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				77 504
		Итого в ценах 2023 г.				**2 788 617**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				2 023 867
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				883 183
		В текущих и прогнозных ценах				**2 907 050**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				348 846
		Всего по сметному расчету				**3 255 896**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

Наименование объекта: Наружные сети связи

Акт №4
приемки выполненных работ за август 2024 г
на Наружные сети связи (2-02-00-01)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Строительные работы, ИТОГО:	тенге			**1 882 160**
		Подраздел 1.1. Строительство канализации, ИТОГО	тенге			**540 636**
1	**6101-0102-0103 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**40,47**	**721**	**29 179**
2	**6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3**	**м3**	**9,45**	**24262**	**229 276**
3	**6101-0102-0203 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3**	**м3**	**38,51**	**483**	**18 600**
4	**412-102-0104 Коб=4,5**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км**	**1 т·км**	**277,272**	**104**	**28 836**
5	**6101-0101-0302 Кклим = 1,12**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**38,51**	**80**	**3 081**
8	**6124-0201-0201 Кклим = 1,09**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**148**	**844**	**124 912**
9	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**12,96**	**8237**	**106 752**

1	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2. Оборудование проектируемых колодцев, ИТОГО	тенге			**1 040 226**
11	**225-201-0103**	**Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10**	**1 шт.**	**7**	**67023**	**469 161**
12	**252-207-3964**	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2**	**1 шт.**	**28**	**3088**	**86 464**
13	**261-404-0521**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**1 шт.**	**28**	**1346**	**37 688**
14	**261-107-0594**	**Ерши металлические**	**1 кг**	**56**	**264**	**14 784**
15	**243-907-5101**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40**	**1000 шт.**	**0,028**	**49696**	**1 391**
		неучтенные ресурсы				
16.1	244-202-0200	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019	комплект	7	0	0
17	**244-202-0105**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)**	**1 комплект**	**7**	**43438**	**304 066**
19	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**14**	**9048**	**126 672**
		Подраздел 1.3. Оборудование существующих колодцев, ИТОГО	тенге			**301 298**
20	**252-207-3963**	**Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1**	**1 шт.**	**72**	**2261**	**162 792**
21	**261-404-0521**	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**1 шт.**	**72**	**1346**	**96 912**
22	**243-907-5101**	**Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40**	**1000 шт.**	**0,072**	**49696**	**3 578**
23	**261-107-0594**	**Ерши металлические**	**1 кг**	**144**	**264**	**38 016**
		Раздел 2. Монтажные работы , ИТОГО:	тенге			**9 362 671**
		Подраздел 2.1. Раздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 362 671**
28	**6125-0704-0204 Кклим = 1,09**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу**	**м**	**4674,02**	**1487**	**6 950 273**
29	**243-502-0107**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201**	**1 м**	**912**	**291**	**265 392**
30	**243-502-0103**	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201**	**1 м**	**4002**	**233**	**932 466**
31	**261-302-0436**	**Муфта оптическая МТОК 96-01-IV**	**1 комплект**	**2**	**48865**	**97 730**
32	**261-107-0790**	**Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, "Терморад ТТ-3"**	**1 м**	**6**	**1226**	**7 356**
34	**249-101-0502**	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м**	**1 м**	**250**	**88**	**22 000**

1	2	3	4	5	6	7
35	**6124-0201-3101 Кклим = 1,09**	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм**	**м**	**205**	**584**	**119 720**
36	**241-207-1203**	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**1 м**	**205**	**1968**	**403 440**
37	**241-211-0609**	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	**1 шт.**	**62**	**3737**	**231 694**
38	**252-204-1901**	**Зажим соединительный автоматический типа АЦСт 50 с термоусаживающей трубкой**	**1 шт.**	**20**	**16630**	**332 600**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 244 831**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				820 873
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				144 824
		Сметная прибыль (5)%				603 285
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				366 316
		Итого в ценах 2023 г.				**13 180 129**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				9 565 610
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				4 174 279
		В текущих и прогнозных ценах				**13 739 889**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				1 648 787
		Всего по сметному расчету				**15 388 675**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

_____ Елисеева Е.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		3	28.06.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)	489 615	437 156							52 459	489 615
Акт №2 на Переустройство ВЛ-10кВ (2-03-00-01)	12 560 385	11 214 630							1 345 755	12 560 385

ВСЕГО выполнено:	**13 050 000**	**11 651 786**							**1 398 214**	**13 050 000**
Минус аванс 30%										3 915 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**9 135 000**
К оплате за текущий месяц: Девять миллионов сто тридцать пять тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", тел: 26-15-53

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия" Восточно-Казахстанская область, г.Семей, Северная 4 А, БИН/ИИН 940240000011, БИК TSESKZKA, ИИК KZ50998VTB0000884997, АО "First Heartland Jusan Bank", тел:87222 334408

Договор № 3 от 28.06.2024 г.

Наименование стройки: «Строительство школы в городе Шемонаиха» на 300 обучающихся в Восточно-Казахстанской области. Наружные инженерные сети (водоснабжение, сети связи и переустройство линии электропередач)»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		3	28.06.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметной	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметной	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №1 на Наружные сети водопровода (2-01-00-01)	489 615	437 156							52 459	489 615
Акт №2 на Переустройство ВЛ-10кВ (2-03-00-01)	12 560 385	11 214 630							1 345 755	12 560 385

ВСЕГО выполнено:	**13 050 000**	**11 651 786**							**1 398 214**	**13 050 000**
Минус аванс 30%										3 915 000
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**9 135 000**
К оплате за текущий месяц: Девять миллионов сто тридцать пять тысяч тенге										

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ТЕХНАДЗОР:
Директор

ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

ПОДРЯДЧИ
Директор

ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

1	2	3	4	5	6	7
42	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
43	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
44	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814
45	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314
46	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474
47	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	1 шт.	1	4369	4 369
48	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	66	66
49	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	1 шт.	1	2080	2 080
50	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
51	252-204-0812	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-1	1 шт.	3	463	1 389
52	252-207-0604	Подвес типа ЕА1000 анкерный	1 шт.	6	3021	18 126
		Раздел 5. Опора УОА10-1, ИТОГО:	тенге			595 631
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			595 631
53	1133-0202-0103 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	92784	92 784
54	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	3	83941	251 823
55	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	3	8869	26 607
56	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	33540	67 080
57	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3908	3 908
58	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738
59	252-207-3945	Накладка ОГ 8, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	7599	7 599
60	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	2288	6 864
61	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1940	1 940
62	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
63	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	12814	25 628
64	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	12157	36 471

1	2	3	4	5	6	7
65	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1737	5 211
66	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2606	2 606
67	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	1 шт.	5	4369	21 845
68	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	5	66	330
69	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	1 шт.	5	2080	10 400
70	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	3	649	1 947
71	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250
72	252-207-0604	Подвес типа ЕА1000 анкерный	1 шт.	9	3021	27 189
		Раздел 6. Опора КРМ-1, ИТОГО:	тенге			1 180 325
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 180 325
73	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	21725	43 450
74	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4126	8 252
75	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	17496	69 984
76	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	2606	10 424
77	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	3041	18 246
78	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4669	9 338
79	6124-0203-0102 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 63х63х6 мм	шт.	2	14601	29 202
80	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1195	7 170
81	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	10	1940	19 400
82	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	8	1940	15 520
83	252-207-0209	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-9 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	1737	3 474
84	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	12	1737	20 844
85	6124-0203-0201 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм	м	4	1378	5 512
86	6124-0101-1001 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного, напряжение 35 кВ	шт.	4	21139	84 556
87	252-102-0108	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Е	1 шт.	4	4369	17 476

1	2	3	4	5	6	7
88	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	66	264
89	252-201-0303	Узел крепления типа КГП-7-1	1 шт.	4	2080	8 320
90	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250
91	6124-0103-0601 Кклим = 1,09	Монтаж разъединителя однополюсного с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	2	6805	13 610
92	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	2	167495	334 990
93	6124-0103-1301 Кклим = 1,09	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	6	23376	140 256
94	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	6	33831	202 986
95	252-206-0403	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке ГОСТ 1583-93, типа А1А120-5	1 шт.	6	2965	17 790
96	6124-0103-1601 Кклим = 1,09	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	18	3277	58 986
97	6124-0203-0308 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	2	2468	4 936
98	243-602-0105	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	1 м	2	405	810
99	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,022	126500	2 783
100	243-907-5102	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х65	1000 шт.	0,006	56022	336
101	252-206-0508	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А120Г-1	1 шт.	12	2430	29 160
		Раздел 7. Заземление, ИТОГО:	тенге			193 980
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			193 980
102	6124-0203-0202 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1506	90 360
103	6124-0203-0104 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	12	7912	94 944
104	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	1 шт.	6	1446	8 676
		ВСЕГО по смете:	Тенге			9 243 363
		оборудование	*Тенге*			*537 976*
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)				635 493

1	2	3	4	5	6	7
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного риска)				112 118
		Сметная прибыль (5)%				467 044
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				299 729
		Итого в ценах 2023 г.				**10 757 748**
		2024 г. - II квартал 70% (Кпер = 1,0368)				7 807 543
		2024 г. - III квартал 30% (Кпер = 1,0557)				3 407 086
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		В текущих и прогнозных ценах				**11 214 629**
		Налог на добавленную стоимость (12%)				1 345 756
		Всего по сметному расчету				**12 560 385**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

_____ Тойкенов С.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Фирма "Азия"

_____ Дускужанова С.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
Директор
ТОО "ADN Control"

_____ Уразалинов Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "СП "OST-Проект"

_____ Елисеева Е.А.