Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е7) на территории зона отдыха "Жасыбай"
Договор субподряда №146 от 17 декабря 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 29.12.2024 г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
						ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство сети канализации к гостевому дома (Е7) на территории зона отдыха "Жасыбай"	30 000,20	26 785,89							3 214,31	30 000,20

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АСК-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область Баянаульский район

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 14

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-Sunrise" РК СКО г.Петропавловск ул. Шухова, д.44 БИН 120540016048

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «KMD CONSTRUCTION»БИН 201140025994

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е7) на территории зона отдыха "Жасыбай"

Объект: «Строительство сети канализации к гостевому дома (Е7) на территории зона отдыха "Жасыбай"

Договор субподряда №146 от 17 декабря 2024 г.

Акт №1 от 29.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.
на Общестроительные работы

Основание: №6-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные сети канализации					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0101-0211 Кклим = 1,12	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	м3	10,201	526	5 366	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (доработка)**	м3	0,51005	7979	4 070	
3	3	6302-0401-0105 Кклим = 1,12	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах (септик)**	м3	0,2	71064	14 213	
4	4	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2	4,4	959	4 220	
5	5	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м3	4,4	789	3 472	

Всего	**31 341**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,5%, с Кветер = 1)	2 037
Итого с общеплощадочными затратами	**33 378**
Сметная прибыль (5%)	1 669
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**668**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**35 715**
Итого с коэффициентом понижения К=0,75	**26 785,89**
НДС (12%)	3 214,31
Всего по акту с учетом НДС	**30 000,00**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
«KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор Конакбаев М.Д
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"АСК-Sunrise"
БИН 120540016048
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или
Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)