Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Подрядчик: ТОО «СРБ-L»; Республика Казахстан, область Абай, г. Семей, улица Глинки, 73Г
БИН 070540018617, ИИК KZ54601A261000464461 АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО «DK Build»; Республика Казахстан,г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 11/5
БИН 990940001034, БИК TSESKZKA, ИИК KZ82998LTB0001528934 АО «First Heartland Jusan Bank»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г. Семей ВКО (поз. 24)
(без наружных инженерных сетей и благоустройства) (корректировка сметной документации)
(наименование, адрес)

Объект : Жилой дом поз. 24
(наименование)

Договор подряда (контракт) №В-24 от 15.08.2023 года

Акт выполненных работ №1

за период с августа 2023 по май 2024 года (месяц, год) на 02-01-02 Надземная часть, 02-01-03 Отделочные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			По смете 02-01-02 Надземная часть									
			Раздел 6: Лестница №1=2шт									
1	232	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 200 мм(УМ1,УМ2, ЛС1,2). Устройство	м³	9,302225	18872,50	3810,76	175556,24	35448,55	0,00	135179,16	335594,23
						15061,74	907,40	140107,69	8440,84		24858,83	
2	243	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	30,4	2216,22	82,49	67373,09	2507,70	0,00	60051,90	137618,99
						2133,73	37,03	64865,39	1125,71		10194,00	
			По смете 02-01-03 Отделочные работы									
			Раздел 6: Внутренняя отделка									
3	110	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		800	1320,94	105,54	1056752,00	84432,00	0,00	950746,16	2168098,01

				м² оштукатуриваемой поверхности		1215,40	90,57	972320,00	72456,00		160599,85	
			ИТОГО по АКТу					1 299 681,33	122 388,25	0,00	1 145 977,22	2 641 311,23
								1 177 293,08	82 022,55	0,00	195 652,68	0,00
			ВСЕГО:					2 641 311,23				
			С учетом коэффициента Договорной цены	*0,831837928*				2 197 142,86				
			НДС 12%					263 657,14				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					2 460 800,00				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "DK Build"; БИН 990940001034

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Қайнаров А.Қ.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

ТОО "СРБ-L"; БИН 070540018617

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сеитов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.