Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614, г.Астана, ул.Пушкина 71/4**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖанаАркаҚұрылысЖабдықтау", БИН 180140042152, область Ұлытау, Жанааркинский район, поселок Жанаарка, улица К.Абжанова 6/6**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома позиция 1 по адресу: ул.Канай-Би пересечение ул.Геологическая в г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области" Корректировка (сметной документации)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома позиция 1 по адресу: ул.Канай-Би пересечение ул.Геологическая в г.Щучинск Бурабайского района Акмолинской области" Корректировка (сметной**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№КА24/01-1 от 20.06.2024года**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ЛС 2-01-00-01. Общестроительные работы										
			Раздел 1: Блоки стен подвалов										
1	4	6109-0101-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	3,96	1 236,0 957,0	279,0 77,0	4 895,0 3 790,0	1 105,0 305,0			4 895,0	
2	5	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,60588	7 922,0		4 800,0		4 800,0		4 800,0	
3	6	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,64	23 477,0 16 321,0	15,0 0,0	61 979,0 43 087,0	40,0 0,0	18 852,0		61 979,0	
4	7	212-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	2,6928	29 343,0		79 015,0		79 015,0		79 015,0	
5	8	6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7	4 846,0 1 292,0	44,0 6,0	33 922,0 9 044,0	308,0 42,0	24 570,0		33 922,0	
6	9	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	1,96	1 590,0 1 503,0	86,0 31,0	3 116,0 2 946,0	169,0 61,0	2,0		3 116,0	
7	10	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,039984	32 384,0		1 295,0		1 295,0		1 295,0	
8	11	6109-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	1,96	2 247,0 1 489,0	84,0 31,0	4 404,0 2 918,0	165,0 61,0	1 321,0		4 404,0	
9	12	6109-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201	$м^2$	1,96	1 605,0 144,0	116,0 41,0	3 146,0 282,0	227,0 80,0	2 636,0		3 146,0	
10	13	6112-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	7,84	3 679,0 3 547,0	132,0 59,0	28 843,0 27 808,0	1 035,0 463,0			28 843,0	
11	14	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	0,148176	24 588,0		3 643,0		3 643,0		3 643,0	
12	15	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами		4,32	5 771,0	397,0	24 931,0	1 715,0	19 052,0		24 931,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		964,0	125,0	4 164,0	540,0				
13	16	6109-0102-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		0,099	19 765,0	5 311,0	1 957,0	526,0			1 957,0	
				$м^3$		14 449,0	1 605,0	1 430,0	159,0				
14	17	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм		0,02871	8 725,0		250,0		250,0		250,0	
				$м^3$									
15	18	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		0,00891	8 098,0		72,0		72,0		72,0	
				$м^3$									
16	19	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		0,099	7 922,0		784,0		784,0		784,0	
				$м^3$									
17	20	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных		1,13	23 477,0	15,0	26 529,0	17,0	8 069,0		26 529,0	
				$м^3$		16 321,0	0,0	18 443,0	0,0				
18	21	212-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W6		1,1526	29 343,0		33 821,0		33 821,0		33 821,0	
				$м^3$									
19	22	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		2,75	4 846,0	44,0	13 326,0	122,0	9 653,0		13 326,0	
				$м^2$ поверхности		1 292,0	6,0	3 553,0	17,0				
20	23	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм		0,49	1 590,0	86,0	779,0	42,0			779,0	
				$м^2$		1 503,0	31,0	736,0	15,0				
21	24	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		0,009996	32 384,0		324,0		324,0		324,0	
				$м^3$									
22	25	6109-0201-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм		0,49	2 247,0	84,0	1 101,0	41,0	330,0		1 101,0	
				$м^2$		1 489,0	31,0	730,0	15,0				
23	26	6109-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек бетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201		0,49	1 605,0	116,0	786,0	57,0	659,0		786,0	
				$м^2$		144,0	41,0	71,0	20,0				
24	27	6112-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена		3,08	3 679,0	132,0	11 331,0	407,0			11 331,0	
				$м^2$		3 547,0	59,0	10 925,0	182,0				
25	28	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6		0,058212	24 588,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0	
				$м^3$									
26	29	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты. Укладка над подпольными каналами		1,08	5 771,0	397,0	6 233,0	429,0	4 763,0		6 233,0	
				$м^2$		964,0	125,0	1 041,0	135,0				
			Итого по разделу 1: Блоки стен подвалов									352 713,0	
			Раздел 3: Перегородки										
27	100	1109-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Ворота/ограждения лоджий/. Облицовка стальным профилированным листом		140	1 697,0	37,0	237 580,0	5 180,0	2 660,0		237 580,0	
				$м^2$		1 641,0	11,0	229 740,0	1 540,0				
			Итого по разделу 3: Перегородки									237 580,0	
			Раздел 6: Внутренняя отделка										
28	249	6112-0302-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску		1 000	874,0	8,0	874 000,0	8 000,0	143 000,0		874 000,0	
				$м^2$		723,0	2,0	723 000,0	2 000,0				
			Итого по разделу 6: Внутренняя отделка									874 000,0	
			Раздел 8: Разные работы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	280	6111-0401-0103 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя		3,75	5 987,0	19,0	22 451,0	72,0	18 589,0		22 451,0	
				м² поверхности		1 011,0	5,0	3 791,0	19,0				
30	281	235-103-0504 *РСПБ РК 2022*	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм		8,625	4 106,0		35 414,0		35 414,0		35 414,0	
				м²									
				м²		7 409,0	28,0	53 345,0	202,0				
31	289	6107-0115-0104 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата		0,234	15 536,0	186,0	3 635,0	44,0	2 627,0		3 635,0	
				м³		4 123,0	59,0	965,0	14,0				
32	290	6107-0115-0106 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам		24,2	550,0	8,0	13 310,0	194,0	9 341,0		13 310,0	
				м²		156,0	3,0	3 775,0	73,0				
33	294	6108-0102-0101 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой		0,6916	12 267,0	553,0	8 484,0	382,0	2 952,0		8 484,0	
				м²		7 445,0	188,0	5 149,0	130,0				
34	295	223-102-0101 *РСПБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой		0,6916	31 092,0		21 503,0		21 503,0		21 503,0	
				м²									
35	311	6111-0501-0205 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		5,16321	272,0	4,0	1 404,0	21,0	382,0		1 404,0	
				м²		194,0	0,0	1 002,0	0,0				
			Итого по разделу 8: Разные работы									106 201,0	
			Раздел 12: Полы										
36	473	6109-0306-0102 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе		20	6 174,0	222,0	123 480,0	4 440,0	11 980,0		123 480,0	
				м²		5 353,0	75,0	107 060,0	1 500,0				
			Итого по разделу 12: Полы									123 480,0	
			Отдел 2: ЛС 2-01-04-03. Внутреннее инженерное оборудование. Сети системы водоснабжения и канализации										
37	12	6111-0501-0505 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		4,7	418,0	8,0	1 965,0	37,0	855,0		1 965,0	
				м²		228,0	2,0	1 072,0	9,0				
38	20	6111-0501-0205 *ЕСП РСПБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		4,7	272,0	4,0	1 278,0	19,0	348,0		1 278,0	
				м²		194,0	0,0	912,0	0,0				
39	23	241-116-0208 *РСПБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм		10	2 907,0		29 070,0		29 070,0		29 070,0	
				шт.									
40	69	244-402-0101 *РСПБ РК 2022*	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм		7,5	1 535,0		11 512,0		11 512,0		11 512,0	
				м									
				шт.									
41	77	241-205-1201 *РСПБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		205,203	292,0		59 919,0		59 919,0		59 919,0	
				м									
42	88	241-213-0112 *РСПБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм		6	10 032,0		60 192,0		60 192,0		60 192,0	
				шт.									
43	89	241-209-1701 *РСПБ РК 2022*	Тройник полимерный сварной 45° со структурированной стенкой SN8 DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011		3	1 616,0		4 848,0		4 848,0		4 848,0	
				шт.									
44	90	241-213-0107 *РСПБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		3	2 260,0		6 780,0		6 780,0		6 780,0	
				шт.									
45	91	241-208-0309 *РСПБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		6	4 165,0		24 990,0		24 990,0		24 990,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	96	6114-0103-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		100	3 651,0	3,0	365 100,0	300,0	1 400,0		365 100,0	
				м		3 634,0	0,0	363 400,0	0,0				
				комплект									
47	120	6115-0102-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным		15	9 942,0	179,0	149 130,0	2 685,0	8 355,0		149 130,0	
				комплект		9 206,0	59,0	138 090,0	885,0				
			Итого по отделу ЛС 2-01-04-03. Внутреннее инженерное оборудование. Сети системы водоснабжения и канализации									714 784,0	
			Отдел 3: ЛС 2-01-04-02. Внутрение инженерные системы. Отопление и вентиляция										
48	1	6116-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)		116	3 104,0	42,0	360 064,0	4 872,0			360 064,0	
				кВт		3 062,0	12,0	355 192,0	1 392,0				
49	5	6116-0701-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных		113	943,0	0,0	106 559,0	0,0	16 385,0		106 559,0	
				шт.		798,0	0,0	90 174,0	0,0				
				м									
			Итого по отделу ЛС 2-01-04-02. Внутрение инженерные системы. Отопление и вентиляция					2 492 316,0	12 740,0	574 026,0	0,0	466 623,0	
								1 905 550,0	2 436,0	0,0	0,0		
			Отдел 5: ЛС 2-01-04-04. Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение										
50	1	6124-0303-0305 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм		1	61 764,0	8 114,0	61 764,0	8 114,0	34 455,0		61 764,0	
				шт.		19 195,0	2 404,0	19 195,0	2 404,0				
51	2	515-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А		1								
				шт.									
52	13	6119-0602-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг		1	19 952,0	338,0	19 952,0	338,0	3 600,0		19 952,0	
				шт.		16 014,0	102,0	16 014,0	102,0				
53	14	247-201-0111 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31		1	7 941,0		7 941,0		7 941,0		7 941,0	
				шт.									
54	15	6124-0302-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А		7	8 952,0	40,0	62 664,0	280,0	19 929,0		62 664,0	
				шт.		6 065,0	0,0	42 455,0	0,0				
55	16	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"		1	2 643,0		2 643,0		2 643,0		2 643,0	
				шт.									
56	17	247-204-2801 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 6А 10 мА		3	4 550,0		13 650,0		13 650,0		13 650,0	
				шт.									
57	18	247-204-2805 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 10 мА		1	4 562,0		4 562,0		4 562,0		4 562,0	
				шт.									
58	19	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"		2	937,0		1 874,0		1 874,0		1 874,0	
				шт.									
59	57	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		162	396,0	5,0	64 152,0	810,0	5 346,0		64 152,0	
				м		358,0	2,0	57 996,0	324,0				
60	107	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		3	7 417,0	403,0	22 251,0	1 209,0	8 520,0		22 251,0	
				шт.		4 174,0	102,0	12 522,0	306,0				
61	108	6124-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2		25	1 449,0	60,0	36 225,0	1 500,0	13 850,0		36 225,0	
				м		835,0	16,0	20 875,0	400,0				
62	109	6124-0203-0306 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм		30	1 238,0	36,0	37 140,0	1 080,0	5 640,0		37 140,0	
				м		1 014,0	8,0	30 420,0	240,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	110	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	70	1 693,0 1 073,0	69,0 18,0	118 510,0 75 110,0	4 830,0 1 260,0	38 570,0		118 510,0	
64	111	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм**	шт.	6	11 533,0 5 367,0	498,0 138,0	69 198,0 32 202,0	2 988,0 828,0	34 008,0		69 198,0	
			Итого по отделу ЛС 2-01-04-04. Внутреннее инженерное оборудование. Электроснабжение и электроосвещение									522 526,0	
			ИТОГО по акту									3 397 907,0	
		Итого по акту										3 397 907,0	
			Непредвиденные работы и затраты-2%					0,02				67 958	
			ИТОГО в сметных ценах									3 465 865	
			НДС 12%					0,12				415 904	
			ИТОГО с НДС									3 881 769	
			Итого с корректировкой согласно условиям договора					0,10				2 963 573	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖанаАркаКурылысЖабдыктау", БИН180140042152

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекбаев Е.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004674

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.