Утверждена приказом Министра индустрии и Инфраструктурного развития Республики Казахстан от 07.04.2019 года №178

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно Казахстанской области " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27; БИН 060140003830; БИК KKMFKZ2A; ИИК KZ48070102KSN1801000; РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Наименование строительства и его адресса: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Договор подряда №32 от 09.03.2021 г.

Справка № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2021 г.

		Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
				№32	09.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	**113 376 287**	**19 558 673**							2 347 041	**21 905 714**
в том числе										
Акт №18 Общестроительные работы(3-1-1)	721454	644155							77 299	721 454
№19 Водопровод хозяйственно-питьевой В1(3-1-2)	502790	448920							53 870	502 790
Акт №20 Вентиляция (3-1-3)	29069	25954							3 115	29 069
Акт №21 Электроосвещение и силовое электрооборудование(3-1-4)	141726	126541							15 185	141 726
Акт №22 Демонтажные работы (4-2-2)	4132	3689							443	4 132
№Акт №23 Септик производительностью 1,5 м3/сут.(6-2-1)	853241	761822							91 419	853 241
№Акт №24 Технологические трубопроводы септика(6-2-2)	15608	13936							1 672	15 608
№Акт №25 Общестроительные работы(6-5-1)	94346	84238							10 109	94 346
№Акт №26 Конструкции металлические работы(6-6-1)	1094596	977318							117 278	1 094 596
№Акт №27 Земляные работы(7-1-1)	2301129	2054579							246 550	2 301 129
№Акт №28 Проезды, площадки(7-1-2)	13677461	12212018							1 465 442	13 677 461
№Акт №29 Пj;fhyfz cbuyfkbpfwbz(2-1-8)	2470162	2205502							264 660	2 470 162
Всего выполнено:	**21905714**	**19558673**							**2 347 041**	**21 905 714**
Минус аванс										6 571 714,18
Итого к оплате с НДС 12%										**15 334 000**
К оплате: пятнадцать миллионов триста тридцать четыре тысячи тенге ноль тиын										

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ **Байбулов А.А.**

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ **Илемесову С.К.**

Подрядчик:ТОО"Южная Группа Компаний"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543 БИК KSNVKZKA ИИК KZ22551A127010803KZT Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ **Баяханов Е.А.**

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ **Герсонский Г. Э.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №18 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 3-1-1
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 26.08.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,14	123,34	116,58	1004	949	–	217	1319
					6,76	30,22	55	246	–	98	

2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;									
		м3 грунта	0,14	1585,71	–	222	–	–	160	413
				1585,71	–	222	–	–	31	
3 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	5,28	15,72	15,72	83	83	–	24	116
				–	6,25	–	33	–	9	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,28	164,39	76,89	868	406	–	471	1446
				87,5	36,36	462	192	–	107	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
		м3 грунта	1,32	818,94	–	1081	–	–	778	2008
				818,94	–	1081	–	–	149	
6 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки до 100м/ НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;									
		м3 грунта	1,68	23,21	23,21	39	39	–	12	55
				–	9,52	–	16	–	4	
7 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;									
		м3 грунта	15,12	19,91	19,91	301	301	–	87	419

				–	8	–	121	–	31	
–	**Итого по разделу 1**					**5 776**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 820				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 778				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					608				
	- накладные расходы, тенге					1 749				
	в т.ч. зарплата, тенге					157				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					429				
Раздел 2 Фундамент										
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1	28570	1095	28570	1095	26167	1419	32388
				1308	251	1308	251	–	2399	
9 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,78	33028,09	1681,46	58790	2993	52107	4012	67826
				2073,03	403,93	3690	719	–	5024	
10 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /10/	т	0,10857	234157		25422		25422	–	27456
				–		–		–	2034	
11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /8/	т	0,0065	234691		1525		1525	–	1647
				–		–		–	122	
12 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,33	1291,89	96,4	4302	321	2770	1255	6002
				363,66	37,24	1211	124	–	445	

13 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство Фом1 НР = 91 %	м3	0,035	33628,57	1114,29	1177	39	939	191	1477
				5685,71	314,29	199	11	–	109	
14 1122-0101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка для пропуска эл.кабелей НР = 99 %	км трубопровода	0,00295	1396949,15	7118,64	4121	21	3069	1032	5565
				349491,53	3728,81	1031	11	–	412	
	Итого по разделу 2					**142 361**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 439				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 469				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 116				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					111 999				
	- накладные расходы, тенге					7 909				
	в т.ч. зарплата, тенге					712				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 545				
Раздел 3 Каркас										
15 1109-0305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,51419	45308,15	8660,22	23297	4453	6924	9007	34888
				23182,09	2203,47	11920	1133	–	2584	
16 2105-0205-0301	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	0,30637	257448		78874		78874	–	85184
				–		–		–	6310	

17 2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89									
		т	0,02828	274513		7763		7763	–	8384
				–		–		–	621	
18 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005									
		т	0,1742	348959		60789		60789	–	65652
				–		–		–	4863	
19 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		т	0,02832	271952		7702		7702	–	8318
				–		–		–	616	
20 2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М14х250 ГОСТ 28778-90									
		шт.	8	167		1336		1336	–	1443
				–		–		–	107	
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %									
		м2	14,91	92,22	2,35	1375	35	649	480	2003
				46,34	0,27	691	4	–	148	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ НР = 69 % К=2,000;									
		м2	29,82	84,98	1,68	2534	50	1676	563	3345
				27,1	0,27	808	8	–	248	

23 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %									
		м2 кровли	4,85	4639,18	21,65	22500	105	18965	3192	27747
				707,22	8,25	3430	40	–	2055	
24 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж НР = 69 %									
		м2	14	5460,14	942,57	76442	13196	46506	14206	97900
				1195,71	274,93	16740	3849	–	7252	
25 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фасонные элементы) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7,7	2535,19	14,03	19521	108	10746	7999	29722
				1125,58	3,64	8667	28	–	2202	
	Итого по разделу 3					**364 586**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 256				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 947				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 062				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					241 930				
	- накладные расходы, тенге					35 447				
	в т.ч. зарплата, тенге					3 190				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					27 006				
Раздел 4 Проемы										
26 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	1,88	59134,57	47,87	111173	90	106529	3169	123489
				2422,34	20,74	4554	39	–	9147	
	Итого по разделу 4					**123 489**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 554				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 529
- накладные расходы, тенге	3 169
в т.ч. зарплата, тенге	285
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 147
Итого по смете	**636 212**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	56 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 825
- материалы, изделия и конструкции, тенге	460 458
- накладные расходы, тенге	48 274
в т.ч. зарплата, тенге	4 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	47 127
Временные здания и сооружения, 1,5%	**9 543**
Итого	**645 755**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**14 207**
Итого	**659 962**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**4 424**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**4 060**
Итого	**668 446**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**13 199**
Итого	**681 645**
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	**715 728**
Всего с тендерной скидкой:	**644 155**

НДС 12%	77 299
Итого с НДС	721 454

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____Илемесову С.К.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Герсонский Г. Э.

Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик	ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"
Стройка	Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО
Наименование	Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №19 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 3-1-2

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

от 26.08.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1335-0106-0104	Установка для водоснабжения. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	комплект	1	87435	44717	87435	44717	2518	32795	129848
					40200	13563	40200	13563	–	9618	

2	5885-4700-2220 (пл) (об)ТОО "Service pump"	Установка водоснабжения Scala2 3-45 А (1 на складе)								
			шт	2	143810		287620		–	–	287620
					–		–		287620	–	
3	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	845,83	39,67	5075	238	155	4677	10532
					780,33	15	4682	90	–	780	
4	2301-0201-0116	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	373		1119		1119	–	1209
					–		–		–	90	
5	2301-0201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	472		1416		1416	–	1529
					–		–		–	113	
6	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,26	930,95	0,79	1173	1	174	799	2130
					792,06	0,79	998	1	–	158	
7	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	977		977		977	–	1055
					–		–		–	78	
8	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1274		1274		1274	–	1376

9	2304-1012-3102	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 25 ГОСТ 27036-86	шт.	1	–	–	–	102
					3598	3598	3598	–	3886
10	2304-1012-3103	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +115 °С, PN 10, DN 32 ГОСТ 27036-86	шт.	1	–	–	–	288
					3888	3888	3888	–	4199
					–	–	–	311

Итого по смете	**443 384**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 880
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 654
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 119
- оборудование, тенге	287 620
- накладные расходы, тенге	38 271
в т.ч. зарплата, тенге	3 444
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 538
Временные здания и сооружения, 1,5%	**6 651**
Итого	**450 035**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**9 901**
Итого	**459 936**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	**3 083**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**2 830**
Итого	**465 848**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	9 199
Итого	475 047
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	498 800
Всего с тендерной скидкой:	448 920
НДС 12%	53 870
Итого с НДС	502 790

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №20 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 3-1-3

Вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

от 26.08.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ВЕ1										
1	1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,942	5108,28	53,08	4812	50	2928	1818	7160
					1946,92	22,29	1834	21	–	530	
2	1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР = 98 %	заслонка	1	3508	44	3508	44	2074	1377	5276
					1390	15	1390	15	–	391	
3	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка до 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	8269	66	8269	66	4981	3172	12356
					3222	15	3222	15	–	915	

4	2105-0308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,1	1245	125	125	–	135
					–	–	–	10	
5	2305-0301-1802	Средства для крепления воздуховодов	кг	1	655	655	655	–	707
					–	–	–	52	

Итого по разделу 1	**25 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 446
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 763
- накладные расходы, тенге	6 367
в т.ч. зарплата, тенге	573
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 898

Итого по смете	**25 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 446
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 763
- накладные расходы, тенге	6 367
в т.ч. зарплата, тенге	573

- сметная прибыль (8 %), тенге	1 898
Временные здания и сооружения, 1,5%	385
Итого	26 019
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	572
Итого	26 591
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	178
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	164
Итого	26 933
Непредвиденные работы и затраты (2%)	532
Итого	27 465
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	28 838
Всего с тендерной скидкой:	25 954
НДС 12%	3 114
Итого с НДС	29 069

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик — Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ

Подрядчик — ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка — Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование — Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №21 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 3-1-4

Электроосвещение и силовое электрооборудование

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

от 26.08.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Силовое электрооборудование									
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	1	12493	1030	12493	1030	8589	2311	15988
					2874	336	2874	336	–	1184	
2	2307-0201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8 /прим. КМПн-8/									
			шт.	1	1285		1285		1285	–	1388
					–		–		–	103	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	3	2422	20	7266	60	3117	2944	11027
					1363	–	4089	–	–	817	
4	2307-0204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	1	428		428		428	–	462

				–		–		–	34	
5	2307-0204-0302	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С20 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3793		7586		7586	–	8193
					–		–		–	607	
		Итого по разделу 1					**37 058**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 963				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 090				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					336				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					21 005				
		- накладные расходы, тенге					5 255				
		в т.ч. зарплата, тенге					473				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 745				
		Раздел 2 Осветительные приботы и электроустановочные изделия									
6	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	2	2301	993	4602	1986	259	2676	7860
					1178,5	680	2357	1360	–	582	
7	2903-1000-4001 (пп)	Светильник настенный 220В, IP65 с компактными люминесцентными лампами мощностью 2х26 Вт, цоколь G24d-3, NBT21 F226	шт.	2	24511		49022		49022	–	52944
					–		–		–	3922	
8	2903-1000-4003 (пп)	Компактная люминесцентная лампа 220 В, мощностью 26 Вт, цоколь G24d-3, PL-C 26W	шт.	4	733		2932		2932	–	3167
					–		–		–	235	
9	1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	483,5	3	967	6	13	684	1783
					474	1	948	2	–	132	
10	2307-0218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	825		1650		1650	–	1782
					–		–		–	132	

11	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	528	4	1056	8	13	747	1947
					517,5	1,5	1035	3	–	144	
12	2903-1000-4005 (пл)	Розетка открытой установки 16А, 250В, серия "ГЕРМЕС PLUS" IP54 РС622-3-ГБб	шт.	2	1561		3122		3122	–	3372
					–		–		–	250	
		Итого по разделу 2					**72 855**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 340				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 000				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 365				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					57 011				
		- накладные расходы, тенге					4 107				
		в т.ч. зарплата, тенге					370				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 397				

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

13	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	17	101,65	1,82	1728	31	330	993	2939
					80,41	0,71	1367	12	–	218	
14	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	117985		472		472	–	510
					–		–		–	38	
15	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,013	171883		2234		2234	–	2413
					–		–		–	179	
		Итого по разделу 3					**5 862**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 367				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 036				
		- накладные расходы, тенге					993				
		в т.ч. зарплата, тенге					89				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					435				

Раздел 4 Материалы

16	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	17	242,12	2,24	4116	38	303	2719	7382
					222,06	0,12	3775	2	–	547	
17	2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм x 16 мм	м	17	63		1071		1071	–	1157
					–		–		–	86	
18	2307-0202-0525	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм, типа ИЭК	шт.	2	309		618		618	–	667
					–		–		–	49	

Итого по разделу 4	**9 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 775
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 992
- накладные расходы, тенге	2 719
в т.ч. зарплата, тенге	245
- сметная прибыль (8 %), тенге	682

Итого по смете	**124 981**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	16 445
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 159

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге	83 044
- накладные расходы, тенге	13 074
в т.ч. зарплата, тенге	1 177
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 259
Временные здания и сооружения, 1,5%	1 875
Итого	126 856
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	2 791
Итого	129 647
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	869
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	798
Итого	131 313
Непредвиденные работы и затраты (2%)	2 593
Итого	133 906
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	140 602
Всего с тендерной скидкой:	126 541
НДС 12%	15 185
Итого с НДС	141 726

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Банбулов А.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №22 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 4-2-2

Демонтажные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 26.08.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0204-0208	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Снятие вручную НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	0,06	31666,67	3016,67	1900	181	–	1447	3615

				28650	1500	1719	90	–	268	
2 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,036	577		21		–	–	23
				–		–		–	2	
3 4102-0103-1007	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км	т	0,036	157		6		–	–	6
				–		–		–	–	

Итого по смете	**3 644**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 719
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90
- перевозка грузов, тенге	27
- накладные расходы, тенге	1 447
в т.ч. зарплата, тенге	130
- сметная прибыль (8 %), тенге	270
Временные здания и сооружения, 1,5%	**55**
Итого	**3 699**
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	**81**
Итого	**3 780**
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	**25**
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	**23**
Итого	**3 829**

Непредвиденные работы и затраты (2%)	76
Итого	3 904
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	4 099
Всего с тендерной скидкой:	3 689
НДС 12%	443
Итого с НДС	4 132

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____Илемесову С.К.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №23 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 6-2-1

Септик производительностью 1,5 м3/сут.

от 26.08.2021г

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	42,9	123,43	116,62	5295	5003	–	1145	6955
					6,81	30,26	292	1298	–	515	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,8	1585	–	1268	–	–	913	2355
					1585	–	1268	–	–	174	
3	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /мокрый грунт/ НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	85,3	135,77	128,28	11581	10942	–	2503	15211
					7,49	33,27	639	2838	–	1127	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /мокрый грунт/ НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,5	1742,67	–	2614	–	–	1882	4856

				1742,67	–	2614	–	–	360	
5 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив. НР = 72 %	м3 мокрого грунта	86,8	1164,02	1164,02	101037	101037	–	52013	165294
				–	832,26	–	72240	–	12244	
6 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. НР = 72 %	м3 грунта	95,2	15,63	15,63	1488	1488	–	431	2073
				–	6,29	–	599	–	154	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	95,2	164,58	77	15668	7330	–	8494	26095
				87,58	36,33	8338	3459	–	1933	
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	23,8	818,61	–	19483	–	–	14028	36192
				818,61	–	19483	–	–	2681	
9 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м /лишний грунт в зону вертикальной планировки до 100 м/ НР = 72 %. т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кзкс1=0,85;	м3 грунта	11,5	22,96	22,96	264	264	–	76	367
				–	9,22	–	106	–	27	
10 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. НР = 72 %. К=9,000; т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кзкс1=0,85;	м3 грунта	103,5	19,89	19,89	2059	2059	–	596	2867
				–	8	–	828	–	212	
11 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,572	19830,42	1094,41	11343	626	9969	811	13126
				1307,69	250	748	143	–	972	
12 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих. НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	2,15	24275,81	9362,33	52193	20129	9129	31007	89856
				10667,44	3900	22935	8385	–	6656	
13 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,15	270		581		581	–	627
				–		–		–	46	

14	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	3769		3769		3769	–	4071
					–		–		–	302	
15	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	4145		4145		4145	–	4477
					–		–		–	332	
16	2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 4ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 /прим./								
			шт.	1	46476		46476		46476	–	50194
					–		–		–	3718	
17	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	2	29565		59130		59130	–	63860
					–		–		–	4730	
18	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	1	22636		22636		22636	–	24447
					–		–		–	1811	
19	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	45552		45552		45552	–	49196
					–		–		–	3644	
20	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	22021		22021		22021	–	23783
					–		–		–	1762	
21	2113-0814-2208	Скобы ходовые								
			шт.	9	595		5355		5355	–	5783
					–		–		–	428	
22	2113-0814-2209	Скобы опорные								
			кг	1,2	347		416		416	–	449
					–		–		–	33	
23	1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами (деревянная крышка) НР = 90 %								
			м2	0,3	3646,67	126,67	1094	38	991	74	1261
					216,67	56,67	65	17	–	93	

24	1110-0107-0608	Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны НР = 90 %	м2	0,3	4656,67	13,33	1397	4	1089	275	1806
					1013,33	6,67	304	2	–	134	
25	1115-0208-0101	Поверхности Оштукатуривание цементное с добавкой азотнокислотного кальция по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,636	1895,85	66,92	37227	1314	17035	15950	57431
					961,4	53,98	18878	1060	–	4254	
26	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР = 84 %	отверстие	2	308	129,5	616	259	–	401	1098
					178,5	60	357	120	–	81	
27	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка сальника /п.3 п.1/ НР = 99 % К=2,000;	т фасонных частей	0,0406	1395344,83	518374,38	56651	21046	14606	27034	90380
					517216,75	155369,46	20999	6308	–	6695	
28	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	20045	1095	4009	219	3528	284	4636
					1310	250	262	50	–	343	
29	1107-0107-0103	Изделия соединительные массой до 20 кг. Установка (п.5) НР = 118 %	т стальных элементов	0,0043	694186,05	6046,51	2985	26	2685	330	3580
					63720,93	1395,35	274	6	–	265	
30	1113-0301-0108	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, последующий слой НР = 69 %	м2	0,1161	456,5	–	53	–	47	4	62
					51,68	–	6	–	–	5	
31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,1161	94,75	–	11	–	6	3	15
					43,07	–	5	–	–	1	
32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	0,2322	81,83	–	19	–	13	4	25
					25,84	–	6	–	–	2	

Итого по смете	752 428
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	97 473
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 784
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 459
- материалы, изделия и конструкции, тенге	269 179
- накладные расходы, тенге	158 258
в т.ч. зарплата, тенге	14 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	55 734
Временные здания и сооружения, 1,5%	11 286
Итого	763 714
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	16 802
Итого	780 516
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	5 232
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	4 802
Итого	790 550
Непредвиденные работы и затраты (2%)	15 610
Итого	806 161
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	846 469
Всего с тендерной скидкой:	761 822
НДС 12%	91 419
Итого с НДС	853 241

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ **Байбулов А.А.**

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ **Идемесову С.К.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ **Баяханов Е.А.**

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ **Герсинский Г. Э.**

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №24 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 6-2-2

Технологические трубопроводы септика

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г. от 26.08.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1123-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00105	1625714,29	3809,52	1707	4	1221	479	2361
					459047,62	1904,76	482	2	–	175	
2	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	0,6	2336,67	3,33	1402	2	917	473	2025

				6,82	30,23	228	1011	–	402	
2 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,6	1585	–	951	–	–	685	1767
				1585	–	951	–	–	131	
3 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	25,9	15,64	15,64	405	405	–	117	564
				–	6,29	–	163	–	42	
4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,9	164,59	76,99	4263	1994	–	2311	7100
				87,61	36,33	2269	941	–	526	
5 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,47	818,7	–	5297	–	–	3814	9840
				818,7	–	5297	–	–	729	
6 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, в зону вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	1,66	27,11	27,11	45	45	–	13	63
				–	10,84	–	18	–	5	
7 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	14,94	23,43	23,43	350	350	–	102	488

				–	9,44	–	141	–	36	
	Итого по разделу 1					**25 244**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 745				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 694				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 274				
	- накладные расходы, тенге					7 934				
	в т.ч. зарплата, тенге					714				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 871				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент Ф1

8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	28359,62	1094,23	14747	569	13498	738	16724
				1307,69	251,92	680	131	–	1239	
9 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	23643,33	1682,22	21279	1514	17899	2028	25172
				2073,33	403,33	1866	363	–	1865	
10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0169	259269		4382		4382	–	4733
				–		–		–	351	
11 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,009	862333,33	1333,33	7761	12	5482	2068	10615
				251888,89	666,67	2267	6	–	786	
12 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00198	332277		658		658	–	711

	–	–	–	53
Итого по разделу 2		**57 955**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		4 813		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 095		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		500		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		41 919		
- накладные расходы, тенге		4 834		
в т.ч. зарплата, тенге		435		
- сметная прибыль (8 %), тенге		4 294		
Итого по смете		**83 199**		
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге		13 558		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		8 789		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 774		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		41 919		
- накладные расходы, тенге		12 768		
в т.ч. зарплата, тенге		1 149		
- сметная прибыль (8 %), тенге		6 165		
Временные здания и сооружения, 1,5%		**1 248**		
Итого		**84 447**		
Производство работ в зимнее время года, 2,2%		**1 858**		
Итого		**86 305**		
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ		**579**		
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)		**531**		
Итого		**87 414**		
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**1 726**		
Итого		**89 140**		

В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	93 597
Всего с тендерной скидкой:	84 238
НДС 12%	10 109
Итого с НДС	94 346

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик	Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик	ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"
Стройка	Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО
Наименование	Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №25 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 6-5-1

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

от 26.08.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,44	123,44	116,63	4128	3900	–	892	5422
					6,82	30,23	228	1011	–	402	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,6	1585	–	951	–	–	685	1767
					1585	–	951	–	–	131	
3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	25,9	15,64	15,64	405	405	–	117	564
					–	6,29	–	163	–	42	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25,9	164,59	76,99	4263	1994	–	2311	7100
					87,61	36,33	2269	941	–	526	
5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,47	818,7	–	5297	–	–	3814	9840
					818,7	–	5297	–	–	729	
6	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, в зону вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	1,66	27,11	27,11	45	45	–	13	63
					–	10,84	–	18	–	5	

7 1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	14,94	23,43	23,43	350	350	–	102	488
				–	9,44	–	141	–	36	
	Итого по разделу 1					**25 244**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 745				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 694				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 274				
	- накладные расходы, тенге					7 934				
	в т.ч. зарплата, тенге					714				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 871				

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундамент Ф1

8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,52	28359,62	1094,23	14747	569	13498	738	16724
				1307,69	251,92	680	131	–	1239	
9 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,9	23643,33	1682,22	21279	1514	17899	2028	25172
				2073,33	403,33	1866	363	–	1865	
10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0169	259269		4382		4382	–	4733
				–		–		–	351	
11 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,009	862333,33	1333,33	7761	12	5482	2068	10615
				251888,89	666,67	2267	6	–	786	

12 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00198	332277	658	658	–	711
				–	–	–	53	
	Итого по разделу 2				**57 955**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 813			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 095			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				500			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				41 919			
	- накладные расходы, тенге				4 834			
	в т.ч. зарплата, тенге				435			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				4 294			
	Итого по смете				**83 199**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 558			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 789			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 774			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				41 919			
	- накладные расходы, тенге				12 768			
	в т.ч. зарплата, тенге				1 149			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				6 165			
	Временные здания и сооружения, 1,5%				**1 248**			
	Итого				**84 447**			
	Производство работ в зимнее время года, 2,2%				**1 858**			
	Итого				**86 305**			
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ				**579**			

оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	531
Итого	87 414
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 726
Итого	89 140
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	93 597
Всего с тендерной скидкой:	84 238
НДС 12%	10 109
Итого с НДС	94 346

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №26 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 6-6-1

Конструкции металлические

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

от 26.08.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (мокрый грунт) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	63,23	179,84	170,12	11371	10757	–	2403	14876
					9,71	43,07	614	2723	–	1102	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.175.1: ктрр1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1,13	1743,36	–	1970	–	–	1418	3659
					1743,36	–	1970	–	–	271	
3	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (сухой грунт) НР = 72 %	м3 грунта	76,61	163,48	154,65	12524	11848	–	2646	16384
					8,82	39,15	676	2999	–	1214	

4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
		м3 грунта	1,36	1320,59	–	1796	–	–	1293	3336
				1320,59	–	1796	–	–	247	
5	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %								
		м3 мокрого грунта	26,1	1383,79	1383,79	36117	36117	–	18593	59087
				–	989,39	–	25823	–	4377	
6	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
		м3 грунта	105,63	15,63	15,63	1651	1651	–	478	2299
				–	6,29	–	664	–	170	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	105,63	164,57	76,99	17384	8132	–	9425	28954
				87,59	36,33	9252	3838	–	2145	
8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	26,41	818,63	–	21620	–	–	15566	40161
				818,63	–	21620	–	–	2975	
9	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Перемещение лишнего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, в зону вертикальной планировки НР = 72 %	м3 грунта	10,3	26,99	26,99	278	278	–	81	388
				–	10,87	–	112	–	29	
10	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	92,7	23,4	23,4	2169	2169	–	628	3021
				–	9,41	–	872	–	224	
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,68	19830,88	1094,12	13485	744	11851	965	15606
				1308,82	250	890	170	–	1156	

Итого по разделу 1	**187 771**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 851
- накладные расходы, тенге	53 496
в т.ч. зарплата, тенге	4 815

	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 910				
Раздел 2 Фундамент анкерный Ф1										
12 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	4,6	22273,48	1183,7	102458	5445	91846	5881	117006
				1123,26	281,74	5167	1296	–	8667	
13 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка М1 НР = 91 %	т	0,03596	691184,65	1334,82	24855	48	22154	2433	29471
				73776,42	583,98	2653	21	–	2183	
	Итого по разделу 2					**146 477**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 820				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 493				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 317				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					114 000				
	- накладные расходы, тенге					8 314				
	в т.ч. зарплата, тенге					748				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 850				
Раздел 3 Резервуар										
14 1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом (прим.) НР = 69 %	т конструкций	0,834	68806,95	33160,67	57385	27656	3520	23674	87544
				31425,66	9713,43	26209	8101	–	6485	
15 2106-0303-0104	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т (С245)	т	0,183	633327		115899		115899	–	125171
				–		–		–	9272	
16 2106-0303-0105	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий от 1 до 3 т (С235)	т	0,651	581931		378837		378837	–	409144
				–		–		–	30307	
17 1115-0403-1001	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1 (внутренняя поверхность) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,502	234,83	1,04	2701	12	1448	998	3995
				107,89	0,52	1241	6	–	296	

18 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	12,21	92,22	2,29	1126	28	532	393	1641
				46,36	0,33	566	4	–	122	
19 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	12,21	124,73	3,03	1523	37	1238	175	1834
				20,31	0,41	248	5	–	136	
20 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	5,7	198,77	2,46	1133	14	651	432	1690
				82,11	1,23	468	7	–	125	
	Итого по разделу 3					**631 019**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 732				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 747				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 123				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					502 125				
	- накладные расходы, тенге					25 672				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 310				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					46 743				
	Итого по смете					**965 267**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					73 370				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 936
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 641
- материалы, изделия и конструкции, тенге	627 976
- накладные расходы, тенге	87 482
в т.ч. зарплата, тенге	7 873
- сметная прибыль (8 %), тенге	71 503
Временные здания и сооружения, 1,5%	14 479
Итого	979 746
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	21 554
Итого	1 001 300
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	6 712
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	6 160
Итого	1 014 173
Непредвиденные работы и затраты (2%)	20 026
Итого	1 034 199
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	1 085 909
Всего с тендерной скидкой:	977 318
НДС 12%	117 278
Итого с НДС	1 094 596

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №27 за август месяц 2021 г.

Локальная смета № 7-1-1

Земляные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

от 26.08.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Срезка плодородного слоя почвы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1735	27,04	27,04	46911	46911	–	13584	65335
					–	10,87	–	18866	–	4840	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /для озеленения до 100 м/ НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	1080	23,4	23,4	25272	25272	–	7317	35196
					–	9,41	–	10163	–	2607	

3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /плодородный слой почвы в отвал до 5 км/ НР = 72 %	м3 грунта	1615	168,97	161,14	272880	260234	127	62348	362046
				7,75	45,87	12519	74075	–	26818	
4 4102-0103-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км К=1,200;	т	1938	81		156978		–	–	169536
				–		–		–	12558	
5 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 /в насыпь/ НР = 72 %	м3 грунта	1091	123,43	116,62	134661	127229	–	29112	176875
				6,81	30,25	7432	33001	–	13102	
6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /привозной грунт/ НР = 72 %	м3 грунта	2341	207,8	198,16	486464	463897	246	111141	645413
				9,53	56,4	22321	132042	–	47808	
7 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	3862,65	119		459655		–	–	496427
				–		–		–	36772	
8 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	2341	21,34	18,02	49960	42183	246	17639	73007
				3,22	7,25	7531	16967	–	5408	

9 1101-0104-0702	Площади. Планировка выемки и насыпи бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3435	1,13	1,13	3884	3884	–	1125	5410
				–	0,45	–	1562	–	401	
	Итого по смете					**2 029 245**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					49 803				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					969 610				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					286 676				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					619				
	- перевозка грузов, тенге					616 633				
	- накладные расходы, тенге					242 266				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 804				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					150 314				
	Временные здания и сооружения, 1,5%					**30 439**				
	Итого					**2 059 684**				
	Производство работ в зимнее время года, 2,2%					**45 313**				
	Итого					**2 104 997**				

Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и спецальных строительных работ	14 111
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	12 951
Итого	2 132 058
Непредвиденные работы и затраты (2%)	42 100
Итого	2 174 158
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	2 282 866
Всего с тендерной скидкой:	2 054 580
НДС 12%	246 550
Итого с НДС	2 301 129

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZ1
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Локальная смета № 7-1-2 **Акт приемки выполненных работ №28 за август месяц 2021 г.**

Проезды, площадки

от 26.08.2021г

№ п/п	Шифр норм; код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Тип 1										
1	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	167,85	4258,96	1081,5	714866	181529	508562	71912	849720
					147,6	249,09	24775	41810	–	62942	
2	1127-0602-0706	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 основания	1119	1169,2	118,5	1308333	132605	1113069	113895	1536006
					56	38,25	62659	42799	–	113778	
3	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1119	1768,02	100,4	1978418	112346	1814036	94746	2239017
					46,5	31,9	52036	35692	–	165853	

4 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303. НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4476	202,64	0,02	907008	91	906359	603	980220
				0,12	–	558	–	–	72609	
5 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	1119	2159,2	100,4	2416140	112346	2251758	94746	2711757
				46,5	31,9	52036	35692	–	200871	
	Итого по разделу 1					**8 316 720**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					192 064				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					538 917				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					155 993				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 593 784				
	- накладные расходы, тенге					375 902				
	в т.ч. зарплата, тенге					33 831				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					616 053				
Раздел 2 Тип 2										
6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	45,3	4258,94	1081,5	192930	48992	137252	19408	229325
				147,59	249,09	6686	11284	–	16987	
7 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство. НР = 108 %	м2 покрытия	302	2159,19	100,4	652076	30320	607712	25571	731859
				46,5	31,9	14044	9633	–	54212	
	Итого по разделу 2					**961 184**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					20 730				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 312				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 917				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					744 964				
	- накладные расходы, тенге					44 979				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 048				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					71 199				

Раздел 3 Бортовой камень

8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	336	2266,01	31,88	761381	10712	484011	292568	1138265
				793,63	12,61	266658	4238	–	84316	
9 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР 10.30.15/	м3	11,782	58218		685924		685924	–	740798
				–		–		–	54874	
10 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 /БР 100.20.80/	м3	0,992	54855		54416		54416	–	58769
				–		–		–	4353	
	Итого по разделу 3					**1 937 832**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					266 658				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 712				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 238				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 224 351				
	- накладные расходы, тенге					292 568				
	в т.ч. зарплата, тенге					26 331				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					143 543				
Раздел 4 Укладка тактильной плитки										
11 1127-1301-0101	Спортивные покрытия толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание /прим. тактильная плитка/ НР = 108 %	м2 покрытия	19,26	39913,6	23,36	768736	450	755191	14318	845698
				679,91	8,41	13095	162	–	62644	
	Итого по разделу 4					**845 698**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 095				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					450				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					162				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					755 191				
	- накладные расходы, тенге					14 318				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 289				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					62 644				

Итого по смете	12 061 434
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	492 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	629 391
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	181 310
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 318 290
- накладные расходы, тенге	727 767
в т.ч. зарплата, тенге	65 499
- сметная прибыль (8 %), тенге	893 439
Временные здания и сооружения, 1,5%	180 922
Итого	12 242 356
Производство работ в зимнее время года, 2,2%	269 332
Итого	12 511 687
Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ	83 873
оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	76 977
Итого	12 672 537
Непредвиденные работы и затраты (2%)	250 234
Итого	12 922 771
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	13 568 909
Всего с тендерной скидкой:	12 212 018
НДС 12%	1 465 442
Итого с НДС	13 677 461

Заказчик:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Имемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Южная Группа Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27 БИН 060140003830 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО"Южная Группа Компаний" г.Алматы, Бекмаханова, 94 БИН/ИИН 080640004543; БИК KSNVKZKA; ИИК KZ22551A127010803KZT; Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"

Стройка: Строительство административного здания (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты) на побережье оз. Алаколь Урджарского района ВКО

Наименование: Административное здание (полицейский и фельдшерско-акушерский пункты поз.1)

Акт приемки выполненных работ №29 за август месяц 2021 г.

Пожарная сигнализация

2-1-8.

от 26.08.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование пожарной сигнализации										
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	12493 / 2874	1030 / 336	12493 / 2874	1030 / 336	8589 / –	2311 / 1184	15988

2	2902-1000-8001 (пл)ТОО "Logitex market"	Шкаф пожарной сигнализации								
			шт.	1	88625		88625		88625	–	95715
					–		–		–	7090	
3	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	2	34128	2	68256	4	908	41080	118083
					33672	–	67344	–	–	8747	
4	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-4								
			шт.	1	14042		14042		14042	–	15165
					–		–		–	1123	
5	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10								
			шт.	1	14042		14042		14042	–	15165
					–		–		–	1123	
6	1310-0701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	3	16966,33	3,33	50899	10	795	30557	87972
					16698	–	50094	–	–	6516	
7	2902-1000-8002 (пл)ТОО "Logitex market"	Пульт контроля и управления С2000М								
			шт.	1	36922		36922		36922	–	39876
					–		–		–	2954	
8	2902-1000-8003 (пл)ТОО "Logitex market"	Блок контрольно-пусковой, 12В, RS-485, С2000-КПБ								
			шт.	2	14855		29710		29710	–	32087
					–		–		–	2377	
9	1310-0701-0113	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	1	1915	1	1915	1	125	1091	3246

10	2902-1000-8004 (пл)ТОО "Logitex market"	Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Enternet			1789	–	1789	–	–	240	
			шт.	1	12384		12384		12384	–	13375
					–		–		–	991	
11	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	18620	2008	18620	2008	1726	9452	30318
					14886	609	14886	609	–	2246	
12	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01									
			шт.	1	23485		23485		23485	–	25364
					–		–		–	1879	
13	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	1	3112	–	3112	–	344	1993	5513
					2768	–	2768	–	–	408	
14	2902-1000-8005 (пл)ТОО "Logitex market"	Аккумуляторная батарея "Delta" в комплекте, DTM1217 (12 В, 17 А/ч)									
			шт.	1	11709		11709		11709	–	12646
					–		–		–	937	
15	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	47	2864,3	1,77	134622	83	4443	79359	231099
					2768	–	130096	–	–	17118	
16	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	47	1662		78114		78114	–	84363
					–		–		–	6249	

17 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		шт.	3	1434,67	0,67	4304	2	150	2533	7384
				1384	–	4152	–	–	547	
18 2308-0302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	3	692		2076		2076	–	2242
				–		–		–	166	
19 1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		шт.	2	1434,5	0,5	2869	1	100	1688	4922
				1384	–	2768	–	–	365	
20 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758
				–		–		–	278	
21 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %									
		шт.	6	2864,5	1,83	17187	11	568	10131	29503
				2768	–	16608	–	–	2185	
22 2902-1000-8006 (пл)ТОО "Logitex market"	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС-1	шт.	6	702		4212		4212	–	4549
				–		–		–	337	
23 1310-0203-0104	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	5	4032,6	–	20163	–	5631	8865	31350

				2906,4	–	14532	–	–	2322	
24 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1580		7900		7900	–	8532
				–		–		–	632	
25 1310-0411-0215	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	3	2808,67	–	8426	–	122	5065	14570
				2768	–	8304	–	–	1079	
26 2308-0304-0201	Табло световое "Шыгу/Выход" ГОСТ Р 54126-2010 /прим./	шт.	3	1547		4641		4641	–	5012
				–		–		–	371	
27 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	30	710,43	–	21313	–	148	12911	36962
				705,5	–	21165	–	–	2738	
28 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	30	132		3960		3960	–	4277
				–		–		–	317	
	Итого по разделу 1					**979 036**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					337 380				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 150				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					945				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					358 951				
	- накладные расходы, тенге					207 036				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 633				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					72 519				
Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция										
29 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	20	300,5	2,15	6010	43	281	4096	10914

				284,3	0,15	5686	3	–	808	
30 2301-0504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	20	26		520		520	–	562
				–		–		–	42	
31 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	317,45	1,1	6349	22	4654	1205	8158
				83,65	–	1673	–	–	604	
32 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	397	675,47	70,28	268162	27902	73615	106782	404940
				419,76	21,18	166645	8407	–	29996	
33 2902-1000-8009 (пл)ТОО "Logitex market"	Кабель для систем сигнализации, огнестойкий с медными жилами, КСРЭВнг(А)-FRLS сечением 2х0,5 мм.кв	м	295	83		24485		24485	–	26444
				–		–		–	1959	
34 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,11	61020		6712		6712	–	7249
				–		–		–	537	
35 2902-1000-8010 (пл)	Кабель для промышленного интерфейса RS-485 групповой прокладки, пожаробезопасный КИПЭВнг(А)-LS сечением 2х2х0,6 кв.мм	м	6	832		4992		4992	–	5391

36 2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80			–		–		–	399	
		км	0,006	117985		708		708	–	765
				–		–		–	57	
37 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %									
		м	6	582,33	4,17	3494	25	333	2262	6216
				522,67	1	3136	6	–	460	
38 2306-1002-0105	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80									
		км	0,006	208311		1250		1250	–	1350
				–		–		–	100	
	Итого по разделу 2					**471 989**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					177 140				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 992				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 416				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					117 550				
	- накладные расходы, тенге					114 345				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 291				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					34 962				
Раздел 3 Оборудование системы оповещения громкой связи										
39 1310-0412-0102	Пульт микшерский, число сквозных каналов до 8. Монтаж на полу НР = 61 %									
		шт.	1	145171	–	145171	–	5515	85190	248790
				139656	–	139656	–	–	18429	

40	5802-1000-8001 (пл) (об)	Оборудование системы оповещения громкой связи в комплекте: Микшерный пульт усилитель Soai/Sast SA9000 80Вт; Настольный микрафон Soai/Sast SA9000; Громкоговоритель настеный Soai/Sast SA9000 15Вт								
			комплект	1	258301		258301	–	–	258301
					–		–	258301	–	
		Итого по разделу 3					**507 091**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					139 656			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 515			
		- оборудование, тенге					258 301			
		- накладные расходы, тенге					85 190			
		в т.ч. зарплата, тенге					7 667			
		- сметная прибыль (8 %), тенге					18 429			
	Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция									
41	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	35	317,46	1,11	11111	39	8144	2108	14277
					83,66	–	2928	–	–	1058	
42	2306-0401-3003	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9								
			км	0,035	64912		2272		2272	–	2454
					–		–		–	182	

43 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	35	242,03	2,17	8471	76	624	5598	15195
				222,03	0,11	7771	4	–	1126	
44 2306-1710-0103	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	35	63		2205		2205	–	2381
				–		–		–	176	
45 2307-0202-0801	Коробка соединитильная на 4 контакта КК-8 /прим./	шт.	4	525		2100		2100	–	2268
				–		–		–	168	
46 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	3112,5	–	6225	–	689	3986	11028
				2768	–	5536	–	–	817	
47 2902-1000-8011 (пл)ТОО "Logitex market"	Аккумулятор 12В, 26 Ач	шт.	2	14788		29576		29576	–	31942
				–		–		–	2366	
	Итого по разделу 4					**79 545**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 235				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					115				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 610				
	- накладные расходы, тенге					11 692				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 052				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 893				

Раздел 5 Оборудование оральной согнализации

48	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	1	34127	2	34127	2	453	20540	59040
					33672	–	33672	–	–	4373	
49	2308-0303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-4								
			шт.	1	14042		14042		14042	–	15165
					–		–		–	1123	
50	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	1	18620	2008	18620	2008	1726	9452	30318
					14886	609	14886	609	–	2246	
51	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01								
			шт.	1	23485		23485		23485	–	25364
					–		–		–	1879	
52	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР = 72 %								
			шт.	1	3112	–	3112	–	344	1993	5513
					2768	–	2768	–	–	408	
53	2902-1000-8005 (пл)ТОО "Logitex market"	Аккумуляторная батарея "Delta" в комплекте, DTM1217 (12 В, 17 А/ч)								
			шт.	1	11709		11709		11709	–	12646
					–		–		–	937	
54	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %								
			шт.	2	1447	–	2894	–	126	1688	4949

55 2308-0301-0104	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ST-DM 110 /прим./	шт.	2	1384	–	2768	–	–	367
				522		1044	1044	–	1128
				–		–	–	84	
	Итого по разделу 5					**154 123**			
	в том числе								0
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					59 630			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 012			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					609			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					65 191			
	- накладные расходы, тенге					37 049			
	в т.ч. зарплата, тенге					3 334			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					13 110			
	Итого по смете					**2 191 784**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					751 343			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 557			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 746			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					720 216			
	- оборудование, тенге					258 301			
	- накладные расходы, тенге					470 134			
	в т.ч. зарплата, тенге					42 311			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					158 179			
	Временные здания и сооружения, 1,5%					29 002			
	Итого					2 220 786			
	Производство работ в зимнее время года, 2,2%					43 175			
	Итого					2 263 961			
	Затраты связанные с командированием рабочих для выполнения строительных,монтажных и специальных строительных работ					15 177			

оплату труда в зонах экологического бедствия и радиоцианального риска (зона минимального радиоцианального риска)	14 614
Итого	2 293 751
Непредвиденные работы и затраты (2%)	40 113
Итого	2 333 865
В текущих ценах, МРП=2651 К=1,05	2 450 558
Всего с тендерной скидкой:	2 205 502
НДС 12%	264 660
Итого с НДС	2 470 162

Заказчик:

Государственное учреждение
"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Восточно-
Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-
Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 060140003830
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя _____ Байбулов А.А.

Технический надзор ТОО «SauletTransServis»

_____ Илемесову С.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Южная Группа
Компаний"
г.Алматы, Бекмаханова, 94
БИН/ИИН 080640004543
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ22551A127010803KZT
Акционерное общество "Банк Фридом
Финанс Казахстан"

Директор _____ Баяханов Е.А.

Авторский надзор ТОО "Востокагропромпроект"

_____ Герсонский Г. Э.