Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Форма №КС-3

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation"

Договор: №10 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	44 874,17	40 066,22							4 807,95	44 874,17
Всего по стройке	44 874,17	40 066,22							4 807,95	44 874,17

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО "Build Corporation"
Байболов Н. С.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №4 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Build Corporation" договор №10 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33180**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12770
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6720*
			машины и механизмы	тенге			9528
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2392*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10882
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
			Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**25039**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9372
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4852*
			машины и механизмы	тенге			5653
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1416*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10014
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**3**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,002976**	**3 432 778**	**10216**
			Формула объема = (2,976).0,001				
2	**4**	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (2,976).1,02	**м**	**3,03552**	**1 986**	**6029**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Линейная арматура				
3	**18**	**6124-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**1,2944**	**1 243**	**1609**
4	**19**	**6124-0203-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**8141**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3398
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1868*
			машины и механизмы	тенге			3875
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*976*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			868
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Кабельно-проводниковая продукция				
5	**20**	**1320-0203-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03***	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00221**	**3 432 778**	**7586**
			Формула объема = (2,21).0,001				
6	**21**	**243-701-0702** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (2,21).1,02	**м**	**2,2542**	**246**	**555**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33180**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			12770
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6720*
			машины и механизмы	тенге			9528
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2392*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10882
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4		
			Всего прямые затраты				**33 180,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**2 289,42**

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого				35 469,42
			Сметная прибыль - 5%				1 773,47
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				709,39
			Итого				37 952,28
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				40 066,22
			НДС- 12%				4 807,95
			Стоимость строительства				44 874,17

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "Build Corporation"

_____ Байболов Н. С.