Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		782	17.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	913 389 602	90 691 676	741 968 179	82 382 329					10 883 001	101 574 677
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	913 389 602	90 691 676							10 883 001	101 574 677

М.П. Заказчик ГУ
«Управление транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Астаны» _____ Сапарбаев Ж.Б _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К _____ 2023 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Представитель технического
сопровождения
ТОО "TN-Stroy" _____ Нурманов М.Б _____ 2023 г

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** ИИН/БИН **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №782 от 17.06.2022

Номер документа	Дата составления
59	24.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан			тг	1	101 574 677,00	101 574 677,00
				Итого	1	x	101 574 677,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2023

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улицы №26 от пр. Туран до ул. Е102 в г.Нур-Султан

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Акт выполненных работ
за август месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 1.2-02 Дорожная одежда										
			(ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках, остановках местном проезде, примыкании										
1	9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1797,54		4034,48	1147,97	7252139,18	2063522,00	4833225,56	1004994,55	8917704,43
			НР - 108%; СП - 8%				197,71	319,97	355391,63	575158,87		660570,70	
2	10	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	8180,2		61,20	23,83	500628,24	194934,17	245,40	417612,30	991699,78
			НР - 108%; СП - 8%				37,34	9,93	305448,67	81229,39		73459,24	
3	11	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	8589,21		286,00	--	2456514,06	--	2456514,06	--	2653035,18
			СП - 8%				--	--	--	--		196521,12	
4	12	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	7915,3		226,08	163,44	1789491,00	1293676,63	2532,89	1003254,78	3016165,46
			НР - 108%; СП - 8%				62,32	55,04	493281,50	435658,11		223419,66	
5	13	калькуляция №1	Смесь С4	м3	1187,295		6148,20	--	7299727,12	--	7299727,12	--	7883705,29
			СП - 8%				--	--	--	--		583978,17	
6	14	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, к=1, на расст. 18 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	46527,479		40,00	--	1861099,16	--		--	2009987,09
			СП - 8%				--	--	--	--		148887,93	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21159598,78	3552132,79	14592245,03	2425861,62	25472297,24	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1154121,80	1092046,37	--	1886836,83		
			Материалы	Тенге				21159598,78					
			Всего заработная плата	Тенге				4836003,86					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2246168,17				
			Транспортные расходы	Тенге				9756241,18					
			Накладные расходы	Тенге				1861099,16					
			Сметная прибыль	Тенге				2425861,63					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1886836,82					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25472297,23					
			Сметная заработная плата	Тенге					2246168,17				1281,53
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25472297,23					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2246168,17				1281,53
			Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 2.4-02 Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал

Строительство переходов (30 п/э трубы D110мм) /0,16км/

7	23	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях	м2	191,8	887,40	241,39	170203,32	46298,60	35053,37	79570,92	269756,17
			НР - 72%; СП - 8%			463,25	112,95	88851,35	21663,81		19981,94	
8	24	С1217-505-0201 217-505-0201 РСНБ РК 2015	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 4 мм	м2	191,8	827,00	--	158618,60	--	158618,60	--	171308,09
			СП - 8%			--	--	--	--		12689,49	
9	27	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	548	550,59	81,01	301723,32	44393,48	13623,28	182748,36	523229,41
			НР - 72%; СП - 8%			444,72	18,45	243706,56	10110,60		38757,73	
10	28	С1243-907-0705 243-907-0705 РСНБ РК 2015	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	548	727,00	--	398396,00	--	398396,00	--	430267,68
			СП - 8%			--	--	--	--		31871,68	
11	29	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,1534	1004976,69	23134,08	154163,42	3548,77	134412,39	12679,54	180190,40
			НР - 72%; СП - 8%			105621,00	9180,00	16202,26	1408,21		13347,44	
12	30	С1243-907-3801 243-907-3801 РСНБ РК 2015	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	1096	211,00	--	231256,00	--	231256,00	--	249756,48
			СП - 8%			--	--	--	--		18500,48	
13	31	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	2182	49,10	10,58	107136,20	23085,56	3185,72	65999,39	186986,44
			НР - 72%; СП - 8%			37,06	4,95	80864,92	10800,90		13850,85	

14	32	С1243-907-0505 243-907-0505 РСНБ РК 2015	Полка кабельная марки К 1162 У3 *СП - 8%*	шт.	2182	472,00 --	-- --	1029904,00 --	-- --	1029904,00	-- 82392,32	1112296,32
15	33	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	553,6	458,88 304,98	16,93 4,95	254035,97 168836,93	9372,45 2740,32	75826,59	123535,62 30205,73	407777,32
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**2805436,83**	**126698,86**	**2080275,95**	**464533,82**	**3531568,30**
		Стоимость монтажных работ		**Тенге**				**598462,02**	**46723,84**	--	**261597,65**	
		Материалы		**Тенге**				**2646818,23**				
		Всего заработная плата		**Тенге**				**262101,35**				
		Стоимость материалов и конструкций		**Тенге**					**645185,86**			
			Накладные расходы	**Тенге**				**1659556,00**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**464533,83**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		**Тенге**				**248908,17**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**3360260,23**				
			Сметная заработная плата	**Тенге**								**346,73**
		Стоимость общестроительных работ		**Тенге**					**645185,86**			
		Стоимость материалов и конструкций		**Тенге**				**158618,60**				
			Сметная прибыль	**Тенге**				**158618,60**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**12689,49**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**171308,09**				
			Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**3531568,32**				
			Сметная заработная плата	**Тенге**					**645185,86**			**346,73**

РАЗДЕЛ 3. ЛС № 2.5-02 Светофорная сигнализация

Строительство светофорной сигнализации по ул. №26 на ПК6+25.

Строительство переходов для коммуникаций

Земляные работы

16	46	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	26,62	419,79 --	419,79 95,42	11174,81 --	11174,81 2540,08	--	1828,86 1040,29	14043,96
17	47	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	1233,0384	38,00 --	-- --	46855,46 --	-- --	--	-- 3748,44	50603,90
18	48	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,2	4330,52 1451,46	191,76 64,86	9527,14 3193,21	421,87 142,69	5912,06	3302,55 1026,38	13856,06
19	49	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,58	42,05 --	42,05 16,15	991,54 --	991,54 380,82	--	274,19 101,26	1366,99

20	50	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	23,58	206,54 117,29	89,25 48,64	4870,21 2765,70	2104,51 1146,93	--	2817,09 614,98	8302,29
21	51	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	25,938	2443,00 --	-- --	63366,53 --	-- --	63366,53	-- 5069,32	68435,85
22	52	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,088	212607,80 202559,00	-- --	18709,49 17825,19	-- --	884,30	13547,15 2580,53	34837,17
23	53	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм *СП - 8%*	м	88	1590,00 --	-- --	139920,00 --	-- --	139920,00	-- 11193,60	151113,60
24	54	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,5134	445,12 --	445,12 101,18	2454,12 --	2454,13 557,85	--	401,65 228,46	3084,23
25	55	Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,915	467,52 --	467,52 106,27	1830,34 --	1830,34 416,05	--	299,55 170,39	2300,29
26	56	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2916	2717,97 2717,97	-- --	792,56 792,56	-- --	--	570,64 109,06	1472,26
27	57	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км *СП - 8%*	т·км	181,3428	38,00 --	-- --	6891,03 --	-- --	--	-- 551,28	7442,31
28	58	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,0635	42,05 --	42,05 16,15	170,87 --	170,87 65,63	--	47,25 17,45	235,57
29	59	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4,0635	206,54 117,29	89,25 48,64	839,28 476,61	362,67 197,65	--	485,46 105,98	1430,72

30	60	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,7415	1203,34 1203,34	--	2095,62 2095,62	-- --	--	1508,84 288,36	3892,82
31	61	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,66	7513,93 1209,55	2012,68 1029,50	4959,19 798,30	1328,37 679,47	2832,52	1374,33 506,68	6840,20
		Строительно-монтажные работы										
32	62	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство *НР - 76%; СП - 8%*	колодец	3	16976,89 11975,03	3380,11 1561,73	50930,67 35925,09	10140,33 4685,19	4865,25	30863,81 6543,56	88338,04
33	63	С1225-201-0103 225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 *СП - 8%*	шт.	3	64368,00 --	-- --	193104,00 --	-- --	193104,00	-- 15448,32	208552,32
34	66	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	36	986,31 386,69	20,95 3,71	35507,16 13920,84	754,20 133,56	20832,12	13070,59 3886,22	52463,97
35	67	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб *НР - 76%; СП - 8%*	канал	4	1460,13 1333,45	-- --	5840,52 5333,80	-- --	506,72	4053,69 791,54	10685,74
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				600830,54	31733,64	432223,50	74445,66	729298,29
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				83126,92	10945,92	--	54022,10	
		Материалы		Тенге				460910,54				
		Всего заработная плата		Тенге				35832,96				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					94072,84			
		Местные материалы		Тенге				193104,00				
		Транспортные расходы		Тенге				63366,53				
			Накладные расходы	Тенге				53746,49				
			Сметная прибыль	Тенге				74445,64				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42828,50				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				578184,68				
			Сметная заработная плата	Тенге								55,96
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					94072,84			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				139920,00				
			Сметная прибыль	Тенге				139920,00				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11193,60				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				151113,60				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				729298,28				
			Сметная заработная плата	Тенге								55,96
									94072,84			

РАЗДЕЛ 4. ЛС № 2.6-01 Тепловые сети. Общестроительные работы

Земляные работы

36	10	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (перемещение из временного отвала до 30м),(грунт для обратной засыпки) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1186,744	42,05 --	42,05 16,15	49902,59 --	49902,59 19165,92	--	13799,46 5096,16	68798,21
37	11	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1186,744	101,33 --	101,33 38,91	120252,77 --	120252,77 46176,21	--	33246,87 12279,97	165779,61
38	12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	131,86	1203,34 1203,34	-- --	158672,41 158672,41	-- --	--	114244,14 21833,32	294749,87
39	13	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1186,744	206,54 117,29	89,25 48,64	245110,11 139193,20	105916,90 57723,23	--	141779,83 30951,19	417841,14
40	14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1186,744	101,13 13,25	84,88 22,61	120015,42 15724,36	100730,83 26832,28	3560,23	30640,78 12052,50	162708,70
41	15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	159,402	4330,52 1451,46	191,76 64,86	690293,55 231365,63	30566,92 10338,81	428361,00	239287,40 74366,48	1003947,42
			Канал из блоков ФБС									
			Канал теплосети №4 /ТС.КЖ-10/									
			Основание под каналы, изоляция									
42	61	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /t-60мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,04	3602,21 456,98	208,05 85,00	245094,64 31093,19	14155,72 5783,40	199845,73	34664,00 22380,69	302139,33
43	62	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,04	490,17 413,83	5,45 1,85	33351,17 28156,99	370,81 125,87	4823,37	26585,90 4794,97	64732,03
44	63	Е11-110101-1902 1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 /до 40 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	68,04	152,25 152,25	-- --	10359,09 10359,09	-- --	--	9737,54 1607,73	21704,37
45	64	С1212-501-0201 212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I *СП - 8%*	т	6,66792	20612,00 --	-- --	137439,17 --	-- --	137439,17	-- 10995,13	148434,30
46	65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,888	4686,26 1752,30	1201,15 335,95	18220,18 6812,94	4670,07 1306,17	6737,17	7388,40 2048,69	27657,26

47	66	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	3,96576	17959,00 --	-- --	71221,08 --	-- --	71221,08	-- 5697,69	76918,77
48	67	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /плита перекрытия/ *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	68,04	2530,56 302,29	7,30 2,51	172179,30 20567,81	496,69 170,78	151114,80	19286,89 15317,30	206783,49
49	68	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 *СП - 8%*	м2	312,984	301,00 --	-- --	94208,18 --	-- --	94208,18	-- 7536,65	101744,83
			Конструкции каналов									
50	71	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	37,155	14214,94 5770,89	3091,83 1212,06	528156,10 214417,42	114876,94 45034,09	198861,74	306152,78 66744,71	901053,59
51	73	Е11-060801-0113 1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия каналов. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	23,17	21876,73 12869,34	2729,78 790,04	506883,83 298182,61	63249,01 18305,23	145452,21	288003,93 63591,02	858478,78
52	74	С1212-101-2502 212-101-2502 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	м3	23,51755	23802,00 --	-- --	559764,73 --	-- --	559764,73	-- 44781,18	604545,91
			Сетка С1 /1 шт/									
53	75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,58968	346394,00 --	-- --	204261,61 --	-- --	204261,61	-- 16340,93	220602,54
54	76	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,58968	27594,97 26180,88	1126,09 449,99	16272,20 15438,34	664,03 265,35	169,83	14290,36 2445,00	33007,56
			Сетка С3 /1 шт/									
55	77	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм *СП - 8%*	т	1,68525	335138,00 --	-- --	564791,31 --	-- --	564791,31	-- 45183,31	609974,62
56	78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,57134	346394,00 --	-- --	197908,75 --	-- --	197908,75	-- 15832,70	213741,45
57	79	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,68525	20934,67	1073,05	35280,15	1808,36	485,35	30707,76	71266,94

			НР - 91%; СП - 8%			19573,62	449,99	32986,44	758,35		5279,03		
58	80	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,57134	27594,97	1126,09	15766,11	643,38	164,55	13845,91	31980,98
			НР - 91%; СП - 8%			26180,88	449,99	14958,18	257,10		2368,96		
			Каркас КР-1 /2 шт/										
59	81	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,26376	346394,00	--	91364,88	--	91364,88	--	98674,07
			СП - 8%			--	--	--	--		7309,19		
60	82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42112	349485,00	--	147175,12	--	147175,12	--	158949,13
			СП - 8%			--	--	--	--		11774,01		
61	83	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,68488	27243,37	1512,55	18658,44	1035,92	197,24	16186,95	37633,02
			НР - 91%; СП - 8%			25442,82	529,40	17425,28	362,58		2787,63		
62	84	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1288	1197884,50	1597,50	154287,52	205,76	110651,17	39613,98	209413,62
			НР - 91%; СП - 8%			337194,00	786,18	43430,59	101,26		15512,12		
			Отдельные стержни										
63	85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2247	335138,00	--	75305,51	--	75305,51	--	81329,95
			СП - 8%			--	--	--	--		6024,44		
64	86	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06636	346394,00	--	22986,71	--	22986,71	--	24825,65
			СП - 8%			--	--	--	--		1838,94		
			Монолитные участки										
65	87	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	6,518	8469,65	1431,63	55205,18	9331,36	13722,35	31843,50	94012,58
			НР - 91%; СП - 8%			4932,72	435,93	32151,47	2841,39		6963,89		
66	88	С1212-101-1709 212-101-1709 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	6,64836	17959,00	--	119397,90	--	119397,90	--	128949,73
			СП - 8%			--	--	--	--		9551,83		
			Смотровые колодцы										
			Смотровой колодец СК2 /УТ1/ /ТС.КЖ-3/										
			Конструкции колодца										
67	99	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	62811,00	--	125622,00	--	125622,00	--	135671,76
			СП - 8%			--	--	--	--		10049,76		
			Смотровой колодец СК3 /УТ1/ /ТС.КЖ-3/										

			Конструкции колодца										
68	116	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	2	62811,00 --	-- --	125622,00 --	-- --	125622,00 --	-- 10049,76	135671,76	
			Смотровой колодец СК4 /УТ1/ /ТС.КЖ-4/										
			Конструкции колодца										
69	132	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	2	62811,00 --	-- --	125622,00 --	-- --	125622,00 --	-- 10049,76	135671,76	
			Смотровой колодец СК1 /УД1/ /ТС.КЖ-5/										
			Конструкции колодца										
70	148	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- 5024,88	67835,88	
			Смотровой колодец СК5 /УД2/ /ТС.КЖ-6/										
			Конструкции колодца										
71	164	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- 5024,88	67835,88	
			Смотровой колодец СК6 /УД3/ /ТС.КЖ-7/										
			Конструкции колодца										
72	180	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- 5024,88	67835,88	
			Дренажные колодцы										
			Дренажный колодец ДК1 /ТС.КЖ-18/										
			Конструкции колодца										
73	199	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- 5024,88	67835,88	
			Дренажный колодец ДК2 /ТС.КЖ-19/										
			Конструкции колодца										
74	226	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- 5024,88	67835,88	
			Дренажный колодец ДК3 /ТС.КЖ-20/										
			Конструкции колодца										
75	253	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250) *СП - 8%*	комплект	1	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- --	62811,00 --	-- 5024,88	67835,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6233517,71	618878,06	4303703,69	1411306,36	8256410,00	
			Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				1310935,95	235548,02	--	611585,93		
			Материалы	**Тенге**				5479785,71					
			Всего заработная плата	**Тенге**				1264146,74					
			Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					1546484,00				
			Местные материалы	**Тенге**				1398002,07					
			Накладные расходы	**Тенге**				887822,88					
								1411306,38					

			Сметная прибыль	Тенге				551287,35					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7442379,44					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1016,38
			Сметная заработная плата	Тенге					1546484,00				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				753732,00					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				753732,00					
			Сметная прибыль	Тенге				60298,56					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				814030,56					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8256410,00					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1016,38
			Сметная заработная плата	Тенге					1546484,00				

РАЗДЕЛ 5. ЛС № 2.6-04 Сети канализации К2

Земляные работы

76	1	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3499,17	316,90	316,90	1108887,00	1108887,00	--	161392,92	1371902,28
			НР - 72%; СП - 8%			--	64,06	--	224156,83		101622,39	
77	2	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	425,744396	288,09	288,09	122652,70	122652,71	--	17849,59	151742,47
			НР - 72%; СП - 8%			--	58,23	--	24791,10		11240,18	
78	3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	120,603516	3183,55	--	383947,28	--	--	276442,04	713220,46
			НР - 72%; СП - 8%			3183,55	--	383947,28	--		52831,15	
79	4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	120,603516	137,86	137,86	16626,40	16626,40	--	4597,02	22921,29
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,94	--	6384,75		1697,87	
80	5	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	120,603516	132,86	127,37	16023,38	15361,27	37,38	3040,08	20588,53
			НР - 72%; СП - 8%			5,18	29,83	624,73	3597,60		1525,08	
81	6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 24 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	187388,3897	38,00	--	7120758,81	--	--	--	7690419,51

			СП - 8%			--	--	--	--		569660,70	
82	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	120,603516	24,70	20,27	2978,91	2444,63	14,48	1216,55	4531,10
						4,31	9,70	519,80	1169,85		335,64	
			Обратная засыпка									
83	12	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	430,7958	1095,63	--	471992,80	--	--	339834,82	876773,83
						1095,63	--	471992,80	--		64946,21	
84	13	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3915,58	37,02	37,02	144954,77	144954,77	--	40061,08	199817,12
						--	14,21	--	55640,39		14801,27	
85	14	Е11-010104-0507 1101-0104-0507 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3915,58	89,26	89,26	349504,67	349504,67	--	96642,78	481839,25
						--	34,28	--	134226,08		35691,80	
86	15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	3915,58	206,54	89,25	808723,89	349465,51	--	467792,78	1378638,00
						117,29	48,64	459258,38	190453,81		102121,33	
87	16	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	4781,01338	2443,00	--	11680015,69	--	11680015,69	--	12614416,95
						--	--	--	--		934401,26	
			Трубопроводы									
88	17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	32,61	4330,52	191,76	141218,26	6253,29	87632,86	48952,72	205384,66
						1451,46	64,86	47332,11	2115,08		15213,68	
89	20	Е11-220501-0110 1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0318	1222298,76	400906,76	38869,10	12748,84	1651,69	28866,29	73154,23
						769452,00	147462,23	24468,57	4689,30		5418,83	
90	21	С1241-204-0112 241-204-0112 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	32,118	7669,00	--	246312,94	--	246312,94	--	266017,98
						--	--	--	--		19705,04	
91	22	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	153,7	1164,39	522,38	178966,74	80289,81	1452,46	132264,64	336129,90
						632,56	236,67	97224,47	36376,18		24898,51	
92	23	Е11-230501-0105 1123-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой *НР - 99%; СП - 8%*	м трубопровода	153,7	3410,60	113,44	524209,22	17435,73	375681,22	131735,12	708419,88
						852,91	12,84	131092,27	1973,51		52475,55	
			Колодцы									

Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500													
93	25	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	26,57	41375,00 19005,48	8889,83 4234,74	1099333,75 504975,60	236202,78 112517,04	358155,37	611317,72 136852,12	1847503,59
94	26	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе *СП - 8%*	м3	17,0905	270,00 --	-- --	4614,43 --	-- --	4614,43	-- 369,15	4983,58
95	27	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	6	38977,00 --	-- --	233862,00 --	-- --	233862,00	-- 18708,96	252570,96
96	28	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 *СП - 8%*	шт.	13	24415,00 --	-- --	317395,00 --	-- --	317395,00	-- 25391,60	342786,60
97	29	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	10	29165,00 --	-- --	291650,00 --	-- --	291650,00	-- 23332,00	314982,00
98	30	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 *СП - 8%*	шт.	6	37915,00 --	-- --	227490,00 --	-- --	227490,00	-- 18199,20	245689,20
99	31	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	11	6269,00 --	-- --	68959,00 --	-- --	68959,00	-- 5516,72	74475,72
100	32	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6 *СП - 8%*	шт.	6	106689,00 --	-- --	640134,00 --	-- --	640134,00	-- 51210,72	691344,72
101	33	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	8,1934	18539,00 --	-- --	151897,44 --	-- --	151897,44	-- 12151,80	164049,24
102	34	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	2,2094	16349,00 --	-- --	36121,48 --	-- --	36121,48	-- 2889,72	39011,20
103	36	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	84	595,00 --	-- --	49980,00 --	-- --	49980,00	-- 3998,40	53978,40
Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1000													
104	37	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	11,74	55182,20 27023,20	12976,03 6080,21	647839,03 317252,37	152338,60 71381,67	178248,06	384747,69 82606,94	1115193,66

105	38	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	7,66	270,00	--	2068,20	--	2068,20	--	2233,66
			СП - 8%			--	--	--	--		165,46	
106	39	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20031,00	--	20031,00	--	20031,00	--	21633,48
			СП - 8%			--	--	--	--		1602,48	
107	40	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15612,00	--	31224,00	--	31224,00	--	33721,92
			СП - 8%			--	--	--	--		2497,92	
108	41	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	12467,00	--	12467,00	--	12467,00	--	13464,36
			СП - 8%			--	--	--	--		997,36	
109	42	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	6269,00	--	50152,00	--	50152,00	--	54164,16
			СП - 8%			--	--	--	--		4012,16	
110	43	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	3	106689,00	--	320067,00	--	320067,00	--	345672,36
			СП - 8%			--	--	--	--		25605,36	
111	44	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	13334,00	--	26668,00	--	26668,00	--	28801,44
			СП - 8%			--	--	--	--		2133,44	
112	45	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4272	18539,00	--	63536,86	--	63536,86	--	68619,81
			СП - 8%			--	--	--	--		5082,95	
113	46	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7344	16349,00	--	12006,71	--	12006,71	--	12967,25
			СП - 8%			--	--	--	--		960,54	
114	48	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	49	595,00	--	29155,00	--	29155,00	--	31487,40
			СП - 8%			--	--	--	--		2332,40	
			Камера монолитная перепадная 1,40 х 1,0									
115	49	Е11-230601-0502 1123-0601-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь до 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	6,17	30818,97	3626,04	190153,04	22372,67	98392,18	80932,71	292772,62
			НР - 99%; СП - 8%			11246,06	2003,57	69388,19	12362,03		21686,86	
116	50	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3	1,2	270,00	--	324,00	--	324,00	--	349,92
			СП - 8%			--	--	--	--		25,92	
117	51	С1225-202-0102 225-202-0102 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	1	32677,00	--	32677,00	--	32677,00	--	35291,16
			СП - 8%			--	--	--	--		2614,16	

118	52	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,11	110765,00	--	12184,15	--	12184,15	--	13158,88
			СП - 8%			--	--	--	--		974,73	
119	53	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6269,00	--	6269,00	--	6269,00	--	6770,52
			СП - 8%			--	--	--	--		501,52	
120	54	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	106689,00	--	106689,00	--	106689,00	--	115224,12
			СП - 8%			--	--	--	--		8535,12	
121	55	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,7736	18539,00	--	88497,77	--	88497,77	--	95577,59
			СП - 8%			--	--	--	--		7079,82	
122	56	С1212-101-1501 212-101-1501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2958	16349,00	--	4836,03	--	4836,03	--	5222,91
			СП - 8%			--	--	--	--		386,88	
123	58	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	595,00	--	7140,00	--	7140,00	--	7711,20
			СП - 8%			--	--	--	--		571,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				28142064,42	2637538,65	15875690,40	2827686,55	33447331,05
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2508076,57	881835,22	--	2477580,08	
			Материалы	Тенге				27895751,48				
			Всего заработная плата	Тенге				1101265,70				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					3389911,79			
			Местные материалы	Тенге				93281,63				
			Транспортные расходы	Тенге				14434830,13				
			Накладные расходы	Тенге				7120758,81				
			Сметная прибыль	Тенге				2827686,55				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2457875,00				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33181313,08				
			Сметная заработная плата	Тенге								2137,76
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					3389911,79			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				246312,94				
			Сметная прибыль	Тенге				246312,94				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19705,04				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				266017,98				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33447331,06				
			Сметная заработная плата	Тенге					3389911,79			2137,76

РАЗДЕЛ 6. ЛС № 2.5-01 Наружные сети связи

Монтажные работы

124	1 протокол №44	С1252-207-3966 252-207-3966 РСНБ РК 2015	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4	шт.	60	3621,00	--	217260,00	--	217260,00	--	234640,80
			СП - 8%			--	--	--	--		17380,80	
125	1 протокол №45	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	6269,00	--	94035,00	--	94035,00	--	101557,80

			СП - 8%				--	--	--	--		7522,80	
126	1 протокол №46	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	128	2391,00	--	306048,00	--	306048,00	--	330531,84
			СП - 8%			--	--	--	--		24483,84	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				617343,00	--	617343,00	--	666730,44
								--	--	--	49387,44	
			Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				311295,00				
			Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				217260,00				
			Местные материалы	**Тенге**				94035,00				
			Сметная прибыль	**Тенге**				24903,60				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				336198,60				
			Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				306048,00				
			Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				306048,00				
			Сметная прибыль	**Тенге**				24483,84				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				330531,84				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				666730,44				

РАЗДЕЛ 7. ЛС № 1.7-01 Тротуары

Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения

127	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	95,074	2306,92	--	219328,11	--	--	157916,24	407423,90
			НР - 72%; СП - 8%			2306,92	--	219328,11	--		30179,55	
128	2	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	95,074	740,90	--	70440,33	--	--	50717,04	130849,95
			НР - 72%; СП - 8%			740,90	--	70440,33	--		9692,59	
129	3	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 16 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2935,88512	40,00	--	117435,40	--		--	126830,23
			СП - 8%			--	--	--	--		9394,83	
130	4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	20,39	7513,93	2012,68	153209,03	41038,54	87507,77	42458,43	211320,86
			НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	24662,72	20991,50		15653,40	
131	5	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	678,8	2105,12	36,35	1428955,46	24674,38	682682,74	791708,33	2398316,90
			НР - 108%; СП - 8%			1063,05	16,89	721598,34	11464,93		177653,10	
132	7	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	644,7	539,73	169,04	347963,93	108980,09	386,82	298625,81	698316,92
			НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	238597,02	37908,36		51727,18	

133	8	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/ *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	644,7	41,10 24,66	16,44 5,56	26497,17 15898,30	10598,87 3584,53	--	21041,46 3803,09	51341,72
134	9	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	106,3755	2443,00 --	--	259875,35 --	-- --	259875,35	-- 20790,03	280665,38
135	10	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	644,7	539,73 370,09	169,04 58,80	347963,93 238597,02	108980,09 37908,36	386,82	298625,81 51727,18	698316,92
136	11	С1211-201-0701 211-201-0701 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм *СП - 8%*	м3	19,08312	4270,00 --	--	81484,92 --	-- --	81484,92	-- 6518,79	88003,71
137	12	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм *СП - 8%*	м3	93,09468	3098,00 --	--	288407,32 --	-- --	288407,32	-- 23072,59	311479,91
138	16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м2	644,7	2455,83 2257,20	194,57 92,83	1583273,60 1455216,84	125439,28 59847,50	2617,48	1333256,62 233322,42	3149852,64
139	18	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	322,35	4689,00 --	--	1511499,15 --	-- --	1511499,15	-- 120919,93	1632419,08
140	19	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	35,4585	2443,00 --	--	86625,12 --	-- --	86625,12	-- 6930,01	93555,13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6522958,82 2984338,68	419711,25 171705,18	3001473,49 --	2994349,75 761384,69	10278693,26
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6522958,82				
			Материалы	Тенге				773581,62				
			Всего заработная плата	Тенге					3156043,86			
			Местные материалы	Тенге				2227891,86				
			Транспортные расходы	Тенге				117435,40				
			Накладные расходы	Тенге				2994349,74				
			Сметная прибыль	Тенге				761384,69				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10278693,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1976,55
			Сметная заработная плата	Тенге					3156043,86			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10278693,25				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1976,55
			Сметная заработная плата	Тенге					3156043,86			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								82382329,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8639062,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7386693,00			

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2438805,00				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							40902955,00			
			- Перевозка грузов	Тенге					9153040,00					
			- Накладные расходы	Тенге								10198184,00		
			- Сметная прибыль	Тенге								6102395,00		
			Временные здания и сооружения	1,30%										1 070 970
			ИТОГО с временными											83 453 299
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимне	2,20%										1 835 973
			ИТОГО											85 289 272
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%										1 705 785
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											86 995 057
			В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	1,0973603										95 464 922
			НДС	12%										11 455 791
			ИТОГО с НДС											106 920 713
			Скидка	-5%										-5 346 036
			ИТОГО с НДС											101 574 677

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Представитель технического сопровождения

ТОО "TN-Stroy" _____ **Нурманов М.Б**
№ KZ 84VJE00052132

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ДӘН-Ко" _____