Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма №3-КС

Заказчик : **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область**

Инженер : **ТОО "RoyalCompany"**

Подрядчик: **ТОО "Шалхар Бастау"**

Наименование объекта : **Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Азат сельского округа Ииржар Мактааральского района ЮКО**

Договор: **Доп. согл. №3 от 21.06.2022г. к договору № 215 от 28.12.2020г.**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	За отчетный период без НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах 20_г	Дополнительные затраты		Налог на добавочную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	10 000 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего по строительству	**10 000 000,00**	8 928 571,43							1 071 428,57	**10 000 000,00**

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж.

Авторский надзор:

ТОО "IMPYLS"

Директор

Кемалов А.

Инженер:

ТОО "RoyalCompany"

Директор

Ахмедов А.Б.

Подрядчик:

ТОО "Шалхар Бастау"

Директор

Мылтықбай Ж.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство сетей газоснаюжения в населенном пункте Азат сельского округа Ииржар Мактааральского района ТО

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за АВГУСТ месяц 2022 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района»
ИНЖЕНЕР: ТОО "Royal Company"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Шалхар Бастау"
Основание: Договор №215 от 28.12.2020г. доп.соглашение №3 от 21.06.2022г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Газопровод среднего давления.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3								
		м3 грунта	1972,4465	73,06	66,80	144102	131752	40308	0,01	18
				6,26	22,53	12350	44430	59,1	0,02	39
		Накладные расходы -		*20,44*		*40308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*33557*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,42*				*6751*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*14753*				
		Сметная стоимость				*199162*				
2	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2								
		м3 грунта	61,0035	1045,83	--	63799	--	41563	1,42	86
				1045,83	--	63799	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*681,31*		*41563*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*37705*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*63,23*				*3857*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,17*		*8429*				
		Сметная стоимость				*113790*				
3	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3 грунта	62,8	871,52	--	54732	--	35655	1,18	74
				871,52	--	54732	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*567,76*		*35655*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*515,07*				*32346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*52,69*				*3309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,14*		*7231*				

		Сметная стоимость				*97618*					
4	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/									
			215	594,22	--	127758	--	83229	0,89	190
		м3		594,22	--	127758	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*387,11*		*83229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*75505*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*35,93*				*7724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,51*		*16879*				
		Сметная стоимость				*227866*				
5	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			1712,452403	18,95	18,95	32447	32447	8323	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	11558	59,1	0,01	12
		Накладные расходы -		*4,86*		*8323*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*6831*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*1493*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*3262*				
		Сметная стоимость				*44032*				
6	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками									
			1712,452403	119,35	50,94	204377	87228	103022	0,11	185
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	117150	38127	59,1	0,03	45
		Накладные расходы -		*60,16*		*103022*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*91768*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*6,57*				*11254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,36*		*24592*				
		Сметная стоимость				*331991*				
7	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Разравнивание лишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			147,2975968	18,95	18,95	2791	2791	716	--	--
		м3 грунта		--	6,75	--	994	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*4,86*		*716*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*588*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,87*				*128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,90*		*281*				
		Сметная стоимость				*3787*				
8	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			139,75	4480,59	118,78	626163	16599	92586	1,02	143
		м3 основания		733,97	29,69	102573	4149	62,1	0,04	5
		Накладные расходы -		*662,51*		*92586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*66274*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*188,28*				*26313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*57500*				
		Сметная стоимость				*776249*				

		ТРУБОПРОВОД									
9	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	2,017	194081,94	47428,22	391463	95663	226229	179,00	361
		км трубопровода		146606,37	15954,25	295705	32180	62,1	21,05	42
		Накладные расходы -		*112161,36*		*226229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*203616*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11211,22*				*22613*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24499,46*		*49415*				
		Сметная стоимость				*667108*				
10	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	2171,5	646,93	--	1404808	--	53383	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*24,58*		*53383*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*53383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*116655*				
		Сметная стоимость				*1574846*				
		ФУТЛЯРЫ								
12	С123-010501-1513 23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	133	1893,59	--	251847	--	9570	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,96*		*9570*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*71,96*				*9570*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*157,24*		*20913*				
		Сметная стоимость				*282331*				
13	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63x5,8 мм. Протаскивание в футляр	133	871,07	13,16	115852	1751	65897	0,84	112
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	95209	192	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*495,47*		*65897*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*59244*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*50,03*				*6654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,32*		*14540*				
		Сметная стоимость				*196289*				

				строителей	машинистов	стр[illegible]лей	машинистов	%	на един.	всего
14	Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1115	Заделка концов футляра диам. 800/110х10,4 мм/								
			18	2585,68	263,96	46542	4751	9988	0,89	16
		футляр		703,70	4,73	12667	85	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*554,91*		*9988*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*439,93*				*7919*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*114,97*				*2070*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,25*		*4522*				
		Сметная стоимость				*61053*				
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ								
15	Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка								
			37	1255,01	766,20	46435	28349	19399	0,61	23
		шт.		488,81	250,59	18086	9272	62,1	0,33	12
		Накладные расходы -		*524,30*		*19399*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*459,17*				*16989*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*65,14*				*2410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*142,35*		*5267*				
		Сметная стоимость				*71101*				
16	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Тройник равнопроходный SDR11 ПЭ100 d63 с ЭН								
			37	4380,31	--	162071	--	6159	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*166,45*		*6159*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*166,45*				*6159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*363,74*		*13458*				
		Сметная стоимость				*181688*				
17	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/								
			93,61	4480,59	118,78	419428	11119	62018	1,02	95
		м3 основания		733,97	29,69	68707	2779	62,1	0,04	3
		Накладные расходы -		*662,51*		*62018*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*44393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*188,28*				*17625*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*411,45*		*38516*				
		Сметная стоимость				*519962*				
19	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЭН								
			54	2948,28	--	159207	--	6050	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*112,03*		*6050*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*112,03*				*6050*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,83*		*13221*				
		Сметная стоимость				*178477*				
21	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка полиэтиленовый с ЭН ПЭ 100 SDR 11, DN 63/32								
			18	6317,75	--	113720	--	4321	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Накладные расходы -		*240,07*		*4321*		%	на един.	всего
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*240,07*				*4321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*524,63*		*9443*				
		Сметная стоимость				*127485*				
25	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки опорные марки ОП4	0,105	30336,04	--	3185	--	121	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1152,77*		*121*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1152,77*				*121*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2519,10*		*265*				
		Сметная стоимость				*3571*				
26	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Диск из фторопласта	10,86	3790,65	--	41166	--	1564	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*144,04*		*1564*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*144,04*				*1564*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*314,78*		*3418*				
		Сметная стоимость				*46149*				
28	СПрайс ТПРАЙС лист ТОО "Art Plast"	Кран шаровой ПЭ SDR11 Д63	3	40433,62	--	121301	--	4609	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1536,48*		*4609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*1536,48*				*4609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3357,61*		*10073*				
		Сметная стоимость				*135983*				
29	С123-040105-0201 23-040105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 0,45 м до 0,70 м	3	11863,94	--	35592	--	1352	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*450,83*		*1352*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*450,83*				*1352*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*985,18*		*2956*				
		Сметная стоимость				*39900*				
33	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	20,08	1019,13	--	20464	--	778	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,73*		*778*				

				строителей	машинистов	эксп.	машинистов	%	на един.	всего	
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*38,73*				*778*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,63*		*1699*					
		Сметная стоимость				*22941*					
35	С123-010201-0218 23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80									
		м	23,2	3459,84	--	80268	--	3050	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*131,47*		*3050*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*131,47*				*3050*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*287,31*		*6665*					
		Сметная стоимость				*89984*					
37	С121-060405-1402 21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012									
		т	0,3428	310025,52	--	106277	--	4039	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*11780,97*		*4039*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11780,97*				*4039*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25744,52*		*8825*					
		Сметная стоимость				*119141*					
39	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		м	46,46	646,93	--	30056	--	1142	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*24,58*		*1142*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*1142*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*2496*					
		Сметная стоимость				*33694*					
42	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Переход полиэтилен-сталь ПЭ63/СТ57									
		шт	40	8255,20	--	330208	--	12548	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*313,70*		*12548*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*313,70*				*12548*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*685,51*		*27420*					
		Сметная стоимость				*370176*					

				строителей	машинистов	[illegible]	машинистов	%	на един.	всего
43	С123-021101-1305 23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, а 150/67 мм ГОСТ 15180-86	0,04	83019,84	--	3321	--	126	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3154,75*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3154,75*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6893,97*		*276*				
		Сметная стоимость				*3723*				
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
47	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	2150	193,58	95,99	416198	206376	135435	0,11	237
		м кабеля		93,30	31,93	200592	68660	42,8	0,04	86
		Накладные расходы -		*62,99*		*135435*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*115240*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,39*				*20195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,53*		*44131*				
		Сметная стоимость				*595763*				
48	С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,15	105341,83	--	226485	--	8606	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4002,99*		*8606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4002,99*				*8606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8747,59*		*18807*				
		Сметная стоимость				*253899*				
49	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	2,15	17951,47	12364,63	38596	26584	9365	6,30	14
		км кабеля		5586,84	2682,34	12012	5767	42,8	2,71	6
		Накладные расходы -		*4355,85*		*9365*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*7609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*816,65*				*1756*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1784,59*		*3837*				
		Сметная стоимость				*51798*				

				строителей	машинистов	эксплуатации	машинистов	%	на един.	всего
50	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно Г	2150	21,06	--	45277	--	1721	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,80*		*1721*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,80*				*1721*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,75*		*3760*				
		Сметная стоимость				*50757*				
		БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА								
71	Е11-010205-1201 11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	280,46929	1071,90	1071,90	300635	300635	112883	--	--
		м3 мокрого грунта		--	589,67	--	165384	59,1	0,86	553
		Накладные расходы -		*402,47*		*112883*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*348,50*				*97744*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*53,98*				*15140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*117,95*		*33081*				
		Сметная стоимость				*446600*				
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
	Е11-010101-0313 11-010101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	137,6125	73,06	66,80	10054	9192	2812	0,01	1
		м3 грунта		6,26	22,53	862	3100	59,1	0,02	3
		Накладные расходы -		*20,44*		*2812*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*2341*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*3,42*				*471*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,48*		*1029*				
		Сметная стоимость				*13895*				
	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,25605	1045,83	--	4451	--	2900	1,42	6
		м3 грунта		1045,83	--	4451	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*681,31*		*2900*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*618,09*				*2631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*63,23*				*269*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*138,17*		*588*				
		Сметная стоимость				*7939*				
	Е11-010205-0301 11-010205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,38139	871,52	--	3818	--	2488	1,18	5
		м3 грунта		871,52	--	3818	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*567,76*		*2488*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*515,07*				*2257*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*52,69*				*231*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,14*		*504*				

				строителей	машинистов	эксплуатации	машинистов	%	на един.	всего
		ТРУБОПРОВОД								
	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,15	194081,94 146606,37	47428,22 15954,25	29112 21991	7114 2393	16824 62,1	179,00 21,05	27 3
		Накладные расходы -		*112161,36*		*16824*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*15143*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*11211,22*				*1682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24499,46*		*3675*				
		Сметная стоимость				*49611*				
	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004								
		м	151,5	646,93 --	-- --	98010 --	-- --	3724 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*24,58*		*3724*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*24,58*				*3724*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,72*		*8139*				
		Сметная стоимость				*109873*				
		СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА								
	Ц13-080201-0201 13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий								
		м кабеля	150	193,58 93,30	95,99 31,93	29037 13995	14398 4790	9449 42,8	0,11 0,04	17 6
		Накладные расходы -		*62,99*		*9449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*53,60*				*8040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*9,39*				*1409*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,53*		*3079*				
		Сметная стоимость				*41565*				
	С123-060128-0105 23-060128-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80								
		км	0,15	105341,83 --	-- --	15801 --	-- --	600 --	-- --	-- --
		Накладные расходы -		*4002,99*		*600*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*4002,99*				*600*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8747,59*		*1312*				
		Сметная стоимость				*17714*				

	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в транш... Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3								
		км кабеля	0,15	17951,47	12364,63	2693	1855	653	6,30	1
				5586,84	2682,34	838	402	42,8	2,71	--
		Накладные расходы -		*4355,85*		*653*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*3539,21*				*531*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*816,65*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1784,59*		*268*				
		Сметная стоимость				*3614*				
	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Art Plast"	Лента полиэтиленовая сигнальная "Осторожно ГАЗ"								
		м	150	21,06	--	3159	--	120	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*0,80*		*120*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,8%		*0,80*				*120*		
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*1,75*		*262*				
		Сметная стоимость				*3541*				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге			8 261 439				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**8 261 439**				
в том числе оборудование			Тенге			**-**				
в том числе СМР			Тенге			**8 261 439**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		1,3%	107 399				
Итого с временными			Тенге			**8 368 837**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	76 156				
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**8 444 994**				
Итого СМР			Тенге			**8 444 994**				
Итого оборудование			Тенге			**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**8 444 994**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,0599383	8 951 172				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,997475087317001			Тенге		**0,9974751**	**8 928 571**				
НДС			Тенге		12%	1 071 429				
Итого к оплате			**Тенге**			**10 000 000,00**				

Заказчик:

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Мактааральского района» Туркестанская область

Руководитель отдела

Полатов Г.Ж.

Авторский надзор:

Директор ТОО "IMPYLS"

Кемалов А.

Инженер-эксперт:

Директор ТОО "Royal Compan

Ахмедов А.Б.

Инженер-эксперт:

Карабаев С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Шалхар Бастау"

Мылтыкбай Ж.