Генподрядчик: **ТОО "Орда Автодор"**
Субподрядчик: **ТОО "Кызылорда жолдары"**
Наименование стройки: **Строительство гравийной дороги улицы Жахаева в пос.Шиели Шиелийском районе Кызылординской области**
Договор Субподряда: **№17 от 27.11.2023г.**

Акт
приемки выполненных работ за январь месяц 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
24	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,4*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**$м^2$**	**520**	**817**	**424840**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**424840**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**28464**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**45880**
	Итого		Тенге			**499185**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**22665**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**14976**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**536826**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**577087**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**69250**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**646339**

Генподрядчик:
ТОО "Орда Автодор"
Директор _____ **Ибраев Н.**

Субподрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____ **Шоманов А.**