Форма №КС-3

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777"

Договор: №9 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№_____ от ____._____.2024 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	30 423,28	27 163,64							3 259,64	30 423,28
Всего по стройке	30 423,28	27 163,64							3 259,64	30 423,28

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Стройкомплект-КБ"
_____ Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. Подрядчик
Директор
ТОО "АзияСтройПроект-777"
_____ Бакыт М. А.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №2 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"

Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "АзияСтройПроект-777" договор №9 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22495**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3997
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2198*
			машины и механизмы	тенге			4559
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1148*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13939
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**16970**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1691
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*930*
			машины и механизмы	тенге			1929
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*486*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13350
			Кабельно-проводниковая продукция				
1	**3**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0011**	**3 432 778**	**3776**
			Формула объема = (1,1).0,001				
			из них:				
1.1	3.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	1691
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	930
1.1.1	3.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,346698	4 878	1691
1.2	3.2		машины и механизмы			1 753 210	1929
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	486

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1	3.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0716849	26 875	1927
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1433698*	*6 774*	*486*
1.2.2	3.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0046906	426	2
1.3	3.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	156
1.3.1	3.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02266	193	4
1.3.2	3.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,09064	228	21
1.3.3	3.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02266	126	3
1.3.4	3.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,02266	5 668	128
2	**4**	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,1).1,02	**м**	**1,122**	**1 986**	**2228**
			Линейная арматура				
3	**16**	**252-207-2613** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
4	**18**	**252-202-0511** *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	**шт.**	**1**	**7 846**	**7846**
		Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5525**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2306
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1268*
			машины и механизмы	тенге			2630
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*662*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			589
			Кабельно-проводниковая продукция				
5	**22**	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0015**	**3 432 778**	**5149**
			Формула объема = (1,5).0,001				
			из них:				
5.1	22.1		затраты на труд рабочих			1 537 448	2306
			в том числе оплата труда рабочих			845 313	1268
5.1.1	22.1.1	007-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,47277	4 878	2306
5.2	22.2		машины и механизмы			1 753 210	2630
			в том числе оплата труда машинистов			441 449	662
5.2.1	22.2.1	322-301-0301	Автомотрисы монтажные	маш.-ч	0,0977522	26 875	2627
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	*чел.-ч*	*0,1955044*	*6 774*	*662*
5.2.2	22.2.2	322-201-0403	Платформы широкой колеи грузоподъёмностью 71 т	маш.-ч	0,0063963	426	3
5.3	22.3		материалы, изделия и конструкции			142 120	213
5.3.1	22.3.1	261-404-0414	Вкладыш седловой КС-067-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0309	193	6

1	2	3	4	5	6	7	8
5.3.2	22.3.2	261-404-0447	Втулка полиэтиленовая изолированная ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,1236	228	28
5.3.3	22.3.3	261-404-0563	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0309	126	4
5.3.4	22.3.4	261-404-0303	Узел крепления кронштейна КС-141 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,0309	5 668	175
6	**23**	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2x16-0,6/1,0** Формула объема = (1,5).1,02	**м**	**1,53**	**246**	**376**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22495**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3997
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2198*
			машины и механизмы	тенге			4559
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1148*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13939
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Всего прямые затраты				**22 495,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 552,16**
			Итого				**24 047,16**
			Сметная прибыль - 5%				**1 202,36**
			Непредвиденные работы и затраты - 2%				**480,94**
			Итого				**25 730,46**
			Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**27 163,64**
			НДС- 12%				**3 259,64**
			Стоимость строительства				**30 423,28**

Заказчик / Ген. подрядчик:

Директор ТОО "Стройкомплект-КБ"

Аликулов Г. А.

Подрядчик / Суб. подрядчик:

Директор ТОО "АзияСтройПроект-777"

Бақыт М. А.