Жұмыстарды сатып алу туралы шартқа

2024-01-30 № 090140000306/240084/00 қосымша келісім

Ақтөбе облысы №090140000306/240084/04

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 23.01.2025 жылғы №03-2/552 сенімхат негізінде әрекет ететін, Ақтөбе облыстық филиалының директоры Данағұл Айбол Данағұлұлы тұлғасындағы "ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Будан Мехмет Дильшад тұлғасындағы "БК "Сине Мидас Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, "Квазимемлекеттік сектордың жекелеген субъектілерінің сатып алуы туралы" Қазақстан Республикасының Заң (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2024-01-30 № 090140000306/240084/00 Жұмыстарды сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Негізгі шарттың 3-тармағы, 3.1. тармақшасына келесідей өзгерістер енгізілсін: Шарттың жалпы сомасы 57 143 151 739,52 теңге, соның ішінде жылдар бойынша: 2024 жылы - 7 895 310 036,63 теңге, 2025 жылы - 19 903 538 086,90 теңге, 2026 жылы - 29 344 303 615,99 теңге.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2026-12-31 дейін әрекет етеді.

1.4 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы,
Маресьева 89, Грузополучатель:Актюбинский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол" БИН 130941002882: ИИК KZ3296515F0007686744 АО" ForteBank " в г.Актобе, БИК: IRTYKZKA
БСН 090140000306
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ71070KK1KS00764004
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/7132/54-59-32, 54-75-09
Ақтөбе облыстық филиалының директоры Данағұл Айбол Данағұлұлы

Өнім беруші:
"БК "Сине Мидас Строй" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Актюбинская область, г.Актобе, БУРАБАЙ, 139Б, оф.30
БСН/ЖСН 060340007296
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ11601A121000077921
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: +7(7172)24-80-30, 24-80-31
Директор Будан Мехмет Дильшад

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 11065342-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024 қаржылық жыл												
64073366-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	«М-32 «РФ шекарасы (Самараға) -Шымкент» автомобиль жолын реконструкциялау 763-1025 км «Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын» учаскесі. 791-819 км учаске»	Жұмыс	1	57 143 151 739.52	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	7 895 310 036.63
2025 қаржылық жыл												
64073366-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	«М-32 «РФ шекарасы (Самараға) -Шымкент» автомобиль жолын реконструкциялау 763-1025 км «Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын» учаскесі. 791-819 км учаске»	Жұмыс	1	57 143 151 739.52	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	19 903 538 086.90
2026 қаржылық жыл												

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

64073366-ОТ1	"ҚазАвтоЖол" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы	Автомобиль жолдарын салуды қайта құру бойынша жұмыстар	Автокөлік жолын қалпына келтіру жұмыстары	«М-32 «РФ шекарасы (Самараға) -Шымкент» автомобиль жолын реконструкциялау 763-1025 км «Ақтөбе-Қарабұтақ-Ұлғайсын» учаскесі. 791-819 км учаске»	Жұмыс	1	57 143 151 739.52	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. (1)	30	29 344 303 615.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о закупках работ

№ 090140000306/240084/00 от 2024-01-30

Актюбинская область №090140000306/240084/04

Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Актюбинского областного филиала Данағұл Айбол Данағұлұлы, действующий на основании доверенности №03-2/552 от 23.01.2025 года, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "Сине Мидас Строй", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Будан Мехмет Дильшад, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" (далее – Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о закупках работ № 090140000306/240084/00 от 2024-01-30 (далее – Договор), в соответствии с пп. 6 п.343 Правил. Изменение договора в части уменьшения или увеличения суммы долгосрочного договор на поставку товаров, оказание услуг, вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В п.п. 3.1., п.3 Основного договора, внести следующие изменения: Общая сумма договора составляет 57 143 151 739,52 тенге, в том числе суммы по годам: на 2024 год - 7 895 310 036,63 тенге, 2025 год - 19 903 538 086,90 тенге, 2026 год - 29 344 303 615,99 тенге.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2026-12-31.

1.4 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"
Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Маресьева 89,
Грузополучатель:Актюбинский областной филиал АО "НК ҚазАвтоЖол" БИН 130941002882: ИИК KZ3296515F0007686744 АО" ForteBank " в г.Актобе, БИК: IRTYKZKA
БИН 090140000306
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ71070KK1KS00764004
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/7132/54-59-32, 54-75-09
Директор Актюбинского областного филиала Данағұл Айбол Данағұлұлы

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "Сине Мидас Строй"
Актюбинская область, г.Актобе, БУРАБАЙ, 139Б, оф.30
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060340007296
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ11601A121000077921
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: +7(7172)24-80-30, 24-80-31
Директор Будан Мехмет Дильшад

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 11065342-2
Наименование электронной закупки: Объявление о закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2024												
64073366-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	«Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Актобе-Карабутак-Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819»	Работа	1	57 143 151 739.52	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	7 895 310 036.63
Финансовый год 2025												
64073366-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	«Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Актобе-Карабутак-Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819»	Работа	1	57 143 151 739.52	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	19 903 538 086.90
Финансовый год 2026												
64073366-ОТ1	Акционерное общество "Национальная компания "ҚазАвтоЖол"	Работы по реконструкции автомобильной дороги	Работы по реконструкции автомобильной дороги	«Реконструкция автомобильной дороги М-32 «Граница РФ (на Самару) - Шымкент» участок «Актобе-Карабутак-Улгайсын» км 763-1025. Участок км 791-819»	Работа	1	57 143 151 739.52	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	34 месяца с Даты начала работ, за исключением зимнего периода (декабрь, январь,февраль)	Актюбинская область, г.Актобе (1)	30	29 344 303 615.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.