Заказчик: Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Приложение 4-1

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ Хромтауская гимназия №5

к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	12	2.14.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ Хромтауская гимназия №5	314 908 638,51	165 096 998,67	165 096 998,67	165 096 998,67	2 865 466,00				19 811 639,84	184 908 638,51
Итого за отч. м-ц: август 2024 г.	314 908 638,51	165 096 998,67	165 096 998,67	165 096 998,67	2 865 466,00				19 811 639,84	184 908 638,51

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К

SANA-2015 23.4 от 17.10.2023 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказ 10

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №06

Локальная смета 02-01-01 Общестроительные работы

за август месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Окна											
2	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90%	м2	69,38	5 294,16	290,18	367 308,82	20 132,69	540 275,00	123 146,86	529 692,14
					1 814,26	157,92	125 873,36	10 956,49	-	39 236,45	
3	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	69,38	54 922,00	-	3 810 488,36	-	3 810 488,36	-	4 115 327,43
					-	-	-	-	-	304 839,07	
4	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м НР=90%	м	36,93	5 240,63	16,34	193 536,47	603,44	417 701	14 222,44	224 379,62
					419,26	8,65	15 483,27	319,44	-	16 620,71	
5	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	1 м	36,93	2 884,00	-	106 506,12	-	106 506,12	-	115 026,61
					-	-	-	-	-	8 520,49	

6	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90%	м2	43,1	3 396,49	4,34	146 388,72	187,05	51 418	85 305,03	250 229,25
					2 199,15	-	94 783,37	-	-	18 535,50	
7	223-301-0107	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	1 м2	43,1	116 649,00	-	5 027 571,90	-	5 027 571,90	-	5 429 777,65
					-	-	-	-	-	402 205,75	

Итого по разделу 1 **10 664 433**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	236 140
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 276
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 953 960
- накладные расходы, тенге	222 674
- сметная прибыль (8 %), тенге	789 958

Раздел 2 Двери

8	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=84%	м2	159,6	2 019,29	261,92	322 278,68	41 802,43	-	257 784,96	626 468,74
					1 757,37	165,48	280 476,25	26 410,61	-	46 405,09	
9	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	98,4	3 460,80	137,18	340 542,72	13 498,51	170 699	197 765,11	581 372,45
					2 167,12	66,00	213 244,61	6 494,40	-	43 064,63	
10	223-201-0104	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	1 м2	65,52	12 104,00	-	793 054,08	-	793 054,08	-	856 498,41
					-	-	-	-	-	63 444,33	

11	223-201-0106	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	1 м2	78,96	12 146,00	-	959 048,16	-	959 048,16	-	1 035 772,01
					-	-	-	-	-	76 723,85	
Итого по разделу 2					**3 100 112**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			493 721						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			55 301						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			32 905						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 922 801						
		- накладные расходы, тенге			455 550						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			229 638						
Раздел 3 Полы											
3.1 1 тип пола											
17	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	1200	200,17	1,10	262 201,20	5 511,00		187 382,16	485 650,47
					203,77	2,78	256 750,20	3 502,80	-	35 974,11	
18	1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=94%	м2 покрытия	840	1 044,47	61,11	877 354,80	51 332,40	55 163	768 430,82	1 777 448,47
					939,58	33,61	789 247,20	28 232,40	-	131 662,85	
19	215-301-0204	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная ГОСТ 3916.1-96 толщиной 9 мм	1 м2	1260	2 707,00	-	3 410 820,00	-	3 410 820,00	-	3 683 685,60
					-	-	-	-	-	272 865,60	
20	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее НР=94%	м2 покрытия	840	5 017,93	72,47	4 215 061,20	60 874,80	5 604 215	419 151,26	5 004 949,46
					497,67	33,17	418 042,80	27 862,80	-	370 737,00	
3.2 2 тип пола											
24	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	26,6	7 482,75	120,87	199 041,15	3 215,14	200 262	60 530,68	280 337,58
					2 355,32	65,52	62 651,51	1 742,83	-	20 765,75	
3.4 4 тип пола											

33	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72%	м2	408	1 542,55	48,73	629 360,40	19 881,84	-	447 869,43	1 163 408,22
					1 493,82	30,79	609 478,56	12 562,32	-	86 178,39	
34	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	408	1 420,18	45,34	579 433,44	18 498,72	290 920	264 226,10	911 152,31
					661,80	27,15	270 014,40	11 077,20	-	67 492,76	
35	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94% Коб =2	м2 стяжки	816	193,86	7,71	158 189,76	6 291,36	145 224	9 718,40	181 340,81
					8,18	4,49	6 674,88	3 663,84	-	13 432,65	
36	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94%	м2 покрытия	408	7 482,75	120,87	3 052 962,00	49 314,96	2 042 676	928 440,56	4 299 914,76
					2 355,32	65,52	960 970,56	26 732,16	-	318 512,20	

Итого по разделу 3 **17 787 888**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 373 830
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 214 953
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 115 376
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 749 280
- накладные расходы, тенге 3 085 749
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 317 621

Раздел 5 Внутренняя отделка

41	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=80%:К1трр=0,6;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	м2	699,56	1 699,46	178,56	1 188 874,24	124 913,43	-	903 372,61	2 259 626,59
					1 520,90	93,28	1 063 960,80	65 254,96	-	167 379,75	
42	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=80%	м2	699,56	2 789,91	255,08	1 951 709,44	178 443,76	-	1 493 196,83	3 720 498,77
					2 534,83	133,27	1 773 265,67	93 230,36	-	275 592,50	
43	232-401-0202	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	1 м2	669,56	18 338,00	-	12 278 391,28	-	12 278 391,28	-	13 260 662,58

					-	-	-	-	-	982 271,30	
44	1212-0104-0501	Очистка вручную от набела потолков НР=72%	м2	1709,1	318,44	-	544 245,80	-	-	391 856,98	1 010 991,01
					318,44	-	544 245,80	-	-	74 888,22	
45	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80%	м2 отделываемой поверхности	1709,1	722,99	3,72	1 235 662,21	6 357,85	33 447	959 898,92	2 371 206,02
					699,70	2,35	1 195 857,27	4 016,39	-	175 644,89	
46	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	1709,1	3 355,36	53,86	5 734 645,78	92 052,13	1 420 775	3 096 007,30	9 537 105,33
					2 470,20	45,75	4 221 818,82	78 191,33	-	706 452,25	
47	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	1709,1	821,48	5,33	1 403 991,47	9 109,50	370 174	823 553,76	2 405 748,85
					599,56	2,77	1 024 708,00	4 734,21	-	178 203,62	
48	1212-0104-0501	Очистка вручную от краски набела стен НР=72%	м2	2450,68	318,44	-	780 394,54	-	-	561 884,07	1 449 660,90
					318,44	-	780 394,54	-	-	107 382,29	
49	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1052	2 477,23	142,31	2 606 045,96	149 710,12	531 155	1 639 832,35	4 585 548,58
					1 830,02	118,45	1 925 181,04	124 609,40	-	339 670,26	
50	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	1000	2 684,55	48,39	2 684 550,00	48 390,00	2 831 178	1 412 906,40	4 425 252,91
					1 921,75	40,62	1 921 750,00	40 620,00	-	327 796,51	
51	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	2641	739,02	5,33	1 951 751,82	14 076,53	796 555	1 131 319,89	3 329 717,44
					532,69	2,77	1 406 834,29	7 315,57	-	246 645,74	

52	1212-0104-0504	Очистка вручную от краски НР=72%	м2	150,48	459,77	-	69 186,19	-	-	49 814,06	128 520,27
					459,77	-	69 186,19	-	-	9 520,02	
53	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	150,48	2 007,05	2,34	302 020,88	352,12	192 137	87 773,18	420 977,59
					727,88	1,23	109 531,38	185,09	-	31 183,52	
54	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%	м2 облицовки	203,86	1 453,54	98,31	296 318,66	20 041,48	-	206 167,53	542 685,09
					1 355,23	49,38	276 277,19	10 066,61	-	40 198,90	
55	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	135,7	6 611,84	26,41	897 226,69	3 583,84	755 340	381 652,45	1 381 189,47
					3 502,41	13,18	475 277,04	1 788,53	-	102 310,33	
56	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72%	м	565,52	255,47	-	144 473,39	-	-	104 020,84	268 373,78
					255,47	-	144 473,39	-	-	19 879,54	
57	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	100	648,07	2,99	64 807,00	299,00	29 147	55 936,58	130 403,07
					593,54	1,53	59 354,00	153,00	-	9 659,49	
58	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	1 м2	10	2 523,00	-	25 230,00	-	25 230,00	-	27 248,40
					-	-	-	-	-	2 018,40	
59	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	632	396,99	3,65	250 897,68	2 306,80	216 774	98 831,15	377 707,14
					164,70	1,66	104 090,40	1 049,12	-	27 978,31	
60	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72%	м2	442,72	4 999,98	73,68	2 213 591,15	32 619,61	560 506	1 187 247,54	3 672 905,78
					3 660,25	64,35	1 620 465,88	28 489,03	-	272 067,09	

61	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	295	739,02	5,33	218 010,90	1 572,35	88 987	126 368,56	371 929,82
					532,69	2,77	157 143,55	817,15	-	27 550,36	

Итого по разделу 5 **55 677 959**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 18 873 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 683 829
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 460 521
- материалы, изделия и конструкции, тенге 20 129 796
- накладные расходы, тенге 14 711 641
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 124 293

Раздел 7 Наружная отделка

66	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР=80%	м2	558	4 658,89	20,49	2 599 660,62	11 433,42	3 656 585	1 239 563,52	4 146 362,07
					2 770,89	5,91	1 546 156,62	3 297,78	-	307 137,93	
67	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	558	1 232,47	5,14	687 718,26	2 868,12	1 397 033	230 253,12	991 409,09
					513,83	1,97	286 717,14	1 099,26	-	73 437,71	
71	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80%	м2	979	1 235,94	4,40	1 209 985,26	4 307,60	895 589	607 849,35	1 963 261,38
					774,14	1,97	757 883,06	1 928,63	-	145 426,77	
72	231-102-0103	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: HPL панели	1 м2	158	6 333,00	-	1 000 614,00	-	1 000 614,00	-	1 080 663,12
					-	-	-	-	-	80 049,12	

Итого по разделу 7 **8 181 696**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 590 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 18 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 6 326

		- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 949 821						
		- накладные расходы, тенге			2 077 666						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			606 052						
Раздел 8 Перегородки санузлов											
78	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72%	м2 перегородок	19,2	3 373,21	354,35	64 765,63	6 803,52	-	44 106,30	117 581,69
					3 018,86	171,70	57 962,11	3 296,64	-	8 709,75	
80	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,36	6 468,78	216,38	99 360,46	3 323,60	193 605	38 695,52	149 100,46
					2 651,12	57,74	40 721,20	886,89	-	11 044,48	
Итого по разделу 8					**266 682**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			98 683						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			10 127						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 184						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			193 605						
		- накладные расходы, тенге			82 802						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			19 754						
Итого по смете							**95 678 769**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 666 946				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 003 742				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					630 587				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					50 899 264				
		- накладные расходы, тенге					20 636 083				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 087 316				

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	1 148 145,23	
Итого по гл 8	1 148 145,23	
Итого по главу 1-8	96 826 914,40	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	871 442,23	
Итого по главу 9	871 442,23	
Итого по главу 1-9	97 698 356,63	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 953 967,13	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	99 652 323,77	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	107 126 248,05	

Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	104 983 723,09	
НДС 12%	12 598 046,77	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**117 581 769,86**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040340006727
Директор Шудабаев К.С._____

SANA-2015 23.4 от 17.10.2023 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказ 10

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №07

Локальная смета 02-01-02 Водопровод и канализация

за август месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Водопровод										
1	1215-0101-0912	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР=72%	м трубопровода	89,7	4 019,56	33,11	360 554,53	2 969,97	7 048,00	256 758,86	666 698,46
					3 960,25	15,33	355 234,43	1 375,10	-	49 385,07	
3	1215-0101-0913	Трубопроводы водоснабжения внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Замена на многослойные металл-полимерные трубы НР=72%	м трубопровода	63	4 029,97	35,65	253 888,11	2 245,95	6 439,00	180 390,37	469 020,76
					3 960,25	16,61	249 495,75	1 046,43	-	34 742,28	
5	1215-0101-0910	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 150 мм. Смена НР=72%	м трубопровода	103	8 248,31	225,14	849 575,93	23 189,42	62 514,00	583 475,31	1 547 695,34
					7 820,86	46,93	805 548,58	4 833,79	-	114 644,10	
9	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	шт.	125	5 134,55	147,18	641 818,75	18 397,50	191 976,00	425 945,98	1 153 185,90
					3 451,56	25,55	431 445,00	3 193,75	-	85 421,18	
10	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	110	3 525,00	-	387 750,00	-	387 750,00	-	418 770,00
					-	-	-	-	-	31 020,00	
11	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	15	6 868,00	-	103 020,00	-	103 020,00	-	111 261,60

					-	-	-	-	-	8 241,60	
12	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	6	10 846,00	-	65 076,00	-	65 076,00	-	70 282,08
					-	-	-	-	-	5 206,08	
13	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	1	18 075,00	-	18 075,00	-	18 075,00	-	19 521,00
					-	-	-	-	-	1 446,00	
14	242-207-3706	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	25 124,00	-	100 496,00	-	100 496,00	-	108 535,68
					-	-	-	-	-	8 039,68	
15	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	561	1 113,79	124,70	624 836,19	69 956,70	240 843,00	265 903,68	961 999,06
					559,78	63,88	314 036,58	35 836,68	-	71 259,19	
16	234-303-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 54 мм	1 м	155	817,00	-	126 635,00	-	126 635,00	-	136 765,80
					-	-	-			10 100,00	
17	234 303 0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 42 мм	1 м	90	577,00	-	51 930,00	-	51 930,00	-	56 084,40
					-	-	-	-	-	4 154,40	
18	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм	1 м	124	519,00	-	64 356,00	-	64 356,00	-	69 504,48
					-	-	-	-	-	5 148,48	
19	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 25 мм	1 м	189	434,00	-	82 026,00	-	82 026,00	-	88 588,08
					-	-	-	-	-	6 562,08	
20	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 64 мм	1 м	3	1 009,00	-	3 027,00	-	3 027,00	-	3 269,16
					-	-	-	-	-	242,16	
21	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	1 шт.	200	24,00	-	4 800,00	-	4 800,00	-	5 184,00
					-	-	-	-	-	384,00	
22	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	45	43,00	-	1 935,00	-	1 935,00	-	2 089,80
					-	-	-	-	-	154,80	

23	241-208-2503	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	1 шт.	10	70,00	-	700,00	-	700,00	-	756,00
					-	-	-	-	-	56,00	
24	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	1 шт.	1	171,00	-	171,00	-	171,00	-	184,68
					-	-	-	-	-	13,68	
25	241-208-2505	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	1 шт.	5	276,00	-	1 380,00	-	1 380,00	-	1 490,40
					-	-	-	-	-	110,40	
26	241-209-2013	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x25x50 мм	1 шт.	4	319,00	-	1 276,00	-	1 276,00	-	1 378,08
					-	-	-	-	-	102,08	
27	241-209-2014	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	1 шт.	1	337,00	-	337,00	-	337,00	-	363,96
					-	-	-	-	-	26,96	
28	241-209-2012	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x20x50 мм	1 шт.	6	303,00	-	1 818,00	-	1 818,00	-	1 963,44
					-	-	-	-	-	145,44	
29	241-209-2008	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	1 шт.	25	118,00	-	2 950,00	-	2 950,00	-	3 186,00
					-	-	-	-	-	236,00	
30	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	1 шт.	104	71,00	-	7 384,00	-	7 384,00	-	7 974,72
					-	-	-	-	-	590,72	
31	241-209-1903	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	1 шт.	4	111,00	-	444,00	-	444,00	-	479,52
					-	-	-	-	-	35,52	
32	241-209-1905	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	1 шт.	4	425,00	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 836,00
					-	-	-	-	-	136,00	
33	241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	44	39,00	-	1 716,00	-	1 716,00	-	1 853,28
					-	-	-	-	-	137,28	
34	241-210-1009	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x32 мм	1 шт.	6	124,00	-	744,00	-	744,00	-	803,52
					-	-	-	-	-	59,52	
35	241-210-1010	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50x40 мм	1 шт.	1	141,00	-	141,00	-	141,00	-	152,28
					-	-	-	-	-	11,28	
36	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98%	кран	1	28 435,28	-	28 435,28	-	27 669,00	751,17	31 521,37
					766,50	-	766,50	-	-	2 334,92	
37	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	5 949,00	-	5 949,00	-	5 949,00	-	6 424,92

					-	-	-	-	-	475,92		
38	261-107-0882	Шланг резиновый 25	1 м	35	594,00	-	20 790,00	-	20 790,00	-	22 453,20	
					-	-	-	-	-	1 663,20		
39	1116-0701-0103	Краны поливочные диаметром до 15 мм. Установка НР=98%	кран	1	35 432,28	-	35 432,28	-	34 666,00	751,17	39 078,13	
					766,50	-	766,50	-	-	2 894,68		

6 010 355

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 157 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 116 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 627 781
- накладные расходы, тенге 1 713 977
- сметная прибыль (8 %), тенге 445 211

Раздел 2 Канализация

40	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	50	1 575,84	8,37	78 792,00	418,50	2 718,00	55 945,80	145 516,82	
					1 549,35	4,70	77 467,50	235,00	-	10 779,02		
42	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР=72%	м трубопровода с фасонными частями	59	1 699,73	16,75	100 284,07	988,25	7 135,00	70 159,97	184 079,56	
					1 642,21	9,39	96 890,39	554,01	-	13 635,52		
59	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72%	прибор	32	1 105,59	8,80	35 378,88	281,60	-	25 398,14	65 639,19	
					1 096,79	5,56	35 097,28	177,92	-	4 862,16		
					-	-	-	-	-	#ССЫЛКА!		
66	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР=72%	прибор	18	1 374,71	9,81	24 744,78	176,58	-	17 769,46	45 915,37	
					1 364,90	6,20	24 568,20	111,60	-	3 401,14		

Итого по смете **6 010 355**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 157 293
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 116 760
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 46 286
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 627 781
- накладные расходы, тенге 1 713 977
- сметная прибыль (8 %), тенге 445 211

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	72 124,26	
Итого по гл 8	72 124,26	
Итого по главу 1-8	6 082 479,35	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	54 742,31	
Итого по главу 9	54 742,31	
Итого по главу 1-9	6 137 221,66	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	122 744,43	

Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	6 259 966,10	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	6 729 463,55	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	6 594 874,28	
НДС 12%	791 384,91	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**7 386 259,20**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат", БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С._____

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №08
Локальная смета 02-01-03 Отопление и вентиляция
за август месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Отопление											
1	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Демонтаж НР=98%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	м трубопровода	110	2 032,21	23,72	223 543,10	2 609,20	537 342,00	42 118,54	286 914,57
					380,18	10,53	41 819,80	1 158,30	-	21 252,93	
2	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Демонтаж НР=98%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	м трубопровода	54	1 613,05	12,79	87 104,70	690,66	207 477,00	16 349,63	111 730,68
					303,53	5,42	16 390,62	292,68	-	8 276,35	
3	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Демонтаж НР=98%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	м трубопровода	250	1 054,82	12,79	263 705,00	3 197,50	553 875,00	75 692,75	366 549,57
					303,53	5,42	75 882,50	1 355,00	-	27 151,82	

4	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Демонтаж НР=98%:К1тр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	м трубопровода	190	1 010,12 303,53	12,79 5,42	191 922,80 57 670,70	2 430,10 1 029,80	394 078,00 -	57 526,49 19 955,94	269 405,23
5	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	402	2 082,20 2 006,40	75,80 47,89	837 044,40 806 572,80	30 471,60 19 251,78	- -	594 593,70 114 531,05	1 546 169,15
28	1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	190	1 917,54 1 899,64	3,16 0,37	364 332,60 360 931,60	600,40 70,30	8 372,00 -	353 781,86 57 449,16	775 563,62
30	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	120	1 662,57 1 462,51	1,84 0,98	199 508,40 175 504,80	220,80 117,60	23 783,00 -	140 497,92 27 200,51	367 206,83
31	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76%	м трубопровода	40	1 113,79 559,78	124,70 63,88	44 551,60 22 391,20	4 988,00 2 555,20	17 172,00 -	18 959,26 5 080,87	68 591,73
32	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	1 м	20	669,00 -	- -	13 380,00 -	- -	13 380,00 -	- 1 070,40	14 450,40
33	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 35 мм	1 м	20	392,00 -	- -	7 840,00 -	- -	7 840,00 -	- 627,20	8 467,20

Итого по разделу 1 **3 815 049**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 557 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 45 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 25 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 763 319

- оборудование, тенге		
- накладные расходы, тенге	1 299 520	
- сметная прибыль (8 %), тенге	282 596	
Итого по смете		**3 815 049**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		1 557 164
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		45 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		25 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 763 319
- оборудование, тенге		0
- накладные расходы, тенге		1 299 520
- сметная прибыль (8 %), тенге		282 596

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	45 780,59	
Итого по гл 8	45 780,59	
Итого по главу 1-8	3 860 829,56	
Глава 9, Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	34 747,47	
Итого по главу 9	34 747,47	
Итого по главу 1-9	3 895 577,03	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	77 911,54	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	3 973 488,57	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	4 271 500,21	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	4 186 070,21	
НДС 12%	502 328,43	
Вс	**4 688 398,63**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М.

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С.

SANA-2015 23.4 от 17.10.2023 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказ 10

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №09

Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование и электроосвещение

за август месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Электрооборудование										
1	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Демонтаж НР=72%:К1тр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	шт.	1	15 150,59	1 702,96	15 151,00	1 703,00	10 264,00	2 842,00	19 432,00
					3 183,60	763,10	3 184,00	763,00	-	1 439,00	
2	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72%	шт.	1	50 501,96	5 676,52	50 502,00	5 677,00	34 213,00	9 472,00	64 772,00
					10 612,00	2 543,64	10 612,00	2 544,00	-	4 798,00	
3	515-301-0301	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1 шт.	1	1 718 377,00	-	1 718 377,00	-	-	-	1 718 377,00
					-	-	-	-	1 718 377,00	-	

4	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	1 шт.	2	1 248,00	-	2 496,00	-	2 496,00	-	2 696,00
					-	-	-	-	-	200,00	
5	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	1 шт.	6	617,00	-	3 702,00	-	3 702,00	-	3 998,00
					-	-	-	-	-	296,00	
6	247-213-0106	Патрон карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	1 шт.	2	316,00	-	632,00	-	632,00	-	683,00
					-	-	-	-	-	51,00	
7	1308-0103-0201	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	7 785,32	640,38	23 356,00	1 921,00	6 105,00	11 666,00	37 824,00
					5 110,00	290,92	15 330,00	873,00	-	2 802,00	
8	247-302-0512	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	1 шт.	3	5 336,00	-	16 008,00	-	16 008,00	-	17 289,00
					-	-	-	-	-	1 281,00	
9	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	1	2 479,11	131,40	2 479,00	131,00	40,00	1 706,00	4 520,00
					2 308,11	62,04	2 308,00	62,00	-	335,00	
10	247-301-0309	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 PQRSIN, 3x230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1 шт.	1	58 736,00	-	58 736,00	-	58 736,00	-	63 435,00
					-	-	-	-	-	4 699,00	
11	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	шт.	7	2 239,20	40,87	15 674,00	286,00	4 246,00	8 117,00	25 694,00
					1 591,80	18,62	11 143,00	130,00	-	1 903,00	
12	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72%	шт.	3	7 861,25	2 264,70	39 306,00	11 324,00	1 453,00	22 689,00	66 955,00
					5 306,00	996,38	26 530,00	4 982,00	-	4 960,00	

13	247-201-0602	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 9-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	1 шт.	3	23 032,00 -	- -	115 160,00 -	- -	115 160,00 -	- 9 213,00	124 373,00
14	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	15	2 762,79 2 732,59	- -	55 256,00 54 652,00	- -	604,00 -	39 349,00 7 568,00	102 173,00
15	247-204-1609	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	1 шт.	15	750,00 -	- -	11 250,00 -	- -	11 250,00 -	- 900,00	12 150,00
16	247-204-0814	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 20А 4.5 кА "D"	1 шт.	5	919,00 -	- -	4 595,00 -	- -	4 595,00 -	- 368,00	4 963,00
17	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	2	10 237,02 6 462,94	188,52 84,38	20 474,00 12 926,00	377,00 169,00	7 171,00 -	9 428,00 2 392,00	32 294,00
18	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	2	6 763,00 -	- -	13 526,00 -	- -	13 526,00 -	- 1 082,00	14 608,00
19	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	22	2 762,79 2 732,59	- -	60 781,00 60 117,00	- -	664,00 -	43 284,00 8 325,00	112 390,00
20	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	10	3 982,00 -	- -	39 820,00 -	- -	39 820,00 -	- 3 186,00	43 006,00

21	247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С10 30 мА	1 шт.	8	4 041,00 -	- -	32 328,00 -	- -	32 328,00 -	- 2 586,00	34 914,00
22	247-204-0884	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "D" 4Р 50А 4,5 кА "D"	1 шт.	2	4 256,00 -	- -	8 512,00 -	- -	8 512,00 -	- 681,00	9 193,00
23	247-204-0880	Выключатель автоматический типа ВА57-35 - характеристика "D" 4Р 20А 4,5 кА "D"	1 шт.	2	4 232,00 -	- -	8 464,00 -	- -	8 464,00 -	- 677,00	9 141,00
24	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	2 943,98 2 653,00	267,22 124,08	2 944,00 2 653,00	267,00 124,00	24,00 -	1 999,00 395,00	5 338,00
25	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	19 972,00 -	- -	19 972,00 -	- -	19 972,00 -	- 1 598,00	21 570,00
26	1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж НР=72%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0,3;	шт.	1	2 239,20 1 591,80	40,87 18,62	2 239,00 1 592,00	41,00 19,00	607,00 -	1 160,00 272,00	3 671,00
27	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72%	шкаф	1	9 018,49 5 724,25	188,52 84,38	9 018,00 5 724,00	189,00 84,00	3 106,00 -	4 182,00 1 056,00	14 256,00
28	515-301-0402	Шкаф распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ШР-11-73504-54УЗ, номинальный ток панели 320 А, тип и количество групп предохранителей на отходящих линиях НПН2-60 8 штук	1 шт.	1	869 663,00 -	- -	869 663,00 -	- -	- 869 663,00	- -	869 663,00

29	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72%	шт.	25	2 762,79	-	69 070,00	-	755,00	49 187,00	127 718,00
					2 732,59	-	68 315,00	-	-	9 461,00	
30	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	1 шт.	24	617,00	-	14 808,00	-	14 808,00	-	15 993,00
					-	-	-	-	-	1 185,00	
31	247-206-0143	Переключатель ручной, положений "1-0-2", 10 А, 3Р/400 В	1 шт.	1	6 321,00	-	6 321,00	-	6 321,00	-	6 827,00
					-	-	-	-	-	506,00	

Итого по разделу 1 **3 589 916**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	275 086
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 916
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 750
- материалы, изделия и конструкции, тенге	425 582
- оборудование, тенге	2 588 040
- накладные расходы, тенге	205 081
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 215

Раздел 2 Осветительное оборудование

32	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72%	шт.	502	341,37	2,71	171 368,00	1 360,00	-	123 023,00	317 942,00
					338,66	1,71	170 007,00	858,00	-	23 551,00	
33	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72%	шт.	335	3 947,53	1 581,10	1 981 660,00	793 712,00	95 867,00	1 239 938,00	3 479 326,00
					2 175,46	1 255,09	1 092 081,00	630 055,00	-	257 728,00	

34	247-102-0584	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light SPO SE 30/4000 3-6K	1 шт.	305	30 675,00	-	9 355 875,00	-	9 355 875,00	-	10 104 345,00
					-	-	-	-	-	748 470,00	
35	247-102-0502	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 20/2400 opal 4-6K	1 шт.	82	27 809,00	-	2 280 338,00	-	2 280 338,00	-	2 462 765,00
					-	-	-	-	-	182 427,00	
36	247-102-2137	Светильник светодиодный офисный-1 OFLED SL 66 407C NW, CW (P2,O) IP20 БАП, мощность 26 Вт	1 шт.	12	56 402,00	-	676 824,00	-	676 824,00	-	730 970,00
					-	-	-	-	-	54 146,00	
37	247-102-0309	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54	1 шт.	12	4 971,00	-	59 652,00	-	59 652,00	-	64 424,00
					-	-	-	-	-	4 772,00	
38	247-102-2110	Светильник светодиодный офисный-1 ARCTIC STANDARD 1500 TII, мощность 44 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	35	32 262,00	-	1 129 170,00	-	1 129 170,00	-	1 219 504,00
					-	-	-	-	-	90 334,00	
39	247-102-3025	Светильник светодиодный для освещения образовательных объектов FS 10 20W AL, для классной доски на кронштейне,1200x100x38мм, IP43, мощность 20W	1 шт.	40	34 392,00	-	1 375 680,00	-	1 375 680,00	-	1 485 734,00
					-	-	-	-	-	110 054,00	
40	247-104-1527	Светильник промышленный, светодиодный, степень защиты IP67, типа Diora Light Unit Frost 100/12000 Д 5К лира	1 шт.	14	205 574,00	-	2 878 036,00	-	2 878 036,00	-	3 108 279,00
					-	-	-	-	-	230 243,00	
41	247-101-0204	Светильник аварийного освещения для люминесцентных ламп URAN 6523-8, мощность 13 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	2	64 278,00	-	128 556,00	-	128 556,00	-	138 840,00
					-	-	-	-	-	10 284,00	
42	247-103-3603	Комплектующие для светильников решетка для LZN светильника (LZN FD 2x36W), от механических повреждений, дополнительный элемент жесткости	1 шт.	15	4 197,00	-	62 955,00	-	62 955,00	-	67 991,00

					-	-	-	-	-	5 036,00	

Итого по разделу 2 **23 180 120**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 262 088
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 795 072
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 630 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге 18 042 953
- накладные расходы, тенге 1 362 961
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 717 045

Раздел 4 Электроустановочные изделия

53	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	198	104,48	-	31 031,00	-	-	22 342,00	57 643,00
					104,48	-	31 031,00	-	-	4 270,00	
54	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72%	шт.	198	534,46	0,55	158 735,00	163,00	13 935,00	104 198,00	283 968,00
					486,99	0,28	144 636,00	83,00	-	21 035,00	
55	247-212-0103	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	58	583,00	-	33 814,00	-	33 814,00	-	36 519,00
					-	-	-	-	-	2 705,00	
56	247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10	613,00	-	6 130,00	-	6 130,00	-	6 620,00
					-	-	-	-	-	490,00	
57	247-212-0106	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	25	876,00	-	21 900,00	-	21 900,00	-	23 652,00
					-	-	-	-	-	1 752,00	

58	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	204	490,00	-	99 960,00	-	99 960,00	-	107 957,00
					-	-	-	-	-	7 997,00	
59	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Демонтаж НР=61%:К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;	шт.	2790	535,10	-	2 239 929,00	-	59 860,00	1 329 842,00	3 855 353,00
					520,80	-	2 180 069,00	-	-	285 582,00	
60	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61%	шт.	2790	1 316,30	-	5 510 032,00	-	59 860,00	3 324 605,00	9 541 408,00
					1 302,00	-	5 450 172,00	-	-	706 771,00	
61	243-905-0201	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	190	142,00	-	40 612,00	-	40 612,00	-	43 861,00
					-	-	-	-	-	3 249,00	
62	248-306-0101	Разветвительная коробка, типа УК-2П	1 шт.	2600	281,00	-	1 095 900,00	-	1 095 900,00	-	1 183 572,00
					-	-	-	-	-	87 672,00	

Итого по разделу 4	**15 140 553**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 805 908
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	83
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 431 971
- накладные расходы, тенге	4 780 987
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 121 523

Итого по смете	**41 910 589**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 343 082
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	817 151
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	640 746
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 900 506
- оборудование, тенге	2 588 040
- накладные расходы, тенге	6 349 029

- сметная прибыль (8 %), тенге 2 912 783

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	471 870,59	
Итого по гл 8	471 870,59	
Итого по главу 1-8	42 382 459,59	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		
в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	358 149,78	
Итого по главу 9	358 149,78	
Итого по главу 1-9	42 740 609,36	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	803 051,39	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	43 543 660,75	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	46 809 435,31	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	45 873 246,60	
НДС 12%	5 504 789,59	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**51 378 036,19**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С._____

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Хромтауская гимназия № 5" ГУ «Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области»

Договор: №12 от 14.02.2024г.

АКТ №10
Локальная смета 07-01-01 Благоустройство
за август месяц 2024 года.

Составлен в текущих ценах с 01.10.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Ограждение											
5	1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР=91%	м3	36,96	47 873,78	2 826,95	1 769 414,91	104 484,07	1 880 644,00	342 217,17	2 280 562,65
					9 428,58	746,28	348 480,32	27 582,51	-	168 930,57	
17	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	261	163,05	3,31	42 556,05	863,91	27 439,00	15 505,75	62 706,74
					85,58	0,52	22 336,38	135,72	-	4 644,94	
18	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% Коб =2	м2	631	143,56	2,47	90 586,36	1 558,57	67 399,00	22 000,26	121 593,55
					50,01	0,52	31 556,31	328,12	-	9 006,93	

Итого по разделу 1 **2 464 863**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 402 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 106 907
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 28 046
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 975 482

		- накладные расходы, тенге			379 723						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			182 582						
Раздел 2 МАФы											
19	8601-0302-0313	Скамья "Аллея" без спинки НР=91%	шт.	6	61 378,00	346,00	368 268,00	2 076,00	342 978,00	21 561,54	421 015,90
					3 869,00	80,00	23 214,00	480,00	-	31 186,36	
20	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0%	шт.	6	23 545,00	-	141 270,00	-	78,00	-	141 276,00
					-	-	-	-	141 192,00	6,00	
21	8601-0307-0404	Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой НР=0%	шт.	2	68 196,00	-	136 392,00	-	158,00	-	136 405,00
					-	-	-	-	136 234,00	13,00	
Итого по разделу 2					**698 697**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			23 214						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 076						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			480						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			343 214						
		- оборудование, тенге			277 426						
		- накладные расходы, тенге			21 562						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			31 205						
Итого по смете						**3 163 560**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				425 587					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				108 983					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				28 526					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 318 696					
		- оборудование, тенге				277 426					
		- накладные расходы, тенге				401 285					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				213 788					

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения (1,5%) (К=0,8)	34 633,61	
Итого по гл 8	34 633,61	
Итого по главу 1-8	3 198 193,44	
Глава 9. Затраты на производство строительно-монтажных работ		

в климатических условиях температурной зоны по отраслям (0,9%)	26 286,91	
Итого по главу 9	26 286,91	
Итого по главу 1-9	3 224 480,35	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	58 941,09	
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2024 г. - 100% МРП = 3692 тенге	3 283 421,44	
В текущих прогнозных ценах Иинф = 1,075	3 529 678,05	
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	3 459 084,49	
НДС 12%	415 090,14	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		
затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**3 874 174,62**	

Заказчик: КГУ "Хромтауская гимназия №5" ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 991140001573
Директор Манаспаев Р.М._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт", БИН 110140013314
№ аттестатаKZ32VJE00073826 от 20.04.2022г.
Технадзор Ерниязов А.М._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Рудстрой ЛТД", БИН 040540006727
Директор Шудабаев К.С._____