Форма КС-3

Заказчик: ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области", Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77,БИН 050140003056

Подрядчик: ТОО "Декор", Атырауская область, г.Атырау, Азаттык, 17. БИН/ИИН 960840000720

Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арна, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат **за Июнь месяц 2024 г.**

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование		код	наименование	код
		№60	26.03.2024 г							
Наименование и виды выполненных работ	аванс						ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арна, Курмангазинского района, Атырауской области	тенге	204 419 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 019 794,30	42 019 794,30

ЗАКАЗЧИК
ГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель

_____ **Кусайнов Н.М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО"ETALON PROJECT Group"

_____ **Сагындыков Р.Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Зиноллаев А.Ф.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Декор"

Директор

_____ **Аскаров П.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, Азаттык, 17. БИН/ИИН 960840000720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арна, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60** от **26.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 общестроительные работы по чертежам - АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1**	м³	197,147262	487,0 0,0	487,0 103,0	96 011,0 0,0	96 011,0 20 306,0			96 011,0
2	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	6,097338	6 881,0 6 881,0	0,0 0,0	41 956,0 41 956,0	0,0 0,0			41 956,0
3	3	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 1 (лишний грунт)**	м³	71,654	405,0 0,0	405,0 86,0	29 020,0 0,0	29 020,0 6 162,0			29 020,0
4	4	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал)**	т·км	128,9772	278,0		35 856,0				35 856,0
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	м³	71,654	62,0 11,0	51,0 12,0	4 443,0 788,0	3 655,0 860,0			4 443,0
6	6	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	111,85201	64,0 0,0	64,0 16,0	7 159,0 0,0	7 159,0 1 790,0			7 159,0
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	111,85201	618,0 380,0	238,0 76,0	69 125,0 42 504,0	26 621,0 8 501,0			69 125,0
8	8	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м³	19,73859	3 557,0 3 557,0	0,0 0,0	70 210,0 70 210,0	0,0 0,0			70 210,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					353 780,0 155 458,0	162 466,0 37 619,0	0,0 0,0	0,0 0,0	353 780,0
			Раздел 2: Фундамент									
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м³	15,17	9 907,0 5 500,0	2 655,0 525,0	150 289,0 83 435,0	40 276,0 7 964,0	26 578,0		150 289,0
10	10	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м³	15,4734	40 861,0		632 259,0		632 259,0		632 259,0
11	11	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (АС-7)**	м² изолируемой поверхности	168,74	502,0 160,0	2,0 1,0	84 707,0 26 998,0	338,0 169,0	57 372,0		84 707,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	39,1	29 493,0 18 557,0	4 710,0 903,0	1 153 176,0 725 579,0	184 161,0 35 307,0	243 437,0		1 153 176,0
13	13	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	39,6865	43 295,0		1 718 227,0		1 718 227,0		1 718 227,0
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,41462	333 904,0		472 347,0		472 347,0		472 347,0
15	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,09859	299 988,0		929 540,0		929 540,0		929 540,0
16	16	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	147,98	1 525,0 1 214,0	41,0 6,0	225 669,0 179 648,0	6 067,0 888,0	39 955,0		225 669,0
17	17	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	355,152	483,0		171 538,0		171 538,0		171 538,0
18	18	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8 348,0 3 083,0	3 472,0 699,0	300 528,0 110 988,0	124 992,0 25 164,0	64 548,0		300 528,0
19	19	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8	6 347,0 2 026,0	2 725,0 549,0	50 776,0 16 208,0	21 800,0 4 392,0	12 768,0		50 776,0
20	20	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	100	5 580,0 1 751,0	2 779,0 559,0	558 000,0 175 100,0	277 900,0 55 900,0	105 000,0		558 000,0
21	21	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	35,388	60 653,07		2 146 391,0		2 146 391,0		2 146 391,0
22	22	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	35,388	284,0		10 050,0		10 050,0		10 050,0
23	23	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,08258	61 098,0 59 800,0	1 298,0 362,0	5 045,0 4 938,0	107,0 30,0			5 045,0
24	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08258	344 381,0		28 439,0		28 439,0		28 439,0
25	25	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	1,2	20 261,0 13 998,0	3 268,0 660,0	24 313,0 16 798,0	3 922,0 792,0	3 594,0		24 313,0
26	26	212-101-1809 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	1,224	40 861,0		50 014,0		50 014,0		50 014,0
27	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	192,69	1 525,0 1 214,0	41,0 6,0	293 852,0 233 926,0	7 900,0 1 156,0	52 026,0		293 852,0
28	28	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	462,456	483,0		223 366,0		223 366,0		223 366,0
29	29	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	59,25	6 183,0 949,0	17,0 3,0	366 343,0 56 228,0	1 008,0 178,0	309 107,0		366 343,0
30	30	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	136,275	120,0		16 353,0		16 353,0		16 353,0
			Итого по разделу 2: Фундамент					9 611 222,0 1 629 846,0	668 471,0 131 940,0	7 312 909,0 0,0	0,0 0,0	9 611 222,0
			Раздел 3: Наружные стены и перегородки									
31	31	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	167,9	20 345,0 19 884,0	460,0 148,0	3 415 926,0 3 338 524,0	77 234,0 24 849,0	168,0		3 415 926,0
32	32	212-401-0205 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	36,2664	49 544,0		1 796 783,0		1 796 783,0		1 796 783,0
33	33	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	49,12754	110 244,0		5 416 017,0		5 416 017,0		5 416 017,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	37	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	9,74	29 493,0 18 557,0	4 710,0 903,0	287 262,0 180 745,0	45 875,0 8 795,0	60 641,0		287 262,0
35	38	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,8861	42 007,0		415 285,0		415 285,0		415 285,0
36	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31062	299 988,0		93 182,0		93 182,0		93 182,0
37	40	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	24,15	6 183,0 949,0	17,0 3,0	149 319,0 22 918,0	410,0 72,0	125 991,0		149 319,0
38	41	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	55,545	120,0		6 665,0		6 665,0		6 665,0
39	42	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12328	293 578,0 267 519,0	15 069,0 2 982,0	36 192,0 32 980,0	1 858,0 368,0	1 355,0		36 192,0
40	43	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,10304	1 154 557,0		118 966,0		118 966,0		118 966,0
41	44	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02024	323 095,0		6 539,0		6 539,0		6 539,0
42	45	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	47,6	1 766,0 748,0	583,0 116,0	84 061,6 35 604,8	27 750,8 5 521,6	20 706,0		84 061,6
43	46	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	4,2	7 352,0 4 113,0	3 156,0 625,0	30 878,4 17 274,6	13 255,2 2 625,0	348,6		30 878,4
44	47	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,212	108 480,0		22 998,0		22 998,0		22 998,0
45	48	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	110 692,0		74 828,0		74 828,0		74 828,0
46	49	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,419	118 046,0		49 461,0		49 461,0		49 461,0
47	50	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,33	123 584,0		40 783,0		40 783,0		40 783,0
48	51	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	138 765,0		63 277,0		63 277,0		63 277,0
49	52	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,017	165 284,0		168 094,0		168 094,0		168 094,0
50	53	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,454	139 060,0		63 133,0		63 133,0		63 133,0
			Итого по разделу 3: Наружные стены и перегородки					**12 339 650,0**	**166 383,0**	**8 545 220,6**	**0,0**	**12 339 650,0**
								3 628 046,4	**42 230,6**	**0,0**	**0,0**	
			Раздел 4: Плиты покрытия									
51	54	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	35	10 201,0 4 012,0	3 434,0 676,0	357 035,0 140 420,0	120 190,0 23 660,0	96 425,0		357 035,0
52	55	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	251,864	14 033,0		3 534 408,0		3 534 408,0		3 534 408,0
53	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01694	333 904,0		5 656,0		5 656,0		5 656,0
54	57	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02688	1 173 745,0		31 550,0		31 550,0		31 550,0
55	58	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг		0,04382	1 467 323,0	15 069,0	64 298,0	661,0	51 915,0		64 298,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		267 519,0	2 982,0	11 723,0	131,0			
56	59	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,22	44 964,0		9 892,0		9 892,0		9 892,0
57	60	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	1,48	46 477,0 31 916,0	6 213,0 1 202,0	68 786,0 47 236,0	9 195,0 1 779,0	12 355,0		68 786,0
58	61	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5022	44 964,0		67 545,0		67 545,0		67 545,0
59	62	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,199	82 111,0 77 227,0	833,0 112,0	16 340,0 15 368,0	165,0 22,0	806,0		16 340,0
60	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	333 904,0		13 690,0		13 690,0		13 690,0
61	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	323 095,0		30 694,0		30 694,0		30 694,0
62	65	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	299 597,0		60 519,0		60 519,0		60 519,0
			Итого по разделу 4: Плиты покрытия					4 260 413,0 214 747,0	130 211,0 25 592,0	3 915 455,0 0,0	0,0 0,0	4 260 413,0
			Раздел 5: Кровля									
63	76	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	м³	0,43	43 634,0 37 496,0	6 136,0 1 216,0	18 763,0 16 123,0	2 639,0 523,0	1,0		18 763,0
64	77	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0,08514	48 673,0		4 144,0		4 144,0		4 144,0
65	78	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,133764	110 244,0		14 747,0		14 747,0		14 747,0
66	80	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	3,09	116 869,0		361 125,0		361 125,0		361 125,0
67	81	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	368	2 966,0		1 091 488,0		1 091 488,0		1 091 488,0
68	82	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01404	1 093 929,0		15 359,0		15 359,0		15 359,0
69	83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00486	299 988,0		1 458,0		1 458,0		1 458,0
70	84	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	42,15	264,0		11 128,0		11 128,0		11 128,0
71	85	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	11,52	1 590,0		18 317,0		18 317,0		18 317,0
			Итого по разделу 5: Кровля					1 536 529,0 16 123,0	2 639,0 523,0	1 517 767,0 0,0	0,0 0,0	1 536 529,0
			Раздел 6: Разные работы									
72	179	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	14,4	9 018,0 3 797,0	5 216,0 1 609,0	129 859,0 54 677,0	75 111,0 23 170,0	72,0		129 859,0
73	180	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	16,56	12 964,0		214 684,0		214 684,0		214 684,0
74	181	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,252	64 116,0 59 796,0	4 162,0 1 299,0	16 157,0 15 069,0	1 048,0 327,0	40,0		16 157,0
75	182	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,252	409 678,0		103 239,0		103 239,0		103 239,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	183	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	3,1	9 907,0 5 500,0	2 655,0 525,0	30 711,76 17 050,0	8 230,46 1 627,5	5 431,11		30 711,76
77	184	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,126573	44 290,0		138 475,96		138 475,96		138 475,96
			Итого по разделу 6: Разные работы					633 126,72 86 796,0	84 389,46 25 124,5	461 942,07 0,0	0,0 0,0	633 126,72
			ИТОГО по акту					28 734 720,72 5 731 016,4	1 214 559,46 263 029,1	21 753 293,67 0,0	0,0 0,0	28 734 720,72
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	Тенге				2 327 512,38				
			Итого:	Тенге								31 062 233,10
			Сметная прибыль 5%	Тенге				1 553 111,66				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				621 244,66				
			Итого:	Тенге								33 236 589,42
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге				2 492 744,21				
			Итого:	Тенге								35 729 333,63
			Пониж.коэф 0,98	Тенге				714 586,67				
			Итого:	Тенге								35 014 746,96
			НДС 12%	Тенге				4 201 769,64				
			Итого с НДС	Тенге								39 216 516,60

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

Бисен Т.

Руководитель отдела строительства

Тілепберген Д.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО"ETALON PROJECT Group"

Сагындыков Р.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "АстанаДорАкитект"

Динуллаев А.Ф.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, Азаттык, 17. БИН/ИИН 960840000720**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арна, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60** от **26.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-03 водопровод, канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод									
1	11	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	7 321,0		21 963,0		21 963,0		21 963,0
2	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248,0		4 248,0		4 248,0		4 248,0
3	13	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2	2 060,0		4 120,0		4 120,0		4 120,0
4	14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902,0		902,0		902,0		902,0
5	15	241-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	2	902,0		1 804,0		1 804,0		1 804,0
6	16	241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	750,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0
7	17	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242,0		484,0		484,0		484,0
8	18	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,00208	1 113 438,0		2 316,0		2 316,0		2 316,0
9	19	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187,0		23 187,0		23 187,0		23 187,0
10	20	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 068,0		1 068,0		1 068,0		1 068,0
11	21	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	1 313,0		13 130,0		13 130,0		13 130,0
12	23	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707,0		17 070,0		17 070,0		17 070,0
13	25	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610,0		3 220,0		3 220,0		3 220,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	27	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	22	213,0		4 686,0		4 686,0		4 686,0
15	29	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	30	148,0		4 440,0		4 440,0		4 440,0
16	31	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	9	5 513,0		49 617,0		49 617,0		49 617,0
17	33	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	44,55	319,0		14 211,0		14 211,0		14 211,0
18	35	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	224,0		6 653,0		6 653,0		6 653,0
			Итого по разделу 1: Водопровод					174 619,0	0,0	174 619,0	0,0	174 619,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Раздел 2: Канализация									
19	50	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	52,894	1 390,0		73 523,0		73 523,0		73 523,0
20	52	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	34,93	551,0		19 246,0		19 246,0		19 246,0
21	53	241-212-0402 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	807,0		11 298,0		11 298,0		11 298,0
22	54	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	477,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0
23	55	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	143,0		715,0		715,0		715,0
24	56	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	425,0		5 100,0		5 100,0		5 100,0
25	57	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	425,0		1 275,0		1 275,0		1 275,0
26	58	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	124,0		3 100,0		3 100,0		3 100,0
27	59	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176,0		1 056,0		1 056,0		1 056,0
28	60	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	802,0		1 604,0		1 604,0		1 604,0
29	61	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	162,0		810,0		810,0		810,0
30	65	511-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	60 065,0		60 065,0		60 065,0		60 065,0
31	69	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,0		629,0		629,0		629,0
32	71	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	13 851,0		13 851,0		13 851,0		13 851,0
33	73	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	49,5	392,0		19 404,0		19 404,0		19 404,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	74	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	27,5	333,0		9 158,0		9 158,0		9 158,0
			Итого по разделу 2: Канализация					223 696	0	163 631	0	223 696
								0	0	60 065	0	
			ИТОГО по акту					398 315	0	338 250	0	398 315
								0	0	60 065	0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							60 065,0		
			Итого без оборудования, мебели и инвентаря									338 250
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	Тенге				27 398,25				
			Итого:	Тенге								365 648,25
			Сметная прибыль 5%	Тенге				18 282,41				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	Тенге				60 065,00				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				8 514,27				
			Итого:	Тенге								452 509,93
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге				33 938,24				
			Итого:	Тенге								486 448,17
			Пониж.коэф 0,98	Тенге				9 728,96				
			Итого:	Тенге								476 719,21
			НДС 12%	Тенге				57 206,30				
			Итого с НДС	Тенге								533 925,51

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Бисен Т.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Тілепберген Д.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО"ETALON PROJECT Group"

_____ **Сагындыков Р.Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Зиоллаев А.Ф.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

_____ **Лекаров П.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, Азаттык, 17. БИН/ИИН 960840000720**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арна, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60** от **26.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №3

за Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-04 отопление, вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	10	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	26	3 807,0		98 982,0		98 982,0		98 982,0
2	11	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	4	5 588,0		22 352,0		22 352,0		22 352,0
3	12	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	4	9 164,0		36 656,0		36 656,0		36 656,0
4	14	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм**	м	62,37	342,0		21 331,0		21 331,0		21 331,0
5	16	241-205-0207 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм**	м	43,56	811,0		35 327,0		35 327,0		35 327,0
6	18	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**	м	60,39	1 469,0		88 713,0		88 713,0		88 713,0
7	20	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм**	м	12,87	843,0		10 849,0		10 849,0		10 849,0
8	24	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	150,49	65,0		9 782,0		9 782,0		9 782,0
9	25	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	13,13	99,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0
10	26	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм**	шт.	4	2 247,0		8 988,0		8 988,0		8 988,0
11	27	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм**	шт.	8	2 540,0		20 320,0		20 320,0		20 320,0
12	28	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм**	шт.	16	3 384,0		54 144,0		54 144,0		54 144,0
13	29	241-609-0604 *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм**	шт.	2	4 437,0		8 874,0		8 874,0		8 874,0
14	30	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм**	шт.	2	1 229,0		2 458,0		2 458,0		2 458,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	31	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	4	1 638,0		6 552,0		6 552,0		6 552,0
16	32	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	4	2 811,0		11 244,0		11 244,0		11 244,0
17	33	241-602-0907 *РСНБ РК 2022*	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм	шт.	2	3 791,0		7 582,0		7 582,0		7 582,0
18	35	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	11	1 172,0		12 892,0		12 892,0		12 892,0
19	37	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	8	1 952,0		15 616,0		15 616,0		15 616,0
20	40	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	12,1	519,0		6 280,0		6 280,0		6 280,0
21	41	234-303-0311 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 38 мм	м	8,8	575,0		5 060,0		5 060,0		5 060,0
22	42	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	577,0		5 078,0		5 078,0		5 078,0
23	43	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,3	708,0		17 204,0		17 204,0		17 204,0
			Итого по разделу 1: Отопление					507 584,0	0,0	507 584,0	0,0	507 584,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					507 584,0	0,0	507 584,0	0,0	507 584,0
								0,0	0,0	0,0	0,0	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	Тенге				41 114,30				
			Итого:	Тенге								548 698,30
			Сметная прибыль 5%	Тенге				27 434,92				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				10 973,97				
			Итого:	Тенге								587 107,19
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	Тенге				44 033,04				
			Итого:	Тенге								631 140,23
			Пониж.коэф 0,98	Тенге				12 622,80				
			Итого:	Тенге								618 517,43
			НДС 12%	Тенге				74 222,09				
			Итого с НДС	Тенге								692 739,52

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

Бисен Т.

Руководитель отдела строительства

Тілепберген Д.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО"ETALON PROJECT Group"

Сагындыков Р.Ш.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Зиноллаев А.Ф.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77. БИН 050140003056**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Декор", Атырауская область, г.Атырау, Азаттык, 17. БИН/ИИН 960840000720**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Арна, Курмангазинского района, Атырауской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№60** от **26.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №4

за Июнь 2024 (месяц, год) на **02-01-10 тепломеханические решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	513-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт	комплект	2	134 749,0		269 498,0		269 498,0		269 498,0
2	4	511-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 6/10, H 4,4 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	202 344,0		404 688,0		404 688,0		404 688,0
3	6	261-302-0214 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м^3	шт.	1	13 587,0		13 587,0		13 587,0		13 587,0
4	8	242-404-1601 *РСНБ РК 2022*	Система пропорционального дозирования полифосфата	шт.	1	22 212,0		22 212,0		22 212,0		22 212,0
5	9	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	7	9 164,0		64 148,0		64 148,0		64 148,0
6	10	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	5 588,0		39 116,0		39 116,0		39 116,0
7	11	242-207-0501 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	3 807,0		11 421,0		11 421,0		11 421,0
8	12	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608,0		11 216,0		11 216,0		11 216,0
9	13	242-307-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	4 012,0		4 012,0		4 012,0		4 012,0
10	14	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7 355,0		7 355,0		7 355,0		7 355,0
11	16	242-313-0603 *РСНБ РК 2022*	Клапан соленоидный нормально закрытый, двухходовой, с электромагнитной катушкой мощностью 8 Вт DN 13 мм, для воды, воздуха и инертного газа DN 25, Kvs-11,4 м^3/ч	шт.	1	50 047,0		50 047,0		50 047,0		50 047,0
12	18	245-501-0901 *СпрСЦ 10.2023*	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	шт.	1	35 649,0		35 649,0		35 649,0		35 649,0
13	20	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	12	1 281,0		15 372,0		15 372,0		15 372,0
14	22	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	12	724,0		8 688,0		8 688,0		8 688,0
15	24	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	9	547,0		4 923,0		4 923,0		4 923,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	27	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	6	2 870,0		17 220,0		17 220,0		17 220,0
17	29	245-713-0201 *РСНБ РК 2022*	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	7	2 135,0		14 945,0		14 945,0		14 945,0
18	30	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12	708,0		8 496,0		8 496,0		8 496,0
19	33	234-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	$м^2$	3,52	3 344,0		11 771,0		11 771,0		11 771,0
20	34	261-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,2	2 313,0		463,0		463,0		463,0
			Итого вне раздела					**1 014 827,0**	**0,0**	**340 641,0**	**0,0**	**1 014 827,0**
								0,0	**0,0**	**674 186,0**	**0,0**	
			Раздел 1: Система дымоудаления									
21	36	КП *поз.59*	Дымовые трубы, D 120 внутри помещения	м	7,6	6 881,6		52 300,0		52 300,0		52 300,0
22	37	КП *поз.60*	Дымовые трубы, D 120, снаружи помещения с утеплением толщиной 50 мм из минеральной ваты	м	7,4	22 668,8		167 749,0		167 749,0		167 749,0
			Итого по разделу 1: Система дымоудаления					**220 049,0**	**0,0**	**220 049,0**	**0,0**	**220 049,0**
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
			ИТОГО по акту					**1 234 876**	**0**	**560 690**	**0**	**1 234 876**
								0	**0**	**674 186**	**0**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**674 186,0**		
			Итого без оборудования, мебели и инвентаря									**560 690**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,1%	**Тенге**				**45 415,89**				
			Итого:	**Тенге**								**606 105,89**
			Сметная прибыль 5%	**Тенге**				**30 305,29**				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего	**Тенге**				**674 186,00**				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				**25 605,84**				
			Итого:	**Тенге**								**1 336 203,02**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	**Тенге**				**100 215,23**				
			Итого:	**Тенге**								**1 436 418,25**
			Пониж.коэф 0,98	**Тенге**				**28 728,37**				
			Итого:	**Тенге**								**1 407 689,88**
			НДС 12%	**Тенге**				**168 922,79**				
			Итого с НДС	**Тенге**								**1 576 612,67**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя

_____ **Бисен Т.**

Руководитель отдела строительства

_____ **Тілепберген Д.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО"ETALON PROJECT Group"

_____ **Сагындыков Р.Ш.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Зиколдаев А.Ф.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**