Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» БИН 990740000801

Подрядчик: ТОО «Grappa - STROY» БИН 040940010185

Наименование стройки: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-VIII ОТ ПАВИЛЬОНА №3 ДО ТК-4А В Г.ЭКИБАСТУЗЕ".

Договор подряда (контракт): № 92/139 от 30 мая 2023 г.

Форма КС-3

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 6 декабря 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
			92/139	30.05.2023				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за декабрь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат. не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сумма договора	**1 642 296 637,11**									
1	**Всего по стройки:**	1 580 911 894,54									
3	в том числе за декабрь месяц	**-443 101,28**	**-395 626,14**							**-47 475,14**	**-443 101,28**
	акт №9 от 04.12.2023 г.		-226 839,25							-27 220,71	**-254 059,96**
	акт №10 от 04.12.2023 г.		-168 786,89							-20 254,43	**-189 041,32**
	в том числе выплата аванса 30%	**0,00**									
	удержание аванса 30%	0,00	0,00							0,00	0,00
	Удержание 5%	-22 155,06	-19 781,31							-2 373,76	-22 155,06
	Итого к оплате :		**-415 407,45**							**-49 848,90**	**-420 946,22**

Всего к оплате: - четыреста двадцать тысячь девятьсот сорок шесть тенге 22 тиын

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Несипказиев Н.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО «Grappa - STROY» БИН 040940010185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «GIV DELEVOPMENT» БИН 200340019954

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Иманбеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объем и качество выполн-х работ подтверждаю
Эксперт технического надзора Тюлебаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" БИН 970440003009

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель авторской группы: Сыздыков И. Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"УТВЕРЖДАЮ"
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»
Руководитель: Несипказиев Н.Б

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-VIII ОТ ПАВИЛЬОНА №3 ДО ТК-4А В Г.ЭКИБАСТУЗЕ
Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Корректировочная смета № 2

(наименование работ и затрат)

Основание: 01/23.3-СВП

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023года

Сметная стоимость -443,10369 тыс.тенге

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. 7-1-1.Благоустройство территории											
Устройство газонов обыкновенных											
59	1147-0119-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой** *НР - 88%; СП - 8%*	$м^2$	6300	-17,86	-3,04	-112518	-19152	--	-82152	-210231
					-14,82	--	-93366	--		-15561	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-112518	-19152	--	-82152	-210231
							-93366	--	--	-15561	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-112518				
		Всего заработная плата	Тенге					-93366			
		Накладные расходы	Тенге				-82152				
		Сметная прибыль	Тенге				-15561				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-210231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-47
		Сметная заработная плата	Тенге					-93366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-210231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-47
		Сметная заработная плата	Тенге					-93366			
РАЗДЕЛ 2. 2-1-6.ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ КИП и А ТЕПЛОВЫХ КАМЕР, ПАВИЛЬОНОВ											
1.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ НАЗЕМНОГО ПАВИЛЬОНА НП-3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	-2832,78	--	-5666	--	-167	-4124	-10573
		НР - 75%; СП - 8%			-2749,49	--	-5499	--		-783	
		2.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-3А/1									
10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	-2832,78	--	-5666	--	-167	-4124	-10573
		НР - 75%; СП - 8%			-2749,49	--	-5499	--		-783	
		3.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-3А/2									
49	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	-2832,78	--	-5666	--	-167	-4124	-10573
		НР - 75%; СП - 8%			-2749,49	--	-5499	--		-783	
55	245-701-0806 СпрСЦ 02.2023	Манометр виброустойчивый диапазон давления от 100 кПа до 2,4 Мпа, класс точности 1,0 DN 160/МП4-У У2-25 кгс/см2-1-IP53-Пл	шт.	1	-11448,00	--	-11448	--	-11448	--	-12364
		СП - 8%			--	--	--	--		-916	
56	1312-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Установка индикатора коррозии тепловых сетей. Монтаж	шт.	2	-1734,50	-91,57	-3469	-183	-48	-1977	-5881
		НР - 61%; СП - 8%			-1619,24	-1,03	-3238	-2		-436	
		4.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-3А/3									
88	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	-2832,78	--	-5666	--	-167	-4124	-10573
		НР - 75%; СП - 8%			-2749,49	--	-5499	--		-783	
		5.СХЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ КАМЕРЫ ТК-4А									
127	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	-2832,78	--	-5666	--	-167	-4124	-10573
		НР - 75%; СП - 8%			-2749,49	--	-5499	--		-783	
132	1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	-2832,78	--	-2833	--	-84	-2062	-5287
		НР - 75%; СП - 8%			-2749,49	--	-2749	--		-392	
134	1312-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Установка индикатора коррозии тепловых сетей. Монтаж	шт.	2	-1734,50	-91,57	-3469	-183	-48	-1977	-5881
		НР - 61%; СП - 8%			-1619,24	-1,03	-3238	-2		-436	
		КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ПК И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ									
136	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	-2974,13	-822,47	-2974	-822	--	-1922	-5288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			-2151,66	-411,24	-2152	-411		-392	
139	1311-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Аппарат напольный, масса до 0,2 т. Монтаж на полу**	шт.	1	-29179,10	-6182,76	-29179	-6183	-215	-19176	-52223
		НР - 75%; СП - 8%			-22781,00	-2786,58	-22781	-2787		-3868	
		МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
156	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	6	-1658,39	-134,19	-9950	-806	-200	-5457	-16640
		НР - 61%; СП - 8%			-1490,73	-0,26	-8944	-2		-1233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				-91652	-8177	-12878	-53191	-156429
							-70597	-3204	--	-11588	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				-80204				
		Материалы	Тенге				-1428				
		Всего заработная плата	Тенге					-73801			
		Накладные расходы	Тенге				-53191				
		Сметная прибыль	Тенге				-10672				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				-144067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-30
		Сметная заработная плата	Тенге					-73801			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-11448				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-11448				
		Сметная прибыль	Тенге				-916				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-12364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-156431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-30
		Сметная заработная плата	Тенге					-73801			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-366662
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-163963				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-27329			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-3204			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-12876		
		- Накладные расходы	Тенге							-135343	
		- Сметная прибыль	Тенге							-27149	

Всего	-366 662
Итого по смете в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,079)	-395 628
НДС (12 %)	-47 475
Итого по корректирующей смете №2	-443 104

Авторский надзор
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
БИН 970440003009
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель группы авторского надзора: Сыздыков И. Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО «Grappa - STROY»
БИН 040940010185
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагидолдинов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» БИН 990740000801
Подрядчик: ТОО «Grappa - STROY» БИН 040940010185
Наименование стройки: "РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-VIII ОТ ПАВИЛЬОНА №3 ДО ТК-4А В Г.ЭКИБАСТУЗЕ".
Договор подряда (контракт) № 92/139 от 30 мая 2023 г.

Форма КС-3

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 21 ноября 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер		дата	Источник финансирования: Наименование	Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Код
			92/139		30.05.2023				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге: С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за ноябрь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС): Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всего по стройки:**	**1 581 354 995,82**									
3	в том числе за ноябрь месяц	**1 581 354 995,82**	**1 411 924 103,42**							**169 430 892,40**	**1 581 354 995,82**
	акт №1		889 073 215,84							106 688 785,90	**995 762 001,74**
	акт №2		210 514 344,78							25 261 721,37	**235 776 066,15**
	акт №3		987 427,43							118 491,29	**1 105 918,72**
	акт №4		18 840 779,39							2 260 893,53	**21 101 672,92**
	акт №5		3 809 153,78							457 098,45	**4 266 252,23**
	акт №6		80 488 434,44							9 658 612,13	**90 147 046,57**
	акт №7		31 887 579,10							3 826 509,49	**35 714 088,59**
	акт №8		176 323 168,66							21 158 780,24	**197 481 948,90**
	в том числе выплата аванса	**397 368 193,82**									
	удержание аванса	397 368 193,82	354 793 030,20							42 575 163,62	397 368 193,82
	Удержание 5%	79 067 749,79	70 596 205,17							8 471 544,62	79 067 749,79
	Итого к оплате :										**1 104 919 052,21**

Всего к оплате: Одни миллиард сто четыре миллиона девятьсот девятнадцать тысяч пятьдесят две тенге 21 тиын

Принял (Заказчик)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель: Несипказиев Н.Б

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО «Grappa - STROY» БИН 040940010185

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Сагидолдинов Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО «GIV DELEVOPMENT» БИН 200340019954

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Иманбеков А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Объем и качество выполн-х работ подтверждаю
Эксперт технического надзора Тюлебаев М.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ" БИН 970440003009

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель авторской группы: Сыздыков И. Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"УТВЕРЖДАЮ"
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»
Руководитель: Несипказиев Н.Б

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТМ-VIII ОТ ПАВИЛЬОНА №3 ДО ТК-4А В Г.ЭКИБАСТУЗЕ
Наименование объекта - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Корректировочная смета № 3
(Локальный сметный расчет)

на ВОДОПОНИЖЕНИЕ
(наименование работ и затрат)

Основание: Смета 2-1-1

Сметная стоимость -55 400 552 тыс.тенге

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Исключить									
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ. Смета 2-1-7									
		Тепловая камера ТК-3А/3(колодец ДК2)									
1	1101-0208-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные. Гидропогружение с установкой в них иглофильтров длиной до 7 м с устройством обсыпки	иглофильтр	8	-68404,18	-31930,05	-547233	-255440	-62510	-245848	-856528
		НР - 72%; СП - 8%			-28660,35	-14021,66	-229283	-112173		-63447	
2	1101-0205-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые	$м^2$ креплений	96	-2464,94	-64,97	-236634	-6237	-45680	-135242	-401626
		НР - 72%; СП - 8%			-1924,14	-32,48	-184717	-3118		-29750	
3	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	24	-2235,29	-803,98	-53647	-19296	-20883	-15015	-74155
		НР - 72%; СП - 8%			-561,15	-307,78	-13468	-7387		-5493	
4	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1	-931519,46	-117754,92	-93152	-11775	-8100	-77467	-184268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			-732768,96	-49722,69	-73277	-4972		-13649	
5	241-102-0137 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	9,6	-1711,00	--	-16426	--	-16426	--	-17740
		СП - 8%			--	--	--	--		-1314	
6	325-101-0103 РСНБ РК 2022	**Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 15 до 17 кВт**	маш.-ч	360	-946,00	-946,00	-340560	-340560		--	-367805
		СП - 8%			--	-496,00	--	-178560		-27245	
7	1101-0205-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м.Демонтаж крепления досками. Грунты устойчивые**	$м^2$ креплений	96	-469,55	-37,18	-45077	-3570	--	-31170	-82347
		НР - 72%; СП - 8%			-432,37	-18,59	-41508	-1785		-6100	
8	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение**	иглофильтр	8	-5192,24	-2671,84	-41538	-21375	--	-21709	-68307
		НР - 72%; СП - 8%			-2520,40	-1248,60	-20163	-9989		-5060	
9	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Коллектор всасывающий. Демонтаж**	м коллектора	24	-846,06	-488,51	-20305	-11724	--	-9554	-32248
		НР - 72%; СП - 8%			-357,55	-195,37	-8581	-4689		-2389	
10	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода	0,1	-510314,33	-70652,95	-51031	-7065	--	-46480	-105312
		НР - 99%; СП - 8%			-439661,38	-29833,61	-43966	-2983		-7801	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	2,8	-1715,69	--	-4804	--	--	-3459	-8924
		НР - 72%; СП - 8%			-1715,69	--	-4804	--		-661	
		Тепловая камера УТ3-3А/2(колодец ДК3)									
12	1101-0208-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы обсадные. Гидропогружение с установкой в них иглофильтров длиной до 7 м с устройством обсыпки**	иглофильтр	28	-68404,18	-31930,05	-1915317	-894041	-218786	-860469	-2997849
		НР - 72%; СП - 8%			-28660,35	-14021,66	-802490	-392606		-222063	
13	1101-0205-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые**	$м^2$ креплений	180,5	-2464,94	-64,97	-444922	-11727	-85888	-254283	-755142
		НР - 72%; СП - 8%			-1924,14	-32,48	-347307	-5863		-55937	
14	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Коллектор всасывающий. Монтаж**	м коллектора	42	-2235,29	-803,98	-93882	-33767	-36547	-26276	-129771
		НР - 72%; СП - 8%			-561,15	-307,78	-23568	-12927		-9613	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	-931519,46 -732768,96	-117754,92 -49722,69	-93152 -73277	-11775 -4972	-8100	-77467 -13649	-184268
16	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	9,6	-1711,00 --	-- --	-16426 --	-- --	-16426	-- -1314	-17740
17	325-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 15 до 17 кВт *СП - 8%*	маш.-ч	360	-946,00 --	-946,00 -496,00	-340560 --	-340560 -178560		-- -27245	-367805
18	1101-0205-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м.Демонтаж крепления досками. Грунты устойчивые *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ креплений	180,5	-469,55 -432,37	-37,18 -18,59	-84754 -78043	-6710 -3355	--	-58607 -11469	-154830
19	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	28	-5192,24 -2520,40	-2671,84 -1248,60	-145383 -70571	-74812 -34961	--	-75983 -17709	-239075
20	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	42	-846,06 -357,55	-488,51 -195,37	-35535 -15017	-20518 -8206	--	-16720 -4180	-56435
21	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	-510314,33 -439661,38	-70652,95 -29833,61	-51031 -43966	-7065 -2983	--	-46480 -7801	-105312
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	9,89	-1715,69 -1715,69	-- --	-16968 -16968	-- --	--	-12217 -2335	-31520
		Тепловая камера УТ4А.колодец ДК4									
23	1101-0208-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные. Гидропогружение с установкой в них иглофильтров длиной до 7 м с устройством обсыпки *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	32	-68404,18 -28660,35	-31930,05 -14021,66	-2188934 -917131	-1021761 -448693	-250042	-983394 -253786	-3426114
24	1101-0205-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ креплений	38,8	-2464,94 -1924,14	-64,97 -32,48	-95640 -74657	-2521 -1260	-18462	-54660 -12024	-162324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	24	-2235,29 -561,15	-803,98 -307,78	-53647 -13468	-19296 -7387	-20883	-15015 -5493	-74155
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	-931519,46 -732768,96	-117754,92 -49722,69	-93152 -73277	-11775 -4972	-8100	-77467 -13649	-184268
27	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	9,6	-1711,00 --	-- --	-16426 --	-- --	-16426	-- -1314	-17740
28	325-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 15 до 17 кВт *СП - 8%*	маш.-ч	360	-946,00 --	-946,00 -496,00	-340560 --	-340560 -178560		-- -27245	-367805
29	1101-0205-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м.Демонтаж крепления досками. Грунты устойчивые *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ креплений	38,8	-469,55 -432,37	-37,18 -18,59	-18219 -16776	-1442 -721	--	-12598 -2465	-33282
30	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	32	-5192,24 -2520,40	-2671,84 -1248,60	-166152 -80653	-85499 -39955	--	-86838 -20239	-273229
31	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	24	-846,06 -357,55	-488,51 -195,37	-20305 -8581	-11724 -4689	--	-9554 -2389	-32248
32	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	-510314,33 -439661,38	-70652,95 -29833,61	-51031 -43966	-7065 -2983	--	-46480 -7801	-105312
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	11	-1715,69 -1715,69	-- --	-18873 -18873	-- --	--	-13588 -2597	-35058
		Участок теплотрассы от Н38 до ТК-3А/2									
34	1101-0208-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные. Гидропогружение с установкой в них иглофильтров длиной до 7 м с устройством обсыпки *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	38	-68404,18 -28660,35	-31930,05 -14021,66	-2599359 -1089093	-1213342 -532823	-296924	-1167780 -301371	-4068510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0205-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ креплений	880	-2464,94 -1924,14	-64,97 -32,48	-2169147 -1693243	-57173 -28582	-418731	-1239718 -272712	-3681577
36	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	112	-2235,29 -561,15	-803,98 -307,78	-250352 -62849	-90045 -34471	-97458	-70071 -25633	-346056
37	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	-931519,46 -732768,96	-117754,92 -49722,69	-93152 -73277	-11775 -4972	-8100	-77467 -13649	-184268
38	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	9,6	-1711,00 --	-- --	-16426 --	-- --	-16426	-- -1314	-17740
39	325-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 15 до 17 кВт *СП - 8%*	маш.-ч	360	-946,00 --	-946,00 -496,00	-340560 --	-340560 -178560		-- -27245	-367805
40	1101-0205-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м.Демонтаж крепления досками. Грунты устойчивые *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ креплений	880	-469,55 -432,37	-37,18 -18,59	-413204 -380486	-32718 -16359	--	-285727 -55915	-754846
41	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	38	-5192,24 -2520,40	-2671,84 -1248,60	-197305 -95775	-101530 -47447	--	-103120 -24034	-324459
42	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	112	-846,06 -357,55	-488,51 -195,37	-94759 -40046	-54713 -21881	--	-44587 -11147	-150494
43	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	-510314,33 -439661,38	-70652,95 -29833,61	-51031 -43966	-7065 -2983	--	-46480 -7801	-105312
44	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	13	-1715,69 -1715,69	-- --	-22304 -22304	-- --	--	-16059 -3069	-41432
		Участок теплотрассы от ТК-3А/2 до ТК-4А									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1101-0208-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы обсадные. Гидропогружение с установкой в них иглофильтров длиной до 7 м с устройством обсыпки *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	114	-68404,18 -28660,35	-31930,05 -14021,66	-7798077 -3267280	-3640025 -1598469	-890772	-3503340 -904113	-12205530
46	1101-0205-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м. Крепление досками. Грунты мокрые *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ креплений	1768,5	-2464,94 -1924,14	-64,97 -32,48	-4359246 -3402842	-114900 -57441	-841504	-2491410 -548058	-7398714
47	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	225	-2235,29 -561,15	-803,98 -307,78	-502940 -126259	-180896 -69251	-195785	-140767 -51496	-695203
48	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	-931519,46 -732768,96	-117754,92 -49722,69	-93152 -73277	-11775 -4972	-8100	-77467 -13649	-184268
49	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	9,6	-1711,00 --	-- --	-16426 --	-- --	-16426	-- -1314	-17740
50	325-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 15 до 17 кВт *СП - 8%*	маш.-ч	360	-946,00 --	-946,00 -496,00	-340560 --	-340560 -178560		-- -27245	-367805
51	1101-0205-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м.Демонтаж крепления досками. Грунты устойчивые *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ креплений	1768,5	-469,55 -432,37	-37,18 -18,59	-830399 -764646	-65752 -32876	--	-574214 -112370	-1516984
52	1101-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	114	-5192,24 -2520,40	-2671,84 -1248,60	-591915 -287326	-304589 -142340	--	-309360 -72102	-973376
53	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Коллектор всасывающий. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	225	-846,06 -357,55	-488,51 -195,37	-190364 -80449	-109915 -43958	--	-89573 -22394	-302331
54	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1	-510314,33 -439661,38	-70652,95 -29833,61	-51031 -43966	-7065 -2983	--	-46480 -7801	-105312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	26	-1715,69 -1715,69	-- --	-44608 -44608	-- --	--	-32118 -6138	-82864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-28817593 -14930048	-10264058 -4658237	-3623485 --	-13629778 -3395796	-45843168
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-28817593				
		Материалы	Тенге				-3541355				
		Всего заработная плата	Тенге					-19588285			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-82130				
		Накладные расходы	Тенге				-13629778				
		Сметная прибыль	Тенге				-3395796				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-45843167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8857
		Сметная заработная плата	Тенге					-19588285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-45843167				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-8857
		Сметная заработная плата	Тенге					-19588285			
		Всего									-45 843 168
		Итого по акту в текущих ценах 2023 года, (Иинф = 1,079)									-49 464 778,27
		НДС (12 %)									-5 935 773,39
		Всего по смете с учетом НДС									-55 400 551,66
		Итого по корректирующей смете №3									-55 400 552

Авторский надзор
ТОО НПФ "СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ"
БИН 970440003009
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель группы авторского надзора: Сыздыков И. Х.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО «Grappa - STROY»
БИН 040940010185
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагидолдинов Р.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)