Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Семей, ул. Достоевского, 110** — **110840016453**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия",071401, Республика Казахстан, ВКО, г. Семей, ул. Северная, дом № 4 А, тел.: (8-7222) 33-44-08** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 177 от 19.08.19 года Карагайлы поз. 17

Номер документа	Дата составления
61	24.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей).Корректировка". Акты № 3,4. Период: за март 2022 года			Работа	1	78 571 428,00	78 571 428,00	8 418 367,29
				Итого	1	x	78 571 428,00	8 418 367,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Первый заместитель директора / _____ / Мамонов С.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл 24.03.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а

Наименование строительства и его адрес: Строительство 9-ти этажного жилого дома поз.17 по рабочему проекту "Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы города Семей ВКО поз.17 (без наружных инженерных сетей). Корректировка"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		177	19.08.2019						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметнй стоимости	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ:										
в том числе:										
Акт №3 Подземная часть (2-1-1)	97 840 167	27 806 307							3 336 757	31 143 064
Акт №4 Надземная часть (2-1-2)	114 185 261	42 346 754							5 081 610	47 428 364
ВСЕГО выполнено:	**212 025 428**	**70 153 061**							**8 418 367**	**78 571 428**

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Минус аванс (30%)										23 571 428
ИТОГО к оплате с НДС 12%										**55 000 000**
К оплате: Пятьдесят пять миллионов тенге										

Подрядчик :

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

Директор_____Дускужанова С.Ж.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

_____

Технический надзор :

ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Директор_____Каребаева Ж. А.

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 3
приемки выполненных работ за март 2022 г
Подземная часть (2-1-1)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0337	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	71,15	235,41	235,41	16 749	16 749	–	2 381	20 660
					–	46,47	–	3 306	–	1 530	
2	1101-0205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м НР=72 %	м3 грунта	5,36	3 047,64	–	16 335	–	–	11 761	30 344
					3 047,64	–	16 335	–	–	2 248	
6	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	478,02	3 914,49	1 105,9	1 871 205	528 643	879 102	650 980	2 723 960
					969,54	494,79	463 460	236 520	–	201 775	
Раздел 2 Фундаменты											
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В10 W4 F150. Устройство НР=91 %	м3	95,42	25 032,68	1150,71	2 388 618	109 801	2 132 739	158 418	2 750 799
					1530,9	293,52	146 078	28 008	–	203 763	
10	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона кл.В25 W4 F150 . Устройство НР=91 %	м3	488,324	33 063,85	1 776,2	16 145 859	867 361	14 094 093	1 287 882	18 828 440
					2425,45	472,74	1 184 405	230 850	–	1 394 699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	12,18788	23 956,34	1 437,62	291 977	17 522	3 510	251 689	587 159
					22230,72	462,4	270 945	5 636	–	43 493	
	Раздел 3 Стены										
43	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02342	887 579		20 787		20 787	–	22 450
					–		–		–	1 663	
	Раздел 5 Перекрытие на отм.-0,32										
	5.2 Вход в техподполье										
83	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	3,568	33 412		119 214		119 214	–	128 751
					–		–		–	9 537	
88	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01183	441 876		5 227		5 227	–	5 646
					–		–		–	418	
90	222-301-0101	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	9,6	4 784		45 926		45 926	–	49 600
					–		–		–	3 674	

Итого по смете	**25 147 810**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 081 223
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 540 075
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	504 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 300 599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- накладные расходы, тенге					2 363 111				
		в т.ч. зарплата, тенге					212 680				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 862 801				
		Итого по акту, тенге					**25 147 810**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					226 330				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					431 360				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					159 290				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					516 110				
		Всего					**26 480 901**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**27 806 307**				
		НДС (12 %)					3 336 757				
		Всего по акту с учетом НДС					**31 143 064**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К.Утенев

Форма по приложению 3-1

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019
года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области", БИН 110840016453, г.Семей, Достоевского,110

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Азия", БИН 940240000011, г.Семей, Северная, 4а

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Объект: **Разработка 20-ти проектов на строительство 9-ти этажных многоквартирных жилых домов в жилом районе Карагайлы г.Семей ВКО поз 17.(без наружных инженерных сетей).Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177 от 19 августа 2019 г.**

Акт № 4
приемки выполненных работ за март 2022 г
Надземная часть (2-1-2)

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1254	441 876		55 411		55 411	–	59 844
					–		–		–	4 433	
33	235-301-0103	Пенетрон	кг	460,5	1 377		634 109		634 109	–	684 837
					–		–		–	50 729	
41	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	349 485		12 581		12 581	–	13 588
					–		–		–	1 007	
45	222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,02342	887 579		20 787		20 787	–	22 450
					–		–		–	1 663	
50	222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,62	114 847		186 052		186 052	–	200 936
					–		–		–	14 884	
52	222-102-0108	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	7,332	132 781		973 550		973 550	–	1 051 434
					–		–		–	77 884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,292	121 272		641 771		641 771	–	693 113
					–		–		–	51 342	
54	222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,584	134 442		481 840		481 840	–	520 387
					–		–		–	38 547	
56	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,19181	346 394		66 442		66 442	–	71 757
					–		–		–	5 315	
1.1 Усиление простенков											
58	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,684	424 901		290 632		290 632	–	313 883
					–		–		–	23 251	
59	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,261	464 522		585 762		585 762	–	632 623
					–		–		–	46 861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Двери										
63	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,42	53 571		290 355		290 355	–	313 583
					–		–		–	23 228	
	2.2 Дверные блоки подвала и чердака										
71	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	9,205	40 727		374 892		374 892	–	404 883
					–		–		–	29 991	
72	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	22,29	58 149		1 296 141		1 296 141	–	1 399 832
					–		–		–	103 691	
	Раздел 3 Окна										
74	223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	154,52	25 914		4 004 231		4 004 231	–	4 324 570
					–		–		–	320 339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	126,94	24 665		3 130 975		3 130 975	–	3 381 453
					–		–		–	250 478	
	Раздел 4 Перекрытие										
102	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	8	68282,62		546 261		546 261	–	589 962
					–		–		–	43 701	
106	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.30.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа	шт	120	30536,25		3 664 350		3 664 350	–	3 957 498
					–		–		–	293 148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.72.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
			шт	18	64 667,09		1 164 008		1 164 008	–	1 257 128
					–		–		–	93 121	
108	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
			шт	16	79017,21		1 264 275		1 264 275	–	1 365 417
					–		–		–	101 142	
109	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
			шт	16	37 299,21		596 787		596 787	–	644 530
					–		–		–	47 743	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.42.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
			шт	16	28982,57		463 721		463 721	–	500 819
					–		–		–	37 098	
111	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.51.12-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
			шт	2	47790,64		95 581		95 581	–	103 228
					–		–		–	7 647	
112	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.51.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
			шт	2	37683,54		75 367		75 367	–	81 396
					–		–		–	6 029	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.63.15-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
			шт	2	86196,38		172 393		172 393	–	186 184
					–		–		–	13 791	
114	290-000-0000Филиал ТОО "Фирма "Азия"	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ2.60.9-10К7, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 10 кПа									
			шт	2	47236,02		94 472		94 472	–	102 030
					–		–		–	7 558	
	4.1 Плиты лоджий										
118	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92									
			м3	32,64	85 049		2 775 999		2 775 999	–	2 998 079
					–		–		–	222 080	

Раздел 5 Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,783972	441 876		346 418		346 418	–	374 131
					–		–		–	27 713	
145	235-103-0201	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	м2	2216,97	468		1 037 542		1 037 542	–	1 120 545
					–		–		–	83 003	
146	235-103-0204	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-3,5, стеклохолст, крошка/пленка	м2	738,99	565		417 529		417 529	–	450 931
					–		–		–	33 402	
149	222-503-0201	Стремянка СТ-1 (АС-73)	т	0,1006	887 579		89 290		89 290	–	96 434
					–		–		–	7 143	

5.1 Чердак (АС9,АС10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 160	м3	76,219704	55 748		4 249 096		4 249 096	–	4 589 024
					–		–		–	339 928	
158	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5362632	441 876		236 962		236 962	–	255 919
					–		–		–	18 957	
161	222-503-0201	Стремянка СТ-1	т	0,1006	887 579		89 290		89 290	–	96 434
					–		–		–	7 143	
	Раздел 6 Лестница №1=2 шт										
182	222-203-0303	Плита перекрытий железобетонные многопустотная 1ПК 30.12-8т (L=2780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	6,62	11 942		79 056		79 056	–	85 381
					–		–		–	6 324	
183	222-203-0303	Плита перекрытий железобетонные многопустотная 1ПК 30.10-8т (L=2780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	126,5	11 942		1 510 663		1 510 663	–	1 631 516
					–		–		–	120 853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	222-203-0303	Плита перекрытий железобетонные многопустотная 1ПК 30.15-8т (L=2780мм), высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	74,88	11 942		894 217		894 217	–	965 754
					–		–		–	71 537	
186	222-102-0207	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,6144	151 509		547 614		547 614	–	591 423
					–		–		–	43 809	
188	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01178	349 485		4 117		4 117	–	4 446
					–		–		–	329	
189	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05714	346 394		19 793		19 793	–	21 376
					–		–		–	1 583	
190	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2016	424 901		85 660		85 660	–	92 513
					–		–		–	6 853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм									
			т	0,144	369 674		53 233		53 233	–	57 492
					–		–		–	4 259	
192	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (ЛС-1)									
			т	0,05346	419 679		22 436		22 436	–	24 231
					–		–		–	1 795	
196	222-301-0101	Ступени и проступь лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующимим дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84									
			м	415,6	4 784		1 988 230		1 988 230	–	2 147 288
					–		–		–	159 058	
201	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм									
			т	0,108	424 901		45 889		45 889	–	49 560
					–		–		–	3 671	
		Итого по смете					38 529 846				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 675 783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 854 063				
		Итого по акту, тенге					**38 529 846**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					346 769				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)					660 902				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					790 750				
		Всего					**40 328 267**				
		Итого в текущих ценах 2022 г. К=1,0500514					**42 346 754**				
		НДС (12 %)					5 081 610				
		Всего по акту с учетом НДС					**47 428 364**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Фирма"Азия" БИН 940240000011

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор С.Ж. Дускужанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Семей Восточно-Казахстанской области" БИН 110840016453

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA", БИН 990540001085

Ж. А. Каребаева

Эксперт тех.надзора(аттестат № KZ48VJE00032410, ИИН 680521301645)

М.Т. Отарбаев

Начальник СДО

Е. Б. Шатыгина

Авторский надзор:

ПК "Семейпроект", БИН 020840001406

Инженер группы авторского надзора

З.К. Утенев