**РЕЕСТР**

**актов выполненных работ за июль 2018 г. по объекту:**

**«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

**Договорная сумма** **345 223 279,00**

**Сумма по сметному расчету** **345 778 161,12**

| № п.п. | Шифр сметы | Номер сметы по ОФ | № акта | Наименование сметы | Стоимость по АВР с НДС, тенге | Номер АВР по ОФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-87-2 | Э94010 | 16 | Архитектурные решения | 22 839 871,00 | Э3250 |
| 2 | 2-87-5 | Э94040 | 17 | Водоснабжение и канализация | 3 784 026,00 | Э3260 |
| 3 | 2-87-7 | Э94060 | 18 | Электросиловое оборудование и элосвещение | 402 708,00 | Э3270 |
| | | | | **Всего:** | **27 026 605,00** | |

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. АР**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

# А К Т № 16
## о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | % 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Полы** | | | | | | | | |
| | | | **Тип2 полы жилого помещения** | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Е0111-36-1 | **Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"** | 2114,8 | 663,98 | 4,9 | 1404185 | 10363 | 156983 | 0,38 | 808 |
| | | | | м2 | 58,5 | 1,85 | 123716 | 3912 | 123 | 0,01 | 19 |
| 2 | 10 | Е0111-40-1 | **Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2** | 2262 | 123,31 | 0,16 | 278929 | 362 | 45212 | 0,09 | 203 |
| | | | | м | 16,18 | 0,07 | 36599 | 158 | 123 | 0 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Полы** | | | | 1683114 | | | | |
| | | | **Раздел: Двери** | | | | | | | | |
| | | | **Двери деревянные** | | | | | | | | |
| 3 | 54 | Е0110-23-6 Изм. и доп.в. 12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2** | 321,3 | 339,61 | 22,32 | 109117 | 7170 | 63060 | 0,98 | 313 |
| | | | | м2 | 158,87 | 4,68 | 51045 | 1505 | 120 | 0,03 | 8 |
| 4 | 55 | С12062-3 Изм. и доп. в. 26 | **Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние** | 306,301 | 1761 | | 539396 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |
| 5 | 56 | С11011-791 | **Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение** | 170 | 1380 | | 234600 | | | | |
| | | | | комплект | | | | | | | |
| 6 | 57 | Е0110-36-1 | **Установка и крепление наличников** | 878 | 95,32 | 0,32 | 83691 | 281 | 12538 | 0,08 | 69 |
| | | | | м | 11,79 | 0,11 | 10352 | 97 | 120 | 0 | 1 |
| | | | **Итого по разделу: Двери** | | | | 966804 | | | | |
| | | | **Раздел: Окна** | | | | | | | | |
| | | | **Окна** | | | | | | | | |
| 7 | 65 | С11011-1382 Изм. и доп.в. 11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | **Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/** | 326,261 | 4963 | | 1619235 | | | | |
| | | | | м2 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Итого по разделу: Окна | | | | 1619235 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Отделка потолков | | | | | | | | |
| 8 | 73 | Е0115-152-2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /потолков/ | 529,88 | 9,9 | 0,12 | 5245 | 64 | 3783 | 0,04 | 23 |
| | | | | м2 | 6,75 | 0,05 | 3577 | 26 | 105 | 0 | 0 |
| 9 | 75 | Е0115-180-6 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков | 2431,88 | 149,78 | 2,33 | 364247 | 5666 | 113706 | 0,26 | 632 |
| | | | | м2 | 43,65 | 0,88 | 106152 | 2140 | 105 | 0 | 10 |
| | | | Итого по разделу: Отделка потолков | | | | 369492 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Отделка стен | | | | | | | | |
| 10 | 76 | Е0115-152-2 | Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен/ | 774,94 | 9,9 | 0,12 | 7670 | 93 | 5533 | 0,04 | 34 |
| | | | | м2 | 6,75 | 0,05 | 5231 | 39 | 105 | 0 | 0 |
| 11 | 81 | Е0115-180-5 | Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен, откосов | 6242,38 | 144,61 | 1,88 | 902711 | 11736 | 259886 | 0,23 | 1442 |
| | | | | м2 | 38,93 | 0,72 | 243016 | 4495 | 105 | 0 | 22 |
| 12 | 82 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным | 343 | 138,65 | 1,88 | 47557 | 645 | 28459 | 0,47 | 161 |
| | | | | м2 | 78,3 | 0,72 | 26857 | 247 | 105 | 0 | 1 |
| | | | Антресоль лист 6АР | | | | | | | | |
| 13 | 84 | Е0110-33-1 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок | 100,3 | 192,63 | 30,43 | 19321 | 3052 | 12217 | 0,62 | 62 |
| | | | | м2 | 90 | 11,5 | 9027 | 1153 | 120 | 0,06 | 6 |
| | | | Итого по разделу: Отделка стен | | | | 977259 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: Разные работы | | | | | | | | |
| | | | Ограждение ОГ1,ОГ2 на пандус №2 | | | | | | | | |
| 14 | 178 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 4,769 | 33,16 | 0,04 | 158 | 0 | 36 | 0,04 | 0 |
| | | | | м2 | 8,32 | 0 | 40 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 15 | 179 | Е0111-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток | 21,6 | 748,51 | 16,79 | 16168 | 363 | 3132 | 0,73 | 16 |
| | | | | м2 | 111,6 | 6,28 | 2411 | 136 | 123 | 0,03 | 1 |
| 16 | 180 | Е0115-5-4 | Облицовка плитками сплиттерными при числе плит в 1 м2 до 6 | 15,1 | 2893,15 | 33 | 43687 | 498 | 23742 | 7,7 | 116 |
| | | | | м2 | 1485 | 12,47 | 22424 | 188 | 105 | 0,06 | 1 |
| | | | Отмостка | | | | | | | | |
| 17 | 188 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 15,233 | 1617,66 | 0 | 24641 | 0 | 9949 | 3,24 | 49 |
| | | | | м3 | 531 | 0 | 8088 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | | Абоненские ящики в подъезде на 40 квартиры, 2 подъезда-по 20шт в каждом | | | | | | | | |
| 18 | 191 | У1-45-6 прим. | Абонентский ящик на 6 квартир, монтаж металлоконструкций | 7 | 11105,8 | 387,16 | 77741 | 2710 | 3573 | 2,6 | 18 |
| | | | | 1шт | 440,04 | 127,16 | 3080 | 890 | 90 | 0,47 | 3 |
| | | | МАФы около подъезда | | | | | | | | |
| 19 | 192 | У1-49-2 | Урна типа 2, строительные работы | 2 | 3005,91 | 74,49 | 6012 | 149 | 1857 | 5,2 | 10 |
| | | | | урна | 864,6 | 19,74 | 1729 | 39 | 105 | 0,1 | 0 |
| 20 | 193 | У1-43-20 | Скамья типа I, строительные работы | 2 | 10009,05 | 242,88 | 20018 | 486 | 3514 | 9,7 | 19 |
| | | | | скамья | 1605,45 | 67,68 | 3211 | 135 | 105 | 0,33 | 1 |
| | | | Оборудование и материалы маломобильной группы населения (МНГ) | | | | | | | | |
| 21 | 194 | Е0113-40-1 Изм. и доп.в.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 прим | Наклейка тактильной плитки на 2-х компонентный клей | 4,14 | 1660,87 | 9,2 | 6876 | 38 | 729 | 1 | 4 |
| | | | | м2 | 191,25 | 4,5 | 792 | 19 | 90 | 0,02 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 195 | С Прайс | Тактильная плитка /полиуретан/, желтый цвет, 300х300мм, основа 2мм, высота рифа 5мм, линия, ГОСТР52875-2007 /1шт 2500тенге, 1м2 | 46 | 913,48 | | 42020 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 23 | 196 | Е0113-40-1 Изм. и доп.в.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 прим | Наклейка тактильных пиктограмм на 2-х компонентный клей | 0,24 | 1660,87 | 9,2 | 399 | 2 | 42 | 1 | 0 |
| | | | | м2 | 191,25 | 4,5 | 46 | 1 | 90 | 0,02 | 0 |
| 24 | 197 | С Прайс | Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Доступны для инвалидов всехкатегорий, размер 200х200мм | 2 | 5480,91 | | 10962 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 25 | 198 | С Прайс | Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Вход и выход в помещение, размер 200х200мм | 2 | 5480,91 | | 10962 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 26 | 199 | С Прайс | Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Кнопка вызова, размер 200х200мм | 2 | 5480,91 | | 10962 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 27 | 200 | Е0113-40-1 Изм. и доп.в.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 прим | Наклейка светового маяка на 2-х компонентный клей | 0,0144 | 1660,87 | 9,2 | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| | | | | м2 | 191,25 | 4,5 | 3 | 0 | 90 | 0,02 | 0 |
| 28 | 201 | Е0113-40-1 Изм. и доп.в.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 прим | Наклейка звукового маяка на 2-х компонентный клей | 0,0091 | 1660,87 | 9,2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | | | | м2 | 191,25 | 4,5 | 2 | 0 | 90 | 0,02 | 0 |
| 29 | 202 | С Прайс | Знак МНГ: Световой маяк для помещений СМ-Од, размер 60х60мм /пара 1шт/ | 2 | 5219,91 | | 10440 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 30 | 203 | С Прайс | Знак МНГ: Звуковой маяк для дверей "Говорящие таблички", мощность 0,5Вт, тактильная кнопка, встроенный MIC, размер 80х57х10мм | 2 | 8873,85 | | 17748 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Разные работы | | | | 298831 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 5 914 737 | 43 675 | | | 3 982 |
| | | | | | | | 657 398 | 15 180 | | | 74 |
| | | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | | На общестроительные работы | | | | 744 382 | | | | |
| | | | На металломонтажные работы | | | | 3 573 | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 747 955 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 6 662 692 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | 399 761 | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 7 062 453 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % х 0,85 | | | | 7 128 487 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 7 205 475 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 7 233 989 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 7 305 274 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | **19 992 884** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **399 858** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **20 392 742** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **2 447 129** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **22 839 871** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **22 839 871** | | | | |

**Заказчик:**
**Главный специалист**
**отдела строительства жилья**
**и инженерных сетей**

_____ **Керимбаев К.А.**

**Инженер-сметчик заказчика:**

_____

**Технадзор:**
**Инженер Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

_____ **Жумахан Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Global Construction kz"**

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Водопровод и канализация**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

# А К Т № 17

## о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Канализация** | | | | | | | | |
| | | | **Канализация бытовая** | | | | | | | | |
| 1 | 124 | Е0117-3-1 | **Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным** | 40 | 7124,62 | 39,24 | 284985 | 1570 | 20621 | 2,22 | 89 |
| | | | | комплект | 387 | 15,75 | 15480 | 630 | 128 | 0,07 | 3 |
| 2 | 125 | Е0117-1-6 | **Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды** | 40 | 2640,28 | 21,53 | 105611 | 861 | 18202 | 1,95 | 78 |
| | | | | комплект | 346,5 | 9 | 13860 | 360 | 128 | 0,04 | 2 |
| 3 | 126 | С131101-97 | **Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором** | 40 | 5840 | | 233600 | | | | |
| | | | | компл | | | | | | | |
| 4 | 127 | Е0117-5-1 | **Установка моек на одно отделение** | 40 | 2050,4 | 13,9 | 82016 | 556 | 14515 | 1,56 | 62 |
| | | | | установка моек на одно отделение | 279 | 4,5 | 11160 | 180 | 128 | 0,03 | 1 |
| 5 | 128 | С131101-97 | **Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором** | 40 | 5840 | | 233600 | | | | |
| | | | | компл | | | | | | | |
| 6 | 130 | Е0117-2-3 | **Установка смесителей для ванн** | 40 | 1793,32 | 1,57 | 71733 | 63 | 6451 | 0,7 | 28 |
| | | | | шт | 126 | 0 | 5040 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| 7 | 131 | Е0116-14-12 | **Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре** | 70 | 388,81 | 0 | 27217 | 0 | 5300 | 0,34 | 24 |
| | | | | м | 59,15 | 0 | 4141 | 0 | 128 | 0 | 0 |
| | | | **Итого по разделу: Канализация** | | | | 1038762 | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 1038762 | 3050 | | | 281 |
| | | | **Накладные расходы :** | | | | 49680 | 1170 | | | 6 |
| | | | **На сантехнические работы** | | | | 65089 | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов:** | | | | 65089 | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | 1103851 | | | | |
| | | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | | **СУМННЗ** | | | | 66231 | | | | |
| | | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 1170082 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с временными, 1,1 % х 0,85** | | | | **1181022** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %** | | | | **1193777** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **1198501** | | | | |
| | | | **Итого с затратами на выслугу лет, 1 %** | | | | **1210311** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | **3312348** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **66247** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **3378595** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **405431** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **3784026** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **3 784 026** | | | | |

**Заказчик:**
**Главный специалист**
**отдела строительства жилья**
**и инженерных сетей**

_____ **Керимбаев К.А.**

**Инженер-сметчик заказчика:**

**Технадзор:**
**Инженер Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

_____ **Булаткулов С.А.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Global Construction kz"**

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Электросиловое оборудование и злосвещение**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

# А К Т № 18
## о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

| Номер п/п | Номер позиции по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Единица измерения | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге / % | рабочих, обслуживающих: на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **Раздел: Система "Теплоскат"** | | | | | | | | |
| | | | **Специализированное оборудование** | | | | | | | | |
| 1 | 102 | С151803-215 | **Комплект концевых заделок TKR** | 8 | 392 | | 3136 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 2 | 103 | Ц0108-147-10 | **Монтаж нагревательных секций** | 54,92 | 34,1 | 2,7 | 1873 | 148 | 1325 | 0,15 | 8 |
| | | | | м | 25 | 0,4 | 1373 | 22 | 95 | 0 | 0 |
| 3 | 104 | С151601-663 Изм. и доп. вып. 24 прим | **Саморегулирующий кабель RSCCHT2710 33 Вт/м** | 0,0549 | 949394 | | 52144 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 4 | 105 | С11011-2158 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Герметик силиконовый /картридж 310 мл/** | 2 | 126,98 | | 254 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 5 | 106 | С130810-274 Изм. и доп.вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | **Хомутики для крепления труб** | 1,6 | 1523,78 | | 2438 | | | | |
| | | | | 100шт | | | | | | | |
| | | | **Система автоматического управления** | | | | | | | | |
| 6 | 107 | Ц0108-572-3 | **Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм** | 2 | 1299,3 | 68,3 | 2599 | 137 | 628 | 2 | 4 |
| | | | | шт | 317 | 13,5 | 634 | 27 | 95 | 0,08 | 0 |
| 7 | 108 | С151803-605 Изм. и доп. вып. 24 | **Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | 2 | 1376 | | 2752 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 8 | 109 | С151801-277 Изм. и доп. вып. 26 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | 4 | 133 | | 532 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 9 | 110 | С151801-279 Изм. и доп. вып. 26 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010** | 2 | 133 | | 266 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 10 | 111 | С151801-281 Изм. и доп. вып. 26 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 133 | | 266 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| 11 | 112 | С151801-619 Изм. и доп. вып. 26 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 2 | 1217 | | 2434 | | | | |
| | | | | шт. | | | | | | | |
| | | | Система электрораспределения | | | | | | | | |
| 12 | 113 | Ц0108-545-5 | Коробка с зажимами, устанавливаемая наконструкции на стене или колонне, для кабелей илипроводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | 10 | 688,6 | 22,6 | 6886 | 226 | 3318 | 2 | 20 |
| | | | | шт | 347 | 2,3 | 3470 | 23 | 95 | 0,01 | 0 |
| 13 | 114 | С151803-53 | Коробка распределительная IP55,100x100x50 | 10 | 244 | | 2440 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 14 | 115 | Ц0110-309-4 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм | 4 | 490 | 0 | 1960 | 0 | 1075 | 1 | 4 |
| | | | | шт | 266 | 0 | 1064 | 0 | 101 | 0 | 0 |
| 15 | 116 | С151803-45 прим | Клемник соединительный 10р 41А | 4 | 1660 | | 6640 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| 16 | 117 | Ц0108-410-1 | Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм | 20 | 34,2 | 1,2 | 684 | 24 | 445 | 0,14 | 3 |
| | | | | м | 23,2 | 0,2 | 464 | 4 | 95 | 0 | 0 |
| 17 | 118 | С130804-997 Изм. и доп.вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба из поливинилхлорида ПВХ д.20мм | 20,4 | 30 | | 612 | | | | |
| | | | | м | | | | | | | |
| 18 | 119 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 20 | 27,7 | 2,1 | 554 | 42 | 384 | 0,1 | 2 |
| | | | | м | 19,7 | 0,5 | 394 | 10 | 95 | 0 | 0 |
| 19 | 120 | С151601-341 Изм. и доп. вып. 25 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,02 | 41426 | | 829 | | | | |
| | | | | км | | | | | | | |
| 20 | 121 | Ц0108-167-1 | Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2 | 8 | 1547,6 | 1,6 | 12381 | 13 | 7950 | 6 | 48 |
| | | | | шт | 1046 | 0 | 8368 | 0 | 95 | 0 | 0 |
| 21 | 122 | С151803-201 прим | Муфта соединительная для кабеля | 8 | 84 | | 672 | | | | |
| | | | | шт | | | | | | | |
| | | | Итого по разделу: Система "Теплоскат" | | | | 102350 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО: | | | | 102 352 | 590 | | | 89 |
| | | | Накладные расходы : | | | | 15 767 | 86 | | | 0 |
| | | | На монтажные работы | | | | | | | | |
| | | | Всего накладных расходов: | | | | 15 124 | | | | |
| | | | Итого с накладными | | | | 15 124 | | | | |
| | | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | 117 476 | | | | |
| | | | СУМННЗ | | | | | | | | |
| | | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 7 048 | | | | |
| | | | Итого с временными, 1,1 % х 0,85 | | | | 124 524 | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями, 1,08 % | | | | 125 688 | | | | |
| | | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 127 045 | | | | |
| | | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 127 548 | | | | |
| | | | | | | | 128 805 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах, к = 2,73677** | | | | **352 511** | | | | |
| | | | **Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %** | | | | **7 050** | | | | |
| | | | **Всего с налогами, сборами, обязательными платежами** | | | | **359 561** | | | | |
| | | | **Налог на добавленную стоимость, 12 %** | | | | **43 147** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | **402 708** | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | **Всего:** | | | | **402 708** | | | | |

**Заказчик:**
**Главный специалист**
**отдела строительства жилья**
**и инженерных сетей**

_____ **Керимбаев К.А.**

**Инженер-сметчик заказчика:**

_____

**Технадзор:**
**Инженер Технадзор**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

_____ **Апрымов Е.С.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Инженер-сметчик**
**Технического надзора**
**ТОО "Сейсмостройзащита"**

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

**Подрядчик:**
**Директор**
**ТОО "Global Construction kz"**

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Утверждено
приказом председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02"___05___2012г.
№170

**Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"**
**Подрядчик:ТОО «Global Construction kz»**
**Наименование строительства и его адрес: «Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

# СПРАВКА № 7
## стоимости выполненных работ и затрат
## 19 июля 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименовани | Код | Наименование | Код |
| | | **№ 83** | **27.10.2017** | | | | |
| | | **ДС№1** | **30.10.2017** | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ из графы I | | | | | | | | В т.ч. НДС 12% | Всего с учетом НДС (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце без НДС | СМР (в сметных базовых ценах 2001г.) | Из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001г.) | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | В отчетном месяце без НДС | По монтажу оборудования | | На приобретения материалов | На дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **156 360 252** | **24 130 897** | | | | | | | **2 895 708** | **27 026 605** |

**Заказчик:** _____ **Айтмаганбетов К.О.**
Заместитель руководителя
КГУ "Управления строительства г.Алматы"
19.07.2018 г.

**Подрядчик:**_____ **Копсбаев Б.К.**
Директор
ТОО «Global Construction kz»
19.07.2018 г.

# Счет-фактура № 00000000024 от 30 июля 2018 г.

Дата совершения оборота: 19.07.2018

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №83 от 27.10.2017г. (Саялы п.87)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87 | усл. | 1 | 24 130 897,32 | 24 130 897,32 | 12% | 2 895 707,68 | 27 026 605,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **24 130 897,32** | | **2 895 707,68** | **27 026 605,00** | | |

**Руководитель: Конебаев Б. К.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

Бекова Ж.С.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23** — **011240001633**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №83 от 27.10.2017г. (Саялы п.87)

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 24 | 19.07.2018 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон "Шанырак-5" (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы". 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87 | | | усл. | 1 | 27 026 605,00 | 27 026 605,00 |
| | | | | Итого | 1 | x | 27 026 605,00 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б. Принял (Заказчик) _____ / _____ / Солтанов М.С.

*должность* *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2018

М.П.

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-061140023749-20180730-55913981
1.1. **Номер учетной системы** 00000000024
2. **Дата выписки** 30.07.2018
2.1. **Дата выписки на бумажном носителе**
3. **Дата совершения оборота** 19.07.2018
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749
6.0 БИН структурной единицы (филиала)
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0066209
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ898560000006316971
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 011240001633
16.0 БИН структурной единицы (филиала)
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070102KSN6001000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа КНП 821
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 061140023749
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 011240001633
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. Пятно 87 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Всего по счету: | 24130897.32 | | 0.00 | 24130897.32 | | 28957 07.68 | 27026605.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

| | |
|---|---|
| **44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя** | 1blg1Y0+g1kPEx3GnA4M+xTkqhyKkCE5eIS7jngh/tacet IIIYN265mgxLBsK2dIG9roVo3W8JxdaSEqbFkcuw== |
| **45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры** | |
| **46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ** | КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ |