Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"
г.Жаркент ул. Головацкого, 129 БИН 050240008596

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт8 за декабрь 2020года

Выполненных работ по дополнительному соглашению № 2 от 2020-11-09 к договору № 23 от 2020-04-28

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактированые суммы по выполненным работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области	тенге	771 643 149,98	771 643 149,98	231 492 945	728 758 427	42 884 722,98	12 865 417	30 019 304,98
	Всего по акту:					728 758 427	42 884 722,98	12 865 417,00	30 019 304,98

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К.
М.П.

Технадзор:
Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.
М.П.

Представитель авторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение № 2 от 2020-11-09 к договору № 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Внутриплощадочные наружные сети водопровода

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(под трубы,колодцы,сооружения)											
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы(суглинок). Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	256	276,38	265,79	70752	68043	23	15566	93224
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	73,96	2686	18934		6905	
2	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта на свалку самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	434,7	285,00	--	123890	--		--	133801
		СП - 8%			--	--	--	--		9911	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.63 Кзтр=1,81, Кэм=1,81	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,81 и нормам эксплуатации машин - 1,81	м3 грунта	70	296,75	281,24	20772	19686	--	4453	27243
		НР - 72%; СП - 8%			15,51	72,84	1086	5099		2018	

4	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.51 Кзтр=1,21, Кэм=1,21	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,21 и нормам эксплуатации машин - 1,21	м3 грунта	192	198,38	188,01	38088	36098	--	8164	49953
		НР - 72%; СП - 8%			10,37	48,69	1991	9349		3700	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	1714,02	--	20568	--	--	14809	38208
		НР - 72%; СП - 8%			1714,02	--	20568	--		2830	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Побивка пазух.	м3 грунта	24	814,20	--	19541	--	--	14069	36299
		НР - 72%; СП - 8%			814,20	--	19541	--		2689	
7	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Засыпка экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	145	197,05	193,35	28572	28036	--	6608	37995
		НР - 72%; СП - 8%			3,70	59,60	536	8642		2814	
8	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	585	38,31	38,31	22414	22414	--	5054	29665
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	7019		2197	
9	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	585	18,47	18,47	10803	10803	--	2436	14298
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,78	--	3383		1059	
10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25585	68,99	68,99	1765016	1765016	--	499529	2445708
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,12	--	693790		181164	
11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	25585	6,68	6,68	170780	170780	--	37902	225376
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,06	--	52641		16695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2291196	2120876	23	608590	3131770
							46407	798857	--	231982	
					РАЗДЕЛ УКЛАДКА ТРУБ						
12	1122-0501-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	1227179,54	433299,54	89584	31631	3889	62887	164668
		НР - 99%; СП - 8%			740600,00	129562,93	54064	9458		12198	
13	2301-0501-1126 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 560x26,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	69,8	34437,00	--	2403703	--	2403703	--	2595999
		СП - 8%			--	--	--	--		192296	

14	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	31315889,19	1252700,00	782897	31318	719227	41882	890761
		НР - 99%; СП - 8%			1294070,00	398126,48	32352	9953		65982	
15	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,025	7433356,72	1149224,60	185834	28731	144609	19704	221980
		НР - 99%; СП - 8%			499744,00	296359,94	12494	7409		16443	
16	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,018	13884982,86	705076,44	249930	12691	223540	17754	289098
		НР - 99%; СП - 8%			761040,00	235230,70	13699	4234		21415	
17	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	4325586,20	307585,31	77861	5537	63752	9506	94356
		НР - 99%; СП - 8%			476238,00	57189,88	8572	1029		6989	
18	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14515,42	6931,14	29031	13862	1542	17822	50601
		НР - 99%; СП - 8%			6813,52	2187,34	13627	4375		3748	
19	5101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	196611,00	--	393222	--		--	393222
					--	--	--	--	393222	--	
20	1122-1201-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	14	47830,15	17223,51	669622	241129	352448	139107	873427
		НР - 99%; СП - 8%			5431,80	4604,75	76045	64467		64698	
21	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	7	15729,82	389,84	110109	2729	79151	28137	149306
		НР - 99%; СП - 8%			4032,70	27,54	28229	193		11060	
22	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм: тройник стальной равнопроходной д=500мм,тройник проходной 500х300 мм,переход стальной приварной 500х300 мм. Установка	т фасонных частей	0,96526	1043781,50	447147,58	1007521	431614	341239	353482	1469882
		НР - 99%; СП - 8%			243114,20	126788,32	234668	122384		108880	
23	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т ф асонных частей	0,033	702742,50	447147,58	23191	14756	412	12085	38097
		НР - 99%; СП - 8%			243114,20	126788,32	8023	4184		2822	
24	2302-0103-2715 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12836-67	шт.	1	19743,00	--	19743	--	19743	--	21322
		СП - 8%			--	--	--	--		1579	
25	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,221	702742,50	447147,58	155306	98820	2758	80931	255136
		НР - 99%; СП - 8%			243114,20	126788,32	53728	28020		18899	

26	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулка. Установка	шт.	16	2893,72	1845,48	46300	29528	--	24856	76848
		НР - 99%; СП - 8%			1048,25	520,94	16772	8335		5692	
27	2302-0302-8023 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 500, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	55097,00	--	165291	--	165291	--	178514
		СП - 8%			--	--	--	--		13223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6409142	942344	4521304	808153	7763217
							552273	264041	393222	545924	
РАЗДЕЛ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ Д=2000 мм,всего-7шт(НВК,лист-23)											
28	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,9	20166,59	7162,36	58483	20771	8113	37887	104080
		НР - 99%; СП - 8%			10206,49	2989,91	29599	8671		7710	
29	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,196	33202,58	7483,93	6508	1467	2768	2852	10109
		НР - 99%; СП - 8%			11596,56	3101,63	2273	608		749	
30	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,497	10981,00	--	5458	--	5458	--	5894
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
31	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	17540,00	--	70160	--	70160	--	75773
		СП - 8%			--	--	--	--		5613	
32	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9А из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	24546,00	--	98184	--	98184	--	106039
		СП - 8%			--	--	--	--		7855	
33	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	-1740,00	--	-5220	--	-5220	--	-5638
		СП - 8%			--	--	--	--		-418	
34	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,37577	486758,00	--	182909	--	182909	--	197542
		СП - 8%			--	--	--	--		14633	
35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	3,85	16010,98	1111,55	61642	4279	52347	5439	72448
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	5016	961		5366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				478124	26517	414719	46178	566247
							36887	10240	--	41945	
РАЗДЕЛ ПРИЕМНАЯ КАМЕРА(НВК,лист-28,29)											
36	2302-0101-0320 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	-110708,00	--	-110708	--	-110708	--	-119565
		СП - 8%			--	--	--	--		-8857	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

37	1127-0801-0115 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление внешней стороны с засевом трав на ширину 0,5 м	м2 покрытия обочин	120	162,14	0,11	19457	13	4622	16014	38309
		НР - 108%; СП - 8%			123,52	0,05	14822	6		2838	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				-91251	13	-106086	16014	-81256
							14822	6	--	-6019	
		РАЗДЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Р-1,всего-10шт(НВК,лист-32)									
38	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,2	-4288,71	-1749,46	-858	-350	-328	-309	-1261
		НР - 93%; СП - 8%			-898,45	-765,10	-180	-153		-93	
39	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	0,74	-14649,66	-1239,88	-10841	-918	-2767	-8723	-21129
		НР - 118%; СП - 8%			-9670,32	-319,53	-7156	-236		-1565	
40	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,69	-14610,00	--	-10081	--	-10081	--	-10887
		СП - 8%			--	--	--	--		-806	
41	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	-11631,00	--	-582	--	-582	--	-628
		СП - 8%			--	--	--	--		-47	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04341	-216607,00	--	-9403	--	-9403	--	-10155
		СП - 8%			--	--	--	--		-752	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	2,36	-879,93	-21,36	-2077	-50	-1349	-637	-2931
		НР - 93%; СП - 8%			-287,47	-2,75	-678	-6		-217	
44	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,579	60272,31	2693,11	34898	1559	2229	21664	61087
		НР - 69%; СП - 8%			53729,80	497,67	31110	288		4525	
45	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Затвор щитовой 450х600 мм с ручным управлением	т	0,579	694913,00	--	402355	--	402355	--	434543
		СП - 8%			--	--	--	--		32188	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
46	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	-2524,28	--	-5049	--	--	-3635	-9378
		НР - 72%; СП - 8%			-2524,28	--	-5049	--		-695	
47	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2	-148,74	--	-297	--	--	-214	-553
		НР - 72%; СП - 8%			-148,74	--	-297	--		-41	

48	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1	-894,24	--	-894	--	--	-644	-1661
		НР - 72%; СП - 8%			-894,24	--	-894	--		-123	
49	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1	-82,48	-69,74	-82	-70	-2	-19	-110
		НР - 72%; СП - 8%			-9,85	-16,80	-10	-17		-8	
50	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грунта группы 2 вручную	м3 грунта	1	-894,24	--	-894	--	--	-644	-1661
		НР - 72%; СП - 8%			-894,24	--	-894	--		-123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				396195	172	380072	6839	435276
							15951	-125	--	32243	
РАЗДЕЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ Р-2,всего-11шт(НВК,лист-40)											
51	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,4	4288,71	1749,46	1715	700	656	619	2521
		НР - 93%; СП - 8%			898,45	765,10	359	306		187	
52	1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	1,48	14649,66	1239,88	21681	1835	5534	17446	42258
		НР - 118%; СП - 8%			9670,32	319,53	14312	473		3130	
53	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,38	14610,00	--	20162	--	20162	--	21775
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
54	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	11631,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08682	216607,00	--	18806	--	18806	--	20310
		СП - 8%			--	--	--	--		1504	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,72	879,93	21,36	4153	101	2695	1274	5861
		НР - 93%; СП - 8%			287,47	2,75	1357	13		434	
57	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,654	60272,31	2693,11	39418	1761	2518	24471	69000
		НР - 69%; СП - 8%			53729,80	497,67	35139	325		5111	
58	2106-0304-0801 РСНБ РК 2015	Затвор щитовой 450х600 мм с ручным управлением	т	0,654	694913,00	--	454473	--	454473	--	490831
		СП - 8%			--	--	--	--		36358	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
59	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, приме нен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4	2524,28	--	10097	--	--	7270	18756
		НР - 72%; СП - 8%			2524,28	--	10097	--		1389	

60	1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	4	148,74	--	595	--	--	428	1105
		НР - 72%; СП - 8%			148,74	--	595	--		82	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	894,24	--	1788	--	--	1288	3322
		НР - 72%; СП - 8%			894,24	--	1788	--		246	
62	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2	82,48	69,74	165	139	6	38	220
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	20	34		16	
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грунта группы 2 вручную	м3 грунта	2	894,24	--	1788	--	--	1288	3322
		НР - 72%; СП - 8%			894,24	--	1788	--		246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				576006	4536	506013	54122	680537
							65456	1151	--	50409	
РАЗДЕЛ УСТАНОВКА ЛОТКОВ(НВК,лист-50)											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
64	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39,6	276,38	265,79	10945	10525	5	2408	14421
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	73,96	415	2929		1068	
65	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта на свалку самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	67,32	285,00	--	19186	--		--	20721
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
66	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	323,4036	205,97	194,88	66612	63023	--	14034	87098
		НР - 72%; СП - 8%			11,10	49,18	3589	15903		6452	
67	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	10,0264	2524,28	--	25309	--	--	18223	47015
		НР - 72%; СП - 8%			2524,28	--	25309	--		3483	
68	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	249,31	18,59	18,59	4634	4634	--	1342	6453
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,47	--	1863		478	
69	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	83,57	894,24	--	74732	--	--	53807	138821
		НР - 72%; СП - 8%			894,24	--	74732	--		10283	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	249,31	163,62	76,47	40793	19064	--	22133	67960
		НР - 72%; СП - 8%			87,16	36,15	21729	9012		5034	

71	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	249,31	82,48	69,74	20563	17386	722	4783	27374
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	2455	4188		2028	
72	1107-0201-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	53,42	20492,92	7946,74	1094732	424515	125121	839575	2089051
		НР - 118%; СП - 8%			10203,96	3115,11	545096	166409		154745	
73	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	39,6	1423,00	--	56351	--	56351	--	60859
		СП - 8%			--	--	--	--		4508	
74	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	3,98	11640,00	--	46327	--	46327	--	50033
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	791,12	879,93	21,36	696128	16895	451808	213531	982433
		НР - 93%; СП - 8%			287,47	2,75	227425	2179		72773	
76	2104-0303-0110 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	53,42	65900,00	--	3520378	--	3520378	--	3802008
		СП - 8%			--	--	--	--		281630	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5676690	556042	4200712	1169836	7394247
							900749	202483	--	547723	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								19890038
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге								274004
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								20164042
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%		Тенге								391483
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге								20555524
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								355814
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								20911338
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		Тенге								21954835
	Тендерная скидка		Тенге								2195484
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге								19759352
	НДС 12%		Тенге								2371122
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге								22 130 474

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представитель авторского надзора
ТОО "Икар Строй"

Азанбеков А.С.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение № 2 от 2020-11-09 к договору № 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Планировка полей фильтрации

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ПЛАНИРОВКА ПОЛЯ										
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с перемещением во временнный отвал лишнего грунта	м3 грунта		14146,236	62,81	62,81	888525	888525	--	200345	1175979
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,67	--	278256		87110	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) с дополнительное перемещение во временнный отвал лишнего грунта	м3 грунта		14146,236	52,76	52,76	746361	746361	--	168290	987823
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,52	--	233735		73172	
3	1101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата " с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта		27996,6	61,23	54,92	1714225	1537495	--	704125	2611819
		НР - 72%; СП - 8%				6,31	28,62	176730	801221		193468	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м	м3 грунта		27996,6	38,31	38,31	1072665	1072665	--	241864	1419691
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,00	--	335923		105162	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		27996,6	18,47	18,47	516989	516989	--	116571	684245
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,78	--	161904		50685	
6	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		162152,82	1,46	1,46	236819	236819	--	39040	297928
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,33	--	54222		22069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					5175585	4998854	--	1470235	7177485

								176730	1865262	--	531666	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									7177483
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге									114839,73
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге									7292322,75
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%		Тенге									164077,26
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге									7456400,01
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге									149128,00
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге									7605528,01
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		Тенге									7985051,46
	Тендерная скидка		Тенге									798223,80
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге									7186827,66
	НДС 12%		Тенге									862419,32
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге									8049246,98

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района"

Тазабеков А. К.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представительавторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.С.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС – 21»

Дополнительное соглашение № 2 от 2020-11-09 к договору № 23 от 2020-04-28

Наименование стройки - Реконструкция и строительство системы канализации и полей фильтрации г.Жаркент Панфиловского района,Алматинской области

Наименование объекта - Механическая очистка каналов

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ №1 по ПК 68+34 по ПК 73+39									
1	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	12512	378,37	361,45	4734225	4522494	--	828358	6007590
		НР - 72%; СП - 8%			16,92	75,03	211731	938766		445007	
2	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3833	42,15	42,15	161549	161549	--	41039	218796
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	56999		16207	
3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2,5	-155,15	-146,58	-388	-366	--	-84	-509
		НР - 72%; СП - 8%			-8,57	-37,96	-21	-95		-38	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
4	1101-0207-0502 РСНБ РК 2015	Деревья диаметром до 30 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с) с трелевкой до 100 м	дерево	31	315,08	247,76	9768	7681	--	3494	14322
		НР - 72%; СП - 8%			67,32	89,21	2087	2766		1061	

5	1101-0207-1301 РСНБ РК 2015	Камыши густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	7,1775	20680,38	20680,38	148433	148433	--	32153	195034
		НР - 72%; СП - 8%			--	6221,88	--	44658		14447	
6	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	Камыши срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	7,1775	14490,40	14490,40	104005	104005	--	26114	140528
		НР - 72%; СП - 8%			--	5053,22	--	36269		10410	
7	1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=8	Камыши срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	га	101,775	17747,20	17747,20	1806221	1806221	--	453515	2440515
		НР - 72%; СП - 8%			--	6188,96	--	629881		180779	
8	1101-0207-1301 РСНБ РК 2015	Кустарники густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	0,0687	20680,38	20680,38	1421	1421	--	308	1867
		НР - 72%; СП - 8%			--	6221,88	--	427		138	
9	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	Кустарники срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,0687	14490,40	14490,40	995	995	--	250	1345
		НР - 72%; СП - 8%			--	5053,22	--	347		100	
10	1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=8	Кустарники срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	га	0,687	17747,20	17747,20	12192	12192	--	3061	16474
		НР - 72%; СП - 8%			--	6188,96	--	4252		1220	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6978423	6764626	--	1388208	9035962
							213797	1714270	--	669331	
		РАЗДЕЛ ДРЕНАЖНЫЙ КАНАЛ №2 по ПК 14+48 по ПК 21+92									
11	1101-0107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28	м3 грунта	4632	378,37	361,45	1752632	1674248	--	306662	2224037
		НР - 72%; СП - 8%			16,92	75,03	78384	347535		164744	
12	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1190	42,15	42,15	50155	50155	--	12741	67928
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	17696		5032	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	1101-0207-1301 РСНБ РК 2015	Кустарники густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с)	га	0,0053	20680,38	20680,38	110	110	--	24	144

		НР - 72%; СП - 8%			--	6221,88	--	33		11	
14	1101-0207-1701 РСНБ РК 2015	Кустарники срезанные или выкорчеванные густые. Стребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га	0,0053	14490,40	14490,40	77	77	--	19	104
		НР - 72%; СП - 8%			--	5053,22	--	27		8	
15	1101-0207-1704 РСНБ РК 2015 К=8	Кустарники срезанные или выкорчеванные густые. Стребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	га	0,053	17747,20	17747,20	941	941	--	236	1271
		НР - 72%; СП - 8%			--	6188,96	--	328		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1803914	1725530	--	319682	2293484
							78384	365619	--	169889	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								11329446
	Временные здания и сооружения 1,6%		Тенге								181271
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге								11510717
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,25%		Тенге								258991
	Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		Тенге								11769708
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								235394
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге								12005102
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901		Тенге								12604169
	Тендерная скидка		Тенге								1260417
	Итого с учетом тендерной скидки		Тенге								11343752
	НДС 12%		Тенге								1361250
	Итого по акту с учетом НДС		Тенге								12 705 002

Принял:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»

Тазабеков А. Б.

Представитель технического надзора
Эксперт ТОО "УКС"

Кожмамбетов К.Б.

Представительавторского надзора
ТОО "Икар-Строй"

Азанбеков А.Т.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.