Наименование объекта: «Строительство многоквартирных жилых до[redacted] с объектами ослуживания и подземными паркинг[redacted], г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Ходжанова 96

Форма №2 КС-2

(Форма №2)

Заказчик: ТОО "Бат-Сат-1"

Подрядчик: ТОО "Европа Коммерц Экология"

Договор: от 03.07.2021г. (д/с от 12.10.2021г.)

АКТ

о приемке выполненных работ за " Октябрь " 2021 г.

№	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Стоим-ть ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ.объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъяв	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ.объем	Стоим-ть, тенге	%	Стоим-то, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Пятно 1														
	Разработка котлована, с погрузкой грунта в автосамосвал, с вывозом за пределы площадки, с демонтажем асфальтового покрытия, планировка, сдача основания под здание (ф.8)	$м^3$	5574	1300	7246200	5573,657	5 573,66	5 573,66	7 245 754	0	0	100%	7 246 200		
	Итого:				7246200				**7 245 754**		**0**		**7 246 200**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ

2. Сдача исполниетльной документации:

3. Испытание оборудова[redacted] инженерных коммуникаций:

4. Этап работы: 4.1 Завершен:

4.2 [redacted] завершен:

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Бат-Сат-1"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор Савченко М.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК: Директор Хобин А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО Журманов Ч.С. 25.10.21г.

ОПП Шингисова А.К. 25.10.21г.

Начальник участка Протасов В.Ю. 25.10.21.

м.п.

Технадзор Беленов

Инженер ПТО Избергенов А.М.