Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт8 за декабрь 2018года

Выполненных работ по Дополнительному соглашению №4 от 2018-11-30 к Договору № 485/17-06 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района	тенге	89 399 220,53	89 399 220,53	0,00	83 807 226,00	5 591 994,53	0,00	5 591 994,53
	Всего по акту:			89 399 220,53		83 807 226,00	5 591 994,53	0,00	5 591 994,53

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____ **Жанабек Е.**
М.П.

Технадзор:
ТОО "ДорИнжПроект"

_____ **Сахипов Р.М.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Доп.соглашение №4 от 2018-11-30 к договору 485/17-06 от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Линейная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
1.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	2532,62	441,70 5,94	15,35 5,06	1118649 15044	38879 12815	0,03 0,02	85 45
2.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2532,62	209,34 0,04	-- --	530189 101	-- --	0,00 --	1 --
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3					1648838			
		ИТОГО:					1648838 15145	38879 12815		86 45
		Накладные расходы :					37187			
		На общестроительные работы					37187			
		Всего накладных расходов:					1686025			
		Итого с накладными								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101162
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1787187
Итого с временными, 3,68 %	1852955
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	1888156
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1895568
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1914098
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4895145,97
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	97902,92
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4993048,89
Тендерная скидка	196,63
Итого с учетом тендерной скидки	4992852,26
Налог на добавленную стоимость, 12 %	599142,27
Итого с НДС	5591994,53

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Жанабек Е.

Представитель технического надзора:
Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипрв Р. М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт7 за май 2018года

Выполненных работ по Дополнительному соглашению №3 от 2018-03-06 к Договору № 485/17-Обот 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района	тенге	89 399 220,53	83 807 226,00	0,00	33 240 594,00	50 566 632,00	0,00	50 566 632,00
	Всего по акту:			83 807 226,00		33 240 594,00	50 566 632,00	0,00	50 566 632,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

М.П.

Технадзор:
ТОО "ДорИнжПроект"

М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б

М.П.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Доп.соглашение №3 от 2018-03-06 к договору 485/17-06 от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Жансугурова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	690,00	56,25 3,89	52,36 19,37	38813 2684	36129 13362	0,03 0,08	19 53
2.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1242,00	232,50 --	232,50 46,50	288765 --	288765 57753	-- 0,98	-- 1213
3.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	90,00	171,89 60,75	111,14 44,10	15470 5468	10002 3969	0,39 0,20	35 18
4.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	162,00	232,50 --	232,50 46,50	37665 --	37665 7533	-- 0,98	-- 158
5.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	486,00	11,50 --	11,50 3,73	5587 --	5587 1814	-- 0,01	-- 7
6.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы	м3	486,00	4,62	4,62	2246	2246	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,50	--	729	0,01	3
7.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	442,00	13,70 --	13,70 4,13	6057 --	6057 1824	-- 0,01	-- 6
8.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	442,00	10,68 --	10,68 1,82	4722 --	4722 806	-- 0,01	-- 3
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	442,00	14,12 1,62	12,00 2,75	6240 716	5303 1213	0,01 0,01	5 5
10.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	982,50	12,51 --	12,51 4,28	12289 --	12289 4206	-- 0,01	-- 14
11.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	982,50	6,36 --	6,36 1,91	6244 --	6244 1879	-- 0,01	-- 6
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	982,50	14,12 1,62	12,00 2,75	13870 1592	11788 2697	0,01 0,01	12 12
13.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	4879,00	1,41 --	1,41 0,30	6883 --	6883 1466	-- 0,00	-- 5
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	103,00	19,40 19,40	-- --	1998 1998	-- --	0,12 --	13 --
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2654,00	19,40 19,40	-- --	51488 51488	-- --	0,12 --	326 --
		Итого по разделу:								498338
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
16.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных	м2	3275,00	224,86	12,65	736420	41424	0,02	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см			3,56	3,63	11659	11901	0,01	43
17.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3275,00	86,94 --	-- --	284731 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	3090,00	202,15 5,51	11,84 3,11	624653 17026	36595 9625	0,04 0,01	111 35
19.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3090,00	92,40 --	-- --	285516 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,10	40097,59 --	339,59 140,94	84205 --	713 296	0,58 0,58	1 1
21.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	2727,00	441,70 5,94	15,35 5,06	1204506 16198	41863 13799	0,03 0,02	92 48
22.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2727,00	209,34 0,04	-- --	570881 109	-- --	0,00 --	1 --
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,90	40097,59 --	339,59 140,94	36088 --	306 127	0,58 0,58	1 1
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2727,00	560,65 5,94	15,35 5,06	1528897 16198	41863 13799	0,03 0,02	92 48
25.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	1212,00	209,96 4,79	20,37 5,40	254466 5805	24689 6540	0,03 0,02	38 25
26.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59 --	339,59 140,94	1724 --	15 6	0,58 0,58	0 0
27.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	56,00	441,70	15,35	24735	860	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см			5,94	5,06	333	283	0,02	1
28.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	56,00	209,34 0,04	-- --	11723 2	-- --	0,00 --	0 --
29.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59 --	339,59 140,94	722 --	6 3	0,58 0,58	0 0
30.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	56,00	560,65 5,94	15,35 5,06	31396 333	860 283	0,03 0,02	2 1
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								5680664
		Раздел: Обстановка дороги								
31.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,44	402,75 402,75	-- --	177 177	-- --	2,80 --	1 --
32.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,44	10008,35 771,75	95,97 36,25	4404 340	42 16	4,90 0,18	2 0
33.	E0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,30	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1406 478	692 187	9,35 2,34	3 1
34.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,30	542,84 292,50	144,52 --	164 89	44 --	1,34 --	0 --
35.	C130806-24	Стойки стальные	м	44,00	494,00 --	-- --	21736 --	-- --	-- --	-- --
36.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,25	100,70 60,30	0,07 0,02	730 437	1 --	0,37 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,00	119,03 119,03	-- --	1309 1309	-- --	0,69 --	8 --
38.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	5,00	1603,62 --	-- --	8018 --	-- --	-- --	-- --
39.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	6,00	2067,67 --	-- --	12406 --	-- --	-- --	-- 50351
		Итого по разделу: Обстановка дороги					6229350	623655		843
		ИТОГО:					134439	156116		1706

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	328386
На металломонтажные работы	678
Всего накладных расходов:	329064
Итого с накладными	6558414
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	393505
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6951919
Итого с временными, 3,68 %	7207750
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	7344676
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7373507
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7445585
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	19041483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	380830
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19422313
Тендерная скидка	582
Итого с учетом тендерной скидки	19421731
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2330608
Итого с НДС	21752339

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:
ТОО «ДорИнжПроект»

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Доп.соглашение №3 от 2018-03-06 к договору 485/17-06 от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Байсеитова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	986,00	56,25 3,89	52,36 19,37	55464 3836	51628 19095	0,03 0,08	27 76
2.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1775,00	232,50 --	232,50 46,50	412688 --	412688 82538	-- 0,98	-- 1733
3.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	55,00	171,89 60,75	111,14 44,10	9454 3341	6112 2426	0,39 0,20	21 11
4.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	99,00	232,50 --	232,50 46,50	23018 --	23018 4604	-- 0,98	-- 97
5.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	318,00	11,50 --	11,50 3,73	3656 --	3656 1187	-- 0,01	-- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	318,00	4,62 --	4,62 1,50	1470 --	1470 477	-- 0,01	-- 2
7.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	289,00	13,70 --	13,70 4,13	3961 --	3961 1193	-- 0,01	-- 4
8.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	289,00	10,68 --	10,68 1,82	3088 --	3088 527	-- 0,01	-- 2
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	289,00	14,12 1,62	12,00 2,75	4080 468	3467 793	0,01 0,01	4 4
10.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ.20см	м3	428,20	14,01 --	14,01 4,80	5997 --	5997 2053	-- 0,02	-- 7
11.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20 см	м3	428,20	6,97 --	6,97 2,10	2982 --	2982 898	-- 0,01	-- 3
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	428,20	14,12 1,62	12,00 2,75	6045 694	5137 1175	0,01 0,01	5 5
13.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3189,00	1,41 --	1,41 0,30	4499 --	4499 958	-- 0,00	-- 3
14.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	163,00	19,40 19,40	-- --	3162 3162	-- --	0,12 --	20 --
15.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	1452,00	19,40 19,40	-- --	28169 28169	-- --	0,12 --	179 --

Итого по разделу: Обстановка дороги 567731

Раздел: Дорожная одежда тип 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2141,00	224,86 3,56	12,65 3,63	481428 7622	27081 7780	0,02 0,01	50 28
17.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2141,00	86,94 --	-- --	186140 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2020,00	202,15 5,51	11,84 3,11	408349 11130	23923 6292	0,04 0,01	73 23
19.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2020,00	92,40 --	-- --	186648 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,37	40097,59 --	339,59 140,94	55054 --	466 194	0,58 0,58	1 1
21.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1783,00	441,70 5,94	15,35 5,06	787545 10591	27372 9022	0,03 0,02	60 31
22.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1783,00	209,34 0,04	-- --	373260 71	-- --	0,00 --	1 --
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,59	40097,59 --	339,59 140,94	23577 --	200 83	0,58 0,58	0 0
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1783,00	560,65 5,94	15,35 5,06	999642 10591	27372 9022	0,03 0,02	60 31
25.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	792,00	209,96 4,79	20,37 5,40	166285 3794	16134 4274	0,03 0,02	25 16
26.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59 --	339,59 140,94	1524 --	13 5	0,58 0,58	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	50,00	441,70 5,94	15,35 5,06	22085 297	768 253	0,03 0,02	2 1
28.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	50,00	209,34 0,04	-- --	10467 2	-- --	0,00 --	0 --
29.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59 --	339,59 140,94	682 --	6 2	0,58 0,58	0 0
30.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	50,00	560,65 5,94	15,35 5,06	28033 297	768 253	0,03 0,02	2 1

Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3 3730718

ИТОГО:	4298452 84065	651808 155104	528 2084

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	263974
Всего накладных расходов:	263974
Итого с накладными	4562426
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	273745
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4836171
Итого с временными, 3,68 %	5014142
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	5109396
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5129453
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5179594
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	13246394
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	264928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13511322		
		Тендерная скидка						405		
		Итого с учетом тендерной скидки						13510917		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1621310		
		Итого с НДС						15132227		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

ТОО «ДорИнжПроект»

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Доп.соглашение №3 от 2018-03-06 к договору 485/17-06 от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Кенжегулова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	333,00	56,25 3,89	52,36 19,37	18732 1295	17436 6449	0,03 0,08	9 26
2.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	599,00	232,50 --	232,50 46,50	139268 --	139268 27854	-- 0,98	-- 585
3.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	33,00	171,89 60,75	111,14 44,10	5672 2005	3667 1455	0,39 0,20	13 7
4.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	59,00	232,50 --	232,50 46,50	13718 --	13718 2744	-- 0,98	-- 58
5.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	330,00	11,50 --	11,50 3,73	3794 --	3794 1232	-- 0,01	-- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	330,00	4,62 -- 1,50	4,62 -- 1,50	1525 -- 495	1525 -- 495	-- -- 0,01	-- -- 2
7.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	300,00	13,70 -- 4,13	13,70 -- 4,13	4111 -- 1238	4111 -- 1238	-- -- 0,01	-- -- 4
8.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	300,00	10,68 -- 1,82	10,68 -- 1,82	3205 -- 547	3205 -- 547	-- -- 0,01	-- -- 2
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	300,00	14,12 1,62 2,75	12,00 -- 2,75	4235 486 824	3599 0,01 0,01	0,01 -- 0,01	4 -- 4
10.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ.20см	м3	426,20	14,01 -- 4,80	14,01 -- 4,80	5969 -- 2044	5969 -- 2044	-- -- 0,02	-- -- 7
11.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20 см	м3	426,20	6,97 -- 2,10	6,97 -- 2,10	2969 -- 893	2969 -- 893	-- -- 0,01	-- -- 3
12.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	426,20	14,12 1,62 2,75	12,00 -- 2,75	6017 690 1170	5113 0,01 0,01	0,01 -- 0,01	5 -- 5
13.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2986,00	1,41 -- 0,30	1,41 -- 0,30	4213 -- 897	4213 -- 897	-- -- 0,00	-- -- 3
14.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	104,00	19,40 19,40 --	-- -- --	2018 2018 --	-- -- --	0,12 -- --	13 -- --
15.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	1023,00	19,40 19,40 --	-- -- --	19846 19846 --	-- -- --	0,12 -- --	126 -- --

Итого по разделу: Обстановка дороги 235291

Раздел: Дорожная одежда тип 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2131,00	224,86 3,56	12,65 3,63	479179 7586	26954 7744	0,02 0,01	50 28
17.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2131,00	86,94 --	-- --	185271 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2050,00	202,15 5,51	11,84 3,11	414414 11296	24278 6386	0,04 0,01	74 23
19.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2050,00	92,40 --	-- --	189420 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,39	40097,59 --	339,59 140,94	55856 --	473 196	0,58 0,58	1 1
21.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1809,00	441,70 5,94	15,35 5,06	799029 10745	27771 9154	0,03 0,02	61 32
22.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1809,00	209,34 0,04	-- --	378703 72	-- --	0,00 --	1 --
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,60	40097,59 --	339,59 140,94	23938 --	203 84	0,58 0,58	0 0
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1809,00	560,65 5,94	15,35 5,06	1014219 10745	27771 9154	0,03 0,02	61 32
25.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	804,00	209,96 4,79	20,37 5,40	168804 3851	16378 4339	0,03 0,02	25 16

3708833

Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3

Раздел: Обстановка дороги

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					3944125 70635	332417 84899		442 841

Накладные расходы :	181071
На общестроительные работы	181071
Всего накладных расходов:	4125196
Итого с накладными	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	247512
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4372708
Итого с временными, 3,68 %	4533624
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	4619750
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4637884
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4683220
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	11976957
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	239539
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12216496
Тендерная скидка	366
Итого с учетом тендерной скидки	12216130
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1465936
Итого с НДС	13682066

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

ТОО «ДорИнжПроект»

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт6 за апрель 2018года
Выполненных работ по Дополнительному соглашению №3 от 2018-03-06 к Договору № 485/17-06 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района	тенге	89 399 220,53	33 240 594,00	0,00		33 240 594,00	0,00	33 240 594,00
	Всего по акту:			33 240 594,00		0,00	33 240 594,00	0,00	33 240 594,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Г.
М.П.

Технадзор:

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Доп.соглашение №3 от 2018-03-06 к договору 485/17-06 от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Новая

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0122-8-1 1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм	км	0,01	152059,83 97200,00	54859,83 33318,00	1369 875	494 300	514,20 162,73	5 1
2.	E01031-A1 2-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	0,81	234,30 164,01	234,30 164,01	190 133	190 133	3,44 3,44	3 3
3.	E0130-54-1	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5м	м3	0,76	4106,77 1584,00	2522,77 769,86	3121 1204	1917 585	9,44 2,63	7 2
4.	E01031-A1 1-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	1,37	152,80 106,96	152,80 106,96	209 146	209 146	2,25 2,25	3 3
5.	E010333-A 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- на свалку	ТН	2,18	232,50 --	232,50 46,50	507 --	507 101	-- 0,98	-- 2
6.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1302,00	56,25 3,89	52,36 19,37	73239 5065	68174 25214	0,03 0,08	35 101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	тн	2344,00	232,50 -- 46,50	232,50 -- 46,50	544980 -- 108996	544980 -- 108996	-- 0,98 0,98	-- 2289
8.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	115,00	171,89 60,75	111,14 44,10	19767 6986	12781 5072	0,39 0,20	44 23
9.	Е010333-А 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	тн	207,00	232,50 -- 46,50	232,50 -- 46,50	48128 -- 9626	48128 -- 9626	-- 0,98 0,98	-- 202
10.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	748,00	11,50 -- 3,73	11,50 -- 3,73	8599 -- 2792	8599 -- 2792	-- 0,01 0,01	-- 11
11.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	748,00	4,62 -- 1,50	4,62 -- 1,50	3458 -- 1123	3458 -- 1123	-- 0,01 0,01	-- 4
12.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	680,00	13,70 -- 4,13	13,70 -- 4,13	9319 -- 2806	9319 -- 2806	-- 0,01 0,01	-- 9
13.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	680,00	10,68 -- 1,82	10,68 -- 1,82	7265 -- 1240	7265 -- 1240	-- 0,01 0,01	-- 4
14.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	680,00	14,12 1,62 1,62	12,00 2,75 2,75	9600 1102 1102	8158 1867 1867	0,01 0,01 0,01	8 8 8
15.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	1481,40	12,51 -- 4,28	12,51 -- 4,28	18529 -- 6342	18529 -- 6342	-- 0,01 0,01	-- 21
16.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	1481,40	6,36 -- 1,91	6,36 -- 1,91	9414 -- 2833	9414 -- 2833	-- 0,01 0,01	-- 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1481,40	14,12 1,62	12,00 2,75	20914 2400	17773 4066	0,01 0,01	18 18
18.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7500,00	1,41 --	1,41 0,30	10581 --	10581 2253	-- 0,00	-- 7
19.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	413,00	19,40 19,40	-- --	8012 8012	-- --	0,12 --	51 --
20.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	3222,00	19,40 19,40	-- --	62507 62507	-- --	0,12 --	396 --
		Итого по разделу:								859707
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
21.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	4938,00	224,86 3,56	12,65 3,63	1110365 17579	62459 17944	0,02 0,01	116 65
22.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4938,00	86,94 --	-- --	429314 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	4749,00	202,15 5,51	11,84 3,11	960024 26167	56242 14793	0,04 0,01	170 53
24.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4749,00	92,40 --	-- --	438808 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,23	40097,59 --	339,59 140,94	129355 --	1096 455	0,58 0,58	2 2
26.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	4190,00	441,70 5,94	15,35 5,06	1850708 24889	64323 21201	0,03 0,02	141 74
27.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или	м2	4190,00	209,34 0,04	-- --	877151 168	-- --	0,00 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
28.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,38	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	55455 -- --	470 195 --	0,58 0,58 --	1 1 --
29.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	4190,00	560,65 5,94 --	15,35 5,06 --	2349130 24889 --	64323 21201 --	0,03 0,02 --	141 74 --
30.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	931,00	209,96 4,79 --	20,37 5,40 --	195469 4459 --	18965 5024 --	0,03 0,02 --	30 19 --
31.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	1804 -- --	15 6 --	0,58 0,58 --	0 0 --
32.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	58,00	441,70 5,94 --	15,35 5,06 --	25618 345 --	890 293 --	0,03 0,02 --	2 1 --
33.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	58,00	209,34 0,04 --	-- -- --	12142 2 --	-- -- --	0,00 -- --	0 -- --
34.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	762 -- --	6 3 --	0,58 0,58 --	0 0 --
35.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	58,00	560,65 5,94 --	15,35 5,06 --	32518 345 --	890 293 --	0,03 0,02 --	2 1 --

8468623

Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3

Раздел: Металлические трубы диам.426х9

36.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	48,00	33,67 1,57 --	32,10 12,33 --	1616 75 --	1541 592 --	0,01 0,05 --	1 2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,25 м3								
37.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9,00	21,55 17,03	4,52 --	194 153	41 --	0,11 --	1 --
38.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	9,00	14,12 1,62	12,00 2,75	127 15	108 25	0,01 0,01	0 0
39.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	30,00	122,18 122,18	-- --	3665 3665	-- --	0,89 --	27 --
40.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	30,00	14,12 1,62	12,00 2,75	424 49	360 82	0,01 0,01	0 0
41.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	4,20	1837,12 263,25	33,87 12,47	7716 1106	142 52	1,94 0,06	8 0
42.	Е0122-8-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	268907,88 126000,00	115634,50 43681,50	5647 2646	2428 917	662,00 213,34	14 4
43.	С130806-1 27	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	21,08	7375,00 --	-- --	155494 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	27,60	245,44 37,35	3,82 1,44	6774 1031	105 40	0,21 0,01	6 0
		Итого по разделу: Металлические трубы диам.426х9								181658
ИТОГО:							9509988 196013	1044881 258611		1232 3016
		Накладные расходы :						512181		
		На общестроительные работы						512181		
		Всего накладных расходов:						10022169		
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						601330		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10623499		
		Итого с временными, 3,68 %						11014444		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %						11223686		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11267744		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11377888		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						29098031		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						581961		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29679992		
		Тендерная скидка						890		
		Итого с учетом тендерной скидки						29679102		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3561492		
		Итого с НДС						33240594		

Принял:

Руководитель [illegible]
пассажирск[illegible]
автомобильн[illegible]
Илийского [illegible]

Нуркасымов [illegible]

Представитель технического надзора

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт5 за ноябрь 2017года
Выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 2017-09-06 к Договору № 485/17-06 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района	тенге	293 626 219,47	293 626 219,47	0,00	287 872 936,00	5 753 283,47	0,00	5 753 283,47
	Всего по акту:			293 626 219,47		287 872 936,00	5 753 283,47	0,00	5 753 283,47

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____ **Нуркасымов Е. Е.**
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "ДорИнжПроект"

_____ **Сахинов Р.М.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

93250

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Алматинская

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,26	40097,59	339,59	10478	89	0,58	0
					--	140,94	--	37	0,58	0
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	340,00	441,70	15,35	150177	5219	0,03	11
					5,94	5,06	2020	1720	0,02	6
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	340,00	209,34	--	71177	--	0,00	0
					0,04	--	14	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,54	40097,59	339,59	21733	184	0,58	0
					--	140,94	--	76	0,58	0
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	1642,60	560,65	15,35	920926	25216	0,03	55
					5,94	5,06	9757	8312	0,02	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГСМ№6 толщиной 10 см	м2	959,00	209,96	20,37	201347	19535	0,03	30
					4,79	5,40	4594	5175	0,02	19
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								1375838
ИТОГО:							1375838	50244		98
							16385	15320		55

Накладные расходы :

На общестроительные работы	42166
Всего накладных расходов:	42166
Итого с накладными	1418004

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	85080
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1503084
Итого с временными, 3,68 %	1558397
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	1588002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1594236
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1609820
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4116985
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	82340
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4199325
Тендерная скидка	376,37
Итого с учетом тендерной скидки	4198948,63
Налог на добавленную стоимость, 12 %	503873,84
Итого с НДС	4702822,47

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»
Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование обьекта: Капитальный ремонт улицы Исахметова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Металлические трубы диам.426х9								
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	16,00	33,67 1,57	32,10 12,33	539 25	514 197	0,01 0,05	0 1
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55 17,03	4,52 --	65 51	14 --	0,11 --	0 --
3.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,00	14,12 1,62	12,00 2,75	42 5	36 8	0,01 0,01	0 0
4.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,00	122,18 122,18	-- --	1222 1222	-- --	0,89 --	9 --
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,00	14,12 1,62	12,00 2,75	141 16	120 27	0,01 0,01	0 0
6.	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	м3	1,40	1837,12 263,25	33,87 12,47	2572 369	47 17	1,94 0,06	3 0
7.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных	км	0,01	268907,88	115634,50	1882	809	662,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием			126000,00	43681,50	882	306	213,34	1
8.	С130806-127	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм	м	7,03	7375,00 --	-- --	51832 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	11,00	39,28 6,26	0,04 --	432 69	-- --	0,03 --	0 --
10.	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	м3	1,20	3053,16 915,75	1845,00 479,70	3664 1099	2214 576	5,46 1,64	7 2
11.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	1,20	10600,00 --	-- --	12720 --	-- --	-- --	-- --
12.	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,20	209,00 --	-- --	251 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	1,20	78,00 --	-- --	94 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя	м2	9,20	245,44 37,35	3,82 1,44	2258 344	35 13	0,21 0,01	2 0
		Итого по разделу: Металлические трубы диам.426х9								77713
		Раздел: Обстановка дороги								
15.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,36	402,75 402,75	-- --	145 145	-- --	2,80 --	1 --
16.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,36	10008,35 771,75	95,97 36,25	3603 278	35 13	4,90 0,18	2 0
17.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,25	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1151 391	566 153	9,35 2,34	2 1
18.	Е0109-48-	Электродуговая сварка опорных	т	0,25	542,84	144,52	134	36	1,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			292,50	--	72	--	--	--
19.	С130806-24	Стойки стальные	м	36,00	494,00 --	-- --	17784 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,93	100,70 60,30	0,07 0,02	598 358	-- --	0,37 0,00	2 0
21.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9,00	119,03 119,03	-- --	1071 1071	-- --	0,69 --	6 --
22.	СПРАЙСЛИСТ	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	4,00	1603,62 --	-- --	6414 --	-- --	-- --	-- --
23.	СПРАЙСЛИСТ	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	5,00	2067,67 --	-- --	10338 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Обстановка дороги 41239

ИТОГО: 118952 4425 40

6397 1310 5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8244
На металломонтажные работы	555
Всего накладных расходов:	8799
Итого с накладными	127751

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7665
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	135416
Итого с временными, 3,68 %	140399
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	143066
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	143628
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	145032
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	370908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					7418			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					378326			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					45399			
		Итого с НДС					423725			

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»
Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Ленина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.		осн. з/п.		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,65	40097,59	339,59	66201	561	0,58	1
					--	140,94	--	233	0,58	1
2.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,36	402,75	--	145	--	2,80	1
					402,75	--	145	--	--	--
3.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,36	10008,35	95,97	3603	35	4,90	2
					771,75	36,25	278	13	0,18	0
4.	E0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,25	4646,85	2285,57	1151	566	9,35	2
					1579,50	617,13	391	153	2,34	1
5.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,25	542,84	144,52	134	36	1,34	0
					292,50	--	72	--	--	--
6.	C130806-24	Стойки стальные	м	36,00	494,00	--	17784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	5,93	100,70	0,07	598	--	0,37	2
					60,30	0,02	358	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	9,00	119,03	--	1071	--	0,69	6
					119,03	--	1071	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	4,00	1603,62	--	6414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	5,00	2067,67	--	10338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						107439	1197		15
							2315	399		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2579
На металломонтажные работы	555
Всего накладных расходов:	3134
Итого с накладными	110573

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6634
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	117207
Итого с временными, 3,68 %	121520
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	123829
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	124315
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	125530
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	321033
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6421
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	327454
Налог на добавленную стоимость, 12 %	39294
Итого с НДС	366748

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»
Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

92280

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Мусаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Обстановка дороги								
1.	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,64	402,75 402,75	-- --	258 258	-- --	2,80 --	2 --
2.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,64	10008,35 771,75	95,97 36,25	6405 494	61 23	4,90 0,18	3 0
3.	E0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,44	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	2045 695	1006 272	9,35 2,34	4 1
4.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,44	542,84 292,50	144,52 --	239 129	64 --	1,34 --	1 --
5.	C130806-24	Стойки стальные	м	64,00	494,00 --	-- --	31616 --	-- --	-- --	-- --
6.	E0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	10,55	100,70 60,30	0,07 0,02	1062 636	1 --	0,37 0,00	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	16,00	119,03	--	1904	--	0,69	11
					119,03	--	1904	--	--	--
8.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	7,00	1603,62	--	11225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	9,00	2067,67	--	18609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Обстановка дороги								73365
	ИТОГО:						73363	1132		25
							4116	295		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4035
На металломонтажные работы	986
Всего накладных расходов:	5021
Итого с накладными	78384

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4703
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	83087
Итого с временными, 3,68 %	86145
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	87782
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	88127
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	88988
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	227580
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4552
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	232132
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27856
Итого с НДС	259988

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»
Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт4 за сентябрь 2017года
Выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 2017-09-06 к Договору № 485/17-06 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района	тенге	293 626 219,47	287 872 936,00	0,00	262 792 769,00	25 080 167,00	0,00	25 080 167,00
	Всего по акту:			287 872 936,00		262 792 769,00	25 080 167,00	0,00	25 080 167,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р.М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Алматинская

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
1.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	4,51	40097,59	339,59	180851	1532	0,58	3
					--	140,94	--	636	0,58	3
2.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	5856,74	441,70	15,35	2586901	89910	0,03	197
					5,94	5,06	34789	29635	0,02	103
3.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5856,74	209,34	--	1226073	--	0,00	2
					0,04	--	234	--	--	--
4.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,95	40097,59	339,59	78270	663	0,58	1
					--	140,94	--	275	0,58	1
5.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5914,40	560,65	15,35	3315917	90795	0,03	199
					5,94	5,06	35132	29927	0,02	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								7388014
	ИТОГО:						7388012	182899		401
							70155	60473		212

Накладные расходы :

На общестроительные работы	173735
Всего накладных расходов:	173735
Итого с накладными	7561747

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	453705
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8015452
Итого с временными, 3,68 %	8310421
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	8468295
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8501537
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8584641
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	21954527
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	439091
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22393618
Тендерная скидка	612
Итого с учетом тендерной скидки	22393006
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2687161
Итого с НДС	25080167

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов К. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт3 за сентябрь 2017года
Выполненных работ по Дополнительному соглашению №2 от 2017-09-06 к Договору № 485/17-06 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района	тенге	293 626 219,47	262 792 769,00	0,00	191 252 405,00	71 540 364,00	0,00	71 540 364,00
	Всего по акту:			262 792 769,00		191 252 405,00	71 540 364,00	0,00	71 540 364,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р.М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Алматинская

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Дорожная одежда тип 3										
1.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,05	40097,59	339,59	--	41999	356	148	0,58	1
					--	140,94		--	148		0,58	1
2.	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	1360,26	441,70	15,35	5,94	600822	20882	8080	0,03	46
					5,94	5,06		8080	6883		0,02	24
3.	E0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1360,26	209,34	--	0,04	284762	--	54	0,00	0
					0,04	--		54	--		--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3										927583
	ИТОГО:							927583	21238			47
								8134	7031			25

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						20169		
		Всего накладных расходов:						20169		
		Итого с накладными						947752		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						56865		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1004617		
		Итого с временными, 3,68 %						1041587		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %						1061374		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1065540		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1075956		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						2751671		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						55033		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2806704		
		Тендерная скидка						85		
		Итого с учетом тендерной скидки						2806619		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						336794		
		Итого с НДС						3143413		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Б. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Колхозная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	33,12	56,25 3,89	52,36 19,37	1863 129	1734 641	0,03 0,08	1 3
2.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	57,96	19,70 --	19,70 3,94	1142 --	1142 228	-- 0,08	-- 5
3.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	71,82	56,25 3,89	52,36 19,37	4040 279	3761 1391	0,03 0,08	2 6
4.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	129,24	232,50 --	232,50 46,50	30048 --	30048 6010	-- 0,98	-- 126
5.	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	87,95	14,01 --	14,01 4,80	1232 --	1232 422	-- 0,02	-- 1
6.	E0101-130	Добавлять за каждый последующий	м3	87,95	6,97	6,97	613	613	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см			--	2,10	--	184	0,01	1
7.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	87,95	14,12 1,62	12,00 2,75	1242 142	1055 241	0,01 0,01	1 1
8.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	33,12	11,50 --	11,50 3,73	381 --	381 124	-- 0,01	-- 0
9.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	33,12	4,62 --	4,62 1,50	153 --	153 50	-- 0,01	-- 0
10.	E0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	30,06	13,70 --	13,70 4,13	412 --	412 124	-- 0,01	-- 0
11.	E0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	30,06	10,68 --	10,68 1,82	321 --	321 55	-- 0,01	-- 0
12.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	30,06	14,12 1,62	12,00 2,75	424 49	361 83	0,01 0,01	0 0
13.	E0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	643,14	1,41 --	1,41 0,30	907 --	907 193	-- 0,00	-- 1
14.	E0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	78,12	19,40 19,40	-- --	1516 1516	-- --	0,12 --	10 --
		Итого по разделу:								44293
		Раздел: Дорожная одежда тип 1,3								
15.	E0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2027,74	224,86 3,56	12,65 3,63	455960 7219	25648 7368	0,02 0,01	47 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2027,74	86,94 -- --	-- -- --	176293 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
17.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	1830,18	202,15 5,51 --	11,84 3,11 --	369976 10084 --	21675 5701 --	0,04 0,01 --	66 21 --
18.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1830,18	92,40 -- --	-- -- --	169109 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,60	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	64036 225 --	542 0,58 --	0,58 0,58 --	1 1 --
20.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3069,00	441,70 5,94 --	15,35 5,06 --	1355566 18230 --	47114 15529 --	0,03 0,02 --	103 54 --
21.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3069,00	209,34 0,04 --	-- -- --	642477 123 --	-- -- --	0,00 -- --	1 -- --
22.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,01	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	40619 -- --	344 143 --	0,58 0,58 --	1 1 --
23.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3069,00	560,65 5,94 --	15,35 5,06 --	1720639 18230 --	47114 15529 --	0,03 0,02 --	103 54 --
24.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГСМ6 толщиной 10 см	м2	682,00	209,96 4,79 --	20,37 5,40 --	143190 3267 --	13893 3680 --	0,03 0,02 --	22 14 --
25.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,22	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	8661 -- --	73 30 --	0,58 0,58 --	0 0 --
26.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	280,00	441,70 5,94 --	15,35 5,06 --	123675 1663 --	4298 1417 --	0,03 0,02 --	9 5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	280,00	209,34 0,04	-- --	58616 11	-- --	0,00 --	0 --
28.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,09	40097,59 --	339,59 140,94	3689 --	31 13	0,58 0,58	0 0
29.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	280,00	560,65 5,94	15,35 5,06	156982 1663	4298 1417	0,03 0,02	9 5
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1,3								5489489
		Раздел: Обстановка дороги								
30.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,72	402,75 402,75	-- --	290 290	-- --	2,80 --	2 --
31.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,72	10008,35 771,75	95,97 36,25	7206 556	69 26	4,90 0,18	4 0
32.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,50	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	2301 782	1132 306	9,35 2,34	5 1
33.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,50	542,84 292,50	144,52 --	269 145	72 --	1,34 --	1 --
34.	С130806-2-4	Стойки стальные	м	72,00	494,00 --	-- --	35568 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,87	100,70 60,30	0,07 0,02	1195 716	1 --	0,37 0,00	4 0
36.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	18,00	119,03 119,03	-- --	2143 2143	-- --	0,69 --	12 --
37.	СПРАЙСЛИС	Знак треугольной формы 700x700x700	шт	9,00	1603,62	--	14433	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т	N2.4			--	--	--	--	--	--
38.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	9,00	2067,67 --	-- --	18609 --	-- --	-- --	-- -- 82013

Итого по разделу: Обстановка дороги

ИТОГО:	5615796 67237	208424 61130	404 327

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	164584
На металломонтажные работы	1109
Всего накладных расходов:	165693
Итого с накладными	5781489
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	346889
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6128378
Итого с временными, 3,68 %	6353902
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	6474607
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6500023
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6563562
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	16785780
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	335716
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17121496
Тендерная скидка	514
Итого с учетом тендерной скидки	17120982
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2054518
Итого с НДС	19175500

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Б. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Ленина

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6200,00	1,41 --	1,41 0,30	8747 --	8747 1862	-- 0,00	-- 6
		Итого по разделу: Земляные работы								8747
		Раздел: Дорожная одежда тип 1								
2.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см -ПГС №6	м2	6200,00	238,27 3,56	12,65 3,63	1477281 22072	78422 22530	0,02 0,01	145 82
3.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.8см	м2	6200,00	202,15 5,51	11,84 3,11	1253348 34162	73426 19313	0,04 0,01	223 70
4.	Е0127-21-3	исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	-6200,00	36,96 --	-- --	-229152 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	5004,00	441,70 5,94	15,35 5,06	2210249 29724	76819 25320	0,03 0,02	168 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см								
6.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	5004,00	209,34 0,04	-- --	1047557 200	-- --	0,00 --	2 --
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,65	40097,59 --	339,59 140,94	66201 --	561 233	0,58 0,58	1 1
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5004,00	560,65 5,94	15,35 5,06	2805500 29724	76819 25320	0,03 0,02	168 88
9.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГСМ№6 толщиной 10 см	м2	1112,00	209,96 4,79	20,37 5,40	233471 5326	22652 6001	0,03 0,02	35 23
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59 --	339,59 140,94	2606 --	22 9	0,58 0,58	0 0
11.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	84,00	441,70 5,94	15,35 5,06	37103 499	1290 425	0,03 0,02	3 1
12.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	84,00	209,34 0,04	-- --	17585 3	-- --	0,00 --	0 --
13.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59 --	339,59 140,94	1123 --	10 4	0,58 0,58	0 0
14.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	84,00	560,65 5,94	15,35 5,06	47095 499	1290 425	0,03 0,02	3 1
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1								8969967

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					8978714 122209	340054 101442		748 361

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	296786
Всего накладных расходов:	296786
Итого с накладными	9275500
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	556530
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9832030
Итого с временными, 3,68 %	10193849
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	10387502
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10428277
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10530215
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	26930176
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	538604
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27468780
Тендерная скидка	824
Итого с учетом тендерной скидки	27467956
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3296155
Итого с НДС	30764111

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Мира

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	531,00	56,25 3,89	52,36 19,37	29869 2066	27804 10283	0,03 0,08	14 41
2.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	956,00	232,50 --	232,50 46,50	222270 --	222270 44454	-- 0,98	-- 934
3.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	77,00	171,89 60,75	111,14 44,10	13235 4678	8557 3396	0,39 0,20	30 15
4.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	137,00	232,50 --	232,50 46,50	31852 --	31852 6370	-- 0,98	-- 134
5.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	409,00	11,50 --	11,50 3,73	4702 --	4702 1527	-- 0,01	-- 6
6.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы	м3	409,00	4,62	4,62	1891	1891	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,50	--	614	0,01	2
7.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	372,00	13,70 -- --	13,70 4,13 --	5098 -- --	5098 1535 --	-- 0,01 --	-- 5 --
8.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	372,00	10,68 -- --	10,68 1,82 --	3975 -- --	3975 678 --	-- 0,01 --	-- 2 --
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	372,00	14,12 1,62 --	12,00 2,75 --	5252 603 --	4463 1021 --	0,01 0,01 --	5 5 --
10.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	747,60	12,51 -- --	12,51 4,28 --	9351 -- --	9351 3200 --	-- 0,01 --	-- 10 --
11.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	747,60	6,36 -- --	6,36 1,91 --	4751 -- --	4751 1430 --	-- 0,01 --	-- 5 --
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	747,60	14,12 1,62 --	12,00 2,75 --	10554 1211 --	8969 2052 --	0,01 0,01 --	9 9 --
13.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	3690,00	1,41 -- --	1,41 0,30 --	5206 -- --	5206 1108 --	-- 0,00 --	-- 4 --
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	573,00	19,40 19,40 --	-- -- --	11116 11116 --	-- -- --	0,12 -- --	70 -- --
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	637,00	19,40 19,40 --	-- -- --	12358 12358 --	-- -- --	0,12 -- --	78 -- --
		Итого по разделу:								371480
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
16.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2791,00	224,86 3,56	12,65 3,63	627588 9936	35303 10142	0,02 0,01	65 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2791,00	86,94 -- --	-- -- --	242652 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
18.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	2638,00	202,15 5,51 5,51	11,84 3,11 3,11	533279 14535 14535	31242 8217 8217	0,04 0,01 0,01	95 30 30
19.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2638,00	92,40 -- --	-- -- --	243751 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,76	40097,59 -- --	339,59 140,94 140,94	70560 -- --	598 248 248	0,58 0,58 0,58	1 1 1
21.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	2286,00	441,70 5,94 5,94	15,35 5,06 5,06	1009718 13579 13579	35093 11567 11567	0,03 0,02 0,02	77 40 40
22.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2286,00	209,34 0,04 0,04	-- -- --	478560 91 91	-- -- --	0,00 -- --	1 -- --
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,75	40097,59 -- --	339,59 140,94 140,94	30246 -- --	256 106 106	0,58 0,58 0,58	0 0 0
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2286,00	560,65 5,94 5,94	15,35 5,06 5,06	1281649 13579 13579	35093 11567 11567	0,03 0,02 0,02	77 40 40
25.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	922,00	209,96 4,79 4,79	20,37 5,40 5,40	193579 4416 4416	18782 4975 4975	0,03 0,02 0,02	29 19 19
26.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40097,59 -- --	339,59 140,94 140,94	1500 -- --	13 5 5	0,58 0,58 0,58	0 0 0
27.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	48,00	441,70 5,94 5,94	15,35 5,06 5,06	21201 285 285	737 243 243	0,03 0,02 0,02	2 1 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	48,00	209,34 0,04	-- --	10049 2	-- --	0,00 --	0 --
29.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	40097,59 --	339,59 140,94	626 --	5 2	0,58 0,58	0 0
30.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	48,00	560,65 5,94	15,35 5,06	26911 285	737 243	0,03 0,02	2 1
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								4771869
		Раздел: Обстановка дороги								
31.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	0,44	402,75 402,75	-- --	177 177	-- --	2,80 --	1 --
32.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,44	10008,35 771,75	95,97 36,25	4404 340	42 16	4,90 0,18	2 0
33.	Е0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,30	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	1406 478	692 187	9,35 2,34	3 1
34.	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,30	542,84 292,50	144,52 --	164 89	44 --	1,34 --	0 --
35.	С130806-2-4	Стойки стальные	м	44,00	494,00 --	-- --	21736 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,25	100,70 60,30	0,07 0,02	730 437	1 --	0,37 0,00	3 0
37.	Е0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	11,00	119,03 119,03	-- --	1309 1309	-- --	0,69 --	8 --
38.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	5,00	1603,62 --	-- --	8018 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	6,00	2067,67 --	-- --	12406 --	-- --	-- --	-- -- 50351

Итого по разделу: Обстановка дороги

	5193699	497520 572
ИТОГО:	91570	125186 1342

Накладные расходы :

На общестроительные работы	249062
На металломонтажные работы	678
Всего накладных расходов:	249740
Итого с накладными	5443439

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	326606
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5770045
Итого с временными, 3,68 %	5982383
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	6096031
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6119961
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6179785
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	15804302
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	316086
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16120388
Тендерная скидка	484
Итого с учетом тендерной скидки	16119904
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1934388
Итого с НДС	18054292

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Б. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Дополнительное соглашение 2 от 2017-09-06 к Договору 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Юбилейная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-165 -2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,00	402,75 402,75	-- --	403 403	-- --	2,80 --	3 --
2.	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	1,00	10008,35 771,75	95,97 36,25	10008 772	96 36	4,90 0,18	5 0
3.	E0109-17-1	Монтаж стоек металлических для дорожных знаков тип СМ-2	т	0,69	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	3196 1086	1572 424	9,35 2,34	6 2
4.	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,69	542,84 292,50	144,52 --	373 201	99 --	1,34 --	1 --
5.	C130806-24	Стойки стальные	м	100,00	494,00 --	-- --	49400 --	-- --	-- --	-- --
6.	E0115-172 -3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	16,48	100,70 60,30	0,07 0,02	1660 994	1 --	0,37 0,00	6 0
7.	E0127-84-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	25,00	119,03 119,03	-- --	2976 2976	-- --	0,69 --	17 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПРАЙСЛИС Т	Знак треугольной формы 700х700х700 N2.4	шт	13,00	1603,62 --	-- --	20847 --	-- --	-- --	-- --
9.	СПРАЙСЛИС Т	Знак квадратныой формы 600х600 N2.1	шт	12,00	2067,67 --	-- --	24812 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Обстановка дороги								113675
	ИТОГО:						113675 6432	1767 460		38 2

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	6305
На металломонтажные работы	1541
Всего накладных расходов:	7846
Итого с накладными	121521
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7291
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	128812
Итого с временными, 3,68 %	133552
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	136089
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	136623
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	137959
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	352819
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7056
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	359875
Тендерная скидка	11
Итого с учетом тендерной скидки	359864
Налог на добавленную стоимость, 12 %	43184
Итого с НДС	403048

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Т.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт2 за май 2017года

Выполненных работ по Дополнительному соглашению №1 от 2017-05-23 к Договору № 485/17-06 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района	тенге	196 945 377,64	191 252 405,00	0,00	90 914 742,00	100 337 663,00	0,00	100 337 663,00
	Всего по акту:			191 252 405,00		90 914 742,00	100 337 663,00	0,00	100 337 663,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.
М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "ДорИнжПроект"

Сахипов Р.М.
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

Скоропадский А. Б.
М.П.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Юбилейная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	5,23	40097,59 -- 140,94	339,59 -- 140,94	209550 -- 737	1775 -- 737	0,58 0,58 0,58	3 -- 3
2.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	6787,00	441,70 5,94	15,35 5,06	2997794 40315	104190 34342	0,03 0,02	228 120
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	6787,00	209,34 0,04	-- --	1420818 271	-- --	0,00 --	2 --
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,24	40097,59 -- 140,94	339,59 -- 140,94	89819 -- 316	761 -- 316	0,58 0,58 0,58	1 -- 1
5.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	6787,00	560,65 5,94	15,35 5,06	3805141 40315	104190 34342	0,03 0,02	228 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	2467,00	209,96 4,79	20,37 5,40	517961 11817	50254 13313	0,03 0,02	78 50
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,05	40097,59 --	339,59 140,94	1885 --	16 7	0,58 0,58	0 0
8.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,14	40097,59 --	339,59 140,94	5814 --	49 20	0,58 0,58	0 0
9.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	188,00	441,70 5,94	15,35 5,06	83039 1117	2886 951	0,03 0,02	6 3
10.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	188,00	209,34 0,04	-- --	39357 8	-- --	0,00 --	0 --
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	40097,59 --	339,59 140,94	2486 --	21 9	0,58 0,58	0 0
12.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	331,00	560,65 5,94	15,35 5,06	185576 1966	5081 1675	0,03 0,02	11 6
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								9359238
	ИТОГО:						9359240 95809	269224 85712		559 304

Накладные расходы :

На общестроительные работы 241421

Всего накладных расходов: 241421
Итого с накладными 9600661

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						576040		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10176701		
		Итого с временными, 3,68 %						10551204		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %						10751646		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10793851		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10899363		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						27874242		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						557485		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						28431727		
		Тендерная скидка						853		
		Итого с учетом тендерной скидки						28430874		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3411705		
		Итого с НДС						31842579		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Б.Б.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А.Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Исахметова

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	18,00	171,89	111,14	3094	2000	0,39	7
					60,75	44,10	1094	794	0,20	4
2.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	тн	32,40	232,50	232,50	7533	7533	--	--
					--	46,50	--	1507	0,98	32
3.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	122,22	11,50	11,50	1405	1405	--	--
					--	3,73	--	456	0,01	2
4.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	122,22	4,62	4,62	565	565	--	--
					--	1,50	--	183	0,01	1
5.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	111,06	13,70	13,70	1522	1522	--	--
					--	4,13	--	458	0,01	1
6.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными	м3	111,06	10,68	10,68	1187	1187	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см			--	1,82	--	202	0,01	1
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	111,06	14,12 1,62	12,00 2,75	1568 180	1332 305	0,01 0,01	1 1
8.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	207,14	12,51 --	12,51 4,28	2591 --	2591 887	-- 0,01	-- 3
9.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	207,14	6,36 --	6,36 1,91	1316 --	1316 396	-- 0,01	-- 1
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	207,14	14,12 1,62	12,00 2,75	2924 336	2485 569	0,01 0,01	3 3
11.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1110,06	1,41 --	1,41 0,30	1566 --	1566 333	-- 0,00	-- 1
12.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	77,76	19,40 19,40	-- --	1509 1509	-- --	0,12 --	10 --
13.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	593,82	19,40 19,40	-- --	11520 11520	-- --	0,12 --	73 --
		Итого по разделу:								38300
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
14.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	690,48	224,86 3,56	12,65 3,63	155262 2458	8734 2509	0,02 0,01	16 9
15.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	690,48	86,94 --	-- --	60031 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	659,70	202,15 5,51	11,84 3,11	133360 3635	7813 2055	0,04 0,01	24 7
17.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	659,70	92,40 --	-- --	60956 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,43	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	97357 -- --	825 342 --	0,58 0,58 --	1 1 --
19.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	3154,00	441,70 5,94 --	15,35 5,06 --	1393111 18735 --	48419 15959 --	0,03 0,02 --	106 56 --
20.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3154,00	209,34 0,04 --	-- -- --	660271 126 --	-- -- --	0,00 -- --	1 -- --
21.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,04	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	41742 -- --	354 147 --	0,58 0,58 --	1 1 --
22.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	3154,00	560,65 5,94 --	15,35 5,06 --	1768295 18735 --	48419 15959 --	0,03 0,02 --	106 56 --
23.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГСМ6 толщиной 10 см	м2	1702,00	209,96 4,79 --	20,37 5,40 --	357344 8153 --	34671 9185 --	0,03 0,02 --	54 35 --
24.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	2606 -- --	22 9 --	0,58 0,58 --	0 0 --
25.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	84,00	441,70 5,94 --	15,35 5,06 --	37103 499 --	1290 425 --	0,03 0,02 --	3 1 --
26.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	84,00	209,34 0,04 --	-- -- --	17585 3 --	-- -- --	0,00 -- --	0 -- --
27.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59 -- --	339,59 140,94 --	1123 -- --	10 4 --	0,58 0,58 --	0 0 --
28.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с	м2	84,00	560,65 5,94 --	15,35 5,06 --	47095 499 --	1290 425 --	0,03 0,02 --	3 1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								4833240
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3					4871541	175346		408
ИТОГО:							67482	53109		217

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	152968
Всего накладных расходов:	152968
Итого с накладными	5024509
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	301470
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5325979
Итого с временными, 3,68 %	5521975
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	5626876
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5648964
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5704184
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	14587991
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	291760
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14879751
Тендерная скидка	446
Итого с учетом тендерной скидки	14879305
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1785517
Итого с НДС	16664822

Принял:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Нуркасымов Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Мусаева

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1040,85	56,25 3,89	52,36 19,37	58549 4049	54500 20157	0,03 0,08	28 81		
2.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1873,35	232,50 --	232,50 46,50	435554 --	435554 87111	-- 0,98	-- 1829		
3.	E0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	102,60	171,89 60,75	111,14 44,10	17635 6233	11403 4525	0,39 0,20	40 20		
4.	E010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	184,50	232,50 --	232,50 46,50	42896 --	42896 8579	-- 0,98	-- 180		
5.	E0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	661,95	11,50 --	11,50 3,73	7610 --	7610 2471	-- 0,01	-- 9		
6.	E0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы	м3	661,95	4,62	4,62	3060	3060	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,50	--	993	0,01	4
7.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	601,65	13,70 --	13,70 4,13	8245 --	8245 2483	-- 0,01	-- 8
8.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	601,65	10,68 --	10,68 1,82	6428 --	6428 1097	-- 0,01	-- 4
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	601,65	14,12 1,62	12,00 2,75	8494 975	7218 1652	0,01 0,01	7 7
10.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	1244,03	12,51 --	12,51 4,28	15560 --	15560 5326	-- 0,01	-- 17
11.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	1244,03	6,36 --	6,36 1,91	7906 --	7906 2379	-- 0,01	-- 8
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1244,03	14,12 1,62	12,00 2,75	17562 2015	14925 3415	0,01 0,01	15 15
13.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6283,35	1,41 --	1,41 0,30	8865 --	8865 1887	-- 0,00	-- 6
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	315,00	19,40 19,40	-- --	6111 6111	-- --	0,12 --	39 --
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2790,45	19,40 19,40	-- --	54135 54135	-- --	0,12 --	343 --
		Итого по разделу:								693610
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
16.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных	м2	4146,75	224,86	12,65	932443	52451	0,02	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см			3,56	3,63	14762	15069	0,01	55
17.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4146,75	86,94 --	-- --	360522 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	3989,70	202,15 5,51	11,84 3,11	806530 21983	47250 12428	0,04 0,01	143 45
19.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3989,70	92,40 --	-- --	368648 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	6,02	40097,59 --	339,59 140,94	241548 --	2046 849	0,58 0,58	3 3
21.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	7823,00	441,70 5,94	15,35 5,06	3455391 46469	120095 39584	0,03 0,02	263 138
22.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7823,00	209,34 0,04	-- --	1637698 313	-- --	0,00 --	3 --
23.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	2,58	40097,59 --	339,59 140,94	103532 --	877 364	0,58 0,58	1 1
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	7823,00	560,65 5,94	15,35 5,06	4385976 46469	120095 39584	0,03 0,02	263 138
25.	Е0127-63-11	Укрепление обочин ПГС№6 толщиной 10 см	м2	2816,00	209,96 4,79	20,37 5,40	591235 13489	57364 15196	0,03 0,02	89 57
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	297,00	610,62 108,68	6,63 1,76	181356 32278	1969 522	0,70 0,01	207 2
27.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	15,44	26000,00	--	401544	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12см	м2	460,65	309,91	12,52	142760	5767	0,24	112
					38,03	4,39	17519	2023	0,02	8
29.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,23	40097,59	339,59	9243	78	0,58	0
					--	140,94	--	32	0,58	0
30.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см - 4см	м2	464,72	421,02	--	195656	--	0,14	67
					24,75	--	11502	--	--	--
31.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	464,72	142,27	--	66116	--	0,05	22
					7,96	--	3699	--	--	--
32.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	244,20	610,62	6,63	149115	1619	0,70	170
					108,68	1,76	26540	429	0,01	1
33.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	3,91	25300,00	--	98852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,07	40097,59	339,59	2606	22	0,58	0
					--	140,94	--	9	0,58	0
35.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.6 см	м2	84,00	441,70	15,35	37103	1290	0,03	3
					5,94	5,06	499	425	0,02	1
36.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	84,00	209,34	--	17585	--	0,00	0
					0,04	--	3	--	--	--
37.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	40097,59	339,59	1123	10	0,58	0
					--	140,94	--	4	0,58	0
38.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	84,00	560,65	15,35	47095	1290	0,03	3

91680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ			5,94	5,06	499	425	0,02	1
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								14233676
ИТОГО:							14932287 309542	1036391 269018		1919 2642

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	694740
Всего накладных расходов:	694740
Итого с накладными	15627027
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	937622
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16564649
Итого с временными, 3,68 %	17174228
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	17500488
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17569185
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17740927
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	45370990
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	907420
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	46278410
Тендерная скидка	1390
Итого с учетом тендерной скидки	46277020
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5553242
Итого с НДС	51830262

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"
Алматинская область, Илийский район, Энергетический с.о., с. Отеген батыра, ул. Заманбек Батталханов, д.8 БИН 130840014292

Подрядчик: ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21", Илийский р-н, п. Отеген батыра, ул. Титова, 22/27 БИН 980440001906

Акт1 за апрель 2017года
Выполненных работ к Договору № 485/17-06 от 2017-02-07

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района	тенге	98 472 688,82	90 914 742,00	0,00	0,00	90 914 742,00	0,00	90 914 742,00
	Всего по акту:			90 914 742,00		0,00	90 914 742,00	0,00	90 914 742,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

_____ **Нуркасымов Е. Е.**
М.П.

Технадзор:
Директор ТОО "ДорИнжПроект"

_____ **Сахипов Р.М.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21"

_____ **Скоропадский А. Б.**
М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Колхозная с. Жанаталап

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	150,88	56,25 3,89	52,36 19,37	8487 587	7900 2922	0,03 0,08	4 12
2.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на обочины	ТН	264,04	19,70 --	19,70 3,94	5202 --	5202 1040	-- 0,08	-- 22
3.	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	327,18	56,25 3,89	52,36 19,37	18404 1273	17132 6336	0,03 0,08	9 25
4.	E010333-A 40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	588,76	232,50 --	232,50 46,50	136887 --	136887 27377	-- 0,98	-- 575
5.	E0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см -за 6 проходов толщ. слоя 20см	м3	400,65	14,01 --	14,01 4,80	5611 --	5611 1921	-- 0,02	-- 6
6.	E0101-130 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25 см	м3	400,65	6,97 --	6,97 2,10	2791 --	2791 840	-- 0,01	-- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	400,65	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	5656 / 649	4807 / 1100	0,01 / 0,01	5 / 5
8.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	150,88	11,50 / --	11,50 / 3,73	1734 / --	1734 / 563	-- / 0,01	-- / 2
9.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	150,88	4,62 / --	4,62 / 1,50	697 / --	697 / 226	-- / 0,01	-- / 1
10.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	136,94	13,70 / --	13,70 / 4,13	1877 / --	1877 / 565	-- / 0,01	-- / 2
11.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	136,94	10,68 / --	10,68 / 1,82	1463 / --	1463 / 250	-- / 0,01	-- / 1
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	136,94	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	1933 / 222	1643 / 376	0,01 / 0,01	2 / 2
13.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2929,86	1,41 / --	1,41 / 0,30	4133 / --	4133 / 880	-- / 0,00	-- / 3
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	355,88	19,40 / 19,40	-- / --	6904 / 6904	-- / --	0,12 / --	44 / --
		Итого по разделу:								201780
		Раздел: Дорожная одежда тип 1,3								
15.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	2003,26	224,86 / 3,56	12,65 / 3,63	450455 / 7132	25339 / 7280	0,02 / 0,01	47 / 27
16.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2003,26	86,94 / --	-- / --	174165 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	1927,82	202,15 / 5,51	11,84 / 3,11	389714 / 10622	22831 / 6005	0,04 / 0,01	69 / 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	1927,82	92,40	--	178131	--	--	--
					--	--	--	--	--	1192466
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 1,3								91580
ИТОГО:							1394244	240044		179
							27389	57681		706

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	94544
Всего накладных расходов:	94544
Итого с накладными	1488788
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	89327
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1578115
Итого с временными, 3,68 %	1636190
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	1667273
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1673818
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1690180
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	4322499
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86450
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4408949
Тендерная скидка	132
Итого с учетом тендерной скидки	4408817
Налог на добавленную стоимость, 12 %	529058
Итого с НДС	4937875

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора

Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Юбилейная с. Байсерке

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	739,00	56,25 3,89	52,36 19,37	41570 2875	38695 14311	0,03 0,08	20 57
2.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на присыпные обочины	ТН	1293,00	19,70 --	19,70 3,94	25472 --	25472 5094	-- 0,08	-- 107
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1773,00	56,25 3,89	52,36 19,37	99733 6897	92836 34335	0,03 0,08	48 137
4.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	3191,00	232,50 --	232,50 46,50	741908 --	741908 148382	-- 0,98	-- 3116
5.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	104,00	171,89 60,75	111,14 44,10	17876 6318	11558 4586	0,39 0,20	40 21
6.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	ТН	187,00	232,50 --	232,50 46,50	43478 --	43478 8696	-- 0,98	-- 183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	м3	1554,80	14,01 -- --	14,01 4,80 --	21776 -- --	21776 7455 7455	-- 0,02 0,02	-- 24 24
7.	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см -за 6 проходов	м3	1554,80	6,97 -- --	6,97 2,10 --	10829 -- --	10829 3259 3259	-- 0,01 0,01	-- 11 11
8.	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20 см	м3	1554,80	14,12 1,62 1,62	12,00 2,75 2,75	21950 2519 2519	18654 4268 4268	0,01 0,01 0,01	19 19 19
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	739,00	11,50 -- --	11,50 3,73 3,73	8495 -- --	8495 2758 2758	-- 0,01 0,01	-- 11 11
10.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	739,00	4,62 -- --	4,62 1,50 1,50	3416 -- --	3416 1109 1109	-- 0,01 0,01	-- 4 4
11.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	672,00	13,70 -- --	13,70 4,13 4,13	9209 -- --	9209 2773 2773	-- 0,01 0,01	-- 9 9
12.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	672,00	10,68 -- --	10,68 1,82 1,82	7180 -- --	7180 1225 1225	-- 0,01 0,01	-- 4 4
13.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	672,00	14,12 1,62 1,62	12,00 2,75 2,75	9487 1089 1089	8062 1845 1845	0,01 0,01 0,01	8 8 8
14.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м2	10420,00	1,41 -- --	1,41 0,30 0,30	14701 -- --	14701 3130 3130	-- 0,00 0,00	-- 10 10
15.	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	359,00	19,40 19,40 19,40	-- -- --	6965 6965 6965	-- -- --	0,12 -- --	44 -- --
16.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	3132,00	19,40 19,40	-- --	60761 60761	-- --	0,12 --	385 -- 1144805
		Итого по разделу:								
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
18.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	7774,00	224,86 3,56	12,65 3,63	1748071 27675	98331 28250	0,02 0,01	182 103
19.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	7774,00	86,94 --	-- --	675878 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	7528,00	202,15 5,51	11,84 3,11	1521807 41479	89154 23450	0,04 0,01	270 84
21.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	7528,00	92,40 --	-- --	695587 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								4641344
		ИТОГО:					5786149 156578	1243755 294926		1017 3909
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						486331		
		Всего накладных расходов:						486331		
		Итого с накладными						6272480		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						376349		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6648829		
		Итого с временными, 3,68 %						6893506		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %						7024462		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7052036		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7120971		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						18211309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						364226		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18575535		
		Тендерная скидка						557		
		Итого с учетом тендерной скидки						18574978		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2228997		
		Итого с НДС						20803975		

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р.М.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Исахметова с. Байсерке

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	632,00	56,25 3,89	52,36 19,37	35551 2458	33092 12239	0,03 0,08	17 49
2.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	1138,00	232,50 --	232,50 46,50	264585 --	264585 52917	-- 0,98	-- 1111
3.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	82,00	171,89 60,75	111,14 44,10	14095 4982	9113 3616	0,39 0,20	32 16
4.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	ТН	147,60	232,50 --	232,50 46,50	34317 --	34317 6863	-- 0,98	-- 144
5.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	556,78	11,50 --	11,50 3,73	6401 --	6401 2078	-- 0,01	-- 8
6.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	556,78	4,62 --	4,62 1,50	2574 --	2574 836	-- 0,01	-- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	505,94	13,70 -- 13,70 4,13	6934 -- 6934 2088	-- 0,01	-- 7
8.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	505,94	10,68 -- 10,68 1,82	5406 -- 5406 922	-- 0,01	-- 3
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	505,94	14,12 1,62 12,00 2,75	7143 820 6070 1389	0,01 0,01	6 6
10.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	943,66	12,51 -- 12,51 4,28	11803 -- 11803 4040	-- 0,01	-- 13
11.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	943,66	6,36 -- 6,36 1,91	5997 -- 5997 1805	-- 0,01	-- 6
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	943,66	14,12 1,62 12,00 2,75	13322 1529 11321 2590	0,01 0,01	12 12
13.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	5056,94	1,41 -- 1,41 0,30	7134 -- 7134 1519	-- 0,00	-- 5
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	354,24	19,40 19,40 -- --	6872 6872 -- --	0,12 --	44 --
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	2705,18	19,40 19,40 -- --	52480 52480 -- --	0,12 --	333 --
										474613
		Итого по разделу:								
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
16.	Е0127-21- 2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	3145,52	224,86 3,56 12,65 3,63	707305 11198 39787 11430	0,02 0,01	74 42
17.	Е0127-21- 2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3145,52	86,94 -- -- --	273474 -- -- --	-- --	-- 108
18.	Е0127-21-	Устройство оснований и покрытий	м2	3005,30	202,15	607530	35592	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см			5,51	3,11	16559	9361	0,01	34
19.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3005,30	92,40	--	277690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3					2340613	480123		624
		ИТОГО:					96898	113693		1459

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	223546
Всего накладных расходов:	223546
Итого с накладными	2564159
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	153849
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2718008
Итого с временными, 3,68 %	2818031
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	2871565
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2882837
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2911017
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7444691
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	148894
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7593585
Тендерная скидка	228
Итого с учетом тендерной скидки	7593357
Налог на добавленную стоимость, 12 %	911203
Итого с НДС	8504560

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Форма N 2в

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Мусаева с. Интымак

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1272,15	56,25 3,89	52,36 19,37	71560 4949	66611 24636	0,03 0,08	34 98
2.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	тн	2289,65	232,50 --	232,50 46,50	532344 --	532344 106469	-- 0,98	-- 2236
3.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	125,40	171,89 60,75	111,14 44,10	21554 7618	13936 5530	0,39 0,20	48 25
4.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	тн	225,50	232,50 --	232,50 46,50	52429 --	52429 10486	-- 0,98	-- 220
5.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	809,05	11,50 --	11,50 3,73	9301 --	9301 3020	-- 0,01	-- 12
6.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы	м3	809,05	4,62	4,62	3740	3740	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бульдозерами при устройстве дорожных насыпей			--	1,50	--	1214	0,01	5
7.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	735,35	13,70 --	13,70 4,13	10078 --	10078 3034	-- 0,01	-- 10
8.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	735,35	10,68 --	10,68 1,82	7857 --	7857 1340	-- 0,01	-- 4
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	735,35	14,12 1,62	12,00 2,75	10381 1191	8822 2019	0,01 0,01	9 9
10.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	1520,47	12,51 --	12,51 4,28	19018 --	19018 6509	-- 0,01	-- 21
11.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	1520,47	6,36 --	6,36 1,91	9663 --	9663 2908	-- 0,01	-- 10
12.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1520,47	14,12 1,62	12,00 2,75	21465 2463	18242 4174	0,01 0,01	19 19
13.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	7679,65	1,41 --	1,41 0,30	10835 --	10835 2307	-- 0,00	-- 8
14.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	385,00	19,40 19,40	-- --	7469 7469	-- --	0,12 --	47 --
15.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	3410,55	19,40 19,40	-- --	66165 66165	-- --	0,12 --	419 --
		Итого по разделу:								853857
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
16.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных	м2	5068,25	224,86	12,65	1139653	64107	0,02	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см			3,56	3,63	18043	18417	0,01	67
17.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	5068,25	86,94 --	-- --	440638 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	4876,30	202,15 5,51	11,84 3,11	985758 26868	57750 15190	0,04 0,01	175 55
19.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	4876,30	92,40 --	-- --	450570 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	363,00	610,62 108,68	6,63 1,76	221657 39451	2407 638	0,70 0,01	253 2
21.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	18,88	26000,00 --	-- --	490776 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	415,80	610,62 108,68	6,63 1,76	253898 45189	2757 730	0,70 0,01	290 3
23.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	6,65	25300,00 --	-- --	168316 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12см	м2	784,35	309,91 38,03	12,52 4,39	243078 29829	9820 3445	0,24 0,02	191 14
25.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,39	40097,59 --	339,59 140,94	15738 --	133 55	0,58 0,58	0 0
26.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см - 4см	м2	780,28	421,02 24,75	-- --	328513 19312	-- --	0,14 --	112 --
27.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	780,28	142,27 7,96	-- --	111010 6211	-- --	0,05 --	36 --
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3								4849605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										91680
							5703464	899849		1754
		ИТОГО:					274758	212121		2817

Накладные расходы :

На общестроительные работы	556197
Всего накладных расходов:	556197
Итого с накладными	6259661

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	375580
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6635241
Итого с временными, 3,68 %	6879418
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	7010107
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7037625
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7106419
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	18174093
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	363482
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18537573
Тендерная скидка	556
Итого с учетом тендерной скидки	18537017
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2224442
Итого с НДС	20761459

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. Б.

Заказчик: Государственное Учреждение «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Илийского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Договор: 485/17-06от 2017-02-07

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дорог Байсеркенского с/о Илийского района

Наименование объекта: Капитальный ремонт улицы Алматинская с. Байсерке

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1217,00	56,25 3,89	52,36 19,37	68458 4734	63724 23568	0,03 0,08	33 94
2.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1,- на присыпные обочины	тн	2130,00	19,70 --	19,70 3,94	41961 --	41961 8392	-- 0,08	-- 176
3.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2245,00	56,25 3,89	52,36 19,37	126284 8733	117551 43476	0,03 0,08	61 174
4.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал	тн	4041,00	232,50 --	232,50 46,50	939532 --	939532 187906	-- 0,98	-- 3946
5.	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	м3	199,00	171,89 60,75	111,14 44,10	34205 12089	22116 8776	0,39 0,20	77 40
6.	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	тн	358,00	232,50 --	232,50 46,50	83235 --	83235 16647	-- 0,98	-- 350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 40 км, класс груза 1,- в отвал								
7.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см -за 6 проходов	м3	2639,10	12,51 -- 4,28	12,51 -- 4,28	33009 -- 11298	33009 -- 11298	-- 0,01	-- 37
8.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см	м3	2639,10	6,36 -- 1,91	6,36 -- 1,91	16771 -- 5047	16771 -- 5047	-- 0,01	-- 16
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2639,10	14,12 1,62 2,75	12,00 2,75 4275	37257 4275 7244	31663 7244 7244	0,01 0,01 0,01	32 32 32
10.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м - Присыпные обочины с перемещением грунта до 30м	м3	1217,00	11,50 -- 3,73	11,50 -- 3,73	13990 -- 4542	13990 -- 4542	-- 0,01	-- 17
11.	Е0101-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	м3	1217,00	4,62 -- 1,50	4,62 -- 1,50	5625 -- 1826	5625 -- 1826	-- 0,01	-- 7
12.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными катками на пневмоколесном ходу, массой 16т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	1106,00	13,70 -- 4,13	13,70 -- 4,13	15157 -- 4564	15157 -- 4564	-- 0,01	-- 15
13.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными катками, массой 16 т, при толщине слоя 20 см	м3	1106,00	10,68 -- 1,82	10,68 -- 1,82	11817 -- 2016	11817 -- 2016	-- 0,01	-- 7
14.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1106,00	14,12 1,62 2,75	12,00 2,75 1792	15614 1792 3036	13269 3036 3036	0,01 0,01 0,01	13 13 13
15.	Е0101-145 -2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	12448,00	1,41 -- 0,30	1,41 -- 0,30	17562 -- 3739	17562 -- 3739	-- 0,00	-- 12
16.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов насыпи	м2	433,00	19,40 19,40 --	-- -- --	8400 8400 --	-- -- --	0,12 -- --	53 -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0101-145 -5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом- откосов выемки	м2	5284,00	19,40 19,40	-- --	102510 102510	-- --	0,12 --	650 --
		Итого по разделу:								1571389
		Раздел: Дорожная одежда тип 3								
18.	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см - толщ.17см	м2	8797,00	224,86 3,56	12,65 3,63	1978104 31317	111271 31967	0,02 0,01	206 117
19.	Е0127-21-2	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	8797,00	86,94 --	-- --	764819 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см -ПГС №6 толщ.15см	м2	8381,00	202,15 5,51	11,84 3,11	1694244 46179	99256 26107	0,04 0,01	301 94
21.	Е0127-21-3	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	8381,00	92,40 --	-- --	774404 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	660,00	610,62 108,68	6,63 1,76	403012 71729	4376 1159	0,70 0,01	461 4
23.	С143003-10	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 Бр100.30.18	м3	34,32	26000,00 --	-- --	892320 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС №6 толщиной 12см	м2	1245,00	309,91 38,03	12,52 4,39	385837 47347	15587 5468	0,24 0,02	303 22
25.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,62	40097,59 --	339,59 140,94	24981 --	212 88	0,58 0,58	0 0
26.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см - 4см	м2	1245,00	421,02 24,75	-- --	524170 30814	-- --	0,14 --	179 --
27.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	1245,00	142,27 7,96	-- --	177126 9910	-- --	0,05 --	58 --
28.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	660,00	610,62 108,68	6,63 1,76	403012 71729	4376 1159	0,70 0,01	461 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	10,56	25300,00	--	267168	--	--	--
					--	--	--	--	--	8289198
		Итого по разделу: Дорожная одежда тип 3					9860584	1662058		2887
ИТОГО:							451558	398025		5178

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	965478
	965478
Всего накладных расходов:	10826062
Итого с накладными	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	649564
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11475626
Итого с временными, 3,68 %	11897929
Итого с зимними удорожаниями, 1,899706 %	12123955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12171547
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12290526
	31432029
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	628641
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	32060670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	962
Тендерная скидка	32059708
Итого с учетом тендерной скидки	3847165
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35906873
Итого с НДС	

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
Илийского района"

Нуркасымов Е. Е.

Представитель технического надзора:

Директор ТОО «ДорИнжПроект»

Сахипов Р.М.

Сдал:

Генеральный директор
ТОО «МАКС ДОРСТРОЙСЕРВИС-21»

Скоропадский А. В.