Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ №1

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-02 Дорожная одежда работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	**311,7**	**13 376**	**4169299**	
2	2	У7101-0403-1001 7101-0403-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-15см)**	$м^2$	**3 060**	**812**	**2484720**	
3	3	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	**599,76**	**10 223**	**6131346**	
			ИТОГО по акту				**12 785 365**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				1 176 254	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**13 961 619**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				698 081	

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	418 849	
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**15 078 549**	
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557	**10 187 791**	
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	**5 835 398**	
	НДС (12%)	1 922 783	
	Итого с НДС	**17 945 973**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байтужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____**Приходько С.Г.**
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263** от **10 июля 2024** года.

Акт выполненных работ №2

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-04 Примыкание справа ПК2+52 работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	42,4	13 376	567142	
2	2	У7101-0403-1001 7101-0403-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-15см)**	$м^2$	416	812	337792	
3	3	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	91,52	10 223	935609	
			ИТОГО по акту				**1 840 543**	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				169 330	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Итого с затратами на организацию и управление СМР**				**2 009 873**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				100 494	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				60 296	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 170 663**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557				**1 466 604**	

	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доли - 36 %, к - 1,075	**840 047**	
	НДС (12%)	276 798	
	Итого с НДС	**2 583 449**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бикишин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и ремонтно-строительства акимата Костанайской области", БИН 170740001625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Мухамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг КЦ"
Эксперт_____Приходько С.Г.
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ Огородников А.С.
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263 от 10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ №3

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-03 Съезды к домам работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	59,5	13 376	795872	
2	2	У7101-0403-1001 7101-0403-1001 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (до 700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-15см)**	$м^2$	560	812	454720	
3	3	С1211-201-0406 211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	123,2	10 223	1259474	
			ИТОГО по акту				**2 510 066**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				230 926	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**2 740 992**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				137 050	

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	82 230	
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**2 960 272**	
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557	**2 000 102**	
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	**1 145 625**	
	НДС (12%)	377 487	
	Итого с НДС	**3 523 214**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Бойгужин Р.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004025

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт_____**Приходько С.Г.**

№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**

Приказ №3 от 10.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным однокварти рным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263** от **10 июля 2024 года**.

Акт выполненных работ №4

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-05 Тротуары работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**1**	**У7101-0401-0101** **7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м³**	**1,9666923**	**13 376**	**26306**	
2	**2**	**У7101-301-604** **7101-0301-0604** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86***	**м**	**70,6435868**	**7 014**	**495494**	
			ИТОГО по акту				**521 800**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				48 007	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**569 807**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8 2.65			Сметная прибыль (5%)				28 490	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8 2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				17 094	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**615 391**	

	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557	**415 788**	
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	**238 156**	
	НДС (12%)	78 473	
	Итого с НДС	**732 417**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RB ProStroy", БИН 120640012524
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Кинжамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____**Приходько С.Г.**
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ №5

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Земляные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	440,9770125	95	41893	
2	2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	440,9770125	330	145522	
3	3	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	440,9770125	430	189620	
4	4	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	6 350,0689807	49	311153	
5	5	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	31,5086938	95	2993	
6	6	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	29,1211235	457	13308	
7	7	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	419,344178	49	20548	
8	8	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	29,1211235	118	3436	
9	9	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	29,1211235	93	2708	

10	10	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	30,8575383	267	8239	
11	11	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	30,9660642	93	2880	
12	12	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	455,1577335	237	107872	
13	13	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	455,1577335	84	38233	
14	14	У7101-0101-0202 7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	251,165168	248	62289	
15	15	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	251,165168	9 600	2411186	
16	16	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	251,165168	237	59526	
17	17	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	251,165168	84	21098	
18	18	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	29,1211235	237	6902	
19	19	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	29,1211235	84	2446	
20	20	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 295,4378031	173	224111	
21	21	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	31,5086938	95	2993	
22	22	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	210,1785433	173	36361	
			ИТОГО по акту				**3 715 319**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)	341 809	
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**4 057 128**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	202 856	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	121 714	
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**4 381 698**	
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557	**2 960 485**	
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	**1 695 717**	
	НДС (12%)	558 744	
	Итого с НДС	**5 214 947**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчик проектной документации или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____**Приходько С.Г.**
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ №6

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-05 Тротуары работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	10,5333077	13 376	140894	
2	2	У7101-301-604 7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых природных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86*	м	378,3564132	7 014	2653792	
3	3	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	449	1 328	596272	
4	4	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	33,7	13 376	450771	
5	5	У7101-403-301 7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (Н-10см)	$м^2$	336,75	639	215183	
6	6	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	5,05125	11 234	56746	

7	7	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	63,64575	11 234	714996	
8	8	У7101-403-304 7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	$м^2$	-336,75	139	-46808	
9	9	С1211-201-0402 211-201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	$м^3$	21,21525	-11 234	-238332	
10	10	У6113-301-101 6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	336,75	4 440	1495170	
11	11	С1255-102-0603 255-102-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	336,75	3 224	1085682	
			ИТОГО по акту				**7 124 366**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				655 441	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**7 779 807**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				388 990	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				233 394	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 402 191**	

	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557	**5 676 924**	
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	**3 251 648**	
	НДС (12%)	1 071 429	
	Итого с НДС	**10 000 000**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Байгужин Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя_____Аймагамбетов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____Приходько С.Г.
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ Огородников А.С.
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263** от **10 июля 2024 года**.

Акт выполненных работ № 7

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-06 Ограждение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**Спрайс СТпрайс**	**Ограждения из евроштакетника**	**секция**	**693**	**58 732**	**40701276**	
2		**Спрайс СТпрайс**	**Калитка из евроштакетника**	**конструкция**	**19**	**170 775**	**3244725**	
3		**Спрайс СТпрайс**	**Ворота из евроштакетника**	**конструкция**	**19**	**248 482**	**4721158**	
			ИТОГО по акту				**48 667 159**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				4 477 379	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**53 144 538**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 657 227	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 594 335	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**57 396 101**	
			Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557				**38 779 561**	

	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	57396101*1,075*0,36	**22 212 291**	
	НДС (12%)		7 319 022	
	Итого с НДС		**68 310 874**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Байгужин Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя_____Аймагамбетов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____Приходько С.Г.
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ Огородников А.С.
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ № 8

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-01-01 Земляные работы** работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5230583**	
1	1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	620,8263661	95	58979	
2	2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	620,8263661	330	204873	
3	3	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	620,8263661	430	266955	
4	4	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	8 939,899672	49	438055	
5	5	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	44,3592916	95	4214	
6	6	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	40,9979676	457	18736	
7	7	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	590,3707331	49	28928	

8	8	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	40,9979676	118	4838	
9	9	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	40,9979676	93	3813	
10	10	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	43,4425669	267	11599	
11	11	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	43,5953543	93	4054	
12	12	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	640,7905938	237	151867	
13	13	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	640,7905938	84	53826	
14	14	У7101-0101-0202 7101-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2	$м^3$	353,6011042	248	87693	
15	15	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	353,6011042	9 600	3394571	
16	16	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	353,6011042	237	83803	
17	17	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	353,6011042	84	29702	
18	18	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	40,9979676	237	9717	
19	19	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	40,9979676	84	3444	
20	20	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 823,7729426	173	315513	
21	21	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	44,3581161	95	4214	
22	22	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	295,8905334	173	51189	
			ИТОГО по акту				**5 230 583,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				481 213,64	

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**5 711 796,64**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	285 589,83	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	171 353,9	
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**6 168 740,37**	
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557	**4 167 897,09**	
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	**2 387 302,52**	
	НДС (12%)	786 623,82	
	Итого с НДС	**7 341 823,44**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование юридического лица, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____**Приходько С.Г.**
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Колкамыс Джангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№263** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ № 9 (без оплаты)

за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Земляные работы работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	157,1966213	95	14934	
2	2	У6101-0104-0113 6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К-4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	$м^3$	157,1966213	330	51875	
3	3	У6101-0102-0213 6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	157,1966213	430	67595	
4	4	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	2 263,6313473	49	110918	
5	5	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	$м^3$	11,2320145	95	1067	
6	6	У6101-0102-0214 6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	10,380909	457	4744	
7	7	С3412-102-0208 412-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	149,485089	49	7325	
8	8	У6101-0104-0106 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	10,380909	118	1225	
9	9	У6101-0104-0114 6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	10,380909	93	965	

10	10	У6101-0107-0101 6101-0107-0101 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	10,9998948	267	2937	
11	11	У6101-0107-0107 6101-0107-0107 *ЕСД РСНБ РК 2024* *К-5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	11,0385815	93	1027	
12	12	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	162,2516727	237	38454	
13	13	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСД РСНБ РК 2024* *К-5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	162,2516727	84	13629	
14	14	У7101-0101-0202 7101-0101-0202 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 2**	$м^3$	89,5337278	248	22204	
15	15	С1211-601-0101 211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	89,5337278	9 600	859524	
16	16	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	89,5337278	237	21219	
17	17	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСД РСНБ РК 2024* *К-5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	89,5337278	84	7521	
18	18	У6101-0107-0102 6101-0107-0102 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	10,380909	237	2460	
19	19	У6101-0107-0108 6101-0107-0108 *ЕСД РСНБ РК 2024* *К-5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	10,380909	84	872	
20	20	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	461,7892543	173	79890	
21	21	У6101-0104-0105 6101-0104-0105 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	11,2317169	95	1067	
22	22	У6101-0109-0205 6101-0109-0205 *ЕСД РСНБ РК 2024*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	74,9210966	173	12961	
			ИТОГО по акту				**1 324 413**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				121 846	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**1 446 259**	

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	72 313	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	43 388	
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**1 561 960**	
	Итого в текущих ценах III квартал 2024 г., доля - 64 %, к - 1,0557	**1 055 335**	
	Итого в текущих ценах IV квартал 2024 г., доля - 36 %, к - 1,075	**604 479**	
	НДС (12%)	199 178	
	Итого с НДС	**1 858 991**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Байгужин Р.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства, эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Аймагамбетов Д.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"

Эксперт_____**Приходько С.Г.**

№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ **Огородников А.С.**

Приказ №3 от 10.07.2024г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)