Счет-фактура № 00000000001 от 17 апреля 2017 г.

Дата совершения оборота: 17.04.2017

Поставщик: Производственный кооператив "Сапак"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 940340001162, ,

ИИК поставщика: KZ548560000003190612, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 21 от 28.02.2017 год.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140001844,

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000, в банке Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство спортзала, столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области за апрель м-ц 2017 год.	усл	1	62 500 000,00	62 500 000,00	12%	7 500 000,00	70 000 000,00		
Всего по счету:					**62 500 000,00**		**7 500 000,00**	**70 000 000,00**		

Руководитель: Садыков С. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"** — **060140001844**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Производственный кооператив "Сапак"** — **940340001162**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 21 от 28.02.2017 год.

Номер документа	Дата составления
1	17.04.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортзала, столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области за апрель м-ц 2017 год.			усл	1	70 000 000,00	70 000 000,00	7 500 000,00
				Итого	1	x	70 000 000,00	7 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.04.2017

М.П.

подпись, печать.

СПРАВКА **Ф 3**

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ПК "Сапак"
Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТЗАЛА, СТОЛОВОЙ И МАСТЕРСКОЙ ШКОЛЫ №216 В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор: № 21 от 28.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость в (тыс.тенге)		Договорная стоимость в (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период в (тыс.тенге)	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТЗАЛА, СТОЛОВОЙ И МАСТЕРСКОЙ ШКОЛЫ №216 В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ	187 378,15	68 637,43	183 443,223	70 000,000	26 191,319	70 000,000	26 191,319	70 000,000	26 191,319
	ИТОГО	187 378,15	68 637,43	183 443,223	70 000,000	26 191,319	70 000,000	26 191,319	70 000,000	26 191,319

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Бекенов К.**

_____ **Еркебаев Б.**

_____ **Пашкенов А.**

Генподрядчик:

_____ **Садыков С.**

ПК "Сапак"

Технический надзор: _____ **Дуров А.**

ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Наименование объекта: Строительство спортзала,столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке-би Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Ген.Подрядчик: ПК "Сапак"

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ОС 2-1	Спортзал	*8710,707*	*0,000*		*8710,707*
2	ОС 2-2	Мастерские	*3494,112*	*0,000*		*3494,112*
3	ОС 2-3	Столовая	10181,907	0,000		10181,907
		ИТОГО по главе 2	**22386,726**	**0,000**		**22386,726**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	ОС 4-1	Наружные сети электроснабжения	0,000	0,000		0,000
		ИТОГО по главе 4	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	ОС 5-1	Наружная телефонизация	0,000			0,000
		ИТОГО по главе 5	**0,000**			**0,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения.				
6	ОС 6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации	2320,189	--		2320,189
7	ОС 6-2	Наружные сети теплоснабжения	0,000	--		0,000
8	ОС 6-3	Выгреб 50 м3	0,000	--		0,000
		ИТОГО по главе 6	**2320,189**			**2320,189**

		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	ОС 7-1	Генлан	421,570			421,570
		ИТОГО по главе 7	**421,570**			**421,570**
		ИТОГО по главам 2 - 7	**25128,485**	**0,000**		**25128,485**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п.36	Временные здания и сооружения 1,8%х0,8	361,850			361,850
		ИТОГО по главе 8	**361,850**			**361,850**
		ИТОГО по главам 2 - 8	**25490,335**	**0,000**		**25490,335**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
10	СН РК 8.02-07-2002 табл. 3 раздел VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% с к=0,9	344,120			344,120
11	Постан. правит.	Дополнительные затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			254,903	254,903
12	Постан. правит.	Дополнительные затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%			101,961	101,961
		ИТОГО по главе 9	**344,120**		**356,865**	**700,984**
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО по главам 2 - 9	**25834,455**	**0,000**	**356,865**	**26191,319**
13		**ИТОГО базисная стоимость 2001г.**	**25834,455**	**0,000**	**356,865**	**26191,319**
14	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.10.	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2014 года, коэф МРП=2,38968	61736,080	0,000	852,792	62588,872
15		Коэффициент понижения К=0,979	60439,626		834,884	61274,510
16	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11.	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1225,490	1225,490
17	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12.	ИТОГО с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	60439,626	0,000	2060,374	62500,000
18		НДС 12%			7500,000	7500,000

19	Стоимость строительства, 2014 год	60439,626	0,000	9560,374	70000,000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»

Пашкенов А.

Технадзор:

ТОО «ДамирЖобаКурылыс»

Дуров А.

Генподрядчик:

ПК "Сапак"

Садиков С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ПК "Сапак"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТЗАЛА, СТОЛОВОЙ И МАСТЕРСКОЙ ШКОЛЫ №216 В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
Выполненных работ за апрель месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСТЕРСКИЕ								
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	162,96	28,89	27,85	4707	4538	1498	0,01	1
				1,04	8,44	169	1375	97	0,03	5
		м3								
2	E0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	5,04	294,75	-	1486	-	1679	1,89	10
				294,75	-	1486	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54,6	6,48	6,48	354	354	111	-	-
				-	2,1	-	115	97	0,01	-
		м3								
4	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	23,4	134,1	-	3138	-	3546	0,97	23
				134,1	-	3138	-	113	-	-
		м3								
5	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,6	21,55	4,52	1176	247	902	0,11	6
				17,03	-	930	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подсыпка под полы								
6	Е0101-33-10	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	19,6	45,48	44,45	891	871	268	0,01	-
				1,03	13,09	20	257	97	0,04	1
		м3								
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	134,1	-	1126	-	1273	0,97	8
				134,1	-	1126	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,6	21,55	4,52	422	89	324	0,11	2
				17,03	-	334	-	97	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13301	6098			50
			Тенге			7203	1746			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13301	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8949	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9601	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1440	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1374	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24276	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10389	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
9	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	61	1498,7	49,1	91421	2995	7357	0,53	32
				79,66	18,4	4859	1122	123	0,09	5
		м2								
10	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	61	385,45	25,04	23513	1527	2373	0,14	9
				22,25	9,38	1357	572	123	0,05	3
		м2								
11	Е0111-19-4 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	61	358,68	15,55	21879	949	1553	0,1	6
				14,85	5,85	906	357	123	0,03	2
		м2								
12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м,	25	408,67	272,99	10217	6825	8056	0,83	21
				135,68	94,48	3392	2362	140	0,36	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		масса конструкций до 1,5 т								
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ шт	10,42	20900	-	217778	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	10,42	131	-	1365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т м3	3	354,27	172,69	1063	518	573	0,48	1
				76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
16	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	32	507,65	243,37	16245	7788	8600	0,67	21
				106,88	85,08	3420	2723	140	0,34	11
17	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	5	755,48	389,08	3777	1945	2036	0,94	5
				153,9	136,92	770	685	140	0,55	3
18	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	28	1098,25	598,4	30751	16755	16060	1,18	33
				195,53	214,16	5475	5996	140	0,91	26
19	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	5,833	15100	-	88078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	3,31	14600	-	48326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	21,727	14100	-	306351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	30,87	131	-	4044	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	Е0106-13-1	-Монолитные заделки между фундаментными блоками из бетона В7,5	2	9733,87	86,6	19468	173	1099	3,06	6
				490,5	32,72	981	65	105	0,16	-
		м3								
24	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	2,03	8270	-	16788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
25	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,03	131	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0106-1-22	-Фундаменты под перегородки	1,12	10598,72	353,46	11871	396	845	3,6	4
		м3		585	133,52	655	150	105	0,65	1
27	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,008701	52400	-	456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,09602	8679,65	422,15	833	41	953	56,4	5
				8257,5	157,5	793	15	118	0,77	-
		т								
29	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09602	62000	-	5953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	0,07	6858,56	846,56	480	59	521	32,7	2
				5985	317,25	419	22	118	1,55	-
		т								
31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07	53000	-	3710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	130,2	245,44	3,82	31956	497	5960	0,21	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	4863	187	118	0,01	1
		м2								
33	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	48	713,66	11,21	34256	538	2023	0,2	10
				31,5	4,21	1512	202	118	0,02	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			990845	41007			183
			Тенге			29631	14640			62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			990845	-	-		-
		Материалы -	Тенге			114227	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	44270	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10119	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			795861	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			58008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8701	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62931	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1111784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52971	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1111784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		274
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52971	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
34	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	71	2576,24	335,84	182913	23845	69181	4,54	322
				699,75	126	49682	8946	118	0,61	43
		м3								
35	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	26,98	13800	-	372324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
36	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	176,2	-38,93	-	-6859	-	-8094	-0,22	-39
				-38,93	-	-6859	-	118	-	-
		м2								
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	18	380,16	34,37	6843	619	4288	1,21	22
				189	12,87	3402	232	118	0,06	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06		м2								
38	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	0,9072	13800	-	12519	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ПЕРЕМЫЧКИ									
39	Е0106-18-9	-Устройство перемычек		2,337	16170,92	367,51	37791	859	5746	13,1	31
			м3		2202,75	138,83	5148	324	105	0,68	2
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07184	50600	-	3635	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00952	52400	-	499	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,24996	50900	-	12723	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				622388	25322			336
			Тенге				51373	9502			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				622388	-	-		-
	Материалы -		Тенге				13786	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	60875	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				16857	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				515051	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				71121	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	10668	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				41611	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				735119	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71543	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			735119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		418
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	71543	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЯ								
43	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1447,05	373,54	26047	6724	15141	2,66	48
				465,75	135,07	8384	2431	140	0,61	11
44	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (шт)	127,8	3290	-	420462	-	-	-	-
		(м2)		-	-	-	-	-	-	-
45	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,002226	41008,57	2434,57	91	5	102	170	-
				31950	920,25	71	2	140	4,49	-
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм (т)	0,002226	50900	-	113	-	-	-	-
		(т)		-	-	-	-	-	-	-
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
47	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,684	13814,34	241,1	9449	165	987	8,06	6
				1282,5	91,08	877	62	105	0,44	-
48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм (м3)	0,00768	62000	-	476	-	-	-	-
		(т)		-	-	-	-	-	-	-
49	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,13928	58700	-	8176	-	-	-	-
		(т)		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			464814	6894			54
			Тенге			9332	2496			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			464814	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6378	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11827	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8765	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			433445	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2434	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28863	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			509907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14262	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			509907	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14262	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА								
82	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	4,345	346,04	18,87	1504	82	745	0,82	4
				136,44	6,39	593	28	120	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1504	82			4
			Тенге			593	28			-
		Накладные расходы -	Тенге			745	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	621	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ								
87	E0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	6,3 м2	398,48 151,65	102,53 35,67	2510 955	646 225	1416 120	0,9 0,14	6 1
88	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,78 м2	634,99 190,8	31,85 12,04	2400 721	120 46	920 120	1,15 0,06	4 -
89	C12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,78 м2	4010 -	- -	15158 -	- -	- -	- -	- -
90	C12063-2	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	6,3 м2	4810 -	- -	30303 -	- -	- -	- -	- -
91	E0115-202-2	-Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	0,8 м2	830,8 134,33	3,04 1,15	665 107	2 1	114 105	0,84 0,01	1 -
92	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3 комплект	1960 -	- -	5880 -	- -	- -	- -	- -
93	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2 комплект	1380 -	- -	2760 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			59676	769			11
			Тенге			1784	271			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			59676	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2055	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	368	-		-
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3728	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2423	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2423	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
99	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	123,7	57,42	0,35	7103	43	6770	0,3	37
				51,98	0,14	6430	17	105	-	-
			м2							
100	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	123,7	325,41	2,33	40253	288	10665	0,49	61
				81,23	0,88	10048	109	105	-	1
			м2							
101	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	200	293,18	4,07	58636	813	28696	0,74	148
				135,68	0,97	27136	194	105	0,05	10
			м2							
102	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	14,46	587,21	6,33	8491	92	4785	1,79	26
				312,75	2,39	4522	35	105	0,01	-
			м2							
103	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	94,46	306,5	2,1	28952	198	6528	0,39	37
				65,03	0,79	6143	75	105	-	-
			м2							
104	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	120	173,1	1,88	20772	226	9957	0,47	56
				78,3	0,72	9396	86	105	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			164207	1660			364
			Тенге			63675	516			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			69478	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64191	-		-
		Местные материалы -	Тенге			29394	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			67400	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10110	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13896	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			245504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			245504	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		410
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74301	-		-

РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1.6-263 ВЫП.6

ДЕТАЛЬ 190 - 123,7 м2

94	Е0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	9,896	2889	-	28590	-	12817	6,8	67
				1053	-	10420	-	123	-	-
			м3							
95	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	123,7	486,14	6,38	60135	789	10943	0,45	55
				69,53	2,39	8601	296	123	0,01	1
			м2							
96	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	123,7	1905,05	11,03	235654	1364	15112	0,6	74
				95,18	4,14	11774	512	123	0,02	2
			м2							
97	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	132,359	123,31	0,16	16321	21	2646	0,09	12
				16,18	0,07	2142	9	123	-	-
			м							
98	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	123,7	167,96	1,88	20777	233	10264	0,47	58
				78,3	0,72	9686	89	105	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			361477	2407			267

			Тенге			42622	906			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			361477	-	-		-
		Материалы -	Тенге			288157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43528	-		-
		Местные материалы -	Тенге			28291	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			51781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7767	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24795	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			438054	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51296	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			438054	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		297
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	51296	-		-
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (АС-22)								
117	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,052	16367,84 14670	681,42 132,75	851 763	35 7	693 90	95 0,65	5 -
		т								
118	Е0134-66-2	-Натягивание сетки	2,3	1796,71	1,57	4132	4	1998	4,47	10
		м2		789,75	-	1816	-	110	-	-
119	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0372	58700 -	- -	2184 -	- -	- -	- -	- -
		т								
120	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0087	47400 -	- -	412 -	- -	- -	- -	- -
		т								
121	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,508	148,4 108	0,07 0,02	224 163	- -	171 105	0,65 -	1 -
		м2								
122	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,05891	86308,57 31950	2434,57 920,25	5084 1882	143 54	2711 140	170 4,49	10 -
		т								
123	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	5,48	237,3 108,9	1,96 0,45	1300 597	11 2	629 105	0,61 0,03	3 -
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ								
124	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	- -	10224,79 1935	379,78 141,75	- -	- -	- -	11,9 0,7	- -
		м3								
125	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,048	1368,65 441	311,32 117,61	66 21	15 6	28 105	2,82 0,57	- -
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 м3	0,09338	8620 -	- -	805 -	- -	- -	- -	- -
127	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,00848	86308,57 31950	2434,57 920,25	732 271	21 8	390 140	170 4,49	1 -
128	Е0120-22-1	-Установка зонтов над оборудованием м2	2,16	2691,49 144	31,61 11,25	5814 311	68 24	429 128	0,83 0,06	2 -
129	Е0115-172-2	-Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	62,64	65,24 18,45	1,84 0,7	4087 1156	115 44	1260 105	0,11 -	7 -
130	Е0106-1-1	Подпольные каналы -Устройство бетонной подготовки м3	0,19	8674,57 195,75	66,01 24,93	1648 37	13 5	44 105	1,35 0,12	- -
131	Е0106-24-1	-Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм м3	0,226	10547,52 609,75	493,75 169,52	2384 138	112 38	185 105	3,81 0,67	1 -
132	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,42224	131 -	- -	55 -	- -	- -	- -	- -
133	Е0107-3-4	-Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	3	2279,08 256,5	310,26 94,27	6837 770	931 283	1473 140	1,53 0,39	5 1
134	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см м2	0,93	2390 -	- -	2223 -	- -	- -	- -	- -
135	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,01769	72779,65 8257,5	422,15 157,5	1287 146	7 3	176 118	56,4 0,77	1 -
136	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,01769	68200 -	- -	1206 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
		КРЫЛЬЦА								
137	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,6	4209,27	100,89	15153	363	688	0,85	3
				123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
		м3								
138	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	7,35	1636,27	353,46	12027	2598	5545	3,6	26
				585	133,52	4300	981	105	0,65	5
		м3								
139	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	7,46025	8620	-	64307	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
140	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,46025	131	-	977	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
141	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04158	29400	-	1222	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
142	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,6	245,44	3,82	1620	25	302	0,21	1
				37,35	1,44	247	10	118	0,01	-
		м2								
143	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	13,5	543,9	23,26	7343	314	4479	1,57	21
				261	8,71	3524	118	123	0,04	1
		м2								
		ОТМОСТКА								
144	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	9,6	9509,28	-	91289	-	6695	3,66	35
				567	-	5443	-	123	-	-
		м3								
145	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	96	385,45	25,04	37004	2404	3735	0,14	14
				22,25	9,38	2136	900	123	0,05	4
		м2								
146	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	96	358,68	15,55	34433	1493	2444	0,1	10
				14,85	5,85	1426	562	123	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			306708	8672			157
			----			---	---			---
			Тенге			25591	3182			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			300043	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19045	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	27668	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5025	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			242888	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4943	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19980	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			352976	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32611	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			851	-	-		-
		Материалы -	Тенге			53	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	770	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			693	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	874	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5814	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5434	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	335	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			429	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	64	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			375	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			6617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	400	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			361230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		190
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	33884	-		-

СТОЛОВАЯ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 10. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	228,92	28,89	27,85	6613	6375	2104	0,01	2
				---	---	---	---	---	---	---
				1,04	8,44	238	1931	97	0,03	7
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6,78	294,75	-	1998	-	2258	1,89	13
				294,75	-	1998	-	113	-	-
				м3						
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	761,6	6,48	6,48	4935	4935	1554	-	-
				-	2,1	-	1602	97	0,01	6
				м3						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32,4	134,1	-	4345	-	4910	0,97	31
				134,1	-	4345	-	113	-	-
				м3						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	75,6	21,55	4,52	1629	341	1249	0,11	8
				17,03	-	1287	-	97	-	-
				м3						
		Подсыпка под полы								
6	Е0101-33-10	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	60,2	45,48	44,45	2738	2676	824	0,01	-
				1,03	13,09	62	788	97	0,04	3
				м3						
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	25,8	134,1	-	3460	-	3910	0,97	25
				134,1	-	3460	-	113	-	-
				м3						
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60,2	21,55	4,52	1297	272	994	0,11	7
				17,03	-	1025	-	97	-	-
				м3						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		27014	14599			86
				Тенге		12416	4321			16
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		27014	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16737	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		17803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2671	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		2689	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		47507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		111
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19408	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		47507	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	19408	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ФУНДАМЕНТЫ								
9	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	118	1498,7	49,1	176847	5794	14232	0,53	62
				79,66	18,4	9400	2171	123	0,09	11
10	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм м2	118	385,45	25,04	45484	2955	4591	0,14	17
				22,25	9,38	2626	1107	123	0,05	5
11	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий м2	118	358,68	15,55	42324	1835	3004	0,1	12
				14,85	5,85	1752	690	123	0,03	3
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т м2	50	408,67	272,99	20434	13650	16111	0,83	41
				135,68	94,48	6784	4724	140	0,36	18
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ шт	18,2	20900	-	380380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	18,2	131	-	2384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т м3	10	354,27	172,69	3543	1727	1911	0,48	5
				76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
16	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	18	507,65	243,37	9138	4381	4837	0,67	12
				106,88	85,08	1924	1531	140	0,34	6
17	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	70	755,48	389,08	52884	27236	28500	0,94	66
				153,9	136,92	10773	9584	140	0,55	39
18	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ шт	6,72	15100	-	101472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3								
19	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ м3	38,01	14100 -	- -	535941 -	- -	- -	- -	- -
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	44,73	131 -	- -	5860 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0106-13-1	-Монолитные заделки между фундаментными блоками из бетона В7,5 м3	5,43	9733,87 490,5	86,6 32,72	52855 2663	470 178	2983 105	3,06 0,16	17 1
22	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 м3	5,51145	8270 -	- -	45580 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	5,51145	131 -	- -	722 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0106-1-22	-Фундаменты под перегородки м3	9,76	10598,72 585	353,46 133,52	103444 5710	3450 1303	7363 105	3,6 0,65	35 6
25	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,075823	52400 -	- -	3973 -	- -	- -	- -	- -
26	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,1241	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1077 1025	52 20	1232 118	56,4 0,77	7 -
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1241	62000 -	- -	7694 -	- -	- -	- -	- -
28	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	0,07	6858,56	846,56	480	59	521	32,7	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				5985	317,25	419	22	118	1,55	-
		т								
29	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,07	53000	-	3710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
30	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	243	245,44	3,82	59642	928	11123	0,21	52
				37,35	1,44	9076	350	118	0,01	2
		м2								
31	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	255,2	713,66	11,21	182126	2861	10754	0,2	51
				31,5	4,21	8039	1074	118	0,02	5
		м2								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1 - 2 шт								
32	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,8	8674,57	66,01	6940	53	185	1,35	1
				195,75	24,93	157	20	105	0,12	-
		м3								
33	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,834	11098,15	112,36	53648	543	5400	6,34	31
				1021,5	42,44	4938	205	105	0,21	1
		м3								
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,71851	131	-	749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00476	47400	-	226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-29 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,10584	44900	-	4752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-73 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d	0,08096	65900	-	5335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	12 мм т								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
38	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,54	8674,57	66,01	4684	36	125	1,35	1
				195,75	24,93	106	13	105	0,12	-
		м3								
39	Е0106-35-2	-Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,83	14333,82	1588,34	11897	1318	2379	13,2	11
				2187	542,77	1815	450	105	2	2
		м3								
40	Е0107-37-1	-Укладка плит перекрытий	0,2	1931,05	674,27	386	135	95	1,54	-
		м3		256,5	83,19	51	17	140	0,3	-
41	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,39055	131	-	182	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С12021-90	-Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки свыше 75 до 100 кг	0,024	112200	-	2693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	0,2	23400	-	4680	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1934165	67482			422
			Тенге			68020	24063			102
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1931472	-	-		-
	Материалы -		Тенге			321181	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	92083	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25690	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1449099	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			115348	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	17302	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			122809	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2169629	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109385	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2693	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2693	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			162	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2854	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			2172483	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109385	-		-
		РАЗДЕЛ 12. СТЕНЫ								
44	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	120,87	2576,24	335,84	311390	40593	117774	4,54	549
				699,75	126	84579	15230	118	0,61	74
		м3								
45	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	45,9306	13800	-	633842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
46	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	237	-38,93	-	-9226	-	-10887	-0,22	-52
				-38,93	-	-9226	-	118	-	-
		м2								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
47	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	45,6	2535,06	337,41	115599	15386	42858	4,38	200
				670,5	126	30575	5746	118	0,62	28
		м3								
48	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	17,328	13800	-	239126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
49	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	161	380,16	34,37	61206	5534	38351	1,21	195
				189	12,87	30429	2072	118	0,06	10
		м2								
50	С143006-7	-Кирпич и камни керамические	8,1144	13800	-	111979	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2202,75	138,83	134	8	105	0,68	-
60	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00192	50600	-	97	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00375	52400	-	197	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00258	53000	-	137	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ОБРАМЛЕНИЕ ОБ-1								
63	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,48	13668,4	990,15	6561	475	1017	10,4	5
				1644,75	374,04	789	180	105	1,83	1
		м3								
64	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	0,55	16170,92	367,51	8894	202	1352	13,1	7
		м3		2202,75	138,83	1212	76	105	0,68	-
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08	61200	-	4896	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
66	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02102	65000	-	1366	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
67	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00492	68200	-	336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
		РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-1								
68	Е0106-21-1	-Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	2,152	6112,68	3768,94	13154	8111	6916	12,53	27
				2040,75	1019,84	4392	2195	105	3,9	8
		м3								
69	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,231	4705,95	990,15	5793	1219	2609	10,4	13
				1644,75	374,04	2025	460	105	1,83	2
		м3								
70	С143001-8 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	3,433745	9110	-	31281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,13027	62000	-	8077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,01232	68200	-	840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,22776	56200	-	12800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	С12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,39904	55500	-	22147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			1688761	76255			957
			Тенге			146969	27648			131

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1688761	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14844	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	174617	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52043	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1398650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			205349	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30802	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113647	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2007757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2007757	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1191
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	205419	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПОКРЫТИЯ								
75	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	39	1447,05	373,54	56435	14568	32805	2,66	104
				465,75	135,07	18164	5268	140	0,61	24
			шт							
76	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	256,8	3290	-	844872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
77	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0216	86808,57	2434,57	1875	53	994	170	4
				31950	920,25	690	20	140	4,49	-
			т							
		ПЛИТА ПМ-1								
78	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,158	13814,34	241,1	15997	279	1670	8,06	9
				1282,5	91,08	1485	105	105	0,44	1
			м3							
79	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,042	41200	-	1730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
80	C12041-53 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d	0,01907	65000	-	1240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	6 мм т		-	-	-	-	-	-	-
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,02306	65900 -	- -	1520 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0058	61300 -	- -	356 -	- -	- -	- -	- -
83	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,0716	58700 -	- -	4203 -	- -	- -	- -	- -
84	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,578	5510,42 382,5	245,72 92,25	3185 221	142 53	327 119	2,71 0,45	2 -
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1 и УМ-1-1								
85	Е0106-22-9	-Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	1,886	12109,25 1332	269,2 101,7	22838 2512	508 192	2839 105	8,21 0,5	15 1
86	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,05448	41200 -	- -	2245 -	- -	- -	- -	- -
87	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03912	65000 -	- -	2543 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004									
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04264	65900 -	- -	2810 -	- -	- -	- -	- -
89	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,00768	67700 -	- -	520 -	- -	- -	- -	- -
90	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,1432	58700 -	- -	8406 -	- -	- -	- -	- -
91	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	0,46	5510,42 382,5	245,72 92,25	2535 176	113 42	260 119	2,71 0,45	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			973308	15662			135
			Тенге			23249	5681			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			973308	-	-		-
	Материалы -		Тенге			16757	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	28929	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25571	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			892069	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			38894	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5834	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			60732	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1072935	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		180
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34764	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1072935	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		180
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	34764	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА								
134	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	24,3	346,04 136,44	18,87 6,39	8409 3315	459 155	4165 120	0,82 0,03	20 1
135	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	9,72	427,5 185,83	19,32 6,39	4155 1806	188 62	2242 120	1,11 0,03	11 -
136	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	4,86	498,09 230,97	19,17 6,18	2421 1123	93 30	1383 120	1,38 0,03	7 -
137	С12061-184 Изм. и	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	34,02	5206	-	177108	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка			-	-	-	-	-	-	-
			м2								
138	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99		344	4472	-	1538368	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
139	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		34,02	231,16	5,58	7864	190	3926	0,59	20
					94,05	2,12	3200	72	120	0,01	-
			м2								
140	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм		25,1748	2860	-	72000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1810325	929			57

			Тенге				9444	320			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1810325	-	-		-
	Материалы -		Тенге				11772	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	9763	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1787476	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				703	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				11716	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	1757	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				109322	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1931363	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		65
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	11521	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге				1931363	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		65
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	11521	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ДВЕРИ									
141	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2		30,87	367,11	19,34	11333	597	5407	0,83	26
					139,39	6,57	4303	203	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
142	Е0110-92-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 м2	9,84	328,76 124,24	20,41 7,13	3235 1223	201 70	1551 120	0,74 0,03	7 -
143	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	30,87	13000 -	- -	401310 -	- -	- -	- -	- -
144	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	9,84	12700 -	- -	124968 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			540846	798			33
			Тенге			5525	273			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			540846	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8244	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5799	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			526278	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6958	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1044	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32868	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			580672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6842	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			580672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6842	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
169	Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	252,15	57,42	0,35	14479	88	13799	0,3	75
				51,98	0,14	13107	35	105	-	-
170	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	252,15	325,41	2,33	82052	588	21739	0,49	124
				81,23	0,88	20482	222	105	-	1
171	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	673,5	293,18	4,07	197456	2738	96635	0,74	498
				135,68	0,97	91380	653	105	0,05	35
172	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	417,33	306,5	2,1	127912	876	28842	0,39	163
				65,03	0,79	27139	330	105	-	2
173	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	244,5	1022,61	2,1	250028	513	85692	2	489
				333	0,79	81419	193	105	-	1
174	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	39,8	173,1	1,88	6889	75	3302	0,47	19
				78,3	0,72	3116	29	105	-	-
175	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	28,18	587,21	6,33	16548	178	9325	1,79	50
				312,75	2,39	8813	67	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			695365	5057			1418
			Тенге			245456	1529			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			695365	-	-		-
		Материалы -	Тенге			327344	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	246986	-		-
		Местные материалы -	Тенге			117507	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			259335	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38900	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57282	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1011982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1587
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285886	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1011982	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1587
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	285886	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1.6-263 ВЫП.4								
		ДЕТАЛЬ 240 - 76,49 м2								
145	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	76,49	183,02	2,62	13999	200	1082	0,07	5
			м2	10,51	0,99	804	76	123	-	-
146	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	6,1192	9509,28	-	58189	-	4268	3,66	22
				567	-	3470	-	123	-	-
			м3							
147	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	76,49	1977,4	11,72	151251	896	16565	1,06	81
				171,68	4,39	13132	336	123	0,02	2
			м2							
148	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	81,8443	139,15	0,32	11388	26	4202	0,24	19
				41,63	0,11	3407	9	123	-	-
			м							
		ДЕТАЛЬ 250А - 24,01 м2								
149	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	24,01	183,02	2,62	4394	63	340	0,07	2
			м2	10,51	0,99	252	24	123	-	-
150	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,9208	9509,28	-	18265	-	1340	3,66	7
				567	-	1089	-	123	-	-
			м3							
151	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,01	235,97	9,95	5666	239	1652	0,36	9
				52,2	3,74	1253	90	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой- м2	24,01	323,65	18,42	7771	442	2742	0,42	10
				85,95	6,91	2064	166	123	0,03	1
153	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	24,01	215,39	9,05	5171	217	1602	0,25	6
				50,85	3,4	1221	82	123	0,02	-
154	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	24,01	235,97	9,95	5666	239	1652	0,36	9
				52,2	3,74	1253	90	123	0,02	-
155	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	24,01	1977,4	11,72	47477	281	5200	1,06	25
				171,68	4,39	4122	105	123	0,02	1
156	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических м2	25,6907	139,15	0,32	3575	8	1319	0,24	6
				41,63	0,11	1070	3	123	-	-
		ДЕТАЛЬ 243 - 125,12 м2								
157	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м	125,12	183,02	2,62	22899	328	1770	0,07	9
				10,51	0,99	1315	124	123	-	1
158	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м2	10,0096	9509,28	-	95184	-	6981	3,66	37
				567	-	5675	-	123	-	-
159	E0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м3	125,12	287,23	13,43	35938	1680	8878	0,37	46
				52,65	5,04	6588	631	123	0,02	3
160	E0111-11-4 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	125,12	181,05	2,68	22653	335	542	0,02	2
				2,52	1	315	125	123	-	1
161	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	125,12	382,8	14,76	47896	1847	8921	0,36	45
				52,43	5,54	6560	693	123	0,03	3
162	E0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	125,12	-94,79	-1,34	-11860	-168	-597	-0,02	-3
				-3,38	-0,5	-423	-63	123	-	-
163	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных м2	133,8784	29,81	0,22	3991	29	3061	0,1	14
				18,5	0,09	2477	12	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕТАЛЬ 230 - 18,4 м2								
164	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	18,4	183,02	2,62	3368	48	260	0,07	-
				10,51	0,99	193	18	123	-	-
165	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,472	9509,28	-	13998	-	1027	3,66	5
				567	-	835	-	123	-	-
166	E0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	18,4	443,57	13,43	8162	247	1621	0,45	8
				66,6	5,04	1225	93	123	0,02	-
167	E0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	18,4	769,78	4,9	14164	90	1366	0,38	7
				58,5	1,85	1076	34	123	0,01	-
168	E0111-38-3	-Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике КН-3	19,688	2320,68	2,28	45690	45	2151	0,46	9
				87,98	0,86	1732	17	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			634895	7095			382
			Тенге			60706	2664			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			634895	-	-		-
		Материалы -	Тенге			245021	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63370	-		-
		Местные материалы -	Тенге			322073	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			77945	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11692	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42770	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			755610	-	-		434
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75061	-		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			755610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	75061	-		-
		РАЗДЕЛ 18. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		РЕШЕТКИ Р-1								
185	E0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,07939	16367,84	681,42	1299	54	1058	95	8
				14670	132,75	1165	11	90	0,65	-
186	C12041-5 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d	0,01615 т	47400	-	766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	8 мм т								
187	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,04573	58700 -	- -	2684 -	- -	- -	- -	- -
188	С11011-1147 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А" из стали С345, толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/ т	0,00748	70600 -	- -	528 -	- -	- -	- -	- -
189	Е0134-66-2	-Натягивание сетки м2	3,74	1796,71 789,75	1,57 -	6720 2954	6 -	3249 110	4,47 -	17 -
190	Е0106-19-2	-Устройство поясов без опалубки м3	4,104	10283,15 722,25	283,24 106,99	42202 2964	1162 439	3573 105	4,15 0,52	17 2
191	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,08366	65000 -	- -	5438 -	- -	- -	- -	- -
192	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,26086	65900 -	- -	17191 -	- -	- -	- -	- -
193	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2,30231	148,4 108	0,07 0,02	342 249	- -	261 105	0,65 -	1 -
		ВЕНТШАХТА ВШ-1								
194	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	0,32	10224,79	379,78	3272	122	784	11,9	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1935	141,75	619	45	118	0,7	-
		КРЫЛЬЦА								
195	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,3	134,1	-	979	-	1106	0,97	7
				134,1	-	979	-	113	-	-
		м3								
196	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,3	21,55	4,52	157	33	121	0,11	1
				17,03	-	124	-	97	-	-
		м3								
197	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,522	682,36	196,62	3086	889	1645	1,79	8
				272,25	74,27	1231	336	105	0,36	2
		м3								
198	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	4,58983	8620	-	39564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
199	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03909	41200	-	1611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
200	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,58983	131	-	601	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
201	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,9	245,44	3,82	2184	34	407	0,21	2
				37,35	1,44	332	13	118	0,01	-
		м2								
202	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	12,3	543,9	23,26	6690	286	4080	1,57	19
				261	8,71	3210	107	123	0,04	1
		м2								
203	Е0107-60-4	-Установка металлических ограждений без поручня	59,8	3792,59	5,89	226797	352	6196	0,42	25
				71,78	2,23	4292	133	140	0,01	1
		м								
204	С12022-15	-Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	7,8	1100	-	8580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
205	С12022-16	-Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	52	1340	-	69680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
206	Е0108-3-3	ОТМОСТКА -Гравийно-песчаная подготовка	14,5008	230,27	100,89	3339	1463	2772	0,85	12
		м3		123,75	38,25	1794	555	118	0,18	3
207	С143008-108	-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	16,67592	2070	-	34519	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3		55,16	-	6666	-	3978	0,14	17
208	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	120,84	24,75	-	2991	-	133	-	-
		м2		6190	-	53420	-	-	-	-
209	С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	8,63	-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	538314	4401					138
			----	---	---					---
			Тенге	22905	1639					8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	458754	-	-				-
		Материалы -	Тенге	233302	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	23369	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28217	-	-				-
		Местные материалы -	Тенге	171148	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	28173	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4226	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29216	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	516144	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				153
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	27595	-				-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	79559	-	-				-
		Материалы -	Тенге	81	-	-				-
		Всего заработная плата -	Тенге	-	1175	-				-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	78260	-	-				-
		Накладные расходы -	Тенге	1058	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	159	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4837	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	85454	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				8
		Сметная заработная плата -	Тенге	-	1334	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге	601598	-	-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28929	-		-

СПОРТЗАЛ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 19. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	258,02	28,89	27,85	7453	7185	2372	0,01	2
				1,04	8,44	268	2177	97	0,03	8
		м3								
2	E0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	7,98	294,75	-	2352	-	2658	1,89	15
				294,75	-	2352	-	113	-	-
		м3								
3	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	74,2	6,48	6,48	481	481	151	-	-
				-	2,1	-	156	97	0,01	1
		м3								
4	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,8	134,1	-	4264	-	4819	0,97	31
				134,1	-	4264	-	113	-	-
		м3								
5	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	74,2	21,55	4,52	1599	335	1226	0,11	8
				17,03	-	1264	-	97	-	-
		м3 Подсыпка под полы								
6	E0101-33-10-	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	220,5	45,48	44,45	10029	9802	3020	0,01	2
				1,03	13,09	227	2886	97	0,04	10
		м3								
7	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	94,5	134,1	-	12672	-	14320	0,97	92
				134,1	-	12672	-	113	-	-
		м3								
8	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	220,5	21,55	4,52	4751	996	3642	0,11	24
				17,03	-	3755	-	97	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			43601	18798			173
			Тенге			24803	5219			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43601	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	30022	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32208	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34853	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			80357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		208
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	34853	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ФУНДАМЕНТЫ								
9	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	172	1498,7	49,1	257777	8445	20746	0,53	90
					79,66	18,4	13702	3165	123	0,09	15
10	Е0111-19-3	-Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м2	172	385,45	25,04	66298	4307	6692	0,14	25
					22,25	9,38	3827	1613	123	0,05	8
11	Е0111-19-4 К=5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м2	172	358,68	15,55	61693	2675	4379	0,1	17
					14,85	5,85	2554	1006	123	0,03	5
12	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	м2	51	408,67	272,99	20842	13923	16433	0,83	42
					135,68	94,48	6920	4818	140	0,36	19
13	Е0107-1-3	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	шт	6	626,36	424,53	3758	2547	2951	1,21	7
					201,83	149,49	1211	897	140	0,61	4
14	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	шт	26,94	20900	-	563046	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	26,94	131	-	3529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	88	354,27	172,69	31176	15197	16816	0,48	42
				76,28	60,21	6713	5298	140	0,24	21
		шт								
17	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	46	507,65	243,37	23352	11195	12362	0,67	31
				106,88	85,08	4916	3914	140	0,34	16
		шт								
18	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	9	755,48	389,08	6799	3502	3664	0,94	8
				153,9	136,92	1385	1232	140	0,55	5
		шт								
19	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	62	1098,25	598,4	68091	37101	35561	1,18	73
				195,53	214,16	12123	13278	140	0,91	56
		шт								
20	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	16,174	15100	-	244227	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	8,937	14600	-	130480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	46,985	14100	-	662489	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	72,096	131	-	9445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0106-13-1	-Монолитные заделки между фундаментными блоками из бетона В7,5	18,96	9733,87	86,6	184554	1642	10416	3,06	58
				490,5	32,72	9300	620	105	0,16	3
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича м2	613,52	-38,93 -38,93	- -	-23884 -23884	- -	-28184 118	-0,22 -	-134 -
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ								
42	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м м3	9,88	2535,06 670,5	337,41 126	25046 6625	3334 1245	9286 118	4,38 0,62	43 6
43	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	3,7544	13800 -	- -	51811 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	118,5	380,16 189	34,37 12,87	45049 22397	4073 1525	28227 118	1,21 0,06	143 7
45	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	5,9724	13800 -	- -	82419 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕМЫЧКИ								
46	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	133	104,86 23,85	66,43 23,85	13946 3172	8836 3172	8882 140	0,15 0,11	20 14
47	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	3,91	27500 -	- -	107525 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21		Тенге			2503157	100520			1330
			Тенге			202254	37613			181

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону стен, фундаментов									
			м2								
35	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов		122	713,66	11,21	87067	1368	5141	0,2	25
					31,5	4,21	3843	514	118	0,02	3
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			2762563	105798			527
				Тенге			84931	37827			161
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2762563	-	-		-
		Материалы -		Тенге			319764	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	122758	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17228	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге			2234842	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			157985	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			175233	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3095781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		767
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	146456	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		Тенге			3095781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		767
		Сметная заработная плата -		Тенге			-	146456	-		-
		РАЗДЕЛ 21. СТЕНЫ									
36	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м		61,302	2576,24	335,84	157929	20588	59732	4,54	278
					699,75	126	42896	7724	118	0,61	37
			м3								
37	Е0108-6-2	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м		191,148	2503,54	281,14	478547	53739	177624	4,42	845
					681,75	105,75	130315	20214	118	0,51	97
			м3								
38	С143006-7 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100		96,62868	13800	-	1333476	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			1000шт								
39	Е0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (ПАРАПЕТ)		29,63	2576,24	335,84	76334	9951	28871	4,54	135
					699,75	126	20734	3733	118	0,61	18
			м3								
40	С143006-7	-Кирпич и камни керамические		11,229	13800	-	154960	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	19,2444	8270	-	159151	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	19,2444	131	-	2521	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	Е0106-1-22	-Фундаменты под перегородки	7,152	10598,72	353,46	75802	2528	5396	3,6	26
		м3		585	133,52	4184	955	105	0,65	5
28	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0555621	52400	-	2911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,217	8679,65	422,15	1883	92	2155	56,4	12
				8257,5	157,5	1792	34	118	0,77	-
		т								
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,217	62000	-	13454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками	0,01653	6858,56	846,56	113	14	123	32,7	1
				5985	317,25	99	5	118	1,55	-
		т								
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00213	50600	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0144	52400	-	755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,	331	245,44	3,82	81241	1264	15151	0,21	70
				37,35	1,44	12363	477	118	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100 1000шт		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
51	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками т	0,01744	6858,56 5985	846,56 317,25	120 104	15 6	130 118	32,7 1,55	1 -
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01558	52400 -	- -	816 -	- -	- -	- -	- -
53	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00186	50600 -	- -	94 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0108-12-2	-Крепление сводов стальными затяжками над вентканалами т	0,00458	6858,56 5985	846,56 317,25	31 27	4 1	34 118	32,7 1,55	- -
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,00458	52400 -	- -	240 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕМЫЧКИ								
56	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	48	104,86 23,85	66,43 23,85	5033 1145	3189 1145	3205 140	0,15 0,11	7 5
57	Е0107-11-1	-Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т шт	6	393,51 130,73	250,96 88,22	2361 784	1506 529	1839 140	0,81 0,37	5 2
58	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/ м3	3,585	27500 -	- -	98588 -	- -	- -	- -	- -
		ПЕРЕМЫЧКА ПМ-1 - 1 шт								
59	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	0,061	16170,92	367,51	986	22	150	13,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2503157	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	239867	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2187832	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			284439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42666	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2954852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	282533	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			2954852	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1652
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	282533	-		-

РАЗДЕЛ 22. ОКНА

92	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	39,06	346,04 136,44	18,87 6,39	13516 5329	737 250	6695 120	0,82 0,03	32 1
93	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	18,72	427,5 185,83	19,32 6,39	8003 3479	362 120	4318 120	1,11 0,03	21 1
94	C12061-184 Изм. и доп.вып.16	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными	57,78	5206 -	- -	300803 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка								
		м2								
95	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	18,72	231,16	5,58	4327	104	2160	0,59	11
				94,05	2,12	1761	40	120	0,01	-
		м2								
96	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	13,8528	2860	-	39619	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	674,4	72,14	0,16	48651	108	18113	0,13	90
				22,5	0,07	15174	47	119	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			414920	1311			154
			Тенге			25743	456			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			414920	-	-		-
		Материалы -	Тенге			47057	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			340422	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			387	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4693	-		16
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26772	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			472978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30892	-		172
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			472978	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30892	-		172
		РАЗДЕЛ 23. ДВЕРИ								
98	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7,2	323,78	83,13	2331	599	1452	0,8	6
				138,83	29,17	1000	210	120	0,12	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	10,71	398,48	102,53	4268	1098	2407	0,9	10
				151,65	35,67	1624	382	120	0,14	1
100	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	15,54	634,99	31,85	9868	495	3783	1,15	18
				190,8	12,04	2965	187	120	0,06	1
101	С12063-5	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2 7,2	5630	-	40536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2 5,04	3760	-	18950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2 9,45	4010	-	37895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2 11,76	4250	-	49980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
105	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	м2 2	2980	-	5960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект 2	1500	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект 12	1380	-	16560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	189348	2192					33
			Тенге	5589	779					3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			189348	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8686	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6368	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			172881	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1146	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11819	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			208808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7514	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			208808	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7514	-		-

РАЗДЕЛ 24. ПОЛЫ СЕРИИ 2.244-1.6-263 ВЫП.6

ДЕТАЛЬ 191 - 290,75м2

108	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,63	531	-	2990	-	3677	3,24	18
				531	-	2990	-	123	-	-
109	C143008-70	-Шлак м3	7,1501	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	E0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок м3	23,26	2889	-	67198	-	30126	6,8	158
				1053	-	24493	-	123	-	-
111	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м3	290,75	486,14	6,38	141345	1855	25720	0,45	130
				69,53	2,39	20216	695	123	0,01	3
112	E0111-35-2	-Устройство покрытий из щитов деревянных реечных м2	290,75	3417,67	5,32	993687	1547	35959	0,55	159
				98,55	2	28653	582	123	0,01	3
113	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 м2	311,1025	123,31	0,16	38362	50	6218	0,09	28
				16,18	0,07	5034	22	123	-	-

ДЕТАЛЬ 190 - 9,54 м2

114	E0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок м3	0,7632	2889	-	2205	-	988	6,8	5
				1053	-	804	-	123	-	-
115	E0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам м3	9,54	486,14	6,38	4638	61	844	0,45	4
				69,53	2,39	663	23	123	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	E0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (м2)	9,54	1905,05	11,03	18174	105	1165	0,6	6
				95,18	4,14	908	39	123	0,02	-
117	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (м2)	10,2078	123,31	0,16	1259	2	204	0,09	1
				16,18	0,07	165	1	123	-	-
118	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов (м)	9,54	167,96	1,88	1602	18	792	0,47	4
				78,3	0,72	747	7	105	-	-
		ДЕТАЛЬ 240 - 44,24 м2 (м2)								
119	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	44,24	183,02	2,62	8097	116	626	0,07	3
120	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (м2)	3,5392	10,51 9509,28	0,99 -	465 33655	44 -	123 2468	- 3,66	- 13
				567	-	2007	-	123	-	-
121	E0111-27-2	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов (м3)	44,24	1977,4	11,72	87480	518	9581	1,06	47
				171,68	4,39	7595	194	123	0,02	1
122	E0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических (м2)	47,3368	139,15	0,32	6587	15	2430	0,24	11
				41,63	0,11	1971	5	123	-	-
		ДЕТАЛЬ 250 - 7,92 м2 (м)								
123	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	7,92	183,02	2,62	1450	21	112	0,07	1
124	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (м2)	0,6336	10,51 9509,28	0,99 -	83 6025	8 -	123 442	- 3,66	- 2
				567	-	359	-	123	-	-
125	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (м3)	7,92	235,97	9,95	1869	79	545	0,36	3
				52,2	3,74	413	30	123	0,02	-
126	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (м2)	7,92	323,65	18,42	2563	146	905	0,42	3
				85,95	6,91	681	55	123	0,03	-
127	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной (м2)	7,92	215,39	9,05	1706	72	528	0,25	2
				50,85	3,4	403	27	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мастике последующий слой								
128	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	7,92	235,97 52,2	9,95 3,74	1869 413	79 30	545 123	0,36 0,02	3 -
129	Е0111-27-2	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	7,92	1977,4 171,68	11,72 4,39	15661 1360	93 35	1715 123	1,06 0,02	8 -
130	Е0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	8,4744	139,15 41,63	0,32 0,11	1179 353	3 1	435 123	0,24 -	2 -
		м ДЕТАЛЬ 213 - 36,82 м2								
131	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	36,82	183,02	2,62	6739	96	521	0,07	3
132	Е0111-4-5	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	36,82	10,51 121,68 48,83	0,99 9,38 3,51	387 4480 1798	36 345 129	123 2370 123	- 0,24 0,02	- 9 1
133	Е0111-4-6 К=3	м2 -Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	36,82	136,47 51,84	14,58 5,46	5025 1909	537 201	2595 123	0,25 0,03	9 1
134	Е0111-2-3	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,9456	3049,8 474,75	- -	8983 1398	- -	1720 123	3,1 -	9 -
135	Е0111-12-1	м3 -Укладка лаг по кирпичным столбикам	36,82	486,14 69,53	6,38 2,39	17900 2560	235 88	3257 123	0,45 0,01	16 -
136	Е0111-35-1	м2 -Устройство покрытий из щитов паркетных	36,82	3837,18 162	6,26 2,34	141285 5965	230 86	7443 123	0,9 0,01	33 -
137	Е0111-39-1	м2 -Устройство плинтусов деревянных	39,3974	109,84 12,04	0,46 0,18	4327 474	18 7	592 123	0,08 -	3 -
		м ДЕТАЛЬ 245 - 12,38 м2								
138	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	12,38	183,02	2,62	2266	32	175	0,07	1
139	Е0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,9904	10,51 9509,28 567	0,99 - -	130 9418 562	12 - -	123 691 123	- 3,66 -	- 4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,38	382,8	14,76	4739	183	883	0,36	4
		м3		52,43	5,54	649	69	123	0,03	-
141	E0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	12,38	-94,79	-1,34	-1173	-17	-59	-0,02	-
		м2		-3,38	-0,5	-42	-6	123	-	-
142	E0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	13,2466	29,81	0,22	395	3	303	0,1	1
		м		18,5	0,09	245	1	123	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1643984	6442			704
			Тенге			116810	2420			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1643984	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1365840	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	119230	-		-
		Местные материалы -	Тенге			154891	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			146517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21978	-		73
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107430	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1897931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141207	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1897931	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		789
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	141207	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			19385486				
		Накладные расходы -	Тенге			1734067	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1267173	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			**22386726**	-	-		-

НА СЕТИ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1	E0101-13-2	ПЕРЕНОС -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	122,22	28,89	27,85	3530	3403	1123	0,01	1
				1,04	8,44	127	1031	97	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4 м3								
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3,78	218,93	-	828	-	935	1,54	6
		м3		218,93	-	828	-	113	-	-
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	88,2	6,48	6,48	571	571	180	-	-
		м3		-	2,1	-	186	97	0,01	1
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	37,8	134,1	-	5069	-	5728	0,97	37
		м3		134,1	-	5069	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	88,2	21,55	4,52	1900	398	1457	0,11	10
		м3		17,03	-	1502	-	97	-	-
6	Е0122-11-3	Разборка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,05	35262,19	15417,19	1763	771	1556	116,4	6
		км		19845	4088,07	992	204	130	15,83	1
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,05	58881,69	25695,31	2944	1285	2593	194	10
		км		33075	6813,45	1654	341	130	26,38	1
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	370	28,89	27,85	10688	10303	3401	0,01	3
		м3		1,04	8,44	385	3121	97	0,03	12
9	Е0101-13-2 т.ч.п-1.7 п-3.62 К=1,6	Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м	437	46,22	44,55	20197	19470	6427	0,01	5
		м3		1,66	13,5	727	5898	97	0,05	22
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	25	251,77	-	6294	-	7112	1,77	44
		м3		251,77	-	6294	-	113	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ	м3							
11	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	240	1422,89	75,71	341494	18170	74599	2,55	612
				423	21,04	101520	5050	70	0,11	26
12	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	293,15	191,9	70356	46056	24540	0,65	156
			240	101,25	44,82	24300	10757	70	0,16	38
13	Е0101-217-1	Монтаж всасывающего коллектора	шт	154,96	100,95	51138	33312	17175	0,34	113
			330	46,35	28	15296	9240	70	0,11	35
14	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	м	92,82	63,34	30630	20902	11171	0,23	76
			330	29,48	18,88	9728	6230	70	0,08	25
15	С131103-13	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 20 мм	м	400	-	4000	-	-	-	-
			10	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м	6,48	6,48	3774	3774	1188	-	-
			582,4	-	2,1	-	1225	97	0,01	5
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	134,1	-	33471	-	37823	0,97	243
			249,6	134,1	-	33471	-	113	-	-
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,55	4,52	12548	2630	9621	0,11	63
			582,4	17,03	-	9918	-	97	-	-
19	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1901,2	152,52	31370	2517	4522	1,02	17
			16,5	153,68	57,15	2536	943	130	0,28	5
20	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	м3	47611,09	17877,09	9284	3486	8720	173	34
			0,195	29700	4698,68	5792	916	130	18,1	4
21	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	58881,69	25695,31	7949	3469	7000	194	26
			0,135	33075	6813,45	4465	920	130	26,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
22	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	41,41	49 -	- -	2029 -	- -	- -	- -	- -
		м								
23	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	155,54	105 -	- -	16332 -	- -	- -	- -	- -
		м								
24	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	136,35	468 -	- -	63812 -	- -	- -	- -	- -
		м								
25	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,195	8097,13 8032,5	- -	1579 1566	- -	2036 130	51,5 -	10 -
		км								
26	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,135	8287,75 8032,5	- -	1119 1084	- -	1410 130	51,5 -	7 -
		км								
27	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08 144	6,95 2,25	484 288	14 5	380 130	0,88 0,01	2 -
		шт								
28	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46 231,75	17,71 6,75	411 232	18 7	310 130	1,4 0,03	1 -
		шт								
29	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
		1шт								
30	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт								
31	С130902-64 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	2	6468 - -	- -	12936 - -	- -	- -	- -	- -
32	С130902-67 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 шт.	1	12939 - -	- -	12939 - -	- -	- -	- -	- -
33	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм шт	1	4130 - -	- -	4130 - -	- -	- -	- -	- -
34	С130904-84 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм шт	1	6420 - -	- -	6420 - -	- -	- -	- -	- -
35	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	285 - -	- -	1140 - -	- -	- -	- -	- -
36	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	8	492 - -	- -	3936 - -	- -	- -	- -	- -
37	С130809-15	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	1	1140 - -	- -	1140 - -	- -	- -	- -	- -
38	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
39	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных шт	1	288 18075,87	13,5 36,99	288 18076	14 37	130 392	0,07 1,82	- 2
40	Е0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	288 747,86	13,5 146,19	288 748	14 146	130 711	0,07 3,2	- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				506,25	28,22	506	28	133	0,11	-
41	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя шт	1	359 -	- -	359 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах м3	2,72	38531,41 2362,5	2104,76 623,48	104805 6426	5725 1696	10558 130	13,9 2,48	38 7
43	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	2	8060 -	- -	16120 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,020815	247994,13 62775	49389,75 18657	5162 1307	1028 388	2204 130	312,7 91,12	7 2
45	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм т	0,5	131 -	- -	66 -	- -	- -	- -	- -
46	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм м	1	250 -	- -	250 -	- -	- -	- -	- -
47	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм м	2	772 -	- -	1544 -	- -	- -	- -	- -
48	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм м	0,5	1751 -	- -	876 -	- -	- -	- -	- -
49	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной	0,0015	180453,4	29493,95	271	44	91	203	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм		35325	11142	53	17	130	54,42	-
50	Е0122-14-3	км -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,002	285120,61 35550	30429,76 11495,25	570 71	61 23	122 130	205 56,14	- -
51	Е0122-14-6	км -Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0005	566134,23 48375	80990,95 30595,5	283 24	40 15	51 130	278 149,43	- -
52	Е0122-38-3	км -Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	916,73 396	180,25 67,5	917 396	180 68	603 130	2,01 0,33	2 -
53	С130804-199-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	врезка -Адаптер (прим) DN 110x90 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	1	417 -	- -	417 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		947691	177926			1537
				Тенге		237642	48367			192
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		798659	-	-		-
		Материалы -		Тенге		263443	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	285469	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		359	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		119876	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		246131	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	36920	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		62687	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1107477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		1849
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	322388	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		149033	-	-		-
		Материалы -		Тенге		360	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	540	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		148086	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		691	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	104	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8983	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			158707	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	644	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1266184	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1852
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	323032	-		-
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
54	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	240	28,89	27,85	6933	6683	2206	0,01	2
				1,04	8,44	250	2025	97	0,03	8
			м3							
55	E0101-13-2 т.ч.п-1.7 п-3.62 К=1,6	-Разработка грунта в отвал экскаватором с грейферным ковшом вместимостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы из под воды при глубине водыот 0,2 до 0,5 м	148	46,22	44,55	6840	6594	2177	0,01	2
				1,66	13,5	246	1998	97	0,05	7
			м3							
56	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	-Разработка грунта 2 группывручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	12	251,77	-	3021	-	3414	1,77	21
				251,77	-	3021	-	113	-	-
			м3							
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
57	E0101-215-1	-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	107	1422,89	75,71	152249	8101	33259	2,55	273
				423	21,04	45261	2251	70	0,11	12
			шт							
58	E0101-216-1	-Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	107	293,15	191,9	31367	20533	10941	0,65	70
				101,25	44,82	10834	4796	70	0,16	17
			шт							
59	E0101-217-1	-Монтаж всасывающего коллектора	143	154,96	100,95	22160	14435	7442	0,34	49
				46,35	28	6628	4004	70	0,11	15
			м							
60	E0101-217-2	-Демонтаж всасывающего коллектора	143	92,82	63,34	13273	9057	4841	0,23	33
				29,48	18,88	4216	2700	70	0,08	11
			м							
61	C131103-13	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/,	10	400	-	4000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		d 20 мм								
62	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2800	6,48 -	6,48 2,1	18142 -	18142 5890	5714 97	- 0,01	- 23
63	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	120	134,1 134,1	- -	16092 16092	- -	18184 113	0,97 -	117 -
64	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	280	21,55 17,03	4,52 -	6033 4768	1264 -	4625 97	0,11 -	30 -
65	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	8,79	1901,2 153,68	152,52 57,15	16712 1351	1341 502	2409 130	1,02 0,28	9 2
66	Е0122-11-5	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,2505	78245 41850	36133,62 9612,9	19600 10483	9051 2408	16759 130	247 37,3	62 9
67	С130804-232-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	251,502	665 -	- -	167249 -	- -	- -	- -	- -
68	Е0122-6-5	-Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0012	1055502,94 66600	1969,36 744,75	1267 80	2 1	105 130	397 3,63	- -
69	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	8,16	28075,54 2645,33	2538,55 950,63	229096 21586	20715 7757	38146 130	15,87 4,64	129 38
70	С131104-8 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060 -	- -	40300 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		комплект								
71	С131104-10 Изм. и доп.вып.7	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99		4	13400 -	- -	53600 -	- -	- -	- -	- -
	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		комплект								
72	С12021-267	-Стремянка		0,153	133700 -	- -	20456 -	- -	- -	- -	- -
73	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	т	1,53	9733,87 490,5	86,6 32,72	14893 750	132 50	841 105	3,06 0,16	5 -
			м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			843283	116052			801
				Тенге			125566	34382			143
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			557678	-	-		-
	Материалы -			Тенге			130443	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	159948	-		-
	Местные материалы -			Тенге			185616	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге			151061	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-		76
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	22659	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			42524	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			751264	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1020
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	182607	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			20456	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			20456	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			1227	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			21683	-	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			265149	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			265149	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			15909	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге			281058	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1054005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-		1020
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	182607	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			1790974	293978			2338
				Тенге			363208	82748			334
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1356337	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			393886	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	445417	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			359	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			305492	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			397192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59579	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105212	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1858741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2868
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	504996	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20456	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20456	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1227	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21683	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			414181	-	-		-
		Материалы -	Тенге			360	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	540	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			413234	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			691	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24892	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			439765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	644	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2320189	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2872
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	505639	-		-

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
РАЗДЕЛ 1. ОГРАЖДЕНИЕ

17	Е0107-24-11-к=0,8	Демонтаж оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	27	391,99	192,19	10584	5189	9530	1,14	31
				199,8	52,3	5395	1412	140	0,19	5
		м								
18	Е0107-24-12-	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	65	635,02	243,27	41276	15812	29805	1,49	97
				261	66,53	16965	4324	140	0,24	16
		м								
19	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	9	4209,27	100,89	37883	908	1720	0,85	8
				123,75	38,25	1114	344	118	0,18	2
		м3								
20	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	3,49	10824,35	95,97	37777	335	2961	4,9	17
				771,75	36,25	2693	127	105	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
21	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,54235	131	-	464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С130806-77 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	80,6	636	-	51262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
23	С130806-83 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм	13	828	-	10764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0306	175710,1	1826,1	5377	56	377	42,7	1
				8100	690,75	248	21	140	3,37	-
		т								
25	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1902,35	33,47	1902	33	2027	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	-
		шт								
26	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	7082,96	1172,83	7083	1173	4973	17,8	18
				3217,5	334,76	3218	335	140	1,28	1
		шт								
27	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	1,2311	59500	-	73250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,028458	49389	-	1406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06926	50600	-	3505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
30	С11011-755	-Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	170,639 м2	353	-	60236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	69,339 м2	21,8	0,05	1511	3	364	0,03	2
				5,81	0,02	403	1	90	-	-
32	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	69,339 м2	20,36	0,02	1412	1	260	0,02	1
				4,16	-	288	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			345691	23512			183
			Тенге			31759	6577			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			283666	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12053	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	38336	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			138396	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			77946	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			52017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7803	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20141	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			355823	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46139	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62026	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62026	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3722	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			65747	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			421570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46139	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			421570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		233
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	46139	-		-

ИТОГО ПО АКТУ **Тенге** **25128485**
Временные здания и сооружения 1,8%х0,8 Тенге 361850.18
ИТОГО **Тенге** **25490335.18**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в зимнее время 1,5% с К=0,9	Тенге			344119.52				
		Дополнительные затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	Тенге			254903.35				
		Дополнительные затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			101961.34				
		ИТОГО	Тенге			26191319.39				
		ИТОГО базисная стоимость 2001 г.	**Тенге**			**26191319.39**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2014 года, К=2,38968	Тенге			62588872.12				
		ИТОГО с понижающим коэф. К=0,979	Тенге			61274509.80				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			1225490.20				
		ИТОГО	Тенге			62500000.00				
		НДС 12%	Тенге			7500000.00				
		ИТОГО	**Тенге**			**70000000.00**				

Заказчик:_____
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Пашкенов А.

Технадзор:
ТОО «ДамирЖобаКурылыс»

Дуров А.

Генподрядчик:
ПК «Сапак»

Сапаков С.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20170821-60796992
1.1. Номер учетной системы 000000000014
2. Дата выписки 21.08.2017
3. Дата совершения оборота 24.05.2017
4. Исправленный ✔
4.1 Дата 25.05.2017
4.2 Номер 00000000004
4.3 Регистрационный номер ESF-940340001162-20170525-44227115
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Производственный кооператив "Сапак"
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001
9.2. Номер 0005845
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 2
11.2. Дата 24.05.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ548560000003190612
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140001844
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, Бейбарыс Султан
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 940340001162
22.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак"
22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140001844
23.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, Бейбарыс Султан

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер
24.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ70070102KSN3301000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа Строительство спортзала, столовой и мастерской школы № 216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области за май м-ц 2017 год.
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство спортзала, столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области за май м-ц 2017 год.		усл	1	62050603.57	62050603.57			62050603.57	12%	7446072.43	69496676		
					Всего по счету:	62050603.57		0.00	62050603.57		7446072.43	69496676.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

aU8tYLeD+wAkM97Bz5TB0thVvfMweb9JiT5anGYi5l/3qPpvZXmF/8AJLGo3qmpelB1PJRTlnt4MMX+yRZPScQ==

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" — 060140001844

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Производственный кооператив "Сапак" — 940340001162

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ № 21 от 28.02.2017 год

Номер документа	Дата составления
2	24.05.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортзала, столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области за май м-ц 2017 год.			усл	1	69 496 676,00	69 496 676,00
				Итого	1	x	69 496 676,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / подпись / расшифровка подписи

Дата составления (принятия) работ (услуг): 24.05.2017

М.П.

подпись, печать

Наименование объекта: Строительство спортзала,столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке-би Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Ген.Подрядчик: ПК "Сапак"

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ОС 2-1	Спортзал	*13158389*	*35394*		*13193783*
2	ОС 2-2	Мастерские	*3409169*	*13039*		*3422208*
3	ОС 2-3	Столовая	5291629	183128		5474757
		ИТОГО по главе 2	**21859187**	**231561**		**22090748**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	ОС 4-1	Наружные сети электроснабжения	1056124	1886897		2943021
		ИТОГО по главе 4	**1056124**	**1886897**		**2943021**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	ОС 5-1	Наружная телефонизация	0			0
		ИТОГО по главе 5	**0**			**0**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения.				
6	ОС 6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации		--		0
7	ОС 6-2	Наружные сети теплоснабжения	0	--		0
8	ОС 6-3	Выгреб 50 м3	0	--		0
		ИТОГО по главе 6	**0**			**0**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	ОС 7-1	Генплан				0
		ИТОГО по главе 7	**0**			**0**
		ИТОГО по главам 2 - 7	**22915311**	**2118458**		**25033769**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,8%х0,8	329980			329980
		ИТОГО по главе 8	**329980**			**329980**
		ИТОГО по главам 2 - 8	**23245291**	**2118458**		**25363749**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
10	СН РК 8.02-07-2002 табл. 3 раздел VIII	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% с к=0,9	313811			313811
11	Постан. правит.	Дополнительные затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			232453	232453
12	Постан. правит.	Дополнительные затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%			92981	92981
		ИТОГО по главе 9	**313811**		**325434**	**639246**
1	2	3	4	5	6	7
13		**ИТОГО по главам 2 - 9**	**23559103**	**2118458**	**325434**	**26002995**
		ИТОГО базисная стоимость 2001г.	**23559103**	**2118458**	**325434**	**26002995**
14	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.10.	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2014 года, коэф МРП=2,38968	56298717	5062437	777683	62138837
15		Коэффициент понижения К=0,979	55116448	4956126	761352	60833925
16	СН РК 8.02-02-2002 п.	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			1216679	1216679
17	СН РК 8.02-02-2002 п.	ИТОГО с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	55116448	4956126	1978031	62050604
18		НДС 12%			7446072	7446072
19		**Стоимость строительства, 2014 год**	**55116448**	**4956126**	**9424103**	**69496676**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства"
Пашкенев А.

Технадзор:
ТОО «ДамирЖобаКурылыс»
Дуров А.

Генподрядчик:
ПК "Сапак"
Садыков С.

СПРАВКА **Ф 3**

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ПК "Сапак"
Объект: Строительство спортзала, столовой и мастерской средней школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

Договор: № 21 от 28.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость в (тыс.тенге)		Договорная стоимость в (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период в (тыс.тенге)	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство спортзала, столовой и мастерской средней школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	187 378,15	68 637,43	183 443,223	139 496,676	52 194,314	139 496,676	52 194,314	69 496,676	26 002,995
	ИТОГО	187 378,15	68 637,43	183 443,223	139 496,676	52 194,314	139 496,676	52 194,314	69 496,676	26 002,995

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Конырбаев С.

_____ Ергебаев Б.

_____ Шапкенов А.

Генподрядчик:

_____ Садыков С.

ПК "Сапак"

Технический надзор: _____ Дуров А.

ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ПК "Сапак"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТЗАЛА, СТОЛОВОЙ И МАСТЕРСКОЙ ШКОЛЫ №216 В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		СПОРТЗАЛ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ														
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЯ														
48	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	890,71	200,77	4454	1004	2593	1,74	9						
				299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2						
				шт												
49	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	18	1447,05	373,54	26047	6724	15141	2,66	48						
				465,75	135,07	8384	2431	140	0,61	11						
				шт												
50	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	145,2	3290	-	477708	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
				м2												
51	Е0107-53-6	-Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2	2	1876,4	924,97	3753	1850	3149	4,83	10						
				807,75	316,76	1616	634	140	1,25	3						
				шт												
52	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,6	15800	-	9480	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
				м3												
53	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0096	86808,57	2434,57	833	23	442	170	2						
				31950	920,25	307	9	140	4,49	-						
				т												
		ОПОРНЫЕ ПЛИТЫ														

54 Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м		0,33	13814,34	241,1	4559	80	476	8,06	3
				1282,5	91,08	423	30	105	0,44	-
		м3								
55 С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,006876	41200	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56 Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,01584	172357,31	536,06	2730	8	793	289	5
				47475	202,5	752	3	105	0,99	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		529847	9689			75
	Тенге		12977	3463			15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		529847	-	-		-
Материалы -	Тенге		8395	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	16440	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		283	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		498502	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		22593	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3389	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		33146	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		585586	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19829	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		585586	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		102
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19829	-		-

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ ОСИ 5-7

ТОЛЩ.25ММ									
57 Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		150	182,78	15,94	27416	2391	7249	0,24	36
				34,65	5,96	5198	894	119	0,03	4
		м2								
58 Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек		150	29,56	0,7	4433	105	143	-	1
				0,55	0,25	83	38	119	-	-
		м2								
59 Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		150	207,96	1,19	31193	179	4900	0,16	23
				27	0,45	4050	67	119	-	-
		м2								
60 Е0112-15-2	-Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции		150	181,08	1,15	27162	172	3270	0,1	15
				17,89	0,43	2684	64	119	-	-
		м2								
61 Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих		150	182,78	15,94	27416	2391	7249	0,24	36

	цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
				34,65	5,96	5198	894	119	0,03	4
62	Е0112-17-2 К=5	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	150	29,56	0,7	4433	105	143	-	1
					0,55	0,25	83	38	119	-	-
63	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	150	189,45	4,72	28417	708	12970	0,4	60
					70,88	1,78	10632	267	119	0,01	1
64	Е0112-13-4 К=2	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	150	315,78	9,44	47367	1416	20156	0,62	94
					109,36	3,56	16404	534	119	0,02	3
65	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м2	23,175	14600	-	338355	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
66	Е0110-14-1	-Установка стропил		3,1015	21304,82	334,28	66077	1037	13114	22,1	69
67	Е0110-3-1	-Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых	м3	5,75	3397,5 612,72	126 6,11	10537 3523	391 35	120 457	0,62 0,4	2 2
					63,9	2,32	367	13	120	0,01	-
68	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	194,6	736,17	8,2	143258	1596	63921	1,71	333
					272,95	3,08	53116	599	119	0,02	3
69	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	3,6875	573,75	28,11	2116	104	594	0,78	3
					123,75	10,58	456	39	120	0,05	-
70	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	194,6	20,48	0,91	3986	177	1172	0,03	6
					4,68	0,34	911	66	120	-	-
71	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	м2	44	545,62	2,49	24007	110	555	0,06	3
72	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м	5,7	9,68 24,13	0,92 0,05	426 138	40 -	119 52	- 0,05	- -
					7,7	0,02	44	-	119	-	-
73	Е0112-15-3	-Устройство прокладной	м2	46	103,08	0,99	4742	46	655	0,07	3

	пароизоляции в один слой								
				11,59	0,38	533	17	119	-	-
74	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м2	0,01	89308,57	2434,57	893	24	460	170	2
					31950	920,25	320	9	140	4,49	-
		ПОКРЫТИЕ КОЗЫРЬКОВ	т								
75	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	8,4	182,78	15,94	1535	134	406	0,24	2
					34,65	5,96	291	50	119	0,03	-
76	Е0112-1-2	-Устройство кровель скатных из двух слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	8,4	808,89	7,62	6795	64	431	0,24	2
					40,28	2,86	338	24	119	0,01	-
		СЛУХОВЫЕ ОКНА	м2								
77	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон		2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
78	С12061-152	-Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	шт	2	963 3960	31,5 -	1926 7920	63 -	120 -	0,15 -	- -
					-	-	-	-	-	-	-
79	С11011-818	-Петля врезная	м2	8	21	-	168	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	308	-	616	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	Е0110-5-1	-Установка переплета и жалюзи	шт	0,1158	22541,72	316,57	2610	37	501	22,5	3
82	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м3	11,4	3487,5 603,07	119,25 8,2	404 6875	14 93	120 3247	0,58 1,48	- 17
					236,25	3,08	2693	35	119	0,02	-
		КРОВЛЯ НАД СПОРТЗАЛОМ	м2								
83	Е0109-22-1	-Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м		8,14	9523,56	4795,68	77522	39037	37214	23	187
					3712,5	1367,15	30220	11129	90	5,24	43
84	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	8,14	542,84	144,52	4419	1176	2143	1,34	11
					292,5	-	2381	-	90	-	-
85	С11011-906 Изм. и	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,	т	0,6	63600	-	38160	-	-	-	-

	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40			-	-	-	-	-	-	-
86	С11011-874 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 9-12 мм	т	2,04	63600 -	- -	129744 -	- -	- -	- -	- -
87	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	3,47	59200 -	- -	205424 -	- -	- -	- -	- -
88	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	2,03	60200 -	- -	122206 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	331,5	112,45 51,08	34,24 8,45	37278 16933	11352 2801	17761 90	0,32 0,03	105 10
90	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0663	899500 -	- -	59637 -	- -	- -	- -	- -
91	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	347,6025	1190 -	- -	413647 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1905651	62651					1025
			Тенге		166226	18088					73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1786432	-	-				-
	Материалы -		Тенге		294220	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	120850	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1315877	-	-				-
	Местные материалы -		Тенге		48556	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге		144033	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-				-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	21605	-				72
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		115828	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2046292	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				-
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	142455	-				815

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		119219	-	-		-
Материалы -	Тенге		18120	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	63463	-		-
Накладные расходы -	Тенге		57117	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	8568	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		10580	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		186916	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		384
Сметная заработная плата -	Тенге		-	72031	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2233209	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1199
Сметная заработная плата -	Тенге		-	214486	-		-

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

143	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	128,35	57,42	0,35	7370	45	7024	0,3	38
				51,98	0,14	6672	18	105	-	-
144	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (м2)	108,05	23,54	0,16	2543	17	1795	0,1	11
				15,75	0,07	1702	8	105	-	-
145	E0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков (м2)	273,3	196,11	2,7	53598	738	31606	0,65	179
				109,13	1,01	29825	276	105	0,01	1
146	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами (м2)	20,3	325,41	2,33	6606	47	1750	0,49	10
				81,23	0,88	1649	18	105	-	-
147	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (м2)	661,72	293,18	4,07	194003	2690	94945	0,74	490
				135,68	0,97	89782	642	105	0,05	34
148	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен (м2)	72,62	235,47	3,39	17100	246	8976	0,65	47
				117	0,72	8497	52	105	0,05	4
149	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (м2)	443,22	23,54	0,16	10432	71	7362	0,1	45
				15,75	0,07	6981	31	105	-	-
150	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами (м2)	101,52	306,5	2,1	31116	213	7016	0,39	40
				65,03	0,79	6602	80	105	-	-

		м2							
151 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	34,02	587,21	6,33	19977	215	11257	1,79	61
			312,75	2,39	10640	81	105	0,01	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			342744	4283			920

		Тенге			162349	1206			40
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			342744	-	-		-
	Материалы -	Тенге			76357	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	163555	-		-
	Местные материалы -	Тенге			99756	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			171732	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25760	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30869	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			545345	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1046
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	189315	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			545345	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1046
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	189315	-		-
	РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
152 Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	47	237,3	1,96	11153	92	5396	0,61	29
			108,9	0,45	5118	21	105	0,03	1
		м2							
153 Е0115-157-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	47	42,61	0,85	2003	40	531	0,06	3
			10,44	0,32	491	15	105	-	-
		м2							
154 Е0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	674,4	164,63	50,15	111024	33821	74663	0,53	360
			92,03	18,68	62065	12598	100	0,09	62
		м2							
155 С11031-94	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	69,4632	6730	-	467487	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
156 Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	600	413,35	2,65	248009	1589	163466	1,43	858
			258,75	0,72	155250	432	105	0,03	17
		м2							
157 С143002-40	-Раствор готовый декоративный	4,2	10400	-	43680	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	с мраморной крошкой на белом цементе без красителя м3		-	-	-	-	-	-	-
158	Е0115-56-2	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню криволинейных откосов при ширине до 200мм м	144	207,71 179,55	0,6 0,23	29910 25855	86 33	27183 105	0,9 -	130 -
159	С143002-40	-Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя	0,432	10400 -	- -	4493 -	- -	- -	- -	- -
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3								
160	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	628,8	73,83 10,24	1,65 0,63	46424 6439	1038 396	7177 105	0,06 -	39 2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			964183	36666			1418
			Тенге			255218	13495			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964183	-	-		-
	Материалы -		Тенге			58535	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	268713	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			467487	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			146277	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			278416	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		139
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	41762	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			74556	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1317155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1639
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	310476	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1317155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1639
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	310476	-		-

РАЗДЕЛ 5 . РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ФРОНТОН (АС-17)

161	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,01787	175710,1 8100	1826,1 690,75	3140 145	33 12	220 140	42,7 3,37	1 -
162	Е0107-20-4	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг т	0,06072	172169,94 5940	1216,94 459	10454 361	74 28	544 140	31,4 2,25	2 -
163	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на	0,03156	16367,84	681,42	517	22	420	95	3

	фундаментах внутри зданий			14670	132,75	403	4	90	0,65	-
		т								
164	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00436	45800	-	200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
165	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0272	58700	-	1597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
166	Е0134-66-2	-Натягивание сетки	1,22	1796,71	1,57	2192	2	1060	4,47	5
		м2		789,75	-	963	-	110	-	-
167	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,96	1368,65	311,32	1314	299	563	2,82	3
				441	117,61	423	113	105	0,57	1
		м3								
168	С143001-6 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,4872	8620	-	4200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
169	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,30571	21,8	0,05	72	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	19	-	90	-	-
		м2								
170	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,30571	19,64	0,02	65	-	9	0,02	-
				3,13	-	10	-	90	-	-
		м2								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОКОН МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (АС-21)								
171	Е0109-53-3	-Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,940384	16367,84	681,42	15392	641	12528	95	89
				14670	132,75	13795	125	90	0,65	1
		т								
172	Е0134-66-2	-Натягивание сетки	56,5952	1796,71	1,57	101685	89	49166	4,47	253
		м2		789,75	-	44696	-	110	-	-
173	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,77088	58700	-	45251	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
174	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	6,72	116	-	780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

	004									
175	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	116,558608	45800	-	5338384	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
176	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,001488	149300	-	222	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
177	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,271136	21,8	0,05	594	1	143	0,03	1
		м2		5,81	0,02	158	1	90	-	-
178	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской ВТ-177	27,271136	19,64	0,02	536	1	77	0,02	-
		м2		3,13	-	85	-	90	-	-
		ЭКРАНЫ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ								
179	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,40592	22541,72	316,57	9150	129	1757	22,5	9
		м3		3487,5	119,25	1416	48	120	0,58	-
180	Е0110-43-1	-Устройство щитов	88,264	172,15	67,78	15195	5983	10901	0,54	48
		м2		83,03	19,89	7329	1756	120	0,08	7
181	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	88,264	1250	-	110330	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
182	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,125712	89308,57	2434,57	11227	306	5785	170	21
		т		31950	920,25	4016	116	140	4,49	1
183	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,645648	148,4	0,07	541	-	413	0,65	2
				108	0,02	394	-	105	-	-
184	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	88,264	165,65	1,61	14620	142	8272	0,53	47
		м2		88,65	0,61	7825	54	105	-	-
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-1, ВШ-2								
185	Е0108-41-1	-Кладка дымовых кирпичных труб	2,56	10224,79	379,78	26175	972	6273	11,9	30
		м3		1935	141,75	4954	363	118	0,7	2
186	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,127	1368,65	311,32	174	40	74	2,82	-
		м3		441	117,61	56	15	105	0,57	-
187	С143001-5 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,128905	8620	-	1111	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
188	Е0120-22-1	-Установка зонтов над	2,24	2691,49	31,61	6029	71	445	0,83	2

	оборудованием								
				144	11,25	323	25	128	0,06	-
189	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,139	65,24	1,84	205	6	63	0,11	-
					18,45	0,7	58	2	105	-	-
190	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м2	0,031	175710,1	1826,1	5447	57	382	42,7	1
					8100	690,75	251	21	140	3,37	-
		ВЕНТШАХТЫ ВШ-3,ВШ-4	т								
191	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		0,17	22541,72	316,57	3832	54	736	22,5	4
					3487,5	119,25	593	20	120	0,58	-
192	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м3	11,44	164,63	50,15	1883	574	1267	0,53	6
					92,03	18,68	1053	214	100	0,09	1
193	С11031-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-125 толщиной 40 мм	м2	0,572	6000	-	3432	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
194	Е0110-3-1	Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых	м3	29,2	75,35	6,11	2200	178	2320	0,4	12
					63,9	2,32	1866	68	120	0,01	-
195	С12069-57	Доски строганые в четверть 2 сорта толщиной 13-16 мм	м2	0,44	32700	-	14388	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
196	Е0110-3-6	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью неоцинкованной по войлоку	м3	29,2	90,69	1,73	2648	51	1994	0,36	11
					56,25	0,65	1643	19	120	-	-
197	С11011-861	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщина 0,5 мм	м2	0,12848	56300	-	7233	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
198	Е0120-19-4	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	т	1	1902,65	16,15	1903	16	202	0,92	1
					150,75	6,75	151	7	128	0,03	-
199	Е0120-19-5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2600 мм	шт	1	3108,29	30,04	3108	30	377	1,73	2
					283,5	11,25	284	11	128	0,06	-
200	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	шт	0,00288	175710,1	1826,1	506	5	35	42,7	-
					8100	690,75	23	2	140	3,37	-
			т								

		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ПОРЭАЛЕ (АС-25)									
201	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0772226	175710,1	1826,1	13569	141	950	42,7	3
					8100	690,75	626	53	140	3,37	-
202	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	2,2394554	148,4	0,07	332	-	254	0,65	1
					108	0,02	242	-	105	-	-
		КРЫЛЬЦО									
203	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	м3	0,9	230,27	100,89	207	91	172	0,85	1
					123,75	38,25	111	34	118	0,18	-
204	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	м3	1,035	1940	-	2008	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
205	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	2	10598,72	353,46	21197	707	1509	3,6	7
					585	133,52	1170	267	105	0,65	1
206	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,03	131	-	266	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
207	С12041-41 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0063648	29400	-	187	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
208	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,3	245,44	3,82	1055	16	197	0,21	1
					37,35	1,44	161	6	118	0,01	-
209	Е0111-17-2	-Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	2,21	543,9	23,26	1202	51	733	1,57	3
					261	8,71	577	19	123	0,04	-
		ОТМОСТКА									
210	Е0108-3-3	-Гравийно-песчаная подготовка	м3	7,44	230,27	100,89	1713	751	1422	0,85	6
211	С143008-108	-Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	м3	8,556	123,75 2070	38,25 -	921 17711	285 -	118 -	0,18 -	1 -
					-	-	-	-	-	-	-
212	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	м3	62	55,16	-	3420	-	2041	0,14	9
					24,75	-	1535	-	133	-	-

	мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
		м2							
213 С143010-7	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	4,43	6190	-	27422	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС 32,33)								
214 Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	2,25	270,9	23,78	610	54	576	1,65	4
			247,12	8,98	556	20	100	0,04	-
		м2							
215 Е0146-44-3	-Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,89	158,38	23,78	299	45	271	0,91	2
			134,6	8,98	254	17	100	0,04	-
		м2							
216 Е0146-34-4	-Разборка кирпичных стен	1,66	1795,5	627,75	2981	1042	2331	7,1	12
		м3	1167,75	236,25	1938	392	100	1,16	2
	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕМЫЧКА								
217 Е0146-4-3	-Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами	0,053	42280,42	477,54	2241	25	1593	186,17	10
			29882,25	180	1584	10	100	0,88	-
		т							
218 С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,047	63600	-	2989	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
219 С11011-881 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,006	49389	-	296	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
	РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								
220 Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,23	9471,43	154,03	2178	35	541	14,63	3
			2295	58,5	528	13	100	0,28	-
		м3							
221 Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3,82	293,18	4,07	1120	16	548	0,74	3
			135,68	0,97	518	4	105	0,05	-
		м2							
222 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и	3,6	587,21	6,33	2114	23	1191	1,79	6

	дверных откосов по бетону и камню		312,75	2,39	11.6	9	105	0,01	-
223 E0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	64,65	25,15	0,05	1626	3	1348	0,14	9
				22,05	0,02	1426	1	94,5	-	-
224 E0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	3,6	323,78	83,13	1166	299	726	0,8	3
				138,83	29,17	500	105	120	0,12	-
225 C12063-5	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2	3,6	5630	-	20268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226 C11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	м2	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	5897610	13073			639
	Тенге	107123	4259			19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге					
Материалы -	Тенге	5869882	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	126648	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	96195	-		-
Местные материалы -	Тенге	5546277	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	92555	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	108477	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	16272	-		54
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	358702	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	6337060	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					614
Материалы -	Тенге	15909	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	988	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	-	14387	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	12949	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	1942	-		6
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1731	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	30589	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге					99
Материалы -	Тенге	11819	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	10166	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	800	-		-
Накладные расходы -	Тенге	780	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	1024	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	154	-		1
		771	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	13614	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	954	-		-	5
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	6381263	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	129750	-		-	719
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**11062558**	-	-		-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	863856	-		-	4705

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК А

1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	73,08	4327,15	34,73	316228	2538	11362	0,68	50
				108,45	13,01	7926	951	128	0,06	5
2	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 (1кВт)	102	148,4	0,07	15136	7	11569	0,65	66
				108	0,02	11016	2	105	-	-
3	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (м2)	60	422,48	3,96	25349	238	4123	0,3	18
				52,2	1,49	3132	89	128	0,01	-
4	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм (м)	66	343,48	3,96	22670	261	4536	0,3	20
				52,2	1,49	3445	98	128	0,01	-
5	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм (м)	16	606,31	7,95	9701	127	1402	0,37	6
				65,48	2,97	1048	48	128	0,01	-
6	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм (м)	50	264,48	3,96	13224	198	3436	0,3	15
				52,2	1,49	2610	75	128	0,01	-
7	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм (м)	15	266,48	3,96	3997	59	1031	0,3	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,01	-
8	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, (м)	14,4	148,4	0,07	2137	1	1633	0,65	9

	переплетов, радиаторов, тр диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			108	0,02	1555	-	105	-	-
9	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	207	10,99	-	2275	-	2832	0,05	10
				10,69	-	2213	-	128	-	-
10	Е0126-3-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	131	220,56	5,31	28894	696	5543	0,24	31
				40,28	2,03	5277	266	100	0,01	1
11	Е0126-3-3 -Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	60	245,04	5,47	14703	328	2579	0,24	14
				40,95	2,03	2457	122	100	0,01	1
12	Е0126-3-9 -Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	16	507,64	8,47	8122	136	932	0,33	5
				55,13	3,15	882	50	100	0,02	-
13	Е0126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	207	114,31	6,39	23663	1323	6709	0,19	40
				29,93	2,48	6196	513	100	0,01	2
14	С11011-939 -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,0516	185900	-	9592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1000м2	13,44	21,8	0,05	293	1	71	0,03	-
				5,81	0,02	78	-	90	-	-
16	Е0113-26-16-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	м2	13,44	111,11	0,05	1493	1	34	0,01	-
				2,75	0,02	37	-	90	-	-
17	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м2	63	200	-	12600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных	кг	30	62,13	-	1864	-	864	0,12	4
19	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	комплект		22,5	-	675	-	128	-	-
			16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24

	кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм		254,25	15,75	4[illegible]	252	128	0,07	1
20	СПРАЙС-ЛИСТ-Термостатический элемент со встроенным датчиком RA2990	1шт	16	1128,93	-	18063	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	СПРАЙС-ЛИСТ-Клапан терморегулятора RA-G диам 20 мм	шт	16	1389,45	-	22231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	Е0117-2-2 -Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	4	7298,33	6,95	29193	28	2131	2,48	10
				414	2,25	1656	9	128	0,01	-
23	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	шт	1,8	148,4	0,07	267	-	204	0,65	1
				108	0,02	194	-	105	-	-
24	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м2	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
25	С130901-92 -Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1шт	4	682	-	2728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С130901-49 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5	367	-	1835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С130809-6 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8	181	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
28	Е0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
29	С130902-10 -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1шт	4	6880	-	27520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С130901-61 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	5	362	-	1810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

31	С130901-63	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	507	-	1014	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	С130901-64	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	4	888	-	3552	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	10	285	-	2850	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	Е0118-16-2	-Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	2	12593,61	76,23	25187	152	1238	2,64	5
					454,5	29,25	909	58	128	0,14	-
35	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	1шт	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
					40,5	-	41	-	128	-	-
36	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	1	63	-	63	-	69	0,31	-
					54	-	54	-	128	-	-
37	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	комплект	1	352	-	352	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	шт	3	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
					100,35	5,29	301	16	128	0,03	-
39	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3	10,99	-	33	-	41	0,05	-
					10,69	-	32	-	128	-	-
40	Е0126-3-9	-Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	3	507,64	8,47	1523	25	175	0,33	1
					55,13	3,15	165	9	100	0,02	-
41	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	3	114,31	6,39	343	19	97	0,19	1
					29,93	2,48	90	7	100	0,01	-
42	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,00151	185900	-	281	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Е0118-15-1	-Установка гребенок	1000м2	2	8146,35	68,6	16293	137	3168	6,86	14

	пароводораспределительных к стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм			1212,75	24,75	2426	49	128	0,13	-	
44	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1шт	0,4	21,8 5,81	0,05 0,02	9 2	- -	2 90	0,03 -	- -	
45	Е0113-26-16-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	м2	0,4	111,11 2,75	0,05 0,02	44 1	- -	1 90	0,01 -	- -	
	ОБВЯЗКА КАЛОРИФЕРА										
46	Е0116-6-4 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м2	10	422,48 52,2	3,96 1,49	4225 522	40 15	687 128	0,3 0,01	3 -	
47	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	10	10,99 10,69	- -	110 107	- -	137 128	0,05 -	1 -	
48	С130901-61 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	м	2	362 -	- -	724 -	- -	- -	- -	- -	
49	С130901-63 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	шт	2	507 -	- -	1014 -	- -	- -	- -	- -	
50	С130901-64 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт	4	888 -	- -	3552 -	- -	- -	- -	- -	
51	Ц0112-805-2-Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	шт	1	595,8 495	96,1 22,5	596 495	96 22	466 90	3 0,13	3 -	
52	С130903-67 -Клапан регулирующий 25ч940нж, PN 16, DN 50 мм (прим) Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	шт	1	53918 -	- -	53918 -	- -	- -	- -	- -	
53	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой		1,8	21,8	0,05	39	-	9	0,03	-	

	ГФ-021 за один раз			5,81	0,02	-	-	90	-	-
54	E0113-26-16-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-88	м2	1,8	111,11	0,05	200	-	4	0,01	-
				2,75	0,02	5	-	90	-	-
55	E0126-3-3 -Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м2	10	245,04	5,47	2450	55	430	0,24	2
				40,95	2,03	410	20	100	0,01	-
56	E0126-23-1 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
				29,93	2,48	299	25	100	0,01	-
57	C11011-939 -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,0052	185900	-	967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	C130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1000м2	63	200	-	12600	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		764211	7516			373
				Тенге		63150	2848			14
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		596	-	-		-
	Материалы -			Тенге		5	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	517	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		466	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	70	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		64	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		1125	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	587	-		3
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		111300	-	-		-
	Материалы -			Тенге		69130	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	29691	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		10840	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		30316	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4547	-		15
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		8497	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		150113	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	34239	-		194
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		652315	-	-		-
	Материалы -			Тенге		445749	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	35789	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		167811	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		11	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		45810	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	6871	-		23

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418..	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			740013	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	42660	-		228
								-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			891251	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	77486	-		425
								-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

59	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	31	311,15	16,15	9646	501	7321	1,07	33
				177,75	6,75	5510	209	128	0,03	1
			шт							
60	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	14	346,15	16,15	4846	226	3306	1,07	15
				177,75	6,75	2489	95	128	0,03	-
			шт							
61	E0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	19,5	1092,43	9,15	21302	178	4999	1,22	24
				196,88	3,42	3839	67	128	0,02	-
			м2							
62	E0120-1-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	2,4	1126,62	10,58	2704	25	710	1,41	3
				227,25	3,96	545	10	128	0,02	-
			м2							
63	E0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3329,08	12,33	6658	25	1313	3,14	6
				508,5	4,5	1017	9	128	0,02	-
			шт							
64	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	2	652,77	53,14	1306	106	1382	3,34	7
				519,75	20,25	1040	41	128	0,1	-
			шт							
65	5102-125	Поддон металлический (прим)	2	1600	-	3200	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
66	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
			шт							
67	E0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	964,85	113,22	965	113	1054	4,87	5
				780,75	42,75	781	43	128	0,21	-
			шт							
68	E0120-37-1	Установка фильтров ячейковых	0,528392	865,87	42,37	458	22	499	4,14	2
				722,25	15,75	382	8	128	0,08	-
			м2							
69	C131301-61	Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-75 из титановых сплавов N 5К с электродвигателем 4АМХ80В4	1	171900	-	171900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							

70	E0120-41-2	-Установка виброизоляторов номер 39	5	257,97	0,54	1290	3	520	0,44	2
				81	0,23	405	1	128	-	-
71	C131302-65	-Калориферы пластинчатые стальные марки КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2 (шт)	1	28600	-	28600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	C131309-6	-Фильтры воздушные ячейковые: ФЯР (шт)	2	2300	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
73	E0120-29-1	-Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (шт)	0,27	1262,45	6,95	341	2	320	5,75	2
				924,75	2,25	250	1	128	0,01	-
74	C131312-11	-Вставки гибкие к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали (м2)	0,27	2070	-	559	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	E0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 (м2)	2	789,15	16,15	1578	32	472	1,07	2
				177,75	6,75	356	14	128	0,03	-
76	E0120-16-1	-Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 3200 мм (шт)	2	893,62	55,49	1787	111	1331	3,2	6
				517,5	2,25	1035	5	128	0,11	-
77	C131306-7	-Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000В (шт)	2	43700	-	87400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	E0120-1-12	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (шт)	2,46	1006,15	8,78	2475	22	386	0,74	2
				119,25	3,29	293	8	128	0,02	-
79	E0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (м2)	152,2	107,48	1,2	16358	183	1749	0,05	8
				8,53	0,45	1298	68	128	-	-
80	E0120-28-3	-Установка дверей герметических неутепленных размером 1250х500 мм (кг)	1	4144,11	121,73	4144	122	539	2	2
				375,75	45	376	45	128	0,22	-
81	E0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм (шт)	26	1092,43	9,15	28403	238	6666	1,22	32
				196,88	3,42	5119	89	128	0,02	-
82	E0120-26-2	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-2 (м2)	1	7915,15	13,9	7915	14	325	1,54	2
				249,75	4,5	250	5	128	0,03	-

сечением 300х200 мм						
	шт					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	409640	1960		158
		Тенге	26012	729		4
Стоимость оборудования -		Тенге	3200	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	3200	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	406440	-	-	-
Материалы -		Тенге	85410	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	26740	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	293059	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	34228	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	5134	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	26440	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге	467108	-	-	179
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге	-	31875	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге	470308	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	179
Сметная заработная плата -		Тенге	-	31875	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге	1173851	9475		532
		Тенге	89162	3576		17
Стоимость оборудования -		Тенге	3200	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	3200	-	-	-
Стоимость монтажных работ -		Тенге	596	-	-	-
Материалы -		Тенге	5	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	517	-	-
Накладные расходы -		Тенге	466	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	70	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	64	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	1125	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -		Тенге	-	587	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	111300	-	-	-
Материалы -		Тенге	69130	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	29691	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	10840	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	30316	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	4547	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	8497	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	150113	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	194
Сметная заработная плата -		Тенге	-	34239	-	-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге	1058755	-	-	-
Материалы -		Тенге	531158	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	62529	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	460870	-	-	-
Местные материалы -		Тенге	11	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	80038	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	40
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	12006	-	-

Ненормируемые и непредвиденные зат,аты -	Тенге		683..	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1207120	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	74535	-		407
							-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1361559	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	109361	-		604
							-

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1 Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	3	1512,32	97,07	4537	291	5400	7,87	24
			1370,25	36	4111	108	128	0,18	1
	комплект								
2 СПРАЙС-ЛИСТ	-Водонагреватель Аристон 100л	3	10731,28	-	32194	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
3 Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	21	499,47	12,19	10489	256	7985	1,64	34
			292,5	4,57	6143	96	128	0,02	-
	м								
4 Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	25	409,13	7,9	10228	198	7510	1,29	32
			231,75	2,95	5794	74	128	0,01	-
	м								
5 Е0116-14-3	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	8	404,02	5,28	3232	42	1951	1,05	8
			188,55	1,98	1508	16	128	0,01	-
	м								
6 Е0116-14-4	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	7	545,07	6,65	3815	47	2280	1,4	10
			252	2,5	1764	18	128	0,01	-
	м								
7 Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	603,52	9,63	6035	96	2808	1,22	12
			215,78	3,6	2158	36	128	0,02	-
	м								
8 Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	25	473,47	39,24	11837	981	8640	1,47	37
			254,25	15,75	6356	394	128	0,07	2

			1шт											
9	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
					254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
			1шт								
10	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	24	3580	-	85920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1	3850	-	3850	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	1	4130	-	4130	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	1	5690	-	5690	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	1	350	-	350	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1	4312,57	1,57	4313	2	69	0,3	-
					54	-	54	-	128	-	-
16	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	4	4260,08	54,7	17040	219	956	0,99	4
					166,5	20,25	666	81	128	0,1	-
17	Е0117-2-3	-Установка смесителей	шт	7	1793,32	1,57	12553	11	1129	0,7	5
					126	-	882	-	128	-	-
18	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	шт	4	2330	-	9320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм		1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
					67,5	-	68	-	128	-	-

20 С131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1сче. ик	1	5760	-	5760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21 Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	2	7298,33	6,95	14597	14	1066	2,48	5
				414	2,25	828	5	128	0,01	-
	РАЗДЕЛ 1. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
22 Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	12	620,54	0,64	7446	8	1635	0,58	7
				106,2	0,25	1274	3	128	-	-
23 Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	18	748,88	1,43	13480	26	2371	0,56	10
				102,38	0,54	1843	10	128	-	-
24 Е0116-2-3	-Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	4	865,58	21,19	3462	85	1045	1,16	5
				196,2	7,94	785	32	128	0,04	-
25 С130804-141 6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x1 1/4x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4	478	-	1912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26 С130804-142 7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	3064	-	21448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27 С130804-226 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	10	159	-	1590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28 С130804-212 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Ревизия DN 50,110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт	2	686	-	1372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				50711	118			22
		Тенге				3902	44			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге				50711	-	-		-
Материалы -		Тенге				20368	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге				-	3947	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				26322	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге			5032	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	758	-			3
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3346	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59108	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4704	-			24
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			59108	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4704	-			24

РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ

29 Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	3	5831,96	17,71	17496	53	1045	1,49	4
			265,5	6,75	797	20	128	0,03	-
30 С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм (комплект)	3	432	-	1296	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
31 Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (шт)	2	9126,62	39,24	18253	78	1031	2,22	4
			387	15,75	774	31	128	0,07	-
32 Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов (комплект)	4	4260,08	54,7	17040	219	956	0,99	4
			166,5	20,25	666	81	128	0,1	-
33 Е0117-2-3	-Установка смесителей (комплект)	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,7	3
	(шт)		126	-	504	-	128	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			61259	357			16
		Тенге			2741	133			1
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61259	-	-		-
Материалы -		Тенге			56866	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2873	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1296	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3678	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	552	-		2
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3896	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			68833	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3425	-		18
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			68833	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3425	-		18
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			358883	2711			212
		Тенге			37482	1035			5
Стоимость оборудования -		Тенге			32194	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			32194	-	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	32666	-	-		-
Материалы -	Тенге	143858	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38517	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	142638	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	49302	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7395	-		25
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22559	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	398550	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45912	-		242
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	430744	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	45912	-		242

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1 Ц0108-594-1-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	5	269,9	98	1350	490	717	0,76	4
		122	29	610	145	95	0,17	1
	шт							
2 Ц0108-594-2-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	1	342,8	134	343	134	186	0,99	1
		158	37,8	158	38	95	0,22	-
	шт							
3 Ц0108-594-3-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	33	467,8	183	15437	6039	8960	1,46	48
		234	51,8	7722	1709	95	0,3	10
	шт							
4 Ц0108-593-1-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	10	216,3	120	2163	1200	944	0,41	4
		65	34,4	650	344	95	0,2	2
	шт							
5 С151702-27 -Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	1	2480	-	2480	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
6 С151702-28 -Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	5	4590	-	22950	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
7 С151702-30 -Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	5	1180	-	5900	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
8 С151702-41 -Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	28	5430	-	152040	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
9 С151701-14 -Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	7	871	-	6097	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							

10	С151701-15	-Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	шт	2	143	-	286	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С151701-91	-Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р20-01УХЛ4	шт	1	214	-	214	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С151706-16	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1	39	-	39	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	9	24	-	216	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	139	99	-	13761	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	139	14	-	1946	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	Ц01Г8-403-3	-Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	шт	445	47,2	14,8	21004	6586	12936	0,16	71
					26,3	4,3	11704	1913	95	0,02	11
17	С151607-166 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	м	0,075	19310	-	1448	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С151607-168 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,08	32528	-	2602	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,09	29956	-	2696	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	С151607-176 Изм. и	-Провода силовые для электрических установок на	км	0,2	47878	-	9576	-	-	-	-

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		-	-	-	-	-	-	-	-
21 С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	км	4	561 -	- -	2244 -	- -	- -	- -	- -
22 С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт	0,02	16300 -	- -	326 -	- -	- -	- -	- -
23 С151803-50	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,045	18000 -	- -	810 -	- -	- -	- -	- -
24 С151801-136	-Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, габаритные размеры 200х105х34 мм, тип КОН1-1А-04	1000шт	0,045	64300 -	- -	2894 -	- -	- -	- -	- -
25 Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1000шт	2	62,7 57,8	0,2 0,1	125 116	- -	110 95	0,34 -	1 -
26 Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	47 45,5	0,2 0,1	564 546	2 1	520 95	0,29 -	3 -
27 Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	48,5 47	0,2 0,1	291 282	1 1	268 95	0,29 -	2 -
28 Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	55 49,7	0,9 0,2	110 99	2 -	95 95	0,33 -	1 -
29 С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	12	38 -	- -	456 -	- -	- -	- -	- -
30 С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	134 -	- -	268 -	- -	- -	- -	- -
31 С151801-12	-Выключатель одноклавишный,	шт	12	156	-	1872	-	-	-	-

	тип С-1-86-10/220									
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151801-14 -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	6	182	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-599-1-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	-
34	Ц0108-603-1-Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
35	С151803-159-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип УОЩВ-12У4	шт	1	14900	-	14900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С151803-192-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			294410	14491		138
				Тенге			22504	4157		24
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			294410	-	-	-
	Материалы -			Тенге			5583	-	-	-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	26660	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			251833	-	-	-
	Накладные расходы -			Тенге			25327	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-	-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	3799	-	13
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			19184	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге			338922	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	-
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	30459	-	175
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			338922	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	-
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	30459	-	175
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге			338922	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	-
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	30459	-	175

МАСТЕРСКИЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ ОСИ 5-7

50	Е0112-15-1 -Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	138,24	207,96	1,19	28748	165	4516	0,16	21
				27	0,45	3732	62	119	-	-
51	Е0112-13-3 -Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	138,24	189,45	4,72	26189	652	11953	0,4	56
				70,88	1,78	9798	246	119	0,01	1

		м2								
52	Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	138,24	157,89 54,68	4,72 1,78	21827 7559	652 246	9288 119	0,31 0,01	43 1
53	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	14,23872	14600 -	- -	207885 -	- -	- -	- -	- -
54	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	138,24	182,78 34,65	15,94 5,96	25267 4790	2204 824	6681 119	0,24 0,03	34 4
55	Е0112-17-2 К=5	м2 -добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	138,24	29,56 0,55	0,7 0,25	4086 76	97 35	132 119	- -	1 -
56	Е0110-14-1	м2 -Установка стропил	4,2965	21304,82	334,28	91536	1436	18166	22,1	95
57	Е0110-13-1	м3 -Укладка ходовых досок	16	3397,5 6,6	126 0,9	14597 106	541 14	120 111	0,62 0,03	3 1
58	С11021-53	м -Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32,40 мм, IV сорта	0,128	5,42 6050 -	0,34 - -	87 774 -	5 - -	120 - -	- - -	- - -
59	С11021-100	м3 -Жерди из березы или мягких лиственных пород, длина 3-6,5 м, толщина 3-7 см	0,025	3050 -	- -	76 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0110-51-1	м3 -Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	4,9865	573,75 123,75	28,11 10,58	2861 617	140 53	804 120	0,78 0,05	4 -
61	Е0110-52-1	м3 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	230	20,48 4,68	0,91 0,34	4711 1076	209 78	1386 120	0,03 -	7 -
62	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом, по деревянной обрешетке с ее устройством	230	736,17 272,95	8,2 3,08	169318 62779	1886 708	75549 119	1,71 0,02	393 3
63	Е0107-20-1	м2 -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,063845	41008,57 31950	2434,57 920,25	2618 2040	155 59	2938 140	170 4,49	11 -

			т											
64	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,002835	32300	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
65	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,01421	45300	-	644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
66	С11011-880 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,0468	49389	-	2311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
67	Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	70,2	207,96	1,19	14598	84	2293	0,16	11
				27	0,45	1895	32	119	-	-
			м2							
		СЛУХОВЫЕ ОКНА								
68	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
			шт							
69	С12065-72	-Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2	0,84	4250	-	3570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
70	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	0,84	718,72	2,93	604	2	57	0,41	-
				63	1,1	53	1	105	0,01	-
			м2							
71	С11011-818	-Петля врезная	8	21	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
72	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
73	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	6,6	603,07	8,2	3980	54	1880	1,48	10
				236,25	3,08	1559	20	119	0,02	-
			м2							
74	Е0110-5-1	-Устройство лестницы	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,5	-
				3487,5	119,25	77	3	120	0,58	-
			м3							
		КОЗЫРЬКИ								
75	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки,	0,12714	49326,74	16388,64	6271	2084	3714	161	20
				28980	3478,9	3685	442	90	13,02	2

	желоба, лотки инр./ в построечных условиях и на производственных базах								
76	Е0109-24-1 -Монтаж козырька	т	0,12714	13864,97	4022,39	1763	511	1163	56,5	7
77	С11041-85 -Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,12216	9090 47200 -	1071,86 - -	1156 5766 -	136 - -	90 - -	3,81 - -	- - -
78	Е0112-10-1 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	т	5,46	544,76 153,23	1,24 0,47	2974 837	7 3	999 119	0,97 -	5 -
79	Е0107-20-3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	м2	0,0255	175710,1 8100	1826,1 690,75	4481 207	47 18	314 140	42,7 3,37	1 -
80	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	т	9	736,17 272,95	8,2 3,08	6626 2457	74 28	2956 119	1,71 0,02	15 -
81	Е0110-52-1 -Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	9	20,48 4,68	0,91 0,34	184 42	8 3	54 120	0,03 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				647308	10652			748
		Тенге				121044	3606			17
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				5766	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				5766	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				346	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				6112	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				633508	-	-		-
	Материалы -	Тенге				271325	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	119231	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				216137	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				21785	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				142557	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		71
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	21384	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				46564	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				822629	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		806
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	140615	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8034	-	-		-
	Материалы -	Тенге				599	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5419	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4877	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	732	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7,3	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		13686	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		32
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	6150	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		842427	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		839
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	146765	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОКНА

82	E0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 м2	2,135	346,04	18,87	739	40	366	0,82	2
				136,44	6,39	291	14	120	0,03	-
83	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	24,3	427,5	19,32	10388	470	5605	1,11	27
				185,83	6,39	4516	155	120	0,03	1
84	C12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка м2	30,78	5206	-	160241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	30,78	231,16	5,58	7115	172	3552	0,59	18
				94,05	2,12	2895	65	120	0,01	-
86	C12061-195 Изм. и доп.вып.9	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	22,7772	2860	-	65143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		243626	682				47
	Тенге		7702	234				1
Накладные расходы -	Тенге		9523	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15189	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			48
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7936	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		268338	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			48
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7936	-			-
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
99 Е0115-69-4 -Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	123,7	57,42	0,35	7103	43	6770	0,3	37
			51,98	0,14	6430	17	105	-	-
100 Е0115-180-4-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	123,7	325,41	2,33	40253	288	10665	0,49	61
			81,23	0,88	10048	109	105	-	1
101 Е0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	200	293,18	4,07	58636	813	28696	0,74	148
			135,68	0,97	27136	194	105	0,05	10
102 Е0115-65-1 -Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	14,46	587,21	6,33	8491	92	4785	1,79	26
			312,75	2,39	4522	35	105	0,01	-
103 Е0115-180-3-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	94,46	306,5	2,1	28952	198	6528	0,39	37
			65,03	0,79	6143	75	105	-	-
104 Е0115-165-8-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	120	173,1	1,88	20772	226	9957	0,47	56
			78,3	0,72	9396	86	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				164207	1660			364
	Тенге				63675	516			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				164207	-	-		-
Материалы -	Тенге				69478	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	64191	-		-

Местные материалы -		Тенге		29394	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		67400	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	10110	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13896	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		245504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		410
Сметная заработная плата -		Тенге		-	74301	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		245504	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		410
Сметная заработная плата -		Тенге		-	74301	-		-

РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

105	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)	24	237,3	1,96	5695	47	2756	0,61	15
				108,9	0,45	2614	11	105	0,03	1
106	E0115-157-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная (м2)	24	42,61	0,85	1023	20	271	0,06	2
				10,44	0,32	251	8	105	-	-
107	E0126-12-2	-Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125) (полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) (м2)	156,2	164,63	50,15	25715	7833	17293	0,53	83
				92,03	18,68	14375	2918	100	0,09	14
108	C11031-94	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100 (м2)	16,0886	6730	-	108276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (м3)	0,073414	89308,57	2434,57	6556	179	3378	170	12
				31950	920,25	2346	68	140	4,49	-
110	E0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен (т)	156,2	133,23	1,19	20811	186	6273	0,22	35
				37,8	0,45	5904	70	105	-	-
111	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен (м2)	156,2	952,48	4,92	148777	769	31969	1,15	180
				193,05	1,87	30154	292	105	0,01	1
112	E0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких (м2)	156,2	413,35	2,65	64565	414	42556	1,43	223
				258,75	0,72	40417	112	105	0,03	4
113	C143002-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20	-Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов (м2)	1,0934	9070	-	9917	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3							
114	Е0115-56-2	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню криволинейных откосов при ширине до 200мм	66,9	207,71	0,6	13896	40	12629	0,9	60
				179,55	0,23	12012	15	105	-	-
		м								
115	С143002-42 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Раствор готовый декоративный М-300 на цветном портландцементе, с красящими добавками железоокисных пигментов	0,2007	9070	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
116	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	169,88	73,83	1,65	12542	280	1939	0,06	10
				10,24	0,63	1740	107	105	-	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		419594	9768		621
	Тенге		109812	3601		22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		419594	-	-	-
Материалы -	Тенге		122745	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	113413	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		108276	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		68992	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		119064	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	60
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	17860	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		32319	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		570977	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	702
Сметная заработная плата -	Тенге		-	131272	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		570977	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	702
Сметная заработная плата -	Тенге		-	131272	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		1927246	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1999
Сметная заработная плата -	Тенге		-	360274	-	-

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	19,08	4327,15	34,73	82562	663	2966	0,68	13
		1кВт		108,45	13,01	2069	248	128	0,06	1
2	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	19,2	148,4	0,07	2849	1	2178	0,65	12
				108	0,02	2074	-	105	-	-
		м2								
3	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов	60	343,48	3,96	20609	238	4123	0,3	18

	отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм			52,2	1,49	3132	89	128	0,01	-
4	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	5,4	148,4	0,07	801	-	612	0,65	3
				108	0,02	583	-	105	-	-
5	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м2	60	10,99	-	659	-	821	0,05	3
				10,69	-	641	-	128	-	-
6	Е0113-44-7 -Очистка щетками	м	1	60,75	-	61	-	55	0,34	-
				60,75	-	61	-	90	-	-
7	Е0126-28-3 -Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления	м2	0,03	23890,16	3311,11	717	99	160	17,32	1
				3267	2058,75	98	62	100	9,22	-
8	Е0118-22-5 -Установка кранов воздушных	м3	13	62,13	-	808	-	374	0,12	2
				22,5	-	293	-	128	-	-
9	С130901-31 -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	комплект	1	350	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	УЗЕЛ ВВОДА	шт								
10	С130901-61 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		2	362	-	724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0118-16-2 -Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	шт	2	12593,61	76,23	25187	152	1238	2,64	5
				454,5	29,25	909	58	128	0,14	-
12	Е0118-22-2 -Установка манометров с трехходовым краном	1шт	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	-
				40,5	-	81	-	128	-	-
13	Е0118-22-4 -Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	2	63	-	126	-	138	0,31	1
				54	-	108	-	128	-	-
14	С131205-4 -Термометры прямые в оправе	комплект	2	352	-	704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	Е0116-10-1 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	шт	1,6	425,7	14,12	681	23	216	0,55	1
				100,35	5,29	161	8	128	0,03	-
16	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание	м	1,6	10,99	-	18	-	22	0,05	-

	трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм			10,69	-	17	-	128	-	-
17	E0116-6-1 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неошинкованных труб диам. 15 мм	м	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
18	E0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1	10,99	-	11	-	14	0,05	-
				10,69	-	11	-	128	-	-
19	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	м	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
20	C130901-101-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	1шт	2	5320	-	10640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	C130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	шт	8,96	200	-	1792	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			152230	1262			63
			Тенге			10798	500			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4428	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1511	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2878	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3005	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	451	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			446	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7879	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		19
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3329	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			147802	-	-		-
	Материалы -		Тенге			124445	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8420	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14210	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10777	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1617	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9515	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168094	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		53
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10036	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			175972	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13365	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

22 Е0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	6	311,15	16,15	1867	97	1417	1,07	6
			177,75	6,75	1067	41	128	0,03	-
23 Е0120-1-2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	м2	3,6	996,88	13,16	3589	47	1163	1,54	6
			247,5	4,93	891	18	128	0,02	-
24 Е0120-31-1 -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	1	1204,74	36,99	1205	37	1333	6	6
			1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	-
25 С131301-61 -Вентиляторы радиальные коррозийностойкие В-Ц4-75 из титановых сплавов N 5К с электродвигателем 4АМХ80В4 (ПРИМ)	шт	1	171900	-	171900	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
26 Е0120-41-2 -Установка виброизоляторов номер 39	компл	5	257,97	0,54	1290	3	520	0,44	2
			81	0,23	405	1	128	-	-
27 Е0120-30-1 -Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	шт	2	107,48	1,2	215	2	23	0,05	-
			8,53	0,45	17	1	128	-	-
28 Е0120-42-1 -Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	кг	1	8959,03	1007,53	8959	1008	9124	40,1	40
			6750	378	6750	378	128	1,84	2
29 С131308-4 -Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-40	шт	1	680000	-	680000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	869024	1194			60
	Тенге	10158	452			2
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	869024	-	-		-
Материалы -	Тенге	5773	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10610	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	851900	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13580	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2037	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52956	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	935561	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		69

Сметная заработная плата -	Тенге		12647	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	935561	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		69
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12647	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1021254	2456			123
	Тенге	20956	952			5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4428	-	-		-
Материалы -	Тенге	1511	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2878	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3005	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	451	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	446	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7879	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3329	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1016826	-	-		-
Материалы -	Тенге	130218	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19029	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	966110	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	24358	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3654	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	62471	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1103654	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		123
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22683	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1111533	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		141
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26012	-		-

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1 Е0117-8-1 -Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87	16
		1370,25	36	2741	72	128	0,18	-
	комплект							
2 СПРАЙС-ЛИСТ-Водонагреватель Аристон 15 л	2	6519,34	-	13039	-	-	-	-
	шт	-	-	-	-	-	-	-
3 Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	6	499,47	12,19	2997	73	2281	1,64	10
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02		292,5	4,57	1755	27	128	0,02	-
	м							
4 Е0116-14-2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа	8	409,13	7,9	3273	63	2403	1,29	10
		231,75	2,95	1854	24	128	0,01	-

	наружным диам. 25 мм								
		м							
5	Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	24,3	404,02	5,28	9818	128	5926	1,05	26
			188,55	1,98	4582	48	128	0,01	-
		м							
6	Е0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
			254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
		1шт							
7	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	1	3850	-	3850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
8	С130904-2 -Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	6	432	-	2592	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
9	С130804-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Отвод полипропиленовый 90° приварной DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	5	-	15	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
10	С130804-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Отвод полипропиленовый 90° приварной DN25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	8	-	24	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
11	С130804-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 -Тройник полипропиленовый равнопроходнойприварной DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	9	-	27	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
12	Е0116-26-1 -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
			67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик							
13	С131102-18 -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760	-	5760	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
14	Е0126-3-1 -Изоляция трубопроводов диаметром 25 ммполуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	220,56	5,31	3088	74	592	0,24	3
			40,28	2,03	564	28	100	0,01	-

15	Е0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	24,3	245,04 40,95	5,47 2,03	5955 995	133 49	1044 100	0,24 0,01	6 -
16	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	38,3	114,31 29,93	6,39 2,48	4378 1146	245 95	1241 100	0,19 0,01	7 -
17	С11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м 1000м2	0,01605	185900 -	- -	2984 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 1. СЕТЬ К-1									
18	Е0116-5-1	-Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	10	781,79 130,5	7,07 2,66	7818 1305	71 27	1704 128	0,7 0,01	7 -
19	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	12,5	620,54 106,2	0,64 0,25	7757 1328	8 3	1703 128	0,58 -	7 -
20	С130804-141 6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x1 1/4x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	478 -	- -	3346 -	- -	- -	- -	- -
21	С130804-226 5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт.	2	159 -	- -	318 -	- -	- -	- -	- -
22	С130804-225 2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010(прим)	шт	1	81 -	- -	81 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-212 8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Ревизия DN 50,110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	шт	1	686 -	- -	686 -	- -	- -	- -	- -
24	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	комплект	6	387,4 279	13,9 4,5	2324 1674	83 27	2177 128	1,56 0,03	9 -
25	С131101-27	-Мойки стальные эмалированные		6	5220	-	31320	-	-	-	-

	с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦШнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном									
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26 С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	6	1750	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		64150	162			24	

			Тенге		4307	57			-	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		64150	-	-		-	
	Материалы -		Тенге		13430	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге		-	4363	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		46251	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге		5585	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	838	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4184	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		73919	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	5201	-		-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		73919	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	5201	-		-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		128364	1349			112	

			Тенге		19790	511			3	
	Стоимость оборудования -		Тенге		13039	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		13039	-	-		-	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		16404	-	-		-	
	Материалы -		Тенге		10263	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге		-	2878	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		2984	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге		2878	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	432	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1157	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		20439	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19	
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	3310	-		-	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		98921	-	-		-	
	Материалы -		Тенге		22419	-	-		-	
	Всего заработная плата -		Тенге		-	17423	-		-	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		58519	-	-		-	
	Накладные расходы -		Тенге		22302	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3345	-		-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7273	-	-		-	
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		128495	-	-		-	
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		109	

Сметная заработная плата -	Тенге		-	20768	-			-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		161973	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			127
Сметная заработная плата -	Тенге		-	24078	-			-

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

1 Ц0108-599-1-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
			412	2,3	412	2	95	0,01	-
2 Ц0108-599-2-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	1135,1	42,1	1135	42	532	3	3
			556	4,5	556	5	95	0,03	-
3 С151803-156-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	1	11000	-	11000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4 С151803-158-Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4 (прим)	шт	1	18600	-	18600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5 Ц0108-593-1-Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
			65	34,4	260	138	95	0,2	1
6 С151706-9 -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	4	24	-	96	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7 С151701-15 -Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	шт	2	143	-	286	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
8 С151701-82 -Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ (прим)	шт	2	365	-	730	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9 Ц0108-594-1-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	4	269,9	98	1080	392	574	0,76	3
			122	29	488	116	95	0,17	1
10 Ц0108-594-2-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	24	342,8	134	8227	3216	4464	0,99	24
			158	37,8	3792	907	95	0,22	5
11 Ц0108-593-1-Световые настенные указатели 1	шт	2	241,7	91	483	182	298	0,82	2
			131	25,7	262	51	95	0,15	-
12 С151702-4 -Светильники тип ЛСП02-2Х65/Д20-04-УХЛ4	шт	24	3050	-	73200	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-				
13	С151702-10	-Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	шт	1	3300	-	3300	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				
14	С151704-1	-Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	шт	2	457	-	914	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				
15	С151706-52	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-25	шт	2	17	-	34	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				
16	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	4	101	-	404	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				
17	С151706-81	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	шт	48	131	-	6288	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				
18	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	52	14	-	728	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				
19	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	13	62,7	0,2	815	3	715	0,34	4			
				57,8	0,1	751	1	95	-	-				
20	С151801-140	-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	13	38	-	494	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				
21	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	47	0,2	282	1	260	0,29	2			
				45,5	0,1	273	1	95	-	-				
22	Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	48,5	0,2	97	-	89	0,29	1			
				47	0,1	94	-	95	-	-				
23	Ц0108-591-1	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1			
				49,7	0,2	99	-	95	-	-				
24	С151801-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	134	-	268	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-				

25 С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	6	156	-	936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26 С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	2	182	-	364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27 С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,022	16300	-	359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28 С151803-51	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	м	0,012	24200	-	290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29 Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	10м	212	34,2	1,2	7250	254	4713	0,14	30
				23,2	0,2	4918	42	95	-	-
30 С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	м	21,2	777	-	16472	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31 Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	10м	393	27,7	2,1	10886	825	7542	0,1	39
				19,7	0,5	7742	197	95	-	1
32 С151601-120 6Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,25	39710	-	9928	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33 С151601-120 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	62459	-	4997	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34 С151601-127 1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	66166	-	4102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35 С151601-127 3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,001	158694	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36 Ц0108-472-3	-Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	35	55	7,6	1925	266	801	0,13	5
				23,2	0,9	812	31	95	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	188066	5686			116
	Тенге	20460	1492			9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	171594	-	-		-
Материалы -	Тенге	7971	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21952	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	137476	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20855	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3128	-		10
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11547	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	203995	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25080	-		135
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	16472	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	16472	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	988	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17461	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	221456	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25080	-		135

СТОЛОВАЯ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ

92 Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	288	207,96	1,19	59891	343	9408	0,16	45
				27	0,45	7776	130	119	-	1
93 Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	288	182,78	15,94	52639	4591	13918	0,24	70
				34,65	5,96	9979	1716	119	0,03	8
94 Е0112-17-2 К=10	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	288	59,11	1,4	17024	403	548	0,01	3
				1,1	0,5	317	144	119	-	1
95 Е0112-15-1	-Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	288	207,96	1,19	59891	343	9408	0,16	45
				27	0,45	7776	130	119	-	1
96 Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	288	189,45	4,72	54560	1359	24902	0,4	116
				70,88	1,78	20413	513	119	0,01	2
97 Е0112-13-4	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	288	157,89	4,72	45472	1359	19350	0,31	90
				54,68	1,78	15748	513	119	0,01	2
98 С11031-181	-Плиты теплоизоляционные	м2	35,5968	14600	-	519713	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ISOVER, марка OL-E жесткие	м3		-	-	-	-	-	-	-
99	Е0110-14-1	-Дополнительные работы по стенам, обшивка стен рубленых	м2	9,2393	21304,82 3397,5	334,28 126	196842 31391	3089 1164	39066 120	22,1 0,62	204 6
100	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	362,75	736,17 272,95	8,2 3,08	267045 99013	2975 1117	119155 119	1,71 0,02	620 5
101	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м2	9,7083	573,75 123,75	28,11 10,58	5570 1201	273 103	1565 120	0,78 0,05	8 1
102	Е0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м3	362,75	20,48 4,68	0,91 0,34	7430 1698	330 123	2185 120	0,03 -	11 1
103	Е0112-12-1	-Ограждение кровель перилами	м2	72	545,62	2,49	39285	179	908	0,06	4
104	Е0112-8-1	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м	238	9,68 72,14 22,5	0,92 0,16 0,07	697 17169 5355	66 38 17	119 6392 119	- 0,13 -	- 32 -
105	Е0110-13-1	-Укладка ходовых досок	м2	14,4	24,75	0,9	356	13	100	0,03	1
106	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м	47	5,42 767,86 214,65	0,34 7,54 2,86	78 36089 10089	5 354 134	120 12268 120	- 1,43 0,01	- 67 1
107	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	72	103,08 11,59	0,99 0,38	7422 834	71 27	1026 119	0,07 -	5 -
108	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	м2	0,03045	89308,57 31950	2434,57 920,25	2719 973	74 28	1401 140	170 4,49	5 -
109	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	т	27,03	343 -	- -	9271 -	- -	- -	- -	- -
110	С11011-3062 Изм. и доп.вып.16 СН РК	-Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	3	97 -	- -	291 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04-20 02	шт								
111	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	69,4	163 -	- -	11312 -	- -	- -	- -	- -
		м								
112	С11011-3058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,45	277 -	- -	1510 -	- -	- -	- -	- -
		м								
113	С11011-3062 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Заглушка плоского конька простая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	3	97 -	- -	291 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		КОЗЫРЬКИ								
114	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,15848	13864,97 9090	4022,39 1071,86	2197 1441	637 170	1449 90	56,5 3,81	9 1
		т								
115	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,15848	1333,5 679,5	312,12 -	211 108	49 -	97 90	2,96 -	- -
		т								
116	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,14564	59500 -	- -	8666 -	- -	- -	- -	- -
		т								
117	С11011-1147 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Широкополосный /универсальный/ горячекатанный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А" из стали С345, толщина до 14 мм /ГОСТ 27772-88, ГОСТ 6713-91/	0,0054	70600 -	- -	381 -	- -	- -	- -	- -
		т								
118	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00744	52400 -	- -	390 -	- -	- -	- -	- -
		т								
119	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	6,12	112,45 51,08	34,24 8,45	688 313	210 52	328 90	0,32 0,03	2 -

		м2							
120	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,001224	525600	-	643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
121	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	6,426	1190	-	7647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
122	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,8	544,76	1,24	1525	3	512	0,97	3
				153,23	0,47	429	1	119	-	-
		м2								
123	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями	5,2	186,61	0,59	970	3	311	0,35	2
				56,78	0,16	295	1	105	-	-
		м2								
124	С11011-445	-Облицовка фасадная типа "LUXALON" со стандартными комплектующими, глянцевый	25,2	4900	-	123480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
125	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,59592	148,4	0,07	682	-	521	0,65	3
				108	0,02	496	-	105	-	-
		м2								
		СЛУХОВЫЕ ОКНА								
126	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
				963	31,5	1926	63	120	0,15	-
		шт								
127	С12065-72	-Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/, площадь свыше 0,4 до 0,5 м2	1,08	4250	-	4590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
128	Е0115-201-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	1,08	718,72	2,93	776	3	73	0,41	-
				63	1,1	68	1	105	0,01	-
		м2								
129	С11011-818	-Петля врезная	8	21	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
130	С11011-821	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308	-	616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	8,8	603,07	8,2	5307	72	2506	1,48	13
				236,25	3,08	2079	27	119	0,02	-
		м2								
132	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	11,88	544,76	1,24	6472	15	2173	0,97	12

	свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		153,23	0,47	1[illegible]	6	119	-	-
133	E0110-5-1 -Устройство лестницы	м2	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	77	3	120	0,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1583862	16958			1381
			Тенге			222389	6253			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1580765	-	-		-
	Материалы -		Тенге			601668	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	226560	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			688969	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			53538	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			270176	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		135
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	40526	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			111056	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1961998	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1534
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	267086	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3097	-	-		-
	Материалы -		Тенге			339	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2082	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1874	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	281	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			298	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5269	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2364	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1967267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1547
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	269450	-		-

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

176	E0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь)		29,824	237,3	1,96	7077	58	3424	0,61	18
				108,9	0,45	3248	13	105	0,03	1
177	E0115-157-3-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	м2	29,824	42,61	0,85	1271	25	337	0,06	2
				10,44	0,32	311	10	105	-	-
178	E0126-12-2 -Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	м2	262,42	164,63	50,15	43201	13160	29053	0,53	140
				92,03	18,68	24151	4902	100	0,09	24

179	С11031-94	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м2	27,02926	6730	-	181907	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
180	Е0115-55-1	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	м3	262,42	413,35	2,65	108471	695	71495	1,43	375
					258,75	0,72	67901	189	105	0,03	7
181	С143002-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя	м2	1,83694	10400	-	19104	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	Е0115-56-2	-Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню криволинейных откосов при ширине до 200мм	м3	107,3	207,71	0,6	22287	64	20255	0,9	97
					179,55	0,23	19266	25	105	-	-
183	С143002-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Раствор готовый декоративный с мраморной крошкой на белом цементе без красителя	м	0,3219	10400	-	3348	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
184	Е0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м2	283,88	73,83	1,65	20959	468	3240	0,06	18
					10,24	0,63	2907	179	105	-	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				407625	14472			650
			Тенге				117784	5317			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				407625	-	-		-
	Материалы -		Тенге				25745	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	123101	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				181907	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				67717	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				127803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	19171	-		64
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				32126	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				567554	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		747
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	142271	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				567554	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		747
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	142271	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	**2534821**	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			2294
Сметная заработная плата -	Тенге	-	411721	-			-

НА ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ. БЛОК А

1 Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	28,8	4327,15	34,73	124622	1000	4478	0,68	20
	1кВт		108,45	13,01	3123	375	128	0,06	2
2 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	32	148,4	0,07	4749	2	3629	0,65	21
			108	0,02	3456	1	105	-	-
	м2								
3 Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,3	6
			52,2	1,49	1044	30	128	0,01	-
	м								
4 Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	13	343,48	3,96	4465	51	893	0,3	4
			52,2	1,49	679	19	128	0,01	-
	м								
5 Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	70	264,48	3,96	18514	277	4811	0,3	21
			52,2	1,49	3654	104	128	0,01	1
	м								
6 Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	84	266,48	3,96	22384	333	5773	0,3	25
			52,2	1,49	4385	125	128	0,01	1
	м								
7 Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	20	623,7	14,12	12474	282	2704	0,55	11
			100,35	5,29	2007	106	128	0,03	1
	м								
8 Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15,9	148,4	0,07	2359	1	1803	0,65	10
			108	0,02	1717	-	105	-	-
	м2								
9 Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем	207	10,99	-	2275	-	2832	0,05	10

	отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	2215	-	128	-	-
		м							
10	E0113-44-7 -Очистка щетками	5,4	60,75	-	328	-	295	0,34	2
			60,75	-	328	-	90	-	-
		м2							
11	E0126-28-3 -Асбоперлитовая изоляция поверхностей вспомогательного оборудования методом напыления	0,19	23890,16	3311,11	4539	629	1012	17,32	3
			3267	2058,75	621	391	100	9,22	2
		м3							
12	E0118-22-5 -Установка кранов воздушных	16	62,13	-	994	-	461	0,12	2
			22,5	-	360	-	128	-	-
		комплект							
13	E0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
			254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
		1шт-							
14	СПРАЙС-ЛИСТ-Вентиль термостатический RA-N	16	1910,49	-	30568	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
15	СПРАЙС-ЛИСТ-Клапан запорный RLV-K	16	1389,45	-	22231	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	УЗЕЛ ВВОДА								
16	E0116-15-2 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
		1шт							
17	C130901-102-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6040	-	24160	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
18	C130901-61 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	362	-	724	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
19	C130809-9 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285	-	1140	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
20	C130901-118-Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	3900	-	7800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
21	C130809-8 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	249	-	996	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							

22	E0118-16-2	-Установка грязевиков наружн. диаметром патрубков 57 мм	2	12593,61	76,23	25...	152	1238	2,64	5
				454,5	29,25	909	58	128	0,14	-
		1шт								
23	E0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	-
				40,5	-	81	-	128	-	-
		комплект								
24	E0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	-	126	-	138	0,31	1
				54	-	108	-	128	-	-
		комплект								
25	C131205-4	-Термометры прямые в оправе	2	352	-	704	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	E0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,7	14,12	7484	169	1623	0,55	7
				100,35	5,29	1204	63	128	0,03	-
		м								
27	E0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3,2	425,7	14,12	1362	45	433	0,55	2
				100,35	5,29	321	17	128	0,03	-
		м								
28	E0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-
		м								
29	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	16,2	10,99	-	178	-	222	0,05	1
				10,69	-	173	-	128	-	-
		м								
30	C130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,96	200	-	1792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			343006	3893			183
			Тенге			32029	1638			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11975	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5221	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6514	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6740	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1011	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1123	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19838	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		41
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7525	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			331031	-	-		-
	Материалы -		Тенге			211737	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27153	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		901. .	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		11	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		34756	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	5213	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21947	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		387733	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		170
Сметная заработная плата -	Тенге		-	32366	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		407572	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		211
Сметная заработная плата -	Тенге		-	39891	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ

СИСТЕМА В1-В6

31	Е0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	4	311,15	16,15	1245	65	945	1,07	4
				177,75	6,75	711	27	128	0,03	-
32	Е0120-12-11-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	8	346,15	16,15	2769	129	1889	1,07	9
				177,75	6,75	1422	54	128	0,03	-
33	Е0120-31-1 -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	6	1204,74	36,99	7228	222	8001	6	36
				1028,25	13,5	6170	81	128	0,07	-
34	С131301-24 -Вентиляторы канальные KD 315XL1 (прим)	шт	1	443700	-	443700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С131301-19 -Вентиляторы канальные KD 355S1 (прим)	компл	1	34500	-	34500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С131301-12 -Вентиляторы радиальные К125/1, К160/1, К200/1 (прим)	компл	4	16400	-	65600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0120-1-4 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	компл	2,5	1018,88	13,16	2547	33	808	1,54	4
				247,5	4,93	619	12	128	0,02	-
38	Е0120-1-5 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	6,98	994,62	10,58	6942	74	2066	1,41	10
				227,25	3,96	1586	28	128	0,02	-
39	Е0120-1-6 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	5,6	960,43	9,15	5378	51	1436	1,22	7
				196,88	3,42	1103	19	128	0,02	-
40	Е0120-1-5 -Прокладка воздуховодов класса	м2	0,148365	994,62	10,58	148	2	44	1,41	-

	Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм		227,25	3,96	34	1	128	0,02	-
41	Е0120-1-6 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	0,1884	960,43	9,15	181	2	48	1,22	-
				196,88	3,42	37	1	128	0,02	-
42	Е0120-14-1 -Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм	м2	2	246,13	5,38	492	11	455	1,06	2
				175,5	2,25	351	5	128	0,01	-
43	Е0120-22-1 -Установка зонтов над оборудованием	шт	4,04	2691,49	31,61	10874	128	803	0,83	3
				144	11,25	582	45	128	0,06	-
44	С131306-2 -Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением, d 200 мм	м2	2	3600	-	7200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	СИСТЕМЫ ВЕ1-ВЕ5	шт								
45	Е0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм		5	311,15	16,15	1556	81	1181	1,07	5
				177,75	6,75	889	34	128	0,03	-
46	Е0120-12-11-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	шт	1	346,15	16,15	346	16	236	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	-
47	Е0120-1-4 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	шт	8,2	1018,88	13,16	8355	108	2650	1,54	13
				247,5	4,93	2030	40	128	0,02	-
48	Е0120-1-5 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	3,9	994,62	10,58	3879	41	1154	1,41	5
				227,25	3,96	886	15	128	0,02	-
49	Е0120-18-1 -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	м2	3	896,88	5,38	2691	16	242	0,36	1
				60,75	2,25	182	7	128	0,01	-
50	Е0120-18-3 -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	шт	1	1065,7	6,95	1066	7	107	0,49	-
				81	2,25	81	2	128	0,01	-
51	Е0120-24-1 -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм	шт	4	477,59	23,09	1910	92	2097	2,58	10
				400,5	9	1602	36	128	0,04	-

		шт						
52	E0120-24-2 -Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм	1	525,29	24,66	525	25	573	2,82	3
			438,75	9	439	9	128	0,05	-
		шт							
53	C131305-21 -Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-1-101, d патрубка 200 мм	4	3800	-	15200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
54	C131305-23 -Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-3-101, d патрубка 315 мм	1	4390	-	4390	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	П1(ГОРЯЧИЙ ЦЕХ)								
55	E0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150x150 мм	5	311,15	16,15	1556	81	1181	1,07	5
			177,75	6,75	889	34	128	0,03	-
		шт							
56	E0120-12-11-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200x200 мм	23	346,15	16,15	7961	371	5432	1,07	25
			177,75	6,75	4088	155	128	0,03	1
		шт							
57	E0120-1-4 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	13	1018,88	13,16	13245	171	4200	1,54	20
			247,5	4,93	3218	64	128	0,02	-
		м2							
58	E0120-1-6 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	15,2	960,43	9,15	14599	139	3897	1,22	19
			196,88	3,42	2993	52	128	0,02	-
		м2							
59	E0120-1-7 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	7	1004,43	9,15	7031	64	1795	1,22	9
			196,88	3,42	1378	24	128	0,02	-
		м2							
60	E0120-1-8 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	19,6	948,11	8,4	18583	165	3788	0,92	18
			147,83	3,15	2897	62	128	0,02	-
		м2							
61	E0120-1-12 -Прокладка воздуховодов класса	1,68	1006,15	8,78	1690	15	264	0,74	1

	Н /нормальные/ периметром 3200 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм			119,25	3,29	200	6	128	0,02	-
62	Е0120-1-4 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	м2	0,15	1018,88 247,5	13,16 4,93	153 37	2 1	48 128	1,54 0,02	- -
63	Е0120-1-7 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	0,86	1004,43 196,88	9,15 3,42	864 169	8 3	220 128	1,22 0,02	1 -
64	Е0120-1-8 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	1,02	948,11 147,83	8,4 3,15	967 151	9 3	197 128	0,92 0,02	1 -
65	Е0120-11-2 -Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	м2	1	900,48 229,5	28,48 11,25	900 230	28 11	308 128	1,39 0,05	1 -
66	Ц0112-1352--Предохранитель огневой, Dy 250 мм 26	шт	1	1335,99 1077,75	226,35 56,25	1336 1078	226 56	1021 90	7 0,33	7 -
67	Ц0112-1352--Предохранитель огневой, Dy 400 мм 28	шт	1	2051,68 1635,75	336,79 83,25	2052 1636	337 83	1547 90	10 0,48	10 -
68	С131306-35 -Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА 01013.200	шт	1	32200 -	- -	32200 -	- -	- -	- -	- -
69	С131306-35 -Клапаны огнезадерживающие ТКОК 02-02 Ду 250 мм (прим)	шт	1	32200 -	- -	32200 -	- -	- -	- -	- -
70	С131306-36 -Клапаны огнезадерживающие ТКОК 02-02 Ду 400 мм (прим)	шт	1	56400 -	- -	56400 -	- -	- -	- -	- -
71	Е0120-42-1 -Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1	8959,03 6750	1007,53 378	8959 6750	1008 378	9124 128	40,1 1,84	40 2
72	С131308-2 -Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10 (КЦКП-5 прим)	шт	1	366000 -	- -	366000 -	- -	- -	- -	- -
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ П1									
73	Е0116-10-1 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	шт	50	425,7	14,12	21285	706	6761	0,55	28

	стальных электросварных труб диам. до 40 мм		100,35	5,29	5016	265	128	0,03	1
74	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50 м	10,99 10,69	- -	550 535	- -	684 128	0,05 -	3 -
75	С130901-59 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	3 м	919 -	- -	2757 -	- -	- -	- -	- -
76	С130901-58 -Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3 шт	641 -	- -	1923 -	- -	- -	- -	- -
77	С130901-31 -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2 шт	350 -	- -	700 -	- -	- -	- -	- -
78	С130901-32 -Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2 шт	395 -	- -	790 -	- -	- -	- -	- -
79	Е0118-21-3 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1 1фильтр	6095,1 155,25	70,85 27	6095 155	71 27	233 128	0,91 0,13	1 -
80	Ц0112-805-2-Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные фланцевые на условное давление 1,6-2,5 МПа, диаметр условного прохода 40-50 мм	1	595,8 495	96,1 22,5	596 495	96 22	466 90	3 0,13	3 -
81	С130903-67 -Клапан регулирующий 25ч940нж, PN 16, DN 50 мм (прим) Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	1 шт	53918 -	- -	53918 -	- -	- -	- -	- -
82	Е0115-172-4-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,6 м2	148,4 108	0,07 0,02	1128 821	1 -	862 105	0,65 -	5 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	12851	4599		311
	Тенге	51636	1669		8
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3983	-	-	-
Материалы -	Тенге	116	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3370	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3033	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	455	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3826	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1128	-	-	-
Материалы -	Тенге	306	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	621	-	-
Накладные расходы -	Тенге	862	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	129	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	119	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2109	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	950	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1280049	-	-	-
Материалы -	Тенге	111023	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49113	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1117478	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	62865	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	31
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9430	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	80575	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1423489	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	324
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58543	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1433036	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	352
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63319	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1628166	8492		493
	Тенге	83665	3307		16
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3983	-	-	-
Материалы -	Тенге	116	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3370	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3033	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	455	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7438	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3826	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13103	-	-	-
Материалы -	Тенге	5527	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7335	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7602	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1140	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1242	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге	215	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8475	-		47
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1611079	-	-		-
Материалы -	Тенге	322760	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	76266	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1207593	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	14	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	97621	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14643	-		49
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	102522	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1811222	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	90909	-		494
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1840608	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103210	-		563

НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

1 Е0117-8-1 -Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	комплект	3	1512,32	97,07	4537	291	5400	7,87	24
			1370,25	36	4111	108	128	0,18	1
2 СПРАЙС-ЛИСТ-Водонагреватель Аристон 100л	шт	3	10731,28	-	32194	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3 Е0116-14-1 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м	20	499,47	12,19	9989	244	7605	1,64	33
			292,5	4,57	5850	91	128	0,02	-
4 Е0116-14-2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	21	409,13	7,9	8592	166	6309	1,29	27
			231,75	2,95	4867	62	128	0,01	-
5 Е0116-14-3 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	14	404,02	5,28	5656	74	3414	1,05	15
			188,55	1,98	2640	28	128	0,01	-
6 Е0116-14-4 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	18	545,07	6,65	9811	120	5864	1,4	25
			252	2,5	4536	45	128	0,01	-

7	Е0116-14-5	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	24	603,52	9,63	14485	231	6739	1,22	29
					215,78	3,6	5179	86	128	0,02	-
8	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	м	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
					254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
9	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
10	С130904-80 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	1шт	13	3580	-	46540	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	3	3850	-	11550	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С130904-82 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	шт	2	4130	-	8260	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С130904-83 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2	5690	-	11380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1кран	1	3752,57	1,57	3753	2	69	0,3	-
					54	-	54	-	128	-	-
15	С130904-81 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-20	-Краны шаровые сварные стальные, Jip WW Danfoss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм		1	3850	-	3850	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2004	шт								
16	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
17	С130904-6	1шт -Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	1	331 -	- -	331 -	- -	- -	- -	- -
18	Е0117-1-10	шт -Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08 166,5	54,7 20,25	4260 167	55 20	239 128	0,99 0,1	1 -
19	Е0117-2-3	комплект -Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,7	1
20	С131101-59	шт -Сифон прямой пластмассовый с выпуском иереливом для ванн	1	126 2330 -	- - -	126 2330 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
21	Е0116-26-1	шт -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82 67,5	1,57 -	76 68	2 -	86 128	0,41 -	- -
22	С131102-18	1счетчик -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760 -	- -	5760 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0117-2-2	шт -Установка полотенцесушителей латунных хромированных	2	7298,33 414	6,95 2,25	14597 828	14 5	1066 128	2,48 0,01	5 -
		шт								
		РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
24	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	42	620,54 106,2	0,64 0,25	26063 4460	27 11	5723 128	0,58 -	25 -
25	Е0116-2-1	м -Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм	6	646,41 196,2	21,19 7,94	3878 1177	127 48	1568 128	1,16 0,04	7 -
26	С130804-56	м -Тройник прямой, d 50 мм	2,4	820 -	- -	1968 -	- -	- -	- -	- -
27	С130804-226-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	10шт -Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (ПРИМ)	11	159 -	- -	1749 -	- -	- -	- -	- -
28	С130804-225-2 Изм. и	шт -Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением	2	81	-	162	-	-	-	-

доп.вып.16 CH PK 8.02-04-20 02	DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2 шт			-	-	-	-	-	-	-
29 С130804-212-Ревизия DN 50,110 СТ РК ГОСТ 8 Изм. и доп.вып.16 CH PK 8.02-04-20 02	Р 52134-2010 (прим) шт	2	686 -	- -	1372 -	- -	- -	- -	- -
30 Е0117-1-11 -Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2	1412,7 81	6,95 2,25	2825 162	14 5	213 128	0,46 0,01	1 -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			38018	168			32
		Тенге			5800	63			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38018	-	-		-
Материалы -		Тенге			26799	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	5862	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5251	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			7504	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1126	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2731	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48252	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		36
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6988	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			48252	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		36
Сметная заработная плата -		Тенге			-	6988	-		-
РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
31 Е0116-13-1 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	8	620,54 106,2	0,64 0,25	4964 850	5 2	1090 128	0,58 -	5 -
32 Е0116-13-2 -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	32	748,88 102,38	1,43 0,54	23964 3276	46 17	4216 128	0,56 -	18 -
33 Е0116-2-3 -Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	6	865,58 196,2	21,19 7,94	5193 1177	127 48	1568 128	1,16 0,04	7 -
34 С130804-141-Тройник полиэтиленовый 6 Изм. и доп.вып.16 CH PK 8.02-04-20 02	компрессионный прямой с наружной резьбой DN 50x1 1/4x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	5	478 -	- -	2390 -	- -	- -	- -	- -
35 С130804-142-Тройник полиэтиленовый 7 Изм. и доп.вып.16 CH PK	компрессионный прямой с наружной резьбой DN 110x4x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р шт.	7	3064 -	- -	21448 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04-20 02	52134-2010								
			шт.							
36	С130804-226-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	8	159	-	1272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
37	С130804-225-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (ПРИМ)	2	81	-	162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
38	С130804-212-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Ревизия DN 50,110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим)	2	686	-	1372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			60766	178			30
			Тенге			5303	67			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			60766	-	-		-
	Материалы -		Тенге			28641	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5370	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26644	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6873	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1031	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4058	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71698	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6401	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			71698	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6401	-		-
		РАЗДЕЛ 3. САНИТАРНЫЕ ПРИБОРЫ								
39	Е0117-1-5	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	9	5831,96	17,71	52488	159	3136	1,49	13
				265,5	6,75	2390	61	128	0,03	-
			комплект							
40	С130904-2	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Dy 15 мм	9	432	-	3888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
41	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
			комплект							
42	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
				166,5	20,25	167	20	128	0,1	-
			комплект							

43 Е0117-2-3 -Установка смесителей		1	1793,32	1,57	17	2	161	0,7	1
	шт		126	-	126	-	128	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			71556	255			17
		Тенге			3069	97			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71556	-	-		-
Материалы -		Тенге			64344	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3166	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3888	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			4052	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	608	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4536	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80144	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3774	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге			80144	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата -		Тенге			-	3774	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			380026	2624			270
		Тенге			47935	1002			5
Стоимость оборудования -		Тенге			32194	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			32194	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			347832	-	-		-
Материалы -		Тенге			171489	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	48937	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125784	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			62639	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		31
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9396	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			24628	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			435099	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		306
Сметная заработная плата -		Тенге			-	58333	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			467293	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		306
Сметная заработная плата -		Тенге			-	58333	-		-

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1 Ц0108-594-1-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике		5	269,9	98	1350	490	717	0,76	4
			122	29	610	145	95	0,17	1
	шт								
2 Ц0108-594-2-Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике		1	342,8	134	343	134	186	0,99	1
			158	37,8	158	38	95	0,22	-
	шт								

3	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	33	467,8 234	183 51,8	154 7722	6039 1709	8960 95	1,46 0,3	48 10
4	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	10	216,3 65	120 34,4	2163 650	1200 344	944 95	0,41 0,2	4 2
5	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	шт	1	2480 -	- -	2480 -	- -	- -	- -	- -
6	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	шт	5	4590 -	- -	22950 -	- -	- -	- -	- -
7	С151702-30	Светильники тип ЛП003Х40/Н-03-УХЛ4	шт	5	1180 -	- -	5900 -	- -	- -	- -	- -
8	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36-001-УХЛ4	шт	28	5430 -	- -	152040 -	- -	- -	- -	- -
9	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	7	871 -	- -	6097 -	- -	- -	- -	- -
10	С151701-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	шт	2	143 -	- -	286 -	- -	- -	- -	- -
11	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р20-01УХЛ4	шт	1	214 -	- -	214 -	- -	- -	- -	- -
12	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1	39 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
13	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	9	24 -	- -	216 -	- -	- -	- -	- -
14	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	шт	139	99 -	- -	13761 -	- -	- -	- -	- -
15	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 80С-220	шт	139	14 -	- -	1946 -	- -	- -	- -	- -
16	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по	шт	445	47,2 26,3	14,8 4,3	21004 11704	6586 1913	12936 95	0,16 0,02	71 11

	стенам или в бороздах								
		м							
17	С151607-166-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	0,075	19310	-	1448	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		км							
18	С151607-168-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	0,08	32528	-	2602	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		км							
19	С151607-174-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	0,09	29956	-	2696	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		км							
20	С151607-176-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	0,2	47878	-	9576	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		км							
21	С151701-90 -Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	4	561	-	2244	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
22	С151801-132-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,02	16300	-	326	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
23	С151803-50 -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,045	18000	-	810	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
24	С151801-136-Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, габаритные размеры 200х105х34 мм, тип КОН1-1А-04	0,045	64300	-	2894	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							

25	Ц0108-591-9-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	62,7	0,2	1	-	110	0,34	1
				57,8	0,1	116	-	95	-	-
26	Ц0108-591-2-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	47	0,2	564	2	520	0,29	3
				45,5	0,1	546	1	95	-	-
27	Ц0108-591-5-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	6	48,5	0,2	291	1	268	0,29	2
				47	0,1	282	1	95	-	-
28	Ц0108-591-1-Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	55	0,9	110	2	95	0,33	1
				49,7	0,2	99	-	95	-	-
29	С151801-140-Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	12	38	-	456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С151801-11 -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С151801-12 -Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	12	156	-	1872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С151801-14 -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	6	182	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Ц0108-599-1-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				412	2,3	412	2	95	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		274561	14477			137
	Тенге		22299	4154			24
Стоимость монтажных работ -	Тенге		274561	-	-		-
Материалы -	Тенге		5573	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	26453	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		232213	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		25130	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3770	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		17981	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		317673	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		173
Сметная заработная плата -	Тенге		-	30222	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		317673	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		173

	Сметная заработная плата -		Тенге			-		30222	-				-
	РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ												
34	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
					2273	110	6819	330	95	0,64	2
35	75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100		1	106400	-	106400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише раслорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	4	961,6	22,6	3846	90	1574	2	8
					412	2,3	1648	9	95	0,01	-
37	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12А УХЛ4	шт	3	18600	-	55800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ-6	шт	1	11000	-	11000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
					205	2,3	205	2	95	0,01	-
40	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт	1	782,9	17,9	783	18	370	3	3
					387	2,3	387	2	95	0,01	-
42	1504-4555 ДОП.12	-ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ,С ПРИСТАВКОЙ ПМЛ-1220 (прим)	шт	1	2564,5	-	2565	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	ШТ	2	62,7	0,2	125	-	110	0,34	1
					57,8	0,1	116	-	95	-	-
44	С151801-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	2	38	-	76	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

45	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	шт	230	47,2 26,3	14,8 4,3	10856 6049	3404 989	6686 95	0,16 0,02	37 6
46	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	35	34,2 23,2	1,2 0,2	1197 812	42 7	778 95	0,14 -	5 -
47	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	20	39 25,9	1,5 0,2	780 518	30 4	496 95	0,16 -	3 -
48	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	м	3,5	777 -	- -	2720 -	- -	- -	- -	- -
49	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	2	999 -	- -	1998 -	- -	- -	- -	- -
50	С151607-178 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	10м	0,065	76732 -	- -	4988 -	- -	- -	- -	- -
51	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	47878 -	- -	958 -	- -	- -	- -	- -
52	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	10001 -	- -	150 -	- -	- -	- -	- -
53	С151607-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,085	16322 -	- -	1387 -	- -	- -	- -	- -
54	С151607-123 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ	км	0,1	37410 -	- -	3741 -	- -	- -	- -	- -

	8.02-04-20 02	6323-79								
			км							
55	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
			шкаф							
56	75-6-6	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	1	39600	-	39600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
57	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,005	16300	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
58	Ц0108-397-1	-Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	20	170,1	15,3	3402	306	361	0,09	2
				15,8	3,2	316	64	95	0,02	-
			м							
59	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,02	360600	-	7212	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	2	Тенге	276970	5892					111

			Тенге	19143	1518					9
	Стоимость оборудования -		Тенге	148565	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	148565	-	-				-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге	123688	-	-				-
	Материалы -		Тенге	8540	-	-				-
	Всего заработная плата -		Тенге	-	20661	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	90113	-	-				-
	Накладные расходы -		Тенге	19628	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-				10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	2944	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	8599	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	151914	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				130
	Сметная заработная плата -		Тенге	-	23605	-				-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге	4718	-	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	4718	-	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	283	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге	5001	-	-				-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3054	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		130
Сметная заработная плата -		Тенге			-	23605	-		-

РАЗДЕЛ 3. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТСИСТЕМ

60 Ц0111-30-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
			49,5	-	50	-	90	-	-
61 1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78 (шт)	1	2369	-	2369	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
62 Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых (шт)	1	63	-	63	-	69	0,31	-
			54	-	54	-	128	-	-
63 С131205-4	-Термометры прямые в оправе (комплект)	1	352	-	352	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
64 Ц0108-420-1	-Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения (шт)	1	578,1	31,1	578	31	390	2,09	2
			403	7,6	403	8	95	0,04	-
65 С151801-133	-Коробка соединительная, габаритный размер 202x186x110 мм, КС-10 (шт)	1	1080	-	1080	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
66 Ц0108-744-1-7	-Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг (шт)	15	76,3	1,2	1145	18	768	0,33	5
			53,6	0,3	804	5	95	-	-
67 С151603-21	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4x1,5 мм2 (м)	0,012	74900	-	899	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
68 С151603-23	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7x1,5 мм2 (1000м)	0,003	83100	-	249	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
69 Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм (1000м)	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
			116	2,5	116	2	95	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			7130	73			8
		Тенге			1427	15			-

Стоимость оборудования -	Тенге	2	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	2369	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4346	-	-	-
Материалы -	Тенге	672	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1387	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2228	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1315	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	197	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	340	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6001	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1584	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	415	-	-	-
Материалы -	Тенге	9	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	352	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	69	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	513	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	8883	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1649	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	558661	20443		257
	Тенге	42868	5687		33
Стоимость оборудования -	Тенге	150934	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	150934	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	402595	-	-	-
Материалы -	Тенге	14785	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48501	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	324554	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46073	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6911	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26920	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	475588	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55412	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5133	-	-	-
Материалы -	Тенге	9	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5070	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	69	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	312	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	5514	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	632035	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	313
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55476	-	-

НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 КВ

1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	50	28,89	27,85	1444	1392	460	0,01	-
					1,04	8,44	52	422	97	0,03	2
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	50	6,48	6,48	324	324	102	-	-
					-	2,1	-	105	97	0,01	-
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	50	21,55	4,52	1077	226	826	0,11	5
					17,03	-	852	-	97	-	-
4	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	185	36,7	27,8	6790	5143	2759	0,06	11
					8,8	6,9	1628	1276	95	0,04	7
5	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	25	11,2	7,9	280	198	126	0,02	1
					3,3	2	83	50	95	0,01	-
6	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	м	610	18,5	2,6	11285	1586	6143	0,06	37
					10,1	0,5	6161	305	95	-	2
7	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	60	38,1	3,2	2286	192	1682	0,15	9
					28,8	0,7	1728	42	95	-	-
8	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	м	20	93,4	32,3	1868	646	728	0,2	4
					31,3	7	626	140	95	0,04	1
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий диам. 100 мм	м	0,06	230214,38	-	13813	-	1812	175	11
					27450	-	1647	-	110	-	-
10	С151601-546 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х50 мм2	кан.-км 1000м	0,2	486000	-	97200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	2002									
11	С151601-556-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060В-2002	1000м	0,06	278400 -	- -	16704 -	- -	- -	- -	- -
12	С151601-559-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х50 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060В-2002	1000м	0,29	619000 -	- -	179510 -	- -	- -	- -	- -
13	С151601-561-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х95 мм2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060В-2002	1000м	0,14	1283000 -	- -	179620 -	- -	- -	- -	- -
14	ЦО108-163-3-Заделка концевая сухая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	16	418,4 344	- -	6694 5504	- -	5229 95	2 -	32 -
15	ЦО108-165-4-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2	шт	2	3905,1 1355	2517 557,99	7810 2710	5034 1116	3635 95	8 3,24	16 6
16	С151610-32 -Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3Х240-10У2,5	шт	16	23100 -	- -	369600 -	- -	- -	- -	- -
17	С151610-51 -Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10кВ, тип 3СТп 10х150-240 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060В-	комплект	2	14300 -	- -	28600 -	- -	- -	- -	- -

	2002									
18 Ц0108-25-1	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА (ПРИМ)	1	16463 4680	10590 2318,05	16463 4680	10590 2318	6648 95	27 13,44	27 13
19 СПРАЙС-ЛИСТ	-ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ HCC93 93кВа	подстанц 1	820697,23 -	- -	820697 -	- -	- -	- -	- -
20 Ц0108-571-4	-Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм	ШТ 0,6	1571 887	509 117	943 532	305 70	572 95	5 0,68	3 -
21 75-6-88	-Линейная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-02, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 400; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомогательных цепей- 220 В, габаритные размеры линейных панелей- 800-1000х600х2200 мм	м 1	102700 -	- -	102700 -	- -	- -	- -	- -
22 Ц0108-54-1	-Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, однофазный	ШТ 1	234,6 124	25,5 6,8	235 124	26 7	124 95	1 0,04	1 -
23 75-3-23	-Трансформатор масляный трехфазный общего назначения напряжением 35 кВ, марка ТМ 400/35-0,4, мощность 400 кВА, напряжение ВН 35 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 6%, габариты 1435х9350х2200 мм	ШТ 1	963500 -	- -	963500 -	- -	- -	- -	- -
24 Ц0108-54-1к=0,4	Демонтажные работы -Трансформатор напряжения, напряжение до 10 кВ, однофазный. ДЕМОНТАЖ	ШТ 1	59,8 49,6	10,2 2,72	60 50	10 3	50 95	0,4 0,02	- -
25 Е0133-253-2	-Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 3,5 т	ШТ 3	876,91 409,5	467,41 123,84	2631 1229	1402 372	1680 105	1,75 0,43	5 1
26 Е0101-13-2	ЗАЗЕМЛЕНИЕ -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	опора 13,5	28,89 1,04	27,85 8,44	390 14	376 114	124 97	0,01 0,03	- -

27	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	13,5	6,48 -	6,48 2,1	87 -	87 28	28 97	- 0,01	- -
28	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	13,5	21,55 17,03	4,52 -	291 230	61 -	223 97	0,11 -	1 -
29	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	75	36,7 8,8	27,8 6,9	2753 660	2085 517	1119 95	0,06 0,04	5 3
30	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	9	140,1 116	24,1 2,5	1261 1044	217 22	1013 95	0,7 0,01	6 -
31	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	30	26,3 23	3,3 0,4	789 690	99 12	667 95	0,14 -	4 -
32	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,045	44300 -	- -	1994 -	- -	- -	- -	- -
33	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,168	46400 -	- -	7795 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2847493	29999		179
	Тенге	30242	6920		38
Стоимость оборудования -	Тенге	1886897	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1886897	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	938545	-	-	-
Материалы -	Тенге	7166	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32099	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	879029	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30494	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4574	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	58142	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1027181	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	205
Сметная заработная плата -	Тенге	-	36673	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22051	-	-	-
Материалы -	Тенге	12073	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5064	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1994	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	93	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5254	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-			
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	788	-		3
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1638	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	28943	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	5852	-		29
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	2943021	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-		-
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	-	42524	-		234
		25033769				-

Заказчик:_____
ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Технадзор:
ТОО «ДамирЖобаКурылыс»

Генподрядчик:
ПК «Сапак»

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-940340001162-20170629-45682099	1.1. Номер учетной системы 00000000009
2. Дата выписки 29.06.2017	3. Дата совершения оборота 28.06.2017
4. Исправленный ✔ 4.1 Дата 29.06.2017	5. Дополнительный 5.1 Дата
4.2 Номер 00000000008 4.3 Регистрационный номер ESF-940340001162-20170628-36107308	5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 940340001162 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Производственный кооператив "Сапак"	A Комитент
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35	B Комиссионер
9. Свидетельство плательщика НДС:	C Экспедитор
9.1. серия 33001	D Лизингодатель
9.2. Номер 0005845	E Участник договора о совместной деятельности
	F Экспортер или участник СРП
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:	12. Дополнительные сведения
11.1. Номер 3	
11.2. Дата 28.06.2017	
13. КБе 17	14. ИИК KZ548560000003190612
15. БИК KCJBKZKX	16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140001844 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	A Комитент
19. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Кызылорда, Бейбарыс Султан	B Комиссионер
Дополнительные сведения	C Лизингополучатель
	D Участник договора о совместной деятельности
	E ✔ Государственное учреждение
	F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель 22.1 ИИН/БИН 940340001162 22.2 Наименование Производственный кооператив "Сапак" 22.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35	23. Грузополучатель 23.1 ИИН/БИН 060140001844 23.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области" 23.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, Бейбарыс Султан

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер 24.2 Дата	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления самовывоз	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ70070102KSN3301000	31. Назначение платежа Строительство спортзала, столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области за июнь м-ц 2017 год.
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство спортзала, столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области за июнь м-ц 2017 год.		усл	1	26647057.14	26647057.14			26647057.14	12%	3197646.86	29844704		
		Всего по счету:				26647057.14		0.00	26647057.14		3197646.86	29844704.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

pJJBDxRjhAzzMbT1Bd7KvrRispqqnNotB0075WfnmLeB iveOXFWFJ/YK1tXOvsR47HQHsaArHMRR5Z08T8YZsw==

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области",Республика Казахстан, Кызылординская, Кызылорда, Бейбарыс Султан**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **060140001844**

Исполнитель: **Производственный кооператив "Сапак",Республика Казахстан, Кызылординская область, пос.Шиели,Шиелийский район, Казыбек-би,35**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН: **940340001162**

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ № 21 от 28.02.2017 год.

Номер документа	Дата составления
7	02.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство спортзала, столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области за июль м-ц 2017 год.			усл	1	14 101 843,04	14 101 843,04	1 510 911,75
				Итого	1	x	14 101 843,04	1 510 911,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его использовании) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2017

М.П.

СПРАВКА Ф 3

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ПК "Сапак"
Объект: СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТЗАЛА, СТОЛОВОЙ И МАСТЕРСКОЙ ШКОЛЫ №216 В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Договор: № 21 от 28.02.2017 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость в (тыс.тенге)		Договорная стоимость в (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс.тенге)		Выполнено за отчетный период в (тыс.тенге)	
		рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах	рыночных ценах	базисных ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТЗАЛА, СТОЛОВОЙ И МАСТЕРСКОЙ ШКОЛЫ №216 В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ	187 378,15	68 637,43	183 443,223	169 341,380	63 361,059	169 341,380	63 361,059	29 844,704	11 166,745
	ИТОГО	187 378,15	68 637,43	183 443,223	169 341,380	63 361,059	169 341,380	63 361,059	29 844,704	11 166,745

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

_____ Конарбаев С.

_____ Еркебаев Б.

_____ Пашкенов А.

Генподрядчик:

_____ Садыков С.

ПК "Сапак"

Технический надзор: _____ Дуров А.

ТОО "ДамирЖобаКурылыс"

Наименование объекта: Строительство спортзала,столовой и мастерской школы №216 в кенте Айтеке-би Казалинского района Кызылординской области

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Ген.Подрядчик: ПК "Сапак"

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2017 ГОДА

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	ОС 2-1	Спортзал	*136198*	*1056859*		*1193057*
2	ОС 2-2	Мастерские	*68808*	*2851210*		*2920018*
3	ОС 2-3	Столовая	1432623	2703600		4136223
		ИТОГО по главе 2	**1637629**	**6611669**		**8249298**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4	ОС 4-1	Наружные сети электроснабжения	0	0		0
		ИТОГО по главе 4	**0**	**0**		**0**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	ОС 5-1	Наружная телефонизация	238621			238621
		ИТОГО по главе 5	**238621**			**238621**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения.				
6	ОС 6-1	Наружные сети водоснабжения и канализации		--		0
7	ОС 6-2	Наружные сети теплоснабжения	1553186	--		1553186
8	ОС 6-3	Выгреб 50 м3	940797	--		940797
		ИТОГО по главе 6	**2493983**			**2493983**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	ОС 7-1	Генлан				0
		ИТОГО по главе 7	**0**			**0**
		ИТОГО по главам 2 - 7	**4370233**	**6611669**		**10981902**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
9	СН РК 8.02-09-2002 табл.1 п.36	Временные здания и сооружения 1,8%х0,8	62931			62931
		ИТОГО по главе 8	**62931**			**62931**
		ИТОГО по главам 2 - 8	**4433164**	**6611669**		**11044833**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
10	СН РК 8.02-07-2002 табл. 3 раздел VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5% с к=0,9	59848			59848
11	Постан. правит.	Дополнительные затраты на единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%			44332	44332
12	Постан. правит.	Дополнительные затраты на оплату дополнительных отпусков 0,4%			17733	17733
		ИТОГО по главе 9	**59848**		**62064**	**121912**
1	2	3	4	5	6	7
13		**ИТОГО по главам 2 - 9**	**4493012**	**6611669**	**62064**	**11166745**
		ИТОГО базисная стоимость 2001г.	**4493012**	**6611669**	**62064**	**11166745**
14	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.10.	ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2014 года, коэф МРП=2,38968	10736861	15799773	148314	26684948
15		Коэффициент понижения К=0,979	10511388	15467979	145199	26124566
16	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.11.	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			522491	522491
17	СН РК 8.02-02-2002 п. 4.7.12.	ИТОГО с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	10511388	15467979	667691	26647057
18		НДС 12%			3197647	3197647
19		**Стоимость строительства, 2014 год**	**10511388**	**15467979**	**3865337**	**29844704**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства»

Технадзор:

ТОО «ДаниржобаКурылыс»

Генподрядчик:

ПК "Сапак"

Садыков

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Генподрядчик: ПК "Сапак"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТЗАЛА, СТОЛОВОЙ И МАСТЕРСКОЙ ШКОЛЫ №216 В КЕНТЕ АЙТЕКЕ БИ КАЗАЛИНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

АКТ
Выполненных работ за июнь месяц 2017 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПОРТЗАЛ								
		НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1122-12	-Щиты баскетбольные тренировочные (пара) комплект	1	72000	-	72000	-	-	-	-
2	5539-26	-Щит баскетбольный деревянный шт.	2	3010	-	6020	-	-	-	-
3	1301-105	-Сетка волейбольная шт.	1	2000	-	2000	-	-	-	-
4	5539-8	-Подвеска блочная с гимнастическими кольцами шт.	3	2340	-	7020	-	-	-	-
5	1823-70	-Стенка гимнастическая компл.	13	9000	-	117000	-	-	-	-
6	5101-160	-Козел гимнастический шт.	1	14400	-	14400	-	-	-	-
7	5101-162	-Конь гимнастический шт.	2	26800	-	53600	-	-	-	-
8	5101-163	-Перекладина гимнастическая шт.	1	10200	-	10200	-	-	-	-
9	5539-16	-Канат для лазания шт.	2	9700	-	19400	-	-	-	-
10	5538-8	-Мат гимнастический шт.	6	7327	-	43962	-	-	-	-
11	5302-300	-Скамейка гимнастическая шт.	4	1075	-	4300	-	-	-	-

12	5539-47	-Мяч баскетбольный	шт.	4	1360	-	5440	-	-	-	-	-
13	1301-96	-Мячи волейбольные	шт.	6	1800	-	10800	-	-	-	-	-
14	5539-52	-Медицинболы	шт.	12	4660	-	55920	-	-	-	-	-
15	5539-15	-Дорожка гимнастическая для разбега	шт.	2	91600	-	183200	-	-	-	-	-
16	5302-298	-Стойка для прыжков	шт.	1	15050	-	15050	-	-	-	-	-
17	5538-37	-Скакалки	шт.	4	240	-	960	-	-	-	-	-
18	5539-44	-Гантели разные, от 1 до 5 кг	шт.	4	690	-	2760	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС-ЛИСТ	-Тяжелоатлетичекая штанга	компл.	1	50086,14	-	50086	-	-	-	-	-
20	СПРАЙС-ЛИСТ	-Эспандер	шт	1	1465,02	-	1465	-	-	-	-	-
21	5538-9	-Трамплин (прим)	шт	1	12363	-	12363	-	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				687946	-			-	
			Тенге				-	-			-	
		Стоимость оборудования -	Тенге				687946	-	-		-	
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				687946	-	-		-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				687946	-	-		-	

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

37	Ц0108-102-1	-Шкаф управления и регулирования		3	3089	497	9267	1491	6792	13	39
					2273	110	6819	330	95	0,64	2
38	75-6-83	-Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3122-54У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм (ПРИМ)	шкаф	3	94100	-	282300	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	комплект	2	62,7	0,2	125	-	110	0,34	1
					57,8	0,1	116	-	95	-	-

40	С151801-140-	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	шт	2	38	-	76	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-403-3-	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	шт	230	47,2	14,8	10856	3404	6686	0,16	37
					26,3	4,3	6049	989	95	0,02	6
42	Ц0108-410-1-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	35	34,2	1,2	1197	42	778	0,14	5
					23,2	0,2	812	7	95	-	-
43	Ц0108-410-2-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	20	39	1,5	780	30	496	0,16	3
					25,9	0,2	518	4	95	-	-
44	С130804-8	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	м	3,5	777	-	2720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-9	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	2	999	-	1998	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	С151607-178- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	10м	0,065	76732	-	4988	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
47	С151607-176- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	47878	-	958	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	С151607-117- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,015	10001	-	150	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	С151607-119- Изм. и доп.вып.16	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной	км	0,085	16322	-	1387	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02	жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79							
		км							
50	С151607-123-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1	37410	-	3741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км							
51	Ц0108-102-1-	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				2273	110	2273	110	95	0,64	1
		шкаф								
52	75-6-6	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2474 УХЛ 4, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле 1,5-2,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 3,15 А	1	39600	-	39600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	С151801-132-	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,005	16300	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
54	Ц0108-397-1-	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	20	170,1	15,3	3402	306	361	0,09	2
				15,8	3,2	316	64	95	0,02	-
		м								
55	С151601-594-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-060Б-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,02	360600	-	7212	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		373927	5770				99
			Тенге		16903	1504				9
	Стоимость оборудования -		Тенге		321900	-	-			-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		321900	-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		47309	-	-			-
	Материалы -		Тенге		6043	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	18407	-			-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		18593	-	-			-
	Накладные расходы -		Тенге		17486	-	-			-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-			9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2623	-			-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3888	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		68684	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		117
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21030	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		4718	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		4718	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		283	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		5001	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		395584	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		117
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21030	-		-

НА СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

1 Ц0110-667-4-Прибор ПС на 4 луча		1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
2 СПРАЙС-ЛИСТ-Прибор ОПС "ВЭРС-ПК4"	шт	1	2108 4651,44	- -	2108 4651	- -	90 -	- -	- -
3 Ц0110-669-2-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	2	- 980 950	- 1,6 -	- 1960 1900	- 3 -	- 1710 90	- 5 -	- 10 -
4 Ц0110-668-2-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	2	- 369,9 347	- 1,6 -	- 740 694	- 3 -	- 625 90	- 2 -	- 4 -
5 Ц0110-668-1-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	14	- 153,5 144	- - -	- 2149 2016	- - -	- 1814 90	- 1 -	- 14 -
6 СПРАЙС-ЛИСТ-ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР ЗСУ	шт	2	- 329,63	- -	- 659	- -	- -	- -	- -
7 СПРАЙС-ЛИСТ-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212	шт	2	- 347,94	- -	- 696	- -	- -	- -	- -
8 СПРАЙС-ЛИСТ-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП 103-5/4 (ПРИМ)	шт	14	- 192,28	- -	- 2692	- -	- -	- -	- -
9 Ц0110-669-1-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной	шт	2	- 2062,7 1982	- 1,6 -	- 4125 3964	- 3 -	- 3568 90	- 11 -	- 22 -
10 СПРАЙС-ЛИСТ-ОПОВЕЩАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ (ПРИМ)	шт	2	- 503,6	- -	- 1007	- -	- -	- -	- -
11 Ц0110-671-2-Провод двух- и трехжильный	шт	165	- 61,1	- 0,8	- 10082	- 132	- 7262	- 0,28	- 46

	для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по кирпичным основаниям			48,8	0,1	8052	17	90	-	-
12 С151604-99	-Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 5	м	0,035	37700	-	1320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13 С151607-292	-Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	0,13	3660	-	476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14 3609-10002	-РЕЗИСТОР ПОСТОЯННЫЙ НЕПРОВОЛОЧНЫЙ УНУ	1000м	1,6	65,55	-	105	-	-	-	-
		10ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	РАЗДЕЛ 1. ЗВУКОУСИЛЕНИЕ И ЧАСОФИКАЦИЯ									
15 Ц0110-99-7	-Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый		2	1938,7	-	3877	-	3317	12	24
				1843	-	3686	-	90	-	-
16 Ц0110-55-7	-Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной	шт	30	10,1	-	303	-	267	0,06	2
				9,9	-	297	-	90	-	-
17 1601-2211	-УСИЛИТЕЛЬ (ДЛЯ РАБОТЫ В СОСТАВЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОГО УЗЛА.ОБЕСПЕ4ИВАЕТ РЕТРАНСЛЯЦИЮ ПРОГРАММ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕЩАНИЯ,ПРИНИМАЕМЫХ ПО РАДИО ИЛИ ПО ПРОВОДАМ,А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ ПЕРЕДА4 ОТ МИКРОФОНА,ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ И МАГНИТОФОНА	м	2	16100	-	32200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18 С151607-296	-Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	КОМПЛ	0,03	6470	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19 Ц0110-695-1	-Электрочасы вторичные для	1000м	1	279,7	-	280	-	248	2	2

	помещений: электрочасы односторонние на стене			275	-	275	-	90	-	-
20	170328-1057-Часы электрические вторичные сигнальные	шт	1	5002,5	-	5003	-	-	-	-
4.2	ЭВ4С-24			-	-	-	-	-	-	-
4.2		шт								
21	Ц0110-898-1-Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке		8	742	305	5936	2440	4136	2	16
2				398	72	3184	576	110	0,42	3
22	С151802-21 -Коробка универсальная	коробка УК-П	8	59	-	472	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			48265	2440			44
			Тенге			7442	576			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			37203	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			37203	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11062	-	-		-
	Материалы -		Тенге			514	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	8018	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			666	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7968	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1195	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1142	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			20172	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9213	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			57375	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		51
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	9213	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			81145	2583			151
			Тенге			26176	593			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			47013	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			47013	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			34132	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2911	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26769	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2461	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			24844	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3727	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3539	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			62514	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		167
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	30495	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		109527	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		167
Сметная заработная плата -		Тенге		-	30495	-		-

МАСТЕРСКИЕ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	5101-32	-Стол для учителя	шт.	1	6020	-	6020	-	-	-	-
2	5537-69	-Стул для учителя	шт.	1	3118	-	3118	-	-	-	-
3	1301-7	-Доска классная	шт.	1	16000	-	16000	-	-	-	-
4	Ц0102-27-1	-Станок токарный круглопалочный, масса 1 т	шт	2	6230,88 4657,5	1302,87 339,75	12462 9315	2606 679	8995 90	29 1,97	58 4
5	Ц0102-24-1	-Станок фрезерный, масса 1 т	шт	1	6036,57 4567,5	1272,98 330,75	6037 4568	1273 331	4408 90	29 1,92	29 2
6	Ц0101-1-1	-Станок массой от 1,1 до 2 т	шт	2	4191,74 1575	2498,61 675	8383 3150	4997 1350	4050 90	9 3,91	18 8
7	1203-72	-Станок настольный токарный	шт.	1	163157	-	163157	-	-	-	-
8	1203-179	-Точило электрическое	шт.	1	7600	-	7600	-	-	-	-
9	1306-44	-Станок токарный по дереву ТП-40-1	шт.	1	518094	-	518094	-	-	-	-
10	1305-70	-Станок токарно-винторезный 1В62Г	шт.	1	1431200	-	1431200	-	-	-	-
11	1303-54	-Станок вертикально-сверлильный 2Н-118	шт.	1	220405	-	220405	-	-	-	-
12	5101-124	-Станок горизонтально-фрезерный настольный	шт.	1	98753	-	98753	-	-	-	-
13	5101-18	-Комплект ученический двухместный для мастерской по труду I - III кл. (стол и два стула)	компл.	6	9245	-	55470	-	-	-	-
14	5544-18	-Манекен 44-го размера (учебный)	шт.	2	1560	-	3120	-	-	-	-
15	1102-19	-Стол гладильный	шт.	1	1957	-	1957	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-	
16	1101-43	-Электроутюг	шт.	1	1596	-	1596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
17	5544-9	-Трельяж	шт.	1	17041	-	17041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
18	5544-2	-Кабина примерочная	шт.	1	18920	-	18920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
19	5101-53	-Стол раздвижной	шт.	1	3225	-	3225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
20	1101-36	-Машина швейная	шт.	1	19500	-	19500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
21	5101-32	-Стол для учителя	шт.	1	6020	-	6020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
22	5537-69	-Стул для учителя	шт.	1	3118	-	3118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
23	1203-115	-Доска классная стационарная ОХ-14-898	шт.	1	7740	-	7740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
24	1814-32	-Стеллаж общепроизводственный	шт.	3	7436	-	22308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
25	2201-73	-Электропила ИЭ 5107	шт.	1	8600	-	8600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
26	1204-109	-Верстак слесарный 76И-01	шт.	4	16720	-	66880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
27	1905-28	-Тиски слесарные с ручным приводом	шт.	4	8200	-	32800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
28	3201-176	-Стул подъемно-поворотный СПП2-68	шт.	10	4623	-	46230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	
29	5101-158	-Верстак столярный	шт.	6	11200	-	67200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2872954	8876		105
	Тенге	17033	2360		14
Стоимость оборудования -	Тенге	2846072	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	2846072	-	-	
Стоимость монтажных работ -	Тенге	26882	-	-	-
Материалы - *	Тенге	973	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19393	-	-
Накладные расходы -	Тенге	17453	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2618	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2660	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		46995	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	22011	-			127
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		2893067	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	22011	-			127

НА СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

1 Ц0110-667-4-Прибор ПС на 4 луча	1	2218,6	1,6	2219	2	1897	11	11
		-	-	-	-	-	-	-
2 СПРАЙС-ЛИСТ-Прибор ОПС "УОТС-1" шт	1	2108	-	2108	-	90	-	-
		2578,07	-	2578	-	-	-	-
3 Ц0110-668-2-Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ШТ	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		347	-	1388	-	90	-	-
4 СПРАЙС-ЛИСТ-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ДЫМОВОЙ ИП 212-141 шт	4	347,94	-	1392	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
5 Ц0110-669-1-Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор сигнализирующий емкостной ШТ	2	2062,7	1,6	4125	3	3568	11	22
		1982	-	3964	-	90	-	-
6 СПРАЙС-ЛИСТ-Устройство контроля шлейфа УКШ-1 шт	1	443,17	-	443	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
7 СПРАЙС-ЛИСТ-Оповещатель Маяк-12К ШТ	1	725,19	-	725	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
8 Ц0108-148-1-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	5	27,7	2,1	139	11	96	0,1	1
		19,7	0,5	99	3	95	-	-
9 Ц0108-410-1-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм м	5	34,2	1,2	171	6	111	0,14	1
		23,2	0,2	116	1	95	-	-
10 С130804-8 -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	0,5	777	-	389	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
11 С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 10м	0,005	52100	-	261	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
12 Ц0108-744-1-Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг 1000м	25	94,9	1,2	2373	30	1712	0,44	11
		71,8	0,3	1795	8	95	-	-

13 С151607-62 -Кабель КПСВВ 2х0,5 мм2 (прим)	0,025	31600	-	790	-	-	-	-
1000м		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			17083	58			53
	Тенге			9470	11			-
Стоимость оборудования -	Тенге			5138	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5138	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			11556	-	-		-
Материалы -	Тенге			978	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	9481	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1051	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			8633	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1295	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1211	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			21401	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
Сметная заработная плата -	Тенге			-	10776	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			389	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			389	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			412	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			26951	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
Сметная заработная плата -	Тенге			-	10776	-		-

СТОЛОВАЯ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ

1 Ц0128-927-1-Плита электрическая 2		1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
2 5302-75 -Электроплита секционная модулированная (16,8 кВт, 3Ф; 380/220В)	шт	1	1356,75 132233	6,75 -	1357 132233	7 -	90 -	0,04 -	- -
		-	-	-	-	-	-	-	-
3 8101-103 -Секция вставка с краном-смесителем	шт.	1	22275	-	22275	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
4 Ц0128-924-2-Котел пищеварочный электрический	шт.	1	3421,1	29,62	3421	30	3025	24	24
5 1830-52 -Котел пищеварочный КПЭ-60	шт	1	3352,5 78300	9 -	3353 78300	9 -	90 -	0,05 -	- -
		-	-	-	-	-	-	-	-
6 Ц0128-923-1-Кипятильник	шт.	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8

7	1202-13	-Электрокипятильник КНЭ-25м	шт	1	1127,25 29948	- -	1127 29948	- -	90 -	- -	- -
8	Ц0128-925-2	-Машина универсальная	шт.	1	- 2071,8	- 73,74	- 2072	- 74	- 1802	- 12	- 12
9	1207-57	-Машина универсальная ПМ-1,1	шт	1	1973,25 62973	29,25 -	1973 62973	29 -	90 -	0,17 -	- -
10	Ц0128-927-5	-Сковорода электрическая	шт.	2	- 1397,41	- 28,73	- 2795	- 57	- 2458	- 11	- 22
11	1207-70	-Сковорода электрическая СЭ-0,45	шт	2	1354,5 112800	11,25 -	2709 225600	22 -	90 -	0,07 -	- -
12	Ц0128-927-8	-Шкаф жарочный электрический	шт.	1	- 1415,66	- 14,02	- 1416	- 14	- 1225	- 8	- 8
13	5302-79	-Шкаф жарочный электрический секционный модулированный	шт	1	1356,75 129008	4,5 -	1357 129008	4 -	90 -	0,03 -	- -
14	Ц0128-928-1	-Электромармит	шт.	1	- 1260,96	- 21,72	- 1261	- 22	- 1112	- 9	- 9
15	Ц0128-928-4	-Прилавок-витрина холодильный	шт	1	1226,25 1830,03	9 20,13	1226 1830	9 20	90 1620	0,05 12	- 12
16	Ц0128-928-5	-Прилавок для горячих напитков	шт	1	1791 1213,54	9 -	1791 1214	9 -	90 1077	0,05 7	- 7
17	1303-46	-Прилавок-витрина для буфета ПВШ	шт	1	1197 93500	- -	1197 93500	- -	90 -	- -	- -
18	1203-66	-Прилавок для горячих напитков ЛПС-5	шт.	1	- 44000	- -	- 44000	- -	- -	- -	- -
19	1204-67	-Прилавок-витрина холодильная "Таир-106"	шт.	1	- 98340	- -	- 98340	- -	- -	- -	- -
20	5302-106	-Стул для разрубки мяса	шт.	3	- 10664	- -	- 31992	- -	- -	- -	- -
21	3201-148	-Стол производственный СПСМ, 1470х620х860 мм	шт.	4	- 10560	- -	- 42240	- -	- -	- -	- -
22	1205-137	-Кассета для сушки тарелок КС-1	шт.	1	- 2244	- -	- 2244	- -	- -	- -	- -
23	Ц0128-911-2	-Шкаф холодильный	шт.	4	- 1850,15	- 38	- 7401	- 152	- 6512	- 12	- 48
24	1204-97	-Шкаф холодильный ШХ-0,4М	шт	1	1793,25 68370	15,75 -	7173 68370	63 -	90 -	0,09 -	- -

25	1203-97	-Шкаф холодильный ШХ-0,56	шт.	2	99850	-	199700	-	-	-	-
26	5560-23	-Шкаф холодильный, 1565x785x2052	шт.	1	145884	-	145884	-	-	-	-
27	1207-135	-Подтоварник ПТ-2	шт.	2	1560	-	3120	-	-	-	-
28	Ц0128-921-14	-Универсальная овощерезательная машина	шт.	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9	9
					1235,25	4,5	1235	5	90	0,03	-
29	1203-50	-Машина овощерезательная МРО-50-200	шт	1	72050	-	72050	-	-	-	-
30	Ц0128-930-6	-Приспособление для очистки рыбы	шт.	1	325,29	-	325	-	290	2	2
					321,75	-	322	-	90	-	-
31	1204-68	-Приспособление для очистки рыбы	шт	1	5510	-	5510	-	-	-	-
32	Ц0128-922-3	-Мясорубка	шт.	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
33	5302-76	-Мясорубка	шт	1	958,5 42930	2,25 -	959 42930	2 -	90 -	0,01 -	- -
34	5302-98	-Стеллаж производственный 1200x600x1600 мм	шт.	2	10535	-	21070	-	-	-	-
35	1101-28	-Шкаф для посуды	шт.	2	13330	-	26660	-	-	-	-
36	Ц0128-534-1	-Ванны, объем 800 л	шт.	5	9204,95	508,7	46025	2544	38576	50	250
37	1203-31	-Ванна моечная ВМСМ-1	шт	3	8460 7620	112,5 -	42300 22860	563 -	90 -	0,65 -	3 -
38	3201-50	-Ванна моечная двухгнездная ВМУ-2, 1260x670x690 мм	шт.	1	3517	-	3517	-	-	-	-
39	3201-51	-Ванна моечная трехгнездная ВМУ-3, 1864x650x900 мм	шт.	1	7913	-	7913	-	-	-	-
40	Ц0128-538-8	-Весы циферблатные для взвешивания продуктов и товаров	шт.	2	547,9	90,92	1096	182	875	3	6
					452,25	33,75	905	68	90	0,2	-
41	3201-187	-Весы напольные ВМ-150, 677x370x1470 мм	шт	1	9900	-	9900	-	-	-	-

42	5302-91	-Весы товарные	шт.	2	14600	-	29200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
43	5101-221	-Бак для отходов с педалью и крышкой	шт.	2	396	-	792	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
44	3201-1	-Стол обеденный шести местный	шт.	17	9245	-	157165	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
45	5568-1	-Скамья для гардероба	шт.	34	3870	-	131580	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
46	1301-2	-Банкетка полужесткая трехместная	шт.	34	4945	-	168130	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
47	5302-92	-Ларь для овощей	шт.	4	2840	-	11360	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
48	1913-14	-Тележка грузовая	шт.	1	9200	-	9200	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
49	1102-27	-Шкаф для хлеба	шт.	1	32895	-	32895	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
50	1203-74	-Стол производственный (с моечной ванной) СПМ-1500	шт.	1	48840	-	48840	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
51	1205-153	-Стол производственный для сбора остатков пищи ТЛ-18	шт.	1	8300	-	8300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
52	ЦО128-60-1	-Машина хлеборезная, производительность 1000 кг/ч	шт.	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43	43
					6885	218,25	6885	218	90	1,27	1
53	5101-151	-Хлеборезка	шт	1	90025	-	90025	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	5101-179	-Стол для хлеборезки	шт.	1	3483	-	3483	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	5562-12	-Секция-стол с охлаждаемым шкафом	шт.	1	149340	-	149340	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	3201-148	-Стол производственный СПСМ, 1470x620x860 мм	шт.	3	10560	-	31680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	3201-19	-Шкаф для одежды	шт.	6	13158	-	78948	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	1101-25	-Стул IV категории мягкости	шт.	6	1398	-	8388	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	3201-1	-Стол обеденный шести-местный	шт.	1	9245	-	9245	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-

60 Ц0108-602-1-Электрополотенце		1	176,9	5,4	177	5	156	1	1
	шт		162	2,3	162	2	95	0,01	-
61 1802-26 -Электросушитель для рук		8	3300	-	26400	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
62 5101-226 -Колода для рубки мяса		1	5862	-	5862	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
63 Ц0128-921-1-Машина картофелеочистительная 3		1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
	шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	-
64 1203-51 -Машина картофелеочистительная МОК-250		1	80630	-	80630	-	-	-	-
	шт.		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2786583	4056			484
	Тенге				77099	1013			6
Стоимость оборудования -	Тенге				2703600	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				2703600	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				82983	-	-		-
Материалы -	Тенге				1829	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	78111	-		-
Накладные расходы -	Тенге				70308	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	10546	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9197	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				162489	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		525
Сметная заработная плата -	Тенге				-	88657	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2866089	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		525
Сметная заработная плата -	Тенге				-	88657	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				2786583	4056			484
	Тенге				77099	1013			6
Стоимость оборудования -	Тенге				2703600	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				2703600	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге				82983	-	-		-
Материалы -	Тенге				1829	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге				-	78111	-		-
Накладные расходы -	Тенге				70308	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		35
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	10546	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9197	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				162489	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		525
Сметная заработная плата -	Тенге				-	88657	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2866089	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		525
Сметная заработная плата -	Тенге				-	88657	-		-

НА СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

14	С151607-174-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	40	29956	-	1198240	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1198240				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				71894	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				1270134	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		-
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	-	-		-

СЕТИ НАРУЖНОЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

1	Е0134-116-2-	Установка опор железобетонных одинарных высотой до 8,5 м средствами малой механизации	опора	1	703,26	90,13	703	90	624	3,34	3
					533,25	33,75	533	34	110	0,17	-
2	Е0134-118-1-	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м	опора	1	542,38	90,13	542	90	361	1,83	2
					294,75	33,75	295	34	110	0,17	-
3	Ц0108-149-1-	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	шт	120	196,8	46,3	23616	5556	3751	0,14	17
					22,5	10,4	2700	1248	95	0,06	7
4	С151606-10 -	Кабели местной связи высокочастотные /ОСТ16.0.505.002-78/, марка КСППБ, число четверок и диаметр жилы 1х4х0,9 (ПРИМ)	м	0,12	77200	-	9264	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
5	С11021-6	-Лесоматериалы круглые из хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки электропередач, свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 14-34 см, длиной 4,5-6,5 м	1000м	0,27	6220	-	1679	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
6	С143019-56 - Изм. и доп.вып.7 СН РК	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/,	м3	1	3250	-	3250	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	длина 3 м, марка ПТ-30							
			шт						
7	С11041-60	-Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	1	101	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт						
8	С11041-34	-Изоляторы линейные штыревые /ГОСТ 2366-78/ ТФ-16	0,01	2560	-	26	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			100шт						
9	С11071-26 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Консоли швеллерные оцинкованные, марка ЖС-П ЛЭ3.40.0066И	4	2380	-	9520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
10	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	62	28,89	27,85	1791	1726	570	0,01	-
				1,04	8,44	64	523	97	0,03	2
			м3							
11	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	62	6,48	6,48	402	402	127	-	-
				-	2,1	-	130	97	0,01	-
			м3							
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62	21,55	4,52	1336	280	1024	0,11	7
				17,03	-	1056	-	97	-	-
			м3							
13	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	240	36,7	27,8	8808	6672	3580	0,06	14
				8,8	6,9	2112	1656	95	0,04	10
			м							
14	С151606-527 Изм. и доп. вып.17	-Кабели телефонные ТППэпЗ 5х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,24	37234	-	8936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			км							
15	Ц0108-145-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг	202	18,5	2,6	3737	525	2034	0,06	12
				10,1	0,5	2040	101	95	-	1
			м							
16	Ц0108-148-2	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	18	38,1	3,2	686	58	504	0,15	3
				28,8	0,7	518	13	95	-	-
			м							
17	Ц0108-146-4	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	20	93,4	32,3	1868	646	728	0,2	4
				31,3	7	626	140	95	0,04	1

		м							
18	Е0134-101-1-Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий диам. 100 мм	0,018	230214,38	-	4144	-	544	175	3
			27450	-	494	-	110	-	-
		кан.-км							
19	Ц0110-569-1-Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	3	4368	-	13104	-	7806	15	45
			2655	-	7965	-	98	-	-
		муфта							
20	С151610-4 -Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-75	3	6150	-	18450	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
21	С151804-196-Зажимы соединительные СВС-300-3 ГОСТ Р 51177-98 (прим)	150	610	-	91500	-	-	-	-
	0Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02		-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			203463	16045			110

		Тенге			18404	3879			21
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			180096	-	-		-
	Материалы -	Тенге			22400	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	19119	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			128277	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			18402	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2760	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11910	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			210408	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	21880	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23367	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3859	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3163	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11199	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			3278	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3249	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	487	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1597	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28214	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3651	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			238621	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		142
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	25530	-		-

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	130,95	28,89	27,85	3783	3646	1204	0,01	1
				1,04	8,44	136	1105	97	0,03	4
2	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4,05 м3	294,75	-	1194	-	1349	1,89	8
				294,75	-	1194	-	113	-	-
3	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	94,5 м3	6,48	6,48	612	612	193	-	-
				-	2,1	-	199	97	0,01	1
4	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	40,5 м3	134,1	-	5431	-	6137	0,97	39
				134,1	-	5431	-	113	-	-
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	94,5 м3	21,55	4,52	2036	427	1561	0,11	10
				17,03	-	1609	-	97	-	-
6	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	9 м3	1901,2	152,52	17111	1373	2467	1,02	9
				153,68	57,15	1383	514	130	0,28	3
		ТЕПЛОТРАССА								
7	Е0124-1-1	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,112 км	124998,88	45997,13	14000	5152	13118	415	46
				73125	16970,25	8190	1901	130	88,16	10
8	Е0124-1-3	-Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,008 км	132310,19	47322,94	1058	379	968	430	3
				76050	16992,75	608	136	130	88,27	1
9	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	60,6 км	250	-	15150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм	58,58 м	141	-	8260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130806-75	-Трубы стальные электросварные	8,08 м	452	-	3652	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
12	С130806-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 100х4 мм	5	875	-	4375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	14	326	-	4564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
14	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	6	204	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
15	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,02	180453,4	29493,95	3609	590	1208	203	4
				35325	11142	707	223	130	54,42	1
		км								
16	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,005	285120,61	30429,76	1426	152	306	205	1
				35550	11495,25	178	57	130	56,14	-
		км								
17	С12021-262	-Опоры скользящие	0,054932	107900	-	5927	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12021-263	-Опоры неподвижные	0,00368	107900	-	397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	С130901-92	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	682	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С130901-94	-Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	1270	-	2540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С130901-111	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	6380	-	12760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

22	E0124-12-1	-Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	2	5320,13 522	56,38 9	10640 1044	113 18	1381 130	2,8 0,04	6 -
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
23	E0126-3-7	-Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	шт	75,24	279,57 44,33	6,01 2,25	21035 3335	452 169	3505 100	0,26 0,01	20 1
24	E0126-3-3	-Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	м	58	245,04 40,95	5,47 2,03	14212 2375	317 118	2493 100	0,24 0,01	14 1
25	E0126-3-11	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	8	493,86 59,4	9,39 3,6	3951 475	75 29	504 100	0,35 0,02	3 -
26	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	133,24	114,31 29,93	6,39 2,48	15231 3988	851 330	4318 100	0,19 0,01	26 2
27	E0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	8	150,76 42,75	9,01 3,38	1206 342	72 27	369 100	0,27 0,02	2 -
28	C11011-939	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	м	0,068	185900 -	- -	12641 -	- -	- -	- -	- -
29	E0124-13-3	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	1000м2	1	1317,43 558	664,93 156,6	1317 558	665 157	929 130	3,05 0,65	3 1
30	E0124-13-1	-Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	компл	4	758,61 317,25	389,61 93,15	3034 1269	1558 373	2134 130	1,73 0,38	7 2
31	C130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем.30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	компл	4	6880 -	- -	27520 -	- -	- -	- -	- -

			шт						
32	2307-10980	-КЛАПАН-ЗАХЛОПКА ДИАМ. 100 ММ	1	12995	-	12995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,248	20900	-	5183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		КАНАЛ КЛ 600Х450 - 42М								
34	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	7,28	1986,57	564,43	14462	4109	7771	3,33	24
				567	195,49	4128	1423	140	0,75	5
			м3							
35	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	5,04	22865	-	115240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
36	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	2,24	23565	-	52786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 60Х45 - 2 ШТ								
37	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,02	1986,57	564,43	4013	1140	2156	3,33	7
				567	195,49	1145	395	140	0,75	2
			м3							
38	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	1,38	23400	-	32292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
39	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,64	23565	-	15082	-	-	-	-
				-*	-	-	-	-*	-	-

		м3							
		НИША КОМПЕНСАТОРНАЯ 60Х45 - 5 ШТ							
40	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,35	1986,57	564,43	10628	3020	5711	3,33	18
				567	195,49	3033	1046	140	0,75	4
		м3								
41	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	3,55	24500	-	86975	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
42	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,8	24100	-	43380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		БАЛОЧНАЯ ОПОРА Б-1- 2 ШТ								
43	Е0107-62-4	-Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных кострукций	0,42	2748,8	497,19	1154	209	365	2,75	1
				454,5	167,07	191	70	140	0,58	-
		м3								
44	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,1	22300	-	2230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
45	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,32	23565	-	7541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА ТК II - 1 шт								
46	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	15	28,89	27,85	433	418	138	0,01	-
				1,04	8,44	16	127	97	0,03	-
		м3								
47	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2	218,93	-	438	-	495	1,54	3
				218,93	-	438	-	113	-	-

48	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,5	6,48	6,48	16	16	5	-	-
					-	2,1	-	5	97	0,01	-
49	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1	134,1	-	134	-	152	0,97	1
					134,1	-	134	-	113	-	-
50	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,5	21,55	4,52	54	11	41	0,11	-
					17,03	-	43	-	97	-	-
51	Е0101-18-2	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	14,5	47,43	44,84	688	650	231	0,02	-
					2,59	13,81	38	200	97	0,05	1
52	С10333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	23,2	45	-	1044	-	209	0,19	4
					9	-	209	-	100	-	-
53	Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	т	9,8	13319,19	418,23	130528	4099	19880	7,92	78
					1296	152,98	12701	1499	140	0,69	7
54	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	1,02	8674,57	66,01	8848	67	236	1,35	1
					195,75	24,93	200	25	105	0,12	-
55	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	9,52	235,97	9,95	2246	95	655	0,36	3
					52,2	3,74	497	36	123	0,02	-
56	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	39	713,66	11,21	27833	437	1643	0,2	8
					31,5	4,21	1229	164	118	0,02	1
57	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м2	1,2	9644,81	196,62	11574	236	437	1,79	2
					272,25	74,27	327	89	105	0,36	-
58	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,152	50900	-	7737	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
59	Е0106-1-1	-Устройство бетонной	м3	0,4	8674,57	66,01	3470	26	93	1,35	1

	подготовки			195,75	24,93	78	10	105	0,12	-
60	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	1,22 м3	24100	-	29402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,09 м3	19962,55	203,35	1797	18	604	44,66	4
				6633	76,5	597	7	100	0,38	-
62	Е0115-72-1	-Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	14,2 м3	343,98	3,58	4884	51	1875	0,73	10
				124,88	0,88	1773	12	105	0,04	1
63	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,52 м2	245,44	3,82	2337	36	436	0,21	2
				37,35	1,44	356	14	118	0,01	-
64	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов	4,05 м2	9733,87	86,6	39422	351	2225	3,06	12
				490,5	32,72	1987	133	105	0,16	1
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,131 м3	131	-	541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2 комплект	8060	-	16120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С143015-64	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	0,06 м3	27500	-	1650	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С143015-31	-Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3	0,1 м3	22300	-	2230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С11011-773	-Скобы ходовые	16 шт	221	-	3536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ 600х450 - 10 ШТ

70	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,4	9076,41	196,62	3631	79	146	1,79	1
				272,25	74,27	109	30	105	0,36	-
		м3								
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	62000	-	1860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
72	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,4	9509,28	-	3804	-	279	3,66	1
				567	-	227	-	123	-	-
		м3								
73	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4	235,97	9,95	944	40	275	0,36	1
				52,2	3,74	209	15	123	0,02	-
		м2								
74	Е0108-6-1	-Защитная кирпичная стенка	0,3	2549,84	335,84	765	101	292	4,54	1
				699,75	126	210	38	118	0,61	-
		м3								
75	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	0,12	12200	-	1464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
76	Е0113-39-5	-Первый слой оклейки стеклотканью на резинобитумной мастике	18	633,78	1,57	11408	28	1895	0,62	11
				117	-	2106	-	90	-	-
		м2								
77	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	24	38,15	0,18	916	4	359	0,06	2
				10,6	0,07	254	2	140	-	-
		м								
78	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	5,8	191,79	26,19	1112	152	937	0,91	5
				151,65	9,9	880	57	100	0,05	-
		м2								
79	С11011-867 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,05	57720	-	2886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
80	Е0113-31-1	-Шпаклевка поверхностей мастикой "Битуминоль" толщиной слоя 3 мм	8	209,37	17,67	1675	141	885	0,58	5
				116,33	6,62	931	53	90	0,03	-
		м2								

ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА - 4 ШТ

81	Е0106-13-1	-Устройство монолитной стенки из бетона В15	0,64	10305,07	86,6	6595	55	352	3,06	2
				490,5	32,72	314	21	105	0,16	-
		м3								
82	Е0122-8-2	-Укладка вентиляционной трубы	0,008	64249,36	8122,48	514	65	509	254	2
				45900	3069	367	25	130	14,99	-
		км								
83	С130806-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	8,32	679	-	5649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
84	Е0113-46-1	-Уплотнение штуцеров шнуровым асбестом на замазке "Арзамит-5"	8	1473,57	23,09	11789	185	2527	1,81	14
				342	9	2736	72	90	0,04	-
		шт								
85	Е0146-33-5	-Заделка штуцеров асбестоцементным и цементным раствором	0,076	15445,91	332,71	1174	25	864	75,22	6
				11245,5	126	855	10	100	0,61	-
		м3								
86	С143002-7 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 100	0,068	5830	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	С11011-21	-Асбестоцементная смесь	0,008	43400	-	347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	Е0106-37-3	-Устройство деформационных швов с применением герметика	8,48	548,96	1,84	4655	16	347	0,22	2
				38,25	0,7	324	6	105	-	-
		1м шва								
89	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,12	100,7	0,07	113	-	71	0,37	-
				60,3	0,02	68	-	105	-	-
		м2								
90	Е0124-102-1	-Устройство подземного ввода в здания труб теплоснабжения диаметром 100 мм	8	7291,66	753,98	58333	6032	14485	6,28	50
				1107	285,75	8856	2286	130	1,39	11
		ввод								
91	С130810-44	-Кольца уплотнительные /манжеты/, для чугуных напорных труб диаметром 50-300 мм /ТУ 38.105895-75/	9,76	716	-	6988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
92	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6* мм	0,00384	50600	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ							
93	Е0122-14-3	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,032	69748,51	30429,76	2232	974	1957	205	7
				35550	11495,25	1138	368	130	56,14	2
		км								
94	Е0122-14-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,448	68110,7	29493,95	30514	13213	27062	203	91
				35325	11142	15826	4992	130	54,42	24
		км								
95	С11011-169	-Изол	220	126	-	27720	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
96	С11011-402	-Мастика "Изол"	132	79	-	10428	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
97	С11011-407	-Мастика битумно-резиновая	26,4	53	-	1399	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
98	С11011-1002	-Холст стекловолокнистый, марка ВВ-К	1,32	426	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м2								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ								
99	Е0101-13-1	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	24	22,38	21,57	537	518	171	0,01	-
				0,81	6,53	19	157	97	0,02	1
		м3								
100	Е0101-162-1	-Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	6	194,18	-	1165	-	1317	1,25	8
				194,18	-	1165	-	113	-	-
		м3								
101	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,45	8674,57	66,01	3904	30	104	1,35	1
				195,75	24,93	88	11	105	0,12	-
		м3								
102	Е0111-16-1	-Устройство покрытия из кислотоупорного бетона толщиной 40 мм	5	1097,86	64,94	5489	325	1517	0,96	5
				222,3	24,32	1112	122	123	0,12	1
		м2								
103	Е0111-16-3 К=2	-Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения толщины покрытия из кислотоупорного бетона	10	-252,95	-14,49	-2530	-145	-659	-0,2	-2
				-48,15	-5,42	-482	-54	123	-0,03	-
		м2								
104	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,56	28075,54	2538,55	71873	6499	11967	15,87	41
				2645,33	950,63	6772	2434	130	4,64	12

	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м3								
105	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
106	С11011-773	-Скобы ходовые	32	221	-	7072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0368	175710,1	1826,1	6466	67	453	42,7	2
				8100	690,75	298	25	140	3,37	-
		т								
108	Е0146-30-2	-Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	1	91,62	43,92	92	44	64	0,27	-
				47,7	16,58	48	17	100	0,08	-
		отверст.								
109	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,2	623,7	14,12	125	3	27	0,55	-
				100,35	5,29	20	1	128	0,03	-
		м								
110	Е0116-30-1	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	-	771	-	386	1,8	2
				301,5	-	302	-	128	-	-
		1сальник								
111	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
		м2								
112	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	10	713,66	11,21	7137	112	421	0,2	2
				31,5	4,21	315	42	118	0,02	-
		м2								
113	Е0146-33-2	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	0,05	19962,55	203,35	998	10	335	44,66	2
				6633	76,5	332	4	100	0,38	-
		м3								
114	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований изщебня шлакового	1	280,88	248,35	281	248	147	0,22	-
				32,18	78,59	32	79	133	0,27	-
		м3								
115	С11011-476	-Пемза шлаковая (щебень	1	1690	-	1690	-	-	-	-

	пористый из металлургического шлака), М-600, фракция от 5 до 10 мм			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
116	Е0108-4-5 -Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	1	665,48	8,23	665	8	100	0,47	-
			81,68	3,08	82	3	118	0,02	-
		м2							
117	Е0101-166-1-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18	-	122	-	138	0,89	1
			122,18	-	122	-	113	-	-
		м3							
118	Е0101-156-1-Устройство каменной наброски или призмы	1	432,86	0,86	433	1	419	2,81	3
			432	0,32	432	-	97	-	-
		м3							
	ТРУБОПРОВОД ВНУТРИ КОТЕЛЬНОЙ								
119	Е0116-10-4 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	20	935,75	20,8	18715	416	3540	0,73	15
			130,5	7,79	2610	156	128	0,04	1
		м							
120	Е0116-15-3 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
			447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
		1шт							
121	С130902-11 -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
122	Е0126-3-11 -Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	20	493,86	9,39	9877	188	1260	0,35	7
			59,4	3,6	1188	72	100	0,02	-
		м							
123	Е0126-23-6 -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	20	150,76	9,01	3015	180	923	0,27	5
			42,75	3,38	855	68	100	0,02	-
		м							
124	С11011-939 -Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	185900	-	2231	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1298206	61256			683

	Тенге			113926	21801		101
Стоимость монтажных работ -	Тенге			12995	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12995	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			780	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			13775	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1115738	-	-	-
Материалы -	Тенге			241194	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	131676	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			80304	-	-	-
Местные материалы -	Тенге			622648	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге			1044	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			161879	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	81
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24282	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76657	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1354274	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	842
Сметная заработная плата -	Тенге			-	155958	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6324	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6324	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6704	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			163149	-	-	-
Материалы -	Тенге			16968	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	4051	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141754	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге			5186	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	778	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10100	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			178435	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	25
Сметная заработная плата -	Тенге			-	4829	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1553186	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	868
Сметная заработная плата -	Тенге			-	160787	-	

НА ВЫГРЕБ 50 м3
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30	9,24	9,24	277	277	87	-	-
			-	3	-	90	97	0,01	-
		м3							
2 E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	120	7,91	7,91	949	949	299	-	-
			-	2,57	-	308	97	0,01	1
		м3							

3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах гл убиной до 3 м	490	28,03	26,5	13735	12983	3900	0,01	5
				1,54	6,67	753	3268	97	0,02	11
4	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55	218,93	-	12041	-	13606	1,54	85
		м3		218,93	-	12041	-	113	-	-
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозервами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	233	6,48	6,48	1510	1510	475	-	-
		м3		-	2,1	-	490	97	0,01	2
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	74	134,1	-	9923	-	11213	0,97	72
		м3		134,1	-	9923	-	113	-	-
7	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	233	21,55	4,52	5020	1052	3849	0,11	25
		м3		17,03	-	3968	-	97	-	-
8	Е0101-33-1	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью до 1 м3, в грунтах 1 группы	125	31,03	30,64	3878	3830	1302	-	-
		м3		0,39	10,35	49	1294	97	0,04	5
9	Е0101-85-1	-Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	125	9,49	9,49	1186	1186	326	-	-
		м3		-	2,69	-	336	97	0,01	1
10	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	125	21,55	4,52	2693	565	2065	0,11	14
		м3		17,03	-	2129	-	97	-	-
11	Е0101-88-1	-Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	180	18,64	17,87	3354	3216	738	0,01	1
				0,77	3,46	139	622	97	0,01	2
12	Е0101-152-1	-Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	180	55,01	0,23	9902	41	9904	0,33	60
		м2		48,6	0,09	8748	16	113	-	-
13	Е0101-153-1	-Полив посевов трав водой	180	19,29	16,91	3472	3045	1046	0,02	3
		м2		2,12	3,87	382	697	97	0,02	3

МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ

14	E0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	24	2541,77	100,89	61002	2421	4588	0,85	20
				123,75	38,25	2970	918	118	0,18	4
		м3								
15	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,7	8674,57	66,01	23421	178	626	1,35	4
				195,75	24,93	529	67	105	0,12	-
		м3								
16	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7405	131	-	359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
17	E0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	28	12276,18	954,99	343733	26740	41335	6,51	182
				1075,5	330,44	30114	9252	105	1,34	37
		м3								
18	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	28,42	131	-	3723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
19	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,56523	41200	-	23287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	C12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,39885	73000	-	29116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	E0106-1-1	-Создание уклона из цементного р-ра М100	1,6	392,17	66,01	627	106	371	1,35	2
				195,75	24,93	313	40	105	0,12	-
		м3								
22	C143002-7 Изм. и доп. вып.17	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	1,624	5830	-	9468	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,624	131	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	E0141-1-1	-Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	33,7	68,74	7,38	2317	249	2243	0,41	14
				61,2	2,79	2062	94	104	0,01	-
		м2								

25	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	22,96	223,75	4,19	5137	96	1616	0,38	9
					58,05	1,58	1333	36	118	0,01	-
26	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	22,96	13,91	0,07	319	2	167	0,04	1
					8,06	0,02	185	-	90	-	-
27	Е0113-13-2 К=2	-Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	22,96	24,16	0,1	555	2	334	0,08	2
					16,12	0,04	370	1	90	-	-
28	Е0107-13-1	-Укладка плит покрытий одноэтажных зданий сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций д о 10 т, высота здания до 25 м	м2	3	1517,91	387,22	4554	1162	1929	2,06	6
					344,25	115,02	1033	345	140	0,46	1
29	С143017-11	-Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	шт	27	2020	-	54540	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0107-31-2	-Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	м2	0,172	1888,19	1247,36	325	215	222	3	1
					503,55	418,91	87	72	140	1,76	-
31	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м3	1	3730	-	3730	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
32	Е0106-19-2	-Обетонирование камер и лестниц	м	1,7	1320,7	283,24	2245	482	1480	4,15	7
					722,25	106,99	1228	182	105	0,52	1
33	С143001-4 Изм. и доп. вып.17	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,421	8270	-	11752	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	1,421	131	-	186	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198	3
					33075	114,75	476	2	105	0,56	-
36	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1т	0,065	13711,47	5475,87	891	356	386	28,9	2
					5040	1552,87	328	101	90	5,46	-

37	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,065	133700	-	8691	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Е0113-16-7	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-02 за один раз	т	1,885	43,64	0,09	82	-	8	0,02	-
					4,41	0,05	8	-	90	-	-
39	Е0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	м2	1,885	70,08	0,12	132	-	5	0,01	-
					2,77	0,05	5	-	90	-	-
40	Е0146-30-5	-Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	м2	1	125,75	59,73	126	60	89	0,38	-
					66,02	22,57	66	23	100	0,11	-
41	Е0122-1-3	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	отверст.	0,002	698005,22	23806,04	1396	48	154	297	1
					50400	8993,25	101	18	130	43,92	-
42	Е0120-18-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 250 мм	км	1	960,88	5,38	961	5	81	0,36	-
					60,75	2,25	61	2	128	0,01	-
43	Е0141-1-3	-Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	шт	65,54	193,98	48,92	12713	3206	11136	0,89	58
					144,9	18,47	9497	1211	104	0,09	6
44	Е0108-4-4	-Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	56,26	351,99	3,78	19803	213	9998	0,89	50
					149,18	1,42	8393	80	118	0,01	-
45	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	56,26	665,48	8,23	37440	463	5627	0,47	26
					81,68	3,08	4595	173	118	0,02	1
46	Е0108-4-6	-Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	м2	56,26	339,88	4,19	19122	236	2719	0,23	13
					39,38	1,58	2216	89	118	0,01	-
47	Е0106-40-1	-Испытание емкостей на водонепроницаемость	м2	50	24,6	0,69	1230	35	628	0,08	4

	м3		11,7	0,27	585	13	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			752492	64930			669
		Тенге			104685	19842			80
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741950	-	-		-
Материалы -		Тенге			90656	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	124035	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52404	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			430025	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			134586	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		67
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	20188	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52592	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			929128	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		814
Сметная заработная плата -		Тенге			-	144223	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9582	-	-		-
Материалы -		Тенге			208	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	429	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8691	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			386	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	58	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			598	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10565	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге			-	486	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			961	-	-		-
Материалы -		Тенге			895	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	63	-		-
Накладные расходы -		Тенге			81	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	12	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			62	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1104	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	75	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			940797	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		человек			-	-	-		816
Сметная заработная плата -		Тенге			-	144784	-		
ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**10981902**				

Заказчик:
ГУ «Управление строительства, архитектуры и
градостроительства Кызылординской области»

Пашкенов А.

Технадзор:
ТОО «ДамирЖобаКурылыс»

Дуров А.

Генподрядчик:
ПК «Сапак»

Салыков С.