Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАИС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАБЫС-АСМ», Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек Би, ул.Новоселов, строение 177/2 БИН131040012428**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Батык Шетского района**

Договор подряда (контракт): №21 от 29.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**85537**
	Раздел 1.	**Наружние сети водопровода и канализации НВК**				**76740**
	Подраздел 1.1.	**Водопровод**				**75856**
1	**Е11-10101-362** **1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**66**	**367**	**24222**
2	**Е11-10205-502** **1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6**	**3 933**	**23598**
3	**Е11-10104-405** **1101-0104-0405** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**66**	**65**	**4290**
4	**Е11-10201-501** **1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**20**	**624**	**12480**
5	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,002**	**1 350 720**	**2701**
6	**Е11-220501-401** **1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,006**	**1 427 537**	**8565**
	Подраздел 1.2.	**Канализация**				**884**
7	**Е11-231401-102** **1123-1401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**2**	**442**	**884**
	Раздел 2.	**Наружное электроснабжение**				**2129**

1	2	3	4	5	6	7
	Подраздел 2.1.	**Сети ВЛ-0,4 кВ**				**1092**
8	**Е11-330204-103** **1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,004**	**273 088**	**1092**
	Подраздел 2.2.	**Сети КЛ-0,4 кВ**				**1037**
9	**Ц13-80201-201** **1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1**	**1 037**	**1037**
	Раздел 3.	**Наружные сети связи**				**6668**
10	**Ц13-80206-901** **1308-0206-0901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	**м**	**3**	**171**	**513**
11	**Ц13-80201-3413** **1308-0201-3413** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**5**	**160**	**800**
12	**Ц13-100904-203** **1310-0904-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**5**	**1 071**	**5355**
	ИТОГО по акту					85537
	Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%					6244
	Итого					91781
	Сметная прибыль 5%					4589
	Непредвиденные работы и затраты 5%					4589
	Итого					100959
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					50244
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					55423
	Итого с учетом					103554
	НДС, 12 %					12426,42
	Итого с НДС					115980

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «ТАБЫС-АСМ»

БИН131040012428
Директор_____ Пекушева Н.Р.

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Райс KZ"

БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.