Заказчик : ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области
г.Талдыкорган , ул.Кабанбай батыра 26
БИН 050140000775

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Жол" г.Алматы, Жетысуский район
ул.Панфилова 14 кв.15 тел 8(72770)30337,30338, E-mail : too_zhol@mail.ru
БИН 041140004530

Справка о стоимости выполненных работ за **март** месяц 2018 года
по дополнительному соглашению № 7 от 15.03.2018г.
к договору № 299 от 19 октября 2015 года
Наименоване бюджетной программы 268002015432

№ п/п	Наименование работ	ед.изм.	Всего по договору	Всего по договору 2018г.	Общая стоимость с начала действия договора 2018г.	Сумма полученного аванса 2018г.	Ранее заактирован. суммы по выполненным работам 2018г.	Выполненный объем работ по настоящему акту 2018г.	Сумма погашения аванса по настоящему акту 2018г.	Сумма к перечислению для оплаты выполненных работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха, расположенным на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области, протяженностью 8,25 км	тенге	1 014 715 623,92	15 402 064,76	15402064,76	0,00	0,00	15 402 064,76	0,00	15 402 064,76
	Всего :		1014715623,92	15402064,76	15402064,76	0,00	0,00	15402064,76	0,00	15402064,76

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____**Әліпбаев М. С.**

Представитель
технического надзора:

ТОО ИПЦ "Альянс"

_____**Базарбаев Н.**

Подрядчик :
Директор ТОО "Жол"

_____**Гейдаров С.С.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Форма 4

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №7 от 15.03.2018г. к Договору № 299 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 3 категории протяженностью 3,58 км (лок.см. - 2-1-1)

Приемки выполненных работ за март 2018г.

Сметная стоимость	4309,676	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	512	чел.-ч
Сметная заработная плата	88,309	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБСТАНОКА ДОРОГИ								
		УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ПЛОЩАДОК								
1	С ПРАЙС	**Остановочный комплекс с установкой**	6	547999,77	--	3287999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
2	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	12,97	1803,48	73,75	23391	957	570	0,14	2
		м3		21,38	11,67	277	151	133	0,04	1
3	Е0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	23,92	402,75	--	9634	--	10886	2,80	67
		м3		402,75	--	9634	--	113	--	--
4	Е0101-166-3	**Разравнивание по площадке оставшегося грунта**	23,92	167,18	--	3999	--	4519	1,21	29
		м3		167,18	--	3999	--	113	--	--
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	23,92	14,12	12,00	338	287	101	0,01	--
		м3		1,62	2,75	39	66	97	0,01	--
6	Е0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	7,82	1722,20	97,07	13468	759	1370	0,78	6
		м3		112,50	36,00	880	282	118	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,марка бетона В20	16,1	10257,06	95,97	165139	1545	13659	4,90	79
		м3		771,75	36,25	12425	584	105	0,18	3
8	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,0518	49134,00	--	2545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,05602	50800,00	--	2846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	46	747,86	146,19	34402	6725	32699	3,20	147
		шт		506,25	28,22	23288	1298	133	0,11	5
11	С12021-41	Стойки металлические	0,5106	147100,00	--	75109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,марка бетона В20	3,59	8817,37	66,01	31654	237	832	1,35	5
		м3		195,75	24,93	703	89	105	0,12	--
13	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	16	2755,00	--	44080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	49	2993,00	--	146657	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-8515 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	2626,00	--	15756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-8521 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	1	3517,00	--	3517	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
17	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	7,1	10970,65	1692,25	77892	12015	10218	3,18	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		450,00	632,07	3195	4488	133	2,85	20
18	E0127-65-5	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3**	3,4	4349,35	1692,25	14788	5754	4893	3,18	11
		км		450,00	632,07	1530	2149	133	2,85	10
19	E0127-65-6	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1**	0,1	8763,55	1692,25	876	169	144	3,18	--
		км		450,00	632,07	45	63	133	2,85	--
20	E0127-65-4	**Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1**	0,128	6556,45	1692,25	839	217	184	3,18	--
		км		450,00	632,07	58	81	133	2,85	--
21	E0115-165-8	**Разметка дороги**	120	173,10	1,88	20772	226	9957	0,47	56
		м2		78,30	0,72	9396	86	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3975700	28890			425
			Тенге			65468	9337			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3900590				
		Материалы -	Тенге			102988				
		Всего заработная плата -	Тенге				74804			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3503400				
		Местные материалы -	Тенге			199846				
		Накладные расходы -	Тенге			90032				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			239437				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4230060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				88309			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			75109				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4507				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			79616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4309676				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата -	Тенге				88309			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3975700	28890			425
			Тенге			65468	9337			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3900590				
		Материалы -	Тенге			102988				
		Всего заработная плата -	Тенге				74804			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3503400**				
		Местные материалы -	Тенге			**199846**				
		Накладные расходы -	Тенге			**90032**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13505**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**239437**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4230060**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88309**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**75109**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**75109**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4507**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**79616**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4309676**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**512**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88309**			
		итого, по форме	Тенге			4 309 676,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге			134 131,05				
		ИТОГО:	Тенге			4 443 807,05				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			64 343,12				
		Выслуга лет 1%	Тенге			44 682,72				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			17 873,09				
		Итого в базисных ценах 2001года:	Тенге			4 570 705,97				
		Итого в текущих ценах:				12 287 650,03				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			245 753,00				
		ИТОГО:	Тенге			12 533 403,03				
		НДС (12%)	Тенге			1 504 008,36				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**14 037 411,39**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			1 504 008,36				

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель Заказчика:

Әліпбаев М. С.

Представитель технического надзора:

ТОО ИПЦ "Альянс"

Базарбаев Н.

Подрядчик :
Зам директора ТОО "Жол"

Подлесный В.Н.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Форма 4

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №7 от 15.03.2018г. к Договору № 299 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на правом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильной дороги 4 категории протяженностью 4,67 км

Приемки выполненных работ за **МАРТ 2018Г.**

Сметная стоимость	418,967	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	345	чел.-ч
Сметная заработная плата	60,938	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБСТАНОКА ДОРОГИ								
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ								
1	E0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	5,92	1803,48	73,75	10677	437	260	0,14	1
		м3		21,38	11,67	127	69	133	0,04	--
2	E0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	10,92	402,75	--	4398	--	4970	2,80	31
		м3		402,75	--	4398	--	113	--	--
3	E0101-166-3	**Разравнивание по площадке оставшегося грунта**	10,92	167,18	--	1826	--	2063	1,21	13
		м3		167,18	--	1826	--	113	--	--
4	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	10,92	14,12	12,00	154	131	46	0,01	--
		м3		1,62	2,75	18	30	97	0,01	--
5	E0108-3-1	**Устройство песчаного основания под фундаменты**	3,57	1722,20	97,07	6148	347	626	0,78	3
		м3		112,50	36,00	402	129	118	0,18	1
6	E0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов,марка бетона В20**	7,35	10257,06	95,97	75389	705	6236	4,90	36
		м3		771,75	36,25	5672	266	105	0,18	1
7	E0127-83-1	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	21	747,86	146,19	15705	3070	14928	3,20	67
		шт		506,25	28,22	10631	593	133	0,11	2
8	C12021-41	**Стойки металлические**	0,1506381	147100,00	--	22159	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,марка бетона В20	6,01	8817,37	66,01	52992	397	1393	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1176	150	105	0,12	1
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
10	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	8,8	10970,65	1692,25	96542	14892	12665	3,18	28
		км		450,00	632,07	3960	5562	133	2,85	25
11	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	4,54	4349,35	1692,25	19746	7683	6534	3,18	14
		км		450,00	632,07	2043	2870	133	2,85	13
12	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,1	8763,55	1692,25	876	169	144	3,18	--
		км		450,00	632,07	45	63	133	2,85	--
13	Е0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,27	6556,45	1692,25	1770	457	389	3,18	1
		км		450,00	632,07	122	171	133	2,85	1
14	Е0115-165-8	Разметка дороги	143	173,10	1,88	24753	269	11865	0,47	67
		м2		78,30	0,72	11197	103	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			333136	28556			269
			Тенге			41616	10005			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			310977				
		Материалы -	Тенге			112746				
		Всего заработная плата -	Тенге				51621			
		Местные материалы -	Тенге			128060				
		Накладные расходы -	Тенге			62116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9317			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			395479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60938			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			22159				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22159				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			418967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата -	Тенге				60938			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			333136	28556			269
			Тенге			41616	10005			45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**310977**				
		Материалы -	Тенге			**112746**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**51621**			
		Местные материалы -	Тенге			**128060**				
		Накладные расходы -	Тенге			**62116**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9317**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22386**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**395479**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60938**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**22159**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**22159**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1330**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**23488**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**418967**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**345**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**60938**			
		итого, по форме	Тенге			418 967,13				
		Временные здания и сооружения	Тенге			13 039,61				
		ИТОГО:	Тенге			432 006,74				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге			6 255,15				
		Выслуга лет 1%	Тенге			4 343,85				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			1 737,54				
		Итого в базисных ценах 2001года:	Тенге			444 343,27				
		Итого в текущих ценах:				1 194 549,52				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			23 890,99				
		ИТОГО:	Тенге			1 218 440,51				
		НДС (12%)	Тенге			146 212,86				
		ВСЕГО к оплате:	Тенге			**1 364 653,37**				
		В том числе НДС 12,0% :	Тенге			146 212,86				

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

Самуратов С.З.

Представитель Заказчика:

Әліпбаев М. С.

Представитель
технического надзора:

ТОО ИПЦ "Альянс"

Базарбаев Н.

Подрядчик :
Зам директора ТОО "Жол"

Подлесный В.Н.