Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.

Наименование объекта : Строительство 4-х этажного жилого дома № 120 в микрорайоне "Береке" в городе Костанай.

Договор: № 327 от 13.10.2021 года

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 11.7

за июль 2022 года

по дополнительной (корректировочной) локальной смете № 6

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Исключить										
1	1	С1242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	2	2131		-4262		-4262		-4603	
											-341		
2	2	С1242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	2	1457		-2914		-2914		-3147	
											-233		
			Итого по разделу: Исключить									-7750	
			Раздел: Включить										
3	3	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	789,92	2,56	790	3	111	664	1570	
						676,52	0,66	677	1		116		
4	4	С1242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	1	2131		2131		2131		2301	
											170		
5	5	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	673,94	2,56	674	3	70	590	1365	
						601,1	0,66	601	1		101		
6	6	С1242-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1	1457		1457		1457		1574	
											117		
7	7	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	4381,53	324,99	8763	650	947	7152	17188	
						3582,8	66,39	7166	133		1273		
8	8	С1242-207-0103	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100**	шт.	2	59729		119458		119458		129015	
											9557		
9	9	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	673,94	2,56	674	3	70	590	1365	
						601,1	0,66	601	1		101		
10	10	С1245-507-0124	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода, 1", Qmax 1,33 м3/ч, DN 25**	шт.	1	47793		47793		47793		51616	
											3823		
11	11	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	789,92	2,56	790	3	111	664	1570	
						676,52	0,66	677	1		116		
12	12	С1245-507-0137	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с возможностью присоединения привода,G 1", Qmax 0,9 м3/ч, DN 32**	шт.	1	34289		34289		34289		37032	
											2743		
13	13	Е11-160401-0104 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		2	7337,33	76,6	14675	153	12306	2225	18252	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1107,8	27,18	2216	54		1352		
14	14	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка		6	2550,36	0	15302	0	13185	2075	18767	
				комплект		352,82	0	2117	0		1390		
15	15	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		3	534,37	0	1603	0	212	1363	3203	
				комплект		463,62	0	1391	0		237		
16	16	С1245-713-0205	Термометр биметаллический DN 100, радиальный, длина штуцера 100 мм		3	3357		10071		10071		10877	
				шт.							806		
			Итого по разделу: Включить									295695	
			ИТОГО:					251294	815	235035	15323	287945	
								15446	191		21328		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			0,9 %		2592				290537	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,7 %		4939				295476	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5910				301386	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												316471	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		37977				354448	
			Итого с НДС										

Директор
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
_____ Бримжанов Д.Э.

Куратор
ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
БИН 060140015369
_____ Жанзаков Б.З.

Эксперт авторского надзора
ТОО Институт "Агропромпроект"
БИН 080240019150
Приказ №29 от 05.10.2021 года
_____ Шилохвостов Д.С.

Эксперт технического надзора
"ТОО "Аймереке"
БИН 930540000893
_____ Кемалов Б.У.