Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси», БИН 040740003730
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group», БИН 050940004033
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Реконструкция водопроводной сети д-400мм. расположенной на пересечений улиц Гайдар-Толыбекова в городе Кызылорда

Объект: Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Договор подряда (контракт) №35 от 26 августа 2024г

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

на Реконструкция водовода в городе Кызылорда

Основание: ЛС № 2-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.0. Без названия					
1	**1**	**6101-0102-0105**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 2**	**м3**	**5,238**	**381**	**1 996**	
2	**2**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,162**	**6917**	**1 121**	
3	**3**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**3,5**	**89**	**312**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**3,5**	**576**	**2 016**	
5	**5**	**6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**1,5**	**3609**	**5 414**	
6	**6**	**6122-0101-0101**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**0,14**	**10549**	**1 477**	
			Раздел 2. ВодопроводВ1					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

7	7	6121-0103-0110	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 400 мм	км	0,002	6746028	13 492	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
8	8	241-102-0252	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	1 м	2	38287	76 574	Казахстан
9	9	6121-0201-0110	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,002	10080483	20 161	
10	10	6121-0402-0110	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 400 мм	шт.	1	70929	70 929	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	
11	11	519-101-1103	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	1 шт.	1	1568376	1 568 376	Казахстан
12	12	241-116-0117	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015диаметром 400 мм	1 шт.	2	58200	116 400	Казахстан
13	13	1107-0102-0104	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	19116	38 232	
			Раздел 3. Демонтаж					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
14	14	6121-0103-0110	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм	км	0,002	3780046	7 560	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	0	0	0	
15	15	1216-0101-2406	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж	задвижка	1	43815	43 815	
16	16	1107-0102-0104	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	2	9960	19 920	
17	17	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1	252	252	
18	18	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	10	81	810	

			Итого:					1 988 855
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге				122 618
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге				60 174
			машины и механизмы	Тенге				67 488

			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**18 301**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**229 313**
			оборудование	Тенге			**1 568 376**
			перевозки	Тенге			**1 062**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**33**

Всего	**1 988 855**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	22 285
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)	33 814
Итого	**2 044 955**
Сметная прибыль (5%)	22 138
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	40 899
Итого в текущих ценах	**2 107 992**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,055700000)	**2 225 407**
НДС (12%)	267 049
Всего по акту	**2 492 456,01**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество ограниченной ответственностью «Favorite Stroy Group»

(наименование организации)

_____Дәулетұлы Д.

(подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Кызылорда су жуйеси»

(наименование организации)

_____Баярыстанов Н.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Кызылорда Дос Строй

(наименование организации)

_____Мухаммедиев О.Е.

(подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество ограниченной ответственностью «Аруай

(наименование организации)

_____Абылаев С.М.

(подпись, расшифровка подписи)