Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Индивидуальный предприниматель "Кошеков Н.",г.Кызылорда, ул.Каратева д.10** ИИН/БИН **721023302272**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Фирма "МТО-Центр",120005, Республика Казахстан, г.Кызылорда, ул. О.Исаева, дом № 6** **040940011123**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда на выполнение работ №4 от 1 ноября 2023 года

Номер документа	Дата составления
2	15.01.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда.(Благоустройства и сети телефонизации)			работа	1	15 793 988,87	15 793 988,87	1 692 213,09
				Итого	1	x	15 793 988,87	1 692 213,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Жалгасбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.01.2024

М.П.

типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от
от 05.08.2021г № 420

Генподрядчик: **ИП "Кошеков Н."**
Субподрядчик: **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда.(Благоустройства и сети телефонизации)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник наименование	источник код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
				4	01.11.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	15 793 988,87	14 101 775,77							1 692 213,09	15 793 988,87
Акт выполненных работ	15 793 988,87	14 101 775,77							1 692 213,09	15 793 988,87
Итого к оплате	15 793 988,87	14 101 775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 213,09	15 793 988,87

Итого к оплате: Пятнадцать миллионов семьсот девяносто три девятьсот восемьдесят влсемь тенге, 87 тиын

Субподрядчик: ТОО "Фирма "МТО-Центр"

Директор Жалгасбаев Н.С.

Генподрядчик: ИП "Кошеков Н."

Кошеков Н.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ИП "Кошеков Н."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Фирма "МТО-Центр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда.(Благоустройства и сети телефонизации)**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройства и сети телефонизации**

(наименование)

Договор подряда на выполнение работ **№ 4 от 01.11.2023 г.**

Акт выполненных работ

за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 05-01. Наружные сети телефонизации									
1	1	1310-0902-0101 РСНБ РК 2022	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,374	259417,59 179205,72	41258,00 20699,09	97022,00 67023,00	15430,00 7741,00	14569,00	45606,00 11410,00	154038,00
2	2	243-502-0107 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,374	293321,00		109702,00		109702,00	8776,00	118478,00
3	3	1310-0904-0701 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	17224,66 5636,23	11588,43 2197,63	17225,00 5636,00	11589,00 2198,00		4779,00 1760,00	23764,00
4	4	1310-0904-0901 РСНБ РК 2022	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	12147,68 4025,88	8121,80 1540,22	12148,00 4026,00	8122,00 1540,00		3395,00 1243,00	16786,00
5	5	1310-0904-1101 РСНБ РК 2022	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическо м кабеле ГТС с числом волокон 4	УССЛК	1	48864,70 15533,03	33081,50 6273,59	48865,00 15533,00	33082,00 6274,00	250,00	13302,00 4973,00	67140,00
6	6	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	86	211,99 149,29	62,70 39,82	18231,00 12839,00	5393,00 3425,00		9921,00 2252,00	30404,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей DN/OD 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	86	1223,00		105178,00		105178,00	8414,00	113592,00
8	8	1310-0603-0101 РСНБ РК 2022	Муфта. Монтаж методом горячей пайки на кабеле	муфта	1	37146,78 29812,50	0,00 0,00	37147,00 29813,00	0,00 0,00	7334,00	18186,00 4427,00	59760,00
9	9	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	Муфты оптические на Ztong GJS-5002 6/12	шт	1	16984,82		16985,00		16985,00	1359,00	18344,00
10	10	1310-0901-1115 РСНБ РК 2022	Оптический разъем. Монтаж	шт	1	10621,76 4490,16	768,92 488,36	10622,00 4490,00	769,00 488,00	5363,00	3037,00 1093,00	14752,00
11	11	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Алпроф-электро"	Оптический разъем ПР12 LC 4 Duplex	шт	1	35290,18		35290,00		35290,00	2823,00	38113,00
12	12	1134-0201-0507 РСНБ РК 2022	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	1	23023,32 16563,42	4553,61 1832,16	23023,00 16563,00	4553,00 1832,00	1906,00	13981,00 2960,00	39964,00
13	13	225-201-0105 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3р	шт.	1	38097,00		38097,00		38097,00	3048,00	41145,00
14	14	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 2	шт.	1	6096,00		6096,00		6096,00	488,00	6584,00
15	15	261-301-0514 РСНБ РК 2022	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	60989,00		60989,00		60989,00	4879,00	65868,00
16	16	261-404-0520 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300	шт	6	1972,00		11832,00		11832,00	947,00	12779,00
17	17	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	шт	6	1730,33 1416,96	0,00 0,00	10382,00 8502,00	0,00 0,00	1880,00	6461,00 1347,00	18190,00
18	18	261-404-0456 РСНБ РК 2022	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2	100 шт.	0,06	42694,00		2562,00		2562,00	205,00	2767,00
19	19	217-101-0102 РСНБ РК 2022	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,0045	367006,00		1652,00		1652,00	132,00	1784,00
20	20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,04	2867,67 378,83	229,53 70,46	5850,00 773,00	469,00 144,00	4609,00	862,00 537,00	7249,00
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	1184,12 399,54	27,97 3,83	9473,00 3196,00	224,00 31,00	6053,00	3001,00 998,00	13472,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	22	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		87,106	197,57	186,90	17210,00	16280,00		3552,00	22423,00
				м3 грунта		10,67	45,97	929,00	4004,00		1661,00	
23	23	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		2,694	2383,37	0,00	6421,00	0,00		4623,00	11927,00
				м3 грунта		2383,37	0,00	6421,00	0,00		883,00	
24	24	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		71,84	53,62	53,62	3852,00	3852,00		797,00	5021,00
				м3 грунта		0,00	15,42	0,00	1108,00		372,00	
25	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		17,96	1242,92	0,00	22323,00	0,00		16072,00	41467,00
				м3 грунта		1242,92	0,00	22323,00	0,00		3072,00	
26	26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		71,84	235,38	114,19	16910,00	8203,00		8867,00	27839,00
				м3 уплотненного грунта		121,19	50,24	8706,00	3609,00		2062,00	
27	27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022	Кабель в траншее один. Устройство постели		86	320,15	207,45	27533,00	17841,00		12782,00	43540,00
				м кабеля		112,70	93,73	9692,00	8061,00		3225,00	
			ИТОГО по 05-01					772620,00	125807,00	430347,00	169224,00	1017190,00
								216465,00	40455,00	0,00	75346,00	

Локальная смета 07-01. Вертикальная планировка

1	1	1101-0207-1304 РСНБ РК 2022	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)		0,36	40425,98	40425,98	14553,00	14553,00		1891,00	17760,00
				га		0,00	7296,93	0,00	2627,00		1316,00	
2	2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)		3600	2,33	2,33	8388,00	8388,00		1728,00	10908,00
				м2		0,00	0,67	0,00	2412,00		792,00	
3	3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		650	65,79	65,79	42764,00	42764,00		8717,00	55602,00
				м3 грунта		0,00	18,62	0,00	12103,00		4121,00	
4	4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		206	96,61	96,61	19902,00	19902,00		4056,00	25874,00
				м3 грунта		0,00	27,35	0,00	5634,00		1916,00	
5	5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		206	96,61	96,61	19902,00	19902,00		4056,00	25874,00
				м3 грунта		0,00	27,35	0,00	5634,00		1916,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	426	160,85	152,58	68522,00	64999,00		13457,00	88539,00
						8,27	35,60	3523,00	15166,00		6560,00	
7	7	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	14058	27,00		379566,00			30365,00	409931,00
8	8	1101-0105-0306 РСНБ РК 2022	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	426	332,22	327,09	141526,00	139340,00		26987,00	181996,00
						5,13	82,86	2185,00	35298,00		13483,00	
9	9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	426	39,88	35,23	16989,00	15008,00	85,00	4439,00	23141,00
						4,45	10,02	1896,00	4269,00		1713,00	
10	10	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=3А 4 ПРОХОД А	м3	426	132,00	132,00	56232,00	56232,00		11562,00	73217,00
						0,00	37,70	0,00	16060,00		5423,00	
11	11	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следупри толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	426	35,68	35,68	15200,00	15199,00		3510,00	20205,00
						0,00	11,44	0,00	4873,00		1495,00	
			ИТОГО по 07-01					783544,00	396287,00	85,00	80403,00	933047,00
								7604,00	104076,00	0,00	69100,00	

Локальная смета 07-02. Покрытие

1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	236,2	7465,93	1381,08	1763453,00	326211,00	1389010,00	139972,00	2055698,00
						204,20	344,50	48232,00	81371,00		152273,00	
2	2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м бортового камня	356	2847,41	43,15	1013678,00	15361,00	607575,00	428709,00	1557777,00
						1097,59	17,45	390742,00	6212,00		115390,00	
3	3	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,02	76631,00		1227629,00		1227629,00		1325839,00
											98210,00	
4	4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,45	7557,38	1331,83	192335,00	33895,00	153243,00	14698,00	223596,00
						204,20	330,53	5197,00	8412,00		16563,00	
5	5	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	254,5	2727,19	242,94	694070,00	61828,00	38544,00	543928,00	1337037,00
						2332,80	95,88	593698,00	24401,00		99039,00	
6	6	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017		259,59	2684,00		696740,00		696740,00		752479,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							55739,00	
7	7	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		92	2115,13	43,15	194592,00	3969,00	89644,00	110790,00	329813,00
				м бортового камня		1097,59	17,45	100978,00	1605,00		24431,00	
8	8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91		1,472	76631,00		112801,00		112801,00		121825,00
				м3							9024,00	
9	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		22,854	7557,38	1331,83	172716,00	30438,00	137612,00	13198,00	200787,00
				м3 материала основания в плотном теле		204,20	330,53	4667,00	7554,00		14873,00	
10	10	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		22,854	3821,79	1381,08	87343,00	31563,00	51113,00	13543,00	108957,00
				м3 материала основания в плотном теле		204,20	344,50	4667,00	7873,00		8071,00	
11	11	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		142,826	574,56	192,03	82062,00	27427,00	60,00	68311,00	162403,00
				м2 покрытия		382,11	60,74	54575,00	8675,00		12030,00	
12	12	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		142,826	73,00	-30,56	-10426,00	-4365,00		-8023,00	-19924,00
				м2 покрытия		-42,44	-9,57	-6062,00	-1367,00		-1475,00	
13	13	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5(спецсмесь)		9,99782	5476,00		54748,00		54748,00		59128,00
				м3							4380,00	
			ИТОГО по акту					6281741,00	526327,00	4558719,00	1325126,00	8215415,00
								1196694,00	144736,00	0,00	608548,00	

Локальная смета 07-03. Озеленение

1	1	1147-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом		294	16,63	16,63	4889,00	4889,00		1238,00	6618,00
				м2		0,00	4,78	0,00	1405,00		491,00	
2	2	1147-0104-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте		96	526,20	93,29	50515,00	8956,00		39483,00	97198,00
				яма		432,91	34,45	41559,00	3307,00		7200,00	
3	3	1147-0103-0103 РСНБ РК 2022	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м		96	3744,19	1193,28	359442,00	114555,00	14501,00	237645,00	644854,00
				шт		2399,86	413,17	230387,00	39664,00		47767,00	
4	4	254-102-1401 РСНБ РК 2022	Ива красная Н свыше 1,5 м до 2 м		96	1047,00		100512,00		100512,00		108553,00
				шт.							8041,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по 07-03					**515358,00**	**128400,00**	**115013,00**	**278366,00**	**857223,00**
								271946,00	**44376,00**	**0,00**	**63499,00**	
			Локальная смета 07-04. МАФ									
1	1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразде лением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	**шт.**	**8**	**54676,00**	**217,00**	**437408,00**	**1736,00**	**374856,00**		**472401,00**
						7602,00	**64,00**	**60816,00**	**512,00**		**34993,00**	
2	2	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типор азмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**8**	**21908,00**	**0,00**	**175264,00**	**0,00**	**175264,00**		**189285,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**14021,00**	
3	3	8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья**	**комплект**	**2**	**63414,00**	**686,00**	**126828,00**	**1372,00**	**122348,00**		**136974,00**
						1554,00	**236,00**	**3108,00**	**472,00**		**10146,00**	
4	4	8601-0307-0302 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции секций для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Секция для сушки ковров**	**шт.**	**2**	**75965,00**	**2779,00**	**151930,00**	**5558,00**	**135394,00**		**164084,00**
						5489,00	**966,00**	**10978,00**	**1932,00**		**12154,00**	
5	5	8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стол со скамьей (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)**	**шт.**	**2**	**125541,00**	**0,00**	**251082,00**	**0,00**	**251082,00**		**271169,00**
						0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**20087,00**	
6	6	8601-0106-0112 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес "**	**комплект**	**2**	**255512,00**	**583,00**	**511024,00**	**1166,00**	**474080,00**		**551906,00**
						17889,00	**194,00**	**35778,00**	**388,00**		**40882,00**	
7	7	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"**	**комплект**	**2**	**121048,00**	**239,00**	**242096,00**	**478,00**	**222222,00**		**261464,00**
						9698,00	**74,00**	**19396,00**	**148,00**		**19368,00**	
8	8	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2021	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**138208,00**	**264,00**	**138208,00**	**264,00**	**132931,00**		**149265,00**
						5013,00	**76,00**	**5013,00**	**76,00**		**11057,00**	
9	9	С ПРАЙС ЛИСТ	**Мусорный бак**	**шт**	**3**	**45535,71**		**136607,00**		**136607,00**		**147536,00**
											10929,00	
			ИТОГО по 07-04					**2170447,00**	**10574,00**	**2024784,00**	**0,00**	**2344084,00**
								135089,00	**3528,00**	**0,00**	**173637,00**	
			ИТОГО									**13366959,00**
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							**0**	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**	
			Временные здания и сооружения				**1,0%**		**133669,59**			**13500628,59**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания				**1,02%**		**137706,41**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						**932872,89**			**14571207,89**
			Итого с зимними удорожаниями				**2 %**		**272766,70**			**14843974,59**
			Непредвиденные работы и затраты									**14101775,77**
			Итого				**0,95**					
			Коэффициент к договорной цене				**12 %**		**1692213,09**			**15793988,87**
			НДС									
			Итого по акту с НДС									

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Фирма "МТО-Центр"

Директор **Жалгасбаев Н.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Генподрядчик)

ИП "Кошеков Н."

Кошеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Договор подряда
на выполнение работ
№ 4

Город Кызылорда «01» ноября 2023 года.

Индивидуальный предприниматель «Кошеков Н», в лице Кошекова Нурлана Кенесовича, именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»,** и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «МТО-Центр», в лице директора Жалгасбаева Н.С., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем **«Субподрядчик»,** с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательство качественно выполнить и сдать часть строительно-монтажных работ, на объекте: **«Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства 53 квартирного жилого дома по адресу: ул.Рахмет Жырау д 5 пос.Тасбугет г.Кызылорда (Благоустройство и сети телефонизации),** согласно проектно-сметной документации Заказчика, далее – «Работы».

1.2. По заданию Подрядчика Субподрядчик обязуется качественно выполнить работы, указанные в п.1.1. и Договора, согласно предусмотренной настоящим договором цены в полном объеме, а Подрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые для выполнения работ условия, принять их результат и оплатить обусловленную между сторонами цену.

1.3. Указанные работы Субподрядчик выполняет из своего материала, своим оборудованием (инструментами) и механизмами за которое соответственно несет ответственность за сохранность самостоятельно.

1.4. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта приема выполненных работ, декларации о соответствии выполненных работ проектно-сметной документации и акта приемки объекта в эксплуатацию.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Оплата будет производится на основании подписанного обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма 2В), справки о стоимости выполненных работ (форма №3КС), предоставленных налоговых счетов-фактур.

2.2. Стоимость выполняемых работ составляет 15 793 988,87 (пятнадцать миллионов семьсот девяносто три тысячи девятьсот восемьдесят восемь) тенге (восемьдесят семь) тиын.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Субподрядчик приступает к выполнению работ с ноября месяца 2023 года.

3.2. Субподрядчик в день завершения Работ обязан освободить места выполнения Работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Субподрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством за свой риск, своими силами и привлеченными силами, необходимыми материалами и оборудованием, завершить работу и сдать готовые Работы Подрядчику в сроки и объемы, графика производства работ.

4.1.2. Выполнить работу и сдать в предусмотренный Договором срок.

4.1.3. Сдача работы Субподрядчиком осуществляется согласно нормативных документов и СНиП РК.

4.1.4. Перед началом работ обеспечить безопасные условия при выполнении Работ. Нести ответственность за технику безопасности, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

4.1.5. Назначить представителя, ответственного за проведение Работ с момента начала строительства с предоставлением приказа о назначении ответственного лица.

4.1.6. Соблюдать в ходе выполнения работ требования по противопожарной безопасности, охране окружающей среды и техники безопасности производства работ, охраны труда, производственной санитарии.

4.1.7. Контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координации всех работ о Договору.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Осмотреть и принять результаты Работ, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшивших результат Работ или иных недостатков в работе – немедленно уведомить об этом Субподрядчика. Работы принимаются по акту выполненных работ. Работы принимаются в составе комиссии. Комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения работ.

4.2.2. Передать Субподрядчику поэтапно рабочие чертежи. Передаваемая документация должна соответствовать СНиП РК.

4.2.3. Произвести оплату за выполненные работы не позднее 15 рабочих дней с даты подписания Акта выполненных работ.

4.2.4. В случае внесения изменений и корректировок в ПД в следствии чего произошло увеличение объемов работ, оплатить Субподрядчику дополнительные работы.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Проверять ход и качество Работы, выполняемой Субподрядчиком.

4.3.2. Имеет право произвести испытание для проверки выполненных работ или конструкции. В случае, если после проверки проверенная работа или конструкция дефектна, то Субподрядчик исправляет дефект работы и заменяет конструкцию собственными силами и ресурсами.

4.3.3. При досрочном прекращении договора по инициативе Субподрядчика Подрядчик производит окончательную оплату после всех вычетов и удержаний.

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и настоящим договором.

5.2. В случае выявления Заказчиком либо третьими лицами недостатков в Работах, включая обнаруженные в последствии в ходе строительства Объекта, Субподрядчик безвозмездно их устраняет в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или настоящим Договором, и Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика возмещения всех документально подтвержденных убытков, возникших по причине таких недостатков.

5.3. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик уплачивает Субподрядчику неустойку (пеню) в размере 0,01% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.

5.4. За несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счет-фактур запрашиваемых Подрядчиком, Субподрядчик оплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от суммы заключенного договора.

5.5. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Уведомления

6.1. Подписанием настоящего Договора, Субподрядчик соглашается, что уведомления, обращения, претензии и другая корреспонденция направляемая в его адрес Подрядчиком согласно реквизитов, указанных в статье 15 Договора, считаются полученными при следующих обстоятельствах.

1) почтовой/курьерской службой – при получении уведомления почтовой/курьерской службы о доставке в день фактического получения отправления Субподрядчиком.

2) посредством SMS сообщений – при отправке SMScообщения в день отправки, при этом подтверждением получения Субподрядчиком, является скрин-шот (фотоснимок) с экрана мобильного телефона представителя Подрядчика.

3) посредством электронной почты – при отправке электронного письма в день отправки, при этом подтверждением получения Субподрядчиком, является скрин-шот с экрана компьютера представителя Подрядчика.

6.7. Подписанием настоящего договора, стороны соглашаются, что в случае судебных разбирательств между Сторонами Договора, все уведомления, обращения, претензии и другая корреспонденция, отправленная в его адрес с соблюдением пункта 6.1. Договора являются неопровержимым доказательством получения им направлений, и не вправе ссылаться на не оповещения должным образом.

6.8. При изменении реквизитов, указанных в статье 15 Договора, Субподрядчик обязуется известить Подрядчика о таких изменениях в течении 5-ти календарных дней, в случае не извещения Субподрядчик не вправе ссылаться на не оповещения должным образом.

7. Изменение и расторжение Договора

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, которое должно быть оформлено в письменном виде, скреплено печатями и подписями сторон.
7.2. При досрочном расторжении Договора Подрядчик и Субподрядчик обязаны произвести между собой взаиморасчеты в соответствии с принятыми на себя и возможно уже частично исполненными к моменту расторжения настоящего договора обязательствами.

8. Конфиденциальность

8.1. Субподрядчик обязан соблюдать конфиденциальность любой информации и данных, предоставленных Подрядчиком.

9. Риск Субподрядчика

9.1. Риск случайной гибели, повреждения объекта до приемки результатов работ несет Субподрядчик.
9.2. Риск за действия (бездействия) персонала, допущенного им к выполнению работ по настоящему договору, причинившие вред Подрядчику или третьим лицам при выполнении работ, несет Субподрядчик.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнением или ненадлежащее исполнение настоящего договора в случае, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, пожары, наводнения, блокады, войны и военные действия.
10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно (не позднее 3 (трех) дней с момента возникновения форс-мажора) сообщить другой Стороне о начале или прекращении указанных обстоятельств непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое обстоятельство непреодолимой силы как освобождающее от ответственности.

11. Гарантии

Субподрядчик гарантирует за свой счет и риск:
11.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами.
11.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов в части выполненных именно Субподрядчиком работ, выявленных при приемке Работ.

12. Окончание работ, технологии сдачи работ

12.1. В процессе производства работ и по завершению работ Субподрядчик должен предоставить следующую документацию по каждой позиции выполняемых работ:
- Акты выполненных работ (форма 2В)
- Форма КС-3

12.2. Работа считается выполненной после подписания сторонами акта приема выполненных работ.

13. Разрешение споров

13.1. Все разногласия и споры между Сторонами по настоящему договору подлежат разрешению путем переговоров.
13.2. В случае не достижения соглашения об урегулировании спора, потерпевшая Сторона вправе обратиться для его разрешения в суд.
13.3. Стороны пришли к соглашению, что все споры, разногласия и требования возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающееся его исполнения нарушения прекращения или недействительности подлежат окончательному разрешению в суде по месту нахождения Субподрядчика.

14. Особые условия

14.1. Об изменении реквизитов Стороны извещают друг друга не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения реквизитов. Риск отрицательных последствий, возникший в результате не извещения о таком изменении, несет Сторона, реквизиты которой не изменились.
14.2. Все устные и письменные соглашения между Сторонами, которые имели место до подписания настоящего договора, теряют силу после его подписания.
14.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не предусмотрены договором, должна быть оформлена в виде дополнительного соглашения к договору.

14.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

14.5. При исполнении своих обязательств Стороны руководствуются настоящим договором, приложениями к нему, нормами гражданского законодательства РК и иными нормативными правовыми актами, а также строительными нормами, правилами и стандартами, регламентирующими порядок осуществления деятельности в сфере, относящийся к предмету настоящего договора и обычаями делового оборота.

14.6. Настоящий договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из сторон и полностью соответствует волеизъявлению сторон.

14.7. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, взятых на себя по настоящему договору.

15. Реквизиты сторон

ИП «Кошеков Н.»
РК, г.Кызылорда
Ул. Каратаева 10
тел: 8 (7242) 70-09-93
ИИК KZ95722S000000564806
БИК CASPKZKA
в АО "Kaspi Bank"

Кошеков Н.К.
М.П.

ТОО «Фирма «МТО-Центр»
РК., г.Кызылорда, ул. Ораза Исаева 6.
БИН 040940011123
ИИК KZ88601A201000566381
БИК HSBKKZKX
в АО «Народный Банк Казахстана»

Жадгасбаев Н.С.
М.П.