SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, Шахтерская,77/11
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Береке сельской зоне г. Аксу Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

СПРАВКА №3 от декабря 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
		Договор № 113 Доп.соглаш. № 113/1	25.07.2024 г. 19.09.2024 г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните- льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	149 997 300,31									
Акт №10	18 479 166,00	16 499 255,36							1 979 910,64	
Акт № 11	18 720 474,00	16 714 708,93							2 005 765,07	
Акт № 12	1 748 923,28	1 561 538,64							187 384,64	
За отчетный период	38 948 563,28	34 775 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 060,35	38 948 563,28
Удержание 30 %										11 684 568,98
Удержание 5 %										1 947 428,16
Всего к оплате										25 316 566,13

СДАЛ (Подрядчик):ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"
БИН 050940016835
Директор

_____ Кабиев Б.К.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН 140340017022
Руководитель

_____ Ажмурат А.К.
м.п.

Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"
Эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ18VJE00073884 от 22.04.2022 год

_____ Джунтаев Е.А.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар,площадь Г**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, Шахтерская,77/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Береке сельской зоне г. Аксу Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда (контракт) № 113 от 25.07.2024, доп.соглашение №113/1 от 19.09.2024

Акт приемки выполненных работ №10 от декабря 2024 год

на Конструктивная часть здания

Основание: №2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля (АС-20)					
1	**28**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**6,569**	**227002**	**1 491 176**	
2	**29**	**1114-0301-0302**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**6,97**	**129174**	**900 343**	
3	**30**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**13,539**	**4261**	**57 690**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	30.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0230163	205945	4 740	
3.2	30.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0907113	725499	65 811	
3.3	30.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,013539	435089	5 891	
4	**31**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**441,408**	**163**	**71 950**	
			неучтенные ресурсы					
4.1	31.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,02648448	205945	5 454	
4.2	31.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,10152384	725499	73 655	
4.3	31.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01765632	435089	7 682	
5	**32**	**6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м3**	**1,38**	**46083**	**63 595**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	32.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,3036	19861	6 030	Казахстан
5.2	32.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,55752	62589	34 895	Казахстан
6	**33**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**561**	**5732**	**3 215 652**	
			неучтенные ресурсы					

6.1	33.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	645,15	3614	2 331 572	Казахстан
7	**34**	**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**29,5**	**1590**	**46 905**	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно (АС-21)					
8	**35**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,048**	**227002**	**10 896**	
9	**36**	**1114-0301-0302**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**0,29**	**129174**	**37 460**	
10	**37**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,338**	**4261**	**1 440**	
			неучтенные ресурсы					
10.1	37.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	205945	118	
10.2	37.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	725499	1 643	
10.3	37.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	435089	147	
			Подраздел 3.3. Перемычки (АС-19)					
11	**38**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1649**	**9 894**	
12	**39**	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,156**	**151807**	**23 682**	**Казахстан**
13	**40**	**6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**77,33**	**5094**	**393 919**	
14	**41**	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**77,33**	**3353**	**259 287**	**Казахстан**
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-22)					
15	**42**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,7**	**10397**	**7 278**	
			неучтенные ресурсы					
15.1	42.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	22821	16 294	Казахстан
16	**43**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**5,4**	**31758**	**171 493**	
			неучтенные ресурсы					
16.1	43.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	5,481	24246	132 892	Казахстан
17	**44**	**214-210-0501 Коб=2**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,15**	**336447**	**50 467**	**Казахстан**
18	**52**	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**8,9**	**3804**	**33 856**	
			неучтенные ресурсы					
18.1	52.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	9,078	2865	26 008	
19	**53**	**212-401-0106 Коб=2**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**0,18**	**22907**	**4 123**	**Казахстан**
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 24,26)					
20	**58**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**3,2**	**10397**	**33 270**	
			неучтенные ресурсы					

20.1	58.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,264	22821	74 488	Казахстан
21	**59**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**18,47**	**31758**	**586 570**	
			неучтенные ресурсы					
21.1	59.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	18,74705	24246	454 541	Казахстан
22	**60**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,561**	**336447**	**188 747**	**Казахстан**
23	**71**	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**36,24**	**3804**	**137 857**	
			неучтенные ресурсы					
23.1	71.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	
24	**72**	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**0,61**	**22907**	**13 973**	**Казахстан**
			Подраздел 4.3. Крыльцо КР-3 (АС 29)					
25	**77**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,7**	**10397**	**7 278**	
			неучтенные ресурсы					
25.1	77.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,714	22821	16 294	Казахстан
26	**78**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**4,25**	**31758**	**134 972**	
			неучтенные ресурсы					
26.1	78.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,31375	24246	104 591	Казахстан
27	**79**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,12957**	**336447**	**43 593**	**Казахстан**
28	**90**	**6109-0306-0101**	**Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе**	**м2**	**8,88**	**3804**	**33 780**	
			неучтенные ресурсы					
28.1	90.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	9,0576	2865	25 950	
29	**91**	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**0,18**	**22907**	**4 123**	**Казахстан**
			Подраздел 4.4. Крыльцо КР-4 (АС 30)					
30	**96**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,75**	**10397**	**7 798**	
			неучтенные ресурсы					
30.1	96.1	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,765	22821	17 458	Казахстан
31	**97**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**7,85**	**31758**	**249 300**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	97.1	212-101-2008	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	7,96775	24246	193 186	Казахстан
32	**98**	**214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016диаметром от 4 до 10 мм**	**1 т**	**0,235**	**336447**	**79 065**	**Казахстан**

33	109	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	12,02	3804	45 724	
			неучтенные ресурсы					
33.1	109.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	12,2604	2865	35 126	
34	110	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,25	22907	5 727	Казахстан
			Подраздел 4.6. Вентканалы (АС-31)					
35	120	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0987	397503	39 234	
36	121	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,18762	1503665	282 118	
37	122	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	97,5	5094	496 665	
38	123	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	97,5	3353	326 918	Казахстан
39	126	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	85	8331	708 135	

			Итого:				14 015 979	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			5 718 299	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			2 862 695	
			машины и механизмы	Тенге			299 657	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			66 285	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			7 998 020	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 228	

Всего	**14 015 979**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 023 166
Итого с общеплощадочными затратами	**15 039 146**
Сметная прибыль (5%)	751 957
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**300 783**
Итого в текущих ценах 2023 года	**16 091 886**

2024 г. 2 квартал -22 %	Кпер.=1,0368	3 670 495
2024 г. 3 квартал - 67 %	Кпер.=1,0557	11 382 097
2024 г. 4 квартал - 11 %	Кпер.=1,0075	1 783 383
Итого в текущих ценах 2024 года		**16 835 975**
С учетом коэффициента скидки К=0,98		**16 499 255**
НДС (12%)		1 979 911
Итого		**18 479 166**

СДАЛ (Подрядчик):ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"

БИН 030940016835

Директор

_____ **Кабиев Б.К.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Заместитель руководителя

_____ **Сатабаев А.Т.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "СК АБС Проект"

Эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ.03.MAL00088668 от 16.09.2024 год

_____ **Олейник Е.М.**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Музафар С.Е.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ.18VJE0073884 от 22.04.2022 год

_____ **Ержуматаев Е.А.**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Досанов Т.Ж.**

м.п.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар,площадь I**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, Шахтерская,77/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Береке сельской зоне г. Аксу Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда (контракт) № 113 от 25.07.2024, доп.соглашение №113/1 от 19.09.2024

Акт приемки выполненных работ №11 от 13 декабря 2024год

на Архитектурная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	5	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	461,06	2517	1 160 488	
2	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	94,97836	63122	5 995 224	Казахстан
3	7	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладнойв два слоя	м2	461,06	1312	604 911	
4	8	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой /прим. 4/	м2	96,19	338	32 512	
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
5	50	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	5,5282	3460	19 128	
6	51	223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	1 м2	5,5282	141200	780 582	
			Подраздел 4.2. Стены					
7	79	1114-0302-0103	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	366,94	4512	1 655 633	

8	**81**	**6112-0202-0101**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**264,835**	**3728**	**987 305**	
			неучтенные ресурсы					
8.1	81.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,9990085	28869	115 447	Казахстан
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
9	**96**	**6111-0201-0504**	**Изоляция изделиями из пенопласта холодной поверхности перегородки**	**м3**	**5,38**	**112974**	**607 800**	
10	**97**	**234-102-0202 Коб=1,02**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**1 м3**	**5,4876**	**44064**	**241 806**	**Казахстан**
11	**98**	**6105-0401-0105**	**Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м**	**м2**	**737,8688**	**2708**	**1 998 149**	

			Итого:				**14 199 006**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**5 872 228**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 936 294**	
			машины и механизмы	Тенге			**263 639**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**89 198**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**8 063 138**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 215**	

Всего		**14 199 006**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		1 036 527
Итого с общеплощадочными затратами		**15 235 532**
Сметная прибыль (5%)		761 777
Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**304 711**
Итого в текущих ценах 2023 года		**16 302 020**
2024 г. 2 квартал -22 %	Кпер.=1,0368	3 718 426
2024 г. 3 квартал - 67 %	Кпер.=1,0557	11 530 728

2024 г. 4 квартал - 11 %	Кпер.=1,0075	1 806 671
Итого в текущих ценах 2024 года		**17 055 825**
С учетом коэффициента скидки К=0,98		**16 714 709**
НДС (12%)		2 005 765
Итого		**18 720 474**

СДАЛ (Подрядчик):ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"

БИН 050940016835

Директор

Кабиев Б.К.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Заместитель руководителя

Сатабаев А.Т.

м.п.

Авторский надзор: ТОО "СК АБС Проект"

Эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ20AVA00088668 от 16.09.2024 год

Олейник Е.М.

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Руководитель отдела капитального строительства

Музафар С.Е.

м.п.

Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ18VAE00073884 от 22.04.2022 год

Джуматаев Е.А.

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Руководитель технического отдела ПГС

Досанов Т.Ж.

м.п.

SANA 2024.2 от 12.02.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар,площадь**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс", БИН 050940016835, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, Шахтерская,77/11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство врачебной амбулатории в с. Береке сельской зоне г. Аксу Павлодарской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Врачебная амбулатория

Договор подряда (контракт) № 113 от 25.07.2024, доп.соглашение №113/1 от 19.09.2024

Акт приемки выполненных работ №12 от декабря 2024год

на Теплоснабжение

Основание: ЛС № 2-01-04-06

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6116-0301-0103	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**48,18**	**3070**	**147 913**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	125,268	1056	132 283	
2	3	6116-0701-0105	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**29**	**817**	**23 693**	
3	5	6114-0203-0101	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	**шт.**	**29**	**1217**	**35 293**	
			Раздел 2. Котельная					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
4	44	6117-0101-0201	**Установка водонагревателей проточных**	**шт.**	**2**	**30348**	**60 696**	
5	46	6116-0501-0101	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**77450**	**154 900**	
6	47	511-403-0602	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м3/ч, Н 5,03 - 1,71м.вод.ст, арт. 96281477**	**1 шт.**	**2**	**69707**	**139 414**	
7	48	6116-0401-0101	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3**	**шт.**	**1**	**21556**	**21 556**	
			неучтенные ресурсы					
7.1	48.1	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587	

8	49	6114-0203-0201	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	2478	2 478	
9	50	242-313-0303	Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м3/ч	1 шт.	1	48005	48 005	
10	51	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5832	5 832	
11	52	245-501-0901	Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.	1 шт.	1	35649	35 649	
12	53	6114-0203-0202	Установка клапанов на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	1	2831	2 831	
13	54	242-309-0504	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005DN 32	1 шт.	1	30768	30 768	
14	55	6116-0605-0101	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4889	4 889	
15	56	242-404-0701	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	26755	26 755	
16	57	6116-0605-0104	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм	шт.	2	5947	11 894	
17	58	242-404-0706	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	1 шт.	2	73181	146 362	
18	59	6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5832	5 832	
19	60	522-103-0513	Водоумягчитель ST-400	1 шт.	1	81035	81 035	
20	61	242-207-0606	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	4	22386	89 544	
21	62	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	4	9106	36 424	
22	63	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	5	2805	14 025	
23	64	242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	1 шт.	1	2254	2 254	

24	**65**	**242-307-0106**	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**1 шт.**	**2**	**16088**	**32 176**	
25	**66**	**6116-0701-0104**	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	**шт.**	**3**	**1946**	**5 838**	
26	**67**	**245-713-0201**	**Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм**	**1 шт.**	**3**	**3039**	**9 117**	
27	**68**	**6116-0701-0102**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**шт.**	**7**	**1423**	**9 961**	
			неучтенные ресурсы					
27.1	68.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	7	2870	20 090	

			Итого:				**1 351 113**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**464 412**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**226 886**	
			машины и механизмы	Тенге			**8 592**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 420**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**657 660**	
			оборудование	Тенге			**220 449**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**88**	

Всего		**1 351 113**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)		82 538
Итого с общеплощадочными затратами		**1 433 651**
Сметная прибыль (5%)		60 660
Непредвиденные работы и затраты: (2%)		**28 673**
Итого в текущих ценах 2023 года		**1 522 984**
2024 г. 2 квартал -22 %	Кпер.=1,0368	347 387
2024 г. 3 квартал - 67 %	Кпер.=1,0557	1 077 236
2024 г. 4 квартал - 11 %	Кпер.=1,0075	168 785
Итого в текущих ценах 2024 года		**1 593 406,78**

С учетом коэффициента скидки К=0,98	1 561 538,64
НДС (12%)	187 384,64
Итого	**1 748 923,28**

СДАЛ (Подрядчик):ТОО "Архитектурно-Строительный Альянс"

БИН 050940016835

Директор _____ **Кабиев Б.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО "СК АБС Проект"

Эксперт по авторскому надзору

Аттестат №KZ05VJE00088668 от 16.09.2024 год

_____ **Олейник Е.М.**

м.п.

Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"

Эксперт по техническому надзору

Аттестат №KZ18VJE00073884 от 22.04.2022 год

_____ **Джуматаев Е.А.**

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Заместитель руководителя

_____ **Сатабаев А.Т.**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Руководитель отдела капитального строительства

_____ **Музафар С.Е.**

м.п.

ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

БИН/ИИН 140340017022

Руководитель технического отдела ПГС

_____ **Досанов Т.Ж.**

м.п.

Расписан в своей смете.