Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Договор №53 от 31.07.2019 года

Справка
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сетябрь) без НДС	из графы 1						
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область	143 058 582,33	143 058 582,33	28 507 021,40						3 420 842,57	31 927 863,97
Удержание 5%	7 152 929,12	7 152 929,12	1 425 351,07						171 042,13	1 596 393,20
Итого к оплате	135 905 653,22	135 905 653,22	27 081 670,33						3 249 800,44	30 331 470,77

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Кенегесов А.С.

Технадзор:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ и АД Келесского района"
Технадзор: ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "Акмешит - Мелиоратор"
Наименование строительства: Строительство системы водоснабжения в населенном пункте Казахстан сельского округа Бирлесу, Келесского района, Туркестанская область
Договор №53 от 31.07.2019 года

АКТ №4
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (ЛС №2-7-1)										
		Земляные работы										
3	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**23608,081**	**187,94**	**178,88**	**4436832**	**4222895**	**--**	**837347**	**5696113**
		НР - 72%; СП - 8%				**9,06**	**40,20**	**213936**	**949045**		**421934**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	271,490	788,00		213936,00				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	590,200							
3.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	590,202		7155,00		4222895,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	590,202		1608,00		949044,84			
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**1180,403**	**1681,68**	**--**	**1985060**	**--**	**--**	**1429243**	**3687448**
		НР - 72%; СП - 8%				**1681,68**	**--**	**1985060**	**--**		**273144**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	2181,380	910,00		1985060,00				
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**840,000**	**3089,43**	**150,05**	**2595117**	**126038**	**1728804**	**765646**	**3629624**
		НР - 99%; СП - 8%				**881,28**	**39,41**	**740275**	**33104**		**268861**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	856,800	864,00		740275,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	29,400							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	29,400		4287,00		126038,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	29,400		1126,00		33104,40			
5.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	924,000	1871,00				1728804,00		

7	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**3737,901**	**665,52**	**--**	**2487648**	**--**	**--**	**1791106**	**4621055**
		НР - 72%; СП - 8%				**665,52**	**--**	**2487648**	**--**		**342300**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	3308,040	752,00		2487648,00				
8	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**22126,760**	**13,40**	**13,40**	**296580**	**296580**	**--**	**81464**	**408288**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,11**	**--**	**113144**		**30244**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	70,360							
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	70,363		4215,00		296580,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	70,363		1608,00		113143,86			
9	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**879,342**	**36,59**	**36,59**	**32175**	**32175**	**--**	**7697**	**43062**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,16**	**--**	**10690**		**3190**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	6,650							
9.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	6,648		4840,00		32175,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	6,648		1608,00		10689,71			
15	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**5**	**370334,35**	**109035,03**	**1851672**	**545175**	**41537**	**1400358**	**3512192**
		НР - 99%; СП - 8%				**252992,00**	**29908,60**	**1264960**	**149543**		**260162**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	236	1180	1072,00		1264960,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	155,85							
15.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	143,5		3578,00		513443,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	143,5		942,00		135177,00			
15.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	2,1		4041,00		8486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	2,1		1345,00		2824,50			
15.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	60		81,00		4860,00			
15.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	6,95		1457,00		10126,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	6,95		1126,00		7825,70			
15.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	3,3		2503,00		8260,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	3,3		1126,00		3715,80			
15.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	2,2	228,00				502,00		
15.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	145	283,00				41035,00		
17	**1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**5**	**252245,33**	**65337,85**	**1261227**	**326689**	**7258**	**1006137**	**2448753**
		НР - 99%; СП - 8%				**185456,00**	**17803,99**	**927280**	**89020**		**181389**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	173	865	1072,00		927280,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	93,25							
17.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	87,5		3578,00		313075,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,5	87,5		942,00		82425,00			
17.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,55		4041,00		2223,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55		1345,00		739,75			

17.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	40		81,00		3240,00			
17.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	4,65		1457,00		6775,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	4,65		1126,00		5235,90			
17.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,55		2503,00		1377,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,55		1126,00		619,30			
17.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,8	228,00				182,00		
17.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	25	283,00				7075,00		
31	**2301-1201-1107 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 ГОСТ 31416-2009**	**м**		**8,064**	**8545,00**	**--**	**68907**	**--**	**68907**	**--**	**74419**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5513**	
32	**2301-1201-1105 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 ГОСТ 31416-2009**	**м**		**530,208**	**5056,00**	**--**	**2680732**	**--**	**2680732**	**--**	**2895190**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**214459**	
33	**2301-1201-1103 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 ГОСТ 31416-2009**	**м**		**383,04**	**3036,00**	**--**	**1162909**	**--**	**1162909**	**--**	**1255942**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**93033**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**18858859**	**5549554**	**5690147**	**7318998**	**28272086**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**7619160**	**1344546**	**--**	**2094229**	
	Материалы		Тенге					**14946311**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1777598**				
		Накладные расходы	Тенге						**8963706**			
		Сметная прибыль	Тенге					**7318997**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1781225**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**24046533**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**9608**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						**8963706**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3912548**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3912548**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**313004**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4225552**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**28272085**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**9608**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**8963706**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										**28272086**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7619160**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5549554**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1344546**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**5690147**		
		- Накладные расходы	Тенге								**7318998**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**2094229**	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге					**28 272 086**				
НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения - 2,96%	Тенге					836 854				
		Итого по главам 1-8	Тенге					**29 108 940**				
НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,61%	Тенге					468 654				

	Итого по главам 1-9	Тенге					**29 577 594**					
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге					**591 552**					
	ИТОГО ПО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге					**30 169 146**					
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге					**31 674 468**					
	Итого с понижающим коэф. - 0,89999999932	Тенге					**28 507 021,40**					
	НДС 12%	Тенге					3 420 842,57					
	ИТОГО:	Тенге					**31 927 863,97**					

Технадзор:
ТОО "Абил Строй Инжиниринг"
Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
Шамахов Б.Ы.