Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625, РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект Аль-Фараби, 112, тел: 8(7142)56-86-34**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524, проспект Аль-Фараби, д. 115/1, офис 501**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство к одноэтажным одноквартирным жилым домам в селе Байгабыл Амангельдинского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Основные объекты строительства**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 265** от **10 июля 2024 года.**

Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-01-01 Ограждение работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Спрайс СТпрайс	Ограждения из евроштакетника	секция	50	58 732	2936600	
2	2	Спрайс СТпрайс	Калитка из евроштакетника	конструкция	1	170 775	170775	
3	3	Спрайс СТпрайс	Ворота из евроштакетника	конструкция	1	248 482	248482	
			ИТОГО по акту				3 355 857	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,2%)				308 739	

	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**3 664 596**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	183 230
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	109 938
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**3 957 764**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0557	**4 178 211**
	НДС (12%)	501 385
	Итого с НДС	**4 679 596**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BRB ProfStroy" БИН 120640012524

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____Байгужин Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", БИН 170740004625

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя_____Кимагамбетов Д.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринг KZ"
Эксперт_____Приходько С.Г.
№KZ43VJE00064704, №KZ70VJE00064703, KZ60VJE00024628
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

ТОО "PROJECT GROUP ENGINEERING"

Эксперт авторского надзора _____ Огородников А.С.
Приказ №3 от 10.07.2024г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)