Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 198	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**82 500 000,00**	**82 500 000,00**	**44 642 857,14**				**5 357 142,86**	**50 000 000,00**
Аванс 30 %	**24 750 000,00**	**24 750 000,00**	**13 392 857,14**				**1 607 142,86**	**15 000 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**57 750 000,00**	**57 750 000,00**	**31 250 000,00**				**3 750 000,00**	**35 000 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

БИН 060140001844

Заместитель руководителя _____ **Утегенов К.З.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ **Есмагамбет Е.Д.**

ИИН 970102300203

Аттестаты №KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 г., №KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 г., №KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №198 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№3
за август месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1225756**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			634997
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*316108*
			машины и механизмы	тенге			146309
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28580*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			444450
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
		Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**463384**
			армирование парапета (АС-10.1)				
1	**48**	**1114-0301-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,058**	**472 166**	**27386**
			Монолитный пояс Мп-3 на отм.+4,8 (АС-27)				
2	**68**	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**2,397**	**60 065**	**143976**
3	**69**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**2,432955**	**30 366**	**73879**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	70	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,24**	**76 937**	**18465**
5	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,068**	**387 658**	**26361**
6	72	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,172**	**326 596**	**56175**
			Сердечники монолитные (АС 10,28,29)				
			Сердечник монолитный См-3 /17шт/				
7	85	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**$м^3$**	**0,85**	**67 259**	**57170**
8	86	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,86275**	**-29 631**	**-25564**
9	87	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,86275**	**30 366**	**26198**
10	88	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,0748**	**76 937**	**5755**
11	89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0272**	**387 658**	**10544**
12	90	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0646**	**326 596**	**21098**
			Сердечник монолитный См-4 /2шт/				
13	91	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**$м^3$**	**0,18**	**67 259**	**12107**
14	92	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,1827**	**-29 631**	**-5414**
15	93	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,1827**	**30 366**	**5548**
16	94	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,0214**	**76 937**	**1646**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	95	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0078	387 658	3024
18	96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0154	326 596	5030
		Раздел 2.	**Плиты покрытия**				**762372**
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)				
19	106	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м^2**	шт.	36	21 177	762372
		ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**			**1 225 756,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**80 899,90**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		**Тенге**			**285 677,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 592 332,90**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**65 332,79**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**31 846,66**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 689 512,35**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**1 816 225,77**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**1 779 901,26**
		НДС 12%		**Тенге**			**213 588,15**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 993 489,41**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Специалист _____ **Усенадинов Б.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

№ KZ02VJE00082902 от 22.09.2023 года

№ KZ07VJE00083006 от 29.09.2023 года

№ KZ29VJE00082901 от 22.09.2023 года

Эксперт _____ **Есмағамбет Е.Д.**

ИИН 970102300203

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ **Абдиев Е.С.**

Приказ № 11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кармакшы Кармакшинского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №198 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№4
за август месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28244628**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11777342
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5904010*
			машины и механизмы	тенге			908554
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*247704*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15558734
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 685		
			Подпольный канал (лист 10)				
1	**1**	**6109-0301-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**14,05**	**4 485**	**63014**
2	**2**	**6104-0801-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	**шт.**	**32**	**6 077**	**194464**
3	**3**	**225-202-1104** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**1,216**	**82 498**	**100318**