Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра, дом № 26** — **150340016795**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, село Косшы, Улица Аль-Фараби, строение 8/2** — **051040005224**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №61 от 25.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
3	18.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области.Наружная канализация			Работа	1	200 083 599,00	200 083 599,00	21 437 528,46
				Итого	1	x	200 083 599,00	21 437 528,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.03.2019

М.П.

форма КС-3

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за март месяц **2019г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№61	25.09.2018 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
			из графы 1								
				из них				дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.	**416 516 727**	**178 646 071**							**21 437 528**	**200 083 599**

М.П. Заказчик: Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" Бакиров А. А.

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" Джакипбеков А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Сети канализации
Наименование объекта **Наружные сети канализации**

Акт приемки выполненных работ за март месяц 2019г

2-1

Сети канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
		Земляные работы К1Н/сети наружные/										
16	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**	м3 грунта		12684	39,01	39,01	494749	494749	--	131650	676511
						--	14,42	--	182847		50112	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	124,81							
16.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	124,81056		3964,00		494749,00			
17	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		42282	1,39	1,39	58662	58662	--	15610	80213
						--	0,51	--	21680		5942	
17,1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	14,8							
17,2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	14,7987		3964,00		58662,00			
18	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0.65 м3**	м3грунта		54443	150,73	145,43	8206044	7917831	--	1100662	10051243
						5,29	22,79	288214	1240484		744537	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0062	335,91	858,00		288214,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	708,85							
18,3	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	708,84786		11170,00		7917831,00			
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		12,36	1831,37	--	22636	--	--	16298	42048
						1831,37	--	22636	--		3115	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	22,84	991,01		22636,00				
20	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		10957	1,39	1,39	15202	15202	--	4045	20787
						--	0,51	--	5618		1540	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	3,83							
20.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	3,83495		3964,00		15202,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,00035	3,83495		1465,00		5618,20			
21	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншеи экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта		1619	150,73	145,43	244027	235457	--	32731	298899
						5,29	22,79	8571	36889		22141	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0062	9,99	858,02		8571,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	21,08							
21.3	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	21,07938		11170,00		235457,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,01302	21,07938		1760,00		36889,41			
22	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		50	796,07	--	39803	--	--	28658	73939
						796,07	--	39803	--		5477	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	48,6	818,99		39803,00				
23	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншеи мягким грунтом экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта		1753	150,73	145,43	264225	254945	--	35440	323638
						5,29	22,79	9280	39942		23973	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0062	10,82	857,99		9280,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	22,82							
23.3	3101-0201-0905	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,65 м3	маш.-ч	0,01302	22,82406		11170,00		254945,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,01302	22,82406		1760,00		39942,31			
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям мягким грунтом	м3		438	796,07	--	348678	--	--	251048	647704
						796,07	--	348678	--		47978	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	425,74	819,00		348678,00				
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1.2 группы пневматическими трамбовками	м3		3372	143,96	66,41	485421	223943	--	266335	811896
						77,54	32,16	261478	108431		60140	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	364,18	718,00		261478,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	88,52							
25.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	88,515		2474,00		218986,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0262	88,52		1260,00		111504,00			
25.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	354,06		14,00		4957,00			
26	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3		17895	31,95	31,95	571742	571742	--	152138	781791
						--	11,81	--	211302		57910	
26.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	144,23							
26.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	144,2337		3964,00		571742,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0081	144,23		1465,00		211302,00			
27	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		17895	15,78	15,78	282324	282324	--	75125	386045
						--	5,83	--	104340		28596	
27.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	71,22							
27.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	71,2221		3964,00		282324,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, занятых 1 чел.	чел-ч	0,0040	71,22		1465,00		104340,28			
28	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3		553	796,07	--	440226	--	--	316962	817763
						796,07	--	440226	--		60575	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	537,52	819,00		440226,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	**м3 уплотненного грунта**		18449	41,19	41,19	759847	759847	--	219440	1057629
						--	16,52	--	304777		78343	
29.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0099	181,91							
29.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00846	156,07854		4359,00		680346,00			
29.3	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0014	25,8286		3078,00		79500,00			
30	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см до достижения уплотнения К=0,98**	**м3 уплотненного грунта**		18449	12,93	12,93	238501	238501	--	68342	331391
						--	5,15	--	94920		24548	
30.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	77,49							
30.2	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,0042	77,4858		3078,00		238501,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					12472088	11053203	--	2714484	16401497
								1418885	2351232	--	1214927	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					12472088				
	Всего заработная плата		Тенге						3770117			
		Накладные расходы	Тенге					2714484				
		Сметная прибыль	Тенге					1214926				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					16401498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3215
		Сметная заработная плата	Тенге						3770117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16401498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3215
		Сметная заработная плата	Тенге						3770117			
						РАЗДЕЛ 2.Канализация напорная						
103	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**		2383,3	127,18	127,18	303100	303100	--	51645	383125
						--	30,10	--	71729		28380	
103.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	47,24							
103.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00372	8,865876		4359,00		38646,00			
103.3	3201-0210-0301	Трамбовки на базе трактора Т130.1.Г	маш.-ч	0,0161	38,37113		6892,00		264454,00			
104	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		794,43	3037,30	153,58	2412922	122009	1528403	788605	3457650
						959,82	42,88	762510	34061		256122	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	810,32	941,00		762510,00				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	27,81							
104.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	27,80505		4388,00		122009,00			
104.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	873,873	1749,00				1528404,00		
107	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 250 мм. Укладка**	**км трубопровода**		1	557434,67	198438,63	557435	198439	19780	394729	1028337
						339216,00	59499,95	339216	59500		76173	
107.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	296	296	1146,00		339216,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
107.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	56,49							
107.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	49,3		3662,00		180537,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	49,3		1026,00		50581,80			
107.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	0,46		4161,00		1914,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,46		1463,00		673,00			
107.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	35		78,00		2730,00			
107.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	4,06		1555,00		6313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	4,06		1555,00		6313,00			
107.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	2,67		2601,00		6945,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	2,67		1225,06		3270,25			
107.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	3,43	228,00				782,00		
107.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	118	161,00				18998,00		
109	**2301-0501-1320 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**10244,994**	**7882,00**	**--**	**80751043**	**--**	**80751043**	**--**	**87211126**
						--	**--**	**--**	**--**		**6460083**	
110	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 280 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**7,7**	**601006,38**	**222178,34**	**4627749**	**1710773**	**216771**	**3183702**	**8436368**
						350676,00	**66968,30**	**2700205**	**515656**		**624916**	
110.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	306	2356,2	1146,00		2700205,00				
110.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	63,4	488,18							
110.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	54,5	419,65		3662,00		1536758,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	54,5	419,65		1025,00		430081,25			
110.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,62	4,774		4161,00		19865,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,62	4,774		1463,00		6981,92			
110.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	269,5		78,00		21021,00			
110.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	31,262		1555,00		48612,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	31,262		1555,00		48612,00			
110.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,22	32,494		2601,00		84517,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,22	32,494		1225,06		39809,15			
110.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	26,411	228,00				6022,00		
110.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	170	1309	161,00				210749,00		
112	**2301-0501-1321 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**5592**	**9893,00**	**--**	**55321656**	**--**	**55321656**	**--**	**59747388**
						--	**--**	**--**	**--**		**4425732**	
116	**СТ121-130809-0302**	**Лента сигнальная**	**м**		**4000**	**80,70**	**--**	**322800**	**--**	**322800**	**--**	**348624**
						--	**--**	**--**	**--**		**25824**	
117	**2306-0901-0104 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**		**4**	**19242,00**	**--**	**76968**	**--**	**76968**	**--**	**83125**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		6157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**144373673**	**2334321**	**138237421**	**4418681**	**160695743**
								3801931	**680946**	--	**11903387**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**76968**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**76968**				
		Сметная прибыль	Тенге					**6157**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**83125**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8224006**				
	Материалы		Тенге					**1764955**				
	Всего заработная плата		Тенге						**4482877**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**322800**				
		Накладные расходы	Тенге					**4418681**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1011415**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13654103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4082**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4482877**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**136072699**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**136072699**				
		Сметная прибыль	Тенге					**10885816**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**146958515**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**160695743**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4082**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4482877**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**177097240**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		-Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5220816**				
		-Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**13387523**			
		-в том числе зарплата машинистов	Тенге						**3032178**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**138237421**		
		- Накладные расходы	Тенге								**7133165**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**					**177097240**			**13118314**	
В т.ч. оборудование			Тенге									
В т.ч. СМР			Тенге					177097240				
Временные здания и сооружения 1,3%			Тенге			1,30%		2302264				
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге					179399504				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,5%*0,9			Тенге			2,25%		4036489				
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время			Тенге					183435993				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			2,00%		3668720				
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г			Тенге					187 104 713				
в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%			Тенге			43,00%		80 455 027				
в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%			Тенге			57,00%		106 649 686				
Итого по расчетному в текущих ценах 2018-2019 гг			Тенге					192 506 542				
в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%, МРП=2405 тенге, К=1			Тенге					80 455 027				
в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%,МРП=2525 тенге, (К=1,049896) К=1,050650209			Тенге			1,050650209		112 051 515				
ИТОГО с договорной скидкой без НДС			Тенге			0,928		178 646 071				
НДС, 12%			Тенге			0,12		21 437 528				
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**					**200 083 599**				

Заказчик:

Технический надзор: Жумабеков Н.

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра, дом № 26** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150340016795**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**
Договор (контракт)	Дог о гос закупках №61 от 05.10.2018г.(канал)	

Номер документа	Дата составления
139	**30.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области.Наружная канализация				1	101 271 326,00	101 271 326,00	10 850 499,21
				Итого	1	x	101 271 326,00	10 850 499,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Бакиров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.12.2020

М.П.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

форма КС-3

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за декабрь месяц **2020г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика			Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
						Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
						№61	05.10.2018				
						доп.согл.№5	28.07.2020				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.	**1 413 141 850**	**90 420 827**								**10 850 499**	**101 271 326**

М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»_____Бакиров А. А.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____Джакипбеков А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАШЖКОМСТРОЙ"

Форма 2

Наименование стройки - Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Сети канализации
Наименование объекта: **Наружные сети канализации**

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2020 года
Сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2018 года

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			Земляные работы КН/сети наружные/									
16	1	Е11-010104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)**	**м3 грунта**	11808,332	39,01	39,01	460593	460593	--	122561	629807
						--	14,42	--	170224		46652	
17	2	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	39361,106	1,39	1,39	54610	54610	--	14531	74672
						--	0,51	--	20182		5531	
18	3	Е11-010101-0326	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3грунта**	56379,159	150,73	145,43	8497876	8199413	--	1139805	10408696
						5,29	22,79	298463	1284599		771014	
19	4	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	1150,595	1831,37	--	2107163	--	--	1517157	3914266
						1831,37	--	2107163	--		289946	
20	5	Е11-010104-0701	**Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	10200,527	1,39	1,39	14152	14152	--	3766	19351
						--	0,51	--	5230		1433	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	6	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Засыпка траншеи экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта	3952,187	150,73	145,43	595702	574780	--	79900	729651
						5,29	22,79	20922	90051		54048	
22	7	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	122,233	796,07	--	97306	--	--	70060	180755
						796,07	--	97306	--		13389	
23	8	Е11-010101-0326	Грунты 2 группы. Засыпка траншеи мягким грунтом экскаваторами типа "НИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта	4280,746	150,73	145,43	645225	622563	--	86543	790309
						5,29	22,79	22662	97537		58541	
24	9	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям мягким грунтом	м3	1070,194	796,07	--	851947	--	--	613402	1582577
						796,07	--	851947	--		117228	
25	10	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8232,932	143,96	66,41	1185184	546770	--	650271	1982292
						77,54	32,16	638414	264740		146836	
26	11	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	43692,917	31,95	31,95	1395982	1395982	--	371464	1908841
						--	11,81	--	515922		141396	
27	12	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	43692,917	15,78	15,78	689331	689331	--	183427	942579
						--	5,83	--	254760		69821	
28	13	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1351,327	796,07	--	1075748	--	--	774539	1998310
						796,07	--	1075748	--		148023	
29	14	Е11-010201-0304	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	45044,244	41,19	41,19	1855208	1855208	--	535774	2582260
						--	16,52	--	744131		191279	
30	15	Е11-010201-0310 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см до достижения уплотнения К=0,98	м3 уплотненного грунта	45044,244	12,93	12,93	582314	582314	--	166862	809110
						--	5,15	--	231753		59934	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20108341	14995715	--	6330062	28553476
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5112626	3679129	--	2115071	
		Всего заработная плата		Тенге				20108341				
			Накладные расходы	Тенге					8791755			
			Сметная прибыль	Тенге				6330064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2115072				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28553477				
			Сметная заработная плата	Тенге								8111
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8791755			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28553477				
			Сметная заработная плата	Тенге								8111
									8791755			

РАЗДЕЛ 2. Канализация хозяйственно-бытовая

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Колодцы канализационные круглые									
59	16	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены колодцев. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,036	21693,14	2133,36	781	77	475	228	1090
						6374,83	441,00	229	16		81	
			Установка гильз в колодцах									
60	17	Е11-060301-0408	Установка стальных футляров	т	1,332	66532,96	1224,96	88622	1632	--	79791	181886
						65308,00	519,75	86990	692		13473	
61	18	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	18572,00	--	594304	--	594304	--	641848
						--	--	--	--		47544	
62	19	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,032	5892746,96	765325,16	188568	24490	150347	19886	225130
						429088,00	198632,97	13731	6356		16676	
63	20	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	128	8910,58	26,01	1140554	3329	624129	504370	1776518
						4008,56	12,25	513096	1568		131594	
			Отмостка вокруг колодца									
71	21	Е11-080101-0203	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	16,6734	5970,69	1530,04	99552	25511	60705	22958	132310
						799,85	680,70	13336	11350		9801	
72	22	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	111,156	1080,85	2,74	120143	305	101174	20272	151648
						167,90	0,96	18664	107		11233	
			Колодец - гаситель /4шт/									
73	23	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	11,455	41010,93	6920,93	469780	79279	246556	174255	695558
						12566,16	2799,65	143945	32070		51523	
74	24	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,293904	21693,14	2133,36	6376	627	3875	1863	8898
						6374,83	441,00	1874	130		659	
75	25	С121-040302-0110 прим.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	22432,00	--	89728	--	89728	--	96906
						--	--	--	--		7178	
76	26	С121-040302-0102 прим.	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	23920,00	--	95680	--	95680	--	103334
						--	--	--	--		7654	
77	27	С121-040301-0110 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1	11716,00	--	11716	--	11716	--	12653
						--	--	--	--		937	
78	28	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	7	19986,00	--	139902	--	139902	--	151094

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	29	С121-040301-0201 прим.	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	5	2764,98	--	13825	--	13825	--	14931
						--	--	--	--		1106	
80	30	Е11-061301-0304	Устройство стен в емкостных сооружениях /в колодце-гасителе/	м3	0,6	45456,39	4341,99	27274	2605	15902	8799	38959
						14611,50	1503,92	8767	902		2886	
81	31	Е11-090201-0202	Защита листовой сталью на болтах железобетонных конструкций	т	0,1770692	22555,28	7792,66	3994	1380	1004	1454	5884
						9094,80	2807,00	1610	497		436	
82	32	С121-050101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,1770692	242048,00	--	42859	--	42859	--	46288
						--	--	--	--		3429	
83	33	Е11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	22,5940524	824,42	2,77	18627	63	17852	499	20656
						31,51	0,49	712	11		1530	
84	34	Е11-130301-1803 К=3 Тех. часть 13 п.1,9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 3 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	22,5940524	303,32	6,74	6853	152	4913	1245	8746
						79,15	0,74	1788	17		648	
86	35	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,202	7458,00	--	1507	--	1507	--	1627
						--	--	--	--		121	
88	36	С123-010501-1520	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,202	11611,00	--	2345	--	2345	--	2533
						--	--	--	--		188	
89	37	Е11-160401-0407	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	4201,74	317,56	8403	635	1530	6161	15730
						3118,85	24,50	6238	49		1165	
90	38	С123-020103-0313	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7384,00	--	14768	--	14768	--	15949
						--	--	--	--		1181	
91	39	Е11-160401-0408	Трубопроводы стальные диаметром до 250 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	7051,25	483,82	14102	968	2161	10826	26923
						5486,63	36,75	10973	74		1994	
92	40	С123-020103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	10997,00	--	21994	--	21994	--	23754
						--	--	--	--		1760	
93	41	С123-020103-3441	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	4	7201,00	--	28804	--	28804	--	31108
						--	--	--	--		2304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	42	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,1011	550868,00	--	55693	--	55693	--	60148
						--	--	--	--		4455	
95	43	Е11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,7297	824,42	2,77	2250	8	2156	60	2496
						31,51	0,49	86	1		185	
96	44	Е11-130301-1803 К=3 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 3 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	2,7297	303,32	6,74	828	18	594	150	1057
						79,15	0,74	216	2		78	
97	45	Е11-070107-0103	Установка стальных крепежных элементов, при сейсмике	т	0,1011	686404,54	6652,78	69395	673	63024	6875	82372
						56364,00	1261,75	5698	128		6102	
98	46	Е11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	5,16621	824,42	2,77	4259	14	4082	114	4723
						31,51	0,49	163	3		350	
99	47	Е11-130301-1803 К=3 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 3 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	5,16621	303,32	6,74	1567	35	1123	285	2000
						79,15	0,74	409	4		148	
100	48	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	21562,00	--	86248	--	86248	--	93148
						--	--	--	--		6900	
			Отмостка вокруг колодца									
101	49	Е11-080101-0203	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	1,1304	5970,69	1530,04	6749	1730	4115	1556	8970
						799,85	680,70	904	769		664	
102	50	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,536	1080,85	2,74	8145	21	6859	1374	10281
						167,90	0,96	1265	7		762	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3486196	143551	2511949	863021	4697156
								830695	54752	--	347937	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1513480				
		Материалы		Тенге				683753				
		Всего заработная плата		Тенге					351343			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42859				
		Местные материалы		Тенге				350851				
			Накладные расходы	Тенге				340212				
			Сметная прибыль	Тенге				148295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2001987				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								301
			Сметная заработная плата	Тенге					351343			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				59687				
		Материалы		Тенге				1004				
		Всего заработная плата		Тенге					2107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55693				
		Накладные расходы	Тенге				1454				
		Сметная прибыль	Тенге				4891				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				66032				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2107			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1913030				
		Материалы	Тенге				627821				
		Всего заработная плата	Тенге					531997			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				749970				
		Накладные расходы	Тенге				521357				
		Сметная прибыль	Тенге				194751				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2629138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								471
		Сметная заработная плата	Тенге					531997			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4697157				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								774
		Сметная заработная плата	Тенге					885447			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация напорная									
103	51	Е11-010201-0401	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	5350,934	127,18	127,18	680514	680514	--	115952	860183
						--	30,10	--	161044		63717	
104	52	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1783,645	3037,30	153,58	5417465	273932	3431555	1770567	7763075
						959,82	42,88	1711978	76474		575043	
105	53	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,018	325069,01	95866,69	5851	1726	53	4531	11213
						226204,00	28048,15	4072	505		831	
107	54	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	4,138	557434,67	198438,63	2306665	821139	81850	1633388	4255257
						339216,00	59499,95	1403676	246211		315204	
110	55	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	11,434	601006,38	222178,34	6871907	2540387	321891	4727591	12527458
						350676,00	66968,30	4009629	765716		927960	
113	56	С123-010501-0813	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	47,672	5421,00	--	258430	--	258430	--	279104
						--	--	--	--		20674	
115	57	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	20,59	27130,61	18965,81	558619	390506	--	180566	798320
						8164,80	4015,20	168113	82673		59135	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	58	С121-130809-0302	Лента сигнальная	м	15590	80,70	--	1258113	--	1258113	--	1358762
						--	--	--	--		100649	
117	59	С123-060901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	15,59	19242,00	--	299983	--	299983	--	323981
						--	--	--	--		23999	
			Отмостка вокруг колодца									
166	60	Е11-080101-0203	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	2,261	5970,69	1530,04	13500	3459	8233	3113	17942
						799,85	680,70	1808	1539		1329	
167	61	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	15,072	1080,85	2,74	16291	41	13719	2749	20562
						167,90	0,96	2531	15		1523	
			Колодцы канализационые МК									
168	62	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство.	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,71	53067,24	8610,42	462216	74997	246053	169659	682424
						16207,40	3467,98	141166	30206		50550	
169	63	С121-040302-0110 прим.	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	22432,00	--	112160	--	112160	--	121133
						--	--	--	--		8973	
170	64	С121-040302-0102 прим.	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5	23920,00	--	119600	--	119600	--	129168
						--	--	--	--		9568	
171	65	С121-040301-0110 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	11716,00	--	23432	--	23432	--	25307
						--	--	--	--		1875	
172	66	С121-040301-0112 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9	19986,00	--	179874	--	179874	--	194264
						--	--	--	--		14390	
173	67	С121-040301-0201 прим.	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	5	2764,98	--	13825	--	13825	--	14931
						--	--	--	--		1106	
			Установка крепежных элементов при сейсмике, стремянок, люков									
174	68	Е11-070107-0103	Установкастальных крепежных элементов, при сейсмике	т	0,17902	686404,54	6652,78	122880	1191	111599	12173	145857
						56364,00	1261,75	10090	226		10804	
175	69	Е11-130301-0409	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	9,147922	824,42	2,77	7542	25	7229	202	8363
						31,51	0,49	288	4		619	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	70	Е11-130301-1803 К=3 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 3 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	9,147922	303,32	6,74	2775	62	1989	504	3541
						79,15	0,74	724	7		262	
177	71	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,1047	550868,00	--	57676	--	57676	--	62290
						--	--	--	--		4614	
178	72	Е11-130301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2,8269	824,42	2,77	2331	8	2234	62	2584
						31,51	0,49	89	1		191	
179	73	Е11-130301-1803 К=3 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 3 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	2,8269	303,32	6,74	857	19	614	156	1094
						79,15	0,74	224	2		81	
180	74	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5	21562,00	--	107810	--	107810	--	116435
						--	--	--	--		8625	
			Отмостка вокруг колодца									
181	75	Е11-080101-0203	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	1,413	5970,69	1530,04	8437	2162	5145	1946	11213
						799,85	680,70	1130	962		831	
182	76	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,42	1080,85	2,74	10182	26	8574	1718	12852
						167,90	0,96	1582	9		952	
			Оборудование									
203	77	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторнийна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	34216,97	947,15	34217	947	1221	19604	58127
						32049,00	89,25	32049	89		4306	
204	78	КП ТОО "WILO CEnTrAl AsiA"	Насос канализационный погружной, NS V-16.13-0784.1.2, самоочищающееся рабочее колесо в комплекте с поплавком	компл	2	466897,55	--	933795	--		--	933795
			Оборотная цена - 455240,43			--	--	--	--	933795	--	
205	79	КП ТОО "WILO CEnTrAl AsiA"	Шкаф управления насосом EASY Control MS-Lift 2x 4k W-DOL-MS 1	компл	1	166563,72	--	166564	--		--	166564
			Оборотная цена - 155272,52			--	--	--	--	166564	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				20053508	4791141	6672862	8644481	30905799
								7489150	1365683	1100359	2207811	
		Стоимость оборудования		Тенге				1025765				
		Транспортные расходы		Тенге				61546				
		Заготов.складские расходы		Тенге				13048				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1100359				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				892819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1221				
		Всего заработная плата	Тенге					282924			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				299983				
		Накладные расходы	Тенге				200170				
		Сметная прибыль	Тенге				87439				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1180429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					282924			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17636414				
		Материалы	Тенге				4240735				
		Всего заработная плата	Тенге					8571908			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1258113				
		Местные материалы	Тенге				448891				
		Накладные расходы	Тенге				8444311				
		Сметная прибыль	Тенге				2086458				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28167184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7832
		Сметная заработная плата	Тенге					8571908			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				57676				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57676				
		Сметная прибыль	Тенге				4614				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				62290				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				366240				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				366240				
		Сметная прибыль	Тенге				29299				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				395539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30905800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8175
		Сметная заработная плата	Тенге					8854833			
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-2-1. Общестроительные работы по марке АС									
		Отмостка /АС-7,30/									
241	80	**Е11-270701-0201** **Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	24,135	776,59	122,56	18743	2958	9879	7392	28226
					244,70	38,89	5906	939		2091	
242	81	**Е11-270701-0202 К=2** **Основания под тротуары из щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201,до 10 см**	м2 покрытия	24,8	-90,12	-8,78	-2235	-218	-1747	-357	-2799
					-10,88	-2,45	-270	-61		-207	
243	82	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2** **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	24,8	1073,00	2,74	26610	68	22378	4523	33624
					167,90	0,96	4164	24		2491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				43118	2808	30510	11558	59051
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9800	902	--	4375	
		Материалы	Тенге				43118				
		Всего заработная плата	Тенге				30510				
		Накладные расходы	Тенге					10702			
		Сметная прибыль	Тенге				11558				
			Тенге				4374				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				59050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					10702			

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 2-2-2. Канализационная насосная станция с погружными электронасосами производительностью 80-160 м3/час. Водопровод и канализация

Внутренняя система водоснабжения В1

1	83	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2186,22 412,83	19,71 7,60	13117 2477	118 46	10522	2472 1247	16837
2	84	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,5	1846,82 412,83	19,71 7,60	12004 2683	128 49	9193	2678 1175	15857
3	85	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1673,51 412,83	19,71 7,60	5021 1238	59 23	3724	1236 501	6757
4	86	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15,5	80,86 77,71	1,17 --	1253 1204	18 --	31	1180 195	2628
5	87	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	22616,74 9571,00	457,05 108,50	22617 9571	457 109	12589	9486 2568	34671
6	88	С123-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	2694,00 --	-- --	2694 --	-- --	2694	-- 216	2910
7	89	С123-040901-0503 прим.	Краны проходные сальниковыемуфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2966,00 --	-- --	2966 --	-- --	2966	-- 237	3203
8	90	С123-040901-0501 прим.	Краны проходные сальниковыемуфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1525,00 --	-- --	1525 --	-- --	1525	-- 122	1647
9	91	С123-040901-0502 прим.	Краны проходные сальниковыемуфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2458,00 --	-- --	2458 --	-- --	2458	-- 197	2655
10	92	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13775,43 916,96	151,97 45,96	13775 917	152 46	12706	944 1178	15897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	93	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
						--	--	--	--		30	
12	94	С123-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1525,00	--	3050	--	3050	--	3294
						--	--	--	--		244	
13	95	С123-040901-0502	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2458,00	--	2458	--	2458	--	2655
						--	--	--	--		197	
14	96	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	25103,01	--	25103	--	24735	360	27500
						367,50	--	368	--		2037	
			Внутренняя система канализации К1									
15	97	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	16	10158,53	47,34	162537	757	146688	15051	191795
						943,25	16,66	15092	267		14207	
16	98	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1	6890,31	31,91	6890	32	6000	851	8361
						857,50	11,27	858	11		619	
17	99	С123-020802-1002	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	3828,00	--	3828	--	3828	--	4134
						--	--	--	--		306	
18	100	С123-020802-1402	Заглушки чугунные DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	1	2762,00	--	2762	--	2762	--	2983
						--	--	--	--		221	
19	101	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3381,57	166,14	3382	166	536	2705	6573
						2679,54	80,61	2680	81		487	
20	102	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16166,00	--	16166	--	16166	--	17459
						--	--	--	--		1293	
21	103	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	401,00	--	401	--	401	--	433
						--	--	--	--		32	
22	104	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2690,03	83,67	2690	84	217	2380	5476
						2388,75	40,29	2389	40		406	
23	105	С123-030102-0918	Умывальник керамический со спинкой, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8458,00	--	8458	--	8458	--	9135
						--	--	--	--		677	
24	106	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	852,00	--	852	--	852	--	920

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	107	С123-030102-1224			--	--	--	--		68	
		Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	3998,00	--	3998	--	3998	--	4318
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			--	--	--	--		320	
			Тенге				320375	1972	278927	39343	388498
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				39476	671	--	28780	
		Материалы	Тенге				320375				
		Всего заработная плата	Тенге				226941				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40147			
		Сдача и испытание	Тенге				51986				
		Накладные расходы	Тенге				31				
		Сметная прибыль	Тенге				39344				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				28778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				388497				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					40147			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				388497				
		Сметная заработная плата	Тенге								33
								40147			

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 2-2-3. Канализационная насосная станция с погружными электронасосами производительностью 80-160 м3/час. Отопление и вентиляция

Вентиляция В-1

1	108	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	10032,92	389,94	20066	780	1489	17675	40760
						8898,50	119,44	17797	239		3019	
2	109	С123-050405-0206	Вентиляторы радиальные, общепромышленные специального назначения, низкого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №2,5, Р 0,55 кВт, п 3000 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	2	108396,00	--	216792	--	216792	--	234135
						--	--	--	--		17343	
3	110	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м 3/час. Установка	фильтр	1	13563,30	319,94	13563	320	1255	11822	27416
						11987,85	75,34	11988	75		2031	
4	111	СПРАЙС "ВестЭко"	Фильтрующий блок ФБ-25001	шт	1	78389,73	--	78390	--	78390	--	84661
						--	--	--	--		6271	
5	112	Е11-200101-0504 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 2,0 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,314	2077,51	50,32	652	16	42	588	1340
						1891,62	19,85	594	6		99	
6	113	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (воздуховоды). Сборка	т конструкций	0,00542	333343,11	132313,80	1807	717	54	784	2798
						191107,00	18462,50	1036	100		207	
7	114	С121-050103-0106	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0057669	1448676,00	--	8354	--	8354	--	9023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	115	Е11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,57	2076,96 1891,62	49,77 19,59	3261 2970	78 31	213	2941 496	6698
9	116	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (воздуховоды). Сборка	т конструкций	0,02034	333343,11 191107,00	132313,80 18462,50	6780 3887	2691 376	202	2941 778	10499
10	117	С121-050103-0104	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 1,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0216418	1448676,00	--	31352	--	31352	--	33860
11	118	Е11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	20,784	22278,96 1891,62	49,77 19,59	463046 39315	1034 407	422697	38928 40158	542132
12	119	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки приточно-вытяжные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1411,19 1242,59	54,84 12,86	11290 9941	439 103	910	9843 1691	22823
13	120	С123-050306-1701	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 10РПКФ	шт.	1	348,00 --	-- --	348 --	-- --	348	-- 28	376
14	121	С123-050306-1702	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 12,5РПКФ	шт.	2	570,00 --	-- --	1140 --	-- --	1140	-- 91	1231
15	122	С123-050306-1703	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 16РПКФ	шт.	2	768,00 --	-- --	1536 --	-- --	1536	-- 123	1659
16	123	С123-050309-0302	Анемостаты приточно-вытяжные 12,5 АПВП	шт.	1	790,00 --	-- --	790 --	-- --	790	-- 63	853
17	124	С123-050309-0303	Анемостаты приточно-вытяжные 16 АПВП	шт.	2	939,00 --	-- --	1878 --	-- --	1878	-- 150	2028
18	125	Е11-200701-0301	Зонты из листовой нержавеющей стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	556,27 433,19	41,95 12,86	556 433	42 13	81	437 79	1073
19	126	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (зонт). Сборка	т конструкций	0,00103	333343,11 191107,00	132313,80 18462,50	343 197	136 19	10	149 39	532
20	127	С121-050103-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0010959	1416118,00	--	1552	--	1552	--	1676
21	128	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1407,38 1174,51	41,23 12,86	2815 2349	82 26	384	2327 411	5553

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	129	СПРАЙС ТОО"АВЗ-Алматы"	Обратный клапан д200 КО	шт	2	11471,43	--	22943	--	22943	--	24778
						--	--	--	--		1835	
23	130	С123-050302-1901	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 100 мм	шт.	1	1738,00	--	1738	--	1738	--	1877
						--	--	--	--		139	
24	131	С123-050302-1902	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 125 мм	шт.	2	1795,00	--	3590	--	3590	--	3877
						--	--	--	--		287	
25	132	С123-050302-1903	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 160 мм	шт.	2	2010,00	--	4020	--	4020	--	4342
						--	--	--	--		322	
26	133	С123-050302-1904	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	2	2143,00	--	4286	--	4286	--	4629
						--	--	--	--		343	
27	134	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	8	419,00	--	3352	--	3352	--	3620
						--	--	--	--		268	
28	135	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	61	542,00	--	33062	--	33062	--	35707
						--	--	--	--		2645	
29	136	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Нанесение жидкой теплоизоляции Корунд	м2	2	751,51	88,30	1503	177	--	961	2661
						663,21	33,20	1326	66		197	
30	137	СПРАЙС ТОО"Балкан Корунд"	Теплоизоляция Корунд-Антикор /1кг 2л, 1л	л	2	2098,21	--	4196	--	4196	--	4532
						--	--	--	--		336	
31	138	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4	1364,00	--	5456	--	5456	--	5892
						--	--	--	--		436	
			Вентиляция В2									
32	139	Е11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4944,39	205,49	4944	205	44	4669	10383
						4694,81	69,83	4695	70		769	
33	140	С123-050403-0802 прим.	Вентилятор вытяжной канальный Vents 125С	комплект	1	4276,00	--	4276	--	4276	--	4618
						--	--	--	--		342	
34	141	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки приточно-вытяжные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1411,19	54,84	1411	55	113	1230	2853
						1242,59	12,86	1243	13		211	
35	142	С123-050306-1702	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 12,5РПКФ	шт.	1	570,00	--	570	--	570	--	616
						--	--	--	--		46	
36	143	Е11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,2	22278,96	49,77	4456	10	4068	375	5217
						1891,62	19,59	378	4		386	
			Вентиляция ПЕ1									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	144	Е11-200101-0501 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,994	2076,96	49,77	10372	249	676	9354	21304
						1891,62	19,59	9447	98		1578	
38	145	Е11-200101-0502 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,589	2076,96	49,77	3300	79	215	2976	6779
						1891,62	19,59	3006	31		502	
39	146	Е11-090701-0107 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции листовые массой до 0,5 т (воздуховоды). Сборка	т конструкций	0,028001	333343,11	132313,80	9334	3705	278	4049	14454
						191107,00	18462,50	5351	517		1071	
40	147	С121-050103-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,028001	1416118,00	--	39653	--	39653	--	42825
						--	--	--	--		3172	
41	148	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки приточно-вытяжные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1411,19	54,84	4234	165	341	3691	8559
						1242,59	12,86	3728	39		634	
42	149	С123-050306-1703 прим.	Решетки приточно-вытяжные с фланцем 20РПКФ	шт.	1	768,00	--	768	--	768	--	829
						--	--	--	--		61	
43	150	С123-050306-1954	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	3310,00	--	6620	--	6620	--	7150
						--	--	--	--		530	
44	151	Е11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2	1407,38	41,23	2815	82	384	2327	5553
						1174,51	12,86	2349	26		411	
45	152	СПРАЙС ТОО"АВЗ-Алматы"	Обратный клапан д200 КО	шт	2	11471,43	--	22943	--	22943	--	24778
						--	--	--	--		1835	
46	153	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	3	419,00	--	1257	--	1257	--	1358
						--	--	--	--		101	
			Отопление									
47	154	Ц13-080305-1202	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	7	2633,03	87,03	18431	609	--	12982	33926
						2546,00	29,75	17822	208		2513	
48	155	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0,с терморегулятором	шт.	2	17283,00	--	34566	--	34566	--	37331
						--	--	--	--		2765	
49	156	С123-051002-0203	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором	шт.	5	20374,00	--	101870	--	101870	--	110020
						--	--	--	--		8150	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1222278	11672	1070754	131049	1461594
		Стоимость монтажных работ		Тенге				139851	2466	--	108262	
		Всего заработная плата		Тенге				96821				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18030			
			Накладные расходы	Тенге				78390				
								12982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				8784				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				118587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18030			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				92066				
		Всего заработная плата	Тенге					1393			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				90563				
		Накладные расходы	Тенге				961				
		Сметная прибыль	Тенге				7442				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				100470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1393			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				18264				
		Материалы	Тенге				544				
		Всего заработная плата	Тенге					11483			
		Накладные расходы	Тенге				7923				
		Сметная прибыль	Тенге				2095				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11483			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1015126				
		Материалы	Тенге				432913				
		Всего заработная плата	Тенге					111412			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				468345				
		Слача и испытание	Тенге				5422				
		Накладные расходы	Тенге				109183				
		Сметная прибыль	Тенге				89945				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1214254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					111412			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1461593				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								127
		Сметная заработная плата	Тенге					142317			
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 2-2-3. Канализационная насосная станция с погружными электронасосами производительностью 80-160 м3/час. Электрооборудование и электроосвещение									
		Электрооборудование									
1	157	Ц13-080304-0207	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	23996,83	3613,47	23997	3613	15292	4544	30825
						5092,00	1219,75	5092	1220		2283	
2	158	Прайс ТОО"ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК"	**Вводно-распределительное устройство(ВРУ),габариты 2200х800х400,наполный**	шт	1	1090618,00	--	1090618	--		--	1090618
						--	--	--	--	1090618	--	
3	159	Ц13-080304-0203	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	2	11231,52	977,89	22463	1956	15415	4095	28682
						2546,00	297,50	5092	595		2125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	160	51-080401-0278	Устройства (ящики) управления РУС М 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	72131,31	--	72131	--		--	72131
						--	--	--	--	72131	--	
5	161	51-080401-0226	Устройства (ящики) управления РУС М 5115-2274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	73868,92	--	73869	--		--	73869
						--	--	--	--	73869	--	
		ЩУР										
6	162	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3912,45	1281,24	3912	1281	85	2177	6577
						2546,00	477,75	2546	478		487	
7	163	С123-070201-0505	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9709,00	--	9709	--	9709	--	10486
						--	--	--	--		777	
8	164	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2599,31	24,87	7798	75	4102	2607	11237
						1207,00	--	3621	--		832	
9	165	С123-070204-0844	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
						--	--	--	--		148	
10	166	С123-070204-1802 прим.	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3158,00	--	6316	--	6316	--	6821
						--	--	--	--		505	
11	167	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1212,47	83,39	1212	83	21	819	2194
						1107,51	29,75	1108	30		163	
12	168	С123-070501-1011	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	15736,00	--	15736	--	15736	--	16995
						--	--	--	--		1259	
		ЩУ										
13	169	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3912,45	1281,24	3912	1281	85	2177	6577
						2546,00	477,75	2546	478		487	
14	170	С123-070201-0505	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ПЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9709,00	--	9709	--	9709	--	10486
						--	--	--	--		777	
15	171	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2599,31	24,87	5199	50	2735	1738	7492
						1207,00	--	2414	--		555	
16	172	С123-070204-0840	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1853,00	--	1853	--	1853	--	2001
						--	--	--	--		148	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	173	С123-070204-1806 прим.	Автоматы дифференциальные АД-4 4Р 6А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5061,00	--	5061	--	5061	--	5466
						--	--	--	--		405	
18	174	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1212,47	83,39	1212	83	21	819	2194
						1107,51	29,75	1108	30		163	
19	175	С123-070501-1011	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5(60) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	15736,00	--	15736	--	15736	--	16995
						--	--	--	--		1259	
			ЩО									
20	176	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3912,45	1281,24	3912	1281	85	2177	6577
						2546,00	477,75	2546	478		487	
21	177	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
						--	--	--	--		681	
22	178	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2599,31	24,87	20795	199	10940	6952	29967
						1207,00	--	9656	--		2220	
23	179	С123-070204-0828	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1239,00	--	1239	--	1239	--	1338
						--	--	--	--		99	
24	180	С123-070204-1801	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3158,00	--	6316	--	6316	--	6821
						--	--	--	--		505	
25	181	С123-070204-0808	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	615,00	--	1845	--	1845	--	1993
						--	--	--	--		148	
26	182	С123-070204-0806	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	615,00	--	1230	--	1230	--	1328
						--	--	--	--		98	
			ЩАО									
27	183	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3912,45	1281,24	3912	1281	85	2177	6577
						2546,00	477,75	2546	478		487	
28	184	С123-070201-0101	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	--	8510	--	8510	--	9191
						--	--	--	--		681	
29	185	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2599,31	24,87	10397	99	5470	3476	14983
						1207,00	--	4828	--		1110	
30	186	С123-070204-0826	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1239,00	--	1239	--	1239	--	1338
						--	--	--	--		99	
31	187	С123-070204-0808	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	615,00	--	1845	--	1845	--	1993
						--	--	--	--		148	
			Электроосвещение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Светотехническое оборудование									
32	188	Ц13-080305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	5	4456,13	1056,35	22281	5282	8915	8267	32991
						1616,71	679,67	8084	3398		2444	
33	189	СПРАЙС ТОО"КазСвет GrOuP"	Светильник ALS.OPL 2x36	шт	5	16481,25	--	82406	--	82406	--	88999
						--	--	--	--		6593	
34	190	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	11	1803,15	719,07	19835	7910	1423	11327	33655
						954,75	475,48	10502	5230		2493	
35	191	С123-070101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1x80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	1,02	18824,00	--	19200	--	19200	--	20737
						--	--	--	--		1536	
36	192	С123-070106-1401	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6x1 Вт, степень защиты IP 54	шт.	1,02	3089,00	--	3151	--	3151	--	3403
						--	--	--	--		252	
37	193	С123-070101-0318	Светильники потолочные, тип НПП1402-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	5,1	1495,00	--	7625	--	7625	--	8234
						--	--	--	--		610	
38	194	С123-070101-2501	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1x8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	4,08	21374,00	--	87206	--	87206	--	94182
						--	--	--	--		6976	
39	195	Ц13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1265,22	141,27	1265	141	80	776	2204
						1043,86	33,32	1044	33		163	
40	196	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608,00	--	608	--	608	--	657
						--	--	--	--		49	
41	197	С123-070104-0201 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65	шт.	10,2	318,00	--	3244	--	3244	--	3503
						--	--	--	--		259	
42	198	С123-070104-0202	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	4,08	684,00	--	2791	--	2791	--	3014
						--	--	--	--		223	
43	199	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	4,08	738,00	--	3011	--	3011	--	3252
						--	--	--	--		241	
		Электроустановочные изделия										
44	200	Ц13-080103-2904	Контактор. Монтаж оборудования	шт.	1	2224,98	917,29	2225	917	83	1118	3610
						1225,00	327,25	1225	327		267	
45	201	С123-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМП-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ПЭК	шт.	1	9249,00	--	9249	--	9249	--	9989
						--	--	--	--		740	
46	202	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	462,27	3,40	1849	14	155	1212	3306

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	203	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке			420,09	0,89	1680	4		245	
				шт.	1	513,30	4,23	513	4	38	340	922
48	204	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования			471,01	1,19	471	1		68	
				шт.	8	959,94	10,01	7680	80	980	4787	13463
49	205	С123-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012			827,45	3,57	6620	29		997	
				шт.	4,08	808,00	--	3297	--	3297	--	3560
50	206	С123-070218-1803	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012			--	--	--	--		264	
				шт.	1,02	942,00	--	961	--	961	--	1038
51	207	С123-070220-0801	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002			--	--	--	--		77	
				шт.	8,16	1241,00	--	10127	--	10127	--	10937
52	208	С123-070202-0524	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41233, IP44, 6 термовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, типа ПЭК			--	--	--	--		810	
				шт.	7	305,00	--	2135	--	2135	--	2306
			Кабеленесущие конструкции			--	--	--	--		171	
53	209	Ц13-080206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам									
				м	56	615,96	152,31	34494	8529	4694	17414	56061
54	210	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Короба перфорированные КГ-50 (лоток+крышка+соединитель)			379,84	52,06	21271	2916		4153	
				шт	10	7834,82	--	78348	--	78348	--	84616
55	211	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Короба перфорированные КГ-100 (лоток+крышка+соединитель)			--	--	--	--		6268	
				шт	10	9696,43	--	96964	--	96964	--	104721
56	212	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Короба перфорированные КГ-300 (лоток+крышка+соединитель)			--	--	--	--		7757	
				шт	8	17678,57	--	141429	--	141429	--	152743
57	213	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Секция угловая 1УГ-50			--	--	--	--		11314	
				шт.	2	3187,50	--	6375	--	6375	--	6885
58	214	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Крышка секции угловой 1КрУГ-50			--	--	--	--		510	
				шт	2	1696,43	--	3393	--	3393	--	3664
						--	--	--	--		271	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	215	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Секция угловая 1УГ-100	шт.	2	4517,86	--	9036	--	9036	--	9759
						--	--	--	--		723	
60	216	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Крышка секции угловой 1КрУГ-100	шт	2	2218,75	--	4438	--	4438	--	4793
						--	--	--	--		355	
61	217	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Секция угловая 1УГ-300	шт.	2	6160,71	--	12321	--	12321	--	13307
						--	--	--	--		986	
62	218	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Крышка секции угловой 1КрУГ-300	шт	2	5178,57	--	10357	--	10357	--	11186
						--	--	--	--		829	
63	219	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Секция тройниковая 1ТГ-50	шт	1	5982,14	--	5982	--	5982	--	6461
						--	--	--	--		479	
64	220	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Крышка секции тройниковой 1КрТ-50	шт	1	3165,18	--	3165	--	3165	--	3418
						--	--	--	--		253	
65	221	Ц13-080201-1206	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования	шт.	17	555,18	96,18	9438	1635	2805	3839	14339
						294,00	19,64	4998	334		1062	
66	222	С123-061710-0308	Стойки кабельные подвесные оцинкованные СП800	шт.	17	2974,00	--	50558	--	50558	--	54603
						--	--	--	--		4045	
67	223	Ц13-080201-1205	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	505,16	87,00	2021	348	497	894	3148
						294,00	16,36	1176	65		233	
68	224	С123-061710-0303	Стойки кабельные подвесные оцинкованные СП300	шт.	4	1432,00	--	5728	--	5728	--	6186
						--	--	--	--		458	
69	225	Ц13-080201-1209	Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках	шт.	8	52,74	27,52	422	220	6	198	669
						24,50	9,82	196	79		50	
70	226	С123-061710-0405	Полки кабельные К 1162 У3	шт.	8	445,00	--	3560	--	3560	--	3845
						--	--	--	--		285	
71	227	Ц13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	19	35,61	9,17	677	174	37	380	1141
						24,50	3,27	466	62		85	
72	228	С123-061710-0401	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	19	333,00	--	6327	--	6327	--	6833
						--	--	--	--		506	
			Кабельная изделия									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	229	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	56	352,30 154,31	163,28 56,23	19729 8641	9144 3149	1944	8489 2257	30475
74	230	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	92,39 71,22	1,67 0,60	4620 3561	83 30	976	2585 576	7781
75	231	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	108,78 83,09	3,34 1,19	3263 2493	100 36	670	1820 407	5490
76	232	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	342,5	822,39 522,28	26,55 7,44	281668 178881	9094 2547	93693	130628 32984	445280
77	233	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х 1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1632	157082,00 --	-- --	25636 --	-- --	25636	-- 2051	27687
78	234	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	250770,00 --	-- --	30694 --	-- --	30694	-- 2456	33150
79	235	С123-060128-0403	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01326	360495,00 --	-- --	4780 --	-- --	4780	-- 382	5163
80	236	С123-060128-0502	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06018	450399,00 --	-- --	27105 --	-- --	27105	-- 2168	29273
81	237	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06018	695181,00 --	-- --	41836 --	-- --	41836	-- 3347	45183
82	238	С123-060128-0505	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	1618118,00 --	-- --	14854 --	-- --	14854	-- 1188	16043
83	239	С123-060128-0506	Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03672	2761140,00 --	-- --	101389 --	-- --	101389	-- 8111	109500
84	240	С123-060133-0402	Кабели силовые ВБбШв 4 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	486907,00 --	-- --	17383 --	-- --	17383	-- 1391	18773
			Трубы									
85	241	Ц13-080205-1403	Ввод в здание в ПВХ трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство	шт.	4	27249,03 7305,12	19381,15 6827,35	108996 29220	77525 27309	2251	40702 11976	161673
86	242	С123-010801-0115	Трубы канализационныеиз поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм	м	1,515	1030,00 --	-- --	1560 --	-- --	1560	-- 125	1685

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	243	С123-010801-0106	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 3,2 мм	м	6,06	672,00	--	4072	--	4072	--	4398
						--	--	--	--		326	
88	244	С123-010801-0106 прим.	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 63, толщина стенки 3,2 мм	м	2,525	672,00	--	1697	--	1697	--	1833
						--	--	--	--		136	
89	245	С123-010801-0103	Трубы канализационныеиз поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщинастенки 3,2 мм	м	2,525	403,00	--	1018	--	1018	--	1099
						--	--	--	--		81	
90	246	Ц13-080206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенами колоннам с креплением скобами	м	80	399,00	15,09	31920	1207	9822	15230	50922
						261,14	3,27	20891	262		3772	
91	247	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	50,5	29,00	--	1465	--	1465	--	1582
						--	--	--	--		117	
92	248	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	44,00	--	1333	--	1333	--	1440
						--	--	--	--		107	
			Наконечники									
93	249	С123-061702-0622 прим.	Наконечники-гильзы медные луженые марки ТМЛ 35-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,02	1613,00	--	32	--	32	--	35
						--	--	--	--		3	
94	250	С123-061702-0617 прим.	Наконечники-гильзы медные луженые марки ТМЛ 16-12 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,56	889,00	--	498	--	498	--	538
						--	--	--	--		40	
95	251	С123-061702-0614 прим.	Наконечники-гильзы медные луженые марки ТМЛ 10-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,1	704,00	--	70	--	70	--	76
						--	--	--	--		6	
			Заземление и молниезащита									
96	252	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,5	1526,14	--	16024	--	--	11538	29767
						1526,14	--	16024	--		2205	
97	253	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,5	796,07	--	8359	--	--	6018	15527
						796,07	--	8359	--		1150	
98	254	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	567,07	24,20	39695	1694	26368	8705	52272
						166,18	6,55	11633	458		3872	
99	255	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08792	109692,00	--	9644	--	9644	--	10416
						--	--	--	--		772	
100	256	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	3840,15	191,17	26881	1338	18065	5669	35154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	257	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям**		1068,30	56,53	7478	396		2604	
			м	54	444,78	22,13	24018	1195	11285	8527	35149
102	258	Ц13-080208-0210 Изм. и доп. вып. 6	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		213,66	5,65	11538	305		2604	
			м	28	523,22	4,29	14650	120	1568	9351	25921
103	259	С123-060902-0314	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**		462,93	0,89	12962	25		1920	
			км	0,02448	525898,00	--	12874	--	12874	--	13904
104	260	С123-060902-0316	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**		--	--	--	--		1030	
			км	0,00408	1136624,00	--	4637	--	4637	--	5008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		--	--	--	--		371	
							3100138	138039	1312967	333572	3609481
		Стоимость оборудования	Тенге				**412515**	50780	1236618	175771	
		Заготов.складские расходы	Тенге				**1221955**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**14663**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1236618**				
		Материалы	Тенге				**1829493**				
		Всего заработная плата	Тенге				**240691**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					438912			
		Накладные расходы	Тенге				**1062631**				
		Сметная прибыль	Тенге				**316017**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**171641**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2317151**				
		Сметная заработная плата	Тенге								357
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					438912			
		Всего заработная плата	Тенге				**34027**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					24383			
		Накладные расходы	Тенге				**9644**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17556**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4127**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**55710**				
		Сметная заработная плата	Тенге								26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					24383			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3609479**				
		Сметная заработная плата	Тенге								384
								463295			

РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 2-2-5. Канализационная насосная станция с погружными электронасосами производительностью 80-160 м3/час с напором 6-51м при глубине заложения подводящего коллектора 7,0 м (опускным способом) для IВ,IIВ,IIIВ,IIIА климатических подрайонов с сейсмической активностью 9 баллов

Технологическое оборудование

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					25							30400
1	261	Ц13-070401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	2	49043,04	2619,62	98086	5239	19253	45800	155397
						36797,00	743,75	73594	1488		11511	
3	262	Ц13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	24355,39	6671,20	24355	6671	1759	13180	40538
						15925,00	2380,00	15925	2380		3003	
5	263	Ц13-070403-0206	Измельчитель. Монтаж оборудования	шт.	1	45781,80	3664,80	45782	3665	13605	18082	68973
						28512,00	1130,50	28512	1131		5109	
7	264	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	12927,59	5163,66	51710	20655	2194	22153	79772
						7215,25	1863,75	28861	7455		5909	
10	265	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	17838,86	7147,62	53517	21443	3629	22078	81642
						9481,50	2583,00	28445	7749		6048	
12	266	Ц13-121101-0107	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	6067,64	1687,59	12135	3375	209	5957	19539
						4275,25	607,25	8551	1215		1447	
14	267	Ц13-121101-0309	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	24405,55	11043,81	24406	11044	1210	9852	36998
						12152,00	3998,75	12152	3999		2741	
16	268	Ц13-110203-0106	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	8491,55	806,31	16983	1613	2578	10164	29318
						6396,00	379,75	12792	760		2172	
18	269	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	304,97	--	915	--	50	848	1904
						288,46	--	865	--		141	
19	270	С123-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	3	4344,00	--	13032	--	13032	--	14075
						--	--	--	--		1043	
20	271	С123-040905-1808	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2916,00	--	11664	--	11664	--	12597
						--	--	--	--		933	
21	272	Ц13-030110-0104	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 12 м. Монтаж оборудования	шт.	1	14196,68	3336,68	14197	3337	--	7379	23302
						10860,00	1237,42	10860	1237		1726	
22	273	51-100401-0104	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м	шт.	1	48034,58	--	48035	--		--	48035
						--	--	--	--	48035	--	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	274	Ц13-030110-0116	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 12 м. Монтаж оборудования	шт.	1	27121,44	10831,44	27121	10831	--	12282	42556
						16290,00	3845,06	16290	3845		3152	
24	275	Прайс ТОО"Торговый дом"РЭМталь"	Таль ручная шестеренная передвижная с поворотным кожухом ТРШБп, грузоподъёмность 1 т, высота подъема 12 м		1	123789,29	--	123789	--		--	123789
						--	--	--	--	123789	--	
25	276	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	17838,86	7147,62	35678	14295	2420	14719	54428
						9481,50	2583,00	18963	5166		4032	
26	277	С23-041012-3309	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 200, типа Seagull ГОСТ 27036-86	шт.	2	35203,00	--	70406	--	70406	--	76038
						--	--	--	--		5632	
			Трубопроводы, арматура и изделия									
27	278	Ц13-120102-2208	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	м трубопровода	13	6131,11	2206,37	79704	28683	1972	34223	123042
						3773,00	542,66	49049	7055		9114	
28	279	Ц13-120102-2207	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	м трубопровода	12	4703,29	1839,45	56439	22073	556	24008	86883
						2817,50	462,25	33810	5547		6436	
29	280	Ц13-120102-2202	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	м трубопровода	5	2542,48	1092,49	12712	5462	84	5273	19425
						1433,25	295,73	7166	1479		1439	
30	281	Ц13-120102-2201	Трубопровод из труб высоколегированных сталей на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах	м трубопровода	2	2537,37	1090,07	5075	2180	28	2109	7759
						1433,25	295,58	2867	591		575	
35	282	Е11-160101-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 200 мм. Прокладка в траншеях	м труб	5	5043,52	158,79	25218	794	19175	5471	33144
						1049,74	66,76	5249	334		2455	
37	283	С23-020101-2547	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	202488,00	--	809952	--	809952	--	874748
						--	--	--	--		64796	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	284	С123-020101-3129 прим.	Тройники переходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружным диаметром 219-150 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	1	134379,00	--	134379	--	134379	--	145129
						--	--	--	--		10750	
39	285	С123-020101-3133	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17 Н13М2Т, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17376-2001	шт.	2	198966,00	--	397932	--	397932	--	429767
						--	--	--	--		31835	
40	286	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1007,87	67,32	2016	135	123	1740	4057
						879,00	--	1758	--		300	
41	287	Е11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1533,27	121,38	9200	728	561	7905	18473
						1318,50	12,25	7911	74		1368	
42	288	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	12	2419,84	201,79	29038	2421	1478	25034	58397
						2094,95	12,25	25139	147		4326	
43	289	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	523,68	33,66	2095	135	85	1856	4267
						468,80	--	1875	--		316	
44	290	С123-020103-1710	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	16897,00	--	33794	--	33794	--	36498
						--	--	--	--		2704	
45	291	С123-020103-1712	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	6	28580,00	--	171480	--	171480	--	185198
						--	--	--	--		13718	
46	292	С123-020103-1713	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	10	36691,00	--	366910	--	366910	--	396263
						--	--	--	--		29353	
47	293	С123-020803-1907 прим.	Универсальный обжимной фланец, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 16, DN 200, типа Belgicast	шт.	2	112639,00	--	225278	--	225278	--	243300
						--	--	--	--		18022	
48	294	С123-020103-1707	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	9558,00	--	38232	--	38232	--	41291
						--	--	--	--		3059	
49	295	С123-020101-3365	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 133 мм х 8 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	98005,00	--	196010	--	196010	--	211691
						--	--	--	--		15681	
50	296	СПРАЙС ТОО"Юг-Электрокомплект"	Стремянка TJ LFD 260 AL h2600mm на ремнях алюм. NEW	шт.	1	19008,93	--	19009	--	19009	--	20530
						--	--	--	--		1521	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3286284	164780	2559047	290113	3848763
		Стоимость оборудования		Тенге				390633	51649	171824	272367	
								169786				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Заготов.складские расходы	Тенге				2037		
		ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				171824		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				557901		
		Материалы	Тенге				49499		
		Всего заработная плата	Тенге					398930	
		Накладные расходы	Тенге				247258		
		Сметная прибыль	Тенге				64413		
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				869572		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						
		Сметная заработная плата	Тенге					398930	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				42348		
		Материалы	Тенге				2246		
		Всего заработная плата	Тенге					36904	
		Накладные расходы	Тенге				36535		
		Сметная прибыль	Тенге				6311		
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				85194		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						
		Сметная заработная плата	Тенге					36904	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				19009		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19009		
		Сметная прибыль	Тенге				1521		
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ	Тенге				20530		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2495202		
		Материалы	Тенге				19225		
		Всего заработная плата	Тенге					6448	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2469069		
		Сдача и испытание	Тенге				25		
		Накладные расходы	Тенге				6319		
		Сметная прибыль	Тенге				200122		
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				2701642		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						
		Сметная заработная плата	Тенге					6448	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3848761		
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						
		Сметная заработная плата	Тенге					442282	

РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 2-2-6. Канализационная насосная станция с погружными электронасосами производительностью 80-160 м3/час. Автома

1	297	Ц13-080104-0201	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	24355,39	6671,20	24355	6671	1759
						15925,00	2380,00	15925	2380	
2	298	**Прайс ТОО"Тянь-Шань EnginEEring"**	**Шкаф контроля и управления ЩКУ, в комплекте**	шт	1	11939031,44	--	11939031	--	
			Сметная цена на ед. - 11797461,00			--	--	--	--	11939031
3	299	Ц13-110301-0101	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	1	644,48	--	644	--	7
						636,50	--	637	--	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	300	Прайс ТОО"WIKA-Казахстан"	Термометр сопротивления для измерения температуры воздуха TR60	шт	1	85278,17	--	85278	--		--	85278
						--	--	--	--	85278	--	
5	301	Ц13-110201-0104	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	6	2696,59	--	16180	--	446	11801	30219
						2622,38	--	15734	--		2238	
6	302	Прайс ТОО"SiEMEns"	Датчик давления с индикацией SITRANS P300	шт	3	361086,67	--	1083260	--		--	1083260
						--	--	--	--	1083260	--	
7	303	Прайс ТОО"SiEMEns"	Ультразвуковой уровнемер радарный 7ML5422-3CA30 SITRANS LR200	шт	1	686489,48	--	686489	--		--	686489
						--	--	--	--	686489	--	
8	304	Прайс ТОО"АКЕТО"	Датчик уровня поплавковый ПДУ 2.2.800.200	шт	1	14845,68	--	14846	--		--	14846
						--	--	--	--	14846	--	
9	305	Прайс ТОО"SiEMEns"	Датчик предельного уровня SITRANS LV1.200	шт	1	237042,78	--	237043	--		--	237043
						--	--	--	--	237043	--	
			Кабели, трубопроводы									
10	306	Ц13-080206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	44	399,00	15,09	17556	664	5402	8377	28007
						261,14	3,27	11490	144		2075	
11	307	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	44,44	29,00	--	1289	--	1289	--	1392
						--	--	--	--		103	
12	308	Ц13-080206-0606	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	18	469,74	94,93	8455	1709	1404	4266	13739
						296,75	32,43	5342	584		1018	
13	309	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Короба перфорированные КГ-100(2-х метровые)(лоток+соединитель)	шт	9	6875,00	--	61875	--	61875	--	66825
						--	--	--	--		4950	
14	310	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Крышка КрГ-100(2-х метровые)	шт	9	2821,43	--	25393	--	25393	--	27424
						--	--	--	--		2031	
15	311	С123-061710-0401	Полки кабельные К 1160 У3	шт.	12	333,00	--	3996	--	3996	--	4316
						--	--	--	--		320	
16	312	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Секция угловая 1УГ-100 (поворот)	шт.	2	4517,86	--	9036	--	9036	--	9759
						--	--	--	--		723	
17	313	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Крышка секции угловой 1КрУГ-100	шт	2	2218,75	--	4438	--	4438	--	4793
						--	--	--	--		355	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	314	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Секция тройниковая 1ТТ-100	шт	1	6607,14	--	6607	--	6607	--	7136
						--	--	--	--		529	
19	315	СПРАЙС АО"Электромонтаж"	Крышка секции тройниковой 1КрТ-100	шт	1	3928,57	--	3929	--	3929	--	4243
						--	--	--	--		314	
20	316	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	44	92,39	1,67	4065	73	858	2275	6848
						71,22	0,60	3134	26		507	
21	317	Ц13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	18	352,30	163,28	6341	2939	624	2729	9796
						154,31	56,23	2778	1012		726	
22	318	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 9	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	225	822,39	26,55	185037	5974	61550	85814	292519
						522,28	7,44	117513	1673		21668	
23	319	С123-060201-3203	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,102	245350,00	--	25026	--	25026	--	27028
						--	--	--	--		2002	
24	320	С123-060204-0103	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0918	316012,00	--	29010	--	29010	--	31331
						--	--	--	--		2321	
25	321	С123-060201-3403	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00816	398790,00	--	3254	--	3254	--	3514
						--	--	--	--		260	
26	322	С123-060204-0303	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00816	476351,00	--	3887	--	3887	--	4198
						--	--	--	--		311	
27	323	С123-060201-3503	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02346	570739,00	--	13390	--	13390	--	14461
						--	--	--	--		1071	
28	324	С123-060201-3703	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00816	1023514,00	--	8352	--	8352	--	9020
						--	--	--	--		668	
29	325	СПРАЙС ТОО"SiEMEns"	Кабели стандартные PROFIBUS DP	м	10,2	578,17	--	5897	--	5897	--	6369
						--	--	--	--		472	
30	326	С123-060902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0408	145734,00	--	5946	--	5946	--	6422
						--	--	--	--		476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14519906	18031	283375	128919	14697057
								172552	5819	14045948	48231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				13879395				
		Заготов.складские расходы	Тенге				166553				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге				14045948				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				472669				
		Материалы	Тенге				72052				
		Всего заработная плата	Тенге					178371			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				210034				
		Накладные расходы	Тенге				128918				
		Сметная прибыль	Тенге				48127				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				649714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					178371			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1289				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1289				
		Сметная прибыль	Тенге				103				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				1392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				14697054				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					178371			

РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 2-2-7. Канализационная насосная станция с погружными электронасосами производительностью 80-160 м3/час. Охранно-пожарная сигнализация, система связи

Система автоматической пожарной сигнализации

1	327	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	21037,09	2,24	21037	2	299	12649	36381
						20736,00	--	20736	--		2695	
2	328	Ц13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	6785,31	1,82	6785	2	183	4026	11676
						6600,00	--	6600	--		865	
3	329	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	2552,32	2,24	7657	7	300	4484	13112
						2450,00	--	7350	--		971	
4	330	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2451,97	--	4904	--	400	2747	8263
						2252,00	--	4504	--		612	
5	331	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10	шт.	1	12809,00	--	12809	--	12809	--	13834
						--	--	--	--		1025	
6	332	С123-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808,00	--	20808	--	20808	--	22473
						--	--	--	--		1665	
7	333	С123-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
						--	--	--	--		229	
8	334	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2	911,00	--	1822	--	1822	--	1968
						--	--	--	--		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	335	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	825,00	--	825	--	825	--	891
						--	--	--	--		66	
10	336	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1387,00	--	2774	--	2774	--	2996
						--	--	--	--		222	
11	337	С121-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,136	310,00	--	42	--	42	--	46
						--	--	--	--		3	
		Кабели, ПВХ-трубы										
12	338	Ц13-080206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	17	399,00	15,09	6783	257	2087	3236	10821
						261,14	3,27	4439	56		802	
13	339	Ц13-080206-1901	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	14	399,00	15,09	5586	211	1719	2665	8911
						261,14	3,27	3656	46		660	
14	340	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	13	631,55	67,73	8210	881	2498	3095	12210
						371,58	18,74	4831	244		904	
15	341	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	31	78,91	0,83	2446	26	580	1331	4080
						59,35	0,30	1840	9		302	
16	342	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	17,17	24,00	--	412	--	412	--	445
						--	--	--	--		33	
17	343	С123-010501-1702	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14,14	176,00	--	2489	--	2489	--	2688
						--	--	--	--		199	
18	344	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,04488	35096,00	--	1575	--	1575	--	1701
						--	--	--	--		126	
		Охранная сигнализация										
19	345	Ц13-100701-0106	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	21037,09	2,24	21037	2	299	12649	36381
						20736,00	--	20736	--		2695	
20	346	Ц13-100701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	2	1282,66	--	2565	--	115	1495	4385
						1225,00	--	2450	--		325	
21	347	Ц13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2552,32	2,24	2552	2	100	1495	4371
						2450,00	--	2450	--		324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	348	Ц13-100701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования								
			шт.	4	13949,60	1,82	55798	7	835	33523	96467
					13739,00	--	54956	--		7146	
23	349	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой								
			коробка	4	3990,77	1151,58	15963	4606	1557	8256	26156
					2450,00	416,50	9800	1666		1937	
24	350	Е11-340104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Опоры стальные антенных устройств на крышах зданий для радиосвязи высотой до 5 м. Устройство								
			опора	4	43120,91	--	172484	--	10210	123328	319477
					40568,40	--	162274	--		23665	
25	351	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах								
			шт.	1	644,48	--	644	--	7	477	1212
					636,50	--	637	--		90	
26	352	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении								
			шт.	1	2451,97	--	2452	--	200	1374	4132
					2252,00	--	2252	--		306	
27	353	С123-080303-1002	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10								
			шт.	1	12809,00	--	12809	--	12809	--	13834
					--	--	--	--		1025	
28	354	С123-080301-0101	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-14								
			шт.	2	171,00	--	342	--	342	--	369
					--	--	--	--		27	
29	355	С123-080301-0503	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701								
			шт.	1	2201,00	--	2201	--	2201	--	2377
					--	--	--	--		176	
30	356	С123-080301-1101	Извещатели охранные, двухпозиционные модели Forteza FMW-3/2								
			шт.	4	90390,00	--	361560	--	361560	--	390485
					--	--	--	--		28925	
31	357	С123-080306-0401	Коробка распределительная для радиоволнового извещателя модели Forteza Барьер-КР-М								
			шт.	4	10794,00	--	43176	--	43176	--	46630
					--	--	--	--		3454	
32	358	С123-080306-0601	Опоры металлические диаметром 76 мм Forteza Опора-3, для крепления извещателей								
			шт.	4	25399,00	--	101596	--	101596	--	109724
					--	--	--	--		8128	
33	359	С123-080306-0501	Считыватель бесконтактный ТМ								
			шт.	1	1158,00	--	1158	--	1158	--	1251
					--	--	--	--		93	
34	360	С123-080504-0909	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990								
			шт.	5	145,00	--	725	--	725	--	783
					--	--	--	--		58	
35	361	С123-080304-0507	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010								
			шт.	1	1021,00	--	1021	--	1021	--	1103
					--	--	--	--		82	
		Кабели, ПВХ-трубы									
36	362	Ц13-080206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами								
			м	28	399,00	15,09	11172	423	3437	5331	17823
					261,14	3,27	7312	92		1320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	363	Ц13-080206-1901	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	449	399,00	15,09	179151	6777	55122	85479	285800
						261,14	3,27	117252	1469		21170	
38	364	Ц13-120108-0303	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 160-180 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	6	2598,14	62,72	15589	376	513	9038	26597
						2450,00	19,34	14700	116		1970	
39	365	Ц13-100105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	47	631,55	67,73	29683	3183	9036	11191	44143
						371,58	18,74	17464	881		3270	
40	366	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	483	78,91	0,83	38114	403	9045	20743	63566
						59,35	0,30	28666	144		4709	
41	367	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	28,28	24,00	--	679	--	679	--	733
						--	--	--	--		54	
42	368	С123-010501-1702	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 - 25х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	453,49	176,00	--	79814	--	79814	--	86199
						--	--	--	--		6385	
43	369	С123-010603-0201	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	6,06	1256,00	--	7611	--	7611	--	8220
						--	--	--	--		609	
44	370	С123-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,5406	35096,00	--	18973	--	18973	--	20491
						--	--	--	--		1518	
		Система связи										
45	371	Ц13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	1137,73	--	1138	--	256	538	1810
						882,00	--	882	--		134	
46	372	Ц13-100408-0507	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	1	1041,08	--	1041	--	15	626	1800
						1026,00	--	1026	--		133	
47	373	Ц13-100902-1205	Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4046,02	69,04	4046	69	1725	1639	6140
						2252,00	24,50	2252	25		455	
48	374	СПРАЙС ТОО"АІМАТУ ІТ ТЕІЕСОМ"	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TG5511	шт	1	14391,96	--	14392	--	14392	--	15543
						--	--	--	--		1151	
49	375	С123-070220-0703	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	383,00	--	383	--	383	--	414
						--	--	--	--		31	
50	376	СПРАЙС ТОО"Жана Арна Телеком"	Шкафтелефонизации ШТ 510х490х200,Toten WM6406.9002	шт	1	23143,75	--	23144	--	23144	--	24995
						--	--	--	--		1852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					**1332836**	**17234**	**816536**	**351415**	**1818994**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				499064	4746	--	134742	
		Материалы	Тенге				1069305				
		Всего заработная плата	Тенге				90330				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					341537			
		Накладные расходы	Тенге				624951				
		Сметная прибыль	Тенге				228086				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				103791				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1401183				
		Сметная заработная плата	Тенге								282
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					341537			
		Материалы	Тенге				172526				
		Всего заработная плата	Тенге				10210				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					162274			
		Накладные расходы	Тенге				42				
		Сметная прибыль	Тенге				123328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23668				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				319522				
		Сметная заработная плата	Тенге								142
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					162274			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				91005				
		Сметная прибыль	Тенге				91005				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7280				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				98285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1818990				
		Сметная заработная плата	Тенге					503810			424
		РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 7-1-4 Водоотводные сооружения									
1	377	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6	1526,14	--	9157	--	--	6593	17010
						1526,14	--	9157	--		1260	
2	378	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,448	796,07	--	1949	--	--	1403	3620
						796,07	--	1949	--		268	
3	379	**Е11-270401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м3	0,5	1146,00	1013,15	573	507	1	190	824
						130,75	220,48	65	110		61	
4	380	**Е11-270201-0501**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	м3 лотка	0,8457711	13418,57	5256,08	11349	4445	4046	4971	17626
						3378,58	2063,83	2858	1746		1306	
5	381	**С121-040303-9903**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	м3	0,8457711	66810,00	--	56506	--	56506	--	61026
						--	--	--	--		4520	
6	382	**Е11-231201-0101**	**Люки. Установка**	шт.	3	1659,52	182,07	4979	546	322	4324	10047
						1370,26	85,75	4111	257		744	
7	383	**С123-030101-0403**	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	3	27438,00	--	82314	--	82314	--	88899
						--	--	--	--		6585	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	384	Е11-270601-0102	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	0,84	4450,71	2993,07	3739	2514	148	2123	6330
						1282,50	1057,61	1077	888		469	
9	385	С121-040302-0229	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,84	66239,00	--	55641	--	55641	--	60092
						--	--	--	--		4451	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				226206	8012	198978	19604	265474
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19217	3001	--	19664	
			Материалы	Тенге				143892				
			Всего заработная плата	Тенге				4516				
			Местные материалы	Тенге					22218			
			Накладные расходы	Тенге				112147				
			Сметная прибыль	Тенге				19604				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				13080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				176575				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					22218			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				82314				
			Сметная прибыль	Тенге				82314				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				6585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				88899				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				265475				
			Сметная заработная плата	Тенге								21
									22218			

РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 7-1-3. Благоустройство

4	386	86-010605-0206	**Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	1	113507,00	3581,00	113507	3581	87550	21605	145921
						22376,00	1366,00	22376	1366		10809	
	86.1	У86-010605-0206	Ворота распашные, из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	113507,00	3581,00	113507	3581	87550	21605	145921
						22376,00	1366,00	22376	1366		10809	
5	387	86-010605-0404	**Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	шт.	1	56548,00	124,00	56548	124	46287	9264	71077
						10137,00	43,00	10137	43		5265	
	87.1	У86-010605-0404	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	шт.	1	56548,00	124,00	56548	124	46287	9264	71077
						10137,00	43,00	10137	43		5265	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				170055	3705	133837	30869	216998
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				32513	1409	--	16074	
			Материалы	Тенге				170055				
			Всего заработная плата	Тенге				133837				
			Накладные расходы	Тенге					33922			
			Сметная прибыль	Тенге				30869				
				Тенге				16074				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				216998				
		Сметная заработная плата	Тенге					33922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				216998				
		Сметная заработная плата	Тенге					33922			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**90522340**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15148093				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20296659			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5221008			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15869742		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						16554748		
		- Накладные расходы	Тенге							17174006	
		- Сметная прибыль	Тенге							5479085	
		ИТОГО по АКТу:						73967592		16554748	

	В т.ч. оборудование	Тенге								
	В т.ч. СМР	Тенге					73967592			
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге			1,30%		961579			
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге					74929171			
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,5%*0,9	Тенге			2,25%		1685906			
	Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге					76615077			
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2,00%		1532302			
	Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.	Тенге					78 147 379		16554748	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%	Тенге			43,00%		33 603 373		7118541,64	
	в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%	Тенге			57,00%		44 544 006		9436206,36	
	Итого по расчетному в текущих ценах 2018-2019 гг	Тенге					80 403 542		17032693,82	
	в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%, МРП=2405 тенге, К=1	Тенге					33 603 373		7118541,64	
	в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%,МРП=2525 тенге, (К=1,049896) К=	Тенге			1,050650209		46 800 169		9914152,185	
	ИТОГО с договорной скидкой без НДС:	Тенге			0,928		90 420 827			
	НДС, 12%	Тенге			0,12		10 850 499			
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**101 271 326**			

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» _____ **Бакиров А. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ **Джакипбеков А.Р.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" эксперт технадзор _____ **Жумабеков Н.З.**

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц **2019г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
					№61	25.09.2018 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.	**699 608 536**	**103 303 571**							**12 396 429**	**115 700 000**

М.П.

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление предпренимательства и индустриально-иннавационного развития Алматинской области"
Бакиров А.А.

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанаинжкомстрой"
Джакипбеков А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Сети канализации
Наименование объекта: **Наружные сети канализации**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2019г
2-1
Сети канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация напорная										
1	2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		4500	9893,00	--	44 518 500	--	44518500	--	48079980
						--	--	--	--		3561480	
2	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		3997,2803	12485,00	--	49 906 045	--	49906045	--	53898528
						--	--	--	--		3992484	
3	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		1	3768,00	--	3 768	--	3768	--	4069
						--	--	--	--		301	
4	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		14	9166,00	--	128 324	--	128324	--	138590
						--	--	--	--		10266	
5	2302-0302-8018 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		15	10671,00	--	160 065	--	160065	--	172870
						--	--	--	--		12805	
6	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		8	13184,00	--	105 472	--	105472	--	113910
						--	--	--	--		8438	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					94 822 174	--	94822174	--	102407947
								--	--	--	7585774	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					94 822 174				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					94 822 174				
		Сметная прибыль	Тенге					7 585 774				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					102 407 947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					102 407 947				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					101 788 366				
В т.ч. оборудование			Тенге									

В т.ч. СМР		Тенге					102 407 947				
Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге			1%		1 331 303				
Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге					103 739 250				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,5%*0,9		Тенге			2%		2 334 133				
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время		Тенге					106 073 383				
Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге			2%		2 121 468				
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.		Тенге					108 194 851				
в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%		Тенге			43%		46 523 786				
в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%		Тенге			57%		61 671 065				
Итого по расчетному в текущих ценах 2018-2019 гг		Тенге					111 318 503				
в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%, МРП=2405 тенге, К=1		Тенге					46 523 786				
в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%,МРП=2525 тенге, (К=1,049896) К=		Тенге			1,050650209		64 794 717				
ИТОГО с договорной скидкой без НДС:		Тенге			0,928		103 303 571				
НДС, 12%		Тенге			12%		12 396 429				
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**115 700 000**				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
_____ Бикиров А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Астанинжкомстрой"
_____ Джакинбеков А.Р.

Технический надзор:
ТОО "Алдыкорган Е-Инвест-Консалтинг", инженер-инспектор
_____ Жумадилов Н.З.

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц **2020г.**

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					№61	25.09.2018 г.				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.	**1 021 086 298**	**37 247 016**							**4 469 642**	**41 716 658**

М.П. **Заказчик:**

Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" Бакиров А. А.

М.П. **Подрядчик:**

Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Джакипбеков А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области" Форма 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Сети канализации

Наименование объекта: **Наружные сети канализации**

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2020г

Сети канализации

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство футляров и переходов под дорогами методом горизонтального бурения									
		Установка футляров									
1	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм.Установка футляров**	км трубопровода	0,12	29277193,56	876794,18	3513263	105215	3301281	139311	3944780
		НР - 99%; СП - 8%			889728,00	282922,05	106767	33951		292206	
2	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,12	5892746,96	765325,16	707130	91839	563800	74573	844239
		НР - 99%; СП - 8%			429088,00	198632,97	51491	23836		62536	
3	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Исключить испытание гидравлическое**	м трубопровода	120	-97,85	-1,17	-11742	-140	-2277	-9138	-22551
		НР - 98%; СП - 8%			-77,71	--	-9325	--		-1670	
4	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5325	**Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	8	15715,85	1647,65	125727	13181	74901	37527	176314
		НР - 99%; СП - 8%			4705,67	32,62	37645	261		13060	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переходы под автомобильными дорогами методом горизонтального бурения									
5	1122-1401-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	365	13161,96	9162,23	4804117	3344213	37543	3245526	8693615
		НР - 99%; СП - 8%			3896,88	5084,79	1422361	1855948		643971	
6	1122-1401-0221 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м**	м продавливания	139,386	15598,23	10963,37	2174175	1528141	15817	1468305	3933878
		НР - 99%; СП - 8%			4521,38	6119,12	630217	852919		291398	
7	2301-0201-0259 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	460,072	27281,00	--	12551224	--	12551224	--	13555322
		СП - 8%			--	--	--	--		1004098	
8	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,458	5892746,96	765325,16	2698878	350519	2151837	284621	3222179
		НР - 99%; СП - 8%			429088,00	198632,97	196522	90974		238680	
9	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5325	**Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	18	15715,85	1647,65	282885	29658	168525	84436	396707
		НР - 99%; СП - 8%			4705,67	32,62	84702	587		29386	
10	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	783	1377,70	8,33	1078741	6523	210879	854720	2088138
		НР - 99%; СП - 8%			1100,05	2,57	861339	2014		154677	
11	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной вфутляре	32,24	1523,77	10,72	49126	346	12959	35568	91470
		НР - 99%; СП - 8%			1111,08	3,31	35821	107		6776	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**36924091**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3417542				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5469494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2860597			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19086489		
		- Накладные расходы	Тенге							6215449	
		- Сметная прибыль	Тенге							2735118	
		ИТОГО по АКТу:					36924091				

В т.ч. оборудование	Тенге								
В т.ч. СМР	Тенге				36924091				
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		1,30%		480013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				37404104				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,5%*0,9			Тенге		2,25%		841592				
Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время			Тенге				38245697				
Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге		2,00%		764914				
Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.			Тенге				39 010 610				
в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%			Тенге		43,00%		16 774 562				
в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%			Тенге		57,00%		22 236 048				
Итого по расчетному в текущих ценах 2018-2019 гг			Тенге				40 136 871				
в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%, МРП=2405 тенге, К=1			Тенге				16 774 562				
в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%,МРП=2525 тенге, (К=1,049896) К=			Тенге		1,050650209		23 362 308				
ИТОГО с договорной скидкой без НДС:			Тенге		0,928		37 247 016				
НДС, 12%			Тенге		0,12		4 469 642				
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**				**41 716 658**				

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» _____ **Бакиров А. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ" _____ **Джакипбеков А.Р.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" эксперт технадзор _____ **Жумабеков Н.З.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай Батыра, дом № 26**	**150340016795**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог о гос закупках №61 от 05.10.2018г.(канал)

Номер документа	Дата составления
121	**27.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области.Наружная канализация				1	40 159 929,00	40 159 929,00	4 302 849,54
				Итого	1	x	40 159 929,00	4 302 849,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / _____ / Бакиров А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

Утверждены форма КС-3
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
ОБЪЕКТ: Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.

С П Р А В К А

стоимости и затрат выполненных работ за ноябрь месяц **2020г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					договор №61	05.10.2018г				
					доп.согл.№5	28.07.2020г				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для индустриальной зоны в Талгарском районе Алматинской области. Наружная канализация.	**1 311 870 524**	**35 857 079**							**4 302 850**	**40 159 929**

М.П. **Заказчик:**
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области»_____ Бакиров А. А.

М.П. **Подрядчик:**
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____Джакипбеков А.Р.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование стройки - Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры в индустриальной зоне Талгарского района Алматинской области. Сети канализации

Наименование объекта: **Наружные сети канализации**

Акт приемки выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2020г
Сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2018 года

№ п/п по смете	№ п/п по акту	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
			Земляные работы К1Н/сети наружные/									
16	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного грунта)	м3 грунта	922,889	39,01	39,01	35998	35998	--	9579	49223
			НР - 72%, СП - 8%			--	14,42	--	13304		3646	
17	2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3076,296	1,39	1,39	4268	4268	--	1136	5836
			НР - 72%, СП - 8%			--	0,51	--	1577		432	
18	3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта	4406,354	150,73	145,43	664158	640831	--	89082	813499
			НР - 72%, СП - 8%			5,29	22,79	23327	100399		60259	
19	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	89,926	1831,37	--	164688	--	--	118575	305924
			НР - 72%, СП - 8%			1831,37	--	164688	--		22661	
20	5	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	797,23	1,39	1,39	1106	1106	--	294	1512
			НР - 72%, СП - 8%			--	0,51	--	409		112	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	6	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншеи экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта	308,886	150,73	145,43	46558	44922	--	6245	57026
			НР - 72%; СП - 8%			5,29	22,79	1635	7038		4224	
22	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,553	796,07	--	7605	--	--	5475	14127
			НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	7605	--		1046	
23	8	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Засыпка траншеи мягким грунтом экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3грунта	334,565	150,73	145,43	50428	48657	--	6764	61767
			НР - 72%; СП - 8%			5,29	22,79	1771	7623		4575	
24	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям мягким грунтом	м3	83,634	796,07	--	66578	--	--	47936	123676
			НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	66578	--		9161	
25	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	643,451	143,96	66,41	92629	42733	--	50822	154928
			НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	49896	20691		11476	
26	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3414,851	31,95	31,95	109104	109104	--	29032	149187
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,81	--	40322		11051	
27	12	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	3414,851	15,78	15,78	53875	53875	--	14336	73668
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,83	--	19911		5457	
28	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	105,614	796,07	--	84076	--	--	60535	156179
			НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	84076	--		11569	
29	14	1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	3520,465	41,19	41,19	144995	144995	--	41874	201818
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,52	--	58158		14950	
30	15	1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см до достижения уплотнения К=0,98	м3 уплотненного грунта	3520,465	12,93	12,93	45511	45511	--	13041	63237
			НР - 72%; СП - 8%			--	5,15	--	18113		4684	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1571576	1172001	--	494726	2231607
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				399575	287545	--	165303	
		Всего заработная плата		Тенге				1571576				
			Накладные расходы	Тенге				494727	687120			
			Сметная прибыль	Тенге				165304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2231607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644
			Сметная заработная плата	Тенге					687120			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2231607				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								644

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					687120			
			РАЗДЕЛ 2.Канализация хозяйственно-бытовая									
			Установка крепежных элементов при сейсмике, стремянок, люков									
64	16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, при сейсмике	т	0,355	686404,54	6652,78	243674	2362	221303	24139	289238
			НР - 11896; СП - 8%			56364,00	1261,75	20009	448		21425	
65	17	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	18,151	824,42	2,77	14964	50	14342	401	16594
			НР - 69%; СП - 8%			31,51	0,49	572	9		1229	
66	18	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=3 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 3 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	18,151	303,32	6,74	5506	122	3947	1000	7026
			НР - 69%; СП - 8%			79,15	0,74	1437	13		520	
67	19	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,143	550868,00	--	78774	--	78774	--	85076
			СП - 8%			--	--	--	--		6302	
68	20	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	3,789	824,42	2,77	3124	10	2995	84	3464
			НР - 69%; СП - 8%			31,51	0,49	119	2		257	
69	21	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=3 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 3 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	3,789	303,32	6,74	1149	26	823	209	1467
			НР - 69%; СП - 8%			79,15	0,74	300	3		109	
70	22	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	37	21562,00	--	797794	--	797794	--	861618
			СП - 8%			--	--	--	--		63824	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1144984	2570	1119978	25833	1264483
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22437	475	--	93666	
			Материалы	Тенге				268416				
			Всего заработная плата	Тенге				243409				
			Накладные расходы	Тенге					22912			
			Сметная прибыль	Тенге				25833				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23540				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				317789				
			Сметная заработная плата	Тенге								18
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					22912			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78774				
			Сметная прибыль	Тенге				78774				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6302				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				85076				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				797794				
			Сметная прибыль	Тенге				797794				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				63824				
								861618				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1264483				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					22912			
			РАЗДЕЛ 3.Канализация напорная									
103	23	1101-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	418,205	127,18	127,18	53186	53186	--	9062	67228
			ПР = 72%, СП = 8%			--	30,10	--	12587		4980	
104	24	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	139,402	3037,30	153,58	423406	21409	268196	138380	606728
			ПР = 99%, СП = 8%			959,82	42,88	133801	5977		44943	
110	25	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	5	601006,38	222178,34	3005032	1110892	140760	2067339	5478161
			ПР = 99%, СП = 8%			350676,00	66968,30	1753380	334842		405790	
116	26	СТ121-130809-0302	**Лента сигнальная**	м	5000	80,70	--	403500	--	403500	--	435780
			СП = 8%			--	--	--	--		32280	
117	27	2306-0901-0104 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	5	19242,00	--	96210	--	96210	--	103907
			СП = 8%			--	--	--	--		7697	
			Трубопроводная арматура и фасонные части									
118	28	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	задвижка или клапан	31	9863,47	4726,35	305768	146517	22121	179370	523948
			ПР = 90%, СП = 8%			4423,56	1421,00	137130	44051		38811	
120	29	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80**	шт.	62	8087,00	--	501394	--	501394	--	541506
			СП = 8%			--	--	--	--		40112	
121	30	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	11	13311,78	6471,40	146430	71185	8559	87211	252332
			ПР = 90%, СП = 8%			6062,34	1946,00	66686	21406		18691	
123	31	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80**	шт.	22	9796,00	--	215512	--	215512	--	232753
			СП = 8%			--	--	--	--		17241	
124	32	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	14	1156,45	26,01	16190	364	2446	13416	31974
			ПР = 90%, СП = 8%			955,68	12,25	13380	172		2368	
126	33	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	28	1158,00	--	32424	--	32424	--	35018
			СП = 8%			--	--	--	--		2594	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	34	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	1	9863,47 4423,56	4726,35 1421,00	9863 4424	4726 1421	713	5786 1252	16902
129	35	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	2	8087,00 --	-- --	16174 --	-- --	16174	-- 1294	17468
130	36	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	3	13311,78 6062,34	6471,40 1946,00	39935 18187	19414 5838	2334	23785 5098	68818
132	37	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	6	9796,00 --	-- --	58776 --	-- --	58776	-- 4702	63478
133	38	1122-0901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	9863,47 4423,56	4726,35 1421,00	19727 8847	9453 2842	1427	11572 2504	33803
135	39	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	8087,00 --	-- --	32348 --	-- --	32348	-- 2588	34936
136	40	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	13311,78 6062,34	6471,40 1946,00	26624 12125	12943 3892	1556	15857 3398	45878
138	41	2302-0103-0216 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	4	9796,00 --	-- --	39184 --	-- --	39184	-- 3135	42319
139	42	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	14	116798,00 2760,29	239,79 101,50	1635172 38644	3357 1421	1593171	39664 133987	1808823
140	43	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений НР - 98%; СП - 8%	соединение	2	14699,74 3118,85	317,56 24,50	29399 6238	635 49	22526	6161 2845	38405
141	44	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	3768,00 --	-- --	3768 --	-- --	3768	-- 301	4069
142	45	1116-0401-0408 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 250 мм. Установка фланцевых соединений НР - 98%; СП - 8%	соединение	59	23225,25 5486,63	483,82 36,75	1370290 323711	28545 2168	1018034	319362 135172	1824824
143	46	2302-0302-8017 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 250, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	14	9166,00 --	-- --	128324 --	-- --	128324	-- 10266	138590
144	47	2302-0302-8018 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	16	10671,00 --	-- --	170736 --	-- --	170736	-- 13659	184395

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	48	1116-0401-0409 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 300 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	16	26941,39	483,82	431062	7741	335535	86607	559082
						5486,63	36,75	87786	588		41414	
146	49	2302-0302-8019 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13184,00	--	105472	--	105472	--	113910
						--	--	--	--		8438	
			Установка крепежных элементов при сейсмике, стремянок, люков									
162	50	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,183	550868,00	--	100809	--	100809	--	108874
						--	--	--	--		8065	
163	51	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	4,933	824,42	2,77	4067	14	3898	109	4510
						31,51	0,49	155	2		334	
164	52	1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=3 Тех. часть 13 п.1.9 Кзтр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 в 3 слоя. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	4,933	303,32	6,74	1496	33	1073	272	1910
						79,15	0,74	390	4		141	
165	53	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	8	21562,00	--	172496	--	172496	--	186296
						--	--	--	--		13800	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				9594774	1490415	5499476	3003953	13606625
			Стоимость монтажных работ	Тенге				2604884	437259	--	1007900	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96210				
			Сметная прибыль	Тенге				96210				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7697				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				103907				
			Материалы	Тенге				6090395				
			Всего заработная плата	Тенге				2046253				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2621602			
			Накладные расходы	Тенге				403500				
			Сметная прибыль	Тенге				2591822				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				694577				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9376795				
			Сметная заработная плата	Тенге								2313
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					2621602			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				100809				
			Сметная прибыль	Тенге				100809				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8065				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				108874				
			Материалы	Тенге				3307359				
			Всего заработная плата	Тенге				1376095				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					420540			
			Накладные расходы	Тенге				1476608				
			Сметная прибыль	Тенге				412129				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				297559				
								4017048				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
			Сметная заработная плата	Тенге					420540			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13606623				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2643
			Сметная заработная плата	Тенге					3042142			
			РЕЗЕРВУАРЫ-ЕМКОСТИ на 1000м3 (2шт)									
			РАЗДЕЛ 4. Земляные работы									
10	54	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) толщ.30см**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	9080	1,39	1,39	12598	12598	--	3352	17226
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,51	--	4656		1276	
11	55	1101-0203-0118 РСНБ РК 2015	**Откосы насыпей. Планировка экскаватором-планировщиком. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	698,9	89,03	31,39	62225	21938	--	37645	107860
			НР - 72%; СП - 8%			57,64	17,17	40287	11997		7990	
12	56	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	698,9	439,47	0,26	307144	179	100222	148855	492479
			НР - 72%; СП - 8%			295,81	--	206743	--		36480	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				381967	34715	100222	189852	617565
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				247030	16653	--	45746	
		Материалы		Тенге				381967				
		Всего заработная плата		Тенге				100222				
			Накладные расходы	Тенге					263683			
			Сметная прибыль	Тенге				189852				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				45745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				617564				
			Сметная заработная плата	Тенге								290
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					263683			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				617564				
			Сметная заработная плата	Тенге								290
									263683			
			РАЗДЕЛ 5.Конструкции железобетонные									
			Плиты покрытия (альбом 3, л.4)									
42	57	1107-0504-0109 РСНБ РК 2015	**Панели покрытий ребристые площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных конструкций	32	3415,54	1655,58	109297	52979	1910	77329	201557
			НР - 118%; СП - 8%			1700,26	347,66	54408	11125		14930	
44	58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (узел XVI)**	т	0,05572	387626,96	1224,96	21599	68	9108	11331	35564
			НР - 91%; СП - 8%			222948,00	519,75	12423	29		2634	
45	59	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры (узел XVI)**	т	0,05572	109692,00	--	6112	--	6112	--	6601

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
46	60	2102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 (М350), F150, W6 ГОСТ 7473-2010(узел XVI)	м3	17,496	17480,00	--	305830	--	305830	--	330296
			СП - 8%			--	--	--	--		24466	
			Устройство для обмена воздуха (альбом 3,л.11)									
47	61	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2	2946,04	7,67	5892	15	318	5453	12252
			НР - 85% СП - 8%			2779,43	2,57	5559	5		908	
48	62	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0777024	491578,00	--	38197	--	38197	--	41253
			СП - 8%			--	--	--	--		3056	
49	63	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	2492,27	41,95	4985	84	4035	874	6327
			НР - 85% СП - 8%			433,19	12,86	866	26		469	
50	64	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 3 раза	м2	2,8038384	269,84	4,80	757	13	542	141	969
			НР - 85% СП - 8%			71,95	0,74	202	2		72	
51	65	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Обетонирование трубы	м3	0,58	7890,30	1129,97	4576	655	1005	2783	7948
			НР - 85% СП - 8%			5027,40	245,21	2916	142		589	
52	66	2102-0101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5916	16363,00	--	9680	--	9680	--	10455
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
			Камера лаза (альбом III, л.12)									
53	67	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колпак лаза, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,3	40789,09	6920,93	53026	8997	27693	19776	78626
			НР - 85% СП - 8%			12566,16	2799,65	16336	3640		5824	
54	68	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Темирбетон-1"	Камера лаза КЛ	м3	2	131517,86	--	263036	--	263036	--	284079
			СП - 8%			--	--	--	--		21043	
55	69	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00824	387626,96	1224,96	3194	10	1347	1676	5259
			НР - 85% СП - 8%			222948,00	519,75	1837	4		390	
56	70	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,008	109692,00	--	878	--	878	--	948
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
57	71	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,188	521309,00	--	98006	--	98006	--	105847
			СП - 8%			--	--	--	--		7840	
58	72	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0,356	756397,00	--	269277	--	269277	--	290820
			СП - 8%			--	--	--	--		21542	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	73	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	13,6532	898,40	6,39	12266	87	11318	603	13899
			НР - 69%; СП - 8%			63,06	0,98	861	13		1030	
60	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование колпака лаза. Устройство	м3	1	20109,78	1077,74	20110	1078	17874	1256	23075
			НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	1158	222		1709	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1226717	63987	1066166	121222	1455775
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				96566	15208	--	107835	
		Материалы		Тенге				810360				
		Всего заработная плата		Тенге				70796				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					105318			
		Местные материалы		Тенге				6990				
			Накладные расходы	Тенге				578546				
			Сметная прибыль	Тенге				114895				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				74020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				999275				
			Сметная заработная плата	Тенге								92
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					105318			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405480				
			Сметная прибыль	Тенге				405480				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				32438				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				437919				
		Материалы		Тенге				10877				
		Всего заработная плата		Тенге				4352				
		Сдача и испытание		Тенге					6456			
			Накладные расходы	Тенге				311				
			Сметная прибыль	Тенге				6327				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18580				
			Сметная заработная плата	Тенге					6456			6
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1455774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					111775			
			РАЗДЕЛ 6.Гидроизоляционные работы									
			Испытание на водонепроницаемость									
72	75	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	2000	184,56	2,34	369111	4682	218991	134355	543743
			НР - 91%; СП - 8%			72,72	1,10	145438	2205		40277	
			Гидроизоляция покрытия (альбом 3, л.19)									
61	76	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	72	2637,84	80,74	189924	5813	120434	45664	254435
			НР - 69%; СП - 8%			884,40	34,76	63677	2503		18847	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	77	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	584,1483	639,66	43,95	373657	25671	143723	194703	613829
			НР - 94%, СП - 8%			349,68	4,91	204263	2868		45469	
63	78	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	584,1483	237,70	22,69	138849	13257	56664	66298	221559
			НР - 94%, СП - 8%			118,00	2,74	68928	1601		16412	
64	79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	568,464	618,60	27,02	351653	15358	155980	176458	570360
			НР - 92%, СП - 5%			317,20	13,03	180315	7407		42249	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1423194	64781	695792	617478	2203926
								662620	16584	--	163254	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1423194				
		Материалы		Тенге				695793				
		Всего заработная плата		Тенге					679204			
			Накладные расходы	Тенге				617478				
			Сметная прибыль	Тенге				163254				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2203926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
			Сметная заработная плата	Тенге					679204			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2203926				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
			Сметная заработная плата	Тенге					679204			
			РАЗДЕЛ 7.Технологические трубопроводы									
			Подводящий трубопровод (ильбом 2, лист 4)									
73	80	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	10497942,29	640723,33	104979	6407	91798	8778	122858
			НР - 99%, СП - 8%			677376,00	209331,40	6774	2093		9101	
74	81	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0466	418576,00	--	19506	--	19506	--	21066
			СП - 8%			--	--	--	--		1560	
75	82	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0018	584822,00	--	1053	--	1053	--	1137
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
76	83	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	27402,00	--	54804	--	54804	--	59188
			СП - 8%			--	--	--	--		4384	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	84	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 60%, СП - 80%	м2	13,115232	156,03 31,37	2,51 0,37	2046 411	33 5	1602	287 187	2520
78	85	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР - 60%, СП - 80%	м2	17,032316	89,95 23,98	1,60 0,25	1532 408	27 4	1097	285 145	1962
			Переливное устройство (альбом 2, л.7)									
79	86	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 60%, СП - 80%	км трубопровода	0,013	10497942,29 677376,00	640723,33 209331,40	136473 8806	8329 2721	119338	11412 11831	159716
80	87	2106-0405-1301 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 СП - 80%	т	0,0466	418576,00 --	-- --	19506 --	-- --	19506	-- 1560	21066
81	88	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 СП - 80%	т	0,0018	584822,00 --	-- --	1053 --	-- --	1053	-- 84	1137
82	89	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 80%	шт.	2	27402,00 --	-- --	54804 --	-- --	54804	-- 4384	59188
83	90	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 60%, СП - 80%	м2	16,126448	156,03 31,37	2,51 0,37	2516 506	40 6	1970	353 230	3099
84	91	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР - 60%, СП - 80%	м2	20,1467	89,95 23,98	1,60 0,25	1812 483	32 5	1297	337 172	2321
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				400084	14869	367828	21452	455258
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				17389	4834	--	33722	
			Материалы	Тенге				249359				
			Всего заработная плата	Тенге				217101				
			Накладные расходы	Тенге					22223			
			Сметная прибыль	Тенге				21452				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21665				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				292477				
			Сметная заработная плата	Тенге								16
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22223				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				41117				
			Сметная прибыль	Тенге				41117				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3289				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				44406				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				109608				
			Сметная прибыль	Тенге				109608				
								8769				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				118377				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				455259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					22223			
			РАЗДЕЛ 8.Ограждение									
1	92	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Установка**	м оград	405,5	2470,85	1389,74	1001929	563541	37649	729457	1869897
			НР - 138%, СП - 80%			988,26	536,24	400739	217445		138511	
2	93	2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухнеплоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	31,10366	43912,00	--	1365824	--	1365824	--	1475090
			СП - 80%			--	--	--	--		109266	
3	94	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	7,879602	45017,00	--	354716	--	354716	--	383093
			СП - 80%			--	--	--	--		28377	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2722469	563541	1758189	729457	3728080
								400739	217445	--	276154	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2722469				
			Материалы	Тенге				37649				
			Всего заработная плата	Тенге					618184			
			Местные материалы	Тенге				1720540				
			Накладные расходы	Тенге				729457				
			Сметная прибыль	Тенге				276154				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3728080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
			Сметная заработная плата	Тенге					618184			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3728080				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
			Сметная заработная плата	Тенге					618184			
			Канализационная насосная станция с погружными электронасосами производительностью 80-160 м3/час									
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 9.Щиты Щ1-Щ4 на отм.-6,300мм/АС-24/									
112	95	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж**	т конструкций	0,25749	47006,95	12584,94	12104	3240	2134	5133	18616
			НР - 69%, СП - 8%			26136,00	2757,45	6730	710		1379	
113	96	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,25749	145573,90	28655,05	37484	7378	1070	21791	64017
			НР - 69%, СП - 8%			112765,00	9887,50	29036	2546		4742	
114	97	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Полоса -6х50 н/ж 12х17Г9АН4**	т	0,0104129	1207350,00	--	12572	--	12572	--	13578
			СП - 80%			--	--	--	--		1006	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	98	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Лист стальной рифленный Т 4 н/ж 12х17Г9 АН4	т	0,1719931	1287792,00	--	221491	--	221491	--	239211
			СП - 8%			--	--	--	--		17719	
116	99	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Уголок 50х5 н/ж 12х17Г9 АН4	т	0,0805992	966025,00	--	77861	--	77861	--	84090
			СП - 8%			--	--	--	--		6229	
117	100	2105-0304-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы из арматуры д.10А1 н/ж 12х17Г9АН4	т	0,0027245	1429370,00	--	3894	--	3894	--	4206
			СП - 8%			--	--	--	--		312	
			Щиты Щ5-Щ9 на отм.-0,020мм/АС-27/									
118	101	1109-0304-0301 РСНБ РК 2015	Щиты и блоки встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Монтаж	т конструкций	0,20315	47006,95	12584,94	9549	2557	1682	4050	14688
			НР - 60%, СП - 8%			26136,00	2757,45	5310	560		1088	
119	102	1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,20315	145573,90	28655,05	29573	5821	844	17193	50507
			НР - 60%, СП - 8%			112765,00	9887,50	22908	2009		3741	
120	103	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Полоса -6х50 н/ж 12х17Г9АН4	т	0,007967	1207350,00	--	9619	--	9619	--	10388
			СП - 8%			--	--	--	--		770	
121	104	2105-0103-0110 РСНБ РК 2015 прим.	Лист стальной рифленный Т 4 н/ж 12х 17Г9АН4	т	0,1378442	1287792,00	--	177515	--	177515	--	191716
			СП - 8%			--	--	--	--		14201	
122	105	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Уголок 50х5 н/ж 12х17Г9АН4	т	0,0615691	966025,00	--	59477	--	59477	--	64235
			СП - 8%			--	--	--	--		4758	
123	106	2105-0304-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Скобы из арматуры д.10А1 н/ж 12х17Г9АН4	т	0,0022704	1429370,00	--	3245	--	3245	--	3505
			СП - 8%			--	--	--	--		260	
			Рама измельчителя/АС-29/									
124	107	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Рама измельчителя и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,0278	102461,46	2493,07	2848	69	69	1881	5107
			НР - 60%, СП - 8%			97470,00	574,00	2710	16		378	
125	108	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0278	153855,16	37349,20	4277	1038	140	2371	7180
			НР - 60%, СП - 8%			111475,00	12141,50	3099	338		532	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	109	2105-0103-0111 РСНБ РК 2015 прим.	Уголок 50х5 н/ж 12х17Г9АН4	т	0,0084418	966025,00	--	8155	--	8155	--	8807
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
127	110	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Полоса -3х77,-3х178,-3х50,-3х216,-3х 263 н/ж 03х17Н14М3	т	0,0151807	1207350,00	--	18328	--	18328	--	19795
			СП - 8%			--	--	--	--		1466	
128	111	2301-0302-0439 РСНБ РК 2015 прим.	Труба д.60х3мм н/ж 03х 17Н14М3	м	0,1	14348,00	--	1435	--	1435	--	1550
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
129	112	2105-0304-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Арматура д.6А1 н/ж 03х17Н14М3	т	0,0009907	1429370,00	--	1416	--	1416	--	1529
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
130	113	2105-0304-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Анкерный болт М12х300мм н/ж 12х17Г9АН4	т	0,003612	1429370,00	--	5163	--	5163	--	5576
			СП - 8%			--	--	--	--		413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				696008	20104	606110	52419	808301
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				69792	6178	--	59874	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				598737				
			Сметная прибыль	Тенге				598737				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				47899				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				646636				
			Материалы	Тенге				95836				
			Всего заработная плата	Тенге				5940				
			Накладные расходы	Тенге					75970			
			Сметная прибыль	Тенге				52419				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				160116				
			Сметная заработная плата	Тенге								62
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					75970			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1435				
			Сметная прибыль	Тенге				1435				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				115				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1550				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				808302				
			Сметная заработная плата	Тенге								62
									75970			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
			РАЗДЕЛ 10.Плиты покрытия на отм.+3.800м/АС-35/									
			Монорельсовые подвесные пути/АС-41/									
179	114	1109-0301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	6,93	3712,22	2404,36	25726	16662	725	10172	38770

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 60% СП - 80%			1203,30	924,03	8339	6404		2872	
180	115	2106-0408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,2535	334109,00	--	84697	--	84697	--	91472
			СП - 80%			--	--	--	--		6776	
181	116	2106-0408-1401 РСНБ РК 2015	Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,0326	364201,00	--	11873	--	11873	--	12823
			СП - 80%			--	--	--	--		950	
182	117	СТССЦТАБЛ.11	Надбавка за применение марки стали С255	т	0,2861	8656,00	--	2476	--	2476	--	2675
			СП - 80%			--	--	--	--		198	
183	118	1113-0301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	7,1525	86,08	2,25	616	16	384	150	827
			НР - 60% СП - 80%			30,18	0,25	216	2		61	
184	119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,1525	150,43	3,20	1076	23	710	239	1420
			НР - 60% СП - 80%			47,97	0,49	343	4		105	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				126463	16701	100865	10561	147987
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8898	6409	--	10962	
		Материалы		Тенге				4168				
		Всего заработная плата		Тенге				1094				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					564			
			Накладные расходы	Тенге				2476				
			Сметная прибыль	Тенге				389				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				365				
			Сметная заработная плата	Тенге				4922				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					564			
		Материалы		Тенге				122295				
		Всего заработная плата		Тенге				725				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14742			
			Накладные расходы	Тенге				96570				
			Сметная прибыль	Тенге				10172				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10597				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				143065				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					14742			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				147987				
			Сметная заработная плата	Тенге								13
									15307			
			РАЗДЕЛ 11.Двери/АС-31/									
185	120	1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	5,04945	2549,02	48,03	12871	243	1912	7462	21960
			НР - 60% СП - 80%			2122,19	19,62	10716	99		1627	
186	121	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,04945	46709,00	--	235855	--	235855	--	254723
			СП - 80%			--	--	--	--		18868	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	122	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	1,845225	2799,08	45,70	5165	84	868	2931	8743
						2283,27	18,42	4213	34		648	
188	123	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,845225	45987,00	--	84856	--	84856	--	91645
			СП - 8%			--	--	--	--		6789	
189	124	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**									
			НР - 20%; СП - 8%	м2 проемов	1,636725	1582,32	73,20	2590	120	768	1578	4501
						1039,67	31,64	1702	52		333	
190	125	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,636725	14941,00	--	24454	--	24454	--	26411
			СП - 8%			--	--	--	--		1956	
191	126	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3	5439,00	--	16317	--	16317	--	17622
			СП - 8%			--	--	--	--		1305	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				382108	447	365030	11971	425605
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16631	185	--	31526	
		Материалы		Тенге				27044				
		Всего заработная плата		Тенге				768				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1753			
			Накладные расходы	Тенге				24454				
			Сметная прибыль	Тенге				1578				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30912				
			Сметная заработная плата	Тенге								2
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1753			
		Материалы		Тенге				355064				
		Всего заработная плата		Тенге				2780				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					15062			
			Накладные расходы	Тенге				337028				
			Сметная прибыль	Тенге				10393				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				394694				
			Сметная заработная плата	Тенге								14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					15062			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				425606				
			Сметная заработная плата	Тенге								16
									16816			
			РАЗДЕЛ 12.Кровля/АС-7,34/									
192	127	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности								
			НР - 92%; СП - 8%		38,7	259,89	10,83	10058	419	5802	3575	14723
						99,14	1,26	3837	49		1091	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	128	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%, СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	38,7	827,98 486,42	51,15 11,22	32043 18824	1979 434	11240	17718 3981	53742
194	129	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки II 175 СП - 8%	м3	2,79027	30025,00 --	-- --	83778 --	-- --	83778	-- 6702	90480
195	130	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	38,7	322,90 73,98	12,22 2,84	12496 2863	473 110	9160	2735 1218	16450
196	131	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом НР - 92%, СП - 8%	м3 утеплителя	8,3205	13218,10 2325,18	1676,48 416,50	109981 19347	13949 3465	76685	20987 10477	141446
197	132	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м2 стяжки	38,7	574,71 208,49	99,41 23,77	22241 8069	3847 920	10325	8269 2441	32951
198	133	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР - 92%, СП - 8%	м2 стяжки	38,7	556,83 27,03	51,46 12,86	21549 1046	1991 498	18512	1420 1838	24807
199	134	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 92%, СП - 8%	т	0,1213	13925,74 12597,60	1296,22 549,50	1689 1528	157 67	4	1451 251	3392
200	135	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,1213	260353,00 --	-- --	31581 --	-- --	31581	-- 2526	34107
201	136	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	38,7	1081,59 163,81	13,68 3,82	41858 6339	530 148	34989	5968 3826	51652
202	137	1112-0101-0107 РСНБ РК 2015	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике НР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	38,7	565,52 108,02	67,81 15,98	21886 4180	2624 618	15082	4415 2104	28405
			Парапет/АС-30/									
203	138	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%, СП - 8%	м2 покрытия	27,996	2802,53 997,27	13,67 3,31	78460 27920	383 93	50157	25771 8338	112569
204	139	1112-0101-0401 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР - 92%, СП - 8%	м примыканий	19,36	1555,94 264,73	53,87 4,88	30123 5125	1043 95	23955	4802 2794	37719
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				497743	27396	371270	97111	642443
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				99078 497743	6495	--	47587	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				255910				
		Всего заработная плата		Тенге					105573			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115359				
			Накладные расходы	Тенге				97111				
			Сметная прибыль	Тенге				47588				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				642443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					105573			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				642443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					105573			

РАЗДЕЛ 13.Полы/АС-31/

Тип I

205	140	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем** НР - 94%, СП - 8%	м2 площади уплотнения	27,7	206,58 67,49	28,97 10,78	5722 1869	802 299	3051	2038 621	8381
206	141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками** НР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	2,77	21690,90 3444,06	7,68 --	60084 9540	21 --	50523	8968 5524	74576
207	142	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство** НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	27,7	314,46 285,35	29,11 13,85	8711 7904	806 384	--	7791 1320	17821
208	143	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** СП - 8%	м3	1,42655	33593,00 --	-- --	47922 --	-- --	47922	-- 3834	51756
209	144	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	27,7	1378,69 621,09	86,34 11,23	38190 17204	2392 311	18594	16464 4372	59026
210	145	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	27,7	663,90 314,03	26,32 13,03	18390 8699	729 361	8962	8516 2152	29058
211	146	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	**Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	27,7	356,00 15,10	18,39 8,62	9861 418	510 239	8933	618 838	11317
112	147	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой** НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	27,7	639,66 349,68	43,95 4,91	17719 9686	1217 136	6816	9233 2156	29107

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	148	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,7	5434,45	70,67	150534	1957	115163	32228	197383
			НР - 94%, СП - 80%			1206,29	31,44	33414	871		14621	
214	149	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	29,639	546,21	1,56	16189	46	7700	7957	26077
			НР - 94%, СП - 80%			284,85	0,74	8443	22		1932	
			Тип II									
215	150	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,4	206,58	28,97	909	127	485	324	1331
			НР - 94%, СП - 80%			67,49	10,78	297	47		99	
216	151	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,44	21690,90	7,68	9544	3	8026	1424	11846
			НР - 94%, СП - 80%			3444,06	--	1515	--		877	
217	152	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	4,4	314,46	29,11	1384	128	--	1237	2831
			НР - 94%, СП - 80%			285,35	13,85	1256	61		210	
218	153	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,2266	33593,00	--	7612	--	7612	--	8221
			СП - 80%			--	--	--	--		609	
219	154	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	4,4	1378,69	86,34	6066	380	2953	2615	9376
			НР - 94%, СП - 80%			621,09	11,23	2733	49		695	
220	155	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,4	663,90	26,32	2921	116	1423	1353	4616
			НР - 94%, СП - 80%			314,03	13,03	1382	57		342	
221	156	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	4,4	356,00	18,39	1566	81	1419	98	1798
			НР - 94%, СП - 80%			15,10	8,62	66	38		133	
			Тип III									
222	157	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6	663,90	26,32	6373	253	3105	2951	10071
			НР - 94%, СП - 80%			314,03	13,03	3015	125		746	
223	158	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	9,6	356,00	18,39	3418	177	3096	214	3922
			НР - 94%, СП - 80%			15,10	8,62	145	83		291	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				413115	9746	295783	104029	558514
								107586	3082	--	41372	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				413115				
		Материалы		Тенге				240249				
		Всего заработная плата		Тенге					110668			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55534				
			Накладные расходы	Тенге				104028				
			Сметная прибыль	Тенге				41371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				558515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					110668			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				558515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	Тенге					110668			
			РАЗДЕЛ 14.Внутреняя отделка/АС-32/									
224	159	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Затирка швов**	м2 отделываемой поверхности	32,1	351,10	2,21	11270	71	428	8646	21510
			НР - 80% СП - 5%			335,55	1,13	10771	36		1593	
225	160	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	32,1	1167,37	6,86	37473	220	13747	18862	60841
			НР - 80% СП - 5%			732,29	2,21	23506	71		4507	
226	161	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	32,1	730,50	4,56	23449	147	5906	13973	40415
			НР - 80% СП - 5%			541,94	2,17	17396	70		2994	
227	162	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	106,84	1068,14	69,21	114120	7394	28530	67222	195850
			НР - 80% СП - 5%			731,90	54,58	78196	5832		14507	
228	163	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	106,84	963,31	8,60	102920	919	57605	35748	149762
			НР - 80% СП - 5%			415,54	2,71	44396	289		11093	
229	164	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	106,84	603,79	4,30	64509	460	17965	37042	109675
			НР - 80% СП - 5%			431,34	2,04	46084	218		8124	
230	165	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	42,04	4280,09	22,69	179935	954	105751	59159	258221
			НР - 80% СП - 5%			1741,92	17,09	73230	718		19128	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				533676	10164	229932	240652	836274
								293581	7234	--	61946	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				533676				
			Материалы	Тенге				229930				
			Всего заработная плата	Тенге					300815			
			Накладные расходы	Тенге				240652				
			Сметная прибыль	Тенге				61946				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				836274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	Тенге					300815			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				836274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
			Сметная заработная плата	Тенге					300815			
			РАЗДЕЛ 15.Фасады/АС-7,33/									
231	166	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	113	2116,73	3,08	239190	348	210983	22373	282488
			НР - 80%; СП - 8%			246,54	0,95	27859	107		20925	
232	167	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	113	3361,31	32,31	379828	3651	227254	120499	540353
			НР - 80%; СП - 8%			1317,90	15,05	148923	1701		40026	
233	168	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0904	686404,54	6652,78	62051	601	56355	6147	73654
			НР - 118%; СП - 8%			56364,00	1261,75	5095	114		5456	
234	169	1115-0402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	113	719,81	3,19	81338	360	63586	14047	103016
			НР - 80%; СП - 8%			153,91	1,47	17392	166		7631	
235	170	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	122,202	711,14	1,82	86902	222	31077	51808	149807
			НР - 95%; СП - 8%			455,01	0,86	55603	105		11097	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				849310	5183	589255	214874	1149318
								254872	2193	--	85135	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				849310				
			Материалы	Тенге				589254				
			Всего заработная плата	Тенге					257065			
			Накладные расходы	Тенге				214874				
			Сметная прибыль	Тенге				85135				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1149318				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231
			Сметная заработная плата	Тенге					257065			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1149318				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								231

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					257065			
			РАЗДЕЛ 16.Разные работы									
			Разрез 1-1/утепление фундамента Фм-1,Фл-1/АС-6/									
236	171	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**	м2	26,28	1775,01	3,08	46647	81	40087	5203	55998
						246,54	0,95	6479	25		4148	
237	172	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,28	3361,31	32,31	88335	849	52852	28024	125668
						1317,90	15,05	34634	396		9309	
			Пандус/АС-30/									
238	173	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,45	19841,27	1651,37	8929	743	7360	899	10613
						1836,54	357,70	826	161		786	
239	174	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0186	218718,00	--	4068	--	4068	--	4394
						--	--	--	--		325	
240	175	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоями по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	0,825	848,99	20,12	700	17	472	198	971
						255,88	2,45	211	2		72	
			Отмостка/АС-7,30/									
241	176	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	0,665	776,59	122,56	516	82	271	204	778
						244,70	38,89	163	26		58	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				149196	1771	105110	34528	198422
								42314	609	--	14698	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				149196				
		Материалы		Тенге				101043				
		Всего заработная плата		Тенге					42923			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4068				
			Накладные расходы	Тенге				34528				
			Сметная прибыль	Тенге				14698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198421				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					42923			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				198421				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	Тенге					42923			
			РАЗДЕЛ 17.ТХ									

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	177	2307-0502-0710 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный ТЭР Ох, присоединение фланцевое, Qv 283 м3/ч, PN 25, DN 100, типа Взлет	шт.	2	1171704,00	--	2343408	--	2343408	--	2530881
			СП - 8%			--	--	--	--		187473	
31	178	2301-0302-0356 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 220 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 9941-81	м	13	130238,00	--	1693094	--	1693094	--	1828542
			СП - 8%			--	--	--	--		135448	
32	179	2301-0302-0346 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 160 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 9941-81	м	12	48075,00	--	576900	--	576900	--	623052
			СП - 8%			--	--	--	--		46152	
33	180	2301-0302-0328 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5	13026,00	--	65130	--	65130	--	70340
			СП - 8%			--	--	--	--		5210	
34	181	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	2	3591,00	--	7182	--	7182	--	7757
			СП - 8%			--	--	--	--		575	
36	182	2302-0101-3362 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	3	47979,00	--	143937	--	143937	--	155452
			СП - 8%			--	--	--	--		11515	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				4829651	--	4829651	--	5216024
								--	--	--	386373	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2343408				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2343408				
			Сметная прибыль	Тенге				187473				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2530881				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2486243				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2486243				
			Сметная прибыль	Тенге				198899				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2685142				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				5216023				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35546205
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5343993				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3498392			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1028389			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18100657		
			- Накладные расходы	Тенге							5970118	
			- Сметная прибыль	Тенге							2633053	
			ИТОГО по АКТу:					35546205				

В т.ч. оборудование	Тенге								
В т.ч. СМР	Тенге				35546205				
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге		1,30%		462101				
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				36008305				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. 2.5%*0,9	Тенге		2.25%		810187				
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	Тенге				36818492				
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2.00%		736370				
			Итого по сметному расчету в ценах 2018 г.	Тенге				37 554 862				
			в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%	Тенге		43.00%		16 148 591				
			в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%	Тенге		57.00%		21 406 271				
			Итого по расчетному в текущих ценах 2018-2019 гг	Тенге				38 639 094				
			в том числе в текущих ценах на 2018 год-43%. МРП=2405 тенге, К=1	Тенге				16 148 591				
			в том числе в текущих ценах на 2019 год-57%.МРП=2525 тенге, (К=1.049896) К=	Тенге		1.050650209		22 490 504				
			ИТОГО с договорной скидкой без НДС:	Тенге		0.928		35 857 079				
			НДС. 12%	Тенге		0.12		4 302 850				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**40 159 929**				

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственного учреждения "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области» _____ **Бакиров А. А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"
_____ **Джакипбеков А.Р.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" эксперт технадзор _____ **Кумабеков Н.З.**