Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, Байзакова, 221, тел.: 8 727 341 0700 2406**	**060640007336**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №23Д0104Р от 03.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
15	**17.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19			услуга	1	329 516 585,03	329 516 585,03	35 305 348,40
				Итого	1	x	329 516 585,03	35 305 348,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2023

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19, г. Алматы, от пр. Рыскулова по ул. Бродского, Казакова и пр. Райымбека.

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		23Д0104Р	03.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19, г. Алматы"	675 464 548,19	294 211 236,63							35 305 348,40	329 516 585,03
К оплате	**675 464 548,19**	**294 211 236,63**							**35 305 348,40**	**329 516 585,03**

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336**
Главный инженер Шаграев К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127**

Эксперт Клюев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ38VJE00027740 от 16.06.2017 г.; № KZ39VJE00024424 от 30.03.2017 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, Байзакова, 221, тел.: 8 727 341 0700 2406**	**060640007336**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19**	**051040005224**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Допсоглашение №23Д0104РД от 15.12.2023г. к договору №23Д0104Р от 03.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
20	10.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19			Работа	1	140 647 953,48	140 647 953,48	15 069 423,59
				Итого	1	x	140 647 953,48	15 069 423,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2024

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес :

Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19, г. Алматы, от пр. Рыскулова по ул. Бродского, Казакова и пр. Райымбека.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		23Д0104Р	03.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19, г. Алматы"	236 304 287,12	125 578 529,89							15 069 423,59	140 647 953,48
К оплате	**236 304 287,12**	**125 578 529,89**							**15 069 423,59**	**140 647 953,48**

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336**
Технический директор Темирхан А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224**
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127**

Эксперт Клюев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ38VJE00027740 от 16.06.2017 г.; № KZ39VJE00024424 от 30.03.2017 г.)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21ДОО62Р Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23Д0104Р от 03.05.2023**

Акт выполненных работ №21

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы - 21ДОО62Р-ПОС Приложение 1										
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		3150,91	204,66	193,80	644865,26	610646,40		139742,91	847374,25	
				м3 грунта		10,86	50,74	34218,86	159877,17		62766,08		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		95,301	3750,38	0,00	357414,96	0,00		257338,46	663933,55	
				м3 грунта		3750,38	0,00	357414,96	0,00		49180,13		
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		994,93	69,74	69,74	69386,43	69386,43		15749,75	91951,42	
				м3 грунта		0,00	21,99	0,00	21878,53		6815,24		
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		994,93	310,52	151,57	308945,65	150801,52		165168,34	512040,74	
				м3 уплотненного грунта		158,95	71,62	158144,13	71256,86		37926,75		
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		101,323	1629,75	0,00	165131,16	0,00		118894,44	306747,30	
				м3 грунта		1629,75	0,00	165131,16	0,00		22721,70		
6	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)		251,61	168,85	161,53	42484,35	40642,56	75,48	9229,05	55849,87	
				м3 грунта		7,02	43,92	1766,31	11050,70		4136,47		
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		22644,9	48,00		1086955,22				1173911,65	
				т·км							86956,43		
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		953,92	51,76	45,80	49374,87	43689,52	114,44	13822,33	68252,97	
				м3 грунта		5,84	14,29	5570,91	13631,53		5055,77		
			Итого по разделу 1: Земляные работы - 21ДОО62Р-ПОС Приложение 1					2724557,90	915166,45	189,92	719945,28	3720061,75	
								722246,33	277694,79	0,00	275558,57		
			Раздел 2: Устройство трубопроводов										
9	9	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная		0,356	5376612,81	1996398,89	1914074,18	710717,93	43006,58	1386028,53	3564110,97	
				км труб		3259408,88	673256,47	1160349,56	239679,28		264008,26		
10	17	241-402-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм		176,31	174462,00		30759395,22		30759395,22		33220146,84	
				м							2460751,62		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	136	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж		2,886862	115297,44	4796,79	332847,69	13848,00	16715,69	210299,72	586599,00	
				т конструкций		104710,29	865,26	302284,00	2498,01		43451,59		
12	137	214-104-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм		0,758802	538925,00		408937,27		408937,27		441652,33	
				т							32715,06		
13	138	214-203-0101 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 5У-10У		0,16244	550474,00		89419,04		89419,04		96572,59	
				т							7153,55		
14	139	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более		0,1429	483171,00		69044,94		69044,94		74568,40	
				т							5523,46		
15	140	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		20,9088	783,00		16371,63		16371,63		17681,40	
				кг							1309,77		
			Итого по разделу 2: Устройство трубопроводов					**33590089,97**	**724565,93**	**31402890,37**	**1596328,25**	**38001331,53**	
								1462633,56	**242177,29**	**0,00**	**2814913,31**		
			ИТОГО по акту					**36314647,87**	**1639732,38**	**31403080,29**	**2316273,53**	**41721393,28**	
								2184879,89	**519872,08**	**0,00**	**3090471,88**		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			**433902,49**					
			Итого с временными									**42155295,77**	
			Зимние удорожания	%	0,67			**282440,48**					
			Итого с зимними удорожаниями									**42437736,25**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			**848754,73**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**43286490,98**	
			Итого в текущих ценах 2022 года									**43 286 490,98**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 94% (к = 1,04505387)	%	94,00							**42 522 512,02**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 6% (к = 1,0920666)	%	6,00							**2 836 303,86**	
			Итого в текущих ценах на 2023 -2024 годы									**45 358 815,88**	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,95							**43 090 875,12**	
			НДС	%	12,00			**5 170 905,01**				**5 170 905,01**	
			Итого с НДС									**48 261 780,13**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Гражданпроект ЗИ", БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кузембаев М.М. (приказ №25/05-23П от 25 мая 2023г.)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор

А. Темирхан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник УКСиР

Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОК

Набиев М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127

Эксперт Клюев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ38VJE00027740 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21ДОО62Р Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **№23Д0104Р от 03.05.2023**

Акт выполненных работ №22

за **июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		252,76	18105,09	3887,58	4576242,63	982624,70	1874650,12	2454243,92	7592925,57	
				м3 сборных конструкций		6800,79	1427,84	1718967,65	360900,76		562439,02		
2	2	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		249	184785,00		46011464,93		46011464,93		49692382,06	
				м3							3680917,13		
3	3	225-203-0204 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		3,76	139508,00		524550,07		524550,07		566514,08	
				м3							41964,01		
4	4	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытии лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		2,104	106256,00		223562,53		223562,53		241447,52	
				м3							17884,99		
5	5	225-203-0809 РСНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-9		59	14387,00		848833,00		848833,00		916739,71	
				шт.							67906,71		
6	7	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5		61,6	6761,00		416477,60		416477,60		449795,89	
				шт.							33318,29		
7	8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		2,1933	1358745,84	2022,96	2980137,01	4436,85	2104738,86	794423,41	4076525,41	
				т		397100,88	926,06	870961,30	2031,22		301964,99		
8	14	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Торцы канала. Устройство		5,9	51141,21	3789,10	301733,13	22355,84	178671,67	96644,95	430248,40	
				м3		17068,77	931,78	100705,62	5497,57		31870,32		
9	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,12	434300,00		52115,99		52115,99		56285,25	
				т							4169,26		
10	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство		7,5	24824,87	1666,42	186186,56	12498,19	158204,44	16791,19	219216,00	
				м3		2064,53	395,72	15483,94	2967,94		16238,25		
11	22	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		97,5	44930,73	885,79	4380746,29	86364,53	2731271,41	1868624,52	6749320,69	
				м3 конструкции		16031,90	209,95	1563110,34	20470,17		499949,88		
12	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2902	434300,00		126033,93		126033,93		136116,63	
				т							10082,70		
13	24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		5,24067	409726,00		2147238,86		2147238,86		2319017,94	
				т							171779,08		
14	25	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		6,8	1801,00		12246,73		12246,73		13226,35	
				м							979,62		
15	26	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство		6	45608,92	885,79	273653,50	5314,50	172147,50	114992,50	419737,50	
				м3 конструкции		16031,90	209,95	96191,50	1259,50		31091,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2468	32615,54 30845,84	1385,70 530,05	8049,50 7613,00	342,00 131,00	95,00	7046,50 1207,50	16303,50	
17	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2468	434300,00		107185,00		107185,00	8575,00	115760,00	
18	29	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4	1801,00		7204,00		7204,00	576,50	7780,50	
			ИТОГО по акту					63183661,26	1113936,61	57696691,64	5352766,99	74019343,00	
								4373033,35	393258,16	0,00	5482914,75		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			769801,17					
			Итого с временными									74789144,17	
			Зимние удорожания	%	0,67			501087,27					
			Итого с зимними удорожаниями									75290231,43	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1505804,63					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									76796036,06	
			Итого в текущих ценах 2022 года									76 796 036,06	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 94% (к = 1,04505387)	%	94,00							75 440 635,00	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 6% (к = 1,0920666)	%	6,00							5 031 983,16	
			Итого в текущих ценах на 2023 -2024 годы									80 472 618,16	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,95							76 448 987,31	
			НДС	%	12,00			9 173 878,48				9 173 878,48	
			Итого с НДС									85 622 865,79	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Гражданпроект ЗИ", БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кузембаев М.М. (приказ №25/05-23П от 25 мая 2023г.)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор
А. Темирхан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник УКС
Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС
Набиев М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127

Эксперт Клюев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г., № KZ38VJE00027740 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "Алматинские тепловые сети"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 21ДОО62Р Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19

(наименование, адрес)

Объект : 1-1 Тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №23Д0104Р от 03.05.2023

Акт выполненных работ №23

за июль 2024 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	15	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одночейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж		252,76	6413,03	2332,55	1620957,55	589575,46		1472546,88	3340984,29	
				м3 сборных конструкций		4080,48	856,70	1031382,09	216539,54		247479,86		
2	16	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж		84,096	10194,69	1002,99	857332,68	84347,51		942273,02	1943573,88	
				м3 конструкции		9191,70	303,83	772985,18	25550,93		143968,18		
3	17	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж		24,044	10150,61	531,47	244061,27	12778,63		276487,62	562192,90	
				м3 конструкции		9619,14	125,97	231282,64	3028,80		41644,01		
			ИТОГО по акту					2722351,50	686701,60	0,00	2691307,52	5846751,07	
								2035649,91	245119,27	0,00	433092,05		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			60806,21					
			Итого с временными									5907557,28	
			Зимние удорожания	%	0,67			39580,63					
			Итого с зимними удорожаниями									5947137,91	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			118942,76					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6066080,67	
			Итого в текущих ценах 2022 года									6 066 080,67	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 94% (к = 1,04505387)	%	94,00							5 959 018,22	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 6% (к = 1,0920666)	%	6,00							397 473,85	
			Итого в текущих ценах на 2023 -2024 годы									6 356 492,06	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,95							6 038 667,46	
			НДС	%	12,00			724 640,10				724 640,10	
			Итого с НДС									6 763 307,56	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 0510400[illegible]
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Гражданпроект ЗИ", БИН 050640006396
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Кусембаев М.М. (приказ №25/05-23П от 25 мая 2023г.)
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Технический директор
А. Темирхан
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник УК
Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОТ
Набиев М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127

Эксперт Клюев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ38VJE00027740 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, Байзакова, 221, тел.: 8 727 341 0700 2406** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060640007336**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ",010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. А.Токпанова 10 офис 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051040005224**

Договор (контракт) №23Д0104Р от 03.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
19	**19.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19			Работа	1	149 142 973,06	149 142 973,06	15 979 604,26
				Итого	1	x	149 142 973,06	15 979 604,26

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Джакипбеков А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 19.09.2023

М.П.

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ТОО "Алматинские тепловые сети"

Подрядчик: ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19, г. Алматы, от пр. Рыскулова по ул. Бродского, Казакова и пр. Райымбека.

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		23Д0104Р	03.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР "Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19, г. Алматы"	824 607 521,25	133 163 368,80							15 979 604,26	149 142 973,06
К оплате	**824 607 521,25**	**133 163 368,80**							**15 979 604,26**	**149 142 973,06**

Заказчик: **ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336** Место печати (при наличии)
Главный инженер Шаграев К. А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224** Место печати (при наличии)
Директор Джакипбеков А.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127**

Эксперт Клюев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ38VJE00027740 от 16.06.2017 г.; № KZ39VJE00024424 от 30.03.2017 г.) Место печати (при наличии)
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21ДОО62Р Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19, г. Алматы от пр. Рыскулова по ул. Бродского, Казакова и пр. Райымбека.**

(наименование, адрес)

Объект : **1-1 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23Д0104Р от 03.05.2023 г.**

Акт выполненных работ 8

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	1216-0101-2403 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	2	3843,14	442,13	7686,20	884,20		5206,00	13923,60	
						3401,01	214,23	6802,00	428,40		1031,40		
2	7	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	2526,62	442,13	5053,25	884,25		3310,12	9032,49	
						2084,49	214,23	4169,00	428,50		669,12		
3	8	1216-0101-2401 РСНБ РК 2022	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	задвижка	2	1557,52	442,13	3115,00	884,33		1914,67	5432,09	
						1115,39	214,23	2230,75	428,50		402,42		
4	9	1124-0101-0213 РСНБ РК 2022	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,06	3974015,09	1891861,49	238440,91	113511,68		153352,44	423136,83	
						2082153,60	499537,26	124929,20	29972,24		31343,48		
5	15	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	85,5	6413,03	2332,55	548314,10	199433,07		498111,88	1130139,89	
						4080,48	856,70	348881,03	73247,87		83713,91		
6	16	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Демонтаж	м3 конструкции	23,934	10194,69	1002,99	243999,72	24005,58		268174,02	553147,56	
						9191,70	303,83	219994,14	7271,88		40973,82		
7	17	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Демонтаж	м3 конструкции	4,473	10150,61	531,47	45403,68	2377,26		51436,08	104586,96	
						9619,14	125,97	43026,42	563,46		7747,20		
8	18	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,134448	94528,83	5963,30	12709,20	801,78		8261,10	22647,90	
						88565,53	484,54	11907,48	65,16		1677,60		
9	19	1216-0101-1705 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые из труб диаметром до 500 мм. Демонтаж вне камер	компенсатор	2	25297,77	13430,92	50595,60	26861,80		25505,20	82188,80	
						11866,85	5845,04	23733,80	11690,00		6088,00		
			ИТОГО по акту					1155317,66	369643,96	0,00	1015271,51	2344236,12	
								785673,82	124096,01	0,00	173646,95		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			24380,06					
			Итого с временными									2 368 616,18	
			Зимние удорожания	%	0,67			15869,73					
			Итого с зимними удорожаниями									2 384 485,90	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			47689,72					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 432 175,62	
			Итого в текущих ценах 2022 года									2 432 175,62	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 94% (к = 1,04505387)	**%**	**94,00**							**2 389 249,27**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 6% (к = 1,0920666)	**%**	**6,00**							**159 365,87**	
			Итого в текущих ценах на 2023 -2024 годы									**2 548 615,14**	
			Итого с понижающим коэффициентом		**0,95**							**2 421 184,38**	
			НДС	**%**	**12,00**			-				**290 542,13**	
			Итого с НДС									**2 711 726,51**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер

Шатраев К. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник УКСиР

Азим Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС

Набиев М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127

Эксперт Клоев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ38VJE00027740 от

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ", БИН 050640006396

Кузембаев М. М. (приказ №25/05-23П от 25 мая 2023г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21ДОО62Р Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19, г. Алматы от пр. Рыскулова по ул. Бродского, Казакова и пр. Райымбека.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№23Д0104Р** от **03.05.2023**

Акт выполненных работ 10

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	84,203	18105,09	3887,58	1524502,92	327345,89	624510,06	817592,58	2529463,17	
						6800,79	1427,84	572646,91	120228,39		187367,67		
2	2	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	74,408	184785,00		13749482,26		13749482,26		14849440,82	Казахстан
											1099958,56		
3	3	225-203-0204 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	4,464	139508,00		622763,70		622763,70		672584,80	Казахстан
											49821,10		
4	4	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,638	106256,00		67791,30		67791,30		73214,60	Казахстан
											5423,30		
5	5	225-203-0809 РСНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-9	шт.	20,7	14387,00		297810,90		297810,90		321635,80	Казахстан
											23824,90		
6	6	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,76	13288,52	3747,13	10099,28	2847,86	3134,32	6151,13	17550,45	
						5417,28	1441,71	4117,15	1095,72		1300,04		
7	7	225-205-0105 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП5	шт.	15,2	6761,00		102767,20		102767,20		110988,60	Казахстан
											8221,40		
8	8	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,404	1358745,84	2022,96	548933,28	817,25	387687,27	146330,67	750885,09	
						397100,88	926,06	160428,74	374,14		55621,14		
9	9	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,659	35146,37	3299,36	23161,46	2174,31	14186,22	6806,47	32365,33	
						10320,16	785,76	6801,01	517,81		2397,40		
10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11	2599,15	28,51	28590,66	313,61	23265,10	4705,80	35960,22	
						455,63	4,37	5011,93	48,07		2663,76		
11	11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	26938,31	1666,42	8081,49	499,88	6962,23	671,66	9453,44	
						2064,53	395,72	619,37	118,71		700,29		
12	12	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,071	70382,06	9896,14	75379,21	10598,79	36931,25	29402,72	113164,52	
						26002,94	4165,74	27849,17	4461,53		8382,59		
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055	434300,00		23886,52		23886,52		25797,41	
											1910,89		
14	14	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Торцы канала. Устройство	м3	2,1	51141,21	3789,10	107396,54	7957,16	63595,00	34399,05	153139,27	
						17068,77	931,78	35844,38	1956,76		11343,68		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5	434300,00		217149,95		217149,95	17371,93	234521,88	
16	17	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	4,6	44930,73 16031,90	885,79 209,95	206681,33 73746,67	4074,66 965,83	128860,00	88160,67 23587,33	318429,33	
17	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00528	434300,00		2293,17		2293,17	183,50	2476,67	
18	19	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,43678	409726,00		178960,17		178960,17	14316,83	193277,00	
19	20	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,8	1801,00		1440,83		1440,83	115,33	1556,16	Казахстан
20	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5	24824,87 2064,53	1666,42 395,72	124124,38 10322,62	8332,12 1978,62	105469,62	11194,12 10825,50	146144,00	
21	22	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	53	44930,73 16031,90	885,79 209,95	2381328,75 849690,75	46946,88 11127,38	1484691,12	1015765,12 271767,62	3668861,49	
22	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1572	434300,00		68272,00		68272,00	5461,75	73733,75	
23	24	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,8387	409726,00		1163089,25		1163089,25	93047,12	1256136,37	
24	25	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1801,00		4322,38		4322,38	345,75	4668,13	Казахстан
25	26	1107-0601-0203 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	3,6	45608,92 16031,90	885,79 209,95	164192,10 57714,90	3188,70 755,70	103288,50	68995,50 18654,90	251842,50	
26	27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,14808	32615,54 30845,84	1385,70 530,05	4829,70 4567,80	205,20 78,60	57,00	4227,90 724,50	9782,10	
27	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14808	434300,00		64311,00		64311,00	5145,00	69456,00	
28	29	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1801,00		4322,40		4322,40	345,90	4668,30	Казахстан
29	30	261-107-0711 РСНБ РК 2022	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84	кг	-714,4	1016,00		-725830,40		-725830,40	-58066,40	-783896,80	
30	86	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	4,715	18105,09 6800,79	3887,58 1427,84	85365,00 32066,00	18330,00 6732,00	34970,00	45782,00 10492,00	141639,00	
31	87	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	2,25	184785,00		415766,00		415766,00	33261,00	449027,00	Казахстан
32	88	225-203-0204 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 11 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,22	139508,00		30692,00		30692,00	2455,00	33147,00	Казахстан
33	89	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,405	106256,00		149290,00		149290,00	11943,00	161233,00	Казахстан
34	90	225-203-0805 РСНБ РК 2022	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-5	шт.	12	8688,00		104256,00		104256,00	8340,00	112596,00	Казахстан
35	91	1107-0601-0204 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,08	13288,52 5417,28	3747,13 1441,71	1063,00 433,00	299,00 115,00	330,00	647,00 137,00	1847,00	
36	92	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	8	1435,00		11480,00		11480,00	918,00	12398,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	93	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,12	35146,37	3299,36	4218,00	396,00	2583,00	1239,00	5894,00	
						10320,16	785,76	1238,00	94,00		437,00		
38	94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5	2599,15	28,51	12996,00	143,00	10575,00	2139,00	16346,00	
						455,63	4,37	2278,00	22,00		1211,00		
39	95	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Торцы канала. Устройство	м3	0,24	51141,21	3789,10	12274,00	910,00	7268,00	3931,00	17501,00	
						17068,77	931,78	4097,00	224,00		1296,00		
40	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014808	434300,00		6431,00		6431,00		6945,00	
											514,00		
41	283	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	1,7	39879,41	5514,43	67795,00	9374,00	47349,00	13671,00	87983,00	
						6512,34	2324,87	11071,00	3952,00		6517,00		
42	284	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	25,241	30117,68	1671,65	760200,00	42195,00	331327,00	471364,00	1330089,00	
						15319,50	506,38	386679,00	12782,00		98525,00		
43	285	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	22,2	21700,00		481740,00		481740,00		520279,00	Казахстан
											38539,00		
44	286	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,04989	431408,00		452931,00		452931,00		489165,00	
											36234,00		
45	287	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	434300,00		6688,00		6688,00		7223,00	
											535,00		
46	330	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	1,6	39879,41	5514,43	63807,00	8823,00	44564,00	12867,00	82808,00	
						6512,34	2324,87	10420,00	3720,00		6134,00		
47	331	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	24,641	30117,68	1671,65	742130,00	41191,00	323451,00	460159,00	1298472,00	
						15319,50	506,38	377488,00	12478,00		96183,00		
48	332	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	21,6	21700,00		468720,00		468720,00		506218,00	Казахстан
											37498,00		
49	333	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,67011	431408,00		289091,00		289091,00		312218,00	
											23127,00		
50	334	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	434300,00		6688,00		6688,00		7223,00	
											535,00		
51	335	225-203-0708 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	1	183092,00		183092,00		183092,00		197739,00	Казахстан
											14647,00		
52	336	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	42049,00		84098,00		84098,00		90826,00	Казахстан
											6728,00		
53	337	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	2	57994,00		115988,00		115988,00		125267,00	Казахстан
											9279,00		
54	338	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,37	106256,00		39315,00		39315,00		42460,00	Казахстан
											3145,00		
55	347	1106-1301-0308 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	3	39879,41	5514,43	119638,00	16544,00	83558,00	24126,00	155265,00	
						6512,34	2324,87	19537,00	6975,00		11501,00		
56	348	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	29,536	30117,68	1671,65	889556,00	49373,00	387705,00	551571,00	1556417,00	
						15319,50	506,38	452477,00	14956,00		115290,00		
57	349	212-101-0902 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	25	21700,00		542500,00		542500,00		585900,00	Казахстан
											43400,00		
58	350	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,78439	431408,00		338392,00		338392,00		365463,00	
											27071,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	351	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01012	434300,00		4395,00		4395,00		4747,00	
											352,00		
60	352	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	84298,00		337192,00		337192,00		364167,00	Казахстан
											26975,00		
61	353	225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков II под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,74	106256,00		184885,00		184885,00		199676,00	Казахстан
											14791,00		
			ИТОГО по акту					**28062805,73**	**602880,32**	**24352780,32**	**3821899,39**	**34435478,40**	
								3107145,40	**205757,26**	**0,00**	**2550773,28**		
			Временные здания и сооружения	%	**1,04**			**358128,98**					
			Итого с временными									**34 793 607,38**	
			Зимние удорожания	%	**0,67**			**233117,17**					
			Итого с зимними удорожаниями									**35 026 724,54**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	**2,00**			**700534,49**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35 727 259,04**	
			Итого в текущих ценах 2022 года									**35 727 259,04**	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 94% (к = 1,04505387)	%	**94,00**							**35 096 695,70**	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 6% (к = 1,0920666)	%	**6,00**							**2 340 992,78**	
			Итого в текущих ценах на 2023 -2024 годы									**37 437 688,48**	
			Итого с понижающим коэффициентом		**0,95**							**35 565 804,08**	
			НДС	%	**12,00**			-				**4 267 896,49**	
			Итого с НДС									**39 833 700,57**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер

Шаграев К. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник УКСиР

Ахзам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС

Набиев М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127

Эксперт Клюев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ35VJE00027740 от
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Гражданпроект ЗИ", БИН 050640006396

Кузембаев М. М. (приказ №25/05-23П от 25 мая 2023г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21ДОО62Р Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№23Д0104Р** от **03.05.2023**

Акт выполненных работ 11

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы - 21ДОО62Р-ПОС Приложение 1										
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	350	204,66 10,86	193,80 50,74	71631,00 3801,00	67830,01 17759,00		15522,51 6971,99	94125,50	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	11,23	3750,38 3750,38	0,00 0,00	42116,77 42116,77	0,00 0,00		30324,04 5795,25	78236,06	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	260,31	69,74 0,00	69,74 21,99	18154,02 0,00	18154,02 5724,22		4120,71 1783,12	24057,85	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	260,31	310,52 158,95	151,57 71,62	80831,46 41376,28	39455,18 18643,39		43214,06 9923,02	133968,54	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	46,56	1629,75 1629,75	0,00 0,00	75881,16 75881,16	0,00 0,00		54634,44 10441,09	140956,69	
6	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	101,23	168,85 7,02	161,53 43,92	17092,69 710,64	16351,69 4446,02	30,37	3713,12 1664,22	22470,03	
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5733,25	48,00		275196,01			22015,68	297211,69	
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	101,23	51,76 5,84	45,80 14,29	5239,66 591,19	4636,33 1446,58	12,14	1466,83 536,52	7243,01	
			Итого по разделу 1: Земляные работы - 21ДОО62Р-ПОС Приложение 1					586142,77 164477,04	146427,22 48019,21	42,51 0,00	152995,71 59130,89	798269,37	
			Раздел 2: Устройство трубопроводов										
9	9	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,252	5376612,81 3259408,88	1996398,89 673256,47	1354906,44 821371,04	503092,46 169660,61	30442,86	981121,32 186882,25	2522910,01	
10	13	1124-0108-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная		0,034	1669534,82	562715,75	56764,04	19132,29	646,69	43066,90	107817,47	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км труб		1087808,80	191666,58	36985,76	6516,90		7986,53		
11	17	241-402-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	252	174462,00		43964424,00		43964424,00	3517153,93	47481577,93	Казахстан
12	21	241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	34	13719,00		466446,00		466446,00	37315,35	503761,35	Казахстан
13	37	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	16	57288,00		916608,00		916608,00	73328,68	989936,68	Казахстан
14	40	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	4	15384,00		61536,00		61536,00	4922,80	66458,80	Казахстан
15	41	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	8	6935,00		55480,00		55480,00	4438,35	59918,35	Казахстан
16	43	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	5	4695,00		23475,00		23475,00	1878,00	25353,00	Казахстан
17	46	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,5	1801,00		11706,50		11706,50	936,52	12643,02	Казахстан
18	50	1124-0106-0109 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 500 мм. Установка	комплект	1	118853,26 68215,61	48712,41 14751,98	118853,00 68216,00	48712,00 14752,00	1925,00	82138,00 16079,00	217070,00	
19	51	519-103-0403 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с964нж, 30с564нж ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	1	1653691,00		1653691,00		1653691,00		1653691,00	
20	53	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	26786,51 13675,29	12689,88 3710,41	53573,00 27350,50	25380,00 7421,00	842,50	34423,50 7039,50	95036,00	
21	56	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	173642,00		347284,00		347284,00	27782,50	375066,50	
22	59	241-116-0412 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	12803,00		51212,00		51212,00	4097,00	55309,00	
23	69	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	5344,62 4767,70	281,54 136,42	10689,22 9535,44	563,11 272,89	590,78	9710,11 1632,00	22031,33	
24	70	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2837,92 2513,03	168,93 81,85	5675,85 5026,08	337,85 163,70	311,92	5137,85 865,09	11678,79	
25	73	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	21193,00		42386,00		42386,00	3390,83	45776,83	Казахстан
26	76	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828,00		17656,00		17656,00	1412,50	19068,50	
27	77	242-202-0305 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8084,00		32336,00		32336,00	2587,00	34923,00	
28	87	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (штуцеры)	м	4,6	4695,00		21597,00		21597,00	1728,00	23325,00	Казахстан
29	90	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (штуцеры)	м	2,8	2123,00		5944,00		5944,00	476,00	6420,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	93	1124-0108-0220 РСНБ РК 2022	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 500 мм. Установка	шт.	10	100766,11 62211,74	35699,74 12104,22	1007661,09 622117,39	356997,39 121042,17	28546,30	735728,04 139471,09	1882860,22	
31	94	241-405-0114 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530x8,0 мм	шт.	10	325790,00		3257900,00		3257900,00	260631,96	3518531,96	
32	109	241-112-0227 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219x7,0 мм	шт.	2	19563,00		39126,00		39126,00	3130,00	42256,00	
33	110	241-112-0214 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159x5,0 мм	шт.	8	7297,00		58376,00		58376,00	4669,89	63045,89	
34	112	241-112-0148 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108x5,0 мм	шт.	2	3308,00		6616,00		6616,00	529,28	7145,28	Казахстан
35	115	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57x4,0 мм	шт.	2	693,00		1386,00		1386,00	110,90	1496,90	Казахстан
36	116	241-112-0122 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45x4,0 мм	шт.	5	395,00		1975,00		1975,00	158,12	2133,12	
37	121	241-411-0114 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-900x40-1	шт.	6	490322,00		2941932,00		2941932,00	235354,50	3177286,50	Казахстан
38	124	241-412-0114 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	14	35422,00		495908,00		495908,00	39672,64	535580,64	Казахстан
39	128	241-412-0107 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	8	6623,00		52984,00		52984,00	4238,67	57222,67	Казахстан
40	141	241-414-0114 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	4	245705,00		982820,00		982820,00	78625,60	1061445,60	Казахстан
41	145	241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	2	34074,00		68148,00		68148,00	5451,75	73599,75	Казахстан
42	152	241-408-0206 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	46	60808,00		2797168,00		2797168,00	223773,40	3020941,40	
43	156	241-408-0104 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 180 мм	комплект	6	7300,00		43800,00		43800,00	3504,00	47304,00	
			Итого по разделу 2: Устройство трубопроводов					61028043,14 1590602,21	954215,10 319829,27	56829535,55 1653691,00	1891325,72 4901253,63	67820622,49	
			Раздел 3: Надземная прокладка тепловых сетей										
44	278	1122-0901-0208 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 500 мм. Установка	задвижка или клапан	2	55028,99 35229,33	17988,39 6598,46	110058,00 70459,00	35977,00 13197,00	3623,00	82819,00 15430,00	208307,00	
45	281	519-201-0304 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, с редуктором, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 500	шт.	2	5228924,00		10457848,00		10457848,00		10457848,00	
			Итого по разделу 3: Надземная прокладка тепловых сетей					10567906,00	35977,00	3623,00	82819,00	10666155,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								70459,00	13197,00	10457848,00	15430,00		
			Раздел 6: Разборка и восстановление асфальтового покрытия лист 40.1										
46	374	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	1215	1243,44	420,57	1510779,58	510992,66	922488,81	276667,61	1930440,58	
						63,62	147,22	77298,35	178872,35		142993,39		
47	375	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1215	1797,21	286,15	2183610,11	347672,31	1784567,65	120552,35	2488490,07	
						42,28	49,59	51370,15	60251,89		184327,61		
48	376	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	1215	2229,91	0,33	2709340,61	400,96	2654799,35	58465,85	2989228,04	
						44,56	0,00	54140,42	0,00		221421,58		
49	377	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1918,22	2002,81	300,04	3841830,14	575542,68	3185185,19	187812,86	4352019,09	
						42,28	48,38	81102,26	92803,40		322376,09		
50	378	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1918,22	419,22	0,06	804156,27	115,13	789788,74	15384,20	885105,15	
						7,43	0,00	14252,39	0,00		65564,68		
			Итого по разделу 6: Разборка и восстановление асфальтового покрытия лист 40.1					11049716,71	1434723,76	9336829,74	658882,87	12645282,93	
								278163,57	331927,64	0,00	936683,35		
			ИТОГО по акту					83231808,62	2571343,08	66170030,80	2786023,30	91930329,79	
								2103701,82	712973,12	12111539,00	5912497,87		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12111539,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,04			830115,42				80 648 906,21	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	0,67			540347,67				81 189 253,89	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1623785,08				82 813 038,96	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									94 924 577,96	
			Итого в текущих ценах 2022 года										
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 94% (к = 1,04505387)	%	94,00							93 249 219,70	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 6% (к = 1,0920666)	%	6,00							6 219 837,67	
			Итого в текущих ценах на 2023 -2024 годы									99 469 057,37	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,95							94 495 604,57	
			НДС	%	12,00			-				11 339 472,55	
			Итого с НДС									105 835 077,11	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер

Шаграев К. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник УКСиР

Ахзам Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС

Набиев М.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127

Эксперт Клюев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ38VJE00027740 от 16.06.2017

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Гражданпроект ЗИ", БИН 050640006396

Кузембаев М. М. (приказ №25/05-23П от 25 мая 2023г.)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ТАЛДЫҚОРҒАН ҚАЛАСЫ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Гражданпроект ЗИ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ АВТОРСКИЙ НАДЗОР Г.ТАЛДЫКОРГАН РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛ.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Алматинские тепловые сети"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **21ДОО62Р Реконструкция тепловых сетей от УТ-5Т-8 до ТК-5Б-19**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 23Д0104Р от 03.05.2023г.

Акт выполненных работ 9

за **Сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Система ОДК работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система ОДК (21ДОО62Р-СОДК.СО)										
1	7	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	4	99733,83 5187,90	1236,53 599,15	398935,40 20751,60	4946,20 2396,60	373237,60	22916,80 33748,20	455600,40	
2	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	542,65 246,36	238,99 92,62	43412,00 19708,84	19119,36 7409,68	4584,00	19525,68 5035,16	67972,84	
3	9	243-122-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,06	445041,00		26702,52		26702,52	2136,13	28838,65	Казахстан
4	10	243-122-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66	км	0,02	680803,00		13616,34		13616,34	1089,54	14705,88	Казахстан
5	11	1308-0206-2002 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	100	427,69 381,69	20,70 9,10	42768,95 38168,95	2070,00 910,00	2530,00	28136,84 5672,11	76577,90	
6	12	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	100	143,00		14300,00		14300,00	1144,21	15444,21	
			Итого по разделу 1: Система ОДК (21ДОО62Р-СОДК.СО)					539735,21 78629,39	26135,56 10716,28	434970,46 0,00	70579,32 48825,35	659139,88	
			ИТОГО по акту					**539735,21** **78629,39**	**26135,56** **10716,28**	**434970,46** **0,00**	**70579,32** **48825,35**	**659139,88**	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			6855,05					
			Итого с временными									665 994,93	
			Зимние удорожания	%	0,67			4462,17					
			Итого с зимними удорожаниями									670 457,10	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			13409,14					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									683 866,24	
			Итого в текущих ценах 2022 года									683 866,24	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 94% (к = 1,04505387)	%	94,00							671 796,44	
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 6% (к = 1,0920666)	%	6,00							44 809,65	
			Итого в текущих ценах на 2023 -2024 годы									716 606,09	
			Итого с понижающим коэффициентом		0,950000000654							680 775,78	
			НДС	%	12,00			-				81 693,09	
			Итого с НДС									762 468,88	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ", БИН 051040005224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Джакипбеков А. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "Алматинские тепловые сети", БИН 060640007336
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный инженер

Ибатаев К. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник УКСиР

Аухам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник ОКС

Набиев М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

ТОО "МЕГАЛИТЫ АЛМАТЫ", БИН 110140004127

Эксперт Клоев А. А., 840702301049 (аттестат № KZ11VJE00027741 от 16.06.2017 г.; № KZ38VJE00027740 от 16.06.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Гражданпроект ЗИ", БИН 050640006396

Кузембаев М. М. (приказ №25/05-23П от 25 мая 2023г.)
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)