Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Генподрядчик ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Подрядчик ТОО "Энергохолдинг LTD"
Наименование стройки: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №4/1	Договор 13.06.2024	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные на приобретение материалов	дополнительные другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	1 666 039	1 487 535							178 504	1 666 039

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял
(Генподрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Директор по строительству Отегенов К.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генподрядчик : ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 40-ка квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»**

Наименование объекта - **Наружные сети водоснабжения, Сети электроснабжение, Наружный сети газоснабжения, генплан**

Договор №4/1 от 13.06.2024г.

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	11	12
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					
1	**Земляные работы (разработка с засыпкой, уплотнением)**	м3	80	4 000	320 000
2	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	м	14	3 000	42 000
3	**Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумнополимерной изоляции**	м	14	8 000	112 000
4	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	м	14	200	2 800
5	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	м	8,3	3 000	24 900
6	**Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумнорезиновой или битумнополимерной изоляции**	м	8,3	8 000	66 400

1	3	4	5	11	12
7	Трубопроводы диаметром 32-70 мм. Промывка с дезинфекцией	м	8,3	200	1 660
8	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых. С битумной гидроизоляцией	м3	6,12	40 000	244 800
	РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				
9	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	40 000	80 000
10	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	1,2	2 000	2 400
11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,05	400 000	20 000
12	Заземление опор	м	20	800	16 000
13	Земляные работы (разработка ручная с засыпкой, уплотнением)	м3	6	6 000	36 000
	РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ				
14	Монтаж опор из стальных труб электросварных	тн	0,08	200 000	16 000
15	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м	27	3 000	81 000
16	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с пневматическим испытанием	м	41	3 000	123 000
17	Установка стальных сварных фасонных частей	тн	0,0029	200 000	575
18	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5	2 000	17 000
19	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	8,5	2 000	17 000
	РАЗДЕЛ 4. ГЕНПЛАН				
	ПОКРЫТИЕ				
20	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16	1 500	24 000

1	3	4	5	11	12
21	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16	1 500	24 000
22	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	160	300	48 000
23	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	84	1 500	126 000
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ				-
24	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	10	4 200	42 000
	Всего				1 487 535
	Итого в текущих ценах				1 487 535
	НДС (12%)				178 504
	Итого				1 666 039

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"
Директор

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "СПЕЦКОММУНСТРОЙ"
Директор по строительству Отегенов К.Б.

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)