Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик:
Подрядчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**
ТОО "RD-Compani" БИН 090340011864, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ткачева, дом 16, кв.9
Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети канализации к гостевому дому (Е3) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		03/12-АСК-RD	01.12.2024г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1					НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети канализации к гостевому дому (Е3) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	50 292,93	44 904,41	44 904,41						5 388,53	50 293
Итого по акту:	**50 292,93**	**44 904,41**							**5 388,53**	**50 293**
ИТОГО к оплате										**50 293**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "RD-Compani"
Директор Козыбаев А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"
Директор Аскапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "RD-Compani" БИН 090340011864, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ткачева, дом 16, кв.9
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е3) на территории зоны отдыха "Жасыбай".
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети канализации к гостевому дому (Е3) на территории зоны отдыха "Жасыбай".
(наименование)

Договор подряда (контракт) №03/12-ACK-RD от 01.12.24

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети канализации к гостевому дому (Е3) на территории зоны отдыха "Жасыбай".

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети канализации к гостевому дому (Е3) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	3,1	9 792	-	30 355	-	-	-	30 355	
						9 792	-	30 355	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	1,6	4 162	-	6 659	-	-	-	6 659	
						4 162	-	6 659	-	-	-		
			Итого по разделу № 1					37 014	0	0	-	37 014	
								37 014	0	-	-		
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1123-1401-0102 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	1,7	2 916	54	4 957	92	4 167	-	4 957	
						411	17	699	29	-	-		
4	6	1123-1401-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	0,5	1 589	42	795	21	795	-	795	Казахстан
						251	12	126	6	-	-		
			Итого по разделу № 2					5 752	92	4 961	-	5 752	
								699	29	-	-		
			Итого по смете					42 766	92	4 961	-	42 766	
								37 713	29	-	-		
			Итого по смете:	тенге				42 766					
			в том числе:										
			- зарплата рабочих-строителей	тенге				37 713					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				92					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				29					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				4 961					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 138	
			Итого по акту									44 904	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 389	
			Всего по акту с учетом НДС									50 293	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RD-Compani"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Козыбаев А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ACK-Sunrise" БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.