СПРАВКА №7

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 г.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО «НКО»

Наименование объекта: Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-Каменогорска

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	09.11.2021	бюджет	1	ТОО	17
		доп.согл №1	22.12.2021				
		доп.согл.№2	01.03.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройки с начала строительства	**225 899 059,68**									
Акт выполненных работ №7	**225 899 059,68**	**22 658 234,57**							2 718 988,15	**25 377 222,72**
Погашение аванса										
Всего к оплате										**25 377 222,72**

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830
Руководитель
_____ Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365
Директор
_____ Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 061240011957
Инженер технического надзора
_____ Макеев А.И.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 1296-9

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830 тел.8 (7232)26-67-98

Подрядчик: ТОО "НКО" БИН 980140004365, ВКО,г.Усть-Каменогорск, ул.18 жилой район,141

Стройка : Модернизация приемно-диагностического отделения КГП на ПВХ "ВКО специализированный медицинский центр" УЗ ВКО пр.Абая №18 г.Усть-каменогорска

Объект : Приемно-диагностическое отделение

Договор подряда (контракт) № 126 от 09 11 2021 г доп.согл.№1 от 22.12.2021г. , доп.согл.№2 от 01.03.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 7 от 08.09.2022 г.

за сентябрь 2022 года

Составлен в текущих ценах с 07.07 20 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: на един.	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14,00

Локальная смета № 2-1-1
на Общестроительные работы

Раздел 2 Двери /л.10 АР/

12 1109-0403-0501	Доводчики дверные Установка НР = 69 %	шт.	1	1619	2	1619	2	–	1116	2954	1,2328	1,2328
				1617	–	1617	–	–	219		–	–

Раздел 4 Витражи /л.9 АР/
4.2 Витражи тамбура /л.12 л.3,4 АР/

73	1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол, витраж внутренний НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,65	1067,61	23,1	11370	246	–	10081	23167	0,79615	8,479
					1044,51	7,23	11124	77	–	1716		0,00425	0,04526
74	2109-0304-0107	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 /РВ-5/	м2	10,65	31394		334346		334346	–	361094		
					–		–		–	26748			
75	1110-0502-0103	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101 НР = 90 %	м2	3,15	978,73	40,95	3083	129	–	2696	6241	0,7835	2,46803
					937,78	13,33	2954	42	–	462		0,008	0,0252
76	2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом /для РВ-5/	м2	3,15	80301		252948		252948	–	273184		
					–		–		–	20236			
77	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1619	2	1619	2	–	1116	2954	1,2328	1,2328
					1617	–	1617	–	–	219		–	–
78	2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	6676		6676		6676	–	7210		
					–		–		–	534			
79	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1678		1678		1678	–	1812		

				–		–		–	134			
80 1109-0403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж витража наружного НР = 69 %	м2	2,49	8430,52	1647,79	20992	4103	110	12334	35992	4,3815	10,90994
				6738,55	440,56	16779	1097	–	2666		0,21125	0,52601
81 2109-0304-0107	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 25116-82 /ВН-2/	м2	2,49	31394		78171		78171	–	84425		
				–		–		–	6254			
82 1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	3,15	1306,03	43,81	4114	138	–	3634	8368	0,97992	3,08675
				1262,22	19,68	3976	62	–	620		0,012	0,0378
83 2109-0304-0207	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом /для ВВ5/	м2	3,15	80301		252948		252948	–	273184		
				–		–		–	20236			
84 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	1	1619	2	1619	2	–	1116	2954	1,2328	1,2328
				1617	–	1617	–	–	219		–	–
85 2109-0404-0104	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	6676		6676		6676	–	7210		
				–		–		–	534			
86 2109-0404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3207		3207		3207	–	3464		

				–		–		–	257				
	Раздел 7 Внутренняя отделка /л.7 АР/												
	7.2 Стены												
119	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,504	1564,87	24,53	19567	306	4272	12078	34177	0,85077	10,63803
					1198,73	8,63	14989	108	–	2532		0,0055	0,06877
	Раздел 8 Разные работы												
	8.9 Проем ПР-1-ПР6 /л.5-8 КР/												
159	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,194	254092,78	2180,41	49294	423	8227	29402	84992	165,88	32,18072
					209505,15	989,69	40644	192	–	6296		0,67	0,12998
160	2105-0201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /90х56х5,5/	т	0,194	282432		54792		54792	–	59175		
					–		–		–	4383			
161	1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 84 %	т	0,43	318925,58	36172,09	137138	15554	5125	102447	258752	179,48	77,1764
					270834,88	12795,35	116459	5502	–	19167		6,45	2,7735
162	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 /80х6, 100х8/	т	0,167	288217		48132		48132	–	51983		
					–		–		–	3851			

163 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 /50х5/	т	0,26256	282454		74161		74161	–	80094		
				–		–		–	5933			
	Итого					**1 663 386**			1663386			**148,64**
												3,61
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					211 776						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 905						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 080						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 131 469						
	- накладные расходы, тенге					176 020						
	в т.ч. зарплата, тенге					15 841						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					123 216						
	Всего					**1 663 386**						

Локальная смета № 2-1-2
на Водопровод, канализация

Раздел 2 Горячий водопровод Т3

60 1117-0201-0103	Смесители. Установка /для душа, ванны/ НР = 98 %	шт.	-1	1068	–	-1068	–	-32	-1015	-2250	0,7	-0,7
				1036	–	-1036	–	–	-167		–	–
61 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	-1	8703		-8703		-8703	–	-9399		
				–		–		–	-696			
	Итого					**-11 649**			-11649			**-0,7**
												–
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 036						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-8 735						

	- накладные расходы, тенге					-1 015						
	в т.ч. зарплата, тенге					-91						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-863						
	Всего					**-11 649**						

Локальная смета № 2-1-4
на Вентиляция и кондиционирование

	Раздел 7 Холодоснабжение фанкойлов												
166	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	133	96,97	1,01	12897	134	283	12230	27137	0,0501	6,6633
					93,83	–	12480	–	–	2010		–	–
167	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	148	662,45	71,9	98042	10641	39372	40664	149802	0,211	31,228
					324,52	37	48029	5476	–	11096		0,025	3,7
	Итого						**176 939**			176939			**37,8913**
													3,7
	в том числе												
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						60 509						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						10 775						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						5 476						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						39 655						
	- накладные расходы, тенге						52 894						
	в т.ч. зарплата, тенге						4 760						
	- сметная прибыль (8 %), тенге						13 106						
	Всего						**176 939**						

Локальная смета № 2-1-7
на Слаботочные сети

основная

	Раздел 2 Проводная двухсторонняя система вызова медперсонала												
25	1310-0410-0104	Комплект приемно-передающего оборудования диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	-13	10812,46	–	-140562	–	-5882	-82155	-240534	7	-91,00

				10360	–	-134680	–	–	-17817		–	–
26	2986-1400-1600(пл)ТОО "Delta SIB"	Панель приема вызова для сотрудника больницы	шт	-13	57987		-753831		-753831	–	-814137		
					–		–		–	-60306			
27	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-7	11334,86	1266,86	-79344	-8868	-8316	-39624	-128485	6	-42,00
					8880	399,57	-62160	-2797	–	-9517		0,27	-1,89
28	2986-1400-1700(пл)ТОО "Delta SIB"	Коммутатор PoE-passive для панелей приема вызова	шт	-7	62930		-440510		-440510	–	-475751		
					–		–		–	-35241			
29	1311-0401-0501	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	-5	29067,6	3907,2	-145338	-19536	-5562	-96476	-261159	18	-90,00
					24048	1679	-120240	-8395	–	-19345		0,95	-4,75
30	2986-1400-1800(пл)ТОО "Delta SIB"	Центральный пульт вызывных панелей	шт	-7	363572		-2545004		-2545004	–	-2748604		
					–		–		–	-203600			
31	2986-1400-1900(пл)ТОО "Delta SIB"	Патч Корд Оптоволоконный, LC/UPC -LC/UPC 1 м	шт	-14	2196		-30744		-30744	–	-33204		
					–		–		–	-2460			
32	2302-0403-2502	Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	-5	57		-285		-285	–	-308		
					–		–		–	-23			
33	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования /прим./ НР = 75 %	шт.	-1	1292	29	-1292	-29	–	-959	-2431	1	-1,00
					1263	15	-1263	-15	–	-180		0,01	-0,01
34	2986-1400-9010(пл)ТОО "Delta SIB"	1U патч-панель кат.5E UTP, 24 порта	шт	-1	10228		-10228		-10228	–	-11046		
					–		–		–	-818			

35	1310-0101-0113	Оборудование станции АТСКУ - рамка со штифтами. Монтаж на винтах и гайках с шайбами НР = 61 %	рамка	-1	161	–	-161	–	–	-98	-280	0,13	-0,13
					161	–	-161	–	–	-21		–	–
36	2986-1400-1100(пл)ТОО "Delta SIB"	19" металлический каб. органайзер 5 колец, черный	шт	-1	2400		-2400		-2400	–	-2592		
					–		–		–	-192			
37	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР = 72 %	м	-100	82,75	0,8	-8275	-80	-1021	-5174	-14525	0,0537	-5,37
					71,74	0,12	-7174	-12	–	-1076		0,00009	-0,01
38	1308-0206-1001	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м	-1120	66,63	0,84	-74623	-946	-9479	-46513	-130827	0,04	-44,80
					57,32	0,36	-64198	-403	–	-9691		0,0002	-0,22
39	2306-0409-0201	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный К=1,020;	км	-1,2444	172235		-214329		-214329	–	-231475		
					–		–		–	-17146			
40	2986-1400-1200(пл)ТОО "Delta SIB"	Патч-корд, кат. 5E UTP, 1м	шт	-14	545		-7630		-7630	–	-8240		
					–		–		–	-610			
41	1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР = 72 %	м	-100	286,76	3,24	-28676	-324	-1456	-19368	-51888	0,205	-20,50
					268,96	0,04	-26896	-4	–	-3844		0,00003	0,00
42	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм К=1.030;	м	-103	129		-13287		-13287	–	-14350		
					–		–		–	-1063			
43	2306-1710-2768	Соединитель на стык 40х25	шт.	-20	87		-1740		-1740	–	-1879		
					–		–		–	-139			
44	2306-1710-2723	Внутренний угол 40х25	шт.	-20	101		-2020		-2020	–	-2182		
					–		–		–	-162			
45	2306-1710-2708	Внешний угол 40х25	шт.	-20	101		-2020		-2020	–	-2182		

				–		–		–	-162			
46	2306-1710-2708	Внешний (плоский изменяемый) угол 40x25	шт.	-20	101		-2020		-2020	–	-2182	
				–		–		–	-162			
47	2306-1710-2783	Заглушка 40x25	шт.	-40	87		-3480		-3480	–	-3758	
				–		–		–	-278			
48	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-1	11335	1267	-11335	-1267	-1188	-5661	-18356	6	-6,00
					8880	400	-8880	-400	–	-1360		0,27	-0,27
49	2986-1400-2100(пл)ТОО "Delta SIB"	Центральный коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM	шт	-1	115843		-115843		-115843	–	-125110		
				–		–		–	-9267			
50	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	-1	1292	29	-1292	-29	–	-959	-2431	1	-1,00
					1263	15	-1263	-15	–	-180		0,01	-0,01
51	2986-1400-2300(пл)ТОО "Delta SIB"	Шасси для медиаконвертеров (устанавливается в серверной комнате)	шт	-1	115843		-115843		-115843	–	-125110		
				–		–		–	-9267			
52	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	-14	1291,79	28,79	-18085	-403	–	-13417	-34022	1	-14,00
					1263	14,79	-17682	-207	–	-2520		0,01	-0,14
53	2986-1400-2200(пл)ТОО "Delta SIB"	Медиаконвертер , длинна волны 1310 нм для передачи данных (TX), 1550 нм - для приема (RX). Одномодовое оптоволокно: 9/125 мкм, 10/125 мкм, макс, расстояние 20 км	шт	-14	22149		-310086		-310086	–	-334893		
				–		–		–	-24807			
54	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	-1	13242	2	-13242	-2	-256	-7920	-22855	8	-8,00

				12984	–	-12984	–	–	-1693		–	–
55	2986-1400-1400(пл)ТОО "Delta SIB"	Источник бесперебойного питания Мощность 2000ВАСтоечный 19" RT-серия, On Line, LEDVTel line\RS-232, SMART, Диапазон работы AVR: 110-288В	шт	-1	271466		-271466		-271466	–	-293183	
					–		–		–	-21717		
											-6137979	
	Итого					**-6 137 979**						**-323,8**
												-7,306
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-457 581						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-31 484						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-12 248						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-4 875 926						
	- накладные расходы, тенге					-318 324						
	в т.ч. зарплата, тенге					-28 649						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-454 664						
	Всего					**-6 137 979**						

Локальная смета № 2-1-8
на Пожарно-охранная сигнализация

5	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1465,5	133,5	2931	267	142	1873	5188	0,82	1,64
					1261	40	2522	80	–	384		0,0224	0,04
6	2308-0304-0202	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыєу-Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1624		3248		3248	–	3508		
					–		–		–	260			
9	1310-0411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	1484,5	–	2969	–	247	1660	4999	1	2,00
					1361	–	2722	–	–	370		–	–

10	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1064		2128		2128	–	2298		
					–		–		–	170			
31	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	2	1292	29	2584	58	–	1917	4861	1	2,00
					1263	15	2526	30	–	360		0,01	0,02
32	2910-1000-2000(пл)ТОО "БакоЭлектроСнаб"	Бокс для наружной установки КМПн 2/4	шт	2	514		1028		1028	–	1110		
					–		–		–	82			
		Итого					**21 964**				21964		**5,64**
													0,0648
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 770						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					325						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					110						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 793						
		- накладные расходы, тенге					5 450						
		в т.ч. зарплата, тенге					491						
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 626						
		Всего					**21 964**						

Локальная смета № 2-1-10
на Технологическое оборудование

1	5959-1000-1000(пл)ТОО "Endo Star"	Банкетка медицинская (3-х местная, материал эко кожа)	шт	1	53571		53571		–	–	53571		
					–		–		53571	–			
5	5959-1000-6000(пл)ТОО "Endo Star"	Гипсовочный стол из зеркальной нержавеющей стали (20*20*1,5 квадратного сечения и обшито листовой сталью толщиной 1мм.)	шт	1	135565		135565		–	–	135565		
					–		–		135565	–			

8	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка НР = 98 %	шт.	48	423,16	0,12	20311	5	415	19493	42988	0,28	13,44
					414,4	–	19891	–	–	3184		–	–
10	5959-1000-1100(пл)ТОО "Endo Star"	Диспенсер локтевой	шт	18	19346		348228		–	–	348228		
					–		–		348228	–			
13	5959-1000-1500(пл)ТОО "Endo Star"	Камера бактерицидная для хранения стерильного инструментария	шт	2	333549		667098		–	–	667098		
					–		–		667098	–			
14	5959-1000-1600(пл)ТОО "Endo Star"	Коврик резиновый 800*1200 высота 16 мм	шт	2	18601		37202		–	–	37202		
					–		–		37202	–			
15	5959-1000-1700(пл)ТОО "Endo Star"	Комплект постельного белья	шт	20	24926		498520		–	–	498520		
					–		–		498520	–			
20	5959-1000-2100(пл)ТОО "Endo Star"	Кулер для воды (напольный, тем гор воды 95 С, холодной воды 15 С)	шт	1	38503		38503		–	–	38503		
					–		–		38503	–			
21	5959-1000-2300(пл)ТОО "Endo Star"	Лоток почкообразный из нержавеющей стали медицинскии	шт	65	3869		251485		–	–	251485		
					–		–		251485	–			
22	5959-1000-2400(пл)ТОО "Endo Star"	Межкроватная потолочная ширма (шторы) с охватом площади вокруг со смотровым окном	шт	3	111607		334821		–	–	334821		
					–		–		334821	–			
24	5959-1000-2700(пл)ТОО "Endo Star"	Модуль медицинский для белья (Д 850м*В 450м*Г 1015мм)	шт	1	223214		223214		–	–	223214		
					–		–		223214	–			

34	5959-1000-3900(пл)ТОО "Endo Star"	Предупредительная табличка "Осторожно, скользко" (пластик)	шт	2	4360	8720	–	–	8720
					–	–	8720	–	
37	5959-1000-4400(пл)ТОО "Endo Star"	Сейф односекционный предназначен для хранения документов. 690x400x350 мм	шт	2	84672	169344	–	–	169344
					–	–	169344	–	
43	5959-1000-5100(пл)ТОО "Endo Star"	Столик анестезиологический с выдвижными ящиками (Столик оснащен четырьмя самоориентирующимися колесами с серой шинкой из антистатической резины диаметром 50мм (из них два колеса с тормозом). Каркас столика выполнен из стального профиля квадратного сечения с полимерно- порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной	шт	3	200893	602679	–	–	602679
					–	–	602679	–	
47	5959-1000-5500(пл)ТОО "Endo Star"	Стул медицинский СМП с винтовым подъемом	шт	2	119047	238094	–	–	238094
					–	–	238094	–	
52	5959-1000-6100(пл)ТОО "Endo Star"	Термометр (электронный, звуковой сигнал)	шт	9	6015	54135	–	–	54135
					–	–	54135	–	
57	5959-1000-6600(пл)ТОО "Endo Star"	Ширма медицинская 3-х секционная передвижная (с нержавеющей стали на колесиках, материал дермонтин)	шт	4	44643	178572	–	–	178572
					–	–	178572	–	
58	5959-1000-6700(пл)ТОО "Endo Star"	Шкаф для хранения медикаментов, ИМН (Каркас - алюминиевый профиль с химически стойким полимерным покрытием. Габаритные размеры Д*Г*В, мм: 650*445*1650.)	шт	11	302083	3322913	–	–	3322913

61	5959-1000-7100(пл)ТОО "Endo Star"	Электросушилка для рук (тип управления сенсорный)	шт	7	32217	225519	–	–	225519			
					–	–	225519	–				
72	5959-1000-8300(пл)ТОО "Endo Star"	Кресло ДР01 для забора крови	шт	1	83333	83333	–	–	83333			
					–	–	83333	–				
		Итого				**7 514 504**			7514504			**13,44**
												–
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				19 891						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				415						
		- оборудование, тенге				7 471 516						
		- накладные расходы, тенге				19 493						
		в т.ч. зарплата, тенге				1 754						
		- сметная прибыль (8 %), тенге				3 184						
		Всего				**7 514 504**						

Локальная смета № 2-2-1

на Фундаментная плита МП-1 под чиллер

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,55	159,23	150	247	232	–	56	327	0,00888	0,01376
					9,23	40,77	14	63	–	25		0,0193	0,02992
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,028	2210	–	62	–	–	44	114	1,848	0,05174
					2210	–	62	–	–	8		–	–

3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %										
			м3 грунта	0,323	19,47	19,47	7	7	–	2	9	–	–
					–	7,96	–	3	–	–		0,0038	0,00123
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,323	173,45	79,65	56	26	–	31	94	0,108	0,03488
					93,81	38,94	30	13	–	7		0,02625	0,00848
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,08	960,71	–	77	–	–	56	144	0,972	0,07776
					960,71	–	77	–	–	11		–	–
6	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /лишний грунт/ НР = 72 %	м3 грунта	1,171	212,68	202,44	249	237	–	60	333	0,00984	0,01152
					10,24	60,49	12	71	–	24		0,02853	0,03341
7	4121-0102-1000	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	19,873	0		–		–	–	–		
					–		–		–	–			
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	20656,32	1114,94	10328	557	9070	759	11975	1,35	0,675
					1400	268,39	700	134	–	887		0,1813	0,09065
9	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	23786,95	1715,01	38060	2744	31767	3859	45273	1,79	2,864
					2217,78	432,1	3548	691	–	3354		0,2878	0,46048
10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0448	259489		11625		11625	–	12555		
					–		–		–	930			

	Итого					**70 824**				70818		**3,72866**
												0,62417
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 443						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 802						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					975						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					52 462						
	- накладные расходы, тенге					4 864						
	в т.ч. зарплата, тенге					438						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					5 247						
	Всего					**70 824**						

Техническое решение №1

Локальная смета № 2-1-3

Отопление

	Раздел 1 Монтажные работы											
1 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	-41,1	1280,1	167,3	-52612	-6876	-7164	-41300	-101425	0,70246	-28,87
				938,49	86,89	-38572	-3571	–	-7513		0,06242	-2,57
2 2305-1001-1702	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	-41,1	18570		-763227		-763227	–	-824285		
				–		–		–	-61058			
	Итого					**-925 710**				-925710		**-28,87111**
												-2,56546
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-38 572						
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-6 876						
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-3 571						
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-770 391						
	- накладные расходы, тенге					-41 300						
	в т.ч. зарплата, тенге					-3 717						
	- сметная прибыль (8 %), тенге					-68 571						
	Всего					**-925 710**						

Локальная смета № 2-1-4
на Вентиляция и кондиционирование

	Раздел 9 Теплоснабжение приточных установок							
19 2111-0403-0302	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 12 мм СТ РК 3364-2010, К=1,100;	м	79,5	244	19398	19398	–	20950
				–	–	–	1552	
	Итого				**20 950**			–
								–
	в том числе							
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				19 398			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				1 552			
	Всего				**20 950**			
	Раздел 4 Электрочасофикация							
1 2900-0000-0025(пл)	Сетевой видеорегистратор на 32 канала Nikision DS-7732NI-K4	шт	1	300000	300000	300000	–	324000
				–	–	–	24000	
2 2900-0000-0027(пл)	Жесткий диск: HDD6000 Gb Seagate SkyHawk (ST6000VX001),3.5" , 256Mb, SATA III	шт	4	80089	320356	320356	–	345984
				–	–	–	25628	

3	2900-0000-0028(пл)	Монитор:Тип матрицы: VA Диагональ экрана, дюйм: 23.8 Соотношение сторон :16:9 Размер пикселя, мм: 0,275 Максимальное разрешение: 1920x1080 Full HD. Частота при максимальном разрешении: 75Гц Яркость: 250кд/м2 Контрастность:3000:1 Динамическая контрастность: 100 М:1	шт	2	74107		148214		148214	–	160071		
					–		–		–	11857			
4	2900-0000-0029(пл)	Процессор: количество ядер-6 ядер,Базовая частота процессора 4300 МГц, Оперативная память 16 Гб	шт	1	670534		670534		670534	–	724177		
					–		–		–	53643			
5	1310-0302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	11335	1267	22670	2534	2376	11321	36710	6	12
					8880	399,5	17760	799	–	2719		0,27	0,54
6	2986-1400-2100(пл)ТОО "Delta SIB"	Центральный коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM	шт	2	103431		206862		206862	–	223411		
					–		–		–	16549			
	Итого						**1 814 353**				1814353		**12**
													0,54

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	17 760
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	799
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 648 342
- накладные расходы, тенге	11 321
в т.ч. зарплата, тенге	1 019
- сметная прибыль (8 %), тенге	134 396
Всего	**1 814 353**

Локальная смета № 2-1-10

на Технологическое оборудование

3	5959-1000-1800(пл)ТОО "Endo Star"	Процессор Intel Core i5 количество ядер процессора 4 ядра, базовая частота процессора 3100Гц, Максимальная частота процессора 3300 МГЦ (4 Гб оперативной памяти)	шт	-15	177366	-2660490	–	–	-2660490
					–	–	-2660490	–	
4	5959-1000-2600(пл)ТОО "Endo Star"	Многофункциональное устройство лазерное LaserJet Pro MFP M130nw	шт	-3	94545	-283635	–	–	-283635
					–	–	-283635	–	
5	5959-1000-2800(пл)ТОО "Endo Star"	Монитор: Тип матрицы VA диагональ экрана, дюйм:23,8 Соотношение сторон:16:9 Размет пикселя,мм: 0,275 Максимальное разрешение:1920x1080 Full HD	шт	-15	87500	-1312500	–	–	-1312500
					–	–	-1312500	–	
6	5959-1000-4100(пл)ТОО "Endo Star"	Принтер (А4, ч/б, лазерная печать) Canon i-SENSYS	шт	-2	103482	-206964	–	–	-206964
					–	–	-206964	–	
12	5959-1000-4300(пл)ТОО "Endo Star"	Ростомер с весами до 200 кг	шт	-1	295178	-295178	–	–	-295178
					–	–	-295178	–	
16	5959-1000-5200(пл)ТОО "Endo Star"	Столик манипуляционный передвижной. Каркас выполнен из профилированного металла, покрытого полимерно-порошковой краской. Имеет 2 выдвижных ящика и 2 нержавеющих поддона 50x35 (наличие замка по желанию клиента). Столик оснащен четырьмя колесами d-75mm. Габариты: От 500*350*800 до 700*450*800	шт	-14	151786	-2125004	–	–	-2125004
					–	–	-2125004	–	

17	5959-1000-5300(пл)ТОО "Endo Star"	Столик-подставка для верхних конечностей (аркас выполнен из стальных труб квадратного сечения с нанесением полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Мягкая панель столика изготовлена из пенополиуретана и обтянута винилискожей. 550*370*725)	шт	-2	133929	-267858	–	–	-267858
					–	–	-267858	–	
19	5959-1000-5600(пл)ТОО "Endo Star"	Сумка-холодильник 6л	шт	-3	13393	-40179	–	–	-40179
					–	–	-40179	–	
25	5959-1000-8400(пл)ТОО "Endo Star"	Принтер для печати браслетов Zebra HC100 (Термо)	шт	-1	446101	-446101	–	–	-446101
					–	–	-446101	–	
31	5900-0000-0021(пл)	Тележка для размещения контейнеров КРОНТ с 3 полками	шт	-3	64286	-192858	–	–	-192858
					–	–	-192858	–	
32	5900-0000-0022(пл)	Тележка для размещения контейнеров КРОНТ с 4 полками	шт	-13	75000	-975000	–	–	-975000
					–	–	-975000	–	
38	5900-0000-0014(пл)	Каталка медицинская со съемочными носилкамис регулируемой высотой	шт	-6	1741071	-10446426	–	–	-10446426
					–	–	-10446426	–	
55	5900-0000-0111(пл)	Стол процедурный с 2-мя нержавеющими поддонами СП2/02	шт	-2	31250	-62500	–	–	-62500
					–	–	-62500	–	
56	5900-0000-0112(пл)	Ноутбук HP197P5EA 250 G7 i3-1005G1 15.6 8GB/128+1T Camera UMA i3-1005G1/15.6 FHD AG SVA 220/8GB	шт	-4	223214	-892856	–	–	-892856
					–	–	-892856	–	

58	5900-0000-0114(пл)	Клавиатура. Тип стандартная: цифровой блок , раскладка клавиатуры "Русская", "Английская", "Казахская". Тип клавиш: мембранные. Тип подключения: проводной интерфейс USB. Цвет-черный. Особеннсти-влагозащита.Питание от USB порта.Материал корпуса-пластик	шт	4	6250		25000		–	–	25000		
					–		–		25000	–		
	Итого						**-20 182 549**				-20182549	–
												–
	в том числе											
	- оборудование, тенге						-20 182 549					
	Всего						**-20 182 549**					

Техническое решение №2

Локальная смета № 2-1-1
на Общестроительные работы

	Раздел 2 Двери /л.10 АР/												
1	1212-0101-1004	Двери. Окраска эмалью улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % НР = 72 %	м2	6,4	1610,63	4,06	10308	26	7251	2192	13500	0,375	2,40
					473,59	2,19	3031	14	–	1000		0,0016	0,01
2	1134-0108-0703	Облицовка дверных откосов пластиковыми панелями (прим) НР = 76 %	м2 поверхности	15	1241,33	11,4	18620	171	366	13789	35002	0,8556	12,83
					1205,53	4,07	18083	61	–	2593		0,00275	0,04
3	2900-0000-0002(пл)	Откос пластиковый с уголком	комплект	5	15944		79720		79720	–	86098		
					–		–		–	6378			
	Раздел 6 Полы /л.7 АР/												

	6.3 Тип 3											
4 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	23,85	936,52	37,95	22336	905	10915	10326	35275	0,4094	9,76
				440,92	19,66	10516	469	–	2613		0,01588	0,38
5 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	83,92	4742,6	172,69	397999	14492	269753	113482	552399	1,03316	86,70
				1355,51	83,07	113754	6971	–	40918		0,05575	4,68
	6.5 Устройство плинтусов /п.5/											
6 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	35,2	376,59	1,08	13256	38	7726	5181	19912	0,10339	3,64
				156,02	0,57	5492	20	–	1475		0,00038	0,01
	Раздел 7 Внутренняя отделка /п.7 АР/											
	7.2 Стены											
7 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (каб.36) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,85	1564,88	24,61	16979	267	3706	10479	29655	0,85077	9,23
				1198,71	8,57	13006	93	–	2197		0,0055	0,06
8 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная эмалью по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	10,85	938,53	4,24	10183	46	2189	6378	17886	0,5382	5,84
				732,53	2,21	7948	24	–	1325		0,0015	0,02
9 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (каб.32) НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	18	3960	44,78	71280	806	36716	27339	106509	1,35413	24,37
				1875,44	23,11	33758	416	–	7890		0,0185	0,33
										896236		
	Итого					**896 236**						**154,78497**
												5,53111
	в том числе											
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					205 588						

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 751
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	418 342
- накладные расходы, тенге	189 166
в т.ч. зарплата, тенге	17 025
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 389
Всего	**896 236**

тр2

Локальная смета №2-1-2
на Водопровод, канализация

	Раздел 1 Водопровод хозяйственно-питьевой В1											
1 1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка (прим) НР = 90 %	изделие	2	1271,5	110,5	2543	221	837	1441	4303	0,677	1,354
				742,5	58	1485	116	–	319		0,042	0,084
2 2308-0307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	1	22953		22953		22953	–	24789		
				–		–		–	1836			
3 2900-0000-0001(пл)	Смотровой люк 600*300	шт	1	6776		6776		6776	–	7318		
				–		–		–	542			
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3											
4 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	21	1068,48	0,1	22438	2	680	21321	47260	0,7	14,7
				1036	–	21756	–	–	3501		–	–
5 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98 %	м подводок	1,6	780	–	1248	–	635	601	1997	0,337	0,5392
				383,13	–	613	–	–	148		–	–
	Раздел 3 Бытовая канализация К1											
6 2303-0102-0118	Ванна стальная эмалированная, длиной 1200 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	31238		31238		31238	–	33737		
				–		–		–	2499			

7 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	9	2229,67	1398,11	20067	12583	–	11095	33655	0,611	5,499
				831,56	413,67	7484	3723	–	2493		0,333	2,997
8 2302-0403-0606	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	702		2808		2808	–	3033		
				–		–		–	225			
9 2302-0403-0803	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°. DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	573		2865		2865	–	3094		
				–		–		–	229			
	Итого					**159 186**				159186		**22,0922**
												3,081

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 338
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	68 792
- накладные расходы, тенге	34 458
в т.ч. зарплата, тенге	3 102
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 792
Всего	**159 186**

тр2

Локальная смета №2-1-5
на Силовое электрооборудование

Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция

1 1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	285	126,29	3,38	35993	963	6442	20879	61422	0,07	19,95
				100,31	1,44	28588	410	–	4550		0,0008	0,23

2 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	73	912,53	25,9	66615	1891	18696	33612	108245	0,44	32,12
				630,52	8,99	46028	656	–	8018		0,005	0,37
3 2306-0145-0907	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1.020:	км	0,28516	4691053		1337701		1337701	–	1444717		
				–		–		–	107016			
4 2306-0201-3202	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1.020:	км	0,073	202813		14805		14805	–	15989		
				–		–		–	1184			
	Раздел 4 Материалы											
5 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм К=1.020;	м	170	91		15470		15470	–	16708		
				–		–		–	1238			
6 2113-0814-2204	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	17	383		6511		6511	–	7032		
				–		–		–	521			
7 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % ктрр1=1,12; ктрм1=1.12: кэкс1=1.12:	м3 конструкции	0,288	3496,53	1454,86	1007	419	–	838	1993	1,736	0,50
				2041,67	652,78	588	188	–	148		0,43523	0,13
8 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 покрытия	3,6	240	3,33	864	12	34	889	1893	0,16128	0,58
				227,22	1,39	818	5	–	140		0,00078	0,00

9 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м2 покрытия	3,6	260,56	–	938	–	806	143	1167	0,02598	0,09
				36,67	–	132	–	–	86		–	–
10 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	7,56	2064,55	–	15608	–	–	11238	28994	1,7248	13,04
				2064,55	–	15608	–	–	2148		–	–
11 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % ктрр1=1,12; ктрм1=1,12; кэкс1=1,12;	м3 грунта	5,04	1076,59	–	5426	–	–	3907	10080	1,08864	5,49
				1076,59	–	5426	–	–	747		–	–
12 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 % ктрр1=1,09; кэкс1=1,09;	м кабеля	12	556,17	459,33	6674	5512	–	2526	9936	0,0654	0,78
				96,83	195,5	1162	2346	–	736		0,0998	1,20
13 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,52	9341		23539		23539	–	25422		
				–		–		–	1883			
14 1134-0201-0103	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,012	219416,67	–	2633	–	532	1597	4568	144	1,73
				175083,33	–	2101	–	–	338		–	–
15 2900-0000-0000	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100мм с муфтами БНМ	м	11,88	3460,71		41113		41113	–	44402		
				–		–		–	3289			

16 1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром 100мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м	248	617,69	46,64	153187	11567	13788	95118	268169	0,3597	89,21
				515,45	17,24	127832	4276	–	19864		0,00959	2,38
17 2900-0000-0001	Труба рифленная SN8 100	м	248	1964,28		487141		487141	–	526112		
				–		–		–	38971			
18 2900-0000-0002	Муфта рефленная 100	шт	20	774,11		15482		15482	–	16721		
				–		–		–	1239			
19 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах в траншее НР = 72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м кабеля	12	857,25	424,83	10287	5098	543	4646	16128	0,2616	3,14
				387,17	150,58	4646	1807	–	1195		0,10551	1,27
20 1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кэкс1=1,09;	м кабеля	248	857,19	424,79	212582	105349	11215	96019	333289	0,2616	64,88
				387,17	150,57	96018	37342	–	24688		0,10551	26,17
21 2306-0137-0734	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,26	4752941		1235765		1235765	–	1334626		
				–		–		–	98861			
22 2302-1104-0407	Хомуты для крепления кабеля диаметром 60мм	шт.	60	172		10320		10320	–	11146		
				–		–		–	826			
23 2302-0601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	60	122		7320		7320	–	7906		
				–		–		–	586			
24 2306-1710-2692	Шпильки ШП М8х1000	шт.	120	329		39480		39480	–	42638		
				–		–		–	3158			
25 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130х130 мм НР = 84 %	шт.	4	852,25	350,75	3409	1403	–	2250	6112	0,3621	1,45

				501,5	168,25	2006	673	–	453		0,1137	0,45
26	1308-0206-1710	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка в проходах стен НР = 72 %	м	2	906,5	166,5	1813	333	162	1047	3089	0,46	0,92
					659	68	1318	136	–	229		0,0378	0,08
27	2301-0103-0116	Трубы стальные сварные водогазопроводные обыкновенные , DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2	3460,71		6921		6921	–	7475		
					–		–		–	554			
28	1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	451,2	68,1	9024	1362	558	5327	15499	0,24	4,80
					355,2	14,7	7104	294	–	1148		0,0082	0,16
29	2306-1710-0603	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	20	800		16000		16000	–	17280		
					–		–		–	1280			
30	1308-0201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	20	41,15	9,3	823	186	45	484	1412	0,02	0,40
					29,6	4	592	80	–	105		0,0022	0,04
31	2306-1710-0403	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	20	414		8280		8280	–	8942		
					–		–		–	662			
32	1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=1,09; ктрм1=1,09; кокс1=1,09;	шт.	4	30469,5	–	121878	–	50897	51106	186823	11,99	47,96
					17745,25	–	70981	–	–	13839		–	–
33	2900-0000-0004	Муфта концевая ПКТп 4х120 мм2	шт	4	58035,71		232143		232143	–	250714		
					–		–		–	18571			
	Итого						**4 836 656**				4836649		**287,03315**

32,46808

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 948
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	134 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 213
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 601 709
- накладные расходы, тенге	331 626
в т.ч. зарплата, тенге	29 846
- сметная прибыль (8 %), тенге	358 271
Всего	**4 836 656**

тр2

Локальная смета № 2-1-7
на Слаботочные сети

Раздел 1 Система видеонаблюдения

1	2986-1400-9000(пл)ТОО "Delta SIB"	1U патч-панель кат.5Е UTP, 24 порта	шт	1	8479	8479	8479	–	9157
					–	–	–	678	
2	5800-0000-0001(об)	Блок с кнопками SOS	шт	17	20280	344760	–	–	344760
					–	–	344760	–	
3	5800-0000-0003(об)	Специальные мобильные телефоны	шт	18	28580	514440	–	–	514440
					–	–	514440	–	
4	5800-0000-0002(об)	Пульт экстренного реагирования	шт	2	3449965,25	6899931	–	–	6899931
					–	–	6899931	–	
									7768288
	Итого					**7 768 288**			–

–

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 479
- оборудование, тенге	7 759 131
- сметная прибыль (8 %), тенге	678
Всего	**7 768 288**

тр2

–

Локальная смета № 2-1-10
на Технологическое оборудование

1	5959-1000-1000(пл)ТОО "Endo Star"	Банкетка медицинская (3-х местная, материал эко кожа)	шт	2	53571	107142	–	–	107142
					–	–	107142	–	
2	5801-1000-1800(об)ТОО "Endo Star"	Процессор, Intel, Pentium G6405 LGA1200, оем, 4M, 4.1 GHz, 2/4 Core CometLake. 58 Вт. HD610	шт	15	288977	4334655	–	–	4334655
					–	–	4334655	–	
3	5802-1000-2800(об)ТОО "Endo Star"	Монитор 21.5" Sanc M2292A, 1920x1080 (LED), 5ms, 180 cd/m2, 1000:1. D-Sub/HDMI	шт	15	96890	1453350	–	–	1453350
					–	–	1453350	–	
4	5800-0000-0015(об)	Microsoft Windows 10 Professional	шт	15	55000	825000	–	–	825000
					–	–	825000	–	
5	5859-1000-2600(пл)(об)ТОО "Endo Star"	МФУ HP M130nw принтер/сканер/копир F4 22 pp	шт	3	133929	401787	–	–	401787
					–	–	401787	–	
6	5859-1000-4100(пл)(об)ТОО "Endo Star"	Принтер Canon i-SENSYS LBP6030B	шт	2	141071	282142	–	–	282142
					–	–	282142	–	
7	5900-0000-0112(пл)	Ноутбук HP197P5EA HP250 G7 i3-1005G1/ 15.6 FHD AG SVA 220/8Gb 1 D DDR4 2666/128Gb SSD+1TB 5400/DOS 3.0 / No ODD/1 yw/ Jet kbd TP Imagepad with numeric keypad/ AC1[1+BT 4.2/ Dark Ash Silver Textured Mech Knit With VGA Webcam	шт	4	308036	1232144	–	–	1232144
					–	–	1232144	–	

8	5800-0000-0011(пл)(об)	Тележка внутрибольничная для перевозки медикаментов, перевязочных материалов и других мед.изделий ТБ-01 "Кронт" по ТУ 9451-006-11789436-2003 в варианте исп. ТБ-01 "Кронт"-3	шт	16	151786	2428576	–	–	2428576
					–	–	2428576	–	
9	5859-1000-4900(пл)(об)ТОО "Endo Star"	Стол манипуляционный МСК-526 (столешница-нерж.сталь)	шт	4	66071	264284	–	–	264284
					–	–	264284	–	
10	5859-1000-5300(пл)(об)ТОО "Endo Star"	Столик перевязочный для манипуляции и операции на руке . СПМ	шт	2	41625	83250	–	–	83250
					–	–	83250	–	
11	5800-0000-0009(пл)(об)	Термоконтейнер, 6л	шт	3	31250	93750	–	–	93750
					–	–	93750	–	
12	5800-0000-0005(пл)(об)	Столик хирургический с 1 ящиком и 3-мя полками	шт	3	61875	185625	–	–	185625
					–	–	185625	–	
13	5800-0000-0006(пл)(об)	Столик хирургический с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами никелиров. СХ-01 (600*400*700)	шт	14	58036	812504	–	–	812504
					–	–	812504	–	
14	5800-0000-0007(пл)(об)	Ростомер РП	шт	1	85711	85711	–	–	85711
					–	–	85711	–	
15	5800-0000-0008(пл)(об)	Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150(200) - 50/100-Д1-А(с комбинированным питанием)	шт	1	286607	286607	–	–	286607
					–	–	286607	–	
16	5800-0000-0023(пл)(об)	Каталка -тележка	шт	6	1782936	10697616	–	–	10697616
					–	–	10697616	–	

Итого	**23 574 143**	23574143	–
			–
в том числе			
- оборудование, тенге	23 574 143		
Всего	**23 574 143**		
Итого по акту	**21 259 542**		**331,88**
			39,74
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге	472 834		
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	163 638		
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	58 741		
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 340 804		
- оборудование, тенге	18 622 241		
- накладные расходы, тенге	464 653		
в т.ч. зарплата, тенге	41 819		
- сметная прибыль (8 %), тенге	195 359		
Всего	**21 259 529**		
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	31 605		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	58 639		
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона повышенного радиационного риска) (372/164*1,50*2778+8*372*10/1968*(33135+1,50*2778/164))/1000	14 913		
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**54 481**		
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**21 579 378**		
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**22 658 347**		
Понижающий коэффициент К-0,99999504205	22658234,57		
НДС (12 %)	2 718 988,15		
Итого	**25 377 222,72**		

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области"
БИН 060140003830

Руководитель
_____Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "НКО"
БИН 980140004365

Директор
_____Абдулдин А.А.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
061240011957

Эксперт технического надзора
_____Макеев А.И.

Авторский надзор :
БИН ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ"
БИН 050740006409

Директор
_____Урунтаев М.Ж.