Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

форма

Декларация о соответствии

«04» января 2023 г.

одрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Тесла», Акмолинская область, линоградский район, ул. Гагарина, дом 14, БИН 980840004241, +7 (717) 247-00

(наименование организации, юридический адрес)

ице Директора Сараева Василия Васильевича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

объекту: «Реконструкция реакторной группы с заменой реактора 500 кВ Р-2 Л-86 на ПС 500кВ «Сокол», находящегося по адресу: Костанайская область, район Майлина, с.Юбилейное»

(наименование, местонахождения объекта)

казчиком которого является: АО «Казахстанская компания по управлению ектрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», лице Филиала АО «Казахстанская компания по управлению электрическими тями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские жсистемные электрические сети», Директор Дайнеко Александр иколаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

остоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с вержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными рмативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительной ятельности.

Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Казахский Институт хнического развития», рабочий проект № 126/01-25-Д-240/18

(наименование проектной организации, номер проекта)

твержден (а) АО «Казахстанская компания по управлению электрическими тями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company), приказ № 180 от .11.2021 года.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические оказатели (мощность, производительность, производственная площадь, ротяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная пособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам роме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции ли основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
становка реактора 500 кВ па РОМ-60000/525	фаза		3		3
становка системы едотвращения пожаров и рывов реактора	к-т		1		1
тновка системы томатического жаротушения	к-т		1		1
тановка системы прерывного контроля раметров реактора	к-т		1		1
мена ошиновки и ЛПА жду порталами в ячейке актора Р-1	к-т		1		1
тановка прожекторной чты	к-т		1		1
тановка маслосборника 140	шт		1		1
тановка шкафа АС	к-т		1		1
тановка датчика контроля вня маслосборника	к-т		1		1

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту актеризуется следующими данными: Проектом предусматривается оительство фундаментов ФТН-1 под реактор, строительство фундаментов ФМ1, 2 под шкафы Sergi, строительство огнезащитных перегородок ОП1, ОП2, ройство кабельных лотков, установка прожекторной мачты, строительство лосборника 140м3, установка реактора 500 кВ типа РОМ-60000/525 – 3 фазы,

становка шкафов Sergi, замена ошиновки и ЛПА между порталами в ячейке еактора Р-1, установка шкафа АС, прокладка кабельных линий, устройство земления, проведение пусконаладочных работ и испытаний лектрооборудования, строительство противопожарного водопровода, устройство истемы автоматического пожаротушения, отсыпка территории щебнем. Установка еактора 500 кВ типа РОМ-60000/525 – 3 фазы с выполнением сопутствующих абот, исключает аварии из-за износа оборудования, что обеспечивает есперебойную подачу электроэнергии к потребителю. _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве згласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного робования.

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, жаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические ероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2022 года;
(месяц, год)

окончание работ: сентябрь 2022 год;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 4 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяца

фактически, месяц: 4 месяца.

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия ответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации огнозируемая 99,77% и фактически применено 90% (на объектах, инансируемых за счет государственных инвестиций и средств азигосударственного сектора).

. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных женерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное иложение к декларации о соответствии).

-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том зле в электронном модуле.

. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, нализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) еспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается ставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не требуется

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

2. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно- эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

не требуется

3. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция реакторной группы с заменой реактора 500 кВ Р-2 Л-5086 на ПС 500кВ «Сокол», находящегося по адресу: Костанайская область, район Б.Майлина, с.Юбилейное» готовым к приемке в эксплуатацию

(наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Тесла» Директор Сараев Василий Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)



№	Наименование
1	Шунтирующий реактор ОМ-60000/525
2	Шинная опора ОНШП-35-20
3	Шкаф SERGI
4	Шкаф мониторинга СНК ШР
5	Противопожарная перегородка
6	Прожекторная мачта ПМЖ -22.8
7	Маслосборник емк.140м3



...ные обозначения:

щебеночное покрытие

отмостка

кабельные лотки

сети автоматического пожаротушения

маслопровод

площадь щебеночного покрытия 434м²

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Директор	Кусаинбаев Р.П.	
Исполнитель	Кусаинбаев Р.П.	

Дата 05.10.2022 года

Заказчик ТОО "Тесла" 16

Исполнительная съемка по объекту: "Реконструкция реакторной группы с заменой реактора 500 кВ Р-2 Л-5086 на ПС 500 кВ "Сокол"

Лист	Листов	Формат
1	1	А3

Система координат-Условная
Система высот - Условная
Масштаб 1:200
г.Костанай

ТОО "ГЕОПроект ЛТД"
Лицензия № 0023953 24.11.2005 г
Тел. 8 747 513 37 03

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«04» января 2023 года

нический надзор Консорциум в составе ТОО «Атлантис -ПВ» совместно с ОО "СтройСервисГарант», Директор Шайкенов Кудайберген Рахимжанович, авлодарская область, г. Павлодар, проспект Н. Назарбаева 97.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

лице Ноженко Владимира Александровича аттестат эксперта по экспертным ботами инжиниринговым услугам по объектам первого уровня ответственности за мером №KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г., №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г. KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

йствующего на основании Договор №677952/2022/1 от 02.06.2022 г.
(№ договора и дата)

объекту «Реконструкция реакторной группы с заменой реактора 500 кВ Р-2 Л-86 на ПС 500 кВ «Сокол», Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Юбилейное
(наименование и местонахождение объекта)

казчиком которого является АО «Казахстанская компания по управлению ектрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC», лице Филиала АО «Казахстанская компания по управлению электрическими тями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские ежсистемные электрические сети», Директор Дайнеко Александр Николаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

одтверждает, что:

Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Тесла», № 16019132 от 14.12.2016 года.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице Директора Сараева Василия Васильевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022 года;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2022 года;
(месяц, год)

ли продолжительности строительства, 4 месяца:

норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

ктически 4 месяца;

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 382 943 тысяч тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 155 454 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 016 886 тысяч тенге, прочие затраты 210 603 тысяч тенге;
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
238 531,886 тысяч тенге, в том числе:
имость строительно-монтажных работ 168 920,832 тысяч тенге;
имость оборудования, инструмента и инвентаря 1 016 885,918 тысяч тенге;
очие затраты 52 725,136 тысяч тенге;
Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Казахский институт технического развития», рабочий проект № 126/01-25-Д-240/18

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) АО "KEGOC" №180 от 12.11.2021 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, адостроительства и строительства;
Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 77% и фактически применено 90% (на объектах, финансируемых за счет сударственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

ехнический надзор:
рганизация ТОО «Атлантис -ПВ» Шайкенов Кудайберген Рахимжанович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

01 2023г

пись, дата, Место печати (при наличии)

ксперт(ы) по техническому надзору: Ноженко Владимир Александрович
тестат эксперта по экспертным работами инжиниринговым услугам по объектам ервого уровня ответственности за номером №KZ65VJE00040737 от 03.09.2018г., №KZ47VJE00048433 от 07.08.2019г., № KZ68VJE00050868 от 18.11.2019г.

амилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

01 2023г

пись, дата, Место печати (при наличии)

Приложение 2
Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«04» января 2023 г.

пирский надзор: ТОО «Казахский Институт Технического Развития», Директор
утов Сухрабджан Срапулович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

лице, Даутов Сухрабджан Срапулович, аттестат №KZ69VJE00031547 выдан
10.2017 года.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

йствующего на основании договора № 615071/2022/1 от 25.08.2021 года
(№ договора и дата)

объекту: «Реконструкция реакторной группы с заменой реактора 500 кВ Р-2 Л-
86 на ПС 500 кВ «Сокол», Костанайская область, район Беимбета Майлина, с.
билейное
(наименование и местонахождение объекта)

казчиком которого является АО «Казахстанская компания по управлению
ектрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
EGOC», в лице Филиала АО «Казахстанская компания по управлению
ектрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)
EGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», Директор Дайнеко
ександр Николаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

тверждает, что:
Строительство объекта осуществлялось
подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Тесла», № 16019132 от
12.2016 года.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

лице Директора Сараева Василия Васильевича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

субподрядными организациями
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице директора
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2022 года;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2022 года;
(месяц, год)

и продолжительности строительства, 4 месяца:
норме или по проекту организации строительства 4 месяца;
актически 4 месяца;

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия ответствуют требованиям проекта;

Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, приняты;

Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе роительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области ихитектуры, градостроительства и строительства;

Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Казахский институт технического развития», рабочий проект № 126/01-25-24018

(наименование проектной организации, номер проекта)

вержденным (ой) АО «KEGOC» №180 от 12.11.2021 года

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

торский надзор:

ганизация ТОО «Казахский Институт Технического Развития» - Директор утов Сухрабджан Срапулович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. 04.01.2023г

пись, дата)

сперт (ы) по авторскому надзору:

сперт ТОО «Казахский Институт Технического Развития» - Даутов Сухрабджан апулович, аттестат №KZ69VJE00031547 выдан 20.10.2017 года.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов)

М.П. Авторский надзор Даутов С.С. Аттестат №KZ69VJE00031547 04.01.2023г

пись, дата)

П82

«ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК СӘУЛЕТ-ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕНОГО АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»

110000, Қостанай қаласы Әл-Фараби даңғылы, 112
тел.8(7142) 57-51-09
e-mail: gask@kostanay.gov.kz

110000, город Костанай проспект Аль-Фараби, 112
тел. 8(7142) 57-51-09
e-mail: gask@kostanay.gov.kz

№ 03-141/75
12.01.2023

Қостанай облысы бойынша «Азаматтарға арналған үкімет» МК» КЕАҚ

«Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылауы басқармасы» ММ «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 Заңының 75-1 бабының 3-тармағына сәйкес (бұдан әрі-Заң), тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасында белгіленген нормалар мен талаптарды сақтауы тұрғысынан салыстыру кезінде ***«KEGOC» АҚ «электр желілерін басқару жөніндегі қазақстандық компания»*** тапсырыс беруші болып табылатын ***«Қостанай облысы, Б. Майлин ауданы, Юбилейное ауылы мекенжайында 500 кВ «Сокол» ҚС-та 500 кВ р-2 Л-5086 реакторын ауыстыра отырып реакторлық топты реконструкциялау»*** объектісі бойынша ескертулер жоқ екендігін хабарлайды.

Басшының м.у. **С. Мадиев**

Орынд.: А.К. Китанов
Тел.:8(7142)541-595

21

Перевод к письму ГУ
«Управление ГАСКаКо
№ 02-14175 от «12» 01 2023г.

НАО Государственная корпорация
«Правительство для граждан
Костанайской области»

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» в соответствии с п.3 ст.75-1 Закона РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее-Закон) сообщает, что при проведении сверки на предмет соблюдения заказчиком норм и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности по объекту: ***«Реконструкция реакторной группы с заменой реактора 500 кВ Р-2 Л-500 кВ «Сокол» по адресу: Костанайская область, район Б. Майлина, село Юбилейное»,*** заказчиком которого является ***АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC»*** замечания отсутствуют.

И.о. руководителя **Мадиев С.**

Исп: Кайранов А.К.
Тел: 8 (7142) 541-595

22

«БЕЙІМБЕТ МАЙЛИН АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА
РАЙОНА БЕИМБЕТА МАЙЛИНА»

Республика Казахстан 111700,
Костанайская область
Район Беимбета Майлина
улица Тәуелсіздік 60
БИН 060140008837
тел./факс 8(714-36)53-82
e-mail: arh_sarayz@mail.ru

№ 1
12.01.2023г.

Руководителю Отдела района Беимбета Майлина по регистрации и земельному кадастру некоммерческого АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области
Вейде Н.В.

Согласно Приказа Министра по инвистициям и развитию Республики Казахстан от 9 октября 2018 года №701 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства (далее – Приказа), Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», рассмотрев предоставленный акт приемки объекта в эксплуатацию (*далее – Акт*) Филиала акционерного общества «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» «Сарбайские межсистемные электрические сети», по объекту «Реконструкция реакторной группы с заменой реактора 500 кВ Р-2 Л-5086 на ПС 500 кВ «Сокол» по адресу: Костанайская область, район Беимбета Майлина, с. Юбилейное, I (повышенный) уровень ответственности (технически сложный) замечаний не имеем. Произведена учетная запись акта приемки в эксплуатацию в журнале от 12.01.2023 года № 2.

Руководитель **Н. Толеухан**

23

Пронумеровано, прошнуровано
23 (двадцать три) листа (-ов)
Начальник СКС филиала АО
«KEGOC» «Сарбайские МЭС»
Ю. Душкевич